



# **ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020. – 2026. GADAM**

MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. – 2019. GADAM ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS



# SATURS

<b>1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums</b>	8
<b>2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress</b>	10
2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2018.gadam	18
2.2. Investīciju plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2018.gadam	35
2.3. Mārupes novadā 2018.gadā īstenotie projekti ar ES struktūrfondu un citu finanšu avotu līdzfinansējumu	67
2.4. Pārskata periodā veiktās jaunās politikas iniciatīvas	68
<b>3. Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress</b>	70
<b>4. Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress</b>	86
<b>5. Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress</b>	101
<b>6. Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress</b>	112
<b>7. Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress</b>	122
<b>8. Rīgas plānošanas reģiona un kaimiņu novadu attīstības programmu sasaiste</b>	138
<b>9. Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā</b>	150
9.1. Iedzīvotāju aptauja	151
9.2. Uzņēmēju aptauja	156
<b>Secinājumi</b>	158
<b>Rekomendācijas</b>	160
<b>Izmantotās informācijas avoti</b>	165

## Ievads

Mārupes novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējums ir pirmais etaps, lai pēc novērtējuma rezultātiem izstrādātu Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura nosaka:

- novada attīstības prioritātes, balstītas uz esošās situācijas novērtējumu un anketēšanas rezultātiem;
- turpmākās rīcības, veicamos uzdevumus un to īstenotājus;
- nepieciešamos finanšu resursus pārredzamā periodā;
- programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Mārupes novada Attīstības programmu veido:



Attīstības  
programmas  
2013. – 2019.  
gadam  
īstenošanas  
novērtējums



Esošās  
situācijas  
raksturojums  
un analīze



Stratēģiskā  
daļa



Rīcības plāns



Investīciju  
plāns



Īstenošanas  
uzraudzības  
un  
novērtēšanas  
kārtība

Mārupes novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējumu veic SIA “Ismade” Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes ietvaros sadarbībā ar Mārupes novada administrācijas struktūrvienībām un iestādēm. Attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Programma ir izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Mārupes novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.

Mārupes novada dome 2016.gadā jau ir veikusi starpvērtējumu Attīstības programmas novērtējumam, kā Mārupes novada Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību par 2013.gadu, 2014.gadu un 2015.gadu, izvērtējuma rezultātus iekļaujot ziņojumā „Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015.gadu periodu”.

Šajā Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējumā (turpmāk – Novērtējums) tiks analizēti dati, salīdzinot bāzes gadu (2010 - 2012.g.), starposma novērtējumu – 2015.gadā un aktuālos datus 2018.gadā. Attīstības programmas rīcību rezultāti tiks vērtēti atbilstoši prioritāšu stratēģiskiem mērķiem noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas raksturojošiem rādītājiem.

Novērtējumā par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada Domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā



paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem, kā arī Investīciju plānā iekļauto projektu statuss.

Lai novērtētu izmaiņas ar dažādu pakalpojumu iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātības līmeni, aprīļa mēnesī tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, kuras rezultāti integrēti Novērtējumā. Kopumā aptaujā piedalījās 880 iedzīvotāji (~ 4 % iedzīvotāju) un 38 uzņēmumi (~ 1,3 % no aktīvajiem uzņēmumiem).






**1.nodaļa – Mārupes novada attīstības vispārējais raksturojums.** Nodaļā sniegts vispārīgs Mārupes novada attīstības raksturojums, kurā apskatīta Attīstības programmā iekļauto datu attīstības tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads, kas norādīts Attīstības programmā (2010.g., 2011.g. vai 2012.gads), kā arī norādīta vēlamā attīstības tendence līdz 2019.gadam. Kā arī novērtējumā ir iekļauta starposma rādītāja salīdzinājums (2015.g.) un rādītāju vērtība 2018.gadā.

**2.nodaļa – Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas progress.** Nodaļā ir izvērtētas attīstības tendences Attīstības programmas sasniedzamiem (2018.g.), vidējā termiņa (2015.g.) un bāzes gada (2015.g.) prioritāšu sasniegšanas rezultātiem rādītājiem saskaņā ar Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 12.1.tabulā noteiktajiem vidējā termiņā sasniedzamiem rezultātiem un rīcību rezultātiem rādītājiem.

**2.1. apakšnodaļā ir izvērtēta Rīcības plānā noteikto pasākumu un aktivitāšu izpilde,** vai pasākums/ aktivitāte ir izpildīta, darbība notiek, darbība daļēji ir notikusi, vai darbība netika veikta. Sniegti paskaidrojumi par novirzēm no plānotā, ja konstatēts. Izdarīti secinājumi un novērtējums atbilstoši plānotajam.

**2.2. apakšnodaļā ir izvērtētas Investīciju plānā paredzētie projektu pasākumi**, vai tās ir īstenotas, notiek, daļēji ir notikušas, vai projekta ideja netika īstenota. Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums. Izdarīti galvenie secinājumi un novērtējums atbilstoši plānotajam.

Novērtējumā ir izmantota sekojoša novērtējumu sistēma, lai izvērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar starpposma periodu (2015.g.):

	Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
	Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
	Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
	Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
	Bez izmaiņām

**3.nodaļa – Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress.** Nodaļā sniegts iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.

**4.nodaļa – Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress.** Nodaļā sniegts iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.



**5.nodaļa – Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress.**

Nodaļā sniegts iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.

**6.nodaļa – Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress.**

Nodaļā sniegts iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.

**7.nodaļa – Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress.**

Nodaļā sniegts pārskats par labiekārtošanas plāna prioritātēm un izmantošanu. Apskatīti arī citi veiktie pētījumi pārskata periodā un sniegtas rekomendācijas nākamajam Attīstības programmas periodam.

**8.nodaļa – Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā.** Nodaļā sniegta analīze par iedzīvotāju un uzņēmēju veiktās aptaujas rezultātiem un tendencēm salīdzinājumā ar starpposma periodu.

Attīstības programmas Rīcības plāna 2013.–2019.gadam īstenošanu izpildes līmenī nodrošina Mārupes novada Domes izpilddirektors, Attīstības nodaļa un par rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās Mārupes novada domes struktūrvienības un iestādes. Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa. Attīstības nodaļas pamatmērķis ir Mārupes novada Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste projektu realizācijai, teritorijas plānojuma prasību kontrole, ar teritorijas plānošanu saistītās dokumentācijas izstrāde.



# 1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Teritorijas attīstības indeksi republikas pilsētām, novadiem un plānošanas reģioniem aprēķināti pēc 8 rādītājiem un aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu.

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība 2015. gadā (starpposma periods)	Rādītāja vērtība 2018. gadā	Vēlamā attīstības tendence 2019. gadā	Datu avots
1	TAI rangs	2 (2010.g.)	2,900 (pēc 2014.g. datiem)	2,481 (pēc 2017.g. datiem)	saglabāta	VRAA
2	Iedzīvotāju skaits	16157 (01.01.2012)	18 797 (01.01.2016)	22 025 (04.02.2019)	↗	PMLP
3	Bērnu un jauniešu skaits (0-18 g.)	4160 (01.01.2012)	5314 (01.01.2016)	5841 (04.02.2019) 0-14 gadi	↗	PMLP
4	Bezdarba līmenis	4,1% (31.12.2011)	3,2% (31.12.2015)	2,8% (01.02.2019)	↘	NVA
5	Ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem	84 (2010.g.)	114 (2014.g.)	132 (2018.g.)	↗	CSP
6	Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā	2012.gada aptauja	2015. gada decembrī veikta aptauja	2019.gada aprīlī veikta aptauja	↗	Mārupes novada Domes organizēta aptauja

Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji.





Pārējie attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.

Iedzīvotāju skaits Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 3228 deklarētajiem iedzīvotājiem salīdzinot ar starpposma periodu (no 18 797 iedzīvotājiem 2016.gadā uz 22 025 iedzīvotājiem 2019.gadā), savukārt par 5868 iedzīvotājiem pret bāzes gadu (16 157 iedzīvotājiem 2012.g. uz 22 025 iedzīvotājiem 2019.g.). Pēc iedzīvotāju skaita Mārupes novads 2019.gada sākumā jau bija trīspadsmitā lielākā pašvaldība Latvijā, kamēr 2015. gada sākumā bija divdesmit ceturtā lielākā pašvaldība Latvijā un 2010. gadā – divdesmit devītā. Mārupes novadu kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas novadu krasi atšķir no vairuma pārējo Latvijas pašvaldību. Šo pieaugumu nosaka Mārupes novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu pašvaldība un attālums no Mārupes ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz Rīgas centram no pašas galvaspilsētas apdzīvotākajām apkaimēm (lielākā daļa Purvciema, Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.).

Mārupes novadā iepriekšējo gadu laikā bezdarba līmenis ir samazinājies no 3,2% uz 2,8%, kas ir par 0,4 % mazāk kā iepriekš, savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies par 1,3 % , no 4,1 % uz 2,8%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2018.gada decembra beigās bija 7,6% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā), kas, salīdzinot ar 2015.gadu ir samazinājies par 1,3% .





**2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.  
gadam īstenošanas progress**

Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:

- ❖ Stratēģiskais mērķis MS1: **Cilvēki**. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.
- ❖ Stratēģiskais mērķis MS2: **Dzīves telpa**. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.
- ❖ Stratēģiskais mērķis MS3: **Ekonomika**. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

**Ilgtermiņa prioritāte:** Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.




Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja termiņa prioritātes.

Attīstības programmas īstenošanas progress redzams politikas un darbības rezultātu izpildes analīzē, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.









Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>						
<b>(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.</b>						
iedzīvotāju skaits	16 157 (01.01.2012)	18 797 (01.01.2016)	22 025 (04.02.2019)	↑	20 000	CSP
iedzīvotāju dabiskais pieaugums	13,1 2010.g.	233 2015.g.	283 2018.g.	↑	Saglabājas pozitīvs	CSP
PII nodrošinājums no pieprasījuma	90%	100%	100%	→	100%	Novada Dome
	2012.g.	Uzsākta PII izbūve Rožu ielā un pilnībā rekonstruēta ēka Pērses ielā.	Pabeigta PII izbūve Rožu ielā, Uzsākta būvprojekta izstrāde jaunai PII Jaunmārupē. Papildus nodrošinātas pašvaldības vietas privātajos PII. Tiek nodrošināts aukļu un privāto PII līdzfinansējums			
Vidusskola nodrošina pieprasījumu	100%	100%	100%	→	100%	Novada Dome
iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi izglītības un sporta pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	22% aptaujāto ir apmierināti ar Mārupes vidusskolas sniegtajiem pakalpojumiem, 15% apmierināti ar Mārupes pamatskolas un 21% apmierināti ar Jaunmārupes sniegtajiem pakalpojumiem	2019.gadā tiks izstrādāta Mārupes novada izglītības stratēģija 2020. - 2026..gadam Uzsākta Mārupes pamatskolas piebūves projektēšana Tīrainē, 2019.gadā tiks pabeigta Mārupes vidusskolas pārbūve Pabeigta divu stadionu pārbūve Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes vidusskolai Kopumā 65 % aptaujāto apmierināti ar izglītības iestāžu kvalitāti, 30 % neizmanto un tikai 5% nav apmierināti.	↑	iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar izglītības un sporta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja

Tabula 2. Attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanas rādītāju

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>						
<b>(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.</b>						
Dienas centri	Darbojas dienas centri „Tiraine” un Švarcenieki”	Darbojas 3 dienas centri „Tiraine”, „Švarcenieki” un Skultē. Švarcekmuīža ir ieguvusi kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu.	Darbojas 3 dienas centri „Tiraine”, „Švarcenieki” un "Skultē". Uzsākta būvprojekta izstrāde sabiedrisko pakalpojumu centram Tirainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts).		Darbojas visos ciemos	Novada Dome
ledzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	28% aptaujāto, kas izmanto sociālās palīdzības pakalpojumus, ir apmierināti, savukārt 62% aptaujāto neizmanto.  38% ir apmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumiem	Uzsākta būvprojekta izstrāde sabiedrisko pakalpojumu centram Tirainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) (Vecozolu ielas rajonā). 2018.gadā izveidota jauna ģimenes ārsta prakses vieta. 27% aptaujāto, kas izmanto sociālās palīdzības pakalpojumus, ir apmierināti, savukārt 67% aptaujāto neizmanto un tikai 6 % nav apmierināti.		ledzīvotāji ir apmierināti ar sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja
ledzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi kultūras pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir apmierināti 65% aptaujāto.	2019.gadā tiks uzsākta Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde  Ilgtermiņā plānota jauniešu un multikulturālā centra izbūve Tiraines ciemā. Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir apmierināti 70% aptaujāto, 15 % neizmanto un tikai 15 % ir neapmierināti.		ledzīvotāji ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja



Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide</b>						
<b>(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem</b>						
<b>Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta nepieciešamā inženierinfrastruktūra</b>	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	49% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu, kam ir pieaugoša tendence, tomēr īpatsvara ziņā joprojām ir augsts neapmierinātības līmenis kopumā 51% Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 64% aptaujāto uzņēmēju	55% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu, kam ir pieaugoša tendence, neapmierināti ir 45% aptaujāto  Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 58% aptaujāto uzņēmēju		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar inženierinfrastruktūras pieejamību un kvalitāti	Aptauja
<b>Pieslēgums centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijai</b>	80% patērētāju (ar nodrošinātu iespēju pieslēgties) 2012.g.	61% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.	Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē un Jaunmārupē, kuriem pieejama ūdensapgāde ir 13 230 (84%) un kuriem pieejama kanalizācija ir 10 825 (65%). Skultes ciematā pieejama ūdensapgāde – 1 850 (99%) iedzīvotājiem, kanalizācija – 1 830 (100%) iedzīvotājiem.		90% patērētāju	Mārupes komunālie pakalpojumi Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015 - 2020.gadam
<b>Meliorāciju tīklu sakopšana</b>	Sakopti 10%	Procesā ir sagatavošanas darbi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas inventarizācijai.	Apstiprinātas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas. Būtiski ieguldījumi nav veikti, jo ļoti sadrumstalota grāvju piederība, kas būtiski ierobežo nepieciešamo pārbūves darbu veikšanu.		Sakopti 40%	Novada Dome
<b>Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināti nepieciešamie drošības pasākumi</b>	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināts 81% aptaujāto iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2012.gada aptaujas datiem apmierinātība ir pieaugusi par 15%.	Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināti 75% aptaujāto iedzīvotāju (17,5% neizmanto) un 60,5% uzņēmēju (21 % neizmanto). Salīdzinot ar 2012.gada un 2016.gada aptaujas datiem apmierinātība ir saglabājusies, bet mazāk ir tieši neapmierināto (8% iedzīvotāju un 18 % uzņēmēju).		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar drošības pasākumiem novadā	Aptauja



Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība</b>						
<b>(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem</b>						
Uzņēmumu skaita pieaugums	2 350 reģistrēti	3 339 reģistrēti uzņēmumi	3 594 kopā reģistrēti uzņēmumi	255	8 % pieaugums	Lursoft
		(2 718 atskaitot likvidētos)	2902 (komercrēģistrā un uzņēmumu rēģistrā reģistrētie uzņēmumi) 01.01.2019			
Atkritumu šķirošana	Nenotiek 2012.g.	Notiek visos ciemos	Notiek visos ciemos		Notiek visos ciemos	Novada Dome
Ātrgaitas optiskais internets	2011.g. pieejams Mārupes ciemā	Darbojas otrās paaudzes tīkls GSM, ir arī trešās paaudzes tīkls UMTS	2017.gadā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 56 uzņēmēji, no kuriem: 78,2 % izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija un 10,9% Tele2. Pārklājumu balss sakaru vajadzībām 63% novērtēja kā labu; 20,4% - dažreiz novēroti traucējumi; 11,1% sliktā uztveršana un 5,5% nav zonas. Pārklājumu mobilā interneta vajadzībām 51% novērtēja kā labu; 24,5% - dažreiz novēroti traucējumi; 16,3% sliktā uztveršana un 8,25% nav zonas. Aptaujā tika norādīti arī konkrētu ielu un ceļu posmi, kuros ir mobilo elektronisko sakaru traucējumi.		Pieejams visos ciemos	Novada Dome, Aptauja



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>						
<b>(M.4.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu</b>						
Renovēti asfalta un grants seguma pašvaldības autoceļi (visu pašvaldības ceļu kopgarums 48,58km)	19%	Renovēti asfalta seguma ielas un ceļi 7,66 km Renovēti grants seguma 3,4 km	Pārbūvēts asfalta seguma ceļš C13 ES fondu projekta ietvaros un bruģētas 3 ielas 0,88 km. Uzsākti un 2019. gadā realizējami 5 ielu pārbūves projekti ar kopējo garumu ~ 2 km.		30%	Novada Dome
Ceļu satiksmes negadījumi (relatīvais rādītājs: CSNg/1000 iedzīvotājiem)	120 CSNg (7,43 CSNg/1000 iedz.) 2011.g.	191 CSNg kopā 2014.g.	255 CSNg kopā 2017.g. (12,01 uz 1000 iedz.)		50% mazāk	CSDD
Veloceliņi starp ciemiem	Plānoti	Veikta velociņa Mārupe - Jaunmārupe izpēte	Izbūvēts apvienotais gājēju velociņš Mārupes - Jaunmārupe, 2019.gadā tiks pabeigts savienojums ar Jaunmārupes pamatskolu.		40% no plānotajiem īstenoti	Novada Dome
Rīgas sasniedzamība – nodrošināta pasažieru plūsma uz K.Ulmaņa gatves virzienu atbilstoši vajadzībai	35% no visiem	Uzsākta Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves savienojuma izveide	Pabeigta Lielās ielas pārbūve, izveidojot jaunu savienojumu ar K.Ulmaņa gatvi.		50% visiem	Novada Dome
Cienu sasniedzamība – sabiedriskā transporta pakalpojumi starp ciemiem	Nav	<i>Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe</i> sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Cienu: (Skulte - Tīraine (Vecozoli)); <i>Skulte - Mārupe;</i> <i>Skulte –Jaunmārupe)</i> sasniedzamības nav Cienu: (Vētras ciems – Mārupe; <i>Vētras ciems – Jaunmārupe)</i> sasniedzamība ir.	Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Nodrošināta mikroautobusa kustība uz PII "Mārzemīte". Cienu: (Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe; Skulte –Jaunmārupe) sasniedzamības nav. Cienu: (Vētras ciems – Mārupe; Vētras ciems – Jaunmārupe) sasniedzamība ir. 2019.gadā plānota mikroautobusa Rīga - Jaunmārupe novirzīšana pa Rožu ielu, Vētras ciema iedzīvotāju sasniedzamībai.		Ir	Novada Dome
Sabiedriskā transporta pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 42% aptaujāto iedzīvotāju	Ar sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošinājumu ir apmierināti 45% aptaujāto iedzīvotāju un 60 % ar tā kvalitāti.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem novadā	Aptauja



Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(HP) Procesu vadība un sadarbība</b>						
<b>(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.</b>						
<b>Efektīva pārvalde</b>	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Saskaņā ar 2015. gada aptaujas rezultātiem, 65 % iedzīvotāju ir apmierināti ar Mārupes novada Domes darbu, neapmierina 19% un nav viedokļa 16%.	Saskaņā ar 2019. gada aptaujas rezultātiem, 73 % iedzīvotāju ir apmierināti ar Mārupes novada Domes darbu, neapmierina 12% un nav viedokļa 15%.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar novada domes un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbu	Aptauja
<b>Kvalitatīva, informāciju saturoša, ērta lietošanā novada domes mājas lapa</b>	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	72% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar interneta pakalpojumiem, 23% nav apmierināti.	2019.g. aptaujā nav vērtēta interneta pakalpojumu kvalitāte, jo jau 2017.g. veikta uzņēmēju aptauja (skat.iepriekš)		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar mājas lapu	Aptauja



## 2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2018.gadam

Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VPI: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>										
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>										
<b>U1.1.1.: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti</b>	Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2013-2019	Novada Dome	Novada mājas lapā un novada avīzē tiek regulāri sniegta informācija par jaunumiem izglītības un sporta jomā: pasākumiem, pulciņiem, u.c. aktivitātēm					
	Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2013-2019	Novada Dome	Novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde un īstenošana.					
	PII optimizācija un attīstība	Novada Domes izglītības dienests	2013-2019	ES, novada Dome	PII ēku attīstība, t.sk. energoefektivitātes uzlabošana un jaunu PII izbūve ciemu teritorijās. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Mazo bērnu (1-3.gadi) pieskatīšanas iespējas, aukļu dienesta izveide					
	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2015-2017	ES, novada Dome	Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze izglītības iestādēs, t.sk. iekārtoti dabas zinātņu kabineti pamatizglītības programmas īstenošanai. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā vides ergonomiskai iekārtošanai vispārējās izglītības iestādēs. Vispārīglītojošo skolu sporta infrastruktūras pilnveide. Izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmu no 1. līdz 6. klasei, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā. Mācību vides ergonomiska iekārtošana. Mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde. Lai veicinātu HP "Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanu, tiks īstenoti vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, kā arī vides pieejamības ekspertu konsultācija.					Jauns pasākums 2015-2017.g. Rīcības plānā

Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>										
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>										
<b>U1.1.1.: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti</b>	Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana	Novada Domes izglītības dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Izglītības iestāžu ēku pārbūve. Materiāli tehniskās bāzes attīstība Projekta "Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana" īstenošana: - ergonomiskas mācību vides izveide; - informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; - dabaszinātņu (bioloģija) kabinetu iekārtošana; - izglītības iestāžu sporta infrastruktūras būvniecība un pārbūve					
	Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2013-2019	Novada Dome, Kultūras ministrija	Mākslas un mūzikas skolas infrastruktūras sakārtošana, materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana. Profesionālās ievirzes programmu attīstība.					
	Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2013-2019	ES, novada Dome	Mūžizglītības un interešu izglītības pieejamība novada ciemos.					
	Sporta jomas attīstība novadā	Novada Dome	2015-2019	Novada Dome	Sporta koncepcijas izstrāde un īstenošana					Jauns pasākums 2015-2017. g. Rīcības plānā
	Sporta infrastruktūras attīstība	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2013-2019	ES, novada Dome	Novadā izveidots mūsdienīgs stadions (Mārupes vidusskolas teritorijā), ciemos pieejami kvalitatīvi un aprīkoti sporta laukumi (transformējami par slidotavu ziemā). Sporta bāzu attīstība pie izglītības iestādēm. Novadā izbūvēts baseins.					
	Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2013-2019	ES, novada Dome	Pedagogiem pieejami tālā izglītības kursi, apmācības, pieredzes apmaiņas projekti, u.c. Skolās un PII strādā kvalificēti pedagogi.					



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>										
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>										
<b>U1.1.1.: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti</b>	Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs	Novada Domes izglītības dienests, izglītības iestādes	2015-2017	ES, novada Dome	Atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, kā arī izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācīšanās traucējumiem. Atbalsts nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšanai un pasākumiem jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. mācīšanās traucējumu diagnosticēšanai. Atbalsts iesaistīto pedagogu kompetences pilnveidei, t.sk. uzņēmējspēju, IKT, u.c. kompetenču un prasmju attīstībai, kā arī labās prakses apmaiņai individualizētas mācību pieejas īstenošanā. Lai veicinātu HP "Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanu, tiks nodrošināta izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija vispārējās izglītības iestādēs. Preventīvu un intervences pasākumu īstenošana, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana izglītības iestādēs. Atbalsts izglītojamo profesionālās meistarības konkursu organizēšanai un dalībai starptautiskajos konkursos. Atbalsts karjeras pakalpojuma plāna izstrādei un aprobācijai, t.sk. metodisko un informatīvo materiālu izstrādei. Atbalsts karjeras pedagogu vispārējās izglītības iestādēs profesionālās kompetences pilnveidei.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Transporta pakalpojumu nodrošināšana	Novada Domes izglītības dienests	2013-2019	Novada Dome	Skolēnu autobusa maršrutu optimizācija. Skolēniem pieejami pulciņi un ārpus klases nodarbības.					Izslēgts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā

Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>										
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>										
<b>U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību</b>	Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem	Novada Domes sociālais dienests	2013-2019	Novada Dome	Iedzīvotājiem pieejamas info lapaņas, informācija mājas lapā, publikācijas novada avīzē, u.tml.					
	Infrastrukturā attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai	Novada Domes sociālais dienests, izglītības iestādes	2013-2019	ES, novada Dome	Esošo dienas centru attīstība un jaunu dienas centru izveide novada ciemos. NVO iesaiste sociālo pakalpojumu sniegšanā. Brīvprātīgā darba attīstība un paplašināšana. Sociālo dzīvokļu izveide. Atbalsts ieguldījumiem sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (dienas aprūpes centru izveide; grupu dzīvokļu un mājokļu nodrošināšana; specializēto darbnīcu izveide, labiekārtošana.)					Pasākums precizēts 2017 - 2019.g. Rīcības plānā



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seni</b>										
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>										
<b>U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību</b>	Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai	Novada Domes sociālais dienests, izglītības iestādes	2015-2017	ES, novada Dome, RPR	Kvalitatīva institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem. Uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; „jauniešu māju” izveide; ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (līdz astoņiem bērniem grupā) ārpus institūcijas; funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas fonda izveide. Projekta "PROTI UN DARI!" īstenošana, īstenoti dažādi atbalsta pasākumi 33 jauniešiem.					Jauns pasākums 2015-2017.g. Rīcības plānā, precizēts 2017 - 2019.g. Rīcības plānā
	Veselības veicināšanas pasākumi	Novada Domes administrācija, Novada Domes sociālais dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Informācijas nodrošināšana novada iedzīvotājiem par veselības veicināšanu. Veselības veicināšanas plāna izstrāde un īstenošana. Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā" īstenošana.					
	Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.	Novada Domes administrācija	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošinātas ambulances telpas novada ciemos. Pieejami mobilie un stacionārie diagnostikas pakalpojumi.					



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>										
<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>										
<b>Ul.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību</b>	Publisko pakalpojumu pieejamība	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa un kultūras iestādes, AS MKP	2015-2017	Novada Dome, AS MKP	Pilnveidota domes administrācijas ēka kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājumam. Nodrošināta komunālo pakalpojumu saņēmēja pieejamība modernizētās telpās.					Jauns pasākums 2015-2017.g. Rīcības plānā
	Kultūras infrastruktūras attīstība	Novada Domes administrācija, būvvalde un kultūras	2013-2019	ES, novada Dome	Izveidots multifunkcionāls kultūras centrs, t.sk. pieejami bibliotēkas pakalpojumi.					Precizēts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā
	Sabiedriskās infrastruktūras attīstība	Novada Domes administrācija, kultūras iestādes, izglītības iestādes	2013-2019	ES, novada Dome	Izveidots jauniešu centrs Tīrainē, nodrošinātas daudzveidīgas nodarbības jauniešiem telpās un āra teritorijā. Izveidotas Jaunmārupes un Skultes rekreācijas teritorijas (parks, tirdziņi, sporta laukums, estrāde, u.c.).					
<b>Ul.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību</b>	Muzeju izveide un darbības nodrošināšana	Novada Domes administrācija un kultūras iestādes	2015-2017	ES, novada Dome	Izveidoti un darbojas Mārupes novada vēstures muzejs un Aviācijas muzejs.					Precizēts pasākums 2015-2017.g. Rīcības plānā
	Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi	Novada Domes administrācija, kultūras iestādes	2013-2019	ES, novada Dome	Novadā tiek organizēti regulāri kultūras pasākumi, iedzīvotājiem nodrošināti kultūras pakalpojumi. Novada svētki, kultūras pasākumu apmaiņas projekti, festivāli, apmācību semināri, mākslinieku plenēri, u.c.					



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>										
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>										
<b>U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru</b>	Ūdenssaimniecības attīstība	Novada Domes administrācija, SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi”	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošināta ES un LR normām atbilstoša ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte, paplašināta pakalpojumu pieejamība novada ciemos un tiem pieguļošajās novada teritorijās.					
	Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana	Novada Domes administrācija, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	2013-2019	ES, novada Dome	Iedzīvotājiem nodrošināta informācija par atkritumu šķirošanu un tiek īstenota atkritumu šķirošana novadā. Nodrošināta slēgto atkritumu izgāztuvju rekultivācija.					
	Siltumapgādes sistēmas attīstība	Novada Domes administrācija, pakalpojumu sniedzēji	2013-2019	ES, novada Dome	Uzlabota siltumapgādes pakalpojuma kvalitāte novada ciemos.					





Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>										
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>										
<b>U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti</b>	Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos	Novada Domes administrācija	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošinātas konsultācijas, informācija un tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu namu siltināšanai.					2013 – 2015.gadā nav bijis pieprasījums, 2018.gadā atbalstīts viens pieteikums
	Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa	2015-2017	ES, novada Dome, AS MKP	Uzlabota energoefektivitāte novada izglītības iestādēs (skolas, PII), publiskajās ēkās un pašvaldībai piederošās būvēs. Energoefektivitātes pasākumi veikti Mārupes mūzikas un mākslas skolā.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi	Novada Domes administrācija, būvvalde	2013-2019	ES, novada Dome	Uzlaboti meliorācijas pasākumi, pārbūvēti meliorācijas tīkli.					Pasākums netiek realizēts sadrumstalota grāvju pierobeža, kas būtiski ierobežo nepieciešamo pārbūves darbu veikšanu
	Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana	Teritorijas labiekārtošanas dienests, attīstības nodaļa	2013-2019	ES, novada Dome	Apzinātas un sakoptas degradētās teritorijas (Šajās teritorijās ietilpst visas novada degradētās teritorijas, kurās ir izpostītu vai bojātu augšņu sega, pamestas apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās un militārās darbības teritorijas vai piesārņotas vietas, kuras ietekmē vai var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku veselību un drošību, kā arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu.)					
	Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai	Novada Domes administrācija, būvvalde, Satiksmes ministrija	2013-2019	ES, novada Dome	Mazināti trokšņi teritorijās gar dzelzceļu, ceļiem, lidostas ietekmes zonā, veikts elektromagnētiskā starojuma monitorings. Infrastruktūras izveidošana.					2013. – 2015.gadā nav veikti pētījumi. 2018.gadā lidosta "Rīga" izstrādāja trokšņu samazināšanas rīcības plānu 5 gadiem



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>										
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>										
<b>U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu</b>	Labiekārtošanas plāna īstenošana	Teritorijas labiekārtošanas dienests	2017 - 2019	Novada Dome	Veikta labiekārtošanas plāna īstenošana. Pašvaldības un pašvaldības uzņēmuma objektu labiekārtošana.					Precizēts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā
	Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana	Attīstības nodaļa	2017 - 2019	Novada Dome	Realizēts projekts "Mārupe - mūsu mājas", veicinot sabiedrības iniciatīvu novada teritorijas labiekārtošanai un apkārtējās vides dzīves kvalitātes uzlabošanai.					Jauns pasākums 2017-2019. g. Rīcības plānā
	Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana	Teritorijas labiekārtošanas dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Izveidoti un labiekārtoti objekti atbilstoši labiekārtošanas plānam. Ierīkotas tūrisma norādes visā novada teritorijā, ierīkotas dabas takas un tūrisma objekti atbilstoši tūrisma stratēģijai. Veikta projektu realizācija Cenas tīrelī tūrisma pakalpojumu un rekreācijas teritoriju attīstībai.					Precizēts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā
	Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana	Teritorijas labiekārtošanas dienests, daudzdzīvokļu namu īpašnieki	2013-2019	ES, novada Dome	Labiekārtoti daudzdzīvokļu namu pagalmi atbilstoši labiekārtošanas plānam.					
	Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana	Teritorijas labiekārtošanas dienests	2015-2017	ES, novada Dome	Ierīkotas lauksaimniecības un amatniecības tirdzniecības vietas.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Kapu infrastruktūras attīstība	Teritorijas labiekārtošanas dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Sakārtota kapu infrastruktūra atbilstoši labiekārtošanas plānam. Veikta kapsētas paplašināšana.					

Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpilnīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>										
<b>RV2.3: Droša vide</b>										
<b>U2.2.2: Nodrošināt drošības pasākumus novadā</b>	Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana	Novada Domes administrācija, Pašvaldības policija	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošināts pašvaldības policijas darbs un kapacitātes paaugstināšana. Nodrošināta valsts policijas iecirkņa darbība.					
	Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai	Novada Domes administrācija, Pašvaldības policija	2015-2017	ES, novada Dome	Policijas darbs nodrošināts atbilstošas pieejamības telpās, paredzot to būvniecību vai rekonstrukciju. Atbilstoša autotransporta parka atjaunošana.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Video novērošanas kameru uzstādīšana	Novada Domes administrācija	2013-2019	ES, novada Dome	Sabiedriskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras					
	Nodrošināt civilo aizsardzību	Novada Domes administrācija	2015-2017	Novada Dome	Nodrošināts civilās aizsardzības pasākumu plāns un tā īstenošana					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Ugunsdzēsības un glābšanas dienests	Novada Domes administrācija, VUGD	2013-2019	ES, novada Dome	Sadarbībā ar VUGD izveidots, aprīkots ugunsdzēsēju depo, nodrošināta tā darbība.					Neattiecas tieši uz pašvaldības funkcijām



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>										
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>										
<b>U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā</b>	Inženierinfrastrukturā attīstības sekmēšana	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa, Latvenergo, Latvijas gāze, Lattelekom	2013-2019	ES, novada Dome	Sekmēta elektrojaudu, optisko kabeļu attīstība, gāzes pievada attīstība. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras (pievadceļi, elektroapgādes un gāzes pieslēgumi, ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus notekūdeņu un siltumapgādes infrastruktūra) izveide. Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā" īstenošana. Projekta ietvaros veikta Dzirnietu ielas, ceļu C16 un C15 posma pārbūve 2,7 km garumā. Projektā sasniedzamie iznākuma rādītāji: komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā: 17; komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā, jaunizveidoto darba vietu skaits: 81; komersantu nefinanšu investīcijas: 3 554 933 EUR.					Precizēts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā
	Biznesa objektu attīstība	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa	2013-2019	ES, novada Dome	Biznesa inkubatora (t.sk. biznesa dārzu), kompetenču centru, zināšanu pārneses centru attīstība, t.sk. radošo industriju attīstība. Konferenču, kultūras un sporta pakalpojumu kompleksa attīstības veicināšana pie lidostas Rīga. Tuneļa izbūve zem starptautiskās lidostas „Rīga” skrejceļa biznesa teritoriju attīstībai.					Izslēgts pasākums 2017 - 2019.g. Rīcības plānā
	Investīciju iespēju mārketinga ieviešana	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošināts investīciju iespēju mārketingš.					

Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>										
<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>										
<b>U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem</b>	Infrastruktūras attīstības veicināšana	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa, Latvefergo, Mobilo pakalpojumu sniedzēji, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi, uzņēmēji	2015-2017	ES, novada Dome, AS MKP	Gaisa vadu līniju (20KW, 110 KW, 330 KW) elektrolīniju nomaina pret kabeļiem. Mobilo sakaru pārkļājuma uzlabošana. UKT pakalpojuma pieejamība teritorijās, kur attīstās uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras (pievedceļi, elektroapgādes un gāzes pieslēgumi, ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus notekudeņu un siltumapgādes infrastruktūra) izveide. Attālināta darba centra izveidošana.					Precizēts pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti	Novada Domes administrācija, institūcijas, uzņēmēji, attīstības nodaļa	2015-2017	ES, novada Dome	Sadarbība ar LIAA un citām organizācijām investīciju piesaistē: Izveidota efektīva un rezultatīva sadarbības sistēma ar LIAA un citām organizācijām novada investīciju iespēju reklamēšanai un piesaistei, un investīciju objektu datu bāzes uzturēšanai. Pieejamas telpas inovatīvu uzņēmumu attīstībai Jaunmārupes un Mārupes ciemos, pie lidostas. Mentoringa un konsultāciju pakalpojumi novada MVK: Novada jaunie uzņēmējiem un MVK ir pieejami kvalificēti mentoringa un konsultāciju pakalpojumi.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi	Novada domes administrācija, attīstības nodaļa	2015-2017	ES, novada Dome	Izstrādāta un tiek īstenota novada nodokļu politika uzņēmējdarbības attīstībai. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai – lobēšana, investīciju piesaiste, dalība izstādēs, mentoringi u.c. Nodrošināts uzņēmējdarbības speciālists (konsultants), nodrošinātas konsultācijas novada uzņēmējiem, jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā. Ieviesti tūrisma aktivitāšu veicināšanas pasākumi.					Precizēts pasākums 2015-2017. Rīcības plānā



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>										
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>										
<b>U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā</b>	Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa, labiekārtošanas dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Novada ceļu un ielu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu rekonstrukcijas programmai. Apgaismojuma izbūve ielās un ceļos. Projekta "Ceļa C-10 pārbūve" īstenošana. Tiks veikta ceļa C-10 pārbūve 1,9 km garumā, t.i. visā ceļa garumā.					
	Veloceliņu plānošana un izbūve	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa, labiekārtošanas dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Izbūvēti veloceliņi atbilstoši ielu un ceļu rekonstrukcijas programmai					
	Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa, labiekārtošanas dienests	2013-2019	Novada Dome, valsts	Novadā esošo valsts ceļu rekonstrukcijas iekļaušana valsts programmā vai to pārņemšana.					
	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa, labiekārtošanas dienests	2013-2019	ES, novada Dome	Gājēju celiņu izbūve, ielu krustojumu rekonstrukcija, ielu seguma nomaiņa, apgaismojuma ierīkošana.					



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpilīti/pabeigti	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>										
<b>RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība</b>										
<b>U4.2.1: Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus</b>	Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā	Novada Domes administrācija sadarībā ar SIA „Rīgas Satiksme”, VAS „Latvijas valsts ceļi” u.c.	2013-2019	Novada dome,	Izstrādāta vienota un droša novada transporta sistēma. Izstrādāti sabiedriskā transporta maršruti, labiekārtotas pieturvietas, u.c. Iedzīvotājiem pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi novadā. Veicināt Park & ride stāvlaukuma izveidošanu pie Tiraines dzelzceļa stacijas.					
	Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana	Novada Domes administrācija sadarībā ar Rīgas domi	2013-2019	Novada dome.	Sabiedriskā transporta maršrutu attīstība un pagarināšana. Tramvaja sliežu ceļa izbūve Rīgas centrs – Lidosta Rīga (caur Mārupi).					Precizēts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>										
<b>HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>										
<b>HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti</b>	Novada Domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana	Novada Domes administrācija	2015-2017	ES, novada Dome, AS MKP	Kvalificētu speciālistu nodrošināšana. Pašvaldības speciālistu un tās uzņēmumu speciālistu kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšana.					Precizēts pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa	2013-2019	Novada Dome	Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām un pieejamajam finansējumam, ieskaitot starptautiskos projektus.					



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>										
<b>HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>										
<b>HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem</b>	Pieredzes apmaiņa novada Domes un tās uzņēmumu speciālistiem	Novada Domes administrācija	2015-2017	ES, novada Dome, AS MKP	Pieredzes apmaiņas projekti (saudraudzības valstu, pašvaldību pieredzes apgūšanai).					Precizēts pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Novada Domes, t.sk. Pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība starptautiskos projektos	Novada Domes administrācija, pašvaldības iestādes un uzņēmumi	2015-2017	ES, novada Dome, AS MKP	Sadarbības un pieredzes apmaiņas projekti ar līdzīgām saudraudzības pašvaldībām un to uzņēmumiem ārvalstīs: Pārņemta labākā pieredze, pieredzes apmaiņa, kopīgi projekti, u.c. (Jomās: institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana; institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai; sports; kultūra; tūrisms; uzņēmējdarbības veicināšana; aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide; mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja; tīra un augstvērtīga dzīves vide; konkurētspējīga ekonomika; ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana; labi savienots reģions; kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions; efektīva dabas resursu pārvaldība; ilgtspējīga transporta nozare; ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni; apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana; novada kapacitātes uzlabošana pārvaldīt ilgtspējīgu novada politiku un praksi, lai tā būtu integrēta un tiktu iesaistītas visas atbildīgās puses; ilgtspējīgas novada stratēģijas un darbības īstenošanas uzlabošana; nodrošināt, ka speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem novada attīstības politiku uzlabošanai visos līmeņos ir pieejamas zināšanas un zinātība par visiem ilgtspējīgas novada attīstības aspektiem.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā





Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>HP: Procesi vadība un sadarbība</b>										
<b>HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>										
<b>HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem</b>	Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. Īpašumtiesību vai lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Novada Domes administrācija	2015-2017	ES, novada Dome	Iegādāti, iznomāti, ar patapinājumu vai lietošanas tiesībām nostiprināti īpašumi (zeme vai būves) pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Piemēram, jaunu izglītības iestāžu būvniecībai, sporta būvju, pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, ielu un ceļu sakārtošanai un citos gadījumos.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Labās prakses popularizēšana	Novada Domes administrācija	2013-2019	ES, novada Dome	Starptautiskā sadarbība, izstrādāti bukleti par pašvaldības un tās uzņēmumu paveikto, rezultātu apkopojums, publikācijas TV, radio, presē.					
	Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība	Novada Domes administrācija	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošināta sadarbība un mijiedarbība ar apkārtējiem novadiem un Rīgas pilsētu.					
	Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (LEADER) vietējo iniciatīvu īstenošanai	Novada Domes administrācija	2013-2019	ES, novada Dome	Nodrošināta sadarbība ar NVO un vietējām kopienām					
	Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana	Novada Domes administrācija	2013-2019	Novada Dome	Sabiedrisko pakalpojumu piesaiste; bankomāts, pasts, aptieka, sadzīves pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, tirdzniecība, u.c.					
	Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana	Novada Domes administrācija sadarbībā ar nevalstisko sektoru	2013-2019	Novada Dome	Izstrādāta un tiek īstenota paaudžu politika, t.sk. jaunatnes lietu politikas īstenošana.					Precizēts pasākums 2017-2019.g. Rīcības plānā



Uzdevumi	Pasākumi / aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	Piezīmes
<b>HP: Procesi vadība un sadarbība</b>										
<b>HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>										
<b>HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem</b>	Komunikācijas un informācijas pieejamība	Novada Domes administrācija, pašvaldības iestādes un uzņēmumi	2013-2019	Novada Dome	Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas pieejamība, vizuāli un saturiski uzlabota mājas lapa. Izstrādāts sabiedrības informēšanas plāns					
	Tūrisma jomas popularizēšana novadā	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa	2015-2017	ES, novada Dome	Rezultāti atbilstoši tūrisma stratēģijai					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana	Novada Domes administrācija, attīstības nodaļa	2015-2017	ES, novada Dome	Novada mārketinga stratēģijas īstenošana.					Precizēts pasākums 2017-2019. Rīcības plānā
	Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību	Novada Domes administrācija, AS MKP	2015-2017	ES, novada Dome, AS MKP	Elektroniskas dokumentu vadības sistēmas ieviešana Pašvaldībā un Pašvaldības uzņēmumos. Dokumentu digitalizācija. Pašvaldības un tās uzņēmumu elektronisko pakalpojumu ieviešana. Saskaņņu izveidošana ar citām sistēmām. IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana.					Jauns pasākums 2015-2017. Rīcības plānā
	Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana	Novada Domes administrācija, pašvaldības iestādes un uzņēmumi	2015-2017	ES, novada Dome	Pieejamības uzlabošana visām sabiedriskām ēkām (invalidu piekļuve), tehniskais aprīkojums, nodrošināts nepieciešamais programmatūras nodrošinājums.					Precizēts pasākums 2015-2017. Rīcības plānā



## 2.2. Investīciju plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2018.gadam

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori												
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas												
1		Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde	28 457		Novada Dome	2013	Izstrādāta novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija.					
	1	Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām, izglītības koncepcijas īstenošana, organizēta un īstenota jauniešu vasaras nodarbinātība	230 000	60 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Nodrošināta informācijas aprīte komunikāciju avotos, īstenota izglītības koncepcija. Izstrādāta izglītības koncepcija 2020.-2026.gadam; veikts vērtējums par jaunatnes politikas stratēģiju un daudz bērnu ģimeņu politikas izstrādi; organizēta un īstenota jauniešu vasaras nodarbinātība					28.01.2015. grozījumos papildināts. Precizēta 2017. - 2019.gada investīciju plānā.
2		Pirmskolas izglītības iestāžu optimizācija un attīstība	7 395 290		ES, novada Dome	2013-2017	Nodrošināti bērnu dārzī tuvu dzīves vietai. Esošo bērnu dārzu attīstība, energoefektivitātes uzlabošana PII pie Mārupes pamatskolas, jaunu bērnu dārzu izbūve ciemu teritorijās (Mārupe un/vai Tīraine). Jaunas PII izbūve Rožu ielā 35 un jaunas PII izbūve Pērses ielā 18					Precizēta 2015. - 2017.gada investīciju plānā
3		Pirmskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” āra rotaļu laukuma seguma maiņa	71 143		Novada Dome	2014	Nomainīts āra rotaļu laukuma segums.					Pamatojoties uz Privātās Publiskās Partnerības noslēgto līgumu
4		Mazo bērnu (1-3 g.) auklīšu pakalpojumu pilnveidošana un metodiskā centra izveidošana	45 000		Novada Dome	2015-2017	Iegādāti mācību materiāli, izveidots metodiskais centrs (ar līgumu noslēgtajām auklītēm), pilnveidota mācību materiālu bāze.					28.01.2015. grozījumi, izslēgti no 2017. - 2019.gada investīciju plāna, jo nav pieprasījuma

Tabula 4. Investīciju plāna 2013.-2018.gadam īstenošanas progressa analīze.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>												
	3	Pašvaldības pirmsskolas rindu optimizācija		10 000	Novada Dome	2017 - 2019	Ieviests pirmsskolas izglītības iestāžu rindu modulis ar elektronisko reģistrācijas sistēmu					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
5	4	Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana	900 000	5 556 029	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Nosiltināts vecais korpus un bēniņu pažobeles, rekonstruēts siltummezgls, izbūvēta skolas piebūve, aprīkotas un paplašinātas telpas. Izveidots mūsdienīgs stadions pie Mārupes vidusskolas. Sakārtota ugunsdzēsības un apziņošanas sistēma visā skolā.					17.12.2014. grozījumos precizēts. Precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā.
6	5	Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstība	2 220 000	1 710 000	Novada Dome	2014-2019 2020...	Izbūvēta moduļu tipa piebūve un uzsākta jaunā korpusa un sporta laukuma būvniecība.					Precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
7	6	Skultes sākumskolas pārbūve	650 000	655 000	ES, novada Dome	2014-2019 2020...	Skolas renovācija, t.sk. PII, sporta zāles izbūve un energoefektivitātes uzlabošana. Skolas virtuves daļas pārbūve.					Precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
8	9	Jaunmārupes pamatskolas ēkas un sporta laukuma pārbūve, Jaunmārupes stadiona izbūve	3 417 435	2 347 033	Novada Dome	2015 - 2019 2020...	Rekonstruēta skola, palielināts apjoms, izveidota pamatskola. Veikti Jaunmārupes pamatskolas renovācijas darbi. Veikta baseina jumta pārbūve. Izbūvēts Jaunmārupes pamatskolas stadions 1. un 2.kārta. Veikta sporta zāles jumta pārbūve. Izbūvēta moduļu tipa piebūve.					17.12.2014. grozījumos precizēts. Precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>												
9	8	Mārupes mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūve	2 050 000	220 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Uzlabota skolas energoefektivitāte, pārplānotas telpas, rekonstruēts jumts. Būvprojekta izstrāde vienkāršotas skolas renovācijai, pārplānotas telpas, rekonstruēts jumts. Izstrādāts pētījums par mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju					Precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā.
	10	Vispārējā izglītības iestāžu attīstība (jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē)		10 000 000	Novada Dome	2017-2019 2020...	Jaunas pamatskolas atrašanās vietas izpēte. Būvprojekta izstrāde jaunam Jaunmārupes bērnu dārzam					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
10	18	Jauniešu iesaiste izglītībā, nodarbinātībā un citos preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos	284 574	31 284	ES finansējums	2017-2019 2020...	Projekta "Proti un dari" ietvaros īstenoti dažādi atbalsta pasākumi 20 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.					2015. - 2017.gada investīciju plānā izslēgta aktivitāte Jaunatnes profesionālās ievirzes programmu izstrāde un īstenošana, bet to daļēji aizstāj jaunā aktivitāte par jauniešu iesaisti un karjerizglītības aktivitāte. Pasākumi precizēti 2017. - 2019.gada investīciju plānā.
11	11	Atbalsts speciālai un alternatīvai izglītībai	50 000	25 000	ES, novada Dome	2013-2019	Mārupes novada Skultes sākumskolā izveidotas un aprīkotas atsevišķas telpas atbilstoši izglītības koncepcijas mērķiem.					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
11	12	Sporta jomas attīstība novadā	25 000	25 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Izstrādāta sporta koncepcija un nodrošināta tās īstenošana					28.01.2015. grozījumos papildināts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>												
12	13	Stadiona izbūve, sporta laukumu pārbūve	2 462 000	140 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Izveidots mūsdienīgs stadions pie Mārupes vidusskolas. Labiekārtoti sporta laukumi Gerberu ielā, Skultē un Jaunmārupē. Veikts labiekārtojums sporta laukumam Skultē. Skultes sporta laukuma ceļu sakārtošana un stāvvietas izbūve.					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
13	14	Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana	450 000	600 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze izglītības iestādēs, t.sk. iekārtoti specializētie kabineti pamatzglītības īstenošanai, veikta skolu digitalizācija (datortehnika, interaktīvās tāfeles), inventāra iegāde. Sporta centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana. Mūzikas un mākslas skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana.					17.06.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
14	15	Cīvēk kapitāla bāzes vērtības attīstība Mārupes novada iedzīvotājiem, nodrošinot mūžizglītības pieejamību un veselības veicināšanu	10 000	35 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Apmācības mūžizglītībā un veselības veicināšanā nodrošinātas novada iedzīvotājiem, īstenojot atbilstoši izglītības koncepcijas izstrādes mērķiem. Veselības veicināšanas plāna izstrāde.					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
	16	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi		196 051	ES	2017-2019	Īstenoti dažādi pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
15		Speciālistu nodrošināšana, kapacitātes un kvalifikācijas paaugstināšana	400 000		ES, novada Dome	2013-2019	Novadā pieejami nepieciešamie speciālisti, pedagogiem nodrošināta tālākizglītība, kursi, apmācības, pieredzes apmaiņas u.c.					Aktivitāte precizēta 2015. - 2017.gada investīciju plānā, izveidojot jaunu karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšanā

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2013. IP	Nr. AP — 2017. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>												
	17	Karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšana	10 000	300 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Apmācības karjerizglītībā un pieaugušo izglītībā nodrošinātas novada iedzīvotājiem, īstenojot atbilstoši izglītības koncepcijas izstrādes mērķiem.					17.12.2014. grozījumos papildināts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
	19	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai		158 506	Novada Dome	2017-2019 2020...	Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros īstenoti pasākumi atbilstoši "Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānam" 42 izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 304 - ar mācīšanās grūtībām, 2726 - ar vispārējiem sasniegumiem, 475 - ar augstiem sasniegumiem					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>												
16		Ilgstošas sociālās aprūpes centra izveide un pakalpojumu dažādošana	2 000 000		ES, novada Dome	2015-2019	Veikta centra būvniecība. Iegādāts aprīkojums un nodrošināta kapacitāte centra izveidei, pieejami daudzfunkcionāli sociālie pakalpojumi. Izveidots un aprīkots krīzes centrs.					Grozīti rādītāji saistībā ar deinstitutionalizācijas pasākumu veikšanu, precizējot jaunu aktivitāti.
17		Sociālās mājas izveide	200 000		ES, novada Dome	2015-2019	Novada iedzīvotājiem pieejami sociālie dzīvokļi.					
	20	Deinstitutionalizācijas pasākumi		200 000	ES, novada Dome	2017 - 2019 2020...	Novada iedzīvotājiem pieejami sociālie dzīvokļi. Personu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā (pakalpojumu izmaksas iekļautas pamatbudžetā Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1./15/l/002).					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>												
18	21	Dienas centru attīstība un jaunu izveide novada ciemos. Sociālā dienesta pieejamības nodrošināšana.	2 000 000	6 143 460	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Ciemos (Skulte, Tīraine, Jaunmārupe, Mārupe) darbojas dienas centri, aprīkotas telpas un nodrošināti speciālisti. Pieejami mobilie bibliotēkas pakalpojumi. Skultes dienas centra jaunbūve. Uzākta Jaunmārupes dienas centra (Švarceniēku) pārbūves projekta izstrāde. Dienas centra, sociālā dienesta pakalpojumu, bibliotēkas un doktorāta būvprojekta izstrāde Tīrainē.					28.01.2015. grozījumos precizēts. Precizēta 2017 - 2019.gada investīciju plānā.
19		Ambulances pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	0		-	2015-2017	Nodrošinātas ambulances telpas Mārupē (rekonstruētas telpas), Skultē, Tīrainē.					17.12.2014. grozījumos apvienots <u>projekts: Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana.</u>  <u>Rezultatīvais rādītājs:</u> <i>Nodrošinātas telpas un aprīkojums ārstniecības personu pakalpojumiem.</i>
	22	Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana.		27 830	Novada dome	2017- 2019 2020...	Nodrošinātas telpas un aprīkojums ārstniecības personu pakalpojumiem (izmaksas iekļautas dienas centra ēkas izbūvē). Veikts pētījums par ģimenes ārstu pieejamību. Sirds profilaktiskā pārbaude bērniem (1. - 12.klase) Pirmās palīdzības apmācība (6. - 12.klase un pedagogi)					2017 - 2019.gada investīciju plānā apvienota 19. un 20.aktivitāte izveidojot jaunu.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>												
20		Diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana.	0		-	2015-2017	Mobilo un stacionāro pakalpojumu nodrošināšana visos ciemos (Skultē, Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē).					
<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>												
21		Multifunkcionā, t.sk. jauniešu centra izveide Tīrainē	2 015 000		ES, novada Dome	2015-2017	Nodrošinātas daudzveidīgas nodarbības jauniešiem telpās un ārā teritorijā, t.sk. pieejamas karjeras centra funkcijas. Multifunkcionālā, t.sk. jauniešu centra izveide Tīrainē					28.01.2015. grozījumos precizēts. Izstrādāts lokālplānojums Tīrainē, kur paredzēta vieta šāda centra izveidošanai
21`	23	Novada administratīvā centra sakārtošana, t.sk. amatniecības tirdziņa izveidošana	902 367	930 000	ES, Novada Dome	2015-2019 2020...	Uzsākta atsevišķu kārtu realizācija administratīvā centra ārtelpas uzlabošanai. Publiska tirdzniecības laukuma izbūves uzsākšana Mārupē, Bebru ielā 10					17.12.2014. grozījumos papildināts un 25.03.2015. precizēts. Precizējumi veikti arī 2017 - 2019.gada investīciju plānā.
21``		Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izveidošana	4 500		Novada Dome	2015 - 2017	Izveidots kultūrvides attīstības un tradīciju plāns					17.12.2014. grozījumos papildināts. Pabeigts 2017.gadā.
	24	Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošana		20 000	Novada Dome	2017- 2019 2020...	Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošana					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
22		Novada muzeju izveide	535 000		Novada Dome	2015-2017	Izveidots un darbojas novada vēstures muzejs novadā un aviācijas muzejs Mārupes novadā. Labiekārtošanas plāna izstrāde un ierīkošana aviācijas muzeja darbības nodrošināšanai.					28.01.2015. grozījumos precizēts, 2017 - 2019.gada investīciju plānā izveidots 2 jaunas aktivitātes - Muzeja izveide Švarcenieku muižas ēkā un Aviācijas muzeja attīstība.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpilīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>												
<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>												
	26	Muzeja izveide Švarcenieku muižas ēkā		20 000	Novada Dome	2017- 2019 2020...	Pabeigta arhitektoniskā izpēte. Uzsākta Švarcenieku muižas ēkas pielāgošana muzeja nepieciešamībai. Izmaksas iekļauj arī nepieciešamo materiāltehnisko aprīkojumu.					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
	27	Aviācijas muzeja attīstība		796 250	ES, novada Dome	2017- 2019 2020...	Atbalsts jauna aviācijas muzeja attīstībai, uzsākta tā izveidošana. Sabiedriska fonda izveidošana.					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
23		Sabiedriskā centra un /vai Saieta nama Skultē būvniecība un labierīkošana	1 354 574		ES, novada Dome	2014-2019	Uzbūvēts un darbojas sabiedriskais centrs un/vai Saieta nams Skultē.					Sabiedriskā centra un saietas nama funkcijas pilda izveidotais dienas centrs
24		Multifunkcionāla kultūras centra izbūve Mārupē	6 500 000		ES, novada Dome	2016-2017	Izveidots multifunkcionāls kultūras centrs.					Izstrādāts lokālplānojums Tīrainē, kur paredzēta vieta šāda centra izveidošanai.
	29	Mārupes dabas koncertzāles izveidošana		250 000	ES, novada Dome	2017-2019 2020....	Uzsākta Dabas koncertzāles būvniecība kā brīvdabas būves izveide. Izveidota arī vide ap koncertzāli, veidojot koncertdārzu.					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
	30	Mārupes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte un informatīvu stendu uzstādīšanā pie vēsturiskām vietām novadā		3 000	Novada dome	2018 - 2019 2020....	Izpēte par Mārupes novada vēsturiskajām vietām (muižas, piemiņas vietas un pieminekļi, u.c.) Mārupes novada kultūrvēstures maršruta izveidošana.					Jauna aktivitāte 2017. - 2019.gada investīciju plānā
25		Jaunmārupes kultūras un atpūtas kompleksa izveide	6 500 000		ES, novada Dome	2016-2017	Izveidots Jaunmārupes kultūras un atpūtas komplekss, kopējā plānojuma izstrāde 2016.g. Sakārtota Jaunmārupes atpūtas vide: 2 dīķi un 2 parki, izveidota rotaļu pilsētiņa, estrāde, sporta laukums, tirgus laukums un auto stāvvietas. Jaunmārupes dabas parka pilnveidošana. Jaunmārupes dīķa hidrorežīma rekonstrukcija (pēc NAI demontāžas)					28.01.2015. grozījumos precizēts. Aktivitāte precizēta un iekļauta rīcībā RV2.2., apvienojot ar parku un skvēru izveidošanu.

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>												
26		"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, I kārtā" Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VI DM/005	5 698 491*		ES, novada Dome, A/S MKP	2012-2014	Sakārtota ūdenssaimniecība, paplašināti tīkli Tīraines un Mārupes ciemā.					
27		"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārtā" Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VI DM/015	6 700 000		ES, novada Dome, A/S MKP	2012-2015	Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plānam. Izbūvēti 27 km tīkli, ūdensapgāde 2,5 km, iespēja pieslēgties CKUT 88% aglomerācijas robežās					
28		Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība	482 740*		ES, novada Dome	2012 - 2013	Sakārtotas ŪAS, izveidotas jaunas ūdens ņemšanas akas NAI, nodrošināts savienojums ar centralizēto sistēmu					
29		Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā	582 120		ES, novada Dome	2015	Izbūvēti 2,6 km kanalizācijas tīkli, un 1,3 km ūdensapgādes tīkli, rekonstruēti vecie tīkli. Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plānam					17.12.2014. grozījumus precizēts
30		Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, III kārtā	1 483 948		ES, novada Dome	2015	Savienojuma Jaunmārupe - Mārupe izbūve, Mazcenu alejas, Pļavu, Skuju, Lapu, Krasta, Nerīņas, NAI likvidācija. Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plānam					17.12.2014. un 25.03.2015. grozījumus precizēts
	31	Ūdensvadu izbūve Jaunmārupē, Vētras un Mārupes ciemos		2 600 000	A/S Mārupes komunālie pakalpojumi	2017 - 2019 2020...	Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plānam, uzsākta ūdensvadu izbūve					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
31	32	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā	18 118 820	16 915 501	ES, novada Dome	2015 - 2019 2020...	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 50 km UKT tīklu un iespēja pieslēgties CUKT tīkliem līdz 99% no aglomerācijas. Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plānam					17.12.2014. grozījumus precizēts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izplidīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>												
	33	Projekta "Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā" realizēšana		77 500	Novada dome, VAF	2017 - 2019 2020....	Veikta decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem un deleģēšanas līgumam decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana nodota A/S MKP.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	34	Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājāsaimniecībām		354 000	Novada dome	2017 - 2019 2020....	Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājāsaimniecībām					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
31`	35	Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde	100 000	120 000	Novada Dome	2015 - 2019 2020...	Izstrādāts lokālpilnoņums Tīrainē (Šosciemā) un Mazcenas dārzos. Veikti teritorijas plānoņuma grozījumi. Realizēti citi lokālpilnoņumi atbilstoši teritorijas plānoņumam. Pabeigts sarkano līniju lokālpilnoņums novada ciemos. ĢIS sistēmas izveidošana telpisko datu uzglabāšanai. Izstrādāts lokālpilnoņums sporta un aktīvās teritorijas attīstībai. Izstrādāts iepriekšējā perioda programmas novērtēņums un jauna Attīstības programma 2020-2026.gadam					17.12.2014. grozījums papildināts, 28.01.2015. grozījums precizēts. Precizēts 2017 - 2019.gada investīciju plānā.
32		Lokālas ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Tīrainē (Šosciems)	3 000000*		ES, novada Dome	2015-2020	Nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība un kvalitāte.					Izstrādātais lokālpilnoņums Šosciems netika apstiprināts, tomēr ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošana iekļauta IV kārtas projektā
33		Lokālpilnoņuma izstrāde Šosciemam	50 000*		Novada Dome	2013-2014	Izstrādāts lokālpilnoņums Tīrainē (Šosciemā) ūdensvada un kanalizācijas attīstībai, ielu rekonstrukcijai, u.c.					Izstrādātais lokālpilnoņums Šosciems netika apstiprināts
34		Lokālpilnoņuma izstrāde Jaunmārupes daļai	50 000*		Novada Dome	2013 - 2016	Izstrādāts lokālpilnoņums Jaunmārupes daļai ūdensvada un kanalizācijas attīstībai, ielu rekonstrukcijai					Pabeigta lokālpilnoņuma izstrāde Mazcenas dārzī, kurā nav plānota ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstība

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpilnīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>												
35		Lietus ūdeņu novadīšana Mazcenu alejā	70 000*		Novada Dome	2014-2015	Novērsta applūšana Mazcenu alejā (Jaunmārupe) un pie dzīvojamām mājām.					
36	36	Informēšana, izglītošana, konsultēšana un TP izstrāde par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu	27 000	19 000	Novada Dome	2012-2019 2020...	Nodrošināta iespēja uzsākt daudzdzīvokļu māju siltināšanu, sniegtas konsultācijas. Plānots pastāvīgi atbilstoši pieprasījumam sniegt atbalstu daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu izstrādei					Sākotnēji nav bijis pieprasījuma no daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, 2018.gadā atbalstīts viens pieteikums, 2019.gadā tiks izsludināta jauna pieteikšanās.
36`		Informēšana un konsultācijas par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu	0		-	2015	Veikta saistošo noteikumu izstrāde par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu					17.12.2014. grozījumos papildināts
36``	37	Energoefektivitātes pasākumi publiskajās ēkās	750 000	250 000	ES, Novada Dome	2015 - 2019 2020...	Izstrādātas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas plāna prioritātes. Veikta energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldībai piederošās ēkās, ēku energoauditi. Energopārvaldības plāna izstrāde. Dalība Baltijas jūras programmas projektā Co2mmunity.					17.12.2014. grozījumos papildināts un 28.01.2015. grozījumos precizēts, Precizēts 2017 - 2019.gada investīciju plānā
36```		Energoefektīvu iekārtu iegāde un uzstādīšana	230 000		ES, novada Dome	2015 - 2017	Izstrādāti un iesniegti projekta pieteikumi uzlādes staciju izvietojumam					17.12.2014. grozījumos papildināts
37		Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Rīgas reģiona teritorijā	0		-	2015	Izstrādāti saistošie noteikumi koplietošanas meliorācijas sistēmām.					17.12.2014. grozījumos precizēts
38		Meliorācijas pasākumu attīstība un tīklu sakārtošana	1 000 000		ES, novada Dome	2015 - 2017	Veikta koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošana.					28.01.2015. grozījumos precizēts, 2017 - 2019.gada investīciju plānā pasākumi nav paredzēti
39		Mazupīšu sakopšana	450 000		ES, novada Dome, citi	2016 - 2017	Mazupīšu krastu erozijas un aizsērējumu likvidēšana.					28.01.2015. grozījumos precizēts, plānotais realizācijas laiks 2016.-2017.gads



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>												
39`		Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana	1 190 000		ES, novada Dome	2016 - 2017	Apzinātas un sakoptas degradētās teritorijas					28.01.2015. grozījumos papildināts, plānotais realizācijas laiks 2016.-2017.gads
40		Pasākumi gruntsūdens līmeņa pazemināšanai	100 000*		Novada Dome, citi	2013 - 2019	Lokālu pasākumu veikšana pēc nepieciešamības.					Neattiecas uz konkrētiem investīciju pasākumiem, bet iekļauti būvniecības projektos
41		Atkritumu šķirošanas veicināšana	10 000*		ES, novada Dome	2013 - 2019	Iedzīvotājiem nodrošināta informācija par atkritumu šķirošanu novadā, brošūras, semināri. Partneris atkritumu apsaimniekotājs					
42		Atkritumu poligona reaktivācija un sistēmas pilnveidošana	2 950 000		ES, novada Dome, citi	2017	Esošā atkritumu poligona reaktivācija					28.01.2015. grozījumos precizēts, plānotais realizācijas laiks 2017.gads
43	40	Siltumapgādes sistēmas attīstība	1 600 000	229 960	A/S Mārupes komunālie pakalpojumi	2016-2017	Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Skultē					28.01.2015. grozījumos precizēts, realizācijas laiks 2016.-2017.gads
	41	Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana		45 000	Novada dome	2017 - 2019 2020...	Apzinātas un sakoptas pašvaldības īpašumā esošas degradētās teritorijas					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
44	42	Trokšņu mazināšana iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un pasākumu veicināšana	650 000	0		2016-2019 2020...	Dalība lidostas trokšņu samazināšanas darba grupā					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>												
45	43	Novada labiekārtošanas plāna izstrāde un labiekārtojuma elementu grafisko dokumentu izstrāde	148 000	10 000	Nova da Dome	2015 - 2019	Pabeigta izstrāde novada labiekārtošanas plānam, noteikti vienoti standarti. Saistošo noteikumu izstrāde māju iekšpagalmu sakārtošanai.					17.12.2014. grozījumos precizēts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	44	Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizācija		140 000	Nova da dome	2017 - 2019 2020....	Īstenots projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas". Katru gadu īstenoti 10 projekti sabiedriskās aktivitātes vai maza mēroga infrastruktūras jomā.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	45	Ģimeņu atbalsta projekta "Būt līdzās!" realizācija		26 800	Nova da dome	2018	Īstenots ģimeņu atbalsta projekts "Būt līdzās!"					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	46	Velo apkopes stendu uzstādīšana		3 957	ES, nova da dome	2017	Uzstādīti velo apkopes stendi.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
46	47	Dabas taku izveide un aprikošana	900 000	900 000	ES, nova da Dome	2015-2019 2020...	Uzsākta labiekārtotu dabas taku izveidošana, kas sasaistītas ar veloceliņiem. Medemu purva rekreācijas teritorijas izveidošana.					17.12.2014. un 28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017 - 2019.gada investīciju plāna grozījumos.
47	48	Parka un skvēru ierīkošana un atpūtas vietu labiekārtošana	900 000		Nova da Dome, citi	2015-2019 2020...	Izveidoti un labiekārtoti parki, skvēri un atpūtas vietas.					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
	48.1.	Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana		1 545 000	ES, Nova da dome	2017 - 2019 2020...	Jaunmārupes dabas parka pilnveidošana. Ūdensrožu dīķa tīrīšana. Skeitparka atjaunošana.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	48.2.	Skultes ciema rekreācijas teritoriju izveidošana		133 000	ES, Nova da dome	2017 - 2019 2020....	Aktīvās atpūtas parka izveide Skultē					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
48		Informēšana un konsultācijas par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu	5 000*		Nova da Dome	2013-2019	Iedzīvotājiem un kooperatīviem/ biedrībām nodrošināti informatīvi semināri un konsultācijas					Nav bijis pieprasījuma, izslēgts 17.12.2014.grozījumos



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>												
49	49	Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana	340 000	340 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Cienu daudzdzīvokļu namu pagalmos izvietoti soliņi, izbūvēti un atjaunoti rotaļu laukumi, izveidots apgaismojums, autostāvietas un celiņi.					28.01.2015. grozījumos precizēts
49`		Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana	50 000		Novada Dome	2015-2017	Ierīkotas tirdzniecības vietas ar konteinertipa moduļiem un āra galdiem, atbilstoši mārketinga stratēģijai					17.12.2014. grozījumos papildināts
50	50	Tūrisma norāžu izvietošana un novada robežzīmju izvietošana	30 000	50 000	Novada Dome	2013-2019 2020...	Izgatavotas un izvietotas tūrisma norādes visā novada teritorijā (t.sk. uz sabiedriskām iestādēm) atbilstoši tūrisma stratēģijai. Marķēti velo maršruti. Izveidotas un uzstādītas novada robežzīmes.					Precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
50`	51	Labiekārtošanas plāna īstenošana un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana	240 000	660 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Izstrādātā labiekārtošanas plāna īstenošana. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana novada labiekārtošanas vajadzībām.					28.01.2015. grozījumos papildināts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
51	52	Kapu infrastruktūras attīstība	38 000	38 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Sakārtota kapu infrastruktūra (žogs, celiņi, soliņi, informatīvie stendi, u.c), izbūvētas tualetes, atjaunots zvana mehānisms, kapličas fasādes kosmētiskais remonts, u.c. 15 ha teritorijas rezervācija. Mazcenu kapsētas iekšējo ceļu izbūve jaunajiem sektoriem.					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>												
<b>RV2.3: Droša vide</b>												
52	53	Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošana	0	10 000	Nova da Dome	2014-2019 2020...	Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība					Precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
52`		Policijas ēkas rekonstrukcija vai būvniecība	250 000		Nova da Dome	2015-2016	Tehniskā projekta izstrāde pašvaldības policijas ēkas izbūvei vai rekonstrukcijai					17.12.2014. grozījumos papildināts. Policijas darba nodrošināšanai 2016.gadā tika iegādāta ēka Konrāda ielā.
52``	54	Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai	550 000	550 000	Nova da Dome	2015-2019 2020...	Nodrošinātas ēka pašvaldības policijas darbam. Stratēģiski labi pieejamā vietā ar stāvlaukumu automašīnām apmeklētājiem un darbiniekiem, un nojumi operatīvajam transportam. Policija nodrošināta ar nepieciešamo autotransportu					28.01.2015. grozījumos papildināts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā.
52```	55	Civilās aizsardzības pasākumu veikšana	0	15 000	Nova da Dome	2015-2019	Civilās aizsardzības pasākumu plāna aktualizēšana un apmācību veikšana. Tautsaimniecības mobilizācijas (x stundas) plāna izstrāde					28.01.2015. grozījumos papildināts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā.
53	56	Novērošanas kameru ierīkošana sabiedriskās vietās	35 000	300 000	Nova da Dome	2016-2019 2020...	Ierīkotas novērošanas kameras sabiedriskās vietās pēc atbilstošu papildus telpu ierīkošanas pēc atbilstošu papildus telpu ierīkošanas					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā.
54		Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības nodrošināšana	10 000		Nova da Dome, citi	2016-2017	Izveidots ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo sadarbībā ar VUGD					28.01.2015. grozījumos precizēts, plānotais realizācijas laiks 2016.-2017.gads



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2013. IP	Nr. AP — 2017. IP	Projekta/pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>												
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>												
55		Tuneļa izbūves zem starptautiskās lidostas "Rīga" skrejceļa izpēte	20 000*		Nova da Dome	2013-2019	Uzsākta tuneļa projektēšana					Nav pašvaldības pamatfunkcija
56		Elektrojaudu attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai	21 000 000*		Privātais finansējums	2013-2019	Izbūvētas divas 110 KW apakšstacijas, un desmit 20 KW apakšstacijas, nodrošinātas nepieciešamās elektrojaudas					Nav pašvaldības pamatfunkcija
57		110 kV un 330 kV gaisa vadu līniju nomaina ar kabeļu šahtām	1000000*		Privātais finansējums	2015-2019	Ierakta līnijas					Nav pašvaldības pamatfunkcija
58	57	Gaisa vadu līniju nomaina ar kabeļiem Mārupes novadā. Transformatoru nomaina	380 000	380 000	Novada Dome, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi	2015-2019	Mārupes novada gaisvada līniju nomaina uz apakšzemes kabeļu tīklu izveidi, veicinot Sadales tīkli attīstību. MKP un pašvaldībai piederošu elektrolīniju sakārtošana					17.12.2014. grozījumos precizēts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
59		Telekomunikāciju tīklu attīstība, optiskā kabeļa tīklojuma izveide	1000000*		Privātais finansējums	2015-2019	Mārupē, Skultē un Tīrainē nodrošināti kvalitatīvi komunikāciju tīkli					Nav pašvaldības pamatfunkcija
60		Gāzes pievada attīstība komerczemēm	5000000*		Privātais finansējums	2014-2019	Pieejami gāzes vada pieslēgumi visā novadā					Nav pašvaldības pamatfunkcija
61		Investīciju iespēju mārketingis	35 000*		ES, novada Dome, privātais finansējums	2013-2019	Mārketinga materiāli, semināri, brošūras, u.c.					Plānots realizēt mārketinga stratēģijas ietvaros
62		Biznesa objektu attīstība	750 000		ES, nova da Dome	2015-2017	Veikta izpēte par nepieciešamību pēc attālināta darba centra (MICROPOL projekts). Nodrošināta biznesa objektu attīstība.					17.12.2014. grozījumos precizēts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>												
<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>												
63	58	Sadarbības un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi	61 000	90 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Pastāvīgi pasākumi saistībā ar uzņēmējdarbības veicināšanas plānu, novada marketinga plānu un tūrisma stratēģiju. Granta programmas ieviešana					Precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
64	59	Mobilo un fiksēto telekomunikāciju sakaru pārklājuma uzlabošanas sekmēšana	50 000	50 000	Privātais finansējums	2015-2017	Panākta vienošanās ar telekomunikāciju operatoriem, par pārklājuma uzlabošanas grafiku					28.01.2015. grozījumos precizēts
65		Nodokļu politikas izstrāde uzņēmējdarbības sekmēšanai	0		-	2015-2017	Izstrādāta pašvaldības nodokļu politika uzņēmējdarbības sekmēšanai (zemes nodoklis), uzsākta tās īstenošana					28.01.2015. grozījumos precizēts
	60	Komercobjektu attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras (pievadceļi, elektroapgādes un gāzes pieslēgumi, ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus notekūdeņu un siltumapgādes infrastruktūra) izveidošana	5 000 000	2 000 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Pieejama publiskā infrastruktūra novada komercobjektos, ar kuriem ir noslēgta vienošanās par kopīgu uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras attīstību.					17.12.2014. grozījumos papildināts un 17.06.2015. grozījumos precizēts
	60	Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā" īstenošana		2 270 432	ES, novada Dome, valsts budžets	2017 - 2018	Pārbūvēta Dzirnieku iela, ceļš C16 un C15 posms. Ceļa C-13 pārbūve (no Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku ceļam). Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā: 17; komersanti, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā, jaunizveidoto darba vietu skaits: 81; komersantu nefinanšu investīcijas: 3 554 933 EUR.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
66	61	Konsultāciju nodrošināšana uzņēmējiem	30 000	30 000	ES, citi finanšu avoti	2015-2019	Novadā strādā uzņēmējdarbības speciālists (konsultants). Nodrošinātas konsultācijas novada uzņēmējiem (t.sk. ES finansējuma piesaistē), jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības vides attīstībai.					17.12.2014. grozījumos papildināts



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2013. — 2019. IP	Nr. AP 2017. — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
66`	62	Ielu un ceļu izbūve un rekonstrukcija programmas "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015 - 2019 gadam" ietvaros	32504135	21 830 291	ES, novada Dome, citi	2015-2019 2020...	Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija novadā					17.12.2014. grozījumos papildināts,precizēts ielu un ceļu programmā 2017 - 2019.gadam
	62	Projekta "Ceļa C-10 pārbūve" īstenošana		316 000	ES Novada Dome	2017 - 2019	Veikta ceļa C-10 pārbūve (Maziēki - Muižnieki - Stīpnieku ceļš), no valsts vietējā autoceļa V - 14 Jaunmārupe - Skulte līdz īpašumam ar kad.nr. 80760060117					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
66``	63	Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve	350 000	1 650 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Veikta ielu un ceļu apgaismojuma izbūve					17.12.2014. grozījumos papildināts, precizēts 2017. - 2019.gada investīciju plānā
66````	64	Sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidojumi	100 000	100 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Uzlabots sabiedriskā transporta nodrošinājums starp novada ciemiem Skulte, Tiraine, Mārupe, Jaunmārupe, labiekārtotas autobusu pieturas (nojumes, apgaismojums, atkritumu urnas, u.c.)					Precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
67		Veloceliņu maršrutu izstrāde	20 000*		ES, novada Dome, citi	2013	Izstrādāti veloceliņu maršruti, sasaistīti ar apkārtējo novadu velo maršrutiem.					
	62,1	Veloceliņa izbūve no Rožu ielas 35 Mārupē līdz Mazcenu alejai 4A Jaunmārupē ar apgaismojumu (Apgaismojums 101 836)		1 355 236	Novada dome, valsts budžets	2017 - 2018	Izbūvēts veloceliņš 4,7 km (t.sk. C-6 Vecais Mārupes ceļš (posmā no Dzeņu iela līdz P-132) un Rožu iela posmā C-20 līdz Dzeņu iela)					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
68	62,2	Veloceliņu izbūve un labiekārtošana	600 000	600 000	ES, novada Dome	2015-2019 2020...	Uzsākta labiekārtotu novada veloceliņu izveidošana atpūtai un starp ciemiem 10 km garumā. (Celiņa izbūve no Loka ceļa līdz Jaunmārupes pamatskolai)					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
69	62,3	Veloceliņa izbūve-Olaine - Mārupe - Rīga	90 000	1 000 000	ES, novada Dome	2020...	Apvienotā gājēju un velobraucēju celiņa būvprojekta izstrāde un izbūve 1,8 km					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
70		Veloceliņa izbūve-Ķekava-Mārupe - Jūrmala	520 000		ES, novada Dome	2017	Izbūvēts veloceliņš 10,4 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
	62,4	Mārupītes gatves (posmā no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai) brauktuves pārbūve un gājēju celiņa izbūve bez apgaismojuma.		520 500	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Veikta izpētes izstrāde. Būvprojekta izstrāde un izbūve pēc ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves, gājēju celiņa un brauktuves būvniecībai 0,7 km garumā. Ielas pārbūve pēc 2020.gada					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,5	Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielas (posmā no Pededzes ielai līdz Kantora ielai) gājēju celiņa izbūve un Rožleju ielas (posmā no Pededzes ielas līdz Zeltiņu ielai) pārbūve bez apgaismojuma.		708 500	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Veikta izpētes izstrāde. Izstrādāts būvprojekts gājēju celiņa izbūvei (posmā no Pededzes līdz Kantora ielai) un Rožleju ielas pārbūvei (posmā no Zeltiņu ielas līdz Pededzes ielai 0.5km). Ielas pārbūve pēc 2020.gada					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,6	Dzelzceļu ielas (posmā no Jelgavas ceļa līdz Sīpeles ielai) un Vecā Jelgavas ceļu (posmā no Rudzrogu ielas līdz Rīgas robežai) gājēju celiņa izbūve bez apgaismojuma		743 000	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Izstrādāts būvprojekts gājēju ceļam 2,0 km. Celiņa būvdarbi tiks veikti pēc 2020.gada.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,7	Ventas ielas (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Kronas ielai) gājēju celiņa izbūve bez apgaismojuma		409 000	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Izstrādāts būvprojekts gājēju ceļam 0,88 km. Celiņa būvdarbi tiks veikti pēc 2020.gada.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,8	Gājēju pāreja pieeju izbūve dzelzceļa pārbrauktuvei Ventas ielā ar apgaismojumu (Apgaismojums 11834)		22 333	Novada Dome	2017 - 2018	Izbūvēta gājēju pāreja pāri dzelzceļam Dzelzceļa ielas un Ventas ielas krustojumā 0,05 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62.10.	Satiksmes intensitātes noteikšana novada ielām un ceļiem		36 556	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Veikt satiksmes intensitātes noteikšanu novada galvenajām ielām un ceļiem					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
71		I-53 Mārupītes gatves rekonstrukcija	496 000*		Novada Dome	2015	Rekonstruēta iela 2,7 km					
72		I-22 Lielā iela (posmā no Ulmaņa gatves līdz Daugavas ielai)	1 547 382		Novada Dome, citi	2015 - 2016	Rekonstruēta iela 3,28 km					
73		I-22 Lielā iela (posmā no Daugavas līdz Mārupītes gatvei)	310 500*		ES, novada Dome	2014	Rekonstruēta iela 1,66 km					Nav atrisināti īpašumtiesību jautājumi, ielu un ceļu programmā nav iekļauta
74	62,37	I-41 Zeltiņu iela (posmā no Rožleju ielas līdz Stīpnieku ceļam V-15)	975 000	1 200 000	Novada Dome	2020...	Būvprojekta izstrāde un izbūve pēc ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves, lai pārbūvētu ielu 2,0 km garumā					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
	62,11	Kursīšu ielas rekonstrukcija bez ietves un bez apgaismojuma (posmā no Daugavas līdz Sīpeles)		253 818	Novada Dome	2017	Rekonstruēta iela 0,55 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,12	Brūkleņu ielas rekonstrukcija (posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 39 829)		285 076	Novada Dome	2017	Rekonstruēta iela 0,65 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,13	Lambertu ielas rekonstrukcija (posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 32 646)		248 765	Novada Dome	2017 - 2018	Rekonstruēta iela ~ 0,55 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,14	Krones ielas rekonstrukcijas (posmā no Ventas ielas līdz Trenču ielai ~ 140m) bez apgaismojuma un ietves		29 632	Novada Dome	2017	Rekonstruēta iela ~ 0,14 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,15	Avotu ielas rekonstrukcija (posmā no Brūkļu ielas līdz Daugavas ielai) bez apgaismojuma un ietves		240 549	Novada Dome	2017	Rekonstruēta iela ~ 0,48 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
75	62,16	I-38 Dzirnīku iela (posmā no Lidostas pievedceļa līdz C13)	3 543 917		ES, novada Dome	2015-2017	Rekonstruēta iela 1,37 km					Pabeigta pasākuma Nr.60 ietvaros
76	60	C-13 Stīpnieku ceļš -Alpi-Dzirnieki (posmā no Stīpnieku ceļš līdz Dzirnieku ielai)	500 000		Novada Dome	2017 - 2018	Rekonstruēts ceļš 1,6 km					Pabeigta pasākuma Nr.60 ietvaros
77		I-53 Mārupītes gatve (posmā no Lapiņu dambis- līdz A5)	1 300 000		ES, novada Dome	2019	Rekonstruēta iela 3,9 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
78	62,46	C-21 Lapiņu dambis (posmā no Jelgavas ceļa līdz Mārupītes gatvei)	1 160 465	490 000	ES, novada Dome	2015-2019	Rekonstruēts ceļš 1,85 km					Iekļauts ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmā 2015.-2019.gadam. Pārbūves 2.kārta pēc 2020.gada.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpilnīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tiks īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
79		C-11 Lagatas - Muižnieki-Mežmalas (posmā no C-20 līdz C-6)	710 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 2,15 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
	62,17	Vārpu ielas rekonstrukcija (posmā no Lielās ielas līdz Ziedleju ielai) ar ietvi un apgaismojumu		1 000 000	Novada Dome	2020..	Būvprojekta izstrāde un izbūve, lai pārbūvētu ielu 1,2 km garumā					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā, tiks realizēta pēc 2020.gada
	62,18	Bebru ielas rekonstrukcija (posmā no Dzelzeļa ielas līdz Gaujas ielai) ar ietvi un apgaismojumu		1 000 000	Novada Dome	2020..	Būvprojekta izstrāde un izbūve pēc ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves. Nepieciešams kabilizēt ST gaisvadu līniju, lai pārbūvētu ielu 1,1 km garumā.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā, tiks realizēta pēc 2020.gada
	62,19	Spulgu ielas rekonstrukcija (posmā no Atvaru ielas līdz Mārupītei) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 10 658)		105 500	Novada Dome	2017 - 2018	Rekonstruēta iela ~ 0,15 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62.20.	Riekstu ielas rekonstrukcija (posmā no Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 11 653)		119 200	Novada Dome	2017 - 2018	Rekonstruēta iela ~ 0,16 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,21	Rožkalnu ielas rekonstrukcija (posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes gatvei) ar apgaismojumu un ietvi (Apgaismojums 15 200)		230 000	Novada Dome	2017-2019	Rekonstruēta iela ~ 0,38 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2013. — 2019. IP	Nr. AP 2017. — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,22	Atvaru ielas rekonstrukcija (posmā no Rožkalnu ielas līdz nekustamajam īpaš. Atvaru iela 14 (kad. Nr. 80760070958) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 30 466)  Atvaru ielas rekonstrukcija (posmā no Atvaru ielas 14 līdz Vecozolu ielai) ar apgaismojumu un bez ietves.		318 000	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Rekonstruēta iela ~ 0,19 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,23	Zemturu ielas rekonstrukcija (posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 18 371)		229 000	Novada Dome	2017 - 2018	Rekonstruēta iela ~ 0,26 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,24	Paleju ielas rekonstrukcija (posmā no Upesgrīvas ielas līdz nek. īp., Paleju iela 82) ar apgaismojumu un ietvi (Apgaismojums 55 672)		1 220 000	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Rekonstruēta iela ~ 1,3 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,25	Druvas ielas rekonstrukcija (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Lielai ielai) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 3198)		315 771	Novada Dome	2017 - 2019	Rekonstruēta iela ~ 0,6 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,26	Dikļu ielas rekonstrukcija (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dārznieku ielai) ar apgaismojumu un bez ietves (Apgaismojums 18 364)		249 935	Novada Dome	2017 - 2019	Rekonstruēta iela ~ 0,3 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,27	Jaunzemu ielas rekonstrukcija (posmā no Vārpu ielas līdz Daibes ielai) ar apgaismojumu un ietvi (Apgaismojums 5311)		337 703	Novada Dome	2017 - 2019	Rekonstruēta iela ~ 0,42 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,28	Trenču ielas pārbūve (posmā no Gaujas ielas līdz Kronas ielai) ar apgaismojumu un bez ietves		203 961	Novada Dome	2018 - 2019 2020...	Būvprojekta izstrāde un izbūve, lai pārbūvētu ielu ~ 0,28 km garumā					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,29	Braslas ielas rekonstrukcija (posmā no Daugavas ielas līdz Kronas ielai) ar apgaismojumu un ietvi		470 250	Novada Dome	2018 - 2019 2020...	Būvprojekta izstrāde un izbūve, lai pārbūvētu ielu ~ 0,5 km garumā. Izbūve pēc ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves.					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62.30.	Mazcenu alejas rekonstrukcija (posmā no A5 līdz Mārupes mūzikas un mākslas skolai) bez apgaismojuma un ar ietvēm		2 008 712	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Būvprojekta izstrāde, lai rekonstruētu ielu ~ 1.35 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,31	Pededzes ielas rekonstrukcija (posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai) bez apgaismojuma un ar ietvi		850 000	Novada Dome	2020...	Nepieciešams pārbūvēt 1,30 km					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā, pēc 2020.gada
	62,32	Dāliju ielas izbūve (posmā no Rožu ielas līdz Skaņākalna ielai) ar apgaismojumu un bez ietves		210 860	Novada Dome	2018 - 2019 2020...	Būvprojekta izstrāde, lai pārbūvētu ielu 0,33 km garumā					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
	62,33	Skaņā kalna ielas rekonstrukcija (posmā no Irbītes ielas līdz Prūšu ielai) ar apgaismojumu un bez ietves		105 651	Novada Dome	2018 - 2019 2020...	Būvprojekta izstrāde, lai pārbūvētu ielu 0,23 km garumā					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
80	62,34	I-125 Silnieku iela (posmā no Kantora ielas līdz C-18)	30 000*		Novada Dome	2020...	Rekonstruēta iela 0,3 km					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
81		C-18 Saltupi-Turaidas-Rutki 0.45 (posmā no Silnieku ielas līdz C-33)	149 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 0,45 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
82		C-33 Turaidas-Ziemeļi (posmā no C-18 līdz C19) - 0.24 km	80 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 0,24 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
83		Ziedonkalna iela (posms no C-11 līdz C-7)	565 500*		ES, novada Dome	2016	Rekonstruēta iela 2,9 km					Privātā īpašumā esoša iela
84		C-19 Ainavas-Valenieki-Vecinkas (posmā no Dzirnieku ielas līdz Plienciema ielai)	465 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 1,4 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
85		C-9 Mazieki -Silkalēji (posmā no C-8 līdz V-14)	795 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 2,4 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
86		C-8 Mazieki-Apvedceļš (posmā no C-19 līdz V-14)	73 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 0,22 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
87	62.47.1	C-6 Vecais Mārupes ceļš (posmā no Rožu ielas līdz P-132)	1 989 000	1 355 236	ES, novada Dome	2015-2019	Rekonstruēts ceļš 4,38 km					Iekļauts ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmā 2015.-2019.gadam
88		C-20 Bērzemnieki - Lagatas (posmā no P-132 līdz C-11)	445 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 1,34 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
89		I-23 Daibes iela (posmā no Upegrīvas ielas līdz Ziedleju ielai)	234 000*		ES, novada Dome	2017	Rekonstruēta iela 1,3 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
90		I-30 Vecinku iela (posmā no Ziedleju ielas līdz Plieņciema ielai)	63 000*		ES, novada Dome	2017	Rekonstruēta iela 0,35 km					Privātā īpašumā esoša iela
91		Mazā Gramzdas iela (posmā no Lidostas pievedceļš līdz Skultes ielai)	967 500*		ES, novada Dome	2017	Rekonstruēta iela xx km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
92		C-2 Misiņi-Peles (posmā no C-22 līdz C-4)	1 455 000		Novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 4,4 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
93		C-25 Peles -Božas (posmā no C-4 līdz Bejas)	480 000		ES, novada Dome	2019	Rekonstruēts ceļš 0,92 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
94		Pašvaldības ceļš Skulte-Beberbeķi (posmā no V-14 līdz Beberbeķi)	288 000*		ES, novada Dome	2020	Rekonstruēts ceļš 1,6 km					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
95		Sņiķeru ielas pieslēguma izveidošana Kantora ielai	104 253		Novada Dome	2015-2016	Izveidots pieslēgums 300m					

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. — 2019. IP	Nr. AP 2017. — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta īstenošanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
96		Šosciema lokālpārveiduma īstenošana ielu sakārtošanai	800 000*		ES, novada Dome	2014-2019	Sakārtotas ielas Šosciemā					Izstrādātais lokālpārveiduma netika apstiprināts
97		Jaunmārupes ciema valsts ceļu pārņemšana un rekonstrukcija- Loka ceļš, Ozolu iela, Ziedkalnu iela, Čiekuru iela, Mazcenu aleja	2 213100*		Novada Dome	2013-2017	Pārņemtas un rekonstruētas ielas 8.25 km: V-19 Ozolu iela (posmā no Loka ceļa līdz Mazcenu alejai) 1.74 km; V-21 Loka ceļš (posmā no Mazcenu alejas līdz Ziedkalnu iela) - 2.92 km; V-21 Ziedkalnu iela (posms no Loka ceļa līdz Mazcenu aleja) - 0.97 km; V-19 Čiekuru iela (posmā no Mazcenu alejas līdz A-5) - 0.43 km; V-14 Mazcenu aleja (posmā no Ozolu ielas līdz A-5 Rīgas apvedceļš) - 2.2 km.					Norādītajā laikā pārņemtas visas Latvijas valsts ceļu ielas
98		Daugavas iela no Tēriņu ielas līdz pieturai „Senči”	200 000*		ES, novada Dome	2018	Rekonstruēta iela					Valsts ceļš
99		P-132 Rīga-Jaunmārupe (posmā no pieturas Senči līdz A-5)	1 600000*		ES, citi	2015	Rekonstruēts ceļš 7.8 km					Valsts ceļš
100		V-13 Jelgavas ceļš (posmā no A-8 līdz Lapiņu dambim)	399 000*		ES, citi	2017	Rekonstruēts ceļš 2.1 km					Valsts ceļš
101		V-16 Plieņciema iela (posmā no Ulmaņu gatves lēngaitas josla līdz Kantora ielai) un V-15 Stīpnieku ceļš (posmā no Kantora ielas līdz P-132)	1 055500*		ES, citi	2015-2016	Rekonstruēta iela 4.0 km					Valsts ceļš
102	62,48	V-22 Bašēnu ceļš (posmā no Stīpnieku ceļš līdz P- 132)	304 000*	1 120 000	ES, citi	2015	Rekonstruēts ceļš 1.6 km					Pārņemts no Latvijas valsts ceļiem 2017.gadā. Iekļauts ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmā 2015.-2019.gadam pēc 2020.gada.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
103		K.Ulmaņu gatve (posmā no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielas)	228 000*		Citi	2015	Rekonstruēts ceļš 1.6 km (lēngaitas joslas)					Privātās investīcijas
104		A-5 Rīgas apvedceļš (posma no C26 - C8)	676 000*		ES, citi	2017	Rekonstruēts ceļš 5.2 km (lēngaitas joslas Jaunmārupē)					Valsts ceļš
105		V-14 (posmā no A-5 līdz C-8)	214 500*		ES, citi	2017	Rekonstruēts ceļš 1.65 km					Valsts ceļš
106		Ielas posms no Pakalniņu ielas līdz Zeltrītu ielai, Sauliešu iela	80 000*		ES, novada Dome	2016	Rekonstruēta iela					
	62,35	Vecozolu ielas rekonstrukcija (no Mārupītes gatves līdz Jelgavas ceļam) bez apgaismojuma un ar ietvi		1 000 000	Novada Dome	2020...	Būvprojekta izstrāde un izbūve pēc ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves, lai pārbūvētu ielu 1,60 km garumā					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
	62,36	Rudzrogu ielas rekonstrukcija (no Dzelzceļa līdz Gaujas ielai) ar apgaismojumu un ietvi		260 000	Novada Dome	2020...	Būvprojekta izstrāde un izbūve pēc ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves, lai pārbūvētu ielu 0,45 km garumā					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
	62,38	Sniķeru ielas rekonstrukcija (posmā no Zeltiņu ielas līdz Grāvkalnu ielai) ar apgaismojumu un ietvi		230 000	Novada Dome	2020...						Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
	62,39	Ozolu ielas rekonstrukcija (posmā no Loka ceļa līdz Ziedkalnu ielai) ar apgaismojumu un ietvi		120 000	Novada Dome	2020...						Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP 2013. – 2019. IP	Nr. AP 2017. – 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpilnīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,40.	Kurmenes ielas rekonstrukcija (posmā no Mēmeles ielas līdz Sīpeles ielai) ar apgaismojumu un bez ietves		65 000	Novada Dome	2020...						Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
	62,41	Stūnīšu, Gaileņu un Vilniņu ielas pārbūve ar apgaismojumu, bez ietves		670000	Novada Dome	2020...						Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" pēc 2020.gada
	62,42	Prūšu ielas pārbūve (posmā no Rožu ielas līdz Skaņā kalna ielai) ar apgaismojumu un bez ietves		155 651	Novada Dome	2018 - 2019 2020...						Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
107	62,43	Kungu ielas izbūve no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim	240 000	515 000	Novada Dome	2018-2019 2020...	Veikta projektēšana un izbūve					Iekļauts ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmā 2015.-2019.gadam
108		Apvedceļa A5 šķērsojuma gājējiem un velosipēdistiem izveide	100 000*		ES, novada Dome	2014-2019	Izveidots drošs apvedceļa šķērsojums Jaunmārupē pie Mazcenu kapiem un dārziņiem					Nav iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam"
109	62	Grants ceļa pārbūve aktivitātes "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"	660 000	316 000	ES, novada Dome	2016-2019	Veikta grants ceļa pārbūve					22.12.2015. grozījumos precizēts. Šī pasākuma ietvaros tiks veikta ceļa C- 10 pārbūve, norādīta 62.pasākumā.
110	62,9	Gājēju pāreju, ātrumvaļņu un citu drošības pasākumu veikšana	200 000	77 132	Novada Dome	2015-2019	Veikta gājēju pāreju ierīkošana, ātrumvaļņu ierīkošana un citi drošības pasākumi atbilstoši pieprasījumam					Precizēts un iekļauts ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmā 2015.-2019.gadam
111		Dienvidu tilta - Lidosta ceļu izbūve	15 000 000*		ES, citi	2017-2019	Izbūvēts pieslēgums no P132 līdz lidostai					Pēc Satiksmes ministrijas veiktās aptaujas, šāda posma izbūve nav aktuāla
	62,44	P133 krustojuma pārbūve		0		2019	Sadarbībā ar Lidostu un VAS "Latvijas Valsts ceļi" Dzirnietu ielas pārbūve pašvaldības īpašumā daļā. Izmaksas skatīt Investīciju plānā 2017 - 2019 pozīcijā Nr.58					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" no 2019.gada



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>												
	62,45	Stīpnieku ceļa, Plienčiema ielas, Meldriņu ielas, Kantora ielas un Sīlnieku ielas krustojuma pārbūve (rotācijas apla izbūve)		0		2019-2020...	Sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" vienošanās (2019.gadā), būvprojekta izstrāde un izbūve Pašvaldības ielu daļā (pēc 2020.gada).					Iekļauts programmā "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2015.-2019.gadam" no 2019.gada
	62,49	Ceļa C-13 rekonstrukcija (posmā no Stīpnieku ceļa līdz Dzirnietu ielai)				2018	Izprojektēts un izbūvēts ceļš ~ 1,54 km, finansējums iekļauts investīciju plānā 2017 - 2019 pozīcijā Nr.58					
	62,50	C-16 Noras-Dumpji-Rutki posmā no Dzirnietu ielas līdz C-15				2017-2018	Izprojektēts un izbūvēts ceļš ar ietvi un apgaismojumu ~ 1,4 km, izmaksas skatīt Investīciju plānā 2017 - 2019 pozīcijā Nr.58					
	62,51	C-15 Alpi - Dumpji no C-16 līdz Stīpnieku ceļam				2017-2018	Izprojektēts un izbūvēts ceļš ar ietvi un apgaismojumu ~ 0,18 km (ietve 0,36 km), izmaksas skatīt Investīciju plānā 2017 - 2019 pozīcijā Nr.58					
<b>RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība</b>												
113		Novada satiksmes organizācijas sistēmas izstrāde un ceļu savienojuma ar Rīgu attīstības iespēju izpēti.	20 000*		Novada Dome	2013-2015	Izstrādāta novada satiksmes organizācijas sistēma, sasaistīta ar Rīgas transporta sistēmu. Veikta ceļu savienojuma ar Rīgu attīstības iespēju izpēti.					Nav iekļauts 2017 - 2019 gada investīciju plānā.
114	64	Sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidojumi	100 000	100 000	Novada Dome	2014 - 2019-2020...	Uzlabots sabiedriskā transporta nodrošinājums starp novada ciemiem Skulte, Tīraine, Mārupe, Jaunmārupe, labiekārtotas autobusu pieturas (nojumes, apgaismojums, atkritumu urnas, u.c.)					
115		Dzelzceļa pieturas Tīraine rekonstrukcija, <i>Park &amp; ride</i> stāvlaukuma izveide pie Tīraines dzelzceļa stacijas	500 000*		ES, novada Dome, privātais finansējums	2016-2019	Izbūvēts auto stāvlaukums ar drošu velovietni un elektromobiļu uzlādes staciju					Netiks realizēts, jo neatbilst esošajām vajadzībām, pašvaldībai nav īpašumu, lai izveidotu šādus stāvlaukumus.



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2019. IP	Nr. AP — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>												
<b>RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība</b>												
116		Sliežu ceļa savienojuma no lidostas uz Rīgu caur Mārupi veicināšana, t.sk. tramvaja līnijas pagarināšana	4 450 000		ES, novada Dome, citi	2017	Izveidota tramvaja satiksme, pagarinot maršrutus Rīgā līdz lidostai					28.01.2015. grozījumos precizēts. Nav iekļauts 2017 - 2019 gada investīciju plānā.
<b>HP: Procesi vadība un sadarbība</b>												
<b>HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>												
117		Speciālistu kapacitātes stiprināšana	70 000*		Novada Dome	2013-2019	Nodrošināta speciālistu apmācība, dalība semināros,ursos, u.c.					Daļēji realizēta ikgadējā budžeta ietvaros, 2017 - 2019.gada investīciju plānā nav iekļauta
118	65	Speciālistu piesaiste	10 000	0	Novada Dome	2013-2019	Nodrošināti nepieciešamie speciālisti					
	66	Datu rezerves kopiju izvietojuma serveris un datu uzglabāšanas drošības nodrošināšana		6 932	Novada Dome	2017	Izvietots datu rezerves kopiju serveris un nodrošināšana datu uzglabāšanas drošība					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
<b>HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>												
119	67	Pieredzes apmaiņas projekti ar Latvijas pašvaldībām, uzņēmumiem, u.c. partneriem	5 500	36 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Izstrādāti un īstenoti pieredzes apmaiņas projekti pašvaldības darbības uzlabošanai, uzņēmējdarbības sekmēšanai, tūrisma attīstībai, u.c.					28.01.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
120	68	Sadarbības un mijiedarbības nodrošināšana ar Rīgas pilsētas un apkārtnējo novadu pašvaldībām	0	10 000	Novada Dome	2013-2019 2020...	Identificēti galvenie sadarbības virzieni un mijiedarbības aspekti, izstrādāti un tiek īstenoti kopēji risinājumi.					precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
121	69	Sadarbības un pieredzes apmaiņas projekti ar līdzīgām sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs.	80 000	80 000	ES, novada Dome, citi	2013-2019 2020...	Pārņemta labākā pieredze, pieredzes apmaiņa, kopīgi projekti, u.c.					precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Nr. AP — 2013. — 2019. IP	Nr. AP 2017. — 2019. IP	Projekta/ pasākuma nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas 2013. - 2019. IP (euro)	Indikatīvās projekta izmaksas 2017. - 2019. IP (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Izpildīts / pabeigts	Pasākums tiek īstenots	Pasākums tika īstenots daļēji	Pasākums netika īstenots	Piezīmes
<b>HP: Procesi vadība un sadarbība</b>												
<b>HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>												
122	70	Paaudžu politikas izstrāde	15 000*	20 000	Novada Dome	2019 2020....	Uzsākta novada paaudžu politikas izstrāde. (Senioru politikas izstrāde - starptautiskā sadarbība)					precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
123	71	Komunikācija un informācijas nodrošināšana	70 000	170 000	Novada Dome	2017 - 2019 2020...	Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas pieejamība un komunikācijas kvalitāte. Organizēti iedzīvotāju forumi viedokļu izziņāšanai, projektu prioritizēšanai. Ieviesti pasākumi saistībā ar novada mārketinga stratēģiju.					22.12.2015. grozījumos precizēts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
123`		Elektroniskās dokumentu aprites sistēmas pilnveidošana	40 328		Novada Dome	2015	Pilnveidota elektroniskās dokumentu aprites sistēma. Ierīkots iekšējais Intranet tīkls.					17.12.2014. grozījumos papildināts
	72	Klientu apkalpošanas centra izveide MND administrācijas ēkā		0		2017	Izveidots klientu apkalpošanas centrs MND administrācijas ēkā					Jauna aktivitāte 2017 - 2019 gada investīciju plānā
123``	73	Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes un būvju iegāde, noma vai atsavināšana	3 000 000	2 400 000	Novada Dome	2015-2019 2020...	Veikta nepieciešamo zemes un būvju īpašumu iegāde, noma vai atsavināšana					17.12.2014. grozījumos papildināts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
124		Novada mārketinga stratēģijas izstrāde	18634		Novada Dome	2015-2016	Pabeigta novada mārketinga stratēģija					
125		Tūrisma stratēģijas izstrāde	0		Novada Dome	2015	Pabeigta novada tūrisma stratēģija					
125`	74	Tūrisma stratēģijas īstenošana	130 000	135 000	ES, novada Dome	2017 - 2019 2020...	Nodrošināta informatīvo stendu, bukletu, tūrisma punkta izveidošana u.c. aktivitātes, pasākumi saistībā ar tūrisma stratēģiju					17.12.2014. grozījumos papildināts, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā
126	75	Novada mārketinga stratēģijas īstenošana	350 000	350 000	ES, novada Dome	2017 - 2019 2020...	Veikti pasākumi atbilstoši izstrādātajai mārketinga stratēģijai					Tiks realizēta 2016 – 2020.gadā, precizēts 2017 - 2019 gada investīciju plānā

## 2.3. Mārupes novadā 2018.gadā īstenotie projekti ar ES struktūrfondu un citu finanšu avotu līdzfinansējumu

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.	Projekta īstenošanas laiks	Piesaistītais finansējums, EUR	Projektā sasniegtie rezultāti 2018.gadā
Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana, 8.1.2.0/17/I/006	01.2018. – 12.2021.	2 778 494 EUR (ERAF) 55 676 (valsts budžeta dotācija)	2018.gadā pabeigts iepirkums, noslēgti līgumi par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzību. Veikta vecās skolas ēkas nojaukšana, apkures sistēmas nomaiņa, sporta zāles grīdas nomaiņa un remonts, uzsākti būvdarbi piebūves izbūvei.
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā, Nr. 3.3.1.0/16/I/016	07.2017. – 12.2018.	1 501 600 EUR (ERAF) 26 498 EUR (valsts budžeta dotācija)	Pabeigta ceļu C-15 un C-16 pārbūve. Projekts papildināts ar ceļa C-13 pārbūvi, kura pabeigta un pieņemta ekspluatācijā. Iesniegta gala atskaite CFLA.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/032	03.2017. – 12.2019.	196 051 EUR (ESF)	Turpinās projekta īstenošana. Īstenoti 2018.gadā paredzētie pasākumi: nodrošinātas izglītojošas nodarbības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, noorganizētas nometnes, kā arī īstenoti dažādi publiskie pasākumi Mārupes novada iedzīvotājiem.
Skultes dabas un atpūtas parka izveide, Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001	05.2017. – 09.2018.	45 000 EUR (LAD)	Noslēgti līgumi par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzību. Veikti 1.kārtas darbi, objekts nodots ekspluatācijā.
Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana, Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002	06.2017. – 09.2018.	45 000 EUR (LAD)	Noslēgti līgumi par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzību. Veikti 1.kārtas darbi, objekts nodots ekspluatācijā.
Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā, Nr. PA-GRO-1000	05.2017. – 04.2018.	4390 EUR (Ziemeļu - Baltijas valstu mobilitātes projekts)	Turpinājās projekta īstenošana. 2018.gadā gūta pieredze Dānijā.
ERASMUS+ Personāla mobilitātes programmā projekta "Mūsdienu skolotāja zināšanas veido nākotnes cilvēku"	2018 - 2019.gadā	7184 EUR (VIIA)	Mārupes pamatskolas pedagogu dalība projektā
ERASMUS+ projektā "Genius And Mission in Education" ar projekta vizītiem Itālijā un Grieķijā.	2017 - 2019.gadā	10 646 EUR (VIIA)	Tika realizēts Eiropas projekts par atbalstu izglītojamajiem visās Mārupes novada skolās
Projekts «Es esmu pētnieks» Minska, Baltkrievija	2017 - 2018.gads	2000 EUR	Skultes sākumskolas dalība starptautiskā projektā
Ģimeņu atbalsta projekta "Būt līdzās!"	22.05.2018 - 15.11.2018	18 500 EUR (VRAA)	Īstenots ģimeņu atbalsta projekts, organizējot daudzbērnu ģimeņu un audžuģimeņu pasākumu, kā arī Jaunmārupē uzstādot āra mūzikas instrumentus.
Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā. Nr. 1-08/304/2018	18.06.2018 - 31.10.2019	46 500 EUR (LVAf)	Iesniegts un apstiprināts projekta pieteikums LVAf. Uzsākta būvprojekta izstrāde.
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupes novadā, IV.kārta"	07.2016 - 12.2021	8 594 668 (KF)	Turpinājās darbs pie projekta īstenošanas. Tika izsludināts iepirkums būvdarbiem, bet sadārdzinājuma dēļ tika pieņemts lēmums 2019.gadā iepirkumu veikt atkārtoti.

Tabula 5. Mārupes novada pašvaldībā īstenotie Eiropas Savienības un citu finansētāju līdzfinansētie projekti



## 2.4. Pārskata periodā veiktās jaunās politikas iniciatīvas

Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam pārskata periodā ir veiktas virkne jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas gan ar dažādu stratēģisko dokumentu izstrādi, gan sabiedrības līdzdalības iesaistes organizēšanu.

### **Pārskata periodā ir veikta šādu stratēģisko dokumentu izstrāde, kas ietekmē novada attīstības procesus:**

- 1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde (2014.gadā) un īstenošana (2014. – 2019.gadam), kā arī jaunā izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšana 2019.gadā;
- 2) Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā), līdz pārskata sagatavošanas brīdim nav pabeigta;
- 3) Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrāde (2015/2016.gadā) un īstenošana (2016 – 2020.gadam), kā arī 2019.gadā uzsākta zīmolvedības un komunikāciju plāna izstrāde ;
- 4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2015.gadā) un īstenošana (2016.- 2020.gadam);
- 5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
- 6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2017.gadā) un īstenošana (2017. – 2023.gadam);
- 7) Mārupes mūzikas un mākslas skolas pētījums (2017.g.);



- 8) Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā (2016.g.);
- 9) Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” (2016.g.);
- 10) Lokālplānojums sporta un aktīvās atpūtas teritorijai Tīraines ciema daļā (2018.g.);
- 11) Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gada grozījumu izstrāde, uzsākta 2017.gadā.

Pārskata periodā uzsākta arī dažādu konsultatīvo padomju darbība dažādās nozarēs. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analīzē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu un budžeta plānošanā.

**Pašvaldībā ir izveidotas un saskaņā ar konsultatīvo padomju nolikumu darbojas šādas padomes:**

1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (17 dalībnieki);
2. Tūrisma konsultatīvā padome (14 dalībnieki);
3. Kultūrvides konsultatīvā padome (13 dalībnieki);
4. Mārketinga konsultatīvā padome (12 dalībnieki);
5. Izglītības konsultatīvā padome (18 dalībnieki);
6. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (16 dalībnieki).





### **3. Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress**

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 25 (sēdes protokols Nr.2).

Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome.

**Stratēģija tika izstrādāta ar mērķi:**

- ❖ nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību Mārupes novadā;
- ❖ uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;
- ❖ veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai.

Stratēģijas ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi un alternatīvu analīzi, darbsemināru rezultātiem un intervijām. Nozīmīgākais Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas plāna ieviešanas instruments ir sporta jomas rīcības plāns. Mārupes novada sporta jomas rīcības plānā ir iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde (Sporta centrs) vai arī privātā iniciatīva.



Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultātīvo rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties sporta un aktīvās atpūtas darba plānošanā, t.sk. sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta plānošanā.

Padome sanāk ne retāk kā trīs reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītāja. Padomes darbā tiek iesaistīti gan novada administrācijas pārstāvji, gan Sporta centra darbinieki un sporta speciālisti, gan citi novada sabiedrības pārstāvji.

Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns, sākot no 2017. gada ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Katru gadu tiek sagatavots arī pārskats par stratēģijas ieviešanu, tādējādi uz šī ziņojuma izstrādes laiku ir sagatavoti pārskati par 2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu.

Sekošā tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.





Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termins	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>1. Kopējā nozares attīstība, pārvaldība</b>											
1	A1	RV5.1.	A	<b>Sporta un aktīvās atpūtas sektora pārvaldības struktūras pilnveide</b>	Sporta un aktīvās atpūtas sektoru darbības pilnveide, attīstot darbību tādos virzienos, kā sporta nodarbības bērniem un jauniešiem, tautas sporta un aktīvās atpūtas attīstība, esošās un plānotās sporta infrastruktūras pārvaldība, tai skaitā gūstot ieņēmumus, kā arī pastāvīgas sadarbības nodrošināšana ar novada izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, privātajiem uzņēmumiem, citām pašvaldībām un sporta federācijām, kā arī sabiedrības informēšanu par savām aktivitātēm un iespējām. Var īstenot pakāpeniski, piemēram, attīstot neatkarīgu grāmatvedības funkciju līdz ar baseina izbūvi.	No 2017. gada	Pašvaldība	N/A	Daļēji tiek nodrošināts, piesaistot arvien jaunus cilvēkresursus, t.sk.trenerus. 2017.gadā ieviests vecāku līdzmaksājums sporta nodarbībām.	Tiek pildīts. Regulāri tiek atjaunota informācija tīmekļa vietnēs <a href="http://www.marupe.lv">www.marupe.lv</a> un <a href="http://www.jaunatnemarupe.lv">www.jaunatnemarupe.lv</a> , kā arī sociālās tīmekļa vietnes <a href="http://www.facebook.lv">www.facebook.lv</a> domubiedru lapā "Mārupes novada jauniešiem". Informācija par sporta pasākumiem u.c. aktivitātēm bērniem, jauniešiem tiek izsūtīta elektroniskās vēstulēs Mārupes vispārējās izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm un dienas centriem.	<b>TIEK IZPILDĪTS</b>
2	A2	RV5.1.	A	<b>Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome</b>	Pastāvīgas konsultatīvās padomes izveide Mārupes novada domē, kuras ietvaros notiek sporta un aktīvās atpūtas darba plānošana, t.sk. sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta plānošana. Padomi vada lēmējvaras pārstāvis, tā sanāk vismaz 4 reizes gadā. Izmaksas – sekretārs, daļēja slodze.	No 2016. gada	Pašvaldība	Mārupes novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.9) "Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu". Izveidota un darbojas kopš 2016.gada	PABEIGTS	PABEIGTS	<b>PABEIGTS</b>

Tabula 6. Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas rīcības plāna 2016. – 2018.gadam noteikto uzdevumu



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>1. Kopējā nozares attīstība, pārvaldība</b>											
3	A3	RV5.1.	A	<b>Kritēriju izstrāde jaunu, pašvaldības atbalstītu sporta veidu ienākšanai novadā un citi pilnveidojumi sporta nodarbību plānošanā</b>	Skaidri nosacījumi pašvaldības lēmumu pieņēmējiem, izvēloties, vai atbalstīt jaunus sporta veidus novadā. Simboliska, disciplinējoša vecāku līdzmaksājuma iekļaušana par sporta nodarbībām. Var iekļaut, papildinot jau esošos saistošos noteikumus	No 2016. gada	Pašvaldība, Sporta centrs	Nav sasniegts - trūkst kapacitātes	Mārupes novada dome 2017.gada 30.augustā pieņēma lēmumu nr.21 "Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem"	Kritēriji atbalstāmo sporta veidu izvērtēšanai nav definēti. Pasākums ieviests daļēji. 2018. gadā uz novembri budžetā līdzmaksājumus tika iekasēti 60 000 EUR. Sporta centrs ir izvērtējis līdzmaksājuma ieviešanas ietekmi uz nodarbību apmeklējumu secinot, ka vecāki daudz atbildīgāk izturas pret bērnu pieteikšanu interešu izglītībai. Tai pat laikā tiek atbalstīti jaunie sporta veidi, un tos uz līdzdarbības līguma pamata par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu atbalsta Mārupes novads un Mārupes sporta centrs ir hokejs (līdzdarbības līgums Nr. 2-17/243-2017) un teniss (līdzdarbības līgums Nr. 2-17/767-2017).	<b>IZPILDĪTS DAĻĒJI</b>
4	A4	RV5.1.	A	<b>Investīciju projektu sagatavošanas un ieviešanas kapacitātes stiprināšana</b>	Novadā, strauji attīstoties ne tikai sporta jomai, bet arī citām jomām, ir jāvērtē iespēja izveidot īpašu struktūrvienību, kura plāno un ievieš visus investīciju projektus, tai skaitā sporta jomā.	No 2016. gada	Pašvaldība	Nav sasniegts	No 2017.gada 1.janvāra izveidota Pašvaldības īpašumu Pārvalde	PABEIGTS	<b>PABEIGTS</b>
5	A5	RV5.1.	A	<b>Līdzmaksājuma modeļa izstrāde un ieviešana</b>	Izvērtējums par iespējām ieviest vecāku līdzmaksājumu par bērnu un jauniešu dalību sporta interešu izglītībā, šāda līdzmaksājuma potenciālo ietekmi uz treniņu apmeklētību un budžetu, tajā skaitā administratīvajiem izdevumiem.	2016	Pašvaldība, Sporta centrs	Nav sasniegts - šajā brīdī vecāku līdzmaksājuma ieviešanas pozitīvie aspekti nav pietiekoši daudz, lai Mārupes SC kvalitatīvie darba rādītāji uzlabotos, tāpēc līdzmaksājuma modeļa ieviešana atlikta	Mārupes novada dome 2017.gada 30.augustā pieņēma lēmumu nr.21 "Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem". Līdzmaksājums tiek ieviests sākot ar 2017.gada 1.oktobri.	PABEIGTS	<b>PABEIGTS</b>

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Bērnu un jauniešu sporta nodarbības un izglītība</b>											
6	B1	RV1.1.	A	<b>Treneru atalgojuma piemaksu sistēmas pilnveide</b>	Augsti kvalificētu treneru piesaiste un treneru darba sasniegumu atzīmēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana, šādi nodrošinot to ka treneru atalgojums līdzinās vai pārsniedz Mārupes novada sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējo atalgojumu (2015.g. - EUR 741).	No 2016. gada	Sporta centrs, Finanšu un grāmatvedības nodaļa	Vidējais treneru atalgojums 570 EUR/ par slodzi	Ir sasniegts - veikta treneru darba apmaksas sistēmas pilnveide pārējot uz 40 stundu darba nedēļu 5,35 EUR/stundā) max 899 EUR *gatavošanās *žurnāli	Paaugstināta vienas slodzes apmaksā	<b>TIEK IZPILDĪTS</b> Vidējais treneru atalgojums par slodzi: 2016.g. - 570 EUR 2017.g. - 700 EUR 2018.g. - 859 EUR Plānots 2019.g. - 1086 EUR
7	B2	RV1.1.	A	<b>Bērnu un jauniešu treniņu kapacitātes palielināšana, atbalsts jaunu sporta veidu treniņiem</b>	Finansējums tiek piešķirts atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem. Ik gadu atbalsts pieaug sakarā ar to, ka novadā pieaug bērnu un jauniešu skaits un plānots ekspluatācijā nodot jaunus sporta infrastruktūras objektus. Ik gadu tiek nodrošināta viena vai divas jaunas treneru slodzes, tajā skaitā izvērtējot, vai nepieciešams jauns. Izdevumos iekļauti summārie izdevumi par šīm papildu slodzēm	No 2016. gada	Sporta centrs	Ir sasniegts - veikta treneru darba apmaksas sistēmas pilnveide pārējot uz 40 stundu darba nedēļu *gatavošanās *žurnāli *brīvdienu darba apmaksā pēc rīkojuma	Uzsākta Sporta bāzes pilnveidošana - Jaunmārupes stadiona pārbūves 1.kārtas, Mārupes vsk. stadiona pārbūves, baseina būvniecībai (uzsāktas sarunas ar privāto investoru).	Mārupes vidusskolas stadionā sportotājiem pieejami brīvdabas treniņi, ir iespēja nodarboties ar kārtslēkšanu un augstlēkšanu. Mārupes sporta centrā ir iespēja nodarboties ar tādiem sporta veidiem kā futbolu, basketbolu, volejbolu, taekvondo vieglatlētiķu, BMX ritenbraukšanu un VFS. Ik gadu, pieaugot bērnu un jauniešu skaitam, pieaug arī treneru slodzes un tiek veidotas jaunas treneru štata vietas. Tiek ieviests daļēji, jo nav izstrādāti specifiski kritēriji.	<b>TIEK IZPILDĪTS</b> Treneru skaits katru gadu pieaug: 2016.g. - 13 2017.g. - 15 2018.g. - 18
8	B3	RV1.1.	A	<b>Ekonomiskais novērtējums par transporta apgādi sporta vajadzībām</b>	Ekonomiskais novērtējums par papildus autotransporta (t.sk.autobusa) iegādi sporta norisēm novadā salīdzinājumā ar šādu transporta līdzekļu nomu. Iekšēji veikts darbs.	2016	Sporta centrs, Attīstības nodaļa	Netika izpildīts	Ir veikta Mārupes SC un irētā transporta pakalpojumu analīze (ekonomiskais izvērtējums)	PABEIGTS	PABEIGTS



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra</b>											
9	C1	RV1.1.	B	<b>Peldbaseina rekonstrukcija Jaunmārupes pamatskolā</b>	Nodrošinātas peldēšanas apmācības iespējas arī pamatskolas audzēkņiem	2018. - 2019.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs, Izglītības dienests	Sagatavota informācija par baseina paplašināšanu (ģērbtuves). Netika akceptēts.	Tiek nodrošināta peldēšanas apmācība Jaunmārupes PSK 1- 3.kl. grupām, Mārupes vsk. 1-2.klašu grupām, Mārupes PSK 1- 3.kl. grupām un Skultes SSK 1-3.kl. grupām. PII Lienīte – 3 laiki, PII Zeltrīti – 3 laiki, PII Mārzemīte – 3 laiki Pamatskolas audzēkņiem peldēšanas apmācības tiks nodrošinātas pēc jauna baseina būvniecības novadā	2017.gada sākumā tika noslēgts līgums par skolas peldbaseina ēkas jumta pārbūvi un skolēnu vasaras brīvlaikā, netraucējot mācību procesu, īstenota jumta demontāža un izbūve. 2017. gada oktobra sākumā ekspluatācijā pieņemta Jaunmārupes pamatskolas peldbaseina ēkas pārbūve.	<b>IZPILDĪTS DAĻĒJI</b>
10	C2	RV1.1.	A	<b>Publiskas pieejas nodrošināšana izglītības iestāžu sporta laukumiem</b>	Nodrošināta publiska pieeja pie skolām esošajos sporta laukumos noteiktā diennakts laikā (piem. no 17:00 līdz 22:00).	No 2016. gada	Sporta centrs, Izglītības dienests	Nav sasniegts - MSC saskaņā ar MSC Nolikumu drīkst pārraudzīt Pēc mutiskām pārrunām skolu vadītājiem, secinājums, ka tas ir apgrūtinājums * pastāv alternatīva (Jaunmārupē stadions, skeitparks) * Mārupē, Tīrainē - Gerberu ielas sporta laukums * sabiedrības audzināšana	Nav sasniegts - MSC saskaņā ar MSC Nolikumu drīkst pārraudzīt Pēc mutiskām pārrunām skolu vadītājiem, secinājums, ka tas ir apgrūtinājums, jo tādā gadījumā nepieciešami papildus cilvēkresursi Plānots, ka pēc Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūves un Mārupes vidusskolas stadiona pārbūves - tie būs pieejami arī publiski)	Mārupes vidusskolas stadions un Jaunmārupes stadions ir brīvi pieejami apmeklētājiem saskaņā ar grafiku no plkst. 8.00 - 22.00. Slēgta tipa sporta būvju noslogojums ir tik intensīvs, ka brīvpieejas laiki neveidojas.	<b>PABEIGTS</b>

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra</b>											
11	C3	RV1.1.	B	<b>Jaunmārupes pamatskolas sporta zāles un palīgtelpu pārbūve</b>	Uzlabots apgaismojums, četras ģērbtuves ar dušām, tualete skatītājiem.	2017 - 2018	Attīstības nodaļa, Sporta centrs, Izglītības dienests	N/A	Sagatavota informācija par baseina paplašināšanu (ģērbtuves). Nav iespējama realizācija Valsts autoceļa – A5 aizsargjoslu dēļ.	NEIZPILDĪTS	NEIZPILDĪTS
12	C4	RV1.1.	A	<b>Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcija</b>	Stadiona rekonstrukcija, tā piemērošana sporta spēlēm, izveidojot stadionu ar mākslīgo segumu, skrejceļu ar sintētisko segumu, tribīnes 300 skatītājiem, stadiona apgaismojumu, āra trenāžierus, inventāra noliktavas.	2016. - 2018.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs, Izglītības dienests	Uzsākta būvprojekta izstrāde	Uzsākta Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve, plānots pabeigt 2018.gadā.	Mārupes vidusskolas stadiona teritorijā rekonstruēts sporta laukums ar mākslīgo segumu, veidojot jaunu futbola laukuma un skrejceļu virsmu klājumu. Stadiona teritorijā uzstādītas jaunas daļēji segtas tribīnes ar vieglu jumta konstrukciju, nodrošinot 300 sēdvietas, uzstādītas publiskās BIO tualetes un noliktavas sporta inventāram. Sportotājiem pieejami arī brīvdabas trenāžieri, ir iespēja nodarboties ar kārtslēkšanu un augstlēkšanu. Nodots ekspluatācijā.	PABEIGTS
13	C5	RV1.1.	B	<b>Jaunas sporta infrastruktūras izveide pie Mārupes pamatskolas</b>	Nepieciešamās sporta infrastruktūras attīstība turpmākajai sporta izglītības attīstībai - sporta būve ar noturīgu (piem. Taraflex) segumu, kura piemērota florbolam, handbolam, tenisam u.c., nepieciešamā nekustamā īpašuma iegāde	2017. - 2020.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs, Izglītības dienests	N/A	2017.gadā veikta nekustamā īpašuma iegāde papildus sporta aktivitāšu veikšanai Mārupes pamatskolas infrastruktūras sporta laukuma attīstībai. 2018.gadā plānota būvprojekta izstrāde.	Nekustamais īpašums Mārupes pamatskolas paplašināšanai iegādāts 2018.g.sakumā. 13.06.2018. izsludināts iepirkums par Mārupes pamatskolas piebūves un sporta laukuma izbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojektu paredzēts izstrādāt 2019. gadā un būvdarbus 2020.gadā.	TIEK IZPILDĪTS 2019.gada februārī noslēgts projektēšanas - būvniecības līgums 10,16 milj.EUR apmērā (bez PVN) par pamatskolas un sporta laukuma pārbūvi
14	C6	RV1.1.	B	<b>Mārupes pamatskolas stadiona rekonstrukcija</b>	Esošā stadiona uzlabošana un piemērošana sporta spēlēm, tajā skaitā paplašinot. Šim nolūkam tiks atpirkts nekustamais īpašums. Stadions uzlabots un piemērots sporta spēlēm	2016. - 2018.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs, Izglītības dienests	Uzsākta papildus īpašuma atsavināšana	Turpinās īpašuma atsavināšana	Rīcība iekļauta C5	TIEK IZPILDĪTS Saisīts ar C5 aktivitāti



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra</b>											
15	C7	RV1.1.	B	<b>Jaunmārupes sporta laukuma seguma maiņa</b>	Mitriem laika apstākļiem piemērota seguma ieklāšana sporta laukumā.	2020	Attīstības nodaļa, Sporta centrs, Izglītības dienests	N/A	N/A	N/A	N/A Plānots 2020.gadā
16	C8	RV1.1.	B	<b>Skultes sporta zāles celtniecība</b>	Jaunas sporta zāles izbūve skolai, ap 800 m2. Sociālekonomiskās nepieciešamības novērtējums, projektēšana, būvniecība.	2019. - 2020.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs	N/A	N/A	N/A	NEIZPILDĪTS Nav iekļauts 2019.gada investīciju plānā
<b>4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra</b>											
17	D.1.	RV1.1.	A	<b>Jaunmārupes stadiona attīstība</b>	Pilnvērtīga futbola un vieglatlētikas nodarbībām piemērota laukuma/ stadiona izveide Jaunmārupē ar ielu sporta, basketbola un volejbola laukumiem.	No 2017. gada	Attīstības nodaļa, Sporta centrs	Notiek iepirkums uz būvdarbu 1.kārtu	Uzsākti būvdarbi stadiona 1.kārtas pārbūvei, tiks pabeigti 2018.g. sākumā.	Īstenojot Jaunmārupes pamatskolas stadiona rekonstrukcijas 1.kārtu izveidots Starptautiskās futbola federācijas prasībām atbilstošs futbola laukums, ieklāts mākslīgā zāliena segums, izveidots skrejceļiņš, tribīņu ēka ar 202 skatītāju vietām, ierīkotas tehniskās telpas, apgaismojums, žogs, kā arī izbūvēta plaša auto stāvieta. Noslēgts līgums par konteineru ģērbtuvēm uzstādīšanu, darbi tiks pabeigti 2019. gadā.	TIEK IZPILDĪTS 2.kārtas būvdarbi ar 2.prioritāti iekļauti 2019.gada investīciju plānā
18	D.2.	RV1.1.	B	<b>Skultes stadiona attīstība</b>	Pilnvērtīga futbola un vieglatlētikas nodarbībām piemērota laukuma/ stadiona izveide Skultē ar ielu sporta laukumu.	2016. - 2020.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs	Pabeigta būvprojekta izstrāde	Nav uzsākta, būvprojekts izstrādāts.	Skultes stadionā uzstādīts saimnieciskais konteineris izveidots inženierkomunikāciju pieslēgums. Tuvāko gadu laikā iecerēta Skultes sporta laukuma ceļu sakārtošana un stāvietas izbūve.	IZPILDĪTS DAĻĒJI

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra</b>											
19	D3	RV1.1.	A	<b>Peldbaseins</b>	Peldbaseina būvniecība pie Mārupes vidusskolas, nodrošinot iespēju novada bērniem un jauniešiem regulāri nodarboties ar peldēšanu. 8x25 m, piemērotas ģērbtuves, dušas, auto novietnes. Pašlaik plānots pašvaldības finansējums, tomēr pastāv iespēja piesaistīt arī privāto finansējumu uz pašvaldībai izdevīgiem nosacījumiem.	2017. - 2019.	Attīstības nodaļa, Sporta centrs	Sagatavots projektēšanas uzdevums metu konkursam	Sagatavots projektēšanas uzdevums metu konkursam	Baseina celtniecība par pašvaldības līdzekļiem netiks veikta, ir uzsākta sadarbība ar privāto investoru par peldbaseina būvniecību Mārupes vidusskolas tuvumā. Pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1.- 2.klašu skolēniem tika nodrošinātas bezmaksas peldētapmācības nodarbības Jaunmārupes pamatskolas baseinā 2x nedēļā. Peldbaseinu Jaunmārupē apmeklē arī Mārupes pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņi 2x nedēļā.	<b>IZPILDĪTS DAĻĒJI</b>
20	D4	RV1.1.	B	<b>Noliktavas izveide Mārupes Sporta centram</b>	Telpas lielgabarīta sporta aprīkojuma novietošanai, šādi atbrīvojot sporta kompleksa zāli.	2016	Attīstības nodaļa, Sporta centrs	Negatīva būvprojekta ekspertīze, tiek veikta atkārtota ekspertīze	Būvprojekts sagatavots, nav akceptēts, saskaņā ar būvprojekta tāmi nesamērīgi dārgas izmaksas.	NEIZPILDĪTS	<b>NEIZPILDĪTS</b>
21	D5	RV1.1.	A	<b>Jaunmārupes dabas parka - aktīvās atpūtas vietas attīstība</b>	Parka teritorijas izveide kopējām bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm, ar ielu sporta laukumiem, paredzot vietu līdzās citu aktīvās atpūtas veidu attīstībai (skeitparka turpmākā attīstība, skrituļslidošanas trase u.c.).	2016. - 2020.	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests, Sporta centrs	Uzsākta būvprojekta izstrāde	Pabeigta būvprojekta izstrāde, 2018.gadā plānota projekta 1.kārtas būvniecība un 3.kārtas iepirkuma veikšana.	Jaunmārupes parka izbūves būvprojekts saskaņots. Uzsākti būvdarbi 1. un 3. kārtas realizācijai. 2018. gada 22. oktobrī atklāts atjaunotais un uzlabotais skeitparks Jaunmārupē, rampu pārklājumā izmantots unikāls ilgnoturīgs segums, kas līdz šim pasaulē izmantots tikai vienā no Zviedrijas skeitparkiem.	<b>TIEK IZPILDĪTS 2019.gadā plānota būvdarbu pabeigšana 1. un 3.kārtai</b>
22	D6	RV1.1.	A	<b>Skultes aktīvās atpūtas parka izveide</b>	Parka teritorijas izveide sporta aktivitātēm, paredzot vietu dažādu aktīvās atpūtas veidu attīstībai	No 2017. gada	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests, Sporta centrs	N/A	Veikts iepirkums parka izveidei, plānots labiekārtot līdz 2018.gada beigām.	2018. gadā tika noslēgti līgumi par Skultes parka būvniecību un būvuzraudzību. Pabeigti būvdarbi. Pieņemta ekspluatācijā Skultes parka labiekārtošanas 1.kārta.	<b>PABEIGTS</b>



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra</b>											
23	D7	RV1.1.	P	<b>Disku golfa laukuma izveide</b>	Latvijā pirmā pilnvērtīgā disku golfa laukuma izveide ar iespēju veikt līdz 21 grozam garu trasi. Var būt daļa no aktīvās atpūtas parka. Pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu, bet izveido un uztur privātais partneris	2017	Sporta centrs, privātais	N/A	MĀRUPĒ 2017.g.15.jūlijā notika DISKU GOLFA PARKA ATKLĀŠANA. Informācija: <a href="http://www.marupe.lv/lv/zinas/marupe-notiks-disku-golfa-parka-atklasan-10-07-2017">http://www.marupe.lv/lv/zinas/marupe-notiks-disku-golfa-parka-atklasan-10-07-2017</a>	PABEIGTS	PABEIGTS
24	D8	RV1.1.	P	<b>Pastāvīgas publiskas slidotavas attīstība</b>	Visu gadu izmantojamas publiskas slidotavas izveide ar sintētisko ledu. Pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu, bet izveido un uztur privātais partneris.	2017	Sporta centrs, privātais	N/A	Atklāta privātā Mārupes ledus halle, kurā ir iespējama publiskā slidošana. Interesenti var ierasties gan ar savām slidām, kā arī nomāt tās.	PABEIGTS	PABEIGTS
25	D9	RV1.1.	P	<b>Jaunu sporta iniciatīvu atbalsts Tīraines dārzu teritorijā un BMX trases apkārtnē</b>	Privātās sporta infrastruktūras attīstība pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ar mērķi veicināt novadā esošo un jaunu sporta veidu (regbijs, futbols u.c.) un aktivitāšu attīstību. Izmaksas sedz privātie investori.	No 2017. gada	Sporta centrs (pēc administratīvās daļas attīstības)	N/A	Turpinās lokālpilnvarojuma izstrāde, plānots pabeigt līdz 2018.gada beigām.	2018.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.7 (prot.Nr.9), ar kuru apstiprināts "Lokālpilnvarojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā" un pieņemti saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Lokālpilnvarojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.	TIEK IZPILDĪTS 2019. gadā paredzēta būvprojekta izstrāde Kungu ielai, lai pārbūvētu ielu 0,7km garumā, paredzot visas apkārtnes infrastruktūras integrāciju, lai panāktu loģisku un harmonisku tālāko teritorijas attīstību. 2019.gadā plānots aktīvs darbs investora piesaistei.



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra</b>											
26	D10	RV1.1.	B	<b>Jaunu ielu vingrošanas laukumu nepieciešamības</b>	Jaunu ielu vingrošanas laukumu nepieciešamības novērtējums, potenciālo vietu un attīstāmās infrastruktūras izvēle.	2016	Attīstības nodaļa, Sporta centrs	Ir vērtēts, bet jaunu atsevišķu ielu vingrošanas laukumu izveide nav aktuāla, jo esošie laukumi netiek noslogoti	Gerberu ielas sporta laukums nav pārslogots, tāpēc papildus sporta laukums nav nepieciešams. Vingrošanas rīkus plānots uzstādīt arī Jaunmārupes vidusskolas stadiona 2.kārtas pārbūves laikā.	IZPILDĪTS DAĻĒJI	IZPILDĪTS DAĻĒJI
27	D11	RV1.2.	A	<b>Tūrisma velomaršrutu pilnveide</b>	Izstrādāto velomaršrutu pilnveide, infrastruktūras attīstība	2016. - 2020.	Attīstības nodaļa	Katru gadu tiek pilnveidots	Katru gadu turpinās velomaršrutu pilnveidošana, 2018.gadā plānota Dabas vērtību velomaršruta Nr.114 marķējuma atjaunošana.	Rožu ielā izbūvēts apvienotais gājēju un velosipēdistu celiņš 7,7 km garumā. Ir izstrādāts būvprojekts un noslēgts būvdarbu līgums par veloceļaņa pagarinājumu līdz Jaunmārupes izglītības iestādēm. 2018. gadā ar Ķekavu un Salaspili izdots atjaunotais kopīgais velomaršrutu buklets.	TIEK IZPILDĪTS Būvdarbus paredzēts noslēgt 2019. gadā. Marķētā velomaršruta apsekošana un iespējamā pārmarķēšana notiks pēc veloceļaņa Mārupe-Jaunmārupe pabeigšanas.
28	D12	RV1.2.	A	<b>Medemu purva takas izveide</b>	Taku izveide Medemu purvā, radot iespēju tiešā Rīgas tuvumā iepazīt purvu, meklēt Mārupītes izteku	2016. - 2020.	Attīstības nodaļa	Nav uzsākts, nav panākta vienošanās ar Rīgas mežiem.	Nav uzsākts, nav panākta vienošanās ar Rīgas mežiem.	Taku izveide nav uzsākta. 2018.gadā ir organizēti vairāki pārgājieni pa Medemu purvu, notikušas vairākas tikšanās ar īpašniekiem SIA "Rīgas meži"	TIEK IZPILDĪTS 2019. gadā iepļānata vienošanās / sadarbības memorands par Medemu purva rekreācijas teritorijas izveidošanu.



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>5. Sporta un aktīvās atpūtas notikumi un sadarbība</b>											
29	E1	RV1.1.	A	<b>Regulāras novadā populāru sporta veidu sacensības</b>	Ikgadējas sacensības / čempionāti sporta veidos, atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, t.sk. sacensības starp novadiem, starp kopienām u.tml. Tiek atbalstīti pasākumi, kuros piedalās Mārupes novada sportisti.	No 2016. gada	Sporta centrs	Ir sasniegts - saskaņots 2016.g. Sporta pasākumu kalendārs Eiropas līdzekļu piesaiste "Atbalstāmās veselības veicināšanas aktivitātes pašvaldībās" - Senioru diena, Rudens un Pavasara krosi, Rogainings, Sporta spēļu diena Skultē. Fitnesa nodarbības (vasaras laikā Mārupes ciematos). 2017.g. februāra mēnesī domes sēde skatīs finansiālo atbalstu sporta pasākumu organizēšanai; MTB kalnu riteņbraukšana, Motokross un lelu basketbola sacensības	Ir sasniegts - saskaņots 2017.g. Sporta pasākumu kalendārs Eiropas līdzekļu piesaiste "Atbalstāmās veselības veicināšanas aktivitātes pašvaldībās" - Senioru diena, Rudens un Pavasara krosi, Rogainings, Sporta spēļu diena Skultē. Fitnesa nodarbības (vasaras laikā Mārupes ciematos).	Tiek veikts pastāvīgi, saskaņots 2018.g. Sporta pasākumu kalendārs Eiropas līdzekļu piesaiste "Atbalstāmās veselības veicināšanas aktivitātes pašvaldībās" - Senioru diena, Rudens un Pavasara krosi, Rogainings, Sporta spēļu diena Skultē u.c.	<b>TIEK IZPILDĪTS</b> <b>Katru gadu tiek izstrādāts un saskaņots sporta pasākumu kalendārs</b>
<b>6. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana</b>											
30	F1	RV1.1.	A	<b>Sporta jomas sabiedrisko attiecību speciālista pozīcija</b>	Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas izstrādes. Nodrošināta kvalitatīvas informācijas sagatavošana un izplatīšana par novadā notiekošajiem un ar novadu saistītajiem sporta notikumiem, rezultātu apskats. Sociālo tīklu aktivitātes. Izmaksas sedz daļu slodzes, paredzot, ka šis speciālists informē arī par vienu – divām citām jomām (iespējams: kultūra, izglītība).	No 2017. gada	Sabiedrisko attiecību speciālists, Sporta centrs	N/A	Nav uzsākts, turpina nodrošināt Domes sabiedrisko attiecību speciālisti sadarbībā ar sporta centru.	Nav uzsākts, turpina nodrošināt Domes sabiedrisko attiecību speciālisti sadarbībā ar sporta centru.	<b>IZPILDĪTS DAĻĒJI</b> <b>Informācijas aprīte ir nodrošināta, nav izveidota speciāla štata vieta.</b>



Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress


Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Attīstības progr. Nr.	Prioritāte	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>6. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana</b>											
31	F2	RV1.1.	B	<b>Vēsturiskās sporta informācijas iekļaušana mājaslapā</b>	Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas izstrādes. Novada sporta vēstures, foto materiālu apkopošana un iekļaušana novada mājaslapā.	No 2017. gada	Sabiedrisko attiecību speciālists, Sporta centrs	N/A	Nav uzsākts.	Nav uzsākts.	<b>NEIZPILDĪTS</b>
32	F3	RV1.1.	A	<b>Skolu audzēkņu pastāvīga informēšana par sporta norisēm</b>	Ziņojumu izvietošana skolās, informēšana sporta stundās. Tiek nodrošināta lielāka skolēnu līdzdalība.	No 2016. gada	Sabiedrisko attiecību speciālists, Sporta centrs, Izglītības dienests	Tiek īstenota un nodrošināta	Tiek īstenota un nodrošināta	Tiek īstenota un nodrošināta	<b>TIEK IZPILDĪTS</b> Katru gadu tiek izstrādāts un saskaņots sporta pasākumu kalendārs, iekļaujot arī skolēnu līdzdalību
33	F4	RV1.1.	A	<b>Sporta lapa novada avīzē</b>	Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas izstrādes. Sporta norisēm veltīta lapa novada ikmēneša avīzē.	No 2017. gada	Sabiedrisko attiecību speciālists, Sporta centrs	N/A	Daļēji tiek nodrošināta, informācija par sporta pasākumiem tiek iekļauta novada avīzē. 2017.gada nogalē, izveidojot jauno mājas lapu tiek nodrošināts arī integrēts pasākumu kalendārs, iekļaujot tajā arī visus sporta pasākumus.	Daļēji tiek nodrošināta, informācija par sporta pasākumiem tiek iekļauta novada avīzē.	<b>TIEK IZPILDĪTS</b> Katrā novada avīzē tiek iekļauta informācija arī par sporta pasākumiem
34	F5	RV1.1.	A	<b>Vides reklāma par sporta norisēm</b>	Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas izstrādes. Pastāvīga sporta norišu reklāma, iebraucot novadā. 5 baneri 2 - 3 pasākumiem.	No 2017. gada	Sabiedrisko attiecību speciālists, Labiekārtošanas dienests, Sporta centrs	N/A	Tiek īstenota. Mārupes MTB maratonam tika izvietoti 2 lielle baneri (skat. atskaiti). Motokrosā baneri tika izvietoti sacensību vietā uz konkrēto pasākumu (filma, fotogrāfijas).	Daļēji tiek īstenots. No pašvaldības puses lielle vides baneri 2018.gadā izvietoti uz novada stendiem: 1. Tautas skrējienam 2018 - 27.maijā 2. Tūrisma sezonas atklāšana – velobrauciens – 4.maijs 3. Tūrisma sezonas noslēgums – velo - foto orientēšanās 22.septembris Bez šiem uz novada stendiem bijis: 1. BMX sezonas noslēgums (Izgatavo biedrība "Mārupe BMX") 2. Mini motokrosa sacensības (Izgatavo Mārupes auto moto klubu "Bieriņi")	<b>TIEK IZPILDĪTS</b> Atbilstoši iespējām, savietojot ar kultūras pasākumu kalendāru



### **SECINĀJUMI**

Kopumā stratēģijā tika noteikti 34 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde (Sporta centrs) vai privāta iniciatīva. Rīcības ir sadalītas A, B un P prioritātes rīcībās, kur A prioritātes rīcības ir nepieciešams ieviest, kamēr B prioritātes rīcības ieviešamas situācijā, ja pašvaldības finansiālās iespējas to ļauj jeb, ja izdodas piesaistīt citus finansējuma avotus. P prioritāte ietver rīcības, kuras sporta attīstībai pašvaldībā ir nepieciešamas, taču rīcības īsteno privātais sektors.

Tādējādi analizējot atbilstoši prioritātēm izpildītos uzdevumu, kuri bija paveicami līdz 2018.gadam (ieskaitot) A prioritātē, no kopumā 21 uzdevuma:



A prioritātes uzdevumi, kas aptver vairāk kā pusi no kopējās stratēģijas, izpildīti 86 % apjomā, kas ir ļoti labs rādītājs nosprausto rīcību izpildei. Daļēji pabeigto uzdevumu izpildē nav izdevies atrast labāko risinājumu noteiktajam sasniedzamajam rezultātam, tai pat laikā tie ir aizvietoti ar cita alternatīva risinājuma veidu.

B prioritātē, kopumā no 10 uzdevumiem tikai 2 tiek izpildīti, 3 izpildīti daļēji, 1 nav uzsākts un 4 ir neizpildīti. Tas pamato B prioritātē noteikto uzdevumu maznozīmīgumu, finanšu nepietiekamību vai arī nepietiekamu pamatojumu stratēģijas izstrādes laikā. Prognozējams, ka pēc stratēģijas ieviešanas (pēc 2020.gada) B prioritātes uzdevumu izpilde sasniegtu ne vairāk kā 50 % sākotnēji noteiktos sasniedzamos rezultātus.

P prioritātē no 3 uzdevumiem divi ir pabeigti un viens joprojām tiek izpildīts, kas liecina arī par aktīvu privātā sektora iesaisti sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanā.

### **REKOMENDĀCIJAS**

Lai arī stratēģijas ieviešana ir tikai pusē un tā vēl turpināsies 2019. un 2020.gadā, novērtējuma brīdī 68 % no uzdevumiem ir pabeigti vai tiek izpildīti, kas uzskatāms par labu rādītāju kopējo rezultātu sasniegšanai. Būtiska loma stratēģijas ieviešanā ir arī Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajai padomei, kurā tiek apspriestas aktualitātes un nepieciešamās prioritātes sporta un aktīvās atpūtas jomā novadā. Jāņem vērā, ka stratēģijā ir iekļauti uzdevumi, kuri pārklājas arī ar citām stratēģijām (tūrisma, mārketinga, izglītības).

Rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Sporta centrs, sadarbībā ar Attīstības nodaļu pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē.

Sporta centrs ir atbildīgs par sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras, bērnu un jauniešu sporta popularizēšanu, sporta un aktīvās atpūtas notikumu un pasākumu veidošanu. Savukārt Attīstības nodaļa ir atbildīga par kopējo nozares attīstību un pārvaldību, kā arī par demarkācijas nodrošināšanu ar citām nozarēm un to sasaisti Attīstības programmas izpildē.





**4. Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. –  
2020. gadam īstenošanas progress**

Mārupes novada tūrisma stratēģijas ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra lēmumu Nr.21 (sēdes protokols Nr.13).

Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Tūrisma konsultatīvā padome.

**Stratēģija tika izstrādāta, izvirzot šādas prioritātes:**

- ❖ apzināt esošo Mārupes novada tūrisma piedāvājumu, iekļaujot gan pašvaldības, gan uzņēmēju tūrisma objektus un aktivitātes.
- ❖ nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu tūrisma objektu, infrastruktūras un pakalpojumu attīstību Mārupes novadā;
- ❖ veicināt novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību no novada iedzīvotājiem līdz viesiem.

Stratēģijas ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas un alternatīvu analīzi, intervijām, iedzīvotāju un tūrisma uzņēmēju aptaujām. Nozīmīgākais Mārupes novada tūrisma stratēģijas ieviešanas instruments ir tūrisma attīstības rīcības plāns. Tajā iekļautas darbības, kuru ieviešjs ir pašvaldība. Rīcības plānā iekļautās rīcības ir integrētas Mārupes novada investīciju plāna rīcības virzienos.

Tūrisma konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultātīvo rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot tūrisma jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties tūrisma nozares attīstības veicināšanas darba plānošanā, t.sk. Novada tūrisma mārketinga, tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta, aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanas, tūrisma objektu un infrastruktūras attīstības veicināšanas un veidošanas, budžeta plānošanā.

Padome sanāk vismaz divas reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītājs. Padomes darbā tiek iesaistīti administrācijas pārstāvji (speciālisti), Mārupes novada tūrisma uzņēmēji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, citi novada sabiedrības pārstāvji.



Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2016.gada ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Katru gadu tiek sagatavots arī pārskats par stratēģijas ieviešanu, tādējādi uz šī ziņojuma izstrādes laiku ir sagatavoti pārskati par 2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu.

Zemāk tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai</b>									
1	1.1.	Tūrisma attīstību balstīt uz noteiktiem mērķiem un uzdevumiem, vietējā mēroga saistošajiem noteikumiem.	1.1.1. Izstrādāta novada tūrisma attīstības stratēģija un rīcības plāns	2016.	Mārupes novada dome	Apstiprināta novada tūrisma attīstības stratēģija	Ikgadējais Mārupes novada Domes tūrisma attīstības plāns tiek sastādīts, pamatojoties uz tūrisma attīstības stratēģijas 2016.-2020. Rīcības plānu.		PABEIGTS
			1.1.2. Papildināti saistošie noteikumi, paredzēta kārtība kādā tiek uzstādītas jaunas tūrisma norādes uz privātiem tūrisma objektiem, kā arī noteikts to vizuālais izskats.	2016.-2017.gads	Mārupes novada dome	Izstrādāts vienots vizuālais dizains mazajām arhitektūras formām – tūrisma norādes, tūrisma informācijas stendi, u.c.	Izsludināts iepirkums mazo arhitektūras formu izgatavošanai - noslēdzies bet rezultāta.		IZPILDĪTS DAĻĒJI
2	1.2.	Uzņēmēju iesaiste tūrisma plānošanā un attīstībā	1.2.1. Izveidota un regulāri atjaunota tūrisma piedāvājuma datu bāze	Pastāvīgi	Attīstības nodaļa	Datu bāze tiek uzturēta un atjaunota. Objekti un pakalpojumi skatāmi <a href="http://www.marupe.lv/turisms">www.marupe.lv/turisms</a>			TIEK IZPILDĪTS
	1.2.2. Izveidota tūrisma statistiskās uzskaites sistēma. Apkopoti un ievadīti dati. Uzturēta tūrisma statistika. Iegūti dati par novada viesu apmierinātību ar tūrisma piedāvājumu.		2016-2020 Pastāvīgi 1 reizi gadā	Tūrisma objektu apmeklējuma statistika tiek apkopota kopš 2015.gada. Ik gadus pieaug to objektu skaits, kas sniedz statistiku. Viesu skaits objektos vidēji katru gadu palielinās par par 10-15%.			TIEK IZPILDĪTS		
	1.2.3. Veikta izpēte par nepieciešamību Mārupes novadā izveidot Tūrisma informācijas punktu vai centru atsevišķi vai kopā ar kaimiņu novadiem.		2016-2017 vai pēc pieprasī - juma veidošanās	Mārupes novada dome, iespējama sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām	Uzsāktas sarunas par iespējamu sadarbību tūrisma jomā ar kaimiņu novadiem.	Sagatavots 6 Pierīgas novadu sadarbības projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpterritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.	Projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros veikts tūrisma eksperta Andra Klepera pētījums un izstrādāta Tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem. Izpētes rezultātā rekomendēts veidot Babītes, Mārupes un Olaines novadu sadarbību vienota tūrisma galamērķa veidošanai ar kopīgām investīcijām (tai skaitā TIC), sākotnējo iniciatīvu uzņemoties Mārupes novadam.		TIEK IZPILDĪTS

Tabula 7. Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas rīcības plāna 2016. - 2018.gadam noteikto uzdevumu rezultāti



Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums		
<b>1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai</b>											
3	1.3.	Nodrošināt novada tūrisma interešu pārstāvniecību reģionālā un nacionālā līmenī	1.3.1. Iestāšanās un darbība Vidzemes tūrisma asociācijā.	2016	Mārupes novada dome	Pašvaldība, saskaņā ar 2016.gada 24.februāra Lēmumu Nr.10 kļuvusi par VTA biedru.	Pašvaldība ikgadēji iesaistās VTA aktivitātēs, pārstāvot novada tūrisma attīstības intereses.	Ar 26.09.2018. lēmumu Nr.14 apstiprināta pašvaldības dalība Interreg projektā "Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe" (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) no 01.09.2018.-01.12.2022 kā apakšpartnerim VTA.	TIEK IZPILDĪTS		
			1.3.2. Dalība darba grupās, TAVA informācijas dienās, ikgadējās Pierīgas, RPR, valsts tūrisma konferencēs, forumos, u.c.	2016-2020	Mārupes novada dome	Tūrisma organizators ik gadus piedalās un pārstāv novada intereses valsts un reģionālu tūrisma organizāciju aktivitātēs - Vislatvijas tūrisma gadatirgus, LIAA Tūrisma departamenta informatīvās dienas un semināri, Latvijas ikgadējais tūrisma forums, Lauku tūrisma asociācijas "Lauku Ceļotājs" un citu reģionālu organizāciju vai citu pašvaldību organizētas aktivitātes.	TIEK IZPILDĪTS				
4	1.4.	Uzņēmēju iesaiste tūrisma plānošanā un attīstībā	1.4.1. Tūrisma attīstības plānošanai izveidots iesaistīto pušu forums (konsultatīvoā padome), organizētas regulāras tikšanās.	Vismaz 2x gadā vai pēc vajadzības	Attīstības nodaļa, tūrisma uzņēmēji	Ar 27.04.2016. lēmumu Nr.7 "Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu" izveidota Tūrisma konsultatīvā padome, apstiprināts nolikums.	2016.gadā notikušas 2 padomes sēdes.	2017.gadā notikušas 3 padomes sēdes.	2018.gadā notikušas 5 padome sēdes.	TIEK IZPILDĪTS	
			1.4.2. Uzlabota tūrisma pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu kvalitāte, papildinot to zināšanas par tūrisma uzņēmējdarbību un novada tūrisma piedāvājumu.	Regulāri pēc pieprasījuma		Katru gadu tiek organizētas tūrisma uzņēmēju mācības un pieredzes apmaiņas braucieni.	2016.gadā - 2 pieredzes apmaiņas braucieni.	2017.gadā - 1 seminārs un 2 pieredzes apmaiņas braucieni.	2018.gadā - 3 pieredzes apmaiņas braucieni un 3 semināri.3 semināri notikuši projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros.	Kopš 2017.gada katru gadu Mārupes novada "Uzņēmēju dienu" ietvaros tiek apbalvoti veiksmīgākie, tai skaitā tūrisma jomas, uzņēmēji.	TIEK IZPILDĪTS
			1.4.3. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji iesaistās Latvijas tūrisma koordinācijas sistēmā un aktivitātēs.	Regulāri 2016-2020		Periodā tūrisma uzņēmējiem regulāri tiek izsūtīta informācija par pasākumiem, akcijām, kvalitātes standartiem, u.c. kas saistīti ar tūrisma nozari.	Uzņēmēji tiek aicināti informēt pašvaldību par saviem pasākumiem, akcijām, jaunumiem.	Asociācijas "Lauku Ceļotājs" Vislatvijas akcijā "Atvērtās dienas laukos" 2017.gadā iesaistījās 2, 2017.gadā 1 novada objekts.	Asociācijas "Lauku Ceļotājs" sertifikācijasperiodā saņēmuši 5 novada objekti: Atpūtas vieta "JIP Mārupīte", atpūtas vieta "Jaunmārtiņi", Karpu dīķis "Kastos", atpūtas komplekss "Bejas", Cenas tīrelis.	TIEK IZPILDĪTS	



Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai</b>									
5	1.5.	Veicināt iedzīvotāju vēlmi iesaistīties novada tūrisma attīstībā	1.5.1. Informēti Mārupes novada iedzīvotāji par tūrisma attīstības pasākumiem un tūrisma piedāvājumu, iesaistīti novada tūrisma aktivitātēs - iedzīvotāji piedalās aktīvās atpūtas un izziņas pasākumos, vairāk brīvo laiku pavada novadā.	2016-2020	Attīstības nodaļa,	Aktuāla informācija par novada tūrisma piedāvājumu pastāvīgi tiek atjaunota pašvaldības mājaslapā, izplatīta avīzē, flajeros un citos tūrisma drukas materiālos, pašvaldības sociālajos tīklos, tūrisma uzņēmēju resursos. Iedzīvotājiem tiek noorganizēti ikgadēji aktīvās atpūtas un novada iepazīšanas pasākumi, no kuriem lielākie ir Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana 4.maijā, Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums septembrī un tematiski pārgājieni. 2016.gadā - noorganizēti 3 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai; 2017.gadā - noorganizēti 7 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai; 2018.gada - noorganizēti 10 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;			TIEK IZPILDĪTS
			1.5.2. Organizēts foto konkurss iedzīvotājiem - viņu uzņemtie foto izmantoti tūrisma informācijas sagatavošanā, foto izstādēs par novadu, u.c.	2016-2020		Sabiedriskās attiecības	Izsludināts fotokonkurss "Es Mīlu Mārupi", 2015.gada konkursa izstāde atklāta lidostā "Rīga".	Izsludināts 2017./2018.gada fotokonkurss "Es Mīlu Mārupi". 2016.gada fotokonkursa izstāde atklāta t/c "Spice".	2018.gadā izgatavoti āra foto rāmji, kuros 12.maijā atklāta iedzīvotāju fotogrāfiju izstāde "Mārupes stiprās ģimenes". Decembrī atklāta 2017./2018.g. konkursa "Es mīlu Mārupi" darbu izstāde domes iekšpagalmā.
			1.5.3. Novada jaunieši un skolēni iesaistīti tūrisma attīstības veicināšanā - atvērto durvju dienas tūrisma uzņēmumos, skolēnu ekskursijas pa novadu.	1 reizi gadā 2016-2020	Attīstības nodaļa, Izglītības dienests	Ikgadējo Mārupes novada Uzņēmēju dienu ietvaros notiek skolēnu mācību ekskursijas uz novada tūrisma uzņēmumiem. 2017. un 2018.gadā notikusi darba birža "Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē", kuras ietvaros novada tūrisma uzņēmēji jauniešiem piedāvāja darba vietas.			TIEK IZPILDĪTS

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu</b>									
6	2.1.	Uzlabot esošo un veidot jaunu tūrisma informācijas infrastruktūru	2.1.1. Uztādītas tūrisma norādes uz novada tūrisma objektiem.	2016-2018	Labiekārtošanas dienests, Attīstības nodaļa.	Periodā pie Latvijas valsts autoceļiem un vietējas nozīmes ceļiem uzstādītas ceļazīmes Nr.704. un 706. uz Mārupes novada tūrisma un sabiedriskajiem objektiem - 5 sabiedriskajiem objektiem, 6 tūrisma objektiem. Vienotā stila vietējā mēroga norādēm izstrādāts vizuālais dizains un noteiktas to nepieciešamās uzstādīšanas vietas. 2018.gadā veikts iepirkums, kurš noslēdzies bez rezultāta.			TIEK IZPILDĪTS
			2.1.2. Aktualizēta tūrisma informācija uz novada teritorijā esošajiem stendiem, tie izgaismoti, uzstādīti jauni stendi, atjaunota domes vestibila karte.	2016-2020 Pēc vajadzības		Mārupes novada domes vestibilā uzstādīta aktualizēta novada tūrisma un sabiedrisko objektu karte.	Izstrādāta tehniskā specifikācija vienotā stila novada lielajiem āra tūrisma informācijas stendiem ar karti. Uzstādīti 2 jauni informācijas stendi pie Latvijas armijas karavīru piemiņas vietām netālu no golfa laukuma "Viesturi".	Lielo stendu atjaunošanai/uzstādīšanai atjaunots un iegādāts novada kartes fails, atzīmējot jaunos objektus, būves, asfaltētās ielas, u.c. Izsludināts iepirkums - noslēdzies neveiksmīgi. Uzstādīts informācijas stends pie Švarcenieku muižas par ēkas vēsturi.	TIEK IZPILDĪTS
			2.1.3. Uzstādīti telpu interaktīvie stendi un āra info stendi, nodrošinot piekļuvi tūrisma informācijai 24/7.	2016-2019		Mārupes administratīvajā centrā, Daugavas ielā 29, uzstādīts pēc individuāla dizaina izgatavots interaktīvs tūrisma informācijas stends, kur tūrisma informācija pieejama 24/7. Iegādāti 4 telpu tūrisma informācijas stendi pašvaldības ēkā, kā arī izmantošanai tūrisma izstādēs, gadatirgos, aktīvās atpūtas pasākumos. Ar vairākiem novada uzņēmējiem panākta vienošanās par informācijas izvietojumu viņu telpās (Virši A, Rimi).		TIEK IZPILDĪTS	
			2.1.4. Uztādītas novada robežzīmes pie maģistrālajiem auto ceļiem, uzsverot novada identitāti un sveicot novada iedzīvotājus un viesus.	2016-2018	Attīstības nodaļa un Labiekārtošanas dienests	Apspriestas iespējamās robežzīmes uzstādīšanas vietas. Nolempts sludināt ideju konkursu par robežzīmes vizuālo dizainu un uzstādīšanās vietām. Jautājums atlikt sakarā ar plānoto teritoriālo reformu.		IZPILDĪTS DAĻĒJI	



Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu</b>									
7	2.2.	Tūrisma objektu attīstība dabas teritorijās	2.2.1. Labiekārtota Medema purva un meža daļa rekreācijas mērķiem.	2016-2018	Mārupes novada dome, sadarbībā ar SIA "Rīgas Meži"	Veikta teritorijas izpēte, piesaistot dabas ekspertu Juri Smajlinski. Rezultātā iegūt pētījums par teritoriju un labiekārtošanas rekreācijas mērķiem priekšlikumi.	Ar SIA "Rīgas meži" teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros notiek sarunas par mežaparka statusa piešķiršanu Medema purva meža teritorijai, kura būtu piemērota dabas taku izveidošanai.		TIEK IZPILDĪTS 2019. gadā iepilnota vienošanās / sadarbības memorands par Medema purva rekreācijas teritorijas
	2.2.2. Popularizētas rekreācijas iespējas Natura 2000 teritorijā Cenas tīrelis (Izveidota un labiekārtota meža taka/ ceļš, kas saistīts ar velosceļiem/ velomaršrutiem, tiešai nokļūšanai no Mārupes novada līdz Cenas tīreļa laipai.).		2016-2018	Vērtēta iespēja startēt ERAF projektu konkursā "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.1. pasākumā "Antropogēno slodzi mazināšanas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ar Cenas tīreli - noskaidrots, ka sākotnēji jāveic izmaiņas teritorijas DAP.		Ar Olaines novada pārstāvjiem, dabas ekspertu un gidēm veikta divu Natura 2000 teritoriju apsekošana dabā pie Jaunmārupes – daļas Cenas tīreļa un Melnā ezera purva dabas lieguma. Identificēta iespējama dabas taka, ko nākotnē būtu iespējams marķēt, kā arī kara ceļš.	Ar Cenas tīrelim pieguļošo privātpašumu īpašniekiem apsektas teritorijas gar Cenas tīreli, izvērtējot labākās piekļuves vietas purvam, lai veidotu taku no Mārupes novada puses. Uzsāktas sarunas ar Dabas aizsardzības pārvaldi par jauna Dabas aizsardzības plāna izstrādi Cenas tīrelim, jo esošais ir spēkā no 2005.-2020.gadam.	TIEK IZPILDĪTS	
	2.2.3. Izveidotas rekreācijas zonas dabas teritorijās dažādās Mārupes novada daļās. Dabas takās integrētas sporta un rekreatīvās aktivitātes.		2017	Veicot Medema purva izpēti izstrādāti vairāki taku un aktīvās atpūtas veidošanas priekšlikumi, kas iesniegti SIA "Rīgas meži".	Projekta Mārupe Mūsu Mājas ietvaros, sadarbībā ar novada iedzīvotājiem izstrādāts un marķēts dabas un vēstures un pārgājēju maršruts mežā netālu no golfa laukuma "Viesturi".	Sporta un rekreatīvās aktivitātes integrētas 2018.gadā atklātajā parkā pie Skultes dienas centra. Sagatavoti priekšlikumi rekreācijas infrastruktūras veidošanai pie Baltā krusta, golfa laukuma "Viesturi".	IZPILDĪTS DAĻĒJI		
	2.2.4. Identificēti un marķēti jauni dižkoki, citi dabas pieminekļi.		2017-2018	Periodā nav marķēti jauni dižkoki, bet apzināti visi esošie. Izveidots un ar Nr.114 marķēts novada pirmais velomaršruts "Dabas vērtību velomaršruts", kurš iekļauj novada mazupītes un dižkokus.			IZPILDĪTS DAĻĒJI		
	2.2.5. Popularizēta Mārupīte, kā novada dabas un kultūrvēstures vērtība un attīstītas ar to saistītas tūrisma aktivitātes.		2016-2020	Mārupes novada dome, Izglītības iestādes	Piesaistot vides ekspertu Juri Smajlinski Medema purva izpētē noteikta iespējamā upītes iztekas vietas.	Organizēts pārgājieni "Iepazīsti Mārupes ciemu un tā apkārtni", kura maršruts veda gar Mārupīti	2 tematiski pārgājieni par Mārupīti: Pārgājieni uz Medema purvu kopā ar biologu Juri Smajlinski "Purva Bridējs", kurā pie upes iztekas uzstādīta plāksne ar faktiem par upi un uzrakstu "Šeit iztek Mārupīte". Tāda pati plāksne uzstādīta Mārupes ciemā pie Mārupītes promenādes. Organizēts pārgājieni "Gar Mārupītes tēcējumu", sākot no Medema purva, pa Mārupītes gatvi un promenādi līdz zaļajam Mārupītes velosceļam Rīgas teritorijā.	TIEK IZPILDĪTS	

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu</b>									
8	2.3.	Parku un skvēru ierīkošana un atpūtas vietu labiekārtošana	2.3.1. Izveidots aktīvās atpūtas parka Skultes ielā 31, Skultē, pašvaldības meža teritorijā aiz Skultes dienas centra	2016-2017	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests	Periodā parkā 5,5 ha platībā pie dienas centra "Skulte" ir izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta "Skultes dabas un atpūtas parka izveide" (Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001) ietvaros.			TIEK IZPILDĪTS
			2.3.2. Labiekārtots Jaunmārupes dabas parks.	2017-2018		Uzsākta būvprojekta izstrāde	Pabeigta būvprojekta izstrāde, 2018.gadā plānota projekta 1.kārtas būvniecība un 3.kārtas iepirkuma veikšana.	Jaunmārupes parka izbūves būvprojekts saskaņots. Uzsākti būvdarbi 1. un 3. kārtas realizācijai. 2018. gada 22. oktobrī atklāts atjaunotais un uzlabotais skeitparks Jaunmārupē, rampu pārklājumā izmantots unikāls ilgnoturīgs segums, kas līdz šim pasaulē izmantots tikai vienā no Zviedrijas skeitparkiem.	TIEK IZPILDĪTS 2019.gadā plānota būvdarbu pabeigšana 1. un 3.kārtai
			2.3.3. Izveidoti un uzstādīti vides elementi, kas rada pievilcīgāku apkārtējo vidi un veido Mārupes novada vizuālo tēlu.	2016-2018		Jaunmārupē pie A5 šosejas, blakus svētku organizēšanai vietai izveidots apstādījumu elements novada logotipa formā.		Starpnovadu projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros izstrādāts dizains vides elementam četrlapu āboliņa formā uzstādīšanai 2019.gadā uzstādīt Švarcenieku muižas parkā. Apstiprināta vieta grozāmam vides foto rāmim, kuru 2019.gadā uzstādīs netālu pretim Švarcenieku muižas.	TIEK IZPILDĪTS
			2.3.4. Labiekārtota Skultes lidmašīnas - reaktīvā bumbvedēja (IL-28) apskates teritorija	2016-2018		Pašvaldības projektu konkursā "Mārupē-Mūsu mājās" SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" iesnieguši projektu par finansējuma saņemšanu lidmašīnas postamenta atjaunošanai.	Objekts uzņemts pašvaldības bilanci, pārņemot to no AS "Mārupes komunālie pakalpojumi". Noskaidrots juridiskais ietvars teritorijas sakārtošanai ap apskates objektu.	Izvērtētas juridiskās iespējas pārņemt pašvaldības īpašumā zem objekta esošo zemes gabalu, kas pieder blakus esošās daudzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašniekiem, objekta apkārtnes labiekārtošanai.	IZPILDĪTS DAĻĒJI 2019.gadā plānots darbs pie zemes gabala pārņemšanas
			2.3.5. Izveidots skatu laukums pie lidostas skrejceļa lidmašīnu vērošanai.	2016-2017		Iesniegts projekts par skatu laukuma izbūvi LEADER programmai, apstiprināts. Nebija iespējams īstenot, jo bija nepieciešams zemes nomas līgums uz 7 gadiem ar zemes īpašnieku Satiksmes ministriju, kura šo iespēju atteica. Ar lidostu "Rīga" panākta vienošanās par to, ka pašvaldība nodot tai visus savus plānus un skices laukuma labiekārtošanai.	Lidosta "Rīga" veikusi daļēju skatu laukuma labiekārtošanu – tīkusi noplānēta teritorija, izveidots uzbērums, uz kura var uzkāpt, lai vērotu lidmašīnas pāri lidostas žogam, izveidots auto stāvlaukums, uzstādītas atkritumu urnas.	Ar lidostu panākta vienošanās, kas pašvaldības īpašumu pārvalde periodiski iztukšo atkritumu urnas, lai palīdzētu uzturēt kārtību objektā. Lidosta "Rīga" apstiprina, ka tās plānos ir veikt arī tālākas objekta labiekārtošanas darbus.	IZPILDĪTS DAĻĒJI Objekta tālāka labiekārtošana jāveic objekta īpašniekam



Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu</b>									
9	2.4.	Novada vēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana	2.4.1. Veikta Mārupes novada vēstures izpēte, iegūtā informācija izmantota maršrutu izveidei, aktīvās atpūtas pasākumos, utt.	2016-2018	Attīstības nodaļa, Mārupes novada domes izglītības un kultūras iestādes	Apkopota informācija par novada vēsturiskajām un piemiņas vietām. Apzināti cilvēki, kuri ir apkopājuši informāciju par novada vēsturi, kā arī pašvaldības iestāžu un privātu personu īpašumā esošās novada vēstures materiālu kolekcijas.	Veikta Kultūras nama vēstures izpēte un pie Kultūras nama fasādes tās jubilejā 8.martā atklāta piemiņas plāksne. Novada vēstures izpētei piesaistīts Olaines muzeja speciālists Māris Ribickis, kurš veicis izpēti pat Brīvības cīņu notikumiem Mārupes novada teritorijā.	Veikta izpēte par novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem, 11.11.2018. pie Mārupes kapiem atklāta projekta "Atceries Lāčplēšus" ietvaros uzstādītā stēla Mārupes novada LKOK. Pabeigts darbs pie informācijas apkopšanas par Upmaļu-Dumpju dzimtu un Pirmā Pasaules kara notikumiem Jaunmārupes apkārtnē.	TIEK PILDĪTS
			2.4.2. Novada vecākajā ēkā – Švarcekmuižā, izveidots novadpētniecības muzejs.	2016-2019	Mārupes novada dome, kultūras un izglītības iestādes.	Pēc pašvaldības iniciatīvas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija piešķir muižai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu.	2017.gada 15.augustā noslēgts līgums ar SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" par arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un izpētes veikšanu muižai.	Pabeigta muižas arhitektoniskā izpēte un inventarizācija. Pie ēkas atjaunota stādījumu struktūra, izveidots funkcionāli izmantojams celiņu tīkls ar atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām un velo turētājiem, uzstādīts informācijas stends par muižas vēsturi, jaunas apgaismojuma laternas. Darbi veikti ELFLA projekta "Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana" (Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002) ietvaros. Apkopots liels skaits vēstures materiālu par muižu, tai skaitā senas fotogrāfijas, kas digitalizētas.	TIEK IZPILDĪTS Realizācija notiks, ja izdosies piesaistīt finansējumu
			2.4.3. Aviācijas tehnikas muzejs saglabāts Mārupes novadā un veikts darbs pie tā attīstības.	2016-2020	Mārupes novada dome sadarbībā ar VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un muzeja biedrību.	Iesniegts starpvalstu sadarbības projekts INTERREG EST-LAT programmā par Aviācijas tehnikas muzeja un Tartu aviācijas muzeja attīstību –noraidīts, jo komisija nesaskatīja starptautiskās sadarbības nepieciešamību aktivitāšu īstenošanai. 31.08.2016. pieņemts Mārupes novada domes lēmums Nr.23 "Par nodibinājuma dibināšanu" ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, SIA „F.Candera Jauno lidotāju klubs” un biedrību „F.Candera Aviācijas Tehnikas muzejs” ar mērķi saglabāt kultūrvēsturisku mantojumu aviācijas jomā.	2017.gadā gatavots un septembrī LAT-RUS programmas sekretariātā iesniegts projekta "Development of common historical and cultural heritage in fields of aviation and space into sustainable tourism products" (ONE SKY) idejas pieteikums, ar mērķi piesaistīt finansējumu Aviācijas muzeja attīstībai. Partneri: Mārupes novada pašvaldība, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga", Pitalovas Speciālās izglītības centrs Nr.2, Pitalovas pilsētas administrācija.	2018.gada pavasarī saņemts LAT-RUS programmas projekta "Development of common historical and cultural heritage in fields of aviation and space into sustainable tourism products" (ONE SKY) noraidījums sakarā ar to, ka Krievijas partneri nespēja sagatavot nepieciešamos dokumentus par nodokļu parādu neesamību. 14.05. un 30.09. notikušas tikšanās ar lidostas "Rīga" pārstāvjiem par tālāko darbu pie Aviācijas muzeja attīstības - saskaņots nodomu protokols. Tiek meklētas citas finansējuma piesaistes iespējas.	TIEK IZPILDĪTS Realizācija notiks, ja izdosies piesaistīt finansējumu
			2.4.4.Veikta vietējo gidu apmācība / sertificēšana.	2017-2019	Attīstības nodaļa	N/A	Tiek gatavots starpnovadu projekts "TŪRISMS KOPĀ", kurā paredzētas Pierīgas gidu mācības.	Projekta "Tūrisms kopā" ietvaros organizētajās gidu mācībās apmācīti un sertificēti saņēmuši 16 Pierīgas gidus, no kuriem 3 Mārupes novada pārstāvji.	TIEK IZPILDĪTS

Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu</b>									
10	2.5.	Popularizēt novada amatniekus un mājražotājus	2.5.1. Veicināta novada mājražotāju un amatnieku atpazīstamība iedzīvotāju un viesu vidū	2016-2020	Attīstības nodaļa, sadarbībā ar NVO	Periodā tiek organizēti ikgadēji pavasara un rudens gadatirgi novada meistarību popularizēšanai. Pašvaldības mājaslapā tiek uzturēta un atjaunota sadaļa "Radīts Mārupē" par novada meistariem. Tiek organizēti ikgadēji pieredzes apmaiņas braucieni un mācības novada meistariem, dažkārt sadarbībā ar kaimiņu novadiem un biedrību "Pierīgas Partnerība".			TIEK IZPILDĪTS
			2.5.2. Izveidotas lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietas.	2016-2018	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests, Pierīgas Partnerība, uzņēmēji.	2016.gadā izstrādātā Administratīvā centra ārtelpas uzlabošanas projekta ietvaros paredzētas tirdzniecības vietas Bebru ielā 10 pretim lielveikalam "Rimi" uz pašvaldības zemes.	2018.gadā izvērtēta un pašvaldībā apstiprināta ideja gatavot LEADER projekta iesniegumu, paredzot pašvaldības zemesgabalā Bebru ielā 10 izbūvēt tirdzniecības ēku ar publiskajām labierīcībām un TIC.	IZPILDĪTS DAĻĒJI pieteikumu uz Leader projektu konkursu paredzēts iesniegt 2019.gadā	
11	2.6.	Velotūrisma infrastruktūras labiekārtošana	2.6.1. Izveidoti un labiekārtoti novada veloceļiņi atpūtai starp novada ciemiem, plānota sasaiste ar kaimiņu novadu veloceļiņiem	2016-2020 Pastāvīgi	Labiekārtošanas dienests, Attīstības nodaļa	2016.gadā veikta izpēte par labāko trasējumu veloceļiņam, kurš savienotu Mārupes un Jaunmārupes ciemos. Uzsākta veloceļa projektēšana.	Izstrādāts būvprojekts un būvdarbi uzsākti 10.10.2017. veloceļiņa izbūvei no Rožu ielas 35 Mārupē līdz Mazcenu alejai 4A Jaunmārupē ar apgaismojumu. Veloceliņš 4,7 km (Mārupe - Jaunmārupe) un rekonstruēts ceļa C-6 posms no ceļa C-20.	Laikā no 2017.gada rudens līdz 2018.gada vasarai, Rožu ielas un Vecā Mārupes ceļa (C-6) pārbūves ietvaros izbūvēts arī 7,7km garš ājēju un velosipēdistu celiņš ar apgaismojumu no Mārupes līdz Jaunmārupei. Organizēta akcija no 16.-22.septembrim "Eiropas mobilitātes nedēļas 2018" ietvaros "Acīgais Mārupietis", kas aicināja iedzīvotājus un viesus izbraukt jauno veloceļiņu.	TIEK IZPILDĪTS 2019. gadā plānots savienot celiņu ar Mazcenu aleju un turpināt Jaunmārupes ciema teritorijā.
			2.6.2. Uzturēti un arī regulāri aktualizēti Mārupes novada velomaršruti			Periodā Mārupes novadā ir izstrādāti 11 dažādi velomaršruti, no kuriem 1 ir marķēts dabā. Izdots tematisks buklets ar novada 3 interesantākajiem velomaršrutiem, sadarbībā ar Ķekavas un Salaspils novadiem. Dabas vērtību velomaršrutam izdots atsevišķs buklets.	TIEK IZPILDĪTS		
			2.6.3. Novada teritorijā pie velobraucēju koncentrēšanās vietām uzstādītas velo novietnes	2016-2018		Uzstādīts velo apkopes stends pie Jaunmārupes vidusskolas.	Uzstādīti velo apkopes stendi Konrādu iela 7, Mazcenu alejā 4, Skultes ielā 31.	Jauni velo turētāji uzstādīti Rožu ielas- Vecā Mārupes ceļa veloceļiņa atpūtas vietās.	TIEK IZPILDĪTS
			2.6.4. Izveidoti marķēti velomaršruti.	2016-2020		Novadā ir viens VTA reģistrēts marķētais velomaršruts ar nr.114 "Dabas vērtību velomaršruts". Maršruts iekļauts Latvijas marķēto velomaršrutu kartē. Marķēt vairāk maršrūtus šobrīd nav nepieciešams, sakarā ar veloceļiņu izbūvi un intensīvu ielu asfaltēšanu. Regulāri jāizvērtē šī nepieciešamība.	TIEK IZPILDĪTS Pēc veloceļiņa Mārupe-Jaunmārupe pabeigšanas jāpārmarķē nr.114.		



Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu</b>									
12	2.7.	Tematisku piedāvājumu un pasākumu izstrādāšana viesiem.	2.7.1. Iedzīvotājiem un viesiem, tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, organizēti dažādi aktīvās atpūtas un svētku pasākumi.	2016-2020 Pastāvīgi	Attīstības nodaļa sadarībā ar kultūras un sporta iestādēm.	Iedzīvotājiem un viesiem tiek noorganizēti ikgadēji aktīvās atpūtas un novada iepazīšanas pasākumi, no kuriem lielākie ir Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana 4.maijā, Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums septembrī un tematiski pārgājieni. 2016.gadā - noorganizēti 3 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai; 2017.gadā - noorganizēti 7 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai; 2018.gada - noorganizēti 10 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;			TIEK IZPILDĪTS
			2.7.2. Izstrādāti tematiski tūrisma maršruti			Izveidoti 2 jauni novada tūrisma maršruti - Dabas vērtību maršruts un Aviācijas maršruts.	Izstrādāti 4 jauni tematiski maršruti pa novada ciemiem - Mārupi, Skulti, Tīraini un Jaunmārupi. Izstrādāts dabas un vēstures pārgājēju maršruts.	Izstrādāti 3 jauni tematiski maršruti gar novada upītēm – Neriņu, Dzilnupi un Mārupīti. Uzsākta jauna maršruta izstrāde ar novada vēsturiskajām ēkām un nozīmīgām personām.	TIEK IZPILDĪTS
			2.7.3. Izstrādāti tematiski tūrisma piedāvājumi dažādām novada viesu kategorijām.	N/A	Kopā ar tūrisma uzņēmējiem izveidots jauns tūrisma produkts – "Mārupes salāti", kurš tiek piedāvāts ģimenes restorānā "Hercogs", izmantojot novada produktus un novadā radītus traukus.	Starppovadu sadarbības projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros izstrādāti tematiski reģionāli Pierīgas tūrisma piedāvājumi konkrētām interešu grupām: 1.Sabiedrības mantojums un mūsdienu kultūra; 2. Aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem dabiskā vidē; 3. Darījumu tūrisms Pierīgas lauku ainavā; 4. Sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus pilsētas; 5. Labjūte Rīgas apkārtnē.	TIEK IZPILDĪTS		



Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>3. Mērķis: Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību (organizēt tūrisma mārketingu)</b>									
13	3.1.	Nodrošināt informācijas par Mārupes novada tūrisma piedāvājumu pieejamību	3.1.1. Izdoti tūrisma bukleti, kas izplatīti gan Mārupes novada iestādēs un tūrisma objektos, kaimiņu novadu TIC	2016-2020	Attīstības nodaļa un sabiedriskās attiecības	Izdots букlets par Mārupes novada amatnieku, mājažotāju un mākslinieku piedāvājumu "Radīts Mārupes novadā"	Sagatavoti flajieri ar novada tūrisma piedāvājumu un lielākajiem 2017.gada pasākumiem. Latvijas okupācijas muzeja un Latvijas Politiski represēto apvienības izdotajā grāmatā "Celvedis pa Rīgu un Rīgas apkaimēm. Latvija un tās iedzīvotāji cīņā par savu valsti un pretestība okupācijas varām (1918-1991)" iekļautas 4 piemiņas vietas Mārupes novadā. Atjaunots 3 novadu - Mārupes, Salaspils un Ķekavas velomaršrutu букlets.	Pirmo reizi izdota Mārupes novada lokāmā karte ar visiem novada apskates un atpūtas objektiem. Izdots informatīvs букlets par novada attīstību pēdējo gadu laikā. Satavoti A5 izmēra flajieri par plānotajiem aktīvās atpūtas pasākumiem novadā – 47 individuāli plakāti, kas izplatīti ar pašvaldības izdevumu "Mārupes Vēstis" – 8000 eksemplāri 7 reizes gadā.	TIEK IZPILDĪTS
			3.1.2. Nodrošināta tūrisma informācijas pieejamība interneta vidē - Izveidota un regulāri aktualizēta pašvaldības mājaslapas sadaļa "Tūrisms".			Novada mājaslapā izveidota, aktivizēta sadaļa "Tūrisms", regulāri tiek papildināta un atjaunota ievietotā informācija. Izveidota interaktīva tūrisma objektu un maršrutu karte, kas pieejama pašvaldības mājaslapas sadaļā tūrisms, tā tiek pastāvīgi uzturēta un papildināta. 2018.gadā, projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros interaktīvā karte apvienota ar 5 kaimiņu novadu (Olaine, Babīte, Ozolnieki, Jelgava, Ķekava) interaktīvajām kartēm. Informācija par novada tūrisma aktualitātēm regulāri tiek ievietota arī pašvaldības Facebook lapā. Pēc statistikas - ziņas par tūrisma pasākumiem ir vienas no skatītākajām. Vairāku pasākumu popularizēšanai pirms to norises 2018.gadā tikušu uzņēmēti reklāmas klipīni, kas piesaistījuši lielu sabiedrības uzmanību – 28 gab. Tikusī gatavota tematiska informācija par atpūtas iespējām novadā, kā piemēram "Ziemas prieki Mārupē".	TIEK IZPILDĪTS		
			3.1.3. Informācija par Mārupes tūrisma piedāvājumu pieejama un tiek izplatīta reģionālos un nacionālos tūrisma marketinga izdevumos			Saite uz Mārupes novada tūrisma piedāvājumu pieejama Vidzemes tūrisma asociācijas mājaslapā pie informācijas par novadu. LIAA Tūrisma departaments nacionālajā Zemgales reģiona izdevumā iekļāvis Aviācijas tehnikas muzeju. Regulāri tiek atjaunota informācija par vairākiem novada objektiem Latvijas tūrisma portālā <a href="http://www.latvia.travel.lv">http://www.latvia.travel.lv</a> Medijos tikuši publicēti tematiski raksti par atpūtas iespējām Mārupes novadā, kā piemēram raksts Rīgas aprīņa avīzē un portālā.	TIEK IZPILDĪTS		
			3.1.4. Izveidots reklāmas video par Mārupes novada tūrisma piedāvājumu.	2017-2018		2017.gadā, atklājot aktīvā tūrisma sezonu, pašvaldība laidusi klajā 2016.gadā filmēto, jauno novada tūrisma video, kurš tajā pašā gadā ieguva godalgotu vietu starptautiskā filmu festivālā "Tourfilm Rīga – 2017". Kopā konkursā no 49 valstīm tika iesniegtas 195 tūrisma īsfilmas. Mārupes video ieguva otro vietu kategorijā "Latvijas tūrisma produkts". Kā turpinājums šim, 2018.gadā prezentēts otrs - novada tēla video, kura tapšanai profesionālu aktieru vietā tika meklēti piemērotākie tēli no pašu novadnieku vidus. Abi video tiek izmantoti novada reprezentācijas vajadzībām Latvijā un ārzemēs.	PABEIGTS		
14	3.2.	Tūrisma mārketinga aktivitātes sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem	3.2.1. Sadarbībā ar novada tūrisma uzņēmējiem realizēti novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanas pasākumi un akcijas.	2016-2020	Mārupes novada dome, tūrisma uzņēmēji	Kopš 2016.gada, kad noslēgts sadarbības līgums ar SIA "Golf Estate International", pretim golfa laukuma "Viesturi" kluba ēkai uzstādīts banneris (5900mm x 2900mm), ar mērķi laukuma viesiem un garāmbraucējiem popularizēt citas atpūtas iespējas novadā. Tas atjaunots 2018.gadā Ik gadus tiek popularizēti tūrisma objektu organizētie pasākumi "Golfa dienas Latvijā", Mārupes veikborda parka vasaras sezonas atklāšana, u.c. Ik gadus pašvaldības organizētajos tūrisma pasākumos iedzīvotājiem un viesiem tika iesaistīti novada tūrisma objekti. Pasākumu laikā objektu saimniekiem tiek dota iespēja iepazīstināt ar savu piedāvājumu. Pasākumi tiek atspoguļoti pašvaldības sociālajos tīklos, avīzē, u.c.	TIEK IZPILDĪTS		




Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2016. gads	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>3. Mērķis: Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību (organizēt tūrisma marketingu)</b>									
15	3.3.	Tūrisma Mārketinga aktivitātēs sadarbībā ar citām pašvaldībām	3.3.1. Nodrošināta par Mārupes novadu izdoto tūrisma materiālu izplatīšanu kaimiņu novadu un pilsētu TIP un TIC.	2016-2021	Attīstības nodaja	Mārupes novada tūrisma materiāli tiek izplatīti Vidzemes tūrisma asociācijas biedru sanāksmēs, kur tie nonāk Vidzemes reģiona TICos. Novada tūrisma materiāli ir pieejami arī Pierīgas un citos Latvijas Tūrisma informācijas centros.			TIEK IZPILDĪTS
	3.3.2. Novada tūrisma piedāvājums popularizēts tūrisma izstādē "Balttour".		2017-2020	N/A		Novads izstādē nepiedalās, bet izstādei "Balttour 2017" sagatavoti flajeri ar novada tūrisma piedāvājumu un lielākajiem 2017.gada pasākumiem.	No 2.-4.februārim Ķīpsalas izstāžu centrā Mārupes novads pirmo reizi piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour-2018", apvienojoties kopīgā stendā ar 5 citiem Pierīgas kaimiņiem – Ķekavas, Salaspils, Baldones, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, radot sadarbības projektu "Daugavas Lejtece +". Par sadarbību noslēgts 05.02.2018. sadarbības līgums Nr.2-14/101.	TIEK IZPILDĪTS	
	3.3.3. Mārupes novada tūrisma piedāvājums tiek popularizēts sadarbībā ar kaimiņu novadiem, veidojot dažādāku un visaptverošāku tūrisma piedāvājumu, kas ir saistošs lielākam cilvēku skaitam.		Pēc nepieciešamības un pieprasījuma 2017-2019	Kopā ar Ķekavas un Salaspils novadiem izdots velomaršrutu ceļvedis, ka pieejams šo novadu TICos. Izstrādāti velomaršruti, ka savieno Mārupes novadu ar kaimiņu novadiem. Olaines novadā un Babītes novadā notiek tūrisma piedāvājuma apzināšana, izstrādāti velomaršruti.		Kopā ar Ķekavas un Salaspils atjaunots un vēlreiz atkārtoti izdots velo maršrutu ceļvedis. Sadarbībā ar VRG "Pierīgas Partnerība" sagatavots projekts par sadarbību tūrisma aktivitāšu veicināšanā un Pierīgas tūrisma piedāvājuma popularizēšanā starp 6 Pierīgas novadiem un VRG – Mārupes, Ķekavas, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadiem, ko īsteno 2018.-2019.	Uzsākta projekta "Tūrisms Kopā" īstenošana. Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes. Projekta ietvaros 2018.gadā īstenošanas aktivitātes: izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns, notikušas Pierīgas gidu mācības (3 kursi), sagatavojot 16 gidus, izstrādāti 6 tematiski, kopīgi tūrisma maršruti (produkti), apvienotas 6 novadu interaktīvās tūrisma kartes, katrā novadā saskaņots dizains un vieta 2019.gadā uzstādāmajam āra foto rāmim un vides elementiem.	TIEK IZPILDĪTS Projekts "Tūrisms Kopā" turpinās 2019.gadā	
	3.3.4. Tūrisma informācijas centra izveide un iekārtošana, iespējams sadarbībā ar kaimiņu novadiem.			N/A		Ar kaimiņu novadiem - Olaini un Babīti, iesaistot arī kopīgajai teritorijai atbilstošo vietējo rīcības grupu "Pierīgas Partnerība" uzsāktas sarunas par dažāda veida sadarbību tūrisma attīstībā, tai skaitā kopīgu TIP vai TIC. Kaimiņu novadi pasīvi pamatā dēļ tūrisma speciālista neesamības to pašvaldībās.	Projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros veikts tūrisma eksperta Andra Klepera pētījums un izstrādāta Tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem. Izpētes rezultātā rekomendēts veidot Babītes, Mārupes un Olaines novadu sadarbību vienota tūrisma galamērķa veidošanai ar kopīgām investīcijām (tai skaitā TIC), sākotnējo iniciatīvu uzņēmoties Mārupes novadam. 2018.gadā pašvaldībā apstiprināta ideja gatavot LEADER projekta iesniegumu, paredzot pašvaldības zemesgabala Bebru ielā 10 izbūvēt tirdzniecības ēku un TIC.	IZPILDĪTS DAĻĒJI	

## SECINĀJUMI

Kopumā stratēģijā tika noteikti 50 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība sadarbībā ar tās iestādēm un citiem ārējiem partneriem, bez kuru iesaistes nav iespējama daudzu uzdevumu īstenošana (SIA "Rīgas Meži, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", tūrisma uzņēmēji, vietējā rīcības grupa "Pierīgas Partnerība", kaimiņu novadu pašvaldības, u.c.). Rīcības nav sadalītas pa prioritātēm.

Analizējot izpildītos uzdevumus no 50 uzdevumiem līdz 2018.gadam bija jāuzsāk vai jāpaveic visi uzdevumi, kas ir saprotams, jo stratēģijas īstenošana termiņš tuvojas noslēgumam 2020.gadā. Nav neviens uzdevums, kurš netiek pildīts.



Tādējādi var secināt, ka no nospraustajiem tiek izpildīti vai pabeigti uzdevumi 100 % apjomā, kas ir izcils rādītājs nosprausto rīcību izpildei. Daļēji pabeigto uzdevumu izpildi veido 16% - tādai daļai uzdevumu nav izdevies atrast labāko risinājumu noteiktajam sasniedzamajam rezultātam.



Secināms, ka daļēji pabeigti uzdevumi ir visas tās aktivitātes, kas ir atkarīgas no citām iesaistītam pusēm, ārpus pašvaldības rīcības loka – piemēram, infrastruktūras labiekārtošana SIA “Rīgas meži”, Satiksmes ministrijas vai privātos īpašumos.

84% uzdevumu tiek izpildīti vai ir pabeigti. Ņemot vērā tūrisma nozares attīstības aktivitātes, ko veic pašvaldība, gandrīz visiem uzdevumiem, kam tiek piešķirts statuss “Tiek izpildīts” nav iespējams piešķirt statusu “Pabeigts”, jo šīs aktivitātes ir pastāvīgi veicams process (marketinga aktivitātēs, sadarbībā ar uzņēmējiem, pasākumu organizēšanā, u.c.), pielāgojoties apkārtējai situācijai, novada privātā tūrisma nozares attīstībai un iepriekšējos gados īstenoto aktivitāšu rezultātiem un ietekmei uz novada tūrisma attīstību.

### **REKOMENDĀCIJAS**

Rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Tūrisma konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Attīstības nodaļas tūrisma organizators, pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē.

Par tūrisma nozares attīstību novadā atbildīga ir Attīstības nodaļa un konkrēti, tūrisma organizators. Šis darbinieks atbild par tūrisma mārketinga aktivitātēm, sadarbību ar tūrisma nozares uzņēmējiem, aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu iedzīvotājiem un visiem, jaunu tūrisma produktu un maršrutu plānošanu un ieviešanu, pašvaldības iesaisti starptautisku tūrisma projektu īstenošanā un novada interešu pārstāvniecību Latvijas tūrisma organizācijās, tūrisma infrastruktūras uzraudzību un plānošanu. Pēdējā aktivitātē tiek organizēta kopā ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi. Ņemot vērā tūrisma speciālista atbildību apjomu un, salīdzinot, ar līdzīga izmēra kaimiņu novadu tūrisma jomas darbinieku skaitu (vidēji – 2 līdz 4 darbinieki) un nozares pārvaldes struktūru, Mārupes novadā būtu ieteicams palielināt darbinieku skaitu, kas strādā pie tūrisma nozares attīstības kvalitatīvai tālākai darbībai. Ieteicams būtu veidot arī atsevišķu struktūrvienību, līdzīgi, kā tas ir līdzīgajās sporta un kultūras nozarēs, piemēram Tūrisma informācijas centru. To, iespējams, veidot kopā ar tuvākajiem novadiem – Olaini un Babīti.





**5. Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas  
stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress**

Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2016. gada 26.maija lēmumu Nr.6 (sēdes protokols Nr.6).

Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Mārketinga konsultatīvā padome. Stratēģija ir integrēta novada attīstības plānošanas dokumentu sistēmā un tajā ir ņemti vērā novada attīstības plānošanas dokumentos paredzētie attīstības virzieni, jo Mārupes novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskais mērķis un attīstības prioritātes ir pamats mārketinga darbības un komunikācijas aktivitāšu izstrādei un novada pozicionējumam.

Stratēģija tika izveidota, lai izceltu Mārupes novada vērtības, pašvaldības produktu piedāvājumu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novada viesiem, noteiktu sabiedrībai nepieciešamos jaunus pašvaldības produktus, kā arī lai noteiktu piemērotākos komunikāciju kanālus. Tā ietver 3 dokumentus - Stratēģijas pilnā versija, Stratēģijas saīsinātā versija un Mārketinga programma, kurā ir ietverti uzdevumi, uzdevumu apraksti, sasniedzamie mērķi, paredzamais finansējums uzdevumu realizācijai, plānotie rezultatīvie rādītāji un atbildīgie izpildītāji. Mārketinga programmā uzdevumi sakārtoti prioritārā secībā, domājot par novada ilgtspējīgu attīstību, ka arī ņemot vērā sabiedrības augošās vajadzības un vienlaicīgi arī pašvaldības ierobežotos resursus.

Mārketinga stratēģijā ir definēti prioritārie pašvaldības produkti, kā arī noteikti pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, paredzot nepieciešamo resursu apjomu un pašvaldības produktu sniegšanas vietu, stratēģijas mērķa formulējumā iekļaujot sekojošo:

- ❖ izcelt un veicināt Mārupes novada pievilcību iedzīvotāju, uzņēmēju un viesu skatījumā;
- ❖ stiprināt un attīstīt novada unikālās vērtības (identitāti);
- ❖ veicināt novada konkurētspēju starp citiem novadiem.



Mārketinga stratēģija izstrādāta, balstoties uz esošās situācijas analīzi, kurā veikta novada pašreizējās situācijas, pašvaldības produktu un SVID analīze. Tai seko "Stratēģiskā daļa", kurā definēta novada unikalitāte, attīstības vīzija, mērķi un rīcības prioritātes, kā arī izstrādāts "Rīcības plāns", izvirzot vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kuri formulēti rīcības programmas veidā, norādot katras aktivitātes ietekmi uz visiem izvirzītajiem mērķiem, vienlaikus nodaļā iekļaujot arī stratēģijas īstenošanas organizācijas un uzraudzības sistēmu. Visas stratēģijā norādītās darbības ir vērstas uz novada pozicionējuma un unikalitātes, pievilcības izcelšanu, stiprināšanu un īstenošanu.

Stratēģijas ietvaros ir izveidota īpaša sadaļa "Sabiedriskās attiecības – novada komunikācijas kanālu audits", kura paredz nostādnes un rīcību mediju attiecību, krīžu komunikāciju, sociālo mediju komunikāciju, pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes vēstis" un novada mājaslapas ([www.marupe.lv](http://www.marupe.lv)) jomās. Tāpat šajā sadaļā vienotas vizuālās identitātes ieviešanas nolūkos ir izstrādāts vienots vizuālais risinājums – Mārupes novada grafiskā zīme.

Mārupes novada Mārketinga konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot mārketinga jautājumu attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties mārketinga aktivitāšu plānošanā.

Sekojošā tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.



Nr. p.k.	Nr. pēc MSP	Prioritātes	Uzdevums	Mērķis Pasākumi/ aktivitātes	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgie izpildītāji	Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam	Novērtējums
<b>Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība</b>								
1.	1.	1	Iesaistīt jauniešus pašvaldības darbībā. Sekmēt jauniešu piederības sajūtu novadam un savu spēju apzināšanos.	Lekciju cikls skolēniem: ar un par novadam nozīmīgiem notikumiem un personībām.	2017. - pastāvīgi	Izglītības dienests	Radīti lekciju cikli novada skolās. Izglītības iestādēs ar ES fonda atbalstu realizēta pasākuma programma "Kēkss ar profesionāli", kuras ietvaros skolēni iepazīstināti ar dažādām profesijām (lektori - J.Duļevska, V.Krauze, G.Budes modes nams, Profesionālā skaistuma skola, biedrība "Latvijas Sarkanais Kursts" un AirBaltic stjuarti). Organizēts seminārs/darbnīca novada jauniešiem par mērķtiecību un motivāciju, iekļaujot veiksmes stāstu par hobbija uzņēmējdarbību (semināra vadītājs Āris Birze - uzņēmumu PostNos un SPIKIZI izveidotājs, grāmatas "Nebaidies DON'T Be Scared" autors). Organizētas skolēnu ekskursijas uz uzņēmumiem sadarbībā ar Mārupes skolu karjeru speciālistiem un biedrību "Mārupes uzņēmēji". Sadarbībā ar mājražotājiem, amatniekiem un meistariem, organizēts pasākums "Iepazīsti un izmēģini meistara arodu", kur Mārupes izglītības iestāžu audzēkņiem bija iespēja praktizēties meistara arodā. Sadarbībā ar "Biznesa Vēstniecību" organizēts seminārs vidusskolēniem "Dizaina domāšanas pielietošana savas dzīves un karjeras veidošanā".	TIEK IZPILDĪTS
2.	2.	2	Veicināt jauniešu neformālās mācīšanās programmas un sabiedrisko aktivitāti.	Līdzfinansējums jauniešu starptautiskai sadarbībai.	2018. - pastāvīgi	Izglītības dienests, Attīstības nodaļa	LIAA projekta "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros sadarbībā ar Junior Achievement Latvija (JAL) Mārupes vidusskolā un Jaunmārupes pamatskolā darbojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), kuri piedalījušies Mārupes un citu novadu organizētajos tirdziņos, kā arī JAL organizētajā tirdziņā t/c Domina. Sadarbībā ar Mārupes vidusskolu un biedrību "Mārupes uzņēmēji", tiek organizēts SMU konkurss ar finansējuma piešķiršanu labākajam projektam.	TIEK IZPILDĪTS
<b>Atpazīstamība un daudzpusīga kultūrvide</b>								
3.	3.	2	Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru novadā.	Dabas koncertzāles izveide.	2018. - 2020	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests, būvuzraugs	Veikta izpēte Dabas koncertzāles vietai. Izvēlēta Jaunmārupe. Noslēgts līgums par vizualizācijas (3D modeļa) sagatavošanu Pašvaldības īpašuma teritorijām, t.sk. dabas koncertzālei. Līgums izpildīts. Jaunmārupes dabas koncertzāles laukums savietots ar blakus esošajām aktivitātēm. Konstatētas nepilnības, laukuma izveidei nepieciešamas izmaiņas. Pieņemts lēmums tālāko attīstību uzsākt ar arhitektu vietās izbūvi.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
4.	4.	2	Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru novadā.	Radošā kvartāla izveide un radošo industriju atbalsta programma.	2018. - 2020.	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests, sabiedriskās attiecības, teritorijas plānotājs	Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes ietvaros organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz radošo industriju centru – Koprades māja "Skola6" Cēsīs. Ar 26.09.2018. apstiprināta pašvaldības daļība Interreg projektā "Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe" (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) laika periodā no 01.09.2018.-01.12.2022 kā apakšpartnerim VTA, kuras mērķis ir pētīt radošās industrijas, kas būtu pārvēršamas par apskates un tūrisma objektiem. Projekta ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni.	IZPILDĪTS DAĻĒJI

Tabula 8. Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas rīcības plāna 2016. - 2018.gadam noteikto uzdevumu rezultāti





Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. p.k.	Nr. pēc MSP	Prioritātes	Uzdevums	Mērķis Pasākumi/ aktivitātes	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgie izpildītāji	Uzdevumu īstenošanās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam	Novērtējums
<b>Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm</b>								
5.	5.	2	Atbalsts iedzīvotāju un jaunajām ģimenēm pie dienas centriem. Atbalsts ģimenēm un to vērtībām.	Bērnu pieskatīšanas vietas. Izglītojošo pasākumu nodrošināšana vecākiem dažādu dzīves prasmju apgūšanai un ģimenes vērtību stiprināšanai.	2018 - pastāvīgi	Sociālais dienests, Izglītības dienests	Izglītības dienests sadarbojas ar NVO, valsts un pašvaldību iestādēm, mācību uzņēmumiem, plānojot pieaugušo izglītības pasākumu īstenošanu novadā atbilstoši 2017.gadā veiktās aptaujas pieprasījumam. Ņemot vērā, ka ir uzkrāts liels informācijas apjoms no valsts iestādēm par aktuālajiem jautājumiem pieaugušo izglītībā, to apstrādei nepieciešams papildus laiks. Tādējādi pieaugušo izglītības plāna izstrāde pārcelta uz 2019.gadu. Konkursa "Mārupe mūsu mājas" ietvaros realizēti 3 projekti (sabiedriskās aktivitātes) dažādu dzīves prasmju apgūšanai: 1)"Meistarklases stikla un porcelāna apgleznošana"; 2)"Meistarklases vizuāli plastiskās mākslas ievirze Mārupes novadā"; 3)"Mana Mārupe" lielformāta glezna Balto galdautu svētkos un Mākslas dienas darbnīcas Mārupē".	IZPILDĪTS DAĻĒJI
6.	6.	1		Ģimenes dienas pasākums "Mana ģimene - manas mājas".	2018. gads	Sabiedriskās attiecības, mārketinga, tūrisma speciālists. Attīstības nodaļa	2018.gadā veicinātas vairākas aktivitātes, atsaucoties uz VRRRA izsludināto konkursu ģimeņu atbalstam: 1)notika semināri vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim Jaunmārupes sabiedriskajā centrā; 2)norisinājās pasākums esošajām un potenciālajām audžuģimenēm atpūtas kompleksā "Zirgzanadales"; 3)norisinājās aktīvās atpūtas pasākums novada daudz bērnu ģimenēm atpūtas kompleksā "JIP Mārupīte". Konkursa ietvaros realizēta ģimenēm draudzīga infrastruktūras izveide: 1)atklāts Muzikālais parks Jaunmārupē (Mazcenu alejā 33/3), kurā uzstādīti brīvdabas mūzikas instrumenti - ksilofons, bungas, marimba, vertikālie un melodiskie zvani. 2)noslēgts līgums par interaktīvās āra rotaļas uzstādīšanu Konrādu skvērā. Pabeigti darbi - uzstādīta interaktīvā āra rotaļa "krustiņi-nullītes".	PABEIGTS
<b>Daudzveidīgas sporta iespējas</b>								
7.	7.	1	Digitāls sporta sacensību un kultūras pasākumu, PII un skolu izlaidumu kalendārs, pasākumu tiešraīžu nodrošināšana internetā.	Pilnveidot digitālu apvienotu lielo pasākumu kalendāru. Nostiprināt jau izveidotās tradīcijas, palielinot iedzīvotāju iesaistes līmeni.	2017. - pastāvīgi (1x gadā)	Sporta centrs, mārketinga, sabiedriskās attiecības, sporta organizācijas, pasākumu rīkotāji, iesp. Kaimiņu pašvaldības	Izveidota jauna pašvaldības mājas lapa, kurā ievietots kopējais digitālais pasākumu kalendārs. Aktualizēta un papildināta informācija un dati mājas lapā vietnē www.marupe.lv, kā arī sociālās tīmekļa vietnes www.facebook.lv domubiedru lapā "Mārupes novada jauniešiem". Pasākumu tiešraides pagaidām tiek nodrošinātas tikai daļēji ar īsiem fragmentiem par pasākuma gaitu.	IZPILDĪTS DAĻĒJI

Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. p. k.	Nr. pēc MSP	Prioritātes	Uzdevums	Mērķis Pasākumi/ aktivitātes	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgie izpildītāji	Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam	Novērtējums
<b>Labvēlīga uzņēmējdarbības vide</b>								
8.	8.	1	Atbalsta instrumentu ieviešana jaunajiem uzņēmējiem. Nodrošināt iespējas jauniešiem komercdarbības uzsākšanai.	Veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu ar Grantu programmu "Ideju fonds."	2018. - pastāvīgi	Attīstības nodaļa, uzņēmējdarbības speciālists, izglītības iestādes, izglītības dienests, sabiedriskās attiecības	2017.gadā pirmo reizi tika izsludināts Grantu programmas konkurss "(le)dvēsmā", kas tika turpināts arī 2018.gadā un noslēgts sadarbības līgums ar AS "SEB banka" un citām pašvaldībām - Jūrmalas pilsētas domi, Olaines, Siguldas un Ķekavas novada pašvaldībām. Grantu programmas konkurss "(le)dvēsmā" paredzēts jauno un topošo uzņēmēju biznesa ideju atbalstam. Vienas biznesa idejas finansējuma apjoms paredzēts līdz 10 000 eiro. 2017.gadā tika iesniegti 12 biznesu idejas projekti un 2018.gadā iesniegtas 9 biznesa idejas.	TIEK IZPILDĪTS
<b>Daudzpusīgs tūrisma piedāvājums*</b>								
9.	9.	2	Mārupes novada tūrisma objektu un vietu popularizācija.	Tūrisma informācijas centrs, kas veicinātu tūrisma attīstību.	2018. - pastāvīgi	Attīstības nodaļa, tūrisma speciālists, Mārupes novada Dome, Olaines un Babītes novadu Domes	2018.gadā panākts konceptuāls atbalsts tūrisma informācijas punkta, tirdzniecības un citu aktivitāšu vietas (ar publisko tualeti) būvniecībai – Bebru iela 10 zemes gabala attīstība.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
10.	10.	1	Mārupes novada atpazīstamības un identitātes veidošana. Zīmola elementu integrēšana novada vidē.	Robežzīmes pie galvenajiem iebraucamajiem ceļiem Mārupes novadā.	2016.	Attīstības nodaļa, Labiekārtošanas dienests	2016.gadā RTU studenti maģistra darba ietvaros izstrādāja idejas un priekšlikumus Mārupes novada robežzīmei. Tālākai virzībai netika izvēlēta neviena novada robežu zīme. 2018.gadā tika nolemts, ka tiks izsludināts ideju konkurss "Mārupes novada robežzīmes un vietu zīmes".	NEIZPILDĪTS
11.	11.	1	Nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību un tās pielāgošanu mobilajām ierīcēm.	Mobilā aplikācija un tūrisma mikrolapa, kas veicinātu Mārupes novada atpazīstamību.	2017.-	Attīstības nodaļa, Sabiedriskās attiecības, tūrisma speciālists, uzņēmēji.	Izvērtēti divu mobilo aplikācijas izstrādātāju piedāvājumi. Finansiālu un administratīvu apsvērumu dēļ projekts uz nenoteiktu laiku apturēts. Regulāri tiek aktualizēta Mārupes novada mājaslapas sadaļa "Tūrisms", kurā ievietota informācija par novada tūrisma piedāvājumu. Tiek uzturēta un aktualizēta interaktīvā tūrisma objektu un maršrutu karte, kas pieejama pašvaldības mājaslapas sadaļā "Tūrisms". Izstrādāta 3D virtuālā tūre par Mārupi un Mārupes objektiem ar iespēju apskatīt to ar 3D brillēm.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
12.	13.	3	Tūroperatoru, aģentūru un žurnālistu vizīšu rīkošana.	Tūroperatoru un aģentūru vizītes, kas veicinātu Mārupes novada atpazīstamību kā tūrisma galamērķi.	2018. - pastāvīgi	Attīstības nodaļa, Sabiedriskās attiecības, tūrisma speciālists, uzņēmēji.	Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour-2018" kopīgā stendā ar pieciem Pierīgas kaimiņiem – Ķekavas, Salaspils, Baldones, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, radot sadarbības projektu "Daugavas Lejtece +". Noslēgts sadarbības līgums. Sagatavota un izdota Mārupes novada lokālā karte ar visiem novada apskates un atpūtas objektiem. Kartes izplatītas tūrisma izstādē "Balttour 2018", nodotas tūrisma objektiem, citiem Latvijas tūrisma centriem, pieejamas pašvaldībā un tās iestādēs. 2018.gadā starpnovadu projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros veikts pētījums un izstrādāta Tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem: Mārupei, Olainei, Babītei, Jelgavai, Ķekavai un Ozolniekiem.	TIEK IZPILDĪTS



Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Nr. p.k.	Nr. pēc MSP	Prioritātes	Uzdevums	Mērķis Pasākumi/ aktivitātes	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgie izpildītāji	Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam	Novērtējums
<b>Daudzpusīgs tūrisma piedāvājums*</b>								
13.	14.	2	Mārupes novada pakalpojumu kvalitātes veicināšana.	Kvalitātes sistēma, kas veicinātu Mārupes novada atpazīstamību.	2018. -	Attīstības nodaļa, Sabiedriskās attiecības, tūrisma speciālists, mārketing, (iesp. Ārresors- kvalitātes zīmes izstrādātājs)	Mārketinga konsultatīvās padomes ietvaros veikts darbs grupās, kur vēlreiz vērtēta preču zīmes nepieciešamība, tās izpildījums, pielietojums. Aptaujā noskaidrots, ka preču zīme ir nepieciešama. Projekta stadijā izstrādāts preču zīmes (kvalitātes zīme un sistēma) nolikums.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
14.	15.	1	Mārupes novada pakalpojumu kvalitātes veicināšana.	Kvalitātes zīme, kas veicināt Mārupes novada atpazīstamību. Izstrādāti vizuālie materiāli zīmes atpazīstamības veicināšanai (uzlīmes, web uzlīmes u.c.)	2018.	Attīstības nodaļa, Sabiedriskās attiecības, tūrisma speciālists, mārketing, (iesp. Ārresors- kvalitātes zīmes izstrādātājs)	Veikta Mārupes novada grafiskās zīmes (četrlapu āboliņš) reģistrācija patentu valdē. Viens no zīmola tematiskās nišas virzieniem- "Gudrā Mārupe", netika iedzīvīnāts un izstrādāts atribūtu veidā. Koncepta izveide par Mārupes novada sauķļa ieviešanu netika skatīta. Tika izsludināts ideju konkurss "Mārupes novada talismans", kurā iesniegtas 25 idejas. Pēc publiskās balsošanas un žūrijas komisijas kopējā vērtējuma par labāko ideju atzīta āboliņa simbols "Lapiņa vai Laimīte". Izstrādāts un izplatīts informatīvais buklets Mārupes novada iedzīvotājiem, kurā atspoguļoti Mārupes novada svarīgākie dati – novada attīstība, projekti, pasākumi un aktivitātes.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
<b>Kampanjas un komunikācijas pasākumi</b>								
15.	16.	1	Sniegt Mārupes novada iedzīvotājiem iespēju paust savu lepnumu un pārliecību par novadu, vienlaikus paužot atbalstu un mīlestību pret novadu. Spēcināt saikni starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem.	Komunikācijas kampaņa "Es mīlu Mārupi".	2017. - 2018	Sabiedriskās attiecības, mārketing, attīstības nodaļa	Katru gadu tiek organizēts fotokonkurss "Es mīlu Mārupi" un tā izstādes. Labākās fotogrāfijas 2017.gadā tika izstādītas t/c Spice, bet 2018.gadā uz lielformāta āra fotorāmjiem. 2018.gadā tika izsludināta akcija "Mārupes novada stiprās ģimenes", aicinot novada ģimenes iesūtīt savus foto, kas tika izstādīti uz lielformāta āra rāmjiem pilsētvidē.	TIEK IZPILDĪTS
16.	17.	1	Iepazīstināt ar ceļošanas iespējām, tūrisma objektiem, apskates vietām. Veidot emocionālu saikni ar Mārupes novadu un tās iedzīvotājiem	Kampaņa "Iepazīsti Mārupi".	2018.- 2019.	Sabiedriskās attiecības, mārketing, attīstības nodaļa, tūrisma speciālists	2017.gada pārgājienu cikla ietvaros notikuši pieci pārgājienu – "Iepazīsti Jaunmārupes apkārtni", "Iepazīsti Skultes apkārtni", "Iepazīsti Vētras ciemu", "Iepazīsti Mārupes ciema apkārtni" un "Iepazīsti lidostu "Rīga" un tās apkārtni". Tajos piedalījušies 150 dalībnieki no Mārupes, Olaines un Babītes novadiem, Salaspils, Carnikavas, Rīgas, Jelgavas, Valmieras. Pārgājienu organizēja Mārupes novada pašvaldība, vadīja novada gids Miķelis Jakunovs un tūrisma organizatore Elīna Brigmane. 2018.gadā organizēti vairāki atpūtas pasākumi iedzīvotājiem un viesiem, iesaistot novada tūrisma objektus: -Pārgājienu sērijā "Gar Mārupes novada upītēm" apmeklēti sekojoši novada tūrisma objekti un pakalpojumu sniedzēji: Švarcenieku muiža, Jaunmārupes dabas parks, piemiņas vietas Latvijas armijas karavīriem; dabas objekti – upītes un dižkoki, atpūtas vieta "JIP Mārupīte", novada vēsturiskās ēkas, Baltais krusts. -Tūrisma sezonas atklāšanā apmeklēts golfa laukums "Viesturi", atpūtas komplekss "Bejas", piemiņas vieta Balais krusts. -13.08.2018. organizēts pārgājiens Mārupes novada iedzīvotājiem un viesiem "Gar Mārupītes tēcējumu"- sākot no Medema purva, pa Mārupītes gatvi un promenādi, tālāk gar upītes tēcējumu gar I.Rankas akmens skulptūru parku līdz zaļajam Mārupītes veloceļinam Rīgas teritorijā. -Tūrisma sezonas noslēgumā velo foto orientēšanās laikā, meklējot kontrolpunktus, sacensību dalībniekiem bija jāapmeklē novada apskates objekti un tūrisma uzņēmumi.	TIEK IZPILDĪTS

Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress


Nr. p.k.	Nr. pēc MSP	Prioritātes	Uzdevums	Mērķis Pasākumi/ aktivitātes	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgie izpildītāji	Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam	Novērtējums
<b>Kampanjas un komunikācijas pasākumi</b>								
17.	18.	2	Mārupes novada rādītāju izcelšana. Attiecību veidošana ar masu medijiem. Viedokļu līdera statusa veidošana.	Mediju attiecības.	2016. - pastāvīgi	Sabiedriskās attiecības, Attīstības nodaļa	2017.gadā saskaņā ar LETA monitoringu Mārupes vārds medijos pieminēts 9011 reizes, tajā skaitā 2704 preses izdevumos, 297 reizes TV raidījumos un radio raidījumos, 5050 reizes interneta resursos, 960 ziņu aģentūrās. Šajā skaitā ietilpst arī citu personu un uzņēmēju, NVO radītais saturs. Izveidota stabila sadarbība ar Neatkarīgo Rīta avīzi (NRA), kur līdztekus Mārupes novada uzņēmēju reklāmai tiek izvietota Domes vadības intervija par aktuālo novadā. Ikdienā aktīvi sadarbojas ar Rīgas Apmēģa avīzi un portālu, kas visplašāk atspoguļo novada aktuālos notikumus. 2018.gadā saskaņā ar LETA monitoringu Mārupes vārds medijos pieminēts 7306 reizes, tajā skaitā 1917 preses izdevumos, 447 reizes TV raidījumos un radio raidījumos, 4335 reizes interneta resursos, 607 ziņu aģentūrās. Šajā skaitā ietilpst arī citu personu un uzņēmēju, NVO radītais saturs.	TIEK IZPILDĪTS
18.	19.	1	Mārupes novada identitātes veidošana.	Mārupes novada vēstures izpēte un novada atpazīstamāko cilvēku dokumentēšana.	2018. gads	Attīstības nodaļa, sabiedriskās attiecības, Mārupes novada domes izglītības un kultūras iestādes	2017.gada projektu konkursā "Mārupe – mūsu mājas" atbalstīti divi projekti saistībā ar novada identitātes veidošanu: 1)Biedrības "Ievas radošā darbnīca" projekts "Omītes leģendas. Mārupes novada stāsti. Tiraine." 2)Miķeļa Jakunova projekts "Vēstures dabas pārgājiena maršruta izveidošana". Teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros ar SIA "Rīgas meži" notiek diskusija par mežaparka statusa piešķiršanu Medema purva meža teritorijai, kura būtu piemērota dabas taku izveidošanai, divu brīvdabas stendu uzstādīšanai ar informāciju par novada vēstures notikumiem un dabas vērtībām. 2018.gadā projektu konkursā "Mārupe – mūsu mājas" atbalstīti divi projekti saistībā ar novada identitātes veidošanu: 1) pasākums "Atklājam un kopā piedzīvojam tautas tradīciju spēku mūsdienu Mārupē!" Maza mēroga infrastruktūras izveide: 1)Sadarbībā ar novada iedzīvotājiem pabeigti divi jauni informācijas stendi pie Latvijas armijas karavīru piemiņas vietām netālu no golfa laukuma "Viesturi". 2018.gadā veikta izpēte par Bermontiādes notikumiem novadā. Jaunmārupes dabas parkā noorganizēts Latvijas Brīvības cīņu piemiņas pasākums "Bermontiāde Mārupes novadā", kas ietvēra 20 minūtes garu Latvijas Brīvības cīņu kauju epizodes rekonstrukciju. Apkopota informācija par septiņiem Mārupes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Pie Mārupes kapiem atklāta projekta "Atceries Lāčplēšus" ietvaros uzstādītā tēla Mārupes novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Pabeigts darbs pie informācijas apkopošanas par mājām "Upmaļi", Upmaļu-Dumpju dzimtu un Pirmā Pasaules kara notikumiem Jaunmārupes apkārtnē. Festivāla "Latvijas goda aplis" ietvaros noticis pārgājiens "Purva Bridējs" uz Medema purvu kopā ar biologu, tūrisma speciālistu Juri Smalinski. Pārgājiena ietvaros pie Mārupītes iztekas no Medema purva uzstādīta plāksne ar interesantiem faktiem par upīti un uzrakstu "Šeit iztek Mārupīte". Tāda pati plāksne uzstādīta Mārupītes malā Mārupes ciemā pie Mārupītes promenādes. Pastāvīgi tiek vākta vēstures informācija par Mārupes novadu – vēsturiskajām muižām, ievērojamu cilvēku atdusas vietām, ielām, utt.	TIEK IZPILDĪTS
19.	20.	3	Veicināt sociālo mediju konta sekotāju līdzdalību, iesaisti un atgriezenisko saikni.	Sociālo mediju komunikācija, kas veicinātu Mārupes novada atpazīstamību.	2019. - pastāvīgi	Sabiedriskās attiecības	Izveidots konts – facebook.lv, twitter.com, youtube.com. Kopš 2018.gada novada Draugiem.lv konts vairs netiek aktualizēts, zemās aktivitātes dēļ. 2018.gada beigās novada facebook.com sekotāju skaits sasniedza 4087, kas ir par 38,4 % vairāk nekā 2017.gada beigās. Uz Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas izstrādes brīdi lapai bija 960 sekotāji. Ikdienā tiek sekots Mārupes novada sociālo tīklu kontiem, radīti ieraksti, strādāts pie satura dažādošanas un nodrošināta atgriezeniskā saikne – izvietotas aptaujas, sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, iedzīvotāji iesaistīti aktivitātēs. Tiek veidoti pasākumu video, organizēti konkursi, notikumi, galerijas, animācijas, īsstāsti no notikuma vietas, ziņu publicēšana, infografikas. Papildus pašvaldības atbildīgie darbinieki uzturas dažādās sociālo tīklu iedzīvotāju interešu grupās, kur dalās ar aktuālo informāciju un diskusiju vai neskaidru jautājumu gadījumā sniedz atbildes. Video materiāla skaita pieaugumam un publicēšanai, palielinājies sekotāju skaits Youtube.com kanālā. Neliels pieaugums ir arī twitter.com novada kontam.	TIEK IZPILDĪTS



### **SECINĀJUMI**

Kopumā stratēģijā tika noteikti 19 uzdevumi, kuru ieviešējs ir pašvaldība sadarbībā ar tās iestādēm un citiem ārējiem partneriem, bez kuru iesaistes nav iespējama daudzu uzdevumu īstenošana (komercbanka AS “SEB banka”, uzņēmēji, vietējā rīcības grupa biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Pierīgas Partnerība”, “Biznesa Vēstniecība”, LIAA, Jūrmalas biznesa inkubators, “Junior Achievement Latvija”, kaimiņu novadu pašvaldības u.c.). Rīcības ir sadalītas pa prioritātēm.

Līdz 2018.gadam bija jāuzsāk vai jāpaveic 18 no 19 uzdevumiem, jo stratēģijas īstenošanas termiņš ir līdz 2020.gadam, kas tuvojas noslēgumam. No 19 uzdevumiem:



No pirmās (1) prioritātes uzdevumiem, kas aptver vairāk kā pusi (10 uzdevumus) no kopējās stratēģijas, pabeigts ir 1 uzdevums, tiek izpildīti 5 uzdevumi, 3 izpildīti daļēji un 1 nav izpildīts, kas kopumā vērtējams kā apmierinošs rezultāts nosprausto rīcību izpildei. Daļēji izpildīto uzdevumu izpildē nav izdevies atrast labākos risinājumus noteiktajam sasniedzamajam rezultātam un mērķim, kā arī risinājumiem nepietiek finanses.



Neizpildītais uzdevums ir saistīts ar Mārupes novada robežzīmju un vietu zīmju izveidošanu. Lai gan uzdevuma izpildei ir meklēti risinājumi, to ir paredzēts virzīt citas stratēģijas ietvaros.

No otrās (2) prioritātes uzdevumiem (kopumā 7 uzdevumi) tikai 2 tiek izpildīti, 5 izpildīti daļēji. Tas pamato otrā prioritātē noteikto uzdevumu maznozīmīgumu, finanšu nepietiekamību vai arī nepietiekamu pamatojumu stratēģijas izstrādes laikā. Prognozējams, ka pēc stratēģijas ieviešanas (pēc 2020.gada) daļas otrās prioritātes uzdevumu izpilde tiks turpināta “Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas ieviešanas un rīcības plāna” ietvaros.

Jāņem vērā, ka lielākā daļa stratēģijā ietvertu uzdevumu izpilde ir apjomīga un prasa daudz resursus – gan laika, gan darbaspēka, gan finanšu, kā arī ir aktivitātes, kas ir atkarīgas no citām iesaistītam pusēm ārpus pašvaldības ietekmes zonas.

Ņemot vērā Mārupes novada attīstību un dažādās aktivitātes, ko veic pašvaldība, vairākiem uzdevumiem, kuriem tiek piešķirts statuss “Tiek izpildīts” nemaz nav iespējams piešķirt statusu “Pabeigts”, jo šīs aktivitātes ir pastāvīgi veicams process. Tomēr pēc būtības, raugoties plānošanas perioda kontekstā, tās var uzskatīt par pabeigtām, jo tekošie uzdevumi ir izpildīti. Tomēr ik gadu katrā no šādām aktivitātēm jāīsteno ko jaunu (marketinga aktivitātēs, sadarbībā ar uzņēmējiem, pasākumu organizēšanā u.c.), pielāgojoties esošajai situācijai, novada attīstībai un iepriekšējos gados īstenoto aktivitāšu rezultātiem un ietekmei uz novada attīstību kopumā.

Par pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas īstenošanu novadā atbildīga ir Attīstības nodaļa. Tomēr šajā nodaļā nav atsevišķas štata vienības, kas nodarbotos tieši ar mārketinga jautājumiem, un šīs funkcijas realizēšana ir deleģēta Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultantam, kura ikdienas darbs pamatā saistīts ar uzņēmējdarbības vides jautājumu risināšanu.

Analizējot Mārketinga un komunikācijas stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi, ir secināts, ka daudzkārt dublējās vienas un tās pašas rīcības un aktivitātes arī citās izstrādātajās stratēģijās un plānos, kā piemēram, Tūrisma attīstības stratēģijā, Kultūrvides attīstības un tradīciju plānā un Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijā.



## **REKOMENDĀCIJAS**

Rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas pārskatīt, kurus no uzdevumiem turpināt pildīt, kā arī izvērtēt, kuri no uzdevumiem nebūtu turpmāk iekļaujami stratēģijā un izvirzīt jaunus uzdevumus Mārketinga konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020.–2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie un jaunie uzdevumi. Rekomendējams ņemt vērā to, ka paralēli Attīstības programmas izstrādei ir uzsākts darbs pie “Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas ieviešanas un rīcības plāna” izstrādes, kurā paredzēts iekļaut virkni rīcības un uzdevumus, kas saistīti ar mārketinga aktivitātēm. Ik gadu, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Attīstības nodaļas atbildīgajai personai par mārketinga aktivitātēm, pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020.–2026.gadam, vajadzētu sagatavot prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virzīt tos izskatīšanai padomē.

Arī no cilvēkresursu un organizatoriskās struktūras viedokļa raugoties, būtu vēlams mārketinga jautājumu risinājumus integrēt vienotajā Attīstības programmā, jo tie ir gana sadrumstaloti dažādās pašvaldības funkcijās, kamēr atsevišķas štata vienības tieši mārketinga stratēģiskiem un kontroles jautājumiem pašvaldībā nav. Uzskatāmi redzams, ka salīdzinājumā ar tūrisma stratēģijas ieviešanu, kur visas aktivitātes tiek ieviestas, jo to veic piesaistīts speciālists, savukārt mārketinga jautājumu ieviešanai pašvaldībā rekomendējams stiprināt kapacitāti, paredzot speciālistu mārketinga jautājumos, kur tas šobrīd iztrūkst.





**6. Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju  
plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress**



Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns ir apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra lēmumu Nr. 31 (sēdes protokols Nr.15).

Plāna ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvā padome.

**Plāns tika izstrādāts, izvirzot šādas prioritātes:**

- ❖ esošo kultūras iestāžu darbības turpmāka attīstība ar mērķi nodrošināt esošo, aizsākto kultūras tradīciju un kolektīvu darbības turpinājumu;
- ❖ jaunas kultūras infrastruktūras un ar to saistītās darbības attīstība ar mērķi uzlabot vietējās kultūras pieejamību un daudzveidību;
- ❖ iedzīvotāju un uzņēmumu iniciatīvas veicināšana ar mērķi attīstīt novadā pēc iespējas lielāku kultūras daudzveidību.

Plāna ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi un alternatīvu analīzi, darbsemināru rezultātiem un intervijām. Nozīmīgākais Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna ieviešanas instruments ir kultūras jomas rīcības plāns. Mārupes novada kultūras jomas rīcības plānā ir iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde. Visas rīcības plānā iekļautās rīcības atbilst Mārupes novada investīciju plāna rīcības virzienam RV 1.3. “Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi”, izņemot rīcību 5.1. “Augstāku arhitektūras prasību ievērošana”, kura atbilst rīcības virzienam RV2.2 “Labiekārtošana”.



Kultūrvides konsultatīvā padome seko līdzi plāna ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultātīvo rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot kultūras jomas attīstību un sekojot līdzi rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties kultūras jomas darba plānošanā, t.sk. sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta plānošanā.

Padome sanāk vismaz trīs reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītājs. Padomes darbā tiek iesaistīti gan novada administrācijas pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un komersantu pārstāvji, gan citi novada sabiedrības pārstāvji.

Plāna ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2017. gada ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Katru gadu tiek sagatavots arī pārskats par plāna ieviešanu, tādējādi uz šī ziņojuma izstrādes laiku ir sagatavoti pārskati par 2017.gadu un 2018.gadu.

Zemāk tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.

Nr. pēc kārtas	Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
1	a	Mazcenu bibliotēka	Aptuvena prognoze, palielinot finansējumu ik gadu par 5%, sākot no 2015.g. bāzes līmeņa (EUR 55 383)	Pastāvīgi	Mazcenu bibliotēka	Mazcenu bibliotēkai 2017.gada budžets bija 76 350 EUR, izpilde – 60 332 EUR, kas gan pret plānu, gan izpildi parāda, ka sasniedzamais līmenis tika sasniegts	2018. gadā sasniedzamais līmenis - 64112 EUR. 2018. gada budžets: 73472 EUR. Procentos pret bāzes pieaugumu: +14% Procentos pret 2017. gadu: -4%	TIEK IZPILDĪTS Budžets pieaug vidēji par 8% gadā
2	b	Mārupes Kultūras nams	Aptuvena prognoze, palielinot finansējumu ik gadu par 5%, sākot no 2015.g. bāzes līmeņa (EUR 402 600)	Pastāvīgi	Mārupes Kultūras nams	Mārupes kultūras namam 2017.gada budžets bija 684 180 EUR, izpilde – 465 926 EUR, kas gan pret plānu, gan izpildi parāda, ka sasniedzamais līmenis tika sasniegts	2018. gadā sasniedzamais līmenis - 466059 EUR. 2018. gada budžets: 692163 EUR. Procentos pret bāzes pieaugumu: +48% Procentos pret 2017. gadu: +1%	TIEK IZPILDĪTS Budžets pieaug vidēji par 14% gadā
3	c	Mārupes mūzikas un mākslas skola	Aptuvena prognoze, palielinot finansējumu ik gadu par 5%, sākot no 2015.g. bāzes līmeņa (EUR 369 400)	Pastāvīgi	Mārupes mūzikas un mākslas skola	Mārupes mūzikas un mākslas skolai 2017.gada budžets bija 757 022 EUR, izpilde – 716 609 EUR, kas gan pret plānu, gan izpildi parāda, ka sasniedzamais līmenis ievērojami tika pārsniegts	2018. gadā sasniedzamais līmenis - 427626 EUR. 2018. gada budžets: 741481 EUR Procentos pret bāzes pieaugumu: +73% Procentos pret 2017. gadu: -2%	TIEK IZPILDĪTS Budžets pieaug vidēji par 17% gadā

Tabula 9. Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju rīcības plāna 2017. - 2018.gadam noteikto uzdevumu rezultāti

Nr. pēc kārtas Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums	
<b>1.Kopējā nozares attīstība, pārvaldība</b>								
4	1.1.	Mārupes novada iedzīvotāju kultūras pieprasījuma izpēte	Pētījums, kas balstīts uz socioloģiski pamatotas novada iedzīvotāju aptaujas datiem un kura ietvaros ir apzināts Mārupes novada iedzīvotāju pieprasījums pēc kultūras, iedzīvotāju vēlmēs, vajadzības un intereses	2023	Attīstības nodaļa	N/A	N/A	NAV UZSĀKTS
5	1.2.	Švarcnieku muzeja darbības nodrošināšana	Algotu darbinieku ikdienas darbs, kultūras pasākumi, muzeja ēku uzturēšana	2020-2023	Švarcnieku muzejs	N/A	N/A	NAV UZSĀKTS
6	1.3.	Mārupes bibliotēkas darbības nodrošināšana	Bibliotēka "Tiraines dārzos 1". Algotu darbinieku ikdienas darbs, krājumu papildināšana, kultūras pasākumi, bibliotēkas uzturēšana	2021-2023	Mārupes bibliotēka	N/A	N/A	NAV UZSĀKTS
7	1.4.	Jaunmārupes radošo pakalpojumu centra darbības nodrošināšana	Algotu darbinieku ikdienas darbs, materiāltehnisko krājumu papildināšana, kultūras un izglītības pasākumi, ēkas uzturēšana	2021-2023	Jaunmārupes radošo pakalpojumu centrs	N/A	N/A	NAV UZSĀKTS
8	1.5.	Mārupes multifunkcionālā centra darbības nodrošināšana	Centra "Tiraines dārzos 1" darbības nodrošināšana atbilstoši tā funkcijām. Šī projekta ietvaros tiek pieņemts, ka šeit tiek veidots jauns kultūras centrs ar 3 pastāvīgiem darbiniekiem. Šī centra darbības izmaksas ir salīdzināmas ar patreizējā Mārupes Kultūras nama darbības izmaksām.	2019-2023	Mārupes multifunkcionālais centrs	N/A	N/A	NAV UZSĀKTS



Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija</b>								
9	2.1.	Jaunas mūzikas un mākslas skolas būvniecība	Jaunas, modernas mūzikas un mākslas skolas izbūve. Ja pašlaik MMMS mācās ap 430 bērni (ap 25% no novada skolas vecuma bērniem), tad uz 2030.gadu, kad novadā būs ap 3 200 skolas vecuma bērnu, MMMS varētu mācīties ap 700 - 800 bērni. Pieņemot, ka uz 1 audzēkni ir kopumā nepieciešamas ap 3,5 m2 telpu platības, nepieciešamā būves telpu platība: ap 2 800 m2. Izmaksās nav iekļauts skolas materiāltehniskais apgāds	2019-2020	Pašvaldības īpašumu pārvalde	2017.gadā veikts Mārupes mūzikas un mākslas skolas vīzijas pētījums. Vērtētas un pamatotas 3 izvēles alternatīvas skolas turpmākai attīstībai.	Jaunas skolas attīstībai veikts nekustamā īpašuma vērtējums blakus PII Mārzemīte, nolemts neiegādāties vērtēto nekustamo īpašumu (~ 1 milj.EUR apmērā) nepietiekama budžeta finansējuma dēļ. Nolemts virzīt esošās Mārupes mūzikas un mākslas skolas paplašināšanu, pārbūvējot to.	TIEK IZPILDĪTS 2019.gadā tiks veikta būvprojekta izstrāde esošās skolas pārbūvei
10	2.2.	Muzeja izveide dienas Švarcenieku muižas ēkā	Švarcenieku muižas ēkas renovācija un pielāgošana muzeja nepieciešamībām. Izmaksas iekļauj arī nepieciešamo materiāltehnisko aprīkojumu	2019-2020	Pašvaldības īpašumu pārvalde	2017.gadā uzsākta arhitektoniskā izpēte Švarcenieku muižas ēkai, kas tiks pabeigta 2018.gadā, sekojoši plānots turpināt darbu pie būvprojekta izstrādes un investīciju piesaistes ēkas atjaunošanas darbiem	Pabeigta arhitektoniskā izpēte Švarcenieku muižas ēkai	TIEK IZPILDĪTS Realizācija notiks, ja izdosies piesaistīt finansējumu
11	2.3.	Aviācijas muzeja attīstība	Atbalsts jauna aviācijas muzeja attīstībai. Turpmāko muzeja darbību nodrošina privāts uzņēmums. (Pašvaldība sedz daļu no izmaksām atbilstoši domes lēmuma 2016.08.31. sēdē)	2017. - 2020.	Domes pārstāvis nodibinājumā	2017.gadā sagatavots projekta pieteikums "One sky" LAT – RUS pārrobežu sadarbības programmā ar mērķi izveidot aviācijas muzeju, 2018.gada sākumā gaidāmi rezultāti un turpināsies darbs pie investīciju piesaistes	Saņemts noraidījums par projekta "Development of common historical and cultural heritage in fields of aviation and space into sustainable tourism products", akronīms - "One Sky" idejas pieteikumam. Tiek turpināts darbs pie citu finanšu iespēju piesaistes meklēšanas. Maijā notika pašvaldības un VAS "Starptautiskā lidosta 'Rīga'" tikšanās par muzeja attīstību. Puses vienojās par tālāku sadarbību muzeja saglabāšanā novadā un iestāšanos esošajā muzeja biedrībā. Pašvaldība un lidosta gatavo lēmumus par iestāšanos biedrībā.	TIEK IZPILDĪTS Realizācija notiks, ja izdosies piesaistīt finansējumu
12	2.4.	Mārupes bibliotēka	Bibliotēkas un sociālo pakalpojumu ēkas būvniecība "Tīraines dārzos 1". Uz kultūras jomas budžetu attiecināma ceturtdā daļa no šīs ēkas izmaksām.	2020. - 2021.	Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	Uzsākta būvprojekta izstrāde dienas centra, bibliotēkas un doktorāta būvniecībai Tīraines dārzos (Tīraine, Mārupe).	TIEK IZPILDĪTS 2019.gadā tiks pabeigta būvprojekta izstrāde jaunas bibliotēkas būvniecībai

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija</b>								
13	2.5.	Radošā kvartāla izveide un radošo industriju atbalsta programma, jauniešu kvartāls	Mārketinga stratēģijas ietvaros plānotā radošā kvartāla ietvaros notiekošs projekts. Rezultātā atvēlēta vieta jauniešiem, kur muzicēt, veidot āra mākslu, interaktīvi sociāli darboties vasarā. Centru var izveidot pie lidostas vai citā atraktīvā vietā (Izmaksas noteiks konkrēta īpašuma labiekārtošanas izmaksas).	2018. - 2019.	Attīstības nodaļa	N/A	2018. gadā aktivitāte nav uzsākta. Nav rasts risinājums vietas izvēlei un izpildījumam. Nav ideju arī kultūrvides konsultatīvajai padomei.	NAV IZPILDĪTS
14	2.6.	Mārupes dabas koncertzāle	Mārketinga stratēģijas ietvaros plānotās dabas koncertzāles – koncertiem piemērotas brīvdabas būves izveide. Novada dabas koncertzālei ir unikāla, spilgta arhitektūra, kas palīdz veidot jaunu novada kultūras identitāti. Projekta ietvaros tiek veidota arī vide ap koncertzāli, veidojot koncertdārzu. Koncertzāles plānojums padara tās izmantošanu pēc iespējas neatkarīgu no laikapstākļiem. (Pilsētvides un komunikāciju stratēģijā norādītā summa. Iespējams, jāparedz starptautisks metu konkurss ar prēmijām, kas var palielināt izmaksas).	2018. - 2019.	Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	Noslēgts līgums par vizualizācijas (3D modeļa) sagatavošanu Pašvaldības īpašuma teritorijām, t.sk. dabas koncertzālei. 13-2/1228-2018, SIA "PRECĪZI", 1 815,00 EUR. Vizualizācija prezentēta Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sanāksmē 2018. gada 18. decembrī (protokols Nr. 14).	TIEK IZPILDĪTS 2019.gadā tiks pabeigta vizualizācija un kā 2.prioritāte iekļauta ugunsкура vietas izveidošana
15	2.7.	Mārupes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte	Būvju un to atlieku apsekošana, kurām potenciāli var būt kultūrvēsturiska vērtība, t.sk. agrākajā Skultes muižas centrā, bij. Skultes pareizticīgo baznīcas vietā, Tīraines muižas centrā u.c. (Eksperta darbs aptuveni 2 mēnešiem)	2018.	Attīstības nodaļa	N/A	Ir apkopota informācija par novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem piemiņas stēlas iegravēšanai un uzstādīšanai novadā 2018.gada rudenī. Ir pilnveidots velo/pārgājienu maršruts gar Mārupītes tecējumu, iekļaujot vēsturiskās novada ēkas un to stāstus. Pastāvīgi, kopā ar novada vēstures entuziastiem tiek apkopoti fakti, attēli, vēstures materiāli par novadu: - uzsākta materiālu vākšana un izpēte par novada muižām. - veikta izpēte, apkopoti materiāli un uzstādīts stends ar informāciju par vietas un objekta vēsturi pie Švarcenieku muižas. - notiek vēstures faktu apkopošana par Brīvības cīņām Mārupes novadā. Apmeklētas novada un Pārdaugavas tuvākās kapsētas ar mērķi apzināt vietas, kurās apbedīti ievērojami novadnieki.	TIEK IZPILDĪTS 2019.gada budžetā iekļauta Mārupes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte un informatīvu stendu uzstādīšana pie vēsturiskām vietām novadā



Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas Nr.pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums	
<b>2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija</b>								
16	2.8.	Jaunmārupes radošo pakalpojumu centra izveide	Patreizējās Mārupes mūzikas un mākslas skolas rekonstrukcija un pārveidošana par radošo pakalpojumu centru, tajā paredzot amatnieku un radošo aktivitāšu atbalsta un mūzizglītības funkciju. Izglītības funkcija.	2018. - 2019.	Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	Netiks realizēts iecerētajā vietā, jo nolemts paplašināt esošo Mārupes mūzikas un mākslas skolu, nevis būvēt jaunu. Līdz ar to nepieciešama jauna ēka šāda pakalpojumu centra izveidošanai.	NAV IZPILDĪTS
17	2.9.	Mārupes multifunkcionālā centra izveide	Multifunkcionālā kultūras centra izveide "Tiraines dārzos 1" (iekļauts no investīciju plāna). Šajā centrā tiek izvietotas kultūras nama un koncertzāles (virs 400 vietām) funkcijas. (Investīciju plānā norādītā summa un termiņš)	2017. - 2019.	Pašvaldības īpašumu pārvalde	Pabeigta detālpārplānojuma izstrāde "Tiraines dārzos - 1", kurā iekļauta arī multifunkcionālā kultūras centra izveidošana. 2017.gadā uzsākts darbs pie sabiedriskās ēkas – bibliotēkas, doktorāta un dienas centra būvprojekta izstrādes, kas turpināsies arī 2018.gadā. Tiraines dārzos – 1 tiek plānotas divas sabiedriskās būves, multifunkcionālo kultūras centru plānots veidot pēc pirmās sabiedriskās būves pabeigšanas.	Multifunkcionālā kultūras centra izveide "Tiraines dārzos 1" atlikta uz nenoteiktu laiku, kas saistīts ar 2018.gada sākumā pieņemto stratēģisko lēmumu par prioritāti izvirzīt izglītības iestāžu paplašināšanu.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
<b>3. Kultūras iniciatīvas</b>								
18	3.1.	Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" attīstība	Pašreizējā projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" tālāka attīstība, izveidojot to par instrumentu, ar kura palīdzību mērķtiecīgi tiek veicināta novada iedzīvotāju un uzņēmumu iniciatīva kultūras jomā. (Fonda apjoms pakāpeniski tiek palielināts ik gadu)	2017. - 2023.	Attīstības nodaļa	2017.gadā tika izsludināts jau 2.projektu konkursa Mārupe – mūsu mājas konkurss, tika apstiprināti 5 projekti rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes" un 1 projekts rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra	Projektu konkursā "Mārupe - mūsu mājas", kas norisinājās no 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 11.janvārim, tika iesniegti 15 projektu pieteikumi. tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa "Mārupe – mūsu mājas" tika piešķirtas 9 projektu īstenošanai. Izsludināts projektu konkurss par projektu īstenošanu 2019. gadā.	TIEK IZPILDĪTS Katru gadu pieteikto projektu skaits pieaug
19	3.2.	Institucionālās kapacitātes stiprināšana konkursa "Mārupe - mūsu mājas" norisei	Līdz ar konkursa "Mārupe - mūsu mājas" koncepcijas un finansējuma apjoma paplašināšanu tiek piesaistīti papildus administratīvie resursi Mārupes novada domē - projektu vadītājs.	2021. - 2023.	Attīstības nodaļa	N/A	N/A	NAV UZSĀKTS


Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Nr. pēc RP	Nosaukums	Sasniedzamais rezultāts	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss 2017. gads	Izpildes statuss 2018. gads	Novērtējums
<b>4. Notikumi un tradīcijas</b>								
20	4.1.	Ielu svētki (kaimiņu svētki)	Ikgadējs, regulārs pasākums dažādās vietās, ciemos, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem iepazīties viena ar otru, sadarboties, sakopt apkārtni. (Jāvērtē iespēja sniegt atbalstu caur kultūras iniciatīvu fondu, nodrošinot konkursa principu. Ikgadējais pašvaldības atbalsts rīkotājiem - EUR 5000)	2017. - 2023.	Mārupes Kultūras nams	2018.gadā ir sagatavota ļoti plaša kultūras pasākumu programma Latvijas 100 gades ietvaros, tādējādi šis pasākums atlikts.	2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav realizēts, vienlaikus pašvaldībā nav saņemta privāta iniciatīva šādas aktivitātes atbalstam.	NAV IZPILDĪTS Zema iedzīvotāju interese un aktivitāte šādiem pasākumiem
21	4.2.	Vasaras mākslas vakari ar zaļumballēm	Brīvdabas kino un dejas vakari ar zaļumballēm. Sākotnēji pasākumi tiek rīkoti ar iznomātas tehnikas palīdzību, pēc dabas koncertzāles izbūves - tajā. (Četri pasākumi gadā, katrs - EUR 25 000. Pirmajā gadā - 2 pasākumi.)	2017. - 2023.	Mārupes Kultūras nams	Brīvdabas kino vakari uzsākti jau 2017.gadā – notika 3 brīvdabas kino vakari, kas tika plaši apmeklēti un organizēti kā pasākumi arī ar nelieliem koncertiem pirms tiem.	2018. gadā organizēti 3 brīvdabas kino vakari, papildinot tos ar muzikāliem priekšnesumiem un āra tirdzniecību.	TIEK IZPILDĪTS Arī 2019.gada budžetā paredzēti 3 brīvdabas kino
22	4.3.	Grafiti pasakas maršruts cauri novada ciemiem	Piesaistot talantīgus jauniešus, degradētas vai citādi neizmantotas sienas tiek pārvērstas par mākslas objektiem; šādi radot pievilcīgu tūrisma velomaršrutu. Iespēja rīkot ikgadēju grafiti festivālu. (Vienreizējs pasākums 2018.gadā. Jāvērtē, vai nav nepieciešams regulārs, atkārtots pasākums).	2018.	Mārupes Kultūras nams	2018.gadā ir sagatavota ļoti plaša kultūras pasākumu programma Latvijas 100 gades ietvaros, tādējādi šis pasākums atlikts.	2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav realizēts, vienlaikus pašvaldībā nav saņemta privāta iniciatīva šādas aktivitātes atbalstam.	NAV IZPILDĪTS 2019.gada 14.martā konsultatīvajā padomē (sēdes protokols Nr.1) nolemts izslēgt šo uzdevumu
23	4.4.	Ceļu apzīmēšanas festivāls ar krītiņiem	Masu pasākums, kurā vienlaicīgi iesaistās visi ciemi un apbraukā novadu ar velosipēdiem. (Pašvaldības atbalsts ik gadu - EUR 2000)	2017. - 2023.	Mārupes Kultūras nams	Būtu realizējams pasākums projekta Mārupe – mūsu mājas ietvaros, organizēšanu uzņemties aktīvām iedzīvotāju grupām vai NVO	2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav realizēts, vienlaikus pašvaldībā nav saņemta privāta iniciatīva šādas aktivitātes atbalstam.	NAV IZPILDĪTS Zema iedzīvotāju interese un aktivitāte šādiem pasākumiem
<b>5. Popularizēšana, novada tēla izveide</b>								
24	5.1.	Augstāku arhitektūras prasību nodrošināšana	Īpašu, augstāku arhitektūras prasību ieviešana novadā, vismaz sabiedriskām būvēm un ainaviski nozīmīgākām vietām ar mērķi veidot Mārupes novadu kā augstas kvalitātes arhitektūras novadu.	2018 - 2023	Attīstības nodaļa	N/A	Uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, kurā iekļautās apbūves noteikumu prasības, t.sk. publiskā ārtelpa iekļauta ar mērķi veidot vairāk zaļās teritorijas. Vienotu arhitektūras prasību ieviešana nav akceptēta.	IZPILDĪTS DAĻĒJI
25	5.2.	Stendu izveide novada domē un izglītības iestādēs par ievērojamākajiem novadniekiem	Novada popularizēšana un tā identitātes izveide, izstrādājot un izvietojot stendus, kas informē par ievērojamākajiem Mārupes novada iedzīvotājiem	2017	Mārupes Kultūras nams	Uzsākts 2017.gadā, izveidota piemiņas plāksne pie kultūras nama fasādes, ēkas jubilejai par godu uzstādot piemiņas plāksni par ēkas vēsturi.	PABEIGTS	PABEIGTS
26	5.3.	Mārupes novadā dzīvojošo populāro cilvēku iesaiste vietējās kultūras popularizēšanā	Valsts un starptautiskā līmenī atpazīstamu Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste novada kultūras tradīciju un notikumu popularizēšanā, t.sk. ar savu tēlu iesaistoties interneta un vides reklāmā.	2017-2023	Mārupes Kultūras nams	Pastāvīgi tiek veikts, iesaistot novadā dzīvojošas populāras personas novada kultūras popularizēšanai	Pastāvīgi tiek veikts, iesaistot novadā dzīvojošas populāras personas novada kultūras popularizēšanai	TIEK IZPILDĪTS



### **SECINĀJUMI**

Kopumā stratēģijā tika noteikti 26 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde (Kultūras nams, pašvaldības īpašumu pārvalde, bibliotēka u.c.). Rīcības nav sadalītas pa prioritātēm. Tomēr, analizējot izpildītos uzdevumus, no 26 uzdevumiem līdz 2018.gadam bija jāuzsāk vai jāpaveic 20 uzdevumi. No 20 uzdevumiem:



Tādējādi var secināt, ka no nospraustajiem tiek izpildīti vai pabeigti uzdevumi 65 % apjomā, kas ir labs rādītājs nosprausto rīcību izpildei. Daļēji pabeigto uzdevumu un neizpildīto uzdevumi izpildi, kas kopumā aptver 35 % nav izdevies atrast labāko risinājumu noteiktajam sasniedzamajam rezultātam. Secināms, ka neizpildīto uzdevumu paveikšanai liela nozīme ir tieši sabiedrības iniciatīvai un interesei.





## **REKOMENDĀCIJAS**

Lai arī plāna ieviešana ir tikai uzsākta un tā vēl turpināsies līdz 2023.gadam, ir secināms, ka daļa uzdevumu netiks izpildīti, jo ir mainījušās prioritātes un situācija novadā (Mūzikas un mākslas skolas pārbūve, izglītības nozares prioritāte utml.). Pret kopējo uzdevumu izpildi novērtējuma brīdī 50 % no uzdevumiem ir pabeigti vai tiek izpildīti, kas uzskatāms par labu rādītāju kopējo rezultātu sasniegšanai, ja ņem vērā, ka 6 uzdevumu veikšana vēl nav uzsākta. Būtiska loma plāna ieviešanā ir arī Kultūrvides konsultatīvajai padomei, kurā tiek apspriestas aktualitātes un nepieciešamās prioritātes kultūras jomā novadā. Tā, piemēram, uzdevums “Grafiti pasakas maršruts cauri novada ciemiem” 2019.gada 14.martā konsultatīvajā padomē (sēdes protokols Nr.1) tika izslēgts no turpmāk veicamo darbu apjoma. Jāņem vērā, ka stratēģijā ir iekļauti arī uzdevumi, kuri pārklājas arī ar citām stratēģijām (tūrisma, mārketinga, izglītības).

Rekomendējams – pēc plāna ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākt uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Kultūrvides konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami plāna uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Kultūras nams, sadarbībā ar Attīstības nodaļu, pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē.

Kultūras nams ir atbildīgs par notikumu un tradīciju veidošanu novadā, Attīstības nodaļa par jaunu kultūras iniciatīvu veidošanu, kopējo kultūras nozares attīstību un pārvaldību, kā arī tēla veidošanu un demarkācijas nodrošināšanu ar citām nozarēm Attīstības programmas izpildē, savukārt Pašvaldības īpašumu pārvalde par kultūras jomas infrastruktūras izveidošanu novadā.





## **7. Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress**

Lai noteiktu vienotas vadlīnijas ar teritorijas labiekārtošanu saistītu pasākumu veikšanai, 2016.gadā tika uzsākta izstrāde Mārupes novada Labiekārtošanas plānam, ko veica SIA "Reģionālie projekti". Labiekārtošanas plāna mērķis bija noteikt vienotas vadlīnijas ar teritorijas labiekārtošanu saistītu pašvaldības funkciju izpildei. Labiekārtošanas plāna izstrāde ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi mazo arhitektūras formu pielietojumam un dizainam, konceptuāls risinājums ielu seguma izvēli un gājēju, velosipēdistu celiņu izveidošanai, kritēriju dižkoku un citu dabas pieminekļu noteikšana, norādījumi saimniecisko teritoriju uzturēšanai, rotaļu laukumu izveidošanai. Plānā tika norādīts, lai veiksmīgi realizētu / īstenotu Mārupes novada Labiekārtošanas plānu, sava darbība ir jāuzsāk Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldei, par kuras izveidi Mārupes novada Dome ir lēmusi 2016.gada sākumā. No 2017.gada 1.janvāra Pašvaldības īpašumu pārvalde arī uzsāka savu darbu.

Labiekārtošanas plāna izstrādes ietvaros izstrādātais rīcību un investīciju plāna kopums ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā, veicot tā ikgadējo aktualizāciju un Labiekārtošanas plāna īstenošana ir uzraugāma Mārupes novada Rīcības un investīciju plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Tomēr izstrādātais Labiekārtošanas plāns līdz šim tā arī nav ticis apstiprināts un ieviests. Netiek veikta arī tā uzraudzība.

Tādējādi, zemāk sniegts vispārīgs novērtējums par iepriekš plānoto labiekārtošanas plāna līdzšinējo uzdevumu izpildes analīzi (analizējot investīciju plānu izpildi 2017. un 2018.gadam), ņemot vērā iepriekš norādīto, ka rīcības būtu iekļaujamas ikgadējā Rīcības un investīciju plānā.



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Termins	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>1. Kopējā labiekārtošanas jomas attīstība un pārvaldība</b>									
1.1.	A	HRV2	Apstādījumu komisijas izveide	Izveidota Apstādījumu komisija apstādījumu izpētes, aizsardzības, apsaimniekošanas un uzturēšanas pārraudzībai. Izstrādāts un apstiprināts Apstādījumu komisijas nolikums.	Budžeta ietvaros	2017.	Mārupes novada Dome	N/A	NAV IZPILDĪTS
1.2.	A	HRV2	Mārupes novada Domes saistošo noteikumu izstrāde un pieņemšana	Izstrādāti un pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi (vienu saistošie noteikumi), kuros būtu noteiktas prasības novada apstādījumu aizsardzībai un teritorijas labiekārtošanai kopšanai un būvju uzturēšanai.	0	2017	Mārupes novada Dome	N/A	NAV IZPILDĪTS
1.3.	A	HRV2	Novada vērtīgo koku un apstādījumu apzināšana un saglabāšana	Veikta vērtīgo un potenciāli vērtīgo koku un apstādījumu apsekošana dabā, inventarizācija un dabas vērtību kataloga sastādīšana, reģistra izveide un uzturēšana. Arboristu un dendrologu piesaiste.	25 000	2017.-2018.	Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde sadarbībā ar privātpašniekiem	N/A	NAV IZPILDĪTS
1.4.	A	RV2.2	Labiekārtojuma un uzturēšanas infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes vajadzību nodrošinājums	1. Veikts detalizēts audits par esošo infrastruktūru materiāltehnisko bāzi un tās nolietojumu. 2. Izstrādāts prioritāri pilnveidojamās infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes saraksts, ņemot vērā veiktā audita rezultātus. 3. Veikta iedzīvotāju viedokļa aptauja, noskaidrojot iedzīvotājiem svarīgākos, prioritāri pilnveidojamās labiekārtojuma darbus.	Budžeta ietvaros	2017	Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde	RV2.2. Labiekārtošana sadaļā iekļauti tādi pasākumi kā "Labiekārtošanas plāna īstenošana un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana" un "Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana", kas daļēji nodrošina plānoto pasākumu veikšanu, tomēr detalizēts audits, prioritārais saraksts vai iedzīvotāju aptauja šajos jautājumos nav veikta.	DAĻĒJI VEIKTS
1.5.	A	HRV1	Labiekārtošanas institūcijās iesaistīto cilvēkresursu un vadības kapacitātes nodrošinājums	1. Izstrādāts cilvēkresursu un vadības kapacitātes pilnveides rīcības plāns, izvērtējot esošo cilvēkresursu nodrošinājumu. 2. Veikti regulāri profesionālās kapacitātes stiprināšanas pasākumi – nodrošinātas cilvēkresursu apmācību iespējas. 3. Izstrādāta vadības un kvalitātes kontroles iekšējā sistēma. 4. Nodrošināta ikgadēja cilvēkresursu novērtēšana (t.sk. iespēju darbiniekiem sniegt priekšlikumus un idejas iekšējās organizācijas sistēmas pilnveidei) un motivācijas sistēmas izstrāde.	15 000	2016.-2017.	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS

Tabula 10. Mārupes novada labiekārtošanas plāna līdzšinējo uzdevumu izpildes analīze

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>1. Kopējā labiekārtošanas jomas attīstība un pārvaldība</b>									
1.6.	A	HRV2	Institūciju savstarpējās sadarbības un sadarbības ar pašvaldībām un nozares speciālistiem veicināšana	1. Organizētas ar teritorijas labiekārtošanu saistīto starpinstitūciju regulāras sanāksmes (vismaz 2x gadā). 2. Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi ar citu pašvaldību speciālistiem šajā jautājumā, apgūstot citu pašvaldību labo praksi. 3. Speciālistiem piedalīties kontaktu veidošanas un dažādu programmu pasākumos, izziņot sadarbības iespējas, aktuālāko informāciju par iespēju piedalīties kopīgos projektos un rast līdzfinansējumu projektu īstenošanā.	70 000	2017.-2018.	Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
<b>2. Mārupes novada kompozicionālā uzbūve un vizuālā tēla veidošana</b>									
2.1.	A	RV2.2	Mārupes vārtu motīvu un atpazīstamības zīmju dizaina izstrāde	Konkurss par Mārupes novada vienotu vārtu motīvu un atpazīstamības zīmju dizainu. Izstrādāts vienots Mārupes novada vārtu motīvu un atpazīstamības zīmju dizains, kas akcentēs Mārupes novada robežas un atpazīstamību iebraucot novadā, kā arī akcentēs svarīgākos novada objektus un virzienus.	15 000	2016 - 2017	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	RV2.2. Labiekārtošana sadaļā iekļauti tādi pasākumi kā "Tūrisma norāžu izvietošana un novada robežzīmju izvietošana" un uzsāktas darbības, veicot iepirkumu, tomēr līdz 2019.gadam atpazīstamības zīmju dizains un robežzīmes novadā nav izvietotas	DAĻĒJI VEIKTS
2.2.	A	RV2.2	Mārupes vārtu motīvu izgatavošana un izvietošana	Būvprojektu izstrāde konkrētām vārtu motīvu vietām. Mārupes novada vārtu motīvu izgatavošana (~ 11 gab.). Mārupes novada vārtu motīvu izvietošana: 1) valsts autoceļa A5 tuvumā pie Mārupes novada administratīvām robežām (1 vietā no Olaines novada puses un Babītes novada puses); 2) valsts autoceļa A5 tuvumā pie Mārupes novada administratīvām robežām (1 vietā no Babītes novada puses); 3) Jelgavas ceļa un Lapiņu dambja krustojumā; 4) Dzelzceļa ielas un Sīpeles ielas krustojumā; 5) Jelgavas ceļa un Dzelzceļa ielas krustojums; 6) Daugavas ielas un Sīpeles ielas krustojumā pie Mārupes novada robežas; 7) Kantora ielas un Upesgrīvas ielas krustojumā pie Mārupes novada robežas; 8) Upesgrīvas un K.Ulmaņa gatves krustojumā; 9) Plieņciema ielas un K.Ulmaņa gatves krustojumā.	70 000	2017 - 2018	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	Būvprojektu izstrāde pārskata periodā konkrētām vārtu motīvu vietām nav veikta	NAV IZPILDĪTS
	B								1) valsts autoceļa A5 tuvumā pie pagrieziena uz Skultes ciemu; 2) Lielās ielas un K.Ulmaņa gatves krustojumā.



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>2. Mārupes novada kompozicionālā uzbūve un vizuālā tēla veidošana</b>									
2.3.	A	RV2.2	Mārupes atpazīstamības zīmju izgatavošana un izvietošana	Būvprojektu izstrāde konkrētām zīmju uzstādīšanas vietām. Mārupes novada atpazīstamības zīmju izgatavošana (~ 4 gab.). Mārupes novada atpazīstamības zīmju izvietošana galvenajos krustojumos un piesaistes punktos: 1) uz valsts autoceļa A5 pie Bērziema ūdenskrātuves; 2) Jelgavas ceļa un Viskalnu ielas krustojumā; 3) Jelgavas ceļa un Vecozolu ielu krustojumā; 4) valsts autoceļa P133 un Dzirnīku ielas krustojumā; 5) Skultē jaunveidojamā skatu laukuma tuvumā.	25 000	2017 - 2018	Attīstības nodaļa, Pašvaldības ģeogrāfijas pārvalde	Būvprojektu izstrāde pārskata periodā konkrētām zīmju uzstādīšanas vietām nav veikta	NAV IZPILDĪTS
	B	1) pie Mārupes novada robežas pie ceļiem uz Božu ūdenskrātuvi (2 gab.); 2) Skultes ciemā uz Brīvkaļņiem Babītes novadā; 3) virzienā no Mārupes novada uz Olaines novadu.		0	pēc 2020.gada	N/A		NAV IZPILDĪTS	
2.4.	A	RV2.2	Vides dizaina objektu izveide	Izvietoti vides dizaina objekti novada svarīgākajās pulcēšanās vietās: 1) pie Mārupes novada domes ēkas; 2) Mārupītes gatves un Daugavas ielas krustojumā; 3) Vecozolu ielā pie jaunveidojamā multifunkcionālā centra; 4) Gaujas ielas un Ventas ielas krustojumā; 5) Mazcenu alejā pie publiskiem objektiem (~ pie 5 objektiem); 6) Mazcenu alejas un Nerīņas ielu krustojumā; 8) Stīpnieku ceļa un Kantora ielas krustojumā; 9) Kantora ielas un Sņikeru ielas krustojumā.	Budžeta ietvaros	2016 - 2020	Pašvaldības ģeogrāfijas pārvalde	Vides dizaina objekti pie norādītajām pulcēšanās vietām pārskata periodā nav uzstādīti. Mārupītes gatves un Daugavas ielas krustojums 2018.gadā pārbūvēts par apli un apļa centrā atbilstoši Latvijas valsts ceļu norādēm vides dizaina objektus uzstādīt nav atļauts.	NAV IZPILDĪTS
	B	1) Lielās ielas un Gerberu ielas krustojumā; 2) Vecozolu ielas un Grantiņu ielas krustojumā; 3) Viskalnu ielas un Pakalniņu ielas krustojumā; 4) Gaujas ielas un Dravnieku ielas krustojumā; 5) Rožu ielas un Bašēnu ceļa krustojumā; 6) pie ūdenskrātuves "Pavasari"; 7) Skultes ielā Dienas centra Skulte tuvumā; 8) Stīpnieku ceļa un Bašēnu ceļa krustojumā; 9) Kantora ielas un Līliju ielas krustojumā; 10) Dzirnīku ielas un ceļu C13 un C16 krustojumos		0	pēc 2020.gada	N/A		NAV IZPILDĪTS	

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>2. Mārupes novada kompozicionālā uzbūve un vizuālā tēla veidošana</b>									
2.5.	A	RV2.2	Jaunmārupes ūdenstornja teritorijas kā galvenā Mārupes novada atpazīstamības elementa labiekārtošana	Labiekārtota teritorija un uzlabots ūdenstornja vizuālais un blakus esošo saimniecisko objektu teritoriju izskats (izstrādāts ūdenstornja apkārtnes labiekārtojuma plāns - ūdenstornim pieguļošo saimniecisko teritoriju iezogojums ar dekoratīvu, necaurredzamu žogu, dekoratīvie stādījumi, autostāviņu novietnes un cietā seguma laukumi un celiņi, krāsojums).	60 000	2018 - 2020	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	Pārskata periodā pasākuma "Mārupes dabas koncertzāles izveidošana" ietvaros, veikta Jaunmārupes ūdenstornja apkārtnes vizualizācija ar plānu veikt labiekārtošanu tuvākajos gados. Blakus uzākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta izstrāde. Izbūvēts Rožu ielas gājēju/velosipēdistu celiņš, kurš 2019.g. tika pabeigts savienojot ar Jaunmārupes pamatskolu un, veidojot labiekārtojumu gar ūdenstorni.	DAĻĒJI VEIKTS
2.6.	A	RV1.2 RV2.2	Uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem	Uzstādītas taktīlās kartes novada galvenajās pulcēšanās vietās – pie Mārupes novada domes, multifunkcionālajā centrā Tiraines dārzi, pie jaunveidojamā lidmašīnu skatu laukuma Skultē.	20 000	2018 - 2020	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
2.7.	A	RV2.2	Veidot jaunu informācijas infrastruktūru	Uzstādīti info stendi ar novada karti – 6 gab.	24 000	2017.- 2020.	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	2017.gadā pie domes ēkas uzstādīts interaktīvs informācijas stends, uzsāktas darbības ar tūrisma informācijas karšu nomaiņu un papildināšanu novadā, katrā no ciemiem. Uzstādītas norādes gājējiem un velosipēdistiem pie jaunā Rožu ielas gājēju/veloceliņa, katru gadu papildināta infrastruktūra, uzstādot tūrisma informācijas norādes.	DAĻĒJI VEIKTS
B	Uzstādīti info stendi ar novada karti – 4 gab.			0	pēc 2020.gada				
A	Uzstādīti info interaktīvie ekrāni – 2 gab.			50 000	2017.- 2020.				
B	Uzstādīti info interaktīvie ekrāni – 1 gab.			0	pēc 2020.gada				
A	Uzstādīti info stendi (stativi) pie objektiem – 19 gab.			76 000	2017.- 2020.				
B	Uzstādīti info stendi (stativi) pie objektiem – 3 gab.			0	pēc 2020.gada				
A	Info norādes gājējiem – 22 gab.			22 000	2017.- 2020.				
B	Info norādes gājējiem – 7 gab.			0	pēc 2020.gada				
A	Info norādes autobraucējiem – 6 gab.			6000	2017.- 2020.				
B	Info norādes autobraucējiem – 5 gab.			0	pēc 2020.gada				



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums</b>									
3.1.	A	RV2.2 RV4.1	Novada maģistrālo ielu labiekārtošanas pasākumi	Mārupītes gatve: 1) Mārupītes gatves gājēju celiņu izbūve (posms no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai) – 0,7 km.	102 000	2017.- 2018.	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	1) Pabeigta Rožu ielas/ Vecā Mārupes ceļa gājēju ietves/ velosipēdistu izbūve. Izveidotas gājēju un velosipēdistu īslaicīgās apmešanās vietas blakus celiņam; 2) Pabeigta Dzirnīku ielas posma(C16 – P133), pašvaldības ceļa C15 posms un pašvaldības ceļš C16 gājēju ietves/ velosipēdistu izbūve visā rekonstruējamā posma garumā, brauktuves pārbūve;	DAĻĒJI VEIKTS
	B			1) brauktuves pārbūve, ietves pārbūve par velosipēdistu, apgaismojuma izbūve; 2) ielu dekorāciju izvietošana visā ielas garumā; 3) posma no Vecozolu ielas līdz Lapiņu dambim ielas labiekārtojuma plāna izstrāde (iela - zaļais koridors); 4) bagātīga ielas apzaļumojuma izveide (koki stādāmi no komunikācijām brīvās teritorijās, galvenokārt krūmu un ziemcietu grupu stādījumi). 5) gājēju un velosipēdistu īslaicīgās apstāšanās vietas izveide Mārupītes gatves un Lapiņu dambja krustojumā.	0	pēc 2020.gada			
	A			Rožu iela / Vecais Mārupes ceļš: 2) gājēju ietves/velosipēdistu, apgaismojuma izbūve (3,2 km); 2) posmā līdz valsts autoceļam P132 nepieciešams izbūvēt gājēju un velosipēdistu ceļu, kā arī pārbūvēt vēl nerekonstruēto ceļa posmu (1,6 km); 3) ielas dekorāciju izvietošana no krustojuma ar Mārupītes gatvi līdz krustojumam ar Bašēnu ceļu.	1 584 000	2017.- 2019.			
	B			1) posmā no PII „Mārzemīte” līdz Vecajam Mārupes ceļam ielas labiekārtojuma plāna izstrāde (iela - zaļais koridors); 2) divu gājēju un velosipēdistu īslaicīgās apmešanās vietu izveidošana (skat. karti Nr.4 “Zaļie koridori un rekreācijas teritorijas”).	0	pēc 2020.gada			
	A			Dzirnīku ielas posms(C16 – P133), pašvaldības ceļa C15 posms un pašvaldības ceļš C16: 1) gājēju ietves/ velosipēdistu izbūve visā rekonstruējamā posma garumā, brauktuves pārbūve (1,9 km).	2 860 827	2017.- 2020.			
	A			Mazcenu aleja (1,35 km): 1) ielas pārbūves būvprojekta un labiekārtojuma plāna izstrāde; 2) ietves/velosipēdistu pārbūve abās ielas pusēs, apgaismojuma izbūve; 2) vides mākslas objektu izveide pie Jaunmārupes ūdenstornja, pie publiskiem objektiem; 3) ielas dekorācijas izvietojamas visā ielas garumā.	732 000	2017.- 2019.			



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums</b>									
3.1.	B	RV2.2 RV4.1	Novada maģistrālo ielu labiekārtošanas pasākumi	Lielā iela: 1) gājēju ietves / velosceļi izbūvē posmā no K.Ulmaņa gatves līdz Daugavas ielai (3,3 km); 2) Lielās ielas posmā no Daugavas ielas līdz krustojumam ar Mārupītes gatvi izbūvējama brauktuve, gājēju ietve/velosceļš, ielas apgaismojums – pēc īpašumu tiesību jautājumu sakārtošanas (1,6 km); 3) ielas dekorāciju izvietošana posmā no K.Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai.	0	pēc 2020.gada	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde		
	B			Dzelzceļa iela: 1) īpašumu atsavināšana ielas sarkano līniju robežās, paplašināt ielas sarkanās līnijas; 2) gājēju ietves izbūvē visā ielas garumā (1,7 km); 3) ielas dekorāciju izvietošana pie Mārupes novada robežas; 4) pārrunas ar iedzīvotājiem par nepieciešamību veidot papildus stādījumus īpašumos gar Dzelzceļa ielas malu.	0				
	B			Vecozolu iela: 1) paplašināt sarkanās līnijas posmā no Aplociņu ielas līdz Jelgavas ceļam; 2) posmā no Aplociņu ielas līdz Pakalniņu ielai izbūvējama gājēju ietve/velosceļš (0,15 km); 3) gājēju ietves (atdalīta no brauktuves ar augsto ceļa apmali, min platums 2,0 m) pārbūvē visā ielas garumā (1,5 km); 4) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 5) ielas dekorācijas izvietojamas visā ielas garumā; 6) izvietojami vides mākslas objekti krustojumā ar Grantiņu ielu un pie jaunveidojamā multifunkcionālā centra Tīrainē.	0				
	B			Loka ceļš: 1) paplašināt sarkanās līnijas visā ielas garumā (2,9 km); 2) gājēju ietves/velosceļi izbūvē (2,9 km); 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors) ielas posmam no Mazcenu alejas līdz valsts autoceļam V23; 4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide Loka ceļa un valsts autoceļa V23 krustojumā. Ziedkalnu iela: 1) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide posmā starp Rudzrogu un Kadiķu ielām. Čiekuru iela: 1) brauktuves, ietves/velosceļi izbūvē (0,4 km); 2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors). Ozolu iela: 1) brauktuves, ietves/velosceļi izbūvē (1,7 km); 2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors). Ceļš C9: 1) brauktuves pārbūvē (2,6 km); 2) velosceļi ierīkošana (2,6 km); 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors) ielas; 4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgu apstāšanās vietu izveide (skat. karti Nr.4 "Zaļie koridori un rekreācijas teritorijas")	0				



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums</b>									
3.2.	A	RV2.2 RV4.1	Novada ielu labiekārtošanas pasākumi	Rožleju iela (0,8 km): 1) gājēju ietves izbūve visā ielas garumā; 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).	89 483	2017.- 2019.	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	Veikta būvprojektu izstrāde Rožleju ielas, Paleju ielas pārbūvei, Ventas ielas gājēju ceļiņa izbūvei, Ceļa C-10 pārbūvei.	DAĻĒJI VEIKTS
	B			1) ietves pārbūve par gājēju / velosipiņu visā ielas garumā (0,8 km).	0	pēc 2020.gada			
	A			Zeltiņu iela posmā no Lielās ielas līdz V15 (2,0 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves izbūve.	975000	2017.- 2019.			
	A			Upesgrīvas iela: 1) gājēju ietves/velosipiņa izbūve posmā no Penkules līdz Paleju ielai (0,3 km).	76 000	2017.- 2020.			
	A			Paleju iela (0,15 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves/velosipiņa izbūve posmā no Upesgrīvas ielas līdz Rožleju ielai.	100 000	2017.- 2020.			
	B			Lilliju iela (3,2 km): 1) gājēju un velosipiņu īslaicīgas apstāšanās vietu izveide posmā starp Penkules un Paleju ielām, un posmā starp Daugavas un Veccirūju ielām (kopā 2 vietas); 2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).	0	pēc 2020.gada			
	B			Ventas iela: 1) brauktuves, gājēju ietves/velosipiņa izbūve (esošās ietves pārbūve) (1,6 km); 2) gājēju un velosipiņu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide Ventas un Gauja ielas krustojumā (1 vieta); 3) posmā no Dzelzceļa līdz Gaujas ielai izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors); 4) veidojami šķērsojumi gājējiem un velosipiņiem Ventas un Gaujas ielas, un Ventas un Dzelzceļa ielu krustojumā.					
	B			Gaujas iela: 1) gājēju ietves/velosipiņa izbūve posmā no Konrādu ielas līdz Kalnupes ielai (1,9 km); 2) brauktuves, gājēju ietves izbūve no Kalnupes ielas līdz Lapiņu dambim (0,9 km); 3) gājēju un velosipiņu īslaicīgas apstāšanās vietu izveide Ventas un Gauja ielas krustojumā un posmā starp Mazo Spulgu un Zemturu ielām (kopā 2 vietas); 4) posmā no Konrādu ielas līdz Vecozolu ielai izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 5) veidojami šķērsojumi gājējiem un velosipiņiem Ventas un Gaujas ielas krustojumā.					
B	Lapiņu dambis: 1) gājēju ietves/velosipiņa izbūve no Tiraines ciema līdz V24 pagarinājumam Vētras ciemā (5,4 km); 2) velosijas un brauktuves izbūve posmā no V24 pagarinājuma Vētras ciemā līdz valsts galvenajam autoceļam A5 (1,3 km); 3) gājēju un velosipiņu īslaicīgas apstāšanās vietu izveide Lapiņu dambja un Mārupītes gatves krustojumā, un pie valsts autoceļa A5 (kopā 2 vietas); 4) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).								

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums</b>									
3.2.	B	RV2.2 RV4.1	Novada ielu labiekārtošanas pasākumi	Pededzes iela: 1) gājēju ietves pārbūve par gājēju ietvi/veloceliņu visā ielas garumā (1,8 km); 2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 3) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide krustojumā pie Bierīņu purva (1 vieta).	0	pēc 2020.gada	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	Veikta būvprojektu izstrāde Rožleju ielas, Paleju ielas pārbūvei, Ventas ielas gājēju ceļiņa izbūvei, Ceļa C- 10 pārbūvei.	DAĻĒJI VEIKTS
	B			Sniķeru iela (1,4 km): 1) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors) posmā no Kantora ielas līdz Pededzes ielai; 2) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide krustojumā ar Pededzes ielu.					
	B			Viskalnu iela (0,25 km): 1) ielas brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Pakalniņu ielas gar Mārupes pamatskolu līdz Tīraines pirmsskolas izglītības iestādei, izstrādājams šī posma ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).					
	B			Pakalniņu iela (0,3 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve visā ielas garumā; 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).					
	B			Pašvaldības ceļi C2, C4, C10, C22, C24, C25 (12,6 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) velojoslas ierīkošana visā ceļa garumā (C4 posmā Jaunmārupes ciema teritorijā veidojams veloceliņš); 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgu apstāšanās vietu izveide (skat. Karti Nr.4 "Zaļie koridori un rekreācijas teritorijas").					
	B			Ceļa C10 savienojums ar Stīpnieku ceļu / V24 (0,2 km): 1) velojoslas izbūve; 2) brauktuves pārbūve; 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).					
	B			Pašvaldības ceļš C16: 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve visā ielas garumā veidojot savienojumu ar starptautisko lidostu "Rīga".					
	B			Bierīņu purva šķērsojošā iela (1,9 km): 1) gājēju ietves/veloceliņa un brauktuves izbūve visā ielas garumā līdz Pededzes ielai; 2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).					



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums</b>									
3.3.	B	RV2.2 RV4.1	Vietējo savienošo ielu labiekārtošanas pasākumi	Gerberu iela (0,6 km): 1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve; 2) brauktuves pārbūve.	0	2017.- 2020.	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
				Abavas iela (0,5 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).		2017			
				Penkules iela (0,4 km): 1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Upesgrīvas ielas līdz Mārupes novada robežai, nodrošinot savienojumu ar veloceliņu Rīgas teritorijā					
				Ūdru iela (0,7 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve.					
				Cidoniju iela (0,5 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve.					
				Vīskalnu ielas un Lapīņu dambi savienošā iela (0,7 km): 1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve; 2) brauktuves pārbūve; 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).					
				Rožkalnu iela (0,4 km): 1) gājēju ietves izbūve					
				Īvju iela (0,25 km): 1) gājēju ietves izbūve; 2) brauktuves pārbūve; 3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 4) veidojams veloceliņa savienojums ar Mazcenu aleju.		2017.- 2020.			
				Ceļš no Skultes ielas uz Beberbeķiem (1,1 km): 1) velojoslas izbūve; 2) izstrādājams ceļa labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).					
				Ceļš uz Skultes karjeru (1,2 km): 1) velojoslas izbūve; 2) izstrādājams ceļa labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 3) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide (skat. Karti Nr.4 "Zaļie koridori un rekreācijas teritorijas").					
Jaunveidojams Skultes ciema un teritorijas pie golfa kluba "Viesturi" savienojums (4,0 km): 1) brauktuves pārbūve; 2) gājēju ceļa/velojoslas izbūve; 3) izstrādājams ceļa labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors); 4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide (skat. karti Nr.4 "Zaļie koridori un rekreācijas teritorijas").									

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums</b>									
3.4.	A	RV2.2	Sabiedrības iesaiste novada ielu, ceļu labiekārtošanas veicināšanā	Veicināta iedzīvotāju līdzdalība novada ielu un ceļu labiekārtošanā. Organizēti pašvaldības konkursi par sakoptāko ielu.	Pašvaldības budžeta ietvaros	2017.-2020.	Attīstības nodaļa	N/A	NAV IZPILDĪTS
3.5.	A	RV4.1	Esošo Mārupes novada ielu apgaismojuma auditēšana	Audita rezultātā noskaidrota pašreizējās apgaismojuma infrastruktūras atbilstība standarta EN13201 prasībām.	10 000	2017	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
3.6.	A	RV4.1	Mārupes novada apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas plāna izstrāde	Izstrādāts ielu apgaismojuma modernizācijas plāns, t.sk. apzinātas ielas prioritārā secībā, paredzēta ielu dekorāciju pieslēgumu iespēja pie apgaismes stabiem.	10 000	2018	Attīstības nodaļa	N/A	NAV IZPILDĪTS
<b>4. Rekreāciju un saimniecisko teritoriju ierīkošana un labiekārtošana</b>									
4.1.	A	RV2.2	Rekreācijas teritoriju attīstība un labiekārtošana dabas teritorijās	Izkopts un izveidots pastaigu mežs Jaunmārupē, kā klusās /mierīgās rekreācijas teritorija. Teritorija aprīkota ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, kas noteikti Labiekārtojuma plāna priekšlikumos.	50 000 (pameža tīrīšana, ainavu kopšanas cirte – 5000; Labiekārtojuma elementu uzstādīšana, seguma ierīkošana – 30 000)	2017. - 2020.	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	Izstrādāts būvprojekts Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošanai, t.sk. ap Jaunmārupes parku un uzsākti būvdarbi 2018.gadā teritorijas sakārtošanai.	DAĻĒJI VEIKTS



Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>4. Rekreāciju un saimniecisko teritoriju ierīkošana un labiekārtošana</b>									
4.2.	A	RV2.2	Parku, skvēru un atpūtas vietu ierīkošana un labiekārtošana	Izveidota un labiekārtota skvēra teritorija Zeltiņu ielā (Zeltiņu un Tēraudu ielas stūrī), Mārupē, kā klusās/mierīgās atpūtas teritorija ar pasēdēšanas zonu un mazāko bērnu rotaļu laukumu. Teritorija aprīkota ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, kas noteikti Labiekārtojuma plāna priekšlikumos.	120 000	2017	Attīstības nodaļa, Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
				Labiekārtots skvērs Stīpnieku ceļā, kā klusās/mierīgās atpūtas teritorija ar pasēdēšanas zonu un dekoratīviem stādījumiem. Teritorija aprīkota ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, kas noteikti Labiekārtojuma plāna priekšlikumos.	80 000	2017 - 2020		N/A	NAV IZPILDĪTS
				Attīstīta rekreācijas teritorija Tīrainē, apvienojot klusās /mierīgās un skaļās/aktīvās atpūtas zonas, paplašinot esošo sporta laukumu un veidojot jaunas atpūtas zonas dažāda vecuma iedzīvotājiem. Teritorija aprīkota ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, kas noteikti Labiekārtojuma plāna priekšlikumos.	250 000 (pašvaldība – 25 000, ES fondi - 225 000)	2017 - 2020		Pabeigta lokālplānojuma izstrāde sporta un aktīvās atpūtas teritorijai Tīrainē, paredzot konkrētas zonas izmantošanai.	DAĻĒJI VEIKTS
				Parka izveide pie jaunveidojamā multifunkcionālā centra Tīrainē. Teritorija aprīkota ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, kas noteikti Labiekārtojuma plāna priekšlikumos.	300 000 (pašvaldība – 20 000, ES fondi - 280 000)	2017 - 2020		Uzsākta būvprojekta izstrāde pirmajai kārtai sabiedriskā centra un parka izveidošanai Tīraines dārzos - 1,2, kur nākotnē paredzēta arī multifunkcionālā centra izveidošana	DAĻĒJI VEIKTS
				Labiekārtots Jaunmārupes dabas parks – apgaismojums, soliņi u.c. mazās arhitektūras formas atbilstoši Labiekārtojuma plāna priekšlikumiem.	30 000	2017 - 2018		N/A	NAV IZPILDĪTS
				Izveidots aktīvās atpūtas parks Skultē, Skultes ielā 31, pašvaldībai piederošā meža teritorijā aiz Skultes Dienas centra (īstenots 2.posms: labiekārtošana). Teritorija aprīkota ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, kas noteikti Labiekārtojuma plāna priekšlikumos.	100 000	2017		Pabeigta aktīvās atpūtas parka Skultē 1.kārta, izveidojot labiekārtotu celiņu ar šķēršļu joslu. 2.kārtā plānots papildināt ar asfaltētu skrituļotāju celiņu un apgaismojumu.	DAĻĒJI VEIKTS

Nr. pēc kārtas	Prioritāte	Attīst. Progr. Nr.	Pasākums	Sasniedzamais rezultāts	Plānotais finansējums EUR	Terminš	Atbildīgais	Izpildes statuss (Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019. gadam plāniem un atskaitēm)	Novērtējums
<b>4. Rekreāciju un saimniecisko teritoriju ierīkošana un labiekārtošana</b>									
4.3.	A	RV2.2	Novada saimniecisko teritoriju labiekārtošana saskaņā ar Labiekārtojuma plāna vadlīnijām	Izveidoti nožogojumi sadzīves atkritumu konteineru novietnēm Jaunmārupes un Skultes ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamā māju pagalmos. Uzlabots sadzīves atkritumu konteineru novietņu vizuālais tēls.	8 000	2017.-2020.	Pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
				Atjaunotas 10 veļas žāvēšanas nojumes Mārupes novadā.	2 000 (viena nojume)	2017 - 2019		N/A	NAV IZPILDĪTS
				Labiekārtotas kanalizācijas sūknētavu teritorijas – kopā 50 teritorijas. Katru gadu tiek labiekārtotas 10 kanalizācijas sūknētavu apkārtējās teritorijas saskaņā ar Apstādījumu plānu.	Finansējums saskaņā ar Labiekārtojuma projektu	2017 - 2020		N/A	NAV IZPILDĪTS
	Ūdens sagatavošanas staciju teritorijās izveidoti apstādījumi – katru gadu pa vienai teritorijai.	MKP budžeta ietvaros	pēc 2020.gada	N/A	NAV IZPILDĪTS				
4.4.	A	RV2.1	Atgūstamo materiālu laukuma un noliktavas izbūve Skultē	Izveidota centralizēta atgūstamo (otrreizējo) materiālu savākšanas un uzglabāšanas vieta (laukums, ēka, nožogojums) Skultē, pie katlu mājas teritorijas. Tehniskā projekta izstrāde.	30 000	2018 - 2020	Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde	N/A	NAV IZPILDĪTS
4.5.	B	RV2.2	Novada saimniecisko teritoriju revitalizācija	Vecās kanalizācijas sūknētavas ēkas un tai pieguļošās teritorijas Skultē, Skultes ielā 10/1 izveide par tematisku atpūtas vietu.	0	pēc 2020.gada	Attīstības nodaļa	N/A	NAV IZPILDĪTS
	B			Bijušās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas Mārupē, Lībiešu ielā izveide par aktīvās atpūtas vietu.	0			N/A	NAV IZPILDĪTS



### **CITAS STRATĒGIJAS**

1. Novadā izstrādāta arī Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014 – 2019.gadam. 2019.gadā noslēgts līgums ar SIA “Dynamic university” par jaunas Izglītības attīstības stratēģijas izstrādi 2020. – 2026.gadam, kuras rezultāti tiks integrēti arī Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam.
2. 2012.gadā tika izstrādāta arī Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģija 2013. – 2019.gadam, kuru 2019.gadā aktualizē Izglītības dienests.
3. 2017. – 2019.gada investīciju plānā paredzēts arī pasākumus “Paaudžu politikas izstrāde”, kura līdz šim nav uzsākta.
4. Kā citi politikas plānošanas dokumenti, kuri pārskata periodā izstrādāti ir pētījumi par “Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā” un “Mārupes mūzikas un mākslas skolas pētījums”.

### **SECINĀJUMI**

Labiekārtošanas plānā tika noteikti 23 uzdevumi ar vairākiem apakšuzdevumiem un neviens no tiem nav pilnībā pabeigts. Būtiskākie iemesli uzdevumu neizpildē būtu norādāmi:

- 1) cilvēkresursu trūkums un konkrētu atbildības sfēru sadalījums starp speciālistiem, jo ne Pašvaldības īpašumu pārvaldē, ne Attīstības nodaļā nav tāds darbinieku (labiekārtojuma speciālisti, plānotāji, projektētāji) štats, lai norādītajos termiņos realizētu uzrādītos uzdevumus;





2) labiekārtošanas plāns nav līdz galam izstrādāts un apstiprināts, kas neveicina uzdevumu izpildi;

3) finanšu resursu nepietiekamība. Vērtējot iespēju ielu un ceļu programmā realizēt ikgadējās aktivitātes, uzrādītie uzdevumi būtiski pārsniedz budžeta iespējas.

Atbilstoši augstāk minētajam, pat neanalizējot detalizēti nosprausto uzdevumu izpildi vai neizpildi ir secināms, ka šāda labiekārtošanas plāna apstiprināšana neatbilstu pašvaldības cilvēkresursu un finanšu iespējām.

### **REKOMENDĀCIJAS**

Rekomendējams – ņemot vērā komplicēto un sarežģīto labiekārtošanas plāna struktūru, dalīt to pēc nozarēm. Īpaši jānorāda, ka atsevišķi būtu nodalāma ielu un ceļu infrastruktūra no apzaļumošanas un labiekārtošanas nozarēm. Būtu jāizstrādā vienotas vadlīnijas ielu un ceļu apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī gājēju ietvju un veloceliņu shēma, bet ne konkrēti prioritāro ielu un ceļu sarakstu.

Lai plānveidīgi tiktu virzīti labiekārtošanas jomas jautājumi novadā, būtu ieteicams izveidot Labiekārtošanas un apstādījumu komisiju, kas arī tika paredzēta plānā. Kopīgie, būtiskie stratēģijas uzdevumi būtu integrējami rīcības un investīciju plānā, bet, kā jau tika norādīts atsevišķi būtu ieteicams izstrādāt nozaru vadlīnijas.

Vērtējot iespēju turpināt labiekārtošanas jautājumu plānveidīgu sakārtošanu, ieteicams izskatīt arī risinājumu par tematiskā plānojuma veidošanu, kurā tiktu iekļauta gan satiksmes infrastruktūras, gan citas inženiertehniskās infrastruktūras plāns, kā arī rekreācijas teritoriju un apzaļumošanas teritoriju attīstības plāns. Ņemot vērā pieredzi ar konsultanta piesaisti Labiekārtošanas plāna izstrādē, kas netika pabeigta, ieteicams stiprināt pašvaldības struktūrvienību kapacitāti un šādu plānojumu izstrādāt pašu spēkiem.





**8. Rīgas plānošanas reģiona un kaimiņu novadu  
attīstības programmu sasaiste**

Analizējot kaimiņu pašvaldību un Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentus, būtiski ir iezīmēt sasaisti starp esošajām un plānotajām rīcībām vai kopējiem mērķiem un interesēm, kas nenovēršami rodas teritorijas plānošanā un attīstībā. Zemāk sniegts vērtējums par iekļautajām saistītajām rīcībām un pasākumiem kaimiņu novada plānošanas dokumentos un Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentos.

### **Babītes novada plānošanas dokumenti**

Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, kā kopīgās intereses tiek norādīta kopīga infrastruktūras attīstība<sup>1</sup>. Mārupes novadam ar Babītes novadu ir kopējs ceļu tīkls.

Babītes novada attīstības programmā 2014. – 2020.gadam, kā nozīmīgākie esošie saskares punkti ar Mārupes novadu tiek minēti:

- ❖ Meliorācijas sistēmas;
- ❖ Izglītības iestādes;
- ❖ Darbaspēka plūsma;
- ❖ Zilās struktūras attīstīšana, aizsardzība, apsaimniekošana;
- ❖ Zaļās struktūras attīstīšana, aizsardzība, apsaimniekošana;
- ❖ Sports un kultūra;
- ❖ Pašvaldības nozīmes ceļu infrastruktūras attīstīšana, sakārtošana.

---

<sup>1</sup> Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Babītes novada pašvaldība.



Kā nākotnē iespējamie saskarsmes punkti ar kaimiņu pašvaldībām, tiek norādīti:

- ❖ Vienotas tūrisma infrastruktūras izveide (t.sk. specializētā tūrisma (golfa) attīstība);
- ❖ Specializētā tūrisma (golfa) attīstība;
- ❖ Veloceliņu tīkls<sup>2</sup>.

#### SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Arī Mārupes novada Attīstības programmā 2013 – 2019.gadam ir norādīta sasaiste ar kaimiņu novada pašvaldībām, t.sk. Babīti. Izglītības joma ir viena no tām, jo novadā vairāk kā 1000 bērnu apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, arī Babītes vidusskolu. Pat skolēnu pārvadājumu maršruts divas reizes dienā veic maršrutu nogādājot uz un no Babītes vidusskolas caur Skulti un Jaunmārupi līdz pat Mārupes vidusskolai skolēnus.

Darba spēka plūsmas jomā arī anketēšanas rezultātā veiktie dati norāda, ka kaut neliela daļa (2 respondenti jeb 0,3%), tomēr strādā Babītes novadā un visticamāk, daudz vairāk Babītes novada iedzīvotāju strādā Mārupes novadā, ņemot vērā lidostas un nozīmīgo uzņēmējdarbības teritoriju tuvumu.

Vēl kā nozīmīga sasaiste ar Babītes novadu jāmin kopīgā realizācija projektā “Tūrisms kopā”, kurā apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem.

---

<sup>2</sup> Babītes novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam, Babītes novada pašvaldība.



Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes: tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tiks stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, tiks izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, tiks realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, tiks organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības. Projekta mērķauditorija ir ne tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi vietējie iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi<sup>3</sup>.

### **Olaines novada plānošanas dokumenti**

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, novads ar Mārupes novadu nosaka atsevišķas sadarbības prioritātes, kas veicinātu arī teritoriju sadarbību labiekārtošanas jautājumos - autoceļa un veloceļu, kā arī sabiedriskā transporta attīstībā, kopīgas tūrisma un rekreācijas infrastruktūras izveidē<sup>4</sup>.

Olaines attīstības programmas Rīcības plānā iekļautas atsevišķas rīcības, kuru ietvaros sadarbojoties, tiktu veikti vairāki ar labiekārtošanu saistīti pasākumi. Rīcības R.3.5 ietvaros sadarbībā ar Mārupes novadu plānots izveidot veloceļus/velomaršrutus, rīcības R.3.29 ietvaros attīstīt dabas objektu aizsardzības un apskates infrastruktūru dabas liegumā „Cenas tīrelis” saskaņā ar Dabas aizsardzības plānos noteiktiem apsaimniekošanas pasākumiem<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Informācija no mājas lapas [www.pierigaspartneriba.lv](http://www.pierigaspartneriba.lv).

<sup>4</sup> Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam, SIA „NK konsultāciju birojs”.

<sup>5</sup> Olaines novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam, SIA „Reģionālie projekti”.



3.3. nodaļā atzīmēts, ka kopīgie paredzētie pasākumi Olaines un Mārupes novadam ir:

- ❖ Veicināt transporta infrastruktūras attīstību un satiksmes organizācijas uzlabošanu:
- ❖ attīstīt veloseliņu tīklu, kas savienotu kaimiņu novadus (Mārupes novada attīstības programmas 69.pasākums);
- ❖ uzturēt un uzlabot vienotos autoceļus.
- ❖ Veicināt rekreācijas un aktīvās atpūtas teritorijas izveidi, piemēram, dabas takas ar norādēm izveidošanu, sasaistot ar veloseliņu izbūvi, pasākumi Cenas tīreļa aizsargājamā dabas teritorijā un tml.
- ❖ Veicināt inženiertehnisko komunikāciju sakārtošanu, piemēram:
  - 1) kopīgās ūdensteču un meliorācijas sistēmas sakārtošanu un uzturēšanu;
  - 2) Stūnīšu mazdārziņu centralizētās kanalizācijas sistēmas sakārtošana. Nepieciešams plānot kopīgu risinājumu, kas savāktu notekūdeņus gan Stūnīšos Olaines novadā, gan Mārupes novadā pa Vilnīšu un Gaileņu ielām, tālāk tos centralizēti novadot uz Tīraines notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
- ❖ Rast kopīgu risinājumu par atskurbtuves izveidošanu vairāku novadu starpā.
- ❖ Veicināt kopīgu izglītības pārvaldes sistēmas darbību.

SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Arī Mārupes novada Attīstības programmā 2013 – 2019.gadam ir norādīta sasaiste ar kaimiņu novada pašvaldībām, t.sk. Olaini. Konkrēta sasaistes joma ar Olaines novadu norādīta tieši rekreācijas un aktīvās atpūtas teritoriju izveide. Saskaņā ar anketēšanas rezultātiem 8 respondenti (jeb 1%) darbavietu ir Olaines novads, kas arī liecina par ikdienas iedzīvotāju mobilitāti un iespēju izmantot blakus novadu resursus.



Velomaršruti un velociņi ir viena no kopīgajām perspektīvām, t.sk. ar Rīgas pilsētu. Rīgas pilsētas attīstības plānā ir norādīts perspektīvais velociņš līdz Jelgavas ceļam (vecā Jelgavas šoseja), kur tālāk šķērsojot Mārupes novadu tas nonāk Olaines novadā. Šādas kopīgas infrastruktūras radīšana, samazinātu transporta problēmas, iedzīvotājiem piedāvājot ikdienā izmantot arī velotransportu.

Stūnīšu mazdārziņu teritorija, kas atrodas tiešā Mārupes novada robežas tuvumā jau esošajā brīdī daļēji izmanto centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, tādējādi šīs teritorijas infrastruktūras attīstības būtu vērtējama kopīgi ar Mārupes novadā esošo Tīraines ciemu. Līdzīgi kā ar Babītes novadu, arī Olaine ir iesaistīta kopīgā projektā "Tūrisms kopā".

### **Rīgas pilsētas plānošanas dokumenti**

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. gadam, telpiskās attīstības perspektīvā, sadarbībā ar Mārupes novadu tiek plānoti tramvaju pagarinājumi un jaunie galapunkti, kā arī saistībā ar „Rail Baltica” ievadu Rīgā, tiek plānots ātrgaitas tramvajs caur Mārupes novada teritoriju ar pieslēgumu pie ilgtermiņa stāvparka Mārupes novada teritorijā.

Rīgas pilsētas attīstības programmā kā sadarbības virziens ar Mārupes novadu iezīmējas starptautiskās lidostas „Rīga” attīstības jautājumi un t.sk. perspektīvais sabiedriskā transporta savienojums<sup>6</sup>.

Rīgas pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā (tiek pilnveidota 2. redakcija), kā arī ir izstrādāti vairāki tematiskie plānojumi.

---

<sup>6</sup> Rīgas attīstības programma 2014. – 2020.gadam, RD PAD, 2014.



Rīgas pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gads

Aktīvi piedalīties dažādu līmeņu un mērogu lietderīgā sadarbībā. Rīgas tematiskā sadarbība ar citām pašvaldībām ietverta vairākos rīcības virzienos:

- ❖ „PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība” (izglītības pakalpojuma nodrošināšanā);
- ❖ „RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide” (kultūras pakalpojuma nodrošināšanā);
- ❖ „RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas” (sporta jomā);
- ❖ „RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība” (Rīgas starptautiskās sasniedzamības nodrošināšanā – t.sk. „Rail Baltica”, starptautiskā lidosta „Rīga” u.c.);
- ❖ „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” (veloceliņu, stāvparku, sabiedriskā transporta jautājumos);
- ❖ „RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana” (elektroapgādes, gāzes apgādes, ūdenssaimniecības pakalpojumu – t.sk. notekūdeņu apsaimniekošanā – nodrošināšanā);
- ❖ „RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana” (kapsētu nodrošināšanā);
- ❖ „RV15 Augsta vides kvalitāte” (piejūras telpas attīstībā un rekreācijas iespēju īstenošanā);
- ❖ „PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā attīstība” (uzņēmējdarbība attīstībā un nodarbinātības veicināšanā);
- ❖ „RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums” (kopīgu tūrisma piedāvājumu nodrošināšanā).





## SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Rīgas pilsētas ietekme Mārupes novada infrastruktūras attīstībā ir ļoti cieši sasaistīta. Jau šobrīd vairāk kā 80% savākto centralizētas kanalizācijas (avots – A/S Mārupes komunālie pakalpojumi) ūdeņu apjoms nonāk Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Mārupes novadā esošais Mārupes ciems robežojas ar Rīgas pilsētas ielām (Upesgrīvas iela, Ābolu iela, Sīpeles iela), kas tieši raksturo kopīgi risināmos jautājumus un nepieciešamo sadarbību ar Rīgas pilsētu.

Mārupes novada investīciju plānā 2017. – 2019.gadam ir iekļauta aktivitāte “Sadarbības un mijiedarbības nodrošināšana ar Rīgas pilsētu un apkārtējo novadu pašvaldībām”, kura tiek īstenota ik gadu ar mērķi identificēt un galvenos sadarbības virzienus un mijiedarbības aspektus, īstenojot kopīgus risinājumus.

Saskaņā ar anketēšanas rezultātiem Rīgas pilsētā lielākā daļa respondentu – 444 respondenti (jeb 57,1% no kopējā skaita) darbavieta ir Rīgas pilsēta, kas liecina Rīgas tuvumu un iespēju darba vietu atrast galvaspilsētā.

### **Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumenti**

#### Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2014 -2030 gads)<sup>7</sup>

19. lpp norādīts, ka reģiona mērogā būtiska ir Rīgas pilsētas un Pierīgas integrācija, kas veido administratīvi un saimnieciski fragmentētu, bet funkcionāli vienotu telpu, kur nepieciešama kopēja koordinēta attīstības plānošana un sadarbība. Pierīga aptver Rīgai

---

<sup>7</sup> Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2014 – 2030.gads), RPR,2013.



tieši pieguļošās (Babītes, Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Garkalnes) un tuvās apkārtnes (Ādažu, Carnikavas) pašvaldību teritorijas. Šajā teritorijā apdzīvoto vietu statusam ir funkcijām pakārtots raksturs. Būtiska daļa no Pierīgas funkcionāli un apdzīvojuma struktūrā (morfoloģiski daudzos gadījumos ir saplūduši ar blakus apdzīvotām vietām) ir cieši saaudusies ar Rīgas pilsētu. Šī Pierīgas daļa tiek saukta par urbanizēto Pierīgas telpu. 1.attēlā "Apdzīvojuma telpiskās struktūras attīstība" paredzēts, ka Mārupes novads ir **urbanizētā Pierīgas telpa**.

22.lpp. perspektīvās satiksmes infrastruktūras analīzē tiek noteikts, ka reģiona mērogā būtiskākā nozīme ir Rīgas un Pierīgas sasaistei. To nodrošinās ātrie reģionālie savienojumi – galvenokārt pa dzelzceļu un valsts galvenajiem autoceļiem. Savukārt ilgtermiņā liela nozīme paredzama stāvparkiem (Park&Ride) dažādās tuvās Pierīgas vietās, kas ir ērti savienojami ar sabiedriskā transporta sistēmu, piemēram, Mārupē, Ķekavā, lai samazinātu individuālā autotransporta plūsmas uz galvaspilsētu. Pierīgas teritorijā būs pietiekoši liels iedzīvotāju skaits, lai mobilitātes infrastruktūras uzturēšana būtu pamatota. Pierīgā, kur tas ir pamatots, veidojami sliežu un elektrotransporta savienojumi, sasaistot tos ar transporta organizācijas mezgliem. Tas ļaus samazināt gaisa piesārņojumu Rīgā.

Saistība ar kaimiņu teritorijām:

- ❖ iedzīvotāju kustības prognoze;
- ❖ darba vietu attīstības prognoze;
- ❖ ūdens ņemšanas vietu platības un izvietojums, ūdens piegādes objektu un pievadu izvietojums;
- ❖ atkritumu utilizācijas vietu platības un izvietojums (sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām);
- ❖ iespējamās kanalizācijas būvju un tīklu izvietojuma vietas;



- ❖ prognozētais reģionā izvietojamo mājokļu skaits un to sadalījums pa veidiem (viengīmenes, rindu, daudzdzīvokļu) un dažāda veida mājokļu būvniecībai rezervējamās platības;
- ❖ apsvērumi par otro mājokļu attīstību un vietām/platībām to izvietošanai;
- ❖ teritorijas rīdzinieku atpūtai un rekreācijai (vajadzība pēc atpūtas objektiem – aktīvās atpūtas, izpriecu, atrakciju būvēm, laukumiem, parkiem, peldvietām un pludmalēm, tūristu takām, mežiem sēņošanai un ogošanai, piknikiem);
- ❖ iespējamās vajadzības teritoriju rezervācijai enerģijas (elektrības, gāzes, siltuma) pārvadiem, transformēšanas/ražošanas/ uzglabāšanas vietām;
- ❖ Eiropas un nacionālās nozīmes infrastruktūras koncentrēšana, vietu koncepta attīstīšana, centrs, kultūra, pakalpojumi, ražošanas teritorijas, atpūtas teritorijas, zilās un zaļās telpas integrācija reģionā;
- ❖ vienoti Rīgas – Pierīgas transporta risinājumi (vienota Rīgas sabiedriskā transporta sistēma), vienotas komunikācijas – kanalizācija, ūdensvads, vienota plānošana;
- ❖ reģionāla transporta risinājumi, reģionāla apdzīvojuma plānošana, apdzīvojuma konsolidācija, humanizācija, vietu attīstība, darba vietu lokalizācija, veicināšana, vieta atpūtai, rekreācijai, dabas teritoriju izmantošanas daudzveidīgums, attīstības koncentrēšana gar transporta asīm, apdzīvojuma nesapludināšana.

*“Mārupe ietilpst urbanizētā pierīgas telpā. Dabas un lauku teritoriju telpiskā struktūrā, nozīmīgākās vēsturiskās, kultūras un ainavu telpas kontekstā”.*



### Vadlīnijas Pierīgas urbanizētai telpai

(1) Pierīgas areālā esošo pašvaldību plānojumos respektēt vajadzības teritoriju rezervācijai valsts, reģiona un Rīgas attīstībai/nepieciešamo norišu darboties spējas nodrošināšanai un zaļo teritoriju saglabāšanai. Tostarp:

- ❖ tehniskajai infrastruktūrai (dzelzceļi, ceļi, enerģijas pārvadi, krātuves, transformēšanas punkti);
- ❖ vides infrastruktūrai (ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu saimniecība u.c.);
- ❖ rekreācijai, kūrortsaimniecībai un vides kvalitāti Rīgā un Pierīgā nodrošinām dabas teritorijām (no Rīgas izejošiem radiāliem zaļajiem, atklātas neapbūvētas telpas stariem, kas veido ekoloģisko karkasu, saistot Rīgu ar Pierīgas meža joslu).

(2) Teritoriju plānojumos paredzēt pasākumus, kas veicina monofunkcionālo ciemu izpēti un tās rezultātiem atbilstošu nodrošināšanu ar tehnisko un vides infrastruktūru, pakalpojumiem un darba vietām, rekreācijas iespējām.

(3) Veicot apdzīvojuma plānošanu, izvērtēt apdzīvojuma esošo struktūru un paredzēt atlūzu apbūves konsolidācijas pasākumus, kur tas ir pamatots. Nepieļaut jaunu ciemu un apdzīvotu vietu veidošanu, bez īpaša pamatojuma.

(4) Paredzēt pasākumus, kas nepieļauj vairāku apdzīvoto vietu apbūves saplūšanu. Īpaša uzmanība veltāma, lai novērstu vienlaidus lineāras apbūves joslu izveidošanos gar valsts galvenajiem autoceļiem.

(5) Sezonas apdzīvoto vietu – vasarnīcu un dārzkopju ciemu – iespējas pārtapt par pastāvīgi apdzīvotām vietām izvērtēt plānošanas procesā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Neatbalstīt šo pārtapšanu, ja detālpilānojuma izstrādes rezultātā nav iespējams paredzēt un sekojoši nodrošināt vidi nepiesārņojošas, centralizētas infrastruktūras – ūdensvada, kanalizācijas, kā arī normatīviem atbilstoša platuma ielu tīkla attīstības iespējas un sociālās infrastruktūras attīstību.



*Kā īpaši nozīmīgas Stratēģijā 2030 tiek paredzētas prioritāri attīstāmās reģiona teritorijas, vietas un tīkli: inovatīvo centru – pētniecisko un tehnoloģiju parku attīstība – Salaspilī, Ogrē un lidostas „Rīga” apkaimē.*

#### SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumenti izstrādāti reģionam kopumā, apvienojot būtiskākās sadarbības jomas starp pašvaldībām, kurām ir ietekme ikdienas funkciju nodrošināšanā.

Liela nozīme piešķirta mobilitātes jomai, satiksmes infrastruktūrai, sabiedriskajam transportam. Arī stāvparku nodrošināšanai, vides infrastruktūrai, dabas teritorijām un arī izglītības jomai. Šīs ir tās būtiskākās jomas, kuras būtu jāvērtē ne tikai katras pašvaldības ietvaros, bet visā reģionā kopumā, lai optimizētu ne tikai pašu resursus, bet radītu arī ilgtspējīgu dzīves vidi.

Kā jau iepriekš tika norādīts vērtējums par kaimiņu pašvaldībām, visas šīs jomas arī ikdienā rada savstarpēju pašvaldību funkciju mijiedarbību un ir iekļautas gan rīcībās, gan investīcijās, plānojot turpmākās prioritātes.





## 9. Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem

Nozīmīgs darbs veicot Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi, kā arī novērtējumu par iepriekšējo periodu ir iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana. Izpildītājs veica aptauju, aicinot Mārupes novada iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Mārupes novadā.

Aptauja tika veikta 2019.gada aprīļa mēnesī. Aicinājums piedalīties aptaujā tika publicēts novada mājaslapā un pašvaldības sociālajos saziņas tīkos. Aptaujas anketu bija iespējas aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formātā (izplatot to bibliotēkā, dienas centros, Domes ēkā un A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ēkā).

## 9.1. Iedzīvotāju aptauja

Kopumā iedzīvotāju anketu aizpildīja 880 respondenti (~ 4% novada iedzīvotāju), kas ir ļoti labs rādītājs. 2016.gadā līdzīgu aptauju aizpildīja 517 respondenti (~2,76% novada iedzīvotāju) un salīdzinājumam 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada attīstības programmas izstrādāšanas aptaujā piedalījās 720 respondenti (~4,5% novada iedzīvotāju). Tādējādi ir vērtējams, ka sniegtie aptaujas dati ir reprezentatīvi un tos var vērtēt kā kopējās tendences rādītājus novadā.

Lai salīdzinātu aptaujas datus ar iepriekšējo gadu veiktajām aptaujām, lielākoties aptaujas jautājumi bija līdzvērtīgi, tomēr jāņem vērā, ka dzīves vide un pakalpojumi ir mainīgi, tādējādi daļa jautājumu (īpaši par atsevišķi iestāžu darba apmierinātību) tika izslēgti, lai aptauja būtu samērīga un daļa aizstāta ar jauniem jautājumiem, kas ir nozīmīgi attīstības programmas analīzei kopumā.



Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā

Kopumā secināms, ka lielākoties visos rādītājos ir uzlabojusies gan pakalpojumu pieejamība, gan kvalitāte, izņemot atkritumu saimniecības jomā, kam būtu jāpievērš vislielākā uzmanība un darbaspēka pieejamības jomā.

Par vairāk kā 20% apmierinātība ir pieaugusi ar vispārējās izglītības pakalpojumiem un ielu apgaismojuma kvalitāti. Par vairāk kā 15% apmierinātība ir pieaugusi sporta pasākumu kvalitāte un gājēju ietvju, celiņu nodrošinājumam. Pozitīvas tendences ir arī pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitātei, kultūras pasākumu piedāvājumam, vides sakoptībai.

Ja iepriekšējos periodos visvairāk iedzīvotāji bija neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli, tad esošajā situācijā par 28 % pieaugusi apmierinātība ar pieejamību un vairāk kā 5% ar kvalitāti, kas ir pozitīvi vērtējams rādītājs.

Iedzīvotāji nemainīgi ir apmierināti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu. Pieaugusi ir apmierinātība ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Pakalpojumi	2012.gada aprīlī – maijā			2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī			2019.gada aprīlī			Novērtējums  Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums salīdzinot ar 2015/2016.g.
	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa / neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantoju	
<b>Pirmsskolas izglītības pakalpojumi</b>	49.30%	8.50%	42.20%	47%	8%	45%	57,3 %/ 59,1%*	12,2%/ 4,7%*	30,5%/ 36,1%*	Apmierinātība kopumā pieaugusi un interesanti, ka pieauguši arī izmantotāji
<b>Vispārējās izglītības pakalpojumi</b>	44.70%	4.40%	50.80%	40%	7%	53%	65,0%/ 61,9%*	5,7%/ 6,5%*	29,4%/ 31,6%*	Apmierinātība ievērojami pieaugusi - vairāk kā 20%, kas ir pozitīvs rādītājs
<b>Kultūras un izklaides pasākumi</b>	50.60%	12.20%	37.20%	65%	15%	20%	70,1%/ 71,6%*	15,3%/ 11,3%*	14,6%/ 17,1%*	Arī kultūras pasākumu piedāvājuma pieejamības un kvalitātes rādītāji pieauguši par vairāk kā 5%
<b>Sporta pasākumi</b>	36.80%	11.50%	51.70%	45%	19%	36%	63,4%/ 62,1%*	11,8%/ 8,7%*	24,8%/ 29,2%*	Sporta pasākumu pieejamība un kvalitāte pieaugusi par vairāk kā 15%

Tabula 11. Aptaujāto iedzīvotāju vērtējums par pakalpojumu kvalitāti Mārupes novadā.



Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā

Pakalpojumi	2012.gada aprīlī – maijā			2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī			2019.gada aprīlī			Novērtējums
	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa / neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantoju	
<b>Veselības aprūpes pakalpojumi</b>	30.10%	31.30%	38.60%	38%	31%	31%	35,2%	28,0%	36,7%	Veselības aprūpes pakalpojumi saglabājušies iepriekšējo gadu līmenī
<b>Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi</b>	28.20%	8.30%	63.50%	28%	10%	62%	17,1%/ 17,0%*	6,1%/ 4,8%*	66,9%/ 68,2%*	Lai arī sociālās palīdzības rādītāju apmierinātība samazinājusies, jāpievērš uzmanība, ka proporcionāli samazinājies arī lietotāju skaits, attiecīgi var vērtēt, ka pakalpojumu kvalitāte saglabājusies iepriekšējo gadu līmenī
<b>Sabiedriskās kārtības nodrošināšana</b>	66.30%	14.70%	19%	81%	11%	8%	74,7%	7,8%	17,5%	Neapmierinātība ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu samazinājusies, samazinājusies arī apmierinātība, bet salīdzinot ar 2012.gadu ir pieaugusi apmierinātība, pie līdzvērtīga iedzīvotāju īpatsvara, kuri neizmanto šo pakalpojumu. Tādējādi kopumā var vērtēt, ka nedaudz pieaugusi vai saglabājusies pakalpojumu kvalitāte iepriekšējo gadu līmenī.
<b>Sabiedriskā transporta pakalpojumi</b>	49.70%	36.40%	13.90%	42%	40%	18%	44,7%/ 59,2%*	41,3%/ 21,5%*	14%/ 18,3%*	Nedaudz pieaugusi neapmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību, bet kopumā apmierinātība saglabājusies iepriekšējo gadu līmenī
<b>Ielu / ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana</b>	32.50%	64.60%	2.90%	49%	51%	-	78,5%/ 54,8%*	20,8/ 44,8%*	0,7%/ 0,4%*	Ievērojami pieaugusi gan ielu un ceļu infrastruktūras pieejamība, gan kvalitāte, lai gan pēc aptaujas anketu skaidrojumiem, tās ir arī lielākās sūdzības, tomēr tendences ir pozitīvi vērtējamas
<b>Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.</b>	39.90%	55.80%	4.30%	37%	60%	3%	53,1%/ 62,0%*	46,0%/ 37,0%*	0,9%/ 1,0%*	Par vairāk kā 15 % pieaudzis apmierinātības līmenis
<b>Ielu apgaismojums</b>	54.40%	42.10%	3.50%	46%	53%	1%	68,4%/ 73,2%*	30,0%/ 24,5%*	1,6%/ 2,3%*	Par vairāk kā 20% pieaudzis apmierinātības līmenis
<b>Vides sakoptība</b>	78.60%	17.50%	3.90%	80%	19%	1%	85,3%	12,8%	1,9%	par vairāk kā 5 % pieaudzis apmierinātības līmenis



Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā

Pakalpojumi	2012.gada aprīlī – maijā			2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī			2019.gada aprīlī			Novērtējums  Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums salīdzinot ar 2015/2016.g.
	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantotju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantotju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantotju	
Atkritumu savākšana/ izvešana	84.90%	9.30%	5.80%	75%	22%	3%	70,5%/65,3%*	23,7%/29,5%*	4,9 %/ 5,2%*	Atkritumu savākšanas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, salīdzinot gan ar 2012.gadu, gan 2015.gadu kritas, kopumā samazinoties par vairāk kā 15 %, kas ir rādītājs, kuram nepieciešams pievērst uzmanību
Ūdensapgāde un kanalizācija	53.10%	30.70%	16.30%	61%	28%	11%	76,3%63,8%/ 66,1%61,6%*	11,7%17,9%/ 19,5%13,3%*	12,1%18,3%/ 14,3%25,1%*	Ar ūdensapgādes pakalpojumiem patērētāji ir vairāk apmierināti, kā ar kanalizācijas, bet kopējās tendences ir ar pozitīvu vērtējuma pieaugumu
Centralizētā siltumapgāde	30.60%	11%	58.50%	29%	9%	62%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Mazumtirdzniecības pakalpojumi	55.80%	33.60%	10.60%	76%	17%	7%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi	21.80%	28.50%	49.70%	29%	35%	29%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas, ķīmiskā tīrītava u.c.)	35.80%	23.90%	40.30%	43%	24%	33%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Pasta pakalpojumi	49.90%	39.30%	10.80%	76%	16%	8%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Aktīvās atpūtas pakalpojumi	27.50%	32.20%	40.30%	43%	29%	28%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Nodarbinātība (darbavietas)	19.30%	24.30%	56.40%	26%	21%	53%	23,7%/23,7%*	68,4%/47,3%*	7,9%/ 28,9%*	Būtiski pieaugusi neapmierinātība ar darbaspēka piedāvājumu tirgū, tā ir būtiska problēma novadā
Internets	67.40%	19.90%	12.80%	72%	23%	5%	42,1%	50%	7,9%	Interneta pieejamība anketēta tikai starp uzņēmējiem (38 uzņēmēji) un nav salīdzināma kopējā novada kontekstā, tomēr tā tiek norādīta kā būtiska problēma novadā

\* pakalpojuma pieejamība vai piedāvājums/ pakalpojuma kvalitāte

Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā

Tabula 12. Aptaujāto iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti

Pakalpojumi	2012.gada aprīlī – maijā			2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī			2019.gada aprīlī			Novērtējums  Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums salīdzinot ar 2015/2016.g.
	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa / neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa / neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa / neizmantoju	
Mārupes vidusskola	29.40%	3.30%	67.20%	22%	5%	73%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Mārupes pamatskola	14.30%	0.80%	84.90%	15%	2%	83%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Jaunmārupes pamatskola	20.30%	1.80%	77.90%	21%	6%	73%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Skultes sākumskola	8.50%	0.80%	90.70%	4%	1%	95%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
PII „Lienīte”	12.90%	1.10%	86.00%	16%	2%	82%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
PII „Zeltrīti”	12.50%	2.10%	85.40%	9%	3%	88%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Mārupes mūzikas un mākslas skola	20.00%	1.90%	78.10%	16%	7%	77%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Mārupes Kultūras nams	41.50%	3.80%	54.70%	56%	9%	35%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Bibliotēka	21.30%	2.50%	76.30%	27%	5%	68%	35,1%/ 37,3%*	9,1%/ 3,8%*	55,9%/ 58,9%*	Pieaugusi apmierinātība ar bibliotēkas pakalpojumiem par vairāk kā 5% un būtiski, ka arī pieaudzis lietotāju skaits. Jānorāda, ka neapmierinātība ir vairāk tieši ar pieejamības nodrošināšanu, jo būtu nepieciešama bibliotēka arī Mārupes ciemā
Sociālais dienests	19.00%	4.00%	76.90%	18%	6%	76%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Bāriņtiesa	10.40%	1.00%	88.60%	11%	2%	87%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Mārupes Sporta centrs	20.10%	5.40%	74.40%	24%	14%	62%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Pašvaldības sporta bāzes (laukumi, stadioni)	11.00%	3.80%	85.30%	29%	26%	45%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
Mārupes novada Dome	65.00%	10.70%	24.30%	65%	19%	16%	73,2%	11,7%	15,2%	Pieaugusi apmierinātība ar domes darbu par vairāk kā 5%
Mārupes novada pašvaldības policija	44.70%	9.00%	46.30%	66%	13%	21%	60,5%	18,5%	21,1%	Salīdzinot ar 2015.gadu apmierinātība samazinājusies par 5%, bet salīdzinot ar 2012.gadu rādītāji ir ievērojami labāki, līdz ar to kopējās tendences ir saglabājušās, kā arī jāņem vērā, ka šis rādītājs 2019.g.tika analizēts tikai uzņēmēju vidū
Būvvalde	32.60%	8.30%	59.00%	37%	13%	50%	60,5%	13,2%	26,3%	Ievērojami uzlabojušies rādītāji, par vairāk kā 20%, bet jāņem vērā, ka tas 2019.g. tika anketēts tikai uzņēmēju vidū
Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi”	32.80%	14.30%	52.90%	36%	32%	32%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
SIA „Sabiedrība Mārupe”	19.70%	6.40%	73.90%	14%	10%	76%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts

\* pakalpojuma pieejamība vai piedāvājums/ pakalpojuma kvalitāte



## 9.2. Uzņēmēju aptauja

Kopumā uzņēmēju anketas aizpildīja 38 respondenti (~ 1,3% aktīvo uzņēmēju), salīdzinot ar 2016.gadu, kad to aizpildīja 72 respondenti (~2,46% no novadā reģistrētajiem uzņēmumiem) un 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada attīstības programmas izstrādāšanas aptaujā piedalījās 21 uzņēmējs, šis rādītājs nav iepriecinošs. Lai aptaujas rezultātus uzņēmēju vidū vērtētu kā reprezentatīvus būtu nepieciešami vismaz 2% aktīvo uzņēmēju anketu, tādējādi **aptaujas rezultāti kopumā ir vērtējami kritiski, neatspoguļojot patieso situāciju**. Jāatzīmē, ka vienlaicīgi veiktajā iedzīvotāju aptaujā 91 respondents norādīja, ka pats ir uzņēmuma vadītājs, taču tikai neliela daļa no šiem respondentiem ir aizpildījuši uzņēmēju aptauju. Turpmāk, iespējams, šādas aptaujas ir jāorganizē atsevišķi, dažādos laika periodos, jo minētais fakts liecina, ka vienlaicīga divu anketu nosūtīšana nedod efektīvu rezultātu.

Joprojām uzņēmēju vidū visaktuālākā ir kvalificēta darbaspēka pieejamība, pārējie rādītāji saglabājušies līdzvērtīgi. Jāpiemin, ka tikai aptuveni 40% uzņēmēju norādījuši, ka viņu uzņēmumā strādā vairāk kā 50% mārupiešu, kas nozīmē pastāvošās migrācijas tendences starp novadiem un Rīgas pilsētu darbaspēka ziņā.

Būtiski norādīt, ka lielu neapmierinātību uzņēmēji norādījuši arī ar optiskā interneta nepieejamību vai nepietiekamu interneta kvalitāti un velociņu, gājēju celiņu trūkumu, lai darbinieki nokļūtu uzņēmumos.



Tabula 13. Aptaujāto uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības attīstību

Uzņēmējdarbības attīstības faktori	2012.gada aprīlī – maijā			2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī			2019.gada aprīlī			Novērtējums
	Apmierina	Neapmierina (Sliktas un ļoti sliktas)	(Vidējas)	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantoju	Apmierina	Neapmierina	Nav viedokļa/ neizmantoju	
<b>Uzņēmējdarbības attīstības iespējas</b>	61,9%	4,8%	33,3%	69%	18%	13%	68,5%	26,3%	5,3%	Uzņēmējdarbības attīstības iespējas saglabājas ar nemainīgu tendenci apmierinātības jomā, tomēr jāpievērš uzmanība, ka pieaudzis neapmierināto uzņēmēju īpatsvars
<b>Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības darbība</b>	33,3%	23,8%	42,9%	69%	21%	10%	57,9%	34,3%	7,9%	samazinājies arī īpatsvars ar pašvaldības veicinošu darbību uzņēmējdarbībā, lai gan tas joprojām ir augsts, salīdzinot ar 2012.gadu.
<b>Novada līmeņa saistošie noteikumi, instrukcijas, nolikumi un lēmumi</b>	33,3%	23,8%	42,9%	58%	11%	31%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
<b>Atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka pieejamība</b>	aktuāla 57,1%	nav aktuāla 38,1%	neitrāla 4,8%	22%	46%	32%	23,7%	68,4%	7,9%	apmierinātības līmenis saglabājies, bet divas reizes pieaudzis īpatsvars neapmierināto uzņēmēju, jo darbinieku trūkums kā viens no būtiskiem faktoriem minēts arī anketas atvērtajos jautājumos
<b>Informācijas pieejamība par Eiropas Savienības Struktūrfondu apguvi</b>	aktuāla 42,9%	nav aktuāla 28,6%	neitrāla 28,5%	51%	22%	27%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
<b>Finanšu avotu pieejamība</b>	aktuāla 38,00%	nav aktuāla 33,4%	neitrāla 28,6%	31%	33%	36%	n/a	n/a	n/a	nav vērtēts
<b>Ceļu infrastruktūras attīstība</b>	aktuāla 47,6%	nav aktuāla 33,3%	neitrāla 19%	64%	31%	5%	65,8%/ 57,9%*	34,2%/ 42,1%*	0%	ielu un ceļu infrastruktūrai uzņēmēju anketās apmierinātības un neapmierinātības īpatsvars saglabājies nemainīgs

\* pakalpojuma pieejamība vai piedāvājums/ pakalpojuma kvalitāte



## Secinājumi

Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju plānā noteiktos pasākumus atbilstoši apstiprinātajai Attīstības programmas 2013 – 2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. Ikgadēji tiek pārskatīts rīcības un investīciju plāns, aktualizētas prioritātes un noteiktas jaunas rīcības un uzdevumi, ja tie ir aktuāli. Šāda līdzšinējā pieeja arī norāda par aktīvu un iesaistošu uzdevumu izpildi atbilstoši novada aktuālajām tendencēm un budžeta iespējām.

Nozīmīgs pārskata periodā ieviests instruments attīstības dokumentu ieviešanā un uzraudzībā ir sabiedriskās padomes, kas izveidotas tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides, uzņēmējdarbības, mārketinga un izglītības jomās.

Lielākoties, arī vērtētie nozaru plānošanas dokumenti, kā, sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam, tūrisma attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam, kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023.gadam ieviešana vērtējama pozitīvi, jo to ieviešanu uzrauga ne tikai pašvaldības nozaru speciālisti, bet arī izveidotās konsultatīvās padomes.

Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020.gadam īstenošanas progress tiktu ieviests un organizēts aktīvāk, ja domes rīcībā būtu konkrēti atbildīgie speciālisti (vēlams, mārketinga speciālists), kura darba pienākumos būtu šo uzdevumu virzīšana izpildei. Lai arī aktīvi darbojas mārketinga konsultatīvā padome, uzdevumu izpilde un ikgadējā prioritāšu pārskatīšana veiktos labāk.

Labiekārtošanas plāna īstenošana faktiski nenotiek, jo, pirmkārt, pats plāns nav pabeigts un apstiprināts, kā arī nav noteikta uzraugošā struktūra noteikto uzdevumu izpildei. Izglītības stratēģija, kas netika vērtēta šī ziņojuma ietvaros, jo tiek izstrādāta jauna izglītības stratēģija 2020. – 2026.gadam ir būtisks plānošanas dokuments Attīstības programmas saistošo plānu izstrādē, ņemot vērā to,



ka ikgadēji pašvaldība no budžeta izglītības jomā atvēl vairāk kā 50% finansējuma. Izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam noteiktās rīcības un investīcijas tiks integrētas Attīstības programmā. Jaunatnes politikas stratēģiju 2019.gadā aktualizē Izglītības dienests.

Paaudžu politika, kas tika iekļauts kā plānošanas dokuments Attīstības programmā 2013. –2019.gadam nav izstrādāta, tomēr kritiski ir vērtējama šāda atsevišķa dokumenta izstrādes nepieciešamība, ņemot vērā esošo novada administrācijas struktūru un kapacitāti. Atsevišķi uzdevumi būtu iekļaujami mūžizglītības pasākumu plānā, kā arī jaunatnes lietu politikā. Izvērtējot arī citu pašvaldību pieeju šādu dokumentu izstrādē, nav atrodama atsevišķa paaudžu politikas plāna izstrāde kādā no Latvijas pašvaldībām.

Šī līguma izstrādes ietvaros veiktā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par apmierinātību ar dzīvi novadā, pieejamiem pakalpojumiem un izglītības nodrošinājumu, kā arī esošo infrastruktūru kopumā parāda pozitīvu tendenci. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji salīdzinot ar 2012.gada un 2016.gada aptauju ir vairāk apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem un infrastruktūru. Visvairāk apmierinātības rādītāji (par vairāk kā 20%) pieauguši vispārējās izglītības pakalpojumiem un ielu apgaismojuma kvalitātei. Par vairāk kā 15% apmierinātība ir pieaugusi sporta pasākumu kvalitāte un gājēju ietvju, ceļņu nodrošinājumam. Pozitīvas tendences ir arī pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitātei, kultūras pasākumu piedāvājumam, vides sakoptībai.

Ja iepriekšējos periodos visvairāk iedzīvotāji bija neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli, tad esošajā situācijā par 28 % pieaugusi apmierinātība ar pieejamību un vairāk kā 5% ar kvalitāti, kas ir pozitīvi vērtējams rādītājs.

Tomēr jāpiemin, ka neapmierinātība ir pieaugusi atkritumu apsaimniekošanas jomā, kur salīdzinot ar 2012.gadu apmierinātība ir samazinājusies par vairāk kā 15% un darbaspēka pieejamību novadā. Arī uzņēmēju aptaujā darbaspēka trūkums ir vērtēts viskritiskāk.



## Rekomendācijas

Ņemot vērā sniegtos secinājumus, turpmākajā Attīstības programmas stratēģisko virzienu izstrādē, nepieciešams ņemt vērā jau pozitīvi uzsākto uzdevumu izpildi un pilnveidot tos uzdevumus, kuri līdz šim nav izdevušies tik veiksmīgi vai arī pārvērtēt to nepieciešamību.

Sporta un aktīvās atpūtas jomā rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Sporta centrs, sadarbībā ar Attīstības nodaļu pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē. Arī tūrisma jomā rekomendējams pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Tūrisma konsultatīvās padomes ietvaros, neizstrādājot jaunu stratēģiju, bet integrējot to Attīstības programmā.

Arī mārketinga stratēģijas uzdevumi būtu integrējami Attīstības programmā, jo tie ir gana sadrumstaloti dažādās pašvaldības funkcijās, kamēr atsevišķas štata vienības tieši mārketinga stratēģiskiem un kontroles jautājumiem pašvaldībā nav. Uzskatāmi redzams, ka salīdzinājumā ar tūrisma stratēģijas ieviešanu, kur visas aktivitātes tiek ieviestas, jo to veic piesaistīts speciālists, savukārt mārketinga jautājumu ieviešanai pašvaldībā rekomendējams stiprināt kapacitāti, paredzot speciālistu mārketinga jautājumos, kur tas šobrīd iztrūkst.





Kultūrvides un tradīciju jomā, rekomendējams - pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākt uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Kultūrvides konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie uzdevumi.

Rekomendējams – ņemot vērā komplicēto un sarežģīto labiekārtošanas plāna struktūru, dalīt to pēc nozarēm. Īpaši jānorāda, ka atsevišķi būtu nodalāma ielu un ceļu infrastruktūra no apzaļumošanas un labiekārtošanas nozarēm. Būtu jāizstrādā vienotas vadlīnijas ielu un ceļu apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī gājēju ietvju un veloceliņu shēma, bet ne konkrēti prioritāro ielu un ceļu sarakstu.

Lai plānveidīgi tiktu virzīti labiekārtošanas jomas jautājumi novadā, būtu ieteicams izveidot Labiekārtošanas un apstādījumu komisiju, kas arī tika paredzēta plānā. Kopīgie, būtiskie stratēģijas uzdevumi būtu integrējami rīcības un investīciju plānā, kā arī būtu ieteicams izstrādāt nozaru vadlīnijas.

Vērtējot iespēju turpināt labiekārtošanas jautājumu plānveidīgu sakārtošanu, ieteicams izskatīt arī risinājumu par tematiskā plānojuma veidošanu, kurā tiktu iekļauta gan satiksmes infrastruktūras, gan citas inženiertehniskās infrastruktūras plāns, kā arī rekreācijas teritoriju un apzaļumošanas teritoriju attīstības plāns. Ņemot vērā pieredzi ar konsultanta piesaisti Labiekārtošanas plāna izstrādē, kas netika pabeigta, ieteicams stiprināt pašvaldības struktūrvienību kapacitāti un šādu plānojumu izstrādāt pašu spēkiem.

Nozīmīga joma novada attīstībā ir arī infrastruktūrai, kur šobrīd atsevišķi tiek izstrādāta tikai ielu un ceļu programma. Infrastruktūras jomai nav izveidota sabiedriska padome, lai gan apvienojot, gan vides infrastruktūru, gan ielas un ceļus, būtu nepieciešamas kopīgi apspriestu prioritāšu virzība novada plānošanas dokumentos. Īpaši, ņemot vērā aptaujas rezultātus, kur gan atkritumu apsaimniekošana, ielas un ceļi, optiskais internets, kā arī ūdenssaimniecība norādītas kā nozīmīgas nozares ar līdzvērtīgu vai samazinātu apmierinātības līmeni iedzīvotāju un uzņēmēju vidū.



Zemāk tabulā norādīti tie prioritārie pasākumi novadā, kuri apstiprināti aktualizētajā 2017. – 2019.gada rīcības plānā (2019.gada 23.janvāra Domes lēmums Nr.6).

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>	
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>	
<b>U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti</b>	Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā
	Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana
	PII optimizācija un attīstība
	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs
	Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
	Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte
	Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte
	Sporta jomas attīstība novadā
	Sporta infrastruktūras attīstība
	Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana
Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs	
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>	
<b>U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību</b>	Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem
	Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
	Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
<b>U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību</b>	Veselības veicināšanas pasākumi
	Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>	
<b>U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību</b>	Publisko pakalpojumu pieejamība
	Kultūras infrastruktūras attīstība
	Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
<b>U1.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību</b>	Muzeju izveide un darbības nodrošināšana
	Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi

Tabula 14. Aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>	
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>	
<b>U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru</b>	Ūdenssaimniecības attīstība
	Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
	Siltumapgādes sistēmas attīstība
<b>U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti</b>	Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos
	Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās
	Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi
	Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana
	Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras nodrošināšana
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>	
<b>U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu</b>	Labiekārtošanas plāna īstenošana
	Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana
	Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana
	Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana
	Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana
	Kapu infrastruktūras attīstība
<b>RV2.3: Droša vide</b>	
<b>U2.3.1: Nodrošināt drošības pasākumus novadā</b>	Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana
	Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
	Video novērošanas kameru uzstādīšana
	Nodrošināt civilo aizsardzību
	Ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>	
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>	
<b>U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā</b>	Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana
	Investīciju iespēju mārketinga ieviešana
<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>	
<b>U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem</b>	Infrastruktūras attīstības veicināšana
	Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti
	Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>	
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>	
<b>U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā</b>	Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība
	Veloceliņu plānošana un izbūve
	Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana
	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
<b>RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība</b>	
<b>U4.2.1: Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus</b>	Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā
	Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>	
<b>HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>	
<b>HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti</b>	Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana
	Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana
<b>HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>	
<b>HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem</b>	Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem
	Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība starptautiskos projektos
	Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību vai lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
	Labās prakses popularizēšana
	Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība
	Sadarbība ar NVO, vietējām kopienu (Leader) vietējo iniciatīvu īstenošanai
	Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana
	Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana
	Komunikācijas un informācijas pieejamība
	Tūrisma jomas popularizēšana novadā
	Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana
	Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
	Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana



## Izmantotās informācijas avoti

1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam.
2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programmas un investīciju plāns 2017. - 2019.gadam.
3. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programmas un investīciju plāna 2017.-2019.gadam, 2018.gada 4.ceturkšņa izpilde.
4. Mārupes novada publiskais pārskats, 2017.gads.
5. Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
6. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati:[www.csb.gov.lv](http://www.csb.gov.lv)
7. Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA):[www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv)
8. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) dati: [www.csdd.lv](http://www.csdd.lv)
9. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: [www.pmlp.gov.lv](http://www.pmlp.gov.lv)
10. Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv)
11. Mārupes pašvaldības mājas lapa: [www.marupe.lv](http://www.marupe.lv)
12. Iedzīvotāju un uzņēmēju veiktā aptauja 2019.gada aprīlis.
13. Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati, [http://www.vraa.gov.lv/lv/publikacijas/attistibas\\_indekss/index.php](http://www.vraa.gov.lv/lv/publikacijas/attistibas_indekss/index.php)
14. [https://www.lursoft.lv/lursoft\\_statistika/?&novads=100016028&id=263](https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100016028&id=263)



**ISMADE  
2019**