

MĀRUPES NOVADA

ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMAS

2020. – 2026. GADAM

ĪSTENOŠANAS

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS

PAR 2020.GADU





SATURS

IEVADS	3
MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020. – 2026. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS	5
Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, secinājumi un rekomendācijas	13
RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS	16
SADARBĪBAS PARTNERU FINANSĒTO PROGRAMMU UN ĀRVALSTU IEGULDĪJUMU PROGRAMMU IETVAROS ĪSTENOTO PROJEKTU REZULTĀTI UN LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS	22
FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI	28
Budžeta finansējums un tā izlietojums.....	28
Mārupes pašvaldības budžeta finanšu resursu avoti, ieņēmuma apmērs un izlietojums	29
NĀKAMAJĀ GADA PLĀNOTIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI	31



IEVADS

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam (turpmāk - Attīstības programma) ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr. 14 (prot.Nr.3, pielikums Nr. 14). Attīstības programma ir Mārupes novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam esošās situācijas aprakstu izstrādāja SIA “Ismade” Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes ietvaros sadarbībā ar Mārupes novada administrācijas struktūrvienībām un iestādēm.

Attīstības programmas izstrāde uzsākta pamatojoties uz Mārupes novada Domes 2018. gada 19 decembra sēdes lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.16) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādes uzsākšanu” un Darba uzdevumu Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādei.

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (13.10.2011.), Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” u. c. spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Rīgas plānošanas reģiona metodoloģisko materiālu vietējo pašvaldību IAS un AP izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībās”. Attīstības programma sagatavota, ņemot vērā valsts līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona, kaimiņu pašvaldību un Mārupes novada plānošanas dokumentus.

Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam veido:





Pārskats ir iepriekšējā 2020.gada informācijas apkopojums un izvērtējums par Mārupes novada attīstību un Attīstības programmas īstenošanu. Novērtējumā par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada Domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem, kā arī Investīciju plānā iekļauto projektu statuss.


Pārskats par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.



MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020. – 2026. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS

Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi ir noteikti Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2026.gadam. Izstrādātais ilgtermiņa plānošanas dokuments ir hierarhiski augstākais pašvaldības plānošanas dokuments, kurā tiek definēta novada vīzija, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, novada specializācija un turpmākie novada attīstības izaicinājumi. Pašvaldības misija ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir Mārupes novada iedzīvotāju interešu un noteikto valsts uzdevumu īstenošana. 2021.gadā ir uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2034.gadam izstrādei jaunveidotajam Mārupes novadam.

Mārupes novada vīzija



Ilgtermiņa prioritāte

Prioritāte ir vispārēja teritorijas attīstības aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā, salīdzinot ar citām aktualitātēm un jomām. Kvalitatīva, saskaņoti attīstīta un energoefektīva vide, kas nodrošina augstu dzīves kvalitāti, mobilitāti, biznesa un atpūtas iespējas, vienlaicīgi līdzsvarojošot iedzīvotāju skaita pieaugumu ar mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājumu, ir galvenā Mārupes novada attīstības prioritāte ilgtermiņā.






Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai






Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, uzņēmējdarbības vides attīstību, mājoķļu attīstību, pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas infrastruktūras, sociāliem pakalpojumiem un pārdomātiem stratēģiskās un telpiskās plānošanas risinājumiem.

Izvirzītās vīzijas: „Mārupes novads – labvēlīgam lidojuma teicama starta vieta” realizēšanai tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM)³, kas ir Mārupes novada attīstības galvenie stūrakmeņi:




- SM1 „Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki”, kuriem nodrošināti un pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi pakalpojumi, paredz cilvēkresursu izaugsmes iespējas.
- SM2 Dzīves telpa, ko raksturo mobilitāte, laba novada iekšējā un ārējā sasniedzamība, kvalitatīva inženierinfrastruktūra, kas nodrošina augstu vides aizsardzību, ilgtspējīga transporta infrastruktūra, sakopta un droša vide, kā arī līdzsvarota resursu izmantošana.
- SM3 Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai paredz uzņēmējdarbības ar pievienoto vērtību izaugsmi, investīciju piesaisti un kapitāla pieaugumu, ko sekmē ekonomiskām aktivitātēm nepieciešama un atbilstoša infrastruktūra transporta, enerģētikas, sakaru un citās nozarēs.

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā (2019)	Faktiski sasniegtie rezultatīvie rādītāji (2020. gadā)	Novērtējums par sasniegtajiem rezultātiem	Rezultatīvie rādītāji 2022. gadā (starpposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2026.gadā (saskaņā ar Attīstības programmu 2020 – 2026.gadam)	Datu ieguves avots
(VTP1) Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs						
(SM1) Izglītota, radoša un vesela sabiedrība						
Iedzīvotāju skaits	23 349 (01.01.2020)	24 362 (01.01.2021)		Saglabājas pozitīvs	Saglabājas pozitīvs	PMLP
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums	7192 jeb 45 % pieaugums (pret bāzes gadu 2012.g.)	1013 jeb 4,3 % pieaugums (pret bāzes gadu – 2019.g.)		Saglabājas pozitīvs	Saglabājas pozitīvs	PMLP
PII nodrošinājums no pieprasījuma	100%	100%				Novada Dome
	1500 izglītojamo rindā uz pašvaldības PII (2019.g.sākumā) Pabeigta PII izbūve Rožu ielā. Papildus nodrošinātas pašvaldības vietas privātajos PII. Tiek nodrošināts aukļu un privāto PII līdzfinansējums	1443 izglītojamo rindā uz pašvaldības PII (2020.g.sākumā) Uzsākta jaunas PII “Zīļuks” Jaunmārupē būvniecība. Papildus nodrošinātas pašvaldības vietas iepirkuma ietvaros privātajos PII “m`Kripatiņas” un PII “Zelta Rasa”. Tiek			Samazināt izglītojamo skaitu rindā uz pašvaldības PII	



		nodrošināts aukļu un privāto PII līdzfinansējums				
Izglītojamo skaits Mārupes vidusskolā 10. - 12. klase (kopš 2019.g. ģimnāzijā)	100% 237 (2018/2019 mācību gads)	100% 362 (2019/2020 mācību gads)		Pieaugošs	Pieaugošs	Novada Dome
Sporta centra audzēkņu skaits	847 (2019.g.sāk)	1100 (2020.m.g.sāk)		Pieaugošs	Pieaugošs	Novada dome
Bibliotēkas izsniegumu un apmeklējumu skaits	- 18935 izsniegumi - 8090 apmeklējumi (2018.gads)	- 19831 izsniegumi - 9331 apmeklējumi (2020.gads)		Pieaugošs	Pieaugošs	Novada Dome
Trūcīgo un maznodrošināto personu skaits un īpatsvars	163 personas jeb 0,74%	137 personas (88 maznodrošinātas/49 trūcīgas), jeb 0,56%		Samazinās	Samazinās	Novada dome
Amatiermākslas kolektīvu un	23 kolektīvi 600 dalībnieki	18 kolektīvi 550 dalībnieki		Pieaug	Pieaug	Novada







dalībnieku skaits	(2018.gads)					dome
(VTP2) Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde						
(SM2) Progresīva pārvaldība						
Pašvaldības budžeta ieņēmumi	33 756 916 EUR	33 294 484 EUR		Pieaug	Pieaug	Novada dome
Izstrādāts novada teritorijas plānojums	Pabeigti TP grozījumi līdz 2019.g.nogalei	TP grozījumi izstrādāti un apstiprināti 2019.gada septembrī, atcelti 2020.gada janvārī, TP grozījumu izstrāde izbeigta 2020.gada septembrī. Jauna plānojuma izstrāde tiks uzsākta pēc novada IAS apstiprināšanas		Tiek īstenots līdz šim spēkā esošais	Tiek īstenots	Novada dome
Viedo pilsētvides risinājumu ieviešana	Novadā ierīkoti viedie luksofori	Pārbūvējot Daugavas ielu, novadā ierīkoti viedie luksofori četros krustojumos		Ieviesti aizvien jauni viedie pilsētvides risinājumi	Ieviesti aizvien jauni viedie pilsētvides risinājumi	Novada Dome






Atbalstītas sabiedrības iniciatīvas	Kopš 2016.gada konkursa Mārupe - mūsu mājas ietvaros atbalstīti 44 sabiedrības iniciatīvas projekti	Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” atbalstīti 9 projekti, īstenoti 8 projekti. Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” īstenoti 2 projekti.		Pieaugošs	Pieaugošs	Novada Dome
Izveidotas sabiedriskas konsultatīvās padomes	Darbojas 6 konsultatīvās padomes (Uzņēmējdarbības, tūrisma, mārketinga, izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides jomās)	Darbojas 5 konsultatīvās padomes (Uzņēmējdarbības, apvienotā tūrisma un mārketinga, izglītības un jaunatnes, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides jomās)		Tiek īstenots	Tiek īstenots	Novada Dome
(VTP3) Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība						
(SM3) Droša, pieejama un labiekārtota dzīves vide						
Asfaltēti pašvaldības autoceļi (visu pašvaldības ielu (88,73 km) un ceļu kopgarums (46,16 km) kopgarums 134,89 km)	asfaltēti ceļi 18,47 km (40%) asfaltētas ielas 63,58 km (71,7%)	asfaltēti ceļi 15,65 km (35,50%) asfaltētas ielas 69,51 km (75,40%)		Tiek īstenots/Pieaugošs	Tiek īstenots/Pieaugošs	Novada dome



Ceļu satiksmes negadījumi (relatīvais rādītājs: CSNg/1000 iedzīvotājiem)	271 CSNg kopā 2019.g. (11,61 CSNg/1000 iedz.)	202 CSNg kopā 2020.g. (8,29 CSNg/ 1000 iedz.)		Samazinās	Samazinās	CSDDP
Pieejama pieslēguma iespēja centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijai Mārupes aglomerācijā	84 % ūdensapgāde 65 % kanalizācija	84 % ūdensapgāde 65 % kanalizācija		100 % ūdensapgāde un kanalizācija aglomerācijā	100 % ūdensapgāde un kanalizācija aglomerācijā	Novada Dome
Sabiedriskā transporta pakalpojumi	Pagarināts 25.maršruta autobuss, 2019.g. plānots pārvirzīt mikroautobusu Rīga - Jaummārupe pa Rožu ielu	Pagarināts 25.maršruta autobuss, 2020.gadā pārvirzīts mikroautobuss Rīga - Jaummārupe pa Rožu ielu		Tiek īstenots, paplašinātas iespējas	Tiek īstenots, paplašinātas iespējas	Novada Dome
(VTP4) Dažādota ekonomiskā vide ar pievienoto vērtību						
(SM4) Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana						
Teritorijas attīstības rangs/indekss	1.vieta (2018.gads)	1.vieta, rādītājs ir 2,240 (2019.gads)		Saglabāt augstāko pozīciju	Saglabāt augstāko pozīciju	VRAA



Bezdarba līmenis	2,8% (01.02.2019)	4,1% (30.12.2020)		Samazinās	Samazinās	NVA
Tūrisma pakalpojumu objektu un sniedzēju skaits (objekti, naktsmītnes, ēdināšana, mājražotāji, amatnieki)	109 (2018.g.)	111 (2020.g.)		Pieaugošs	Pieaugošs	Novada Dome
Uzņēmumu skaita pieaugums	Aktīvo saimniecisko vienību skaits ir 3194 vienības, no kurām 2862 ir aktīvie uzņēmumi un 332 dažādas organizācijas. (04.12.2019.)	Aktīvo saimniecisko vienību skaits ir 4356 vienības, no kurām 2926 ir aktīvie uzņēmumi un 1430 dažādas organizācijas. (30.11.2020.)		Pieaugošs	Pieaugošs	Lursoft

Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, secinājumi un rekomendācijas

- Nepietiekami vērtētie kritēriji un neveiktā sabiedrības viedokļa izpēte saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, jo īpaši Mārupes ciemam noteikto pilsētas statusu, kas saskaņā ar jaunā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem stāsies spēkā ar 2022.gada 1.jūliju, radīja neskaidrus plānošanas apstākļus, kuros uzsāktā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014 – 2026.gadam grozījumu izstrādes turpināšana kļuva neefektīva un tika pārtraukta. To noteica arī fakts, ka Mārupes un Babītes novadu apvienošanas rezultātā drīzumā ir izstrādājams jauns teritorijas plānojums, kas būtu balstīts uz jaunizveidotā novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Tas apgrūtinā ikdienas darbu, jo nav stājušies spēkā nepieciešami labojumi novada saistošajos noteikumos, un ir apgrūtināta plānošanas dokumentu īstenošana. Vienlaikus šāda situācija būtiski ietekmē arī atsevišķu teritoriju attīstību, jo īpaši daļā, kur ar plānojuma grozījumiem tika paredzēts noteikt ciema teritorijas statusu un mainīt atļauto izmantošanu uz komercdarbībai piemērotu zonējumu. Tai skaitā šī situācija tiešā veidā attiecas arī uz Lidostas teritoriju, kur saistībā ar RailBaltica dzelzceļa attīstību un pašas Lidostas attīstības plāniem, ir nepieciešamas plānojuma izmaiņas, taču pie patreizējā ārpus ciema teritorijas statusa, nav mērķtiecīga ilgtermiņa plānošanas dokumenta (lokālplānojuma) izstrāde, kas būtu jābalsta uz teritorijai nepiemērotiem attīstības nosacījumiem. Izprotot šo situāciju, pašvaldība iecerējusi atsākt teritorijas plānojuma izstrādi iespējami ātri pēc Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pabeigšanas 2022.gadā, bet periodā līdz jauna plānojuma apstiprināšanai, izvērtēt katru plānojuma grozījumu (lokālplānojumu) izstrādes ierosinājuma gadījumu individuāli novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupā, lai neveicinātu nepārskatāmu un sadrumstalotu regulējumu teritoriju attīstībai.
- Valstī noteiktā ārkārtas situācija un noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, kas liedza organizēt plānošanas dokumentu publiskās apspriedes kopumā gandrīz 6 mēnešus no visa 2020.gada perioda, būtiski ietekmēja atsevišķu investīciju projektu un privāto attīstības ieceru īstenošanu, attālinot plānošanas dokumentu (detālplānojumu un lokālplānojumu) apstiprināšanas termiņus. Pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ arī būtiski apgrūtināta komunikācija ar teritoriju attīstītājiem un īpašniekiem, taču lai veicinātu informācijas pieejamību attālināti, pašvaldībā aktīvi turpinājās ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājumu piemērošana, izstrādājot gan publiski pieejamas, gan institūcijā iekšēji lietojamas lietotnes, lai uzskatāmākā un saprotamākā veidā attālināti



varētu izskaidrot īpašniekiem teritoriju plānošanas apstākļus, komunikāciju pieejamību vai organizētu dažādas aptaujas.

- Mārupes novadam pievienojot Babītes novadu papildus finansiālais slogs visu sistēmu integrēšanai un pārkārtošanai, kā arī nepieciešamība sagatavot kopīgus teritorijas plānošanas dokumentus, strukturālas izmaiņas utml, kas būtiski kavēs uzsākto darbu ieviešanu, jo ir būtiski atšķirīgas novadu situācijas.
- Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Tāpat kā iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju sakārtošanu, ir veikta visa novada meliorācijas sistēmas inventarizāciju, normatīvu ietvaros nav iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Attīstības nodaļa ir iesaistījies Zemkopības ministrijas starpinstitutūciju darba grupā ar mērķi grozīt normatīvo aktu bāzi tā, lai pašvaldībai būtu tiesības veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju apsaimniekošanu neatkarīgi no īpašumtiesībām.
- Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību iestādēs ir aizvien pieaugošs. Ir jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, kas arī tika veikts 2019.gadā Izglītības stratēģijas 2020 – 2026.gadam ietvaros, veicot kohortas analīzi tieši izglītojamo mērķgrupā, lai plānotu samērīgu pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru. 2020.gadā uzsākti būvdarbi PII izveidei Jaunmārupē (384 vietām) un pabeigta Mārupes pamatskolas piebūves un sporta laukuma izbūve.
- PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug katru gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.
- COVID-19 pandēmijas apstākļos vērotais pieprasījuma pieaugums pēc rekreācijas teritorijām aktualizē nepieciešamību īstenot dabas teritoriju un objektu labiekārtojuma infrastruktūru. Līdz šim to kavējis nepietiekams pašvaldības īpašumā esošās rekreācijas teritoriju resurss un ne tik veiksmīgā sadarbība ar rekreācijas teritoriju īpašniekiem, taču pēc vispārīgās vienošanās slēgšanas ar lielāko mežu teritoriju īpašnieku Mārupes novadā SIA “Rīgas meži”, sagaidāms, ka turpmāk sadarbība būs vērtējama kā veicinošais faktors mērķu sasniegšanai Vides un publiskās ārtelpas, kā arī Tūrisma jomas rīcību īstenošanā.
- Pašvaldības budžeta samazināšanās, salīdzinot ar 2019.gadu, sakarā ar valsts noteikto nodokļu reformu, kas būtiski negatīvi ietekmēja investīciju plāna ieviešanu novadā.



Mērku sasniegšanas veicinošie faktori:

- Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana, ciktāl tas bija iespējams Covid apstākļos.
- Sadarbības līgums ar SIA “Rīgas meži” rekreācijas teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai
- Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru konsultatīvajās padomēs.
- Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam, 2020.gadā pabeigts darbs pie Attīstības programmas 2020 – 2026.gadam izstrādes, kā arī ikgadējs darbs pie rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijas 3 gadu periodam, kas pamato un precizē nepieciešamos pasākumus atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Atsevišķas ielu un ceļu programmas izstrāde, apgaismes programmas izpilde, kas ietilpst 2020. – 2022.gada rīcību un investīciju plānā.

**RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS**

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm 2020.gadā tika veikti zemāk tabulā norādītie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, saskaņā ar Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam. Jāņem vērā, ka virkne pasākumu veikti kā rīcības un uzdevumi iestāžu un struktūrvienību ikdienas pienākumu izpildei, bet zemāk norādīta izpilde par veiktajām investīcijām saskaņā ar apstiprināto investīciju programmu 2020.gadam.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
VTP1: Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs	
RV1: IZGLĪTĪBA	
U1.1: Ikvienam Mārupes iedzīvotājam pieejama kvalitatīva pirmsskolas, pamata, interešu un pieaugušo izglītība	R.1.1. 2020. gadā uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” būvniecība Jaunmārupē (nodrošinot 258 jaunas vietas un 126 vietas no Jaunmārupes pamatskolas).
	R.1.1. PII “Lienīte” veikta rotaļu laukuma seguma uzstādīšana un rotaļu atribūtu uzstādīšana Amatas ielā 2, saimnieciskā konteineru uzstādīšana un iegādātas divas interaktīvās tāfeles.
	R.1.2. 2020. gadā veikta Jaunmārupes pamatskolas pārbūves projekta izstrāde, lai pēc jaunās PII izbūves, skolā esošās PII grupas pārceļtu un paplašinātu skolēnu mācību vietas.
	R.1.2. 2020. gadā pabeigta Mārupes Valsts ģimnāzijas siltināšana un zaļās klases ierīkošana.
	R.1.2. ERAF projekta ietvaros Mārupes Valsts ģimnāzijā veikta interaktīvu stikla tāfeļu iegāde un dabas zinību kabinetu aprīkojuma iegāde, iegādātas ergonomiskas skolēnu mēbeles, datori skolēniem datorklasē un skolotājiem mācību kabinetos un IT ekrāni mācību kabinetos.
	R.1.2. 2020. gadā pabeigta Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība un sporta laukuma izbūve, papildus rodot ~ 500 skolēnu mācību vietas. Iegādāti mācību līdzekļi, aprīkojums klasēm un datori.
	R.1.2. Skultes sākumskolā 2020.gadā izstrādāta ēkas apliecinājuma karte un ēkas inventarizācijas lieta par kopējo summu EUR 4719. Iegādātas 2 interaktīvās tāfeles.
	R.1.3. Pabeigta Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves projekta izstrāde, līguma 1/4-2/126-2019 ietvaros veikts gala maksājums EUR 105564,48 apmērā. Papildināta materiāltehniskā bāze – iepirkti mūzikas instrumenti - bērnu mežrags, akordeons, kokle, 2 datori un kontrabass.
RV2: SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA	
U2.1: Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru	R.2.1. 2020.gadā noslēgts līgums ar SIA “We build” par velotrases projektēšanu un būvniecību Tīrainē, 2020. gada nogalē uzsākta tā izbūve.
	R.2.2. Mārupes sporta centram iegādāta apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Mārupes stadionā.



U2.2: Pilnveidot un dažādēt sporta aktivitātes novadā	R2.5. CFLA projekta Veselības veicināšana un slimību profilaktiskie pasākumi Mārupes novadā Nr.9.2.4.2/16/I/032 ietvaros nodrošināta bērnu peldētapmācība Mārupes pamatskolas un Mārupes valsts ģimnāzijas bērniem. Noorganizēts nodarbību cikls par veselīgu uzturu Mārupes novada iedzīvotājiem. Apstiprināta veselības veicināšanas projekta turpināšanai līdz 2023.gadam.
RV4: VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	
U4.1: Īstenot sociālo pakalpojumu daudzveidību un paaugstināt pakalpojumu kvalitāti	R4.1 2020.gadā turpinās projekta Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1./15/I/002 ieviešana.
VTP2: Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība	
RV5: DROŠĀ VIDE	
U5.1: Nodrošināt sabiedrisko kārtību	R5.1 2020.gadā veikta video novērošanas sistēmas paplašināšana, iegādājoties un uzstādot papildus PTZ kameras - Mārupītes gatves un Rožu ielas krustojumā, kā arī Kantora ielas un Stīpnieku ceļa krustojumā.
RV6: PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE	
U6.1: Satiksmes drošības un ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana	R6.1 Izstrādāti būvprojekti Kļavu ielas posms no Loka ceļa līdz Kadiķu ielai un Kadiķu ielas posms no Loka ceļa līdz īpašumam Kadiķu iela 14, Dreimaņu ielas posms no Lilijas ielas līdz Tēraudu ielai, Ūdru ielas posms no Rudzrogu ielas līdz Ventas ielai un Rudzrogu ielas posms no Dzelzeļa ielas līdz Ūdru ielai, Penkules ielas posms no Lielās ielas līdz Sniķeru ielai un Sniķeru ielas posms no Kantora ielas līdz Paleju ielai, Gājēju celiņa posma no stadiona autostāvvietas līdz Apšu ielai Jaunmārupē, Krasta ielas posms no Mazcenu alejas līdz īpašumam Krasta iela 16.
	R6.2 2020. gadā ierīkots apgaismojums Rožleju, Paleju, Dāliju, Skaņākalna, Prūšu ielās, saskaņā ar ielu un ceļu programmu, BMX parka velotrases apgaismojuma izbūve.
	R6.4 Būvprojekta velociņa (gājēju celiņa) no Loka ceļa līdz Mārupes mūzikas skolai pabeigšana.
	R6.4 Pabeigti būvdarbi pie velociņa izbūves Jaunmārupē pie skeitparka.
	R6.4 Pabeigta Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielas gājēju celiņa izbūve, Dāliju ielas, Skaņākalna ielas, Prūšu ielas un Paleju ielas 2.kārtas pārbūve.
U6.2: Sabiedriskā transporta kustības uzlabojumi	R6.5 2020. gadā izgatavotas apliecinājuma kartes autobusu pieturu platformu un nojumu aprīkošanai.
RV7: INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS	
U7.1: Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība	R7.1 Noslēgts līgums ar būvnieku SIA "Velve" KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā" un uzsākti būvdarbi.
	R7.1 Turpinās kanalizācijas pieslēgumu izbūve māsaimniecībās - 6. kārtas pieslēgumu izbūve pabeigta izbūve, 7. kārtā izsludināta pavasarī, lielākā daļa izbūve pabeigta.
	R7.1 2020.g. maijā grozīti saistošie noteikumi, papildus dodot iespēju



	<p>pieteikties līdzfinansējumam arī centralizētas ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšanai mājāsaimniecībās. Šai sakarā ņemts aizņēmums Valsts kasē 1,2 milj. EUR apmērā, kura realizācija jāveic līdz 2021.g. beigām. 8.kārta izsludināta 2020.g. jūlijā un 9.kārta 2020.g. septembrī. Kopumā 3 izsludinātajās kārtās 2020.gadā saņemti vairāk kā 400 pieteikumi.</p>
RV8: VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA	
U8.1: Uzlabota apkārtējās vides kvalitāte	R8.2 Uzsākts darbs pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana un uzturēšanas.
U8.2: Nodrošināta labiekārtota un pievilcīga dzīves vide	R8.5 2020. gadā pabeigta Jaunmārupes dabas parka attīstība, 2. un 4.kārtas būvniecība. Projekta ietvaros izbūvēti divi bērnu spēļu laukumi, ierīkotas autostāvvietas, publiskā WC, veikta piebraucamā ceļa izbūve. Švarcenieku parkā ierīkoti apstādījumi 15 000 EUR apmērā un Jaunmārupes parkā ierīkoti apstādījumi 34 500 EUR apmērā. Veikta Jaunmārupes ūdenstilpnes pludmales sakārtošana.
	R8.5 Pabeigta rotaļu laukumu ierīkošana Segliņu ielā un Liepkalnu ielā. Veikta ūdens ņemšanas vietas ierīkošana Rožu ielā velobraucēju ērtībām, kā arī iegādāti gaismas dekori ziemassvētku noformējumam.
	R8.7 Veikta Mārupes kapsētas ceļu izbūve, solu uzstādīšana Mārupes kapsētā, jaunu ūdens ņemšanas vietu uzstādīšana, kā arī Mazcenas kapsētas iekšējo ceļu uzstādīšana.
	R8.9 2020. gadā noslēdzot apvienoto būvniecības būvprojektēšanas līgumu uzsākta projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē" un Projekts "Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ielā 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana" īstenošana.
VTP3: Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana	
RV9: UZŅĒMĒJDARBĪBA	
U9.1: Uzņēmējdarbības atbalsta sniegšana	R9.3 2020.gadā realizētas divas Grantu programmas. Granta programma "(ie)dvesma" konkurss (sadarbībā ar SEB un kaimiņu pašvaldībām), kura ietvaros tika iesniegti 19 projekti.
	R9.3 Konkurss "Mammu bizness Mārupē", kas notika pirmo reizi, tika izskatīti un izvērtēti 16 projekta pieteikumi. Līdzfinansējums tika piešķirts 4 projektiem.
	R9.4 Infrastruktūras attīstība industriālās teritorijās (2020. gadā uzsākta būvprojekta izstrāde ceļa C-19 (no Dzirnietu ielas līdz Plieņciema ielai) pārbūvei lidostas apkārtnē, lai periodā no 2021. – 2027.gadam piesaistītu ES finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Pārbūve ir būtiska savienojuma izveidei uzņēmējdarbības attīstībai novadā.
	R9.5 Novada meistarību un viņu prasmju popularizēšana (Decembra mēnesī, sadarbojoties novada uzņēmējiem un pašvaldībai, tika īstenota aktivitāte "Piparkūku ceļš uz svētkiem", kura laikā novada iedzīvotājiem interaktīvā veidā tika popularizēti Mārupes novada mājražotāji un mājražotāju produkciju).
RV10: ZĪMOLVEDĪBA UN VIETAS MĀRKETINGSS	
U10.1: Atpazīstamības un identitātes veicināšana	R10.3 2020. gadā pabeigta "Mārupes novada zīmolvēstības stratēģijas ieviešanas un rīcības plāna izstrāde. Ierīkots jauns afišu stends Jaunmārupes dabas parkā.



	R10.6 Vidzemes tūrisma asociācijas projekta “Cult – CreaTE” ietvaros norisinās darbs pie projekta ilgtermiņa stratēģijas izstrādes, ir notikusi partneru tikšanās Līgatnē "Vienkoču parkā", projekta dalībnieki iepazīstināti ar plānotajām projekta aktivitātēm. Norisinājušies divi attālinātie projekta partneru semināri. Viens Latvijas projekta dalībnieku vidū, otrs - starptautisko projekta partneru vidū.
RV11: TŪRISMS	
U11.1: Tūrisma plānošanas un koordinācijas nodrošināšana novadā	R11.1. 2020. gadā uzsākta projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē" un Projekts "Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ielā 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana" īstenošana, noslēdzot apvienoto būvniecības būvprojektēšanas līgumu. Projekta īstenošana plānota 2021.g. augustā.
	R11.2. Sagatavots virslīgums ar SIA "Rīgas meži" par atsevišķu teritoriju apsaimniekošanu un rekreācijas teritoriju ierīkošanu.
	R11.3. Tūrisma uzņēmēju iesaiste nozares plānošanā un attīstības ietvaros veikta Tūrisma norāžu uz vietu "Baltais krusts" izvietošana un informatīvā stenda par objektu izvietošana.
U11.2: Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstība, saglabājot kultūrvēstures mantojumu	R11.4 Atpūtas vietas izveide pie LR karavīru piemiņas vietām pie golfa laukuma Viesturi, uzsākta tiltiņa pār Dzilnupīti izgatavošana.
	R11.5 LEADER projekta ietvaros veikts Švarcenieku muižas ēkas remonts un pielāgošana muzeja vajadzībām, tā aprīkošana ar digitālo sienu. Veikts Švarcenieku muižas kreisā spārna remonts, telpās izvietoti eksponāti ar muzejisko vērtību, izveidota digitālā siena, noorganizēta telpu svinīgā atvēršana, noorganizēta POP-UP muzeja nakts Švarceniekos.
	R11.6 Uzsākts darbs pie vienota stila tūrisma norāžu uz pašvaldības objektiem autobraucējiem un kājāmgājējiem norāžu zīmju izvietošana.
	R11.8 Švarcenieku muižas stendam sagatavota un uzstādīta ENG versija.
U11.3: Dažādotas novada tūrisma aktivitātes	R11.9 Jaunu tūrisma aktivitāšu un pasākumu organizēšana Cult CreaTE projekta ietvaros un "Apkārt Rīgai" projekta ietvaros, t.sk. Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour", kopīgu "EXIT RĪGA" drukas materiālu izdošana - tūrisma karte un pasākumu kalendārs, kopīgu mārketinga aktivitāšu plānošana un organizēšana - velo foto seriāls 8 posmu garumā.
VTP4: Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde	
RV12: PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE	
U12.1: Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldi un pakalpojumus	R12.3 2020.gadā īstenojot rīcības virzienu turpinājās teritorijas plānojuma 2.redakcijas grozījumi izstrāde, pēc publiskās apspriešanas sanāksmes dome lēma grozījumu izstrādi apturēt.
	R12.3 2020. gada marta mēnesī tika apstiprināta jaunā Mārupes novada Attīstības programma 2020. – 2026.gadam, savukārt rudenī tika izveidota darba grupa jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2022. – 2036.gadam izstrādei.
	R12.3 2020. gadā uzsākts darbs arī pie kopīgas administratīvās struktūras Mārupes un Babītes novadam izveidošanas.
	R12.5 Izsludināts konkurss par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku siltināšanai, pieteicās viena ēka un 2020. gada 28. februārī noslēgts līgums nr.1/4-4/19-2020 par palīdzības sniegšanu energoefektivitātes pasākumu



	veikšanai ar Biedrību "Tiraines ciems".
U12.2: Atbalstīt ārējās sadarbības jomas	R12.7 PII Zeltrīti ERASMUS+ projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 un Skulte ERASMUS+ projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 projekta beigu datums pagarināts līdz 2021.gada 30.novembrim, COVID-19 dēļ.
	R12.7 Jaunmārupes PSK ERASMUS+ "Komunikācija ir māksla" projekts "Communication is an Art" Nr. 2019-1-PL01-KA229_064922 realizēts projekta vizītes brauciens pie Turcijas partnera. Vizītē devās 4 skolēni un 2 skolotāji. Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, pārējie projekta pasākumi tika pārcelti uz nenoteiktu laiku.
	R12.7 PII Zeltrīti ERASMUS+ projekta "Full Steam Ahead" Nr. 2019-1-IE01_KA229_051560_4 ietvaros notika pieredzes apmaiņas sanāksme no 08.01.2020. – 12.01.2020.Kristiānijā (pirmsskolas nosaukums un adrese: Læringsverkstedet Fidje Barnehave, Bordalsbakken 3, 4639 Kristiansand) Norvēģijā skolotāja logopēde Austrā Salmiņa un pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova. Pārējie pasākumi tika atcelti COVID-19 dēļ.
	R12.7 Turpinās projekta "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai izglītības iestādēs" un projekta "Skolas soma" ieviešana.
U12.3: Atbalstīt Jauniešu iniciatīvas	R12.8 2020. gadā noslēgts līgums par Jauniešu mājas izveidošanu un Dreimaņu sporta laukuma labiekārtošanu, ka apvienotā būvniecības būvprojektēšanas līguma ietvaros. Darbus plānots pabeigt 2022.g. sākumā.
	R12.9 Izstrādāts un apstiprināts Mārupes novada Jaunatnes politikas plāns 2020. - 2025.gadam un uzsākta tā ieviešana.
RV13: VIEDĀ PILSĒTVIDE	
U13.1 Īstenot viedās pilsētvides risinājumus novadā	R13.1 Veikts energoaudits novada mērogā, esošo elektrolīniju nolietojuma un energoefektivitātes koeficienta apzināšana, apgaismes līdzekļu nomaiņas plāna, siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas ieviešana, kā arī izmantoto apgaismes līdzekļu nomaiņas plāna sastādīšana.
	R13.1 2020. gadā apstiprināts Mārupes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns.
	R13.1 Energopārvaldības darba grupa izstrādājusi Energoplānu Mārupes novadam, kas nosaka prioritātes un rīcības, kas būtu īstenojamas energoefektīvu pasākumu ietvaros.
	R13.2 Uzsākta ArcGIS pašvaldību interaktīvais ĢIS risinājuma ieviešana, Domes struktūrvienību kolēģu darba optimizācija ĢIS lietotņu izveide.
RV14: SABIEDRĪBAS LĪDZDARBĪBA	
U14.1: Veicināt sabiedrības līdzdarbību	R14.1 Iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste sabiedriskās līdzdarbības jomā tika nodrošināta organizējot konsultatīvās padomes, vismaz 3 reizes gadā katrai padomei.
	R14.2 2020. gadā piekto reizi notikusi projekta "Mārupe mūsu mājas" īstenošana, apstiprināti projekti gan rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra", gan rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes".
RV15: PRIVĀTĀS LĪDZDALĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTI	



<p>U15.1: Veicināt privātās līdzdalības projektu ieviešanu</p>	<p>R15.3 Ielu un ceļu pārbūve novadā ar sadarbības partneriem</p> <p>2020. gadā uzsākta būvprojekta izstrāde ceļa C-19 (no Dzirnieku ielas līdz Pliņciema ielai) pārbūvei lidostas apkārtnē, kā būtiska savienojuma izveidei uzņēmējdarbības attīstībai novadā.</p>
--	--



SADARBĪBAS PARTNERU FINANSĒTO PROGRAMMU UN ĀRVALSTU IEGULDĪJUMU PROGRAMMU IETVAROS ĪSTENOTO PROJEKTU REZULTĀTI UN LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

Mārupes novada Domes 2020.gadā īstenotie projekti:

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.	Projekta īstenošanas laiks	Piesaistītais finansējums, EUR	Projektā sasniegtie rezultāti 2020.gadā
“Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” Nr. 8.1.2.0/17/I/006	25.09.2017. – 31.12.2020.	EUR 2 778 494 (ERAF) EUR 55 676,83 (valsts budžeta finansējums)	Mārupes Valsts ģimnāzijas vecais korpuss daļēji aprīkots ar ergonomiskām mēbelēm un mūsdienīgām informāciju un komunikāciju tehnoloģijām. Pilnībā pabeigta projekta īstenošana.
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/032	14.03.2017. – 31.12.2023.	EUR 329 143 (ESF un valsts)	Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu līdz 31.12.2023. un papildus finansējuma apguvi EUR 133 092 apmērā. Mārupes novada iedzīvotājiem nodrošinātas nodarbības par veselīgu uzturu un peldētapmācība Mārupes pamatskolas un Mārupes Valsts ģimnāzijas 3.klašu audzēkņiem.
“Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” Nr. 19-04-AL04-A019.2102-000002	04.09.2019. – 01.09.2021.	EUR 35 000 (ELFLA)	Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par tirdzniecības vietas izveides un labiekārtošanas Bebru ielā 10, Mārupē būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību. Uzsākta būvprojekta izstrāde. Būvdarbi tiks veikti 2021. gada būvniecības sezonā.
“Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ielā 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana” Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003	10.01.2020. – 01.09.2021.	EUR 13 500 (ELFLA)	Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par tirdzniecības vietas izveides un labiekārtošanas Bebru ielā 10, Mārupē būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību. Uzsākta būvprojekta izstrāde. Būvdarbi tiks veikti 2021. gada būvniecības sezonā.
“Publisko bezvadu interneta piekļuves punktu uzstādīšana Mārupes novadā” Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/2-2019/001538-040488	20.06.2019. – 19.09.2021.	EUR 15 000 (WiFi4EU)	Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par bezvadu interneta piekļuves punktu piegādi un uzstādīšanu. Uzsākti darbi.
“Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” Nr.19-04-AL04-A019.2205-000004	10.01.2020. – 01.10.2020.	EUR 45 000 (ELFLA)	Renovēts kultūras pieminekļa - Švarcenieku muižas iekšējais kreisais spārns. Izveidota digitālā projekcija.
“Jauniešu centra izveide”	11.06.2020. –	EUR 45 000	Iepirkuma rezultātā noslēgts



Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000002	11.06.2022.	(ELFLA)	līgums par Mārupes novada Jauniešu centra izveides un sporta laukuma labiekārtošanu Mārupē, Dreimaņu ielā 12 būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Uzsākta būvprojekta izstrāde. Būvdarbi tiks veikti 2021. gada būvniecības sezonā.
“Sporta laukuma labiekārtošana” Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004	11.06.2020. – 11.06.2022.	EUR 13 500 (ELFLA)	Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par Mārupes novada Jauniešu centra izveides un sporta laukuma labiekārtošanu Mārupē, Dreimaņu ielā 12 būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Uzsākta būvprojekta izstrāde. Būvdarbi tiks veikti 2021. gada būvniecības sezonā.
“Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu risinājumiem Islandē un Zviedrijā” Nr. PA-GRO-1272	04.09.2019. – 30.04.2020.	EUR 6300 (Ziemeļu - Baltijas valstu mobilitātes programma publiskajai administrācijai)	2020.gada februārī notikusi pieredzes apmaiņas vizīte Karlskrūnā, Zviedrijā par ģeotelpiskās informācijas sistēmas darbību un uzturēšanu.
“Īpašais laiks īpašiem bērniem” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060155	01.06.2019. - 31.12.2021.	EUR 4778 (Erasmus+)	Piedalās PII “Zeltīti” (vada), Mārupes pamatskolas PII un Skultes sākumskolas PII. Projekts ir par iekļaujošo izglītību pirmskolas vecuma bērniem. Sakarā ar COVID ierobežojumiem 2020. gadā plānotie pasākumi pārcelti.
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001	01.06.2019. – 31.05.2021.	EUR 179 351 (ESF)	Mārupes Valsts ģimnāzija, Mārupes pamatskola un Jaunmārupes pamatskola īsteno izglītojamo atbalsta pasākumus Multidisciplinārā, STEM un vides jomā, t.sk., debašu klubs, atbalsta grupas (izglītības psihologs, pedagoga palīgs), individuālās konsultācijas bērniem ar mācīšanās grūtībām un augstiem sasniegumiem, pulciņi "Matemātika un daba", "Mazie Einšteini", "Programmēšana", izaugsmes klase.
“Skolas soma” Nr.2.5.-11-126; Nr.2.5.-11-459	01.01.2019. – 31.12.2021.	EUR 36 120 (valsts budžeta dotācija)	Saskaņoti un organizēti 35 Mārupes novada vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo apmeklētie kultūras pasākumi. Sakarā ar COVID ierobežojumiem kultūras pasākumu apmeklējumi plānoti ierobežotā apjomā.
“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Nr. 8.4.1.0/16/I/001	13.01.2017. – 31.12.2022.	EUR -	Nodrošināta informācijas aprīte par iespējamo valstī organizēto pilnveides kursu apmeklējumu Mārupes novada iedzīvotājiem pieaugušo izglītības ietvaros. Sniegtas konsultācijas



			iedzīvotājiem telefoniski, sarakstē un klātienēs vizītēs par pieaugušo izglītības aktualitātēm, aktuālajiem piedāvājumiem Nodarbinātības Valsts aģentūrā un Valsts attīstības izglītības attīstības aģentūrā.
“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr. VP20196/1.3-7	24.05.2019. – 29.05.2020.	EUR 3 480 (valsts budžeta dotācija)	Saskaņota un apstiprināta Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģija. Īstenoti Jaunatnes politikas stratēģijā iekļautie pasākumi.
”Full Steam Ahead” Nr. 2019-1-IE01-KA229- 051560_4	01.09.2019. - 31.12.2021.	EUR 17527 (Erasmus+)	Partnera lomā piedalās PII “Zeltrīti”. Projekts ir par mūsdienu tehnoloģiju pielietošanu PII mācību procesā. Notika pieredzes apmaiņas sanāksme no 08.01.2020. – 12.01.2020. Kristiānijā, Dānijā. Tika uzņemti viesi no Īrijas, Norvēģijas, Spānijas un Lietuvas. Pārējie 2020.gadā plānotie pasākumi COVID ierobežojumu dēļ pārcelti.
"Communication is an Art" Nr. 2019-1-PL01- KA229_064922_6	01.09.2019. – 31.08.2021.	EUR 30 101 (Erasmus+)	Realizēts projekta vizītes brauciens pie Turcijas partnera. Vizītē devās 4 skolēni un 2 skolotāji. Pārējie 2020.gadā plānotie pasākumi COVID ierobežojumu dēļ pārcelti.



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PASĀKUMOS

Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālos jautājumus, pašvaldība organizē aptaujas, sabiedriskās apspriedes un pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem.

- 2020. gadā turpinājās darbs pie Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumiem. Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana norisinājās periodā no 2020.gada 16.marta līdz 10.jūlijam, tās laikā saņemti iesniegumi ar iebildumiem un priekšlikumiem par plānojuma grozījumiem no vairāk kā 550 fiziskām un juridiskām personām. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2020.gada 6.jūlijā plkst. 19:00 Mārupes Kultūras nama zālē, Mārupē, Daugavas ielā 29, kurā piedalījās ap 120 interesentu.
- 2020. gada decembrī Mārupes novada dome aicināja novada uzņēmumu darba devējus piedalīties aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot darba devēju viedokli par pieaugušo izglītības (neformālo izglītības programmu) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiek ņemti par pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai sekmētu darba ņēmēju iespējas apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences atbilstoši darba devēja interesēm un vajadzībām.
- Tāpat 2020. gada decembrī Mārupes novada dome aicināja novada iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem piedalīties aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pieaugušo izglītības (neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiek ņemti par pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai palielinātu iedzīvotāju iespējas apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, kā arī lai attīstītu spējas un talantus, pilnveidotu dažādas prasmes un saturiski pavadītu brīvo laiku.
- 2020. gada martā tika lūgts sabiedrības viedoklis par 2020.gada būvniecības sezonā plānoto, projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2020" ietvaros Mārasciemā, Māliņu ielā labiekārtojamo teritoriju, ierīkojot nelielu rotaļu laukumu bērniem līdz 6 gadu vecumam. Sabiedrības paustais viedoklis tika ņemts vērā, kā rezultātā projekta realizācijas vieta mainīta.
- 2020. gada martā sabiedrībai tika lūgts izteikt savu viedokli par vēsturiskas ēkas Skultes ielā 23, Skultes ciemā, Mārupes novadā, kas agrāk kalpoja kā publiskā pirts, turpmāku izmantošanu un atbalstu muzeja veidošanai, daļēji saglabājot vēsturisko interjeru.



- 2020. gada maijā sabiedrība tika aicināta piedalīties aptaujā par pieturvietu uzlabošanu Mārupes novadā, lai secinātu, kurās no esošajām sabiedriskā transporta pieturvietām būtu nepieciešams uzstādīt nojumi (paviljonu).
- 2020. gada martā sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī un Ministru kabineta speciāli terminēto likumprojektu par apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar “Covid-19” izplatību Mārupes novada dome aptaujāja Mārupes novada uzņēmējus, lai apzinātu uzņēmējdarbības ietekmi uzņēmumos, kuriem saistībā ar “Covid-19” izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, nepieciešamības gadījumā izvērtējot īpašu atbalsta instrumentu piemērošanu.
- 2020. gada jūnijā pašvaldība veica sabiedrības aptauju par gājēju tiltiņu nosaukumiem.
- 2020. gadā sākumā tika veikta aptauja par aktīvās atpūtas piedāvājumu sporta laukumos;
- 2020. gada, līdz ar attālināto sanāksmju ieviešanu un, lai nodrošinātu kvalitatīvu diskusiju un darba procesu konsultatīvajās padomēs, tika veidotas aptaujas par sanāksmju darba kārtības jautājumiem.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību, realizāciju un lai veicinātu un turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību, Mārupes novada Dome, ievērojot labas pārvaldības prakses vadlīnijas, organizē darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozaru izaugsmi un veicinātu iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā. Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā. Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi: veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un uzdevumu, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarē; sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozaru nepieciešamo finansējumu un investīcijām; veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru; izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem. 2020. gadā Mārupes novada Domē darbojas šādas konsultatīvās padomes:

- Tūrisma un mārketinga konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 3 reizes);
- Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 3 reizes);
- Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 2 reizes);



- Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 4 reizes);
- Kultūrvides konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 1 reizi).

2020. gada informācijas pieejamības nodrošināšanai novadā izvietoti vairāki interaktīvi stendi. Aktuālā informācija tiek izvietota gan novada mājaslapā un pārējos sociālajos tīklos. Sanāksmes un sabiedrības iesaistes nodrošināšanai tika izmantotas konferenču platformas Webex Meeting un ZOOM.

Regulāri iedzīvotājiem tiek izsūtītas informācijas skrejlapas, informējot par gaidāmajiem pasākumiem un citām aktualitātēm - 2020.gadā tādas bijušas vairākas. Piemēram skrejlapa “TRUBU ROKAM” ar aicinājumu pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma izbūvei. Gada nogalē "Piparkūku ceļš uz svētkiem" ietvaros tika izgatavotas skrejlapas ar interaktīvo spēli. Projekta “Mārupe mūsu mājas” ietvaros tika sagatavots iedvesmas buklets ar iepriekš realizētiem projektiem. 2020. gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis” iznācis 8 reizes.





FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

Budžeta finansējums un tā izlietojums

Mārupes novada Domes budžeta ieņēmumus veido valsts nodokļi un nodevas, pašvaldības nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, norēķini ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, pašvaldību budžetu transferti un citi ieņēmumi.

2020.gadā pašvaldības pamatbudžeta budžeta ieņēmumu izpilde ir pārsniegusi plānot ieņēmumu daļu sasniedzot 102,31% (plāns 37 995 250 EUR, izpilde 38 874 391 EUR).



**Mārupes pašvaldības budžeta finanšu resursu avoti, ieņēmuma apmērs un izlietojums**

Nr.p.k.	Klasifikācijas kods	Finansiālie rādītāji	2018.gadā (faktiskā izpilde)*, EUR	2019.gadā (faktiskā izpilde)*, EUR	2020.gadā	
					apstiprināts, EUR	faktiskā izpilde, EUR
		Pamatbudžets				
1.		Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	33 806 071	39 333 566	38 221 369	39 100 373
1.1.	1.0.	Nodokļu ieņēmumi	27 020 850	30 306 198	30 773 244	32 021 022
1.2.	2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	313 872	68 046	85 492	102 785
1.2.	3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	243 739	208 082	202 734	158 270
1.3.	5.0.	Valsts budžeta un pašvaldības budžeta transferti	6 227 610	8 751 240	7 159 899	6 818 296
1.4.	6.0.	Ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0	0
2.		Izdevumi (kopā)	34 794 476	38 007 619	57 874 350	50 190 660
2.1.	1.0.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	27 223 895	29 486 556	38 790 525	32 959 377
2.1.1.	1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	19 842 185	21 662 326	26 685 628	21 556 053
2.1.2.	1.2.	Procentu izdevumi (4000)	110 749	103 163	160 000	100 134
2.1.3.	1.3.	Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	466 806	470 351	4 456 167	3 800 138
2.1.4.	1.4.	Maksājumi ES budžetā un starptautiskā sadarbība	0	0	0	0
2.1.5.	1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti (7000)	6 804 155	7 250 716	7 488 730	7 503 052
2.2.	2.0.	Kapitālie izdevumi	7 570 581	8 521 063	19 083 825	17 231 283
2.2.1	2.1.	Pamatkapitāla veidošana (5000)	7 570 581	8 521 063	19 083 825	17 231 283
		Finansēšana	988 405	-1 325 947	19 652 981	11 090 287
		Naudas līdzekļi un noguldījumi	541 227	-2 363 773	8 357 799	1 145 916
		Aizņēmumi	447 178	1 037 826	14 498 531	13 147 720
		Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	0	-3 203 349	-3 203 349
		Speciālais/ Ziedojumu budžets				
1.		Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	277 437	365 466	6 020	6 020
1.1.	1.0.	Nodokļu ieņēmumi	75 678	117 503	0	0
1.2.	2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0



1.2.	3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0
1.3.	5.0.	Valsts budžeta un pašvaldības budžeta transferti	201 759	247 963	0	0
1.4.	6.0.	Ziedojumi un dāvinājumi	0	0	6 020	6 020
2.		Izdevumi (kopā)	193 044	671 330	6 020	1 985
2.1.	1.0.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	191 244	582 377	6 020	1 985
2.1.1.	1.1.	Kārtējie izdevumi (2000)	141 832	185 120	6 020	1 985
2.1.2.	1.2.	Procentu izdevumi (4000)				
2.1.3.	1.3.	Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	49 412	96 739		
2.1.4.	1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti (7000)	0	300 518		
2.1.5.	2.0.	Kapitālie izdevumi	1 800	88 953		
2.2.	2.1.	Pamatkapitāla veidošana (5000)	1 800	88 953		
		Finansēšana	-84 393	305 864	0	-4 035
		Naudas līdzekļi un noguldījumi	-84 393	0	0	4 035

Nekustamā īpašuma novērtējums*	2018. gada beigās, EUR*	2019. gada beigās, EUR*	2020. gada beigās, EUR
Kopā	59 717 436	64 594 728	73 062 223

* Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 2.punktu

**NĀKAMAJĀ GADA PLĀNOTIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI**

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi izriet no Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam (apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.14), un tās aktualizētā rīcību un investīciju plāna 2021.-2023.gadam, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr.7.

VIRZIENS	RĪCĪBA
RV1 IZGLĪTĪBA	R1.1 Paaugstināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību (2020 – 202.)
	R1.2 Paaugstināt pamata un vidējās izglītības pieejamību (2020 - 2023)
	R1.3 Attīstīt mūsdienīgu, inovatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības klāstu, nodrošinot specializācijas iespējas (2021 – 2023)
	R1.4 Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un daudzveidību (2021 - 2023)
	R1.5 Stimulēt Mārupes novada iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā (2021 - 2023)
	R1.7 Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai (2021)
	R1.9 Nodrošināt kvalitatīvu izglītības vidi un materiāltehnisko bāzi pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības īstenošanai (2021-2023)
RV2 SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA	R2.1; R15.2 Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras būvju būvniecība (2020 - 2023)
RV3 KULTŪRA	R3.1; R4.3; R4.4 Kultūras infrastruktūras būvju būvniecība (2021-2023)
	R3.1; R4.3; R4.4 Kultūras objektu materiāltehniskās bāzes nodrošinājums (2021- 2023)
RV4 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	R4.1 Deinstitutionalizācijas pasākumu īstenošana (2020 - 2023)
	R4.3; R4.4; R3.1 Sociālā dienesta un dienas centru sniegto pakalpojumu telpu pieejamības paplašināšana (2021 - 2023)
	R4.6 Veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida pasākumu īstenošana (2020 - 2022)
	R4.4; R4.3; R3.1 Telpu nodrošināšana ģimenes ārstu prakses vietām (2021 - 2023)
RV5 DROŠA VIDE	R5.1 Infrastruktūra sabiedriskās kārtības uzlabošanai (2021 - 2023)
RV6 PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE	R6.1; R6.3; R6.4; R9.4; R11.6; R15.3 Ieviesta ielu un ceļu izbūves un pārbūves programma (2021 - 2023)
	R6.2; R6.1; R6.3; R9.4; R15.3 Ierīkots ielu un ceļu apgaismojums (2021 - 2023)
	R6.7 Ierīkota un pilnveidota sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūra (2021 - 2023)
RV7 INŽENIER-	R7.1 Ūdensvadu izbūve Jaunmārupes, Vētras un Mārupes ciemos (2020 - 2022)



TEHNISKĀS INFRASTRUKT ŪRAS NODROŠINĀJU MS	R7.1 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupe, IV kārtā" ieviešana (2020 - 2022)
	R7.1 Kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām (2020 - 2022)
	R7.2 Meliorācijas sistēmas sakārtošana (2021 - 2023)
RV8 VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA	R8.4; R8.5 Izveidotas un labiekārtotas publiskās rekreācijas teritorijas novadā (2021 - 2023)
	R8.7 Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunradīto publisko rekreācijas teritoriju apsaimniekošanai (2021 - 2023)
	R8.6 Veikta kapu paplašināšana un ierīkots labiekārtojums (2021 - 2022)
RV9 UZŅĒMĒJDARB ĪBA	R9.1 Veicināta uzņēmējdarbības uzsākšana jaunajiem uzņēmējiem un jaunajām māmiņām. Biznesa uzsākšana jaunajiem uzņēmējiem - Granta programma (2021 - 2023)
RV10 ZĪMOLVEDĪBA UN VIETAS MĀRKETINGS	R10.1 Veicināta Mārupes novada atpazīstamība un zīmola stiprināšana (2021 - 2023)
	R10.3 Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas pieejamība un komunikācijas kvalitāte (2021 - 2023)
RV11 TŪRISMS	R8.6; R9.5; R10.4 Novada tūrisma informācijas centra un publiskas tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10 (2020 - 2022)
	R11.4; R11.7; R11.9 Rekreācijas infrastruktūras izveidošana SIA "Rīgas Meži" īpašumā esošajā Medema purva daļā (taka, skatu tornis, informācijas stendi, atpūtas vietas) (2021 - 2023)
	R11.7; R11.8 Atpūtas infrastruktūras pilnveidošana pie LR karavīru piemiņas vietām blakus golfa laukumam "Viesturi", sadarbībā ar SIA "Rīgas Meži", pilnveidojot dabas un vēstures izziņas maršrutu (labiekārtot pāreju pāri Dzilnupei, izveidojot laipu vai tiltiņu, u.c.) (2021 - 2022)
	R11.5 Novada muzeja izveide Švarcenieku muižā (2021 - 2023)
	R11.5 Mārupes novada vēstures ekspozīcijas izveidošana, izmantojot mūsdienīgu tehnoloģijas (materiālu apzināšana, digitalizācija, muzeja eksponātu uzskaites sistēmas iegāde, u.c.) (2021 - 2023)
	R11.8 Tūrisma apskates objekta un vēstures pieminekļa – Skultes militārā bumvedēja IL- 28 atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana (2021 - 2023)
	R11.8 Vienota stila tūrisma norādes autobraucējiem (ceļazīmes uz lielajiem tūrisma objektiem valsts autoceļu malā) un kājāmgājējiem (vietējās norādes uz novada objektiem, kā stadions, parks, sporta laukums, u.c.) Apmeklētāju uzskaites nodrošināšana. (2021 - 2023)
	R11.8 Atjaunot esošos un uzstādīt jaunus izgaismotus āra tūrisma informācijas standus (Skultes ciems, Tīraines ciems, u.c.). (2021 - 2023)
	R11.2; R11.10; R11.11 Dalība starptautiskos un vietējos tūrisma projektos (2020 - 2023)
RV12	R8.3; R11.4; R12.3 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu



PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE	Izstrāde (2021 – 2023)
	R12.3 Kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde (2021)
	R12.4 Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes un būvju iegāde, noma vai atsavināšana (2021 – 2023)
	R12.5 Energopārvaldes risinājumu ieviešana novadā (2021 - 2023)
	R11.11; R12.7 Dalība starptautiskajos pārrobežu sadarbības projektos (2021 - 2023)
	R12.8 Jauniešu centra izveidošana (2020 - 2022)
	R12.9 Jaunatnes politikas plāna izstrāde un ieviešana, Jauniešu domes darbības nodrošināšana. Dalība projektos (2021 - 2023)
RV13 VIEDĀ PILSĒT-VIDE	R13.1 Viedās infrastruktūras ierīkošana novadā (2021 - 2023)
	R13.2 ĢIS risinājumu ieviešana (2021 - 2023)
RV14 SABIED-RĪBAS LĪDZ-DARBĪBA	R14.2 Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" jaunu iniciatīvu realizēšana (2021 - 2023)
	R14.3 Pieaugušo izglītības (t.sk.senioru politikas) plāna izstrāde un ieviešana (2021 - 2023)
RV15 PRIVĀTĀS LĪDZDALĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTI	R15.2 Jaunu sporta aktivitāšu ieviešana Tīraines dārzu teritorijā (2021 - 2023)
	R15.3; R6.1 C - 19 ceļa pārbūve (2021 - 2023)
	R15.3; R6.1 Bašēnu ceļa pārbūve (2021 - 2023)

2021.gadā pašvaldība plāno turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu pieteikumus un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu struktūrfondu un valsts līdzfinansētu projektu īstenošanu šādās jomās:

1. Tiks turpināta projekta *“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”* īstenošana, kura ietvaros notiks dažādi veselību veicinoši pasākumi Mārupes novada iedzīvotājiem. Finansētājs ESF un valsts.
2. Tiks pabeigta projektu *“Jauniešu centra izveide”* un *“Sporta laukuma labiekārtošana”* īstenošana ar ELFLA līdzfinansējumu. Projektu ietvaros tiks uzbūvēts jauniešu centrs, labiekārtota tam pieguļošā teritorija un uzstādīts viedais soliņš.
3. Tiks turpināta līdzdalība projektā *“Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”*, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.



4. Turpināsim dalību projektā *“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”*, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
5. Turpināsies projekta *“Skolas soma”* īstenošana. Tā ir kultūrizglītības programma, kuras mērķis ir nodrošināt katram skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises.
6. Turpināsies projekta *“Kompetenču pieeja mācību saturā”* īstenošana, kura mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatzglītības un vidējās izglītības pakāpē.
7. Novada izglītības iestādes turpinās Erasmus+ programmas projektu īstenošanu:
 - *“Īpašais laiks īpašiem bērniem”*, kurā piedalās PII “Zeltīti”, Mārupes pamatskolas PII un Skultes sākumskolas PII. Projekts ir par iekļaujošo izglītību pirmsskolas vecuma bērniem.
 - *“Full Steam Ahead”*, kurā kā partneris piedalās PII “Zeltrīti”. Projekts ir par mūsdienu tehnoloģiju pielietošanu PII mācību procesā.
 - *“Communication is an Art”* - skolu apmaiņas partnerības projekts, kuru īsteno Jaunmārupes pamatskola. Projekta tēma ir efektīva komunikācija, komunikācijas prasmes un māksla.
8. Mārupes Valsts ģimnāzija turpinās piedalīties divu Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības projektu īstenošanā:
 - *“To be or not to be addicted? That is the question! Am I ? Fighting Addictions is fighting school drop out”*, kura mērķis ir iepazīties ar cilvēku veselību ietekmējošām atkarībām un izstrādāt preventīvus pasākumus atkarību novēršanai;
 - *“Let's change the world with Renewable Energy”*, kura mērķis ir iepazīties ar alternatīvās enerģijas veidiem projekta dalībvalstīs un piedāvāt savus alternatīvā enerģijas izmantošanas veidus.
9. Veicinot novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību, apgūstot pieredzi no Latvijas un citu Eiropas valstu partneriem par kultūras industriju izmantošanu ilgtspējīgu tūrisma produktu veidošanai, tiks turpināta dalība projektos *“Cult Create”* un *“Apkārt Pierīgai”*.



10. Sadarbībā ar Latvijas universitāti un citiem projekta partneriem, tiks sagatavots atkārtots projekta pieteikums "LIFE Climate Change Mitigation", iekļaujot Medemu purva rekreācijas teritoriju izveidošanu novadā.
11. Turpināsies darbs projekta "Co2mmunity" turpinājumā, organizējot sabiedrības aktivitātes energoefektīvu kopienu veidošanai.
12. Sadarbībā ar privātpersonām tiks realizēti sabiedrības līdzdalības projekti konkursa "Mārupe – mūsu mājas" ietvaros. Plānojam, ka tiks atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas divās rīcībās - "Maza mēroga infrastruktūra" un "Sabiedriskās aktivitātes".
13. Sadarbībā ar privātpersonām tiks turpināts sniegt atbalstu kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšanai mājāsaimniecībās.
14. A/S Mārupes komunālie pakalpojumi turpinās Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā" īstenošanu.
15. Tiks uzsākti vairāki sadarbības projekti ar privātajiem partneriem – VAS "Latvijas valsts ceļi" par krustojuma Kantora ielas un Lielās ielas pārbūvei, ar komersantiem turpināsies sadarbības ceļa C-19 pārbūvē, tiks meklētas iespējas sadarboties ar privāto partneri peldbaseina izbūvē u.c. sadarbības projekti.

Lai piesaistītu finansējumu novadam nozīmīgu projektu īstenošanai, tiks gatavoti projektu pieteikumi finansējuma piesaistei no:

- Eiropas struktūrfondiem;
- COVID pandēmijas radīto seku mazināšanai;
- valsts;
- ELFLA;
- Ziemeļu - Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai;
- Erasmus+ programmas;
- citiem finansējuma avotiem patstāvīgu projektu īstenošanai un sadarbības projektu īstenošanai.

Mārupes novads ir atvērts dažādu sadarbības projektu īstenošanai vietējā un starptautiskā līmenī, tāpēc izvērtēsim saņemtos piedāvājumus iesaistīties kopprojektu īstenošanā, kā arī paši aktīvi meklēsim iespējas iesaistīties novadam nozīmīgu sadarbības projektu īstenošanā.



IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI

- Mārupes novada Attīstības programma 2020. – 2026.gadam
- Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam.
- Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
- Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati: www.csb.gov.lv
- Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA): www.nva.gov.lv
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: www.pmlp.gov.lv
- Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): www.lursoft.lv
- Mārupes pašvaldības mājas lapa: www.marupe.lv