


MĀRUPES NOVADA LABIEKĀRTOŠANAS PLĀNS

1.ATSKAITE



PASŪTĪTĀJS: MĀRUPES NOVADA DOME

IZPILDĪTĀJS: SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI"



SATURS

1.	Sabiedrības līdzdalības plāns.....	3
2.	Precizēts Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes grafiks.....	5
3.	Saņemto un izmantojamo materiālu saraksts.....	7
4.	Pielietojamās metodikas apraksts	8
5.	Piesaistīto ekspertu saraksts	9
6.	Iedzīvotāju darba grupas dalībnieku saraksts	10
	Pielikums Nr. 1 Inventarizācijas tabulas.....	17
	Pielikums Nr. 2 Darba grupas sanāksmes protokols	20

1. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PLĀNS

Labiekārtošanas plāna izstrādes kontekstā var izdalīt šādas ieinteresētās mērķgrupas:

- novada iedzīvotāji kopumā;
- pašvaldības darbinieki;
- deputāti;
- uzņēmēji;
- nevalstisko organizāciju pārstāvji;

Katrai no šīm mērķgrupām raksturīga sava, specifiska kompetence, iespējama dažādu problēmu un prioritāšu atšķirīga izpratne un tām visām ir noteikta loma novada labiekārtošanas plāna izstrādē.

Pamatojoties uz publikācijām Mārupes novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā (skatīt attēlu nr.1 un attēlu nr.2), pieteikušies 26 sabiedrības pārstāvji (skatīt tabulu Nr. 3).

I posma izstrādes procesā notikušas 2 darba grupas – 2.02.2016. – iepazīšanas darba grupa un 25.02.2016. darba grupa par sabiedrības līdzdalības plāna izstrādi.

» Mārupes Novads» Novada ziņas» Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē

09.02.2016

Mārupes novada Dome 2016. gada 25.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA "Reģionālie projekti" par Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādi. Labiekārtošanas plāna izstrādes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ar teritorijas labiekārtošanu saistītu piedāvājuma plānu un izstrādāt vienotas vadlīnijas ar teritorijas labiekārtošanu noteiktām jomām (ceļu un ielu tīkls un kvalitāte, ielu apgaismojums, publisko saimniecisko teritoriju kvalitātes analīze, apstādījumu teritorijas, mazās arhitektūras formas, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.) Mārupes novada teritorijā.

Mārupes novada Dome aicina novada iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus aktīvi iesaistīties Labiekārtošanas plāna izstrādē un pieteikties līdzdarbībai:

- piedaloties darba grupās;
- piedaloties plāna izstrādes semināros;
- sniedzot priekšlikumus Labiekārtošanas plāna izstrādē;

Lūdzam pieteikties līdzdarbībai līdz 2016.gada 19.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu ilze.kremere@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamu līdzdalības veidu.

Attēls 1. Paziņojums www.marupe.lv

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē

Mārupes novada Dome 2016. gada 25.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA "Reģionālie projekti" par Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādi.

Labiekārtošanas plāna izstrādes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ar teritorijas labiekārtošanu saistītu piedāvājuma plānu un izstrādāt vienotas vadlīnijas ar teritorijas labiekārtošanu noteiktām jomām (ceļu un ielu tīkls un kvalitāte, ielu apgaismojums, publisko saimniecisko teritoriju kvalitātes analīze, apstādījumu teritorijas, mazās arhitektūras formas, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.) Mārupes novada teritorijā.

Mārupes novada Dome aicina novada iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus aktīvi iesaistīties Labiekārtošanas plāna izstrādē un pieteikties līdzdarbībai:

- piedaloties darba grupās;
- piedaloties plāna izstrādes semināros;
- sniedzot priekšlikumus Labiekārtošanas plāna izstrādē;

Lūdzam pieteikties līdzdarbībai līdz 2016.gada 19.februārim, sūtot informāciju uz e-pastu ilze.kremere@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamu līdzdalības veidu.

PIEKTDIENA, 12.FEBRUĀRIS, 2016

Attēls 2. Paziņojums informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis"

Labiekārtošanas plāna izstrādes laikā tiks organizētas un vadītas iedzīvotāju darba grupu sanāksmes un diskusijas, kā arī tiks organizēta individuāla sarakste un komunikācija ar sabiedrības pārstāvjiem pēc nepieciešamības (pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju darba grupu, kurā tiks veikta SVID analīze un saņemti priekšlikumi Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādei.).

Ievērojot normatīvajos aktos noteiktās procedūras sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, tiks sagatavoti visi nepieciešamie paziņojumi ieviešanai pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" saistībā ar labiekārtošanas plāna publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas process tiks organizēts, izvēloties visefektīvākās informēšanas un iesaistes metodes, sagatavojot vizuāli pievilcīgus, viegli uztveramus publiskās apspriešanas materiālus, organizējot un vadot publiskās apspriešanas sanāksmi.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti rezultāti un sagatavots publiskās apspriešanas informatīvais ziņojums, kā arī nodrošināta labiekārtošanas plāna pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem.

Tabula Nr. 1 Darba grupas dalībnieku saraksts un kontakti.

Nr.	Vārds Uzvārds	Telefona nr.	E-pasts	Pārstāv un amats projektā
1	Līna Dimitrijeva	26522307	lina@rp.lv	SIA "Reģionālie projekti" valdes locekle
2	Jānis Lukša	29456253	janisluksa1@gmail.com	Ceļu būvinženieris
3	Iveta Lāčauniece	29269076	iveta.lacauniece@gmail.com	Projekta vadītāja
4	Natālija Ņitavska	26442753	natalija.nitavska@llu.lv	Ainavu arhitekte
5	Žanete Salzirne		zanete.salzirne@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība (Ainavu arhitekte)
6	Ziedīte Lapiņa		ziedite.lapina@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība (Labiekārtošanas dienesta vadītāja)
7	Normunds Kārkliis		normunds.karklis@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība (Elektroinženieris)
8	Jurijs Korņevs		jurijs.kornevs@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība (Ceļu inženieris)
9	Ilze Krēmere		ilze.kremere@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība (Attīstības nodaļas vadītāja)
10.	Jānis Rušenieks		Janis.Rusenieks@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība, deputāts
11.	Pēteris Pikše		Peteris.Pikse@marupe.lv	Mārupes novada pašvaldība, deputāts
12.	Dace Šveide		dace.sveide@mkp.lv	AS Mārupes komunālie pakalpojumi

2. PRECIZĒTS MĀRUPES NOVADA LABIEKĀRTOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDES GRAFIKS

Tabula Nr. 2. Laika grafiks

Nedēļa	Datumi	Veicamie pasākumi	Komentāri
		I posms	3 nedēļas
1.	25.01-29.01.	Darba plāna, t.sk., sabiedrības līdzdalības plāna un precizētā laika grafika izstrāde	Līgums noslēgts 25.01.2016.
2.	01.02-05.02.	Izpildītāja, Pasūtītāja un sabiedrības pārstāvju darba grupas izveide	Izveidota darba grupa, notikušas tikšanās 3.02.2016. un 25.02.2016.
3.	08.02-12.02.	Izmantojamās izpētes un analīzes metodoloģijas, nepieciešamo dokumentu un informācijas materiālu saskaņošana un apstiprināšana	lesniegts Labiekārtošanas plāna izstrādes darba plāns, t.sk. sabiedrības līdzdalības plāns, precizēts laika grafiks.
		II posms	9 nedēļas
15.02-15.04.		Pašreizējās situācijas apzināšana	
4.	15.02-19.02.	Izejmateriālu apkopšana	
5.	22.02-26.02.	Izejmateriālu apkopšana	
6.	29.02-04.03.	Teritorijas apsekošana dabā	
7.	07.03-11.03.	Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana	
8.	14.03-18.03.	Diskusijas ar Mārupes pašvaldības speciālistiem	
9.	21.03-25.03.	Problēmsituāciju apzināšana, nākotnes vajadzību noteikšana, SVID analīze	
	21.03.	Iedzīvotāju darba grupas sanāksme , t.sk. Mārupes novada domes Darba grupa pārstāvju dalība	Plānotais dalībnieku skaits – 40, norises vieta – Mārupes novada Domes 2.st.zāle, plkst.17:00. Plānotais saturs – iepazīstināšana ar esošo situāciju, labiekārtošanas plāna izstrādes mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem, SVID analīzes veikšana, “prāta vētra” par labiekārtošanas risinājumiem.
10.	28.03-01.04.	Finansējuma piesaistes analīze	
11.	04.04-08.04.	Pašreizējās situācijas analīzes sagatavošana	
	13.04.	Darba grupas sanāksme (Mārupes novada domes pārstāvji)	Vieta – Mārupes novada Domes 2.st.zāle, plkst.10:00-12:00.

Nedēļa	Datumi	Veicamie pasākumi	Komentāri
			Pārskata par iedzīvotāju darba grupas sanāksmes gaitu un esošās situācijas analīzes gaitu nosūtīšana Darba grupai
12.	11.04-15.04.	Pašreizējās situācijas analīzes sagatavošana	
	15.04.	Analīzes kopsavilkuma nosūtīšana iedzīvotāju darba grupai	
		III posms	8 nedēļas pēc II posma pabeigšanas
	18.04-10.06.	Rīcības plāna izstrāde	
13.	18.04-22.04.	Labiekārtojuma koncepcijas, rīcības plāna izstrāde	
14.	25.04-29.04	Konceptuālu risinājumu izstrāde, ielu hierarhiska strukturēšana, pakalpojumu centru definēšana	
15.	02.05-06.05.	Zaļo koridoru noteikšana, vides dizaina koncepcijas izstrāde	
	9.05.	Iedzīvotāju darba grupas sanāksme , t.sk. Mārupes novada domes Darba grupa pārstāvju dalība	Vieta – Mārupes Kultūras nama zēla, plkst.17:00. Plānotais saturs – priekšlikumu izstrāde rīcības plānam, diskusija par labiekārtojuma koncepcijas risinājumiem, ielu struktūru, pakalpojumu centriem u.c.
16.	09.05-13.05.	Detalizētu labiekārtošanas risinājumu konceptuāla izstrāde	
17.	16.05-20.05.	Labiekārtošanas infrastruktūras izstrāde	
18.	23.05-27.05.	Rīcības plāna izstrāde	
	25.05.	Mārupes novada domes Darba grupas sanāksme	Vieta – Mārupes novada Domes 2.st.zāle, plkst.10:00-12:00.
19.	30.05-03.06.	Rīcības plāna izstrāde	
20.	06.06-10.06.	Izstrādātā rīcības plāna iesniegšana Pasūtītājam	
		IV posms	5 nedēļas pēc III posma pabeigšanas
21.	13.06-17.06.	Labiekārtošanas plāna 1. redakcijas iesniegšana Pasūtītājam	

Nedēļa	Datumi	Veicamie pasākumi	Komentāri
22.	20.06-24.06.	Izstrādātā Labiekārtojuma plāna prezentēšana Pasūtītājam, kā arī Izpildītāja, Pasūtītāja un sabiedrības pārstāvju darba grupai	Sabiedrības pārstāvjiem tiek nosūtīti labiekārtošanas plāna materiāli elektroniskā formātā.
	20.06.	Publiskās apspriešanās sanāksme (iedzīvotāju darba grupas dalībnieki, citi interesenti)	Izvietotas publikācijas pašvaldības mājas lapā un vietējā laikrakstā, Labiekārtojuma plāna 1.redakcija publicēta pašvaldības mājas lapā. Sanāksmes vieta – Mārupes Kultūras nama zāle, plkst.17:00
23.	27.06-01.07.	Labiekārtošanas plāna gala redakcijas iesniegšana Pasūtītājam	
24.	04.07-08.07.	Labojumu un precizējumu veikšana, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegtajiem norādījumiem.	
	06.07.	Darba grupas sanāksme , labiekārtošanas plāna prezentēšana.	Vieta – Mārupes novada Domes 2.st.zāle, plkst.10:00
25.	11.07-15.07.	Labiekārtošanas plāna gala redakcijas iesniegšana Pasūtītājam	


3. SAŅEMTO UN IZMANTOJAMO MATERIĀLU SARAKSTS

Uzsākot Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādi, no Mārupes novada pašvaldības ir saņemti sekojoši materiāli:

- Vizuālās identitātes rokasgrāmata
- Pētījums “Par ielu apsekošanu Mārupes novadā un datu apkopošanu” (izstrādāts 2015. g.)
- Mārupes novada apstādījumu pārskats.

Pirms Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes ir apkopoti un analizēti sekojoši dokumenti:

- Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam
- Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam
- Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija
- Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam
- Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gada



Attēls Nr. 3 Kartogrāfiskā materiāla pamatne

4. PIELIETOJAMĀS METODIKAS APRAKSTS

Ainavas izpētes un apsekošanas metodika

Uzsakot Mārupes labiekārtojuma koncepcijas izstrādi, ir veicama ainavas esošas situācijas izpēte un apsekošana, kas ir turpmākas attīstības pamats, apzinot esošo situāciju katrā no ciemiem. Ainavas izpēte balstās uz ainavas elementu secīgu grupēšanu un daudzpusīgo ainavas elementu inventarizēšanu, apzinot ainavas labiekārtojuma elementu kvalitāti, grupējot tos pēc vairākiem parametriem – labiekārtojuma elementu funkcionālitate, atrašanās vieta, daudzums, tipiskums. Ainavas labiekārtojuma elementus apseko dabā, grupē un fiksē fotogrāfiski, apraksta un atzīme atrašanās vietu. Ainavas analītiska daļa ir arī papildināta ar ainavas elementu grupu izvietojuma shēmām, kas palīdz orientēties par objektu koncentrēšanu kādā no teritorijas zonām.

Mārupes labiekārtojuma koncepcijas izstrādei nepieciešama esošas situācijas izpēte balstās uz ainavas daudzpusīgo izpētes metodiku, kas iekļauj trīs galvenās nodaļas ar apakšgrupām:

1. **Apstādījumi** – teritorijas daudzveidīgas apstādījumu grupas un soliterie stādījumi, ka arī zālienu platības:

- Meža masīvi/ audzes (virs 0,5 ha);
- Koku puduri/ nelielas grupas (līdz 30-50 gb);
- Zālieni/ zālāji;
- Pļavas/ ganības/ l/s zemes;
- Grāvmalas, pieūdens teritorijas;
- Rindveida stādījumi (alejas, dzīvžogi, rindas);
- Atsevišķie koki – soliteri;
- Krūmi un to grupas;

- Puķu dobes u.c.
2. **Labiekārtojuma elementi** – arhitektūras mazas formas, nelielas būves ar skaidro publiskas lietošanas funkciju, ka arī norobežojošie elementi:
 - Pieturas;
 - Nojumes, nelielas būves;
 - Bērnu rotaļu laukumi, elementi;
 - Sporta laukumi, elementi, trases, inventārs;
 - Barjeras, norobežojumi, nožogojumi;
 - Apgaismojuma elementi;
 - Soliņi;
 - Atkritumu konteineri, tvertnes, laukumi;
 - Velosipēdu turētāji u.c.
 3. **Citi ainavas elementi** – pirmā un otrā grupā neiekļautie ainavas elementi, kas ir ne mazāk svarīgi ainavas objekti – cilvēka veidotie ar izteiktu funkcionālo slodzi vai dabas veidojumi un objekti – kas var būt gan apgrūtinājums teritorijai, gan ka īpašas iezīmes:
 - Inženierinfrastruktūras objekti;
 - Transformatori;
 - Hidranti un ūdenstorņi u.c.;
 - Meliorācijas gravji;
 - Reljefs;
 - Ūdenstilpnes/ ūdens teces;
 - Citi dabas veidojumi;
 - Citi cilvēka veidotie neklasificētie elementi.

5. PIESAISTĪTO EKSPERTU SARAKSTS

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Labiekārtošanas plāna izstrādi, tiks piesaistīti vairāki eksperti, lai nodrošinātu pēc iespējas objektivāku un plašāku iesaistīto personu līdzdalību situācijas apzināšanā un plāna izstrādē.

Nr.	Vārds, Uzvārds	Pārstāvētā organizācija vai nozare	Kontakti
1.	Vizma Kaupuža	Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība "Redzi mani"	
2.	Aigars Rozenbergs	Sertificēts būvinženieris. Ceļu un tiltu projektēšana un būvuzraudzība, SIA "Pro Via"	
3.	Ieva Kraukle	Ainavu arhitekta, Latvijas ainavu arhitektūras biedrības biedre, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktore	

6. IEDZĪVOTĀJU DARBA GRUPAS DALĪBNIEKU SARAKSTS

Tabula Nr. 3.

Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds, Organizācija	Adrese	E-pasta adrese	Telefona Nr.	Dalība darba grupās	Dalība semināros	Sniedzot priekšlikumus	Piezīmes (E-pasta saturs)
1.	Juris Matisons				X	X	X	
2.	Elīna Skaraine				X	X		
3.	Vineta Groza, Latvijas Mākslas akadēmija							Atsaucoties publikācijai avīzē "Mārupes vēstis", (Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē), vēlos apliecināt Latvijas Mākslas akadēmijas ieinteresētību iespējamo projektu līdzdalībā. Esmu Stikla mākslas nodaļas vadītāja, dzīvoju Jaunmārupē, esmu ieinteresēta Mārupes novada attīstībā.
4.	Vizma Kaupuža, Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība "Redzi mani"							Varētu palīdzēt ar padomiem vides pieejamībā invalīdiem un vecāka gājuma cilvēkiem. varētu palīdzēt ar padomu veselības takas izveidē. Un gan jau rastos vēl kādas idejas kopīgi strādājot.
5.	Andra Zvirbule, SIA VIZULO, www.vizulo.com							Izlasot Mārupes vēstīs par iespēju iesaistīties Mārupes novada Labiekārtošanas plāna izstrādē, ļoti labprāt pieteiktu savu līdzdalību darba grupā ielu apgaismojuma izpētē,

Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds, Organizācija	Adrese	E-pasta adrese	Telefona Nr.	Dalība darba grupās	Dalība semināros	Sniedzot priekšlikumus	Piezīmes (E-pasta saturs)
								<p>novērtēšanā un labiekārtošanas plāna izstrādē.</p> <p>Uzņēmums, kurā es darbojos ražo industriālos LED gaismekļus, tai skaitā ielu un parku apgaismojumu.</p> <p>Mūsu paveiktos darbus jau var redzēt un novērtēt Mārupes un Jaunmārupes iedzīvotāji - nesen izbūvēto tiltiņu margās ir mūsu ražotie LED gaismekļi.</p> <p>Šobrīd veicam izstrādi interaktīvo apgaismojumu ražošanai, ko arī labprāt piedāvātu Mārupes novada labiekārtošanas projektā.</p> <p>Labprāt tiktos ar jums klātienē un vairāk izstāstītu par mūsu iespējām un sadarbību.</p>
6.	Māris Audriņš				X	X		<p>Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē.</p> <p>Vēlamais līdzdalības veids - klātienes apmeklējums.</p>
7.	Irīna Millere				X	X		<p>Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē.</p> <p>Vēlamais līdzdalības veids - klātienes apmeklējums.</p>
8.	Ieva Mūrniece				X	X		<p>Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē.</p> <p>Vēlamais līdzdalības veids - klātienes apmeklējums.</p>

Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds, Organizācija	Adrese	E-pasta adrese	Telefona Nr.	Dalība darba grupās	Dalība semināros	Sniegtot priekšlikumus	Piezīmes (E-pasta saturs)
9.	Artūrs Vējiņš, SIA VA Solutions							Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē. Vēlamais līdzdalības veids - klātienē apmeklējums
10.	Anrijs Survillo				X	X		Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē. Vēlamais līdzdalības veids - klātienē apmeklējums.
11.	Aiga Vareša				X	X		Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē. Vēlamais līdzdalības veids - klātienē apmeklējums.
12.	Santa Baltāvilks				X	X		Ar šo es piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē. Vēlamais līdzdalības veids - klātienē apmeklējums.
13.	Edijs Stāmers				X	X		Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē. Vēlamais līdzdalības veids - klātienē apmeklējums
14.	Gunārs Ivulāns				X	X		Piesakos dalībai Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē. Vēlamais līdzdalības veids - klātienē apmeklējums.
15.	Andrejs Konstantīns				X	X	X	Esmu gatavs kopa vai ar diviem Mārupiešiem piedalīties darba grupās un plāna izstrādes semināros, sniegtot priekšlikumus Labiekārtošanas plāna izstrādē.

Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds, Organizācija	Adrese	E-pasta adrese	Telefona Nr.	Dalība darba grupās	Dalība semināros	Sniedzot priekšlikumus	Piezīmes (E-pasta saturs)
16.	Tekla Bojare							
17.	Baiba Jansone						X	
18.	Silvija Veckalne				X	X	X	Varat rēķināties ar manu līdzdalību Labiekārtošanas plāna izstrādē un arī izpildē. Gan tikai Jaunmārupē un galvenokārt daudzdzīvokļu māju pagalmu izveidē par acij tīkamām teritorijām, jo šo novada daļu pārzinu vislabāk, salīdzinot ar Mārupi, Tīraini un Skulti.
19.	Ilze Bembere				X	X		
20.	Uģis Pīrs, www.vidzemescerini.lv							Esmu interjera dizainers mag. art. Pašlaik specializējos apgaismojuma lietās āram un iekštelpām. Taču kā sirdslieta ir ceriņi. Esmu lielākās Baltijā ceriņu audzētavas īpašnieks. WWW.VIDZEMESCERINI.LV Varbūt varu kaut kā iederēties Jūsu grupās? Man ir dažas vidi skarošas lietas ar ko vēlētos dalīties un varbūt kaut kas sanāk.
21.	Aija Anita Baķe							Labprāt piedalītos darba grupā, jo esmu Mārupiete jau 10 gadus un man ir pieredze. Mana līdzšinējā darbība: <i>Nostrādāti 15. gadi Rīgas pilsētas pašvaldībā, Rīgas domes Vides</i>

Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds, Organizācija	Adrese	E-pasta adrese	Telefona Nr.	Dalība darba grupās	Dalība semināros	Sniedzot priekšlikumus	Piezīmes (E-pasta saturs)
								<p>departamentā vadot Apstādījumu pārvaldi, vēlāk Apstādījumu inspekciju ,no kuriem pēdējie 5 gadi nostrādāti Rīgas Būvvaldē vadot Apstādījumu inspekciju.</p> <p>Šobrīd pašvaldībā nestrādāju, esmu pasniedzēja Ērgļu arodskolā kokkopjiem -arboristiem (pasniedzu Apstādījumu veidošanu klātniekiem un dendroloģiju tālmācības studentiem); un lasu lekcijas pašvaldību darbiniekiem "Profesionālās pilnveides izglītības programmā "Koku kopšanas darbu pamati" par Administratīvajiem procesiem saistībā ar atļauju izsniegšanu koku ciršanai.</p>
22.	Dace Smilga					X	X	
23.	Aigars Rozenbergs, SIA "PRO VIA" Būvinženieris							<p>Es būtu gatavs darboties elektroniski ar dokumentiem un, ja laiks ļaus var mēģināt piedalīties arī darba grupās.</p> <p>Es labprāt piedalītos ceļu un ielu tīkla plānošanas procesos (cik nu man būs laika to darīt).</p>
24.	Edgars Logins					X	X	<p>Gan jau, ka darba grupās liksiet kādus jomas profesionāļus.</p> <p>Es jau vairāk par 3-4 h nedēļā neatradīšu. Drīzāk jau izskatās dalība semināros, vai priekšlikumi un komentāri.</p>

Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds, Organizācija	Adrese	E-pasta adrese	Telefona Nr.	Dalība darba grupās	Dalība semināros	Sniedzot priekšlikumus	Piezīmes (E-pasta saturs)
								<p>Jūs jau labāk redzēsiet, kas jums izteiks vēlmi darboties, un tad jau var pēc vajadzības katru interesentu ievirzīt kur nu viņš labāk noderētu.</p> <p>Man jau patīk, kā Mārupē viss strauji attīstās, bet ir vietas, kur būtu jāpievērš uzmanība infrastruktūras kvalitātei un lietošanas ērtībai (gan lietojot auto, gan velosipēdu, ejot ar kājām, stumjot ratiņus), labprāt novēroto ieteiktu uzlabot!</p> <p>Labprāt piedalītos ceļu un ielu tīkla, kvalitātes plānošanā Mārupes novada labiekārtošanas plāna ietvaros.</p> <p>Ar ģimeni dzīvoju Mārupē, Lībiešu ielā 3 no 2014. gada, meita iet vidusskolā, dēls bērnudārzā.</p> <p>Šis jautājums mani tieši skar, un man ir domas, ko kvantitatīvi un kvalitatīvi varētu darīt par mūsu naudu!</p>
25.	Svetlana Romanova, DSV Transport SIA, www.dsv.com/lv							<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizācija bērnu (atpūtas) spēļu laukuma māju pagalmā pēc adreses Tīraine, Viršu iela 13,14,15. (Vēlams neliela augstuma laternie stabi). 2. Brugis - Iespēja iziet - ieiet ciemā. "Autotransporta straume" mašīnu lielu kustību dēļ (iebrauc/izbrauc) nav iespējams gājējiem (bērniem un

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Vārds, Uzvārds, Organizācija</i>	<i>Adrese</i>	<i>E-pasta adrese</i>	<i>Telefona Nr.</i>	<i>Dalība darba grupās</i>	<i>Dalība semināros</i>	<i>Sniedzot priekšlikumus</i>	<i>Piezīmes (E-pasta saturs)</i>
								<p>gados vecākiem cilvēkiem) droši nokļūt līdz pieturai.</p> <p>3. Lapiņu Dambja asfaltēšana.</p> <p>4. Ļoti slikts Ielu apgaismojums pēc adreses - Viršu iela 15, 5, 1 (iebrauktuve ciemā).</p>
26.	Ieva Kraukle Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" direktore				X	X	X	

PIELIKUMS NR. 1 INVENTARIZĀCIJAS TABULAS

Apstādījumi Grupas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meža masīvi/ audzes (virs 0,5 ha) 2. Koku puduri/ nelielas grupas (līdz 30-50 gb) 3. Zālieni/ zālāji 4. Pļavas/ ganības/ l/s zemes 5. Grāvmalas, pieūdens teritorijas 6. Rindveida stādījumi (alejas, dzīvžogi, rindas) 7. Atsevišķie koki – soliteri 8. Krūmi un to grupas 9. Puķu dobes 10. Citi 						
Nr.p.k.	Apstādījumu grupa/ audze/ soliteri – latīniskie nosaukumi/ latviskie nosaukumi	Atrašanas vieta	Apstādījumu grupas stāvoklis	Fotoattēls	Ieteicamas darbības, kopšana	Piezīmes

Labiekārtojuma elementi

Grupas:

1. Pieturas
2. Nojumes, nelielas būves
3. Bērnu rotaļu laukumi, elementi
4. Sporta laukumi, elementi, trases, inventārs
5. Barjeras, norobežojumi, nožogojumi
6. Apgaismojuma elementi
7. Soliņi
8. Atkritumu konteineri, tvertnes, laukumi
9. Riteņu turētāji
10. Citi

Nr.p.k.	Labiekārtojuma elementi/ grupas	Atrašanas vieta	Elementu stāvoklis	Fotoattēls	Ietiecamas darbības, iederība, funkcionalitāte	Piezīmes

Citi ainavas elementi

Grupas:

1. Inženierinfrastruktūras objekti/ transformatori/ hidranti/ ūdenstorņi/ utt.
2. Meliorācijas gravji
3. Reljefs
4. Ūdenstīlpnes/ ūdens teces
5. Citi dabas veidojumi
6. Citi cilvēka veidotie neklasificētie elementi

Nr.p.k.	Ainavas elementu grupas	Atrašanas vieta	Ainavas elementu stāvoklis	Fotoattēls	Ieteicamas darbības, iedarība, funkcionalitāte	Piezīmes

PIELIKUMS NR. 2 DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS

MĀRUPES NOVADA LABIEKĀRTOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDES DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS

2016.gada 25.februārī plkst.14.00, Mārupes novada domē, Mārupē, Mārupes novadā

SANĀKSMI VADA:

Ilze Krēmere (Mārupes novada dome)

SANĀKSMI PROTOKOLĒ:

Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”)

SANĀKSMĒ PIEDALĀS:

Žanete Salzirne, Jurijs Korņevs, Dace Šveide, Normunds Kārklis, Iveta Lāčauniece, Pēteris Pikše, Jānis Rušenieks, Ilze Krēmere, Līna Dimitrijeva (*skatīt pievienotajā reģistrācijas lapā*).

DARBA NORISE

Ilze Krēmere iepazīstina ar iepriekšējās darba grupas norisi un vaicā, vai visa informācija jau ir saņemta.

Iveta Lāčauniece apstiprina, ka saņemts viss, tikai trūkst informācija par saimnieciskiem laukumiem, kas būtu jāapskata un jāizvērtē, kā arī par transformatoriem.

Dace Šveide apstiprina, ka atsūtīs shēmu ar nepieciešamo informāciju par visiem ciemiem .dwg formātā.

Normunds Kārklis informē, ka Mārupes novada domes bilancē esošie transformatori šogad tiks demontēti (to veiks AS “Sadales tīkli”), notiks pārbūve uz apakšzemes kabeliem.

Ilze Krēmere informē, ka galvenā tēma ir par sabiedrības līdzdalības pārstāvju piesaisti un darba grupas izveidi. Ir saņemti pieteikumi no 27 sabiedrības pārstāvjiem, lielāka daļa ir iedzīvotāji, ir arī uzņēmēju pārstāvji, NVO pārstāvji, pārstāvji no augstskolām. Lielākā daļa vēlas klātienē apmeklējumu (norādījuši savā pieteikumā). Līdz ar to jāvienojas, kā notiks darbs ar sabiedrības pārstāvjiem. Otrs jautājums – pēc specifikācijas bija paredzēts, ka būtu jāpiesaista nozares eksperti, piemēram, ceļu projektētāji, ainavu arhitekti.

Iveta Lāčauniece – mēs padomāsim par ekspertu piesaisti un sniegsim priekšlikumus.

Līna Dimitrijeva – mēs izskatīsim pieteikumu sarakstu, un arī no šiem cilvēkiem var parādīties eksperti, kas var tikt piesaistīti labiekārtošanas plāna izstrādē.

Ilze Krēmere – mums šodien jāvienojas, kā notiks darbs ar sabiedrību.

Iveta Lāčauniece – pirmā tikšanās ar sabiedrību mums tiktu plānota, kad ir gatavs esošās situācijas izvērtējums, t.sk. paredzēta SVID analīzes veikšanai, norises laiks būtu marta beigas. Darba grupa tiktu iepazīstināta, kāds ir labiekārtošanas plāna izstrādes mērķis, sasniedzamie rezultāti, kā arī būs sagatavots esošās situācijas raksturojuma projekts. Sākotnēji mēs arī aicināsim rakstiski iesniegt priekšlikumus, uzaicinājumu rakstot e-pastā.

Jānis Rušenieks – nepieciešams uzskatīt jau spēkā esošos plānošanas dokumentus un normatīvos aktus. Pēc tam nepieciešams noformulēt lietas, kas tiek uzskatītas par prioritātēm. Nepieciešami jūsu ieteikumi, kā pēc tam tos integrētu labiekārtošanas plānā, lai tās nebūtu tikai individuālas ielas, bet risinājumi visam novadam.

Žanete Salzirne – nepieciešams priekšlikums ielu klasifikācijai – ielu struktūra ar saviem noteikumiem un prasībām, un tad konkrētās prasības tiek pielāgotas attiecīgajam ielu līmenim, kurā iela atrastos un būtu definēta.

Jānis Rušenieks – mums ir ā saucamās “novada sejas ielas” – Kantora iela, Lielā iela u.c., mēs gribam radīt vienotu vizuālo noformējumu (žogu augstums, apgaismojums utml.). Citas diskusiju tēmas ir Skultes ciems un atsevišķas tā teritorijas, daudzdzīvokļu mājas un to apkārtnē – vecā apbūve un jaunā apbūve. Jums, iespējams, jātaisa provokāciju tēmas – piemēram, koka apbūve Mārupē, tā pašlaik nav veicināta. Vai mums ir noteikti krāsu toņi jumtiem, sētām utml., par to būtu jāpadomā labiekārtošanas plāna izstrādes ietvaros.

Notiek klātesošo diskusija par koka apbūvi.

Ilze Krēmere – labiekārtošanas plāns ir iespēja noteikt ko unikālu, pēc kā vadīties. Piemēram, par centrālajām ielām, nepieciešami risinājumi, pēc kā vadīties, kā centrālās ielas padarīt unikālas un vizuāli pievilcīgas. Piemēram, Ogres pilsētā – vienas krāsas un tipa žogi gar centrālo ielu, Mārupē tas varētu būt arī kas cits, bet vienots un saistībā ar vizuālo identitāti un grafisko zīmi. Par finansējumu runājot – risinājums varētu būt Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu kopējiem vizuāli estētiskiem risinājumiem. Sākotnēji idejas var būt plašākas, un tad jāizvērtē, kas no tām ir realizējams. Labiekārtošanas plānā nepieciešamas jaunas idejas, kas raksturo Mārupi un tās identitāti.

Ilze Krēmere – cik sapulces ar iedzīvotājiem ir plānotas no izstrādātāju puses?

Iveta Lāčauniece – mēs redzam 3-4 sapulces, pie atsevišķiem risinājumiem var būt arī mazākas sapulces pa interešu grupām. Līdz pirmajai darba grupai mēs uzrunāsim arī ekspertus – nozaru speciālistus, lai arī viņi piedalītos darba grupās.

Ilze Krēmere – būtu nepieciešams norunāt datumus visām darba grupām līdz pat līguma beigām, nepieciešams plāns ar konkrētiem datumiem. Lūgums sanāksmes neplānot mēneša 3.trešdienā, jo tad ir komiteju sēdes. Darba grupas ar pašvaldību pārstāvjiem organizējam trešdienās, savukārt darba grupas ar sabiedrību – pirmdienās vai ceturtdienās. Mans priekšlikums būtu organizēt 2 sanāksmes ar sabiedrības pārstāvjiem, viena – par esošās situācijas izklāstu un priekšlikumiem, otra sanāksme – par Rīcības plānu.

Iveta Lāčauniece – tuvākajās dienās mēs nosūtīsim precizētu darba plānu, kur precizēti datumi darba grupai un sanāksmēm ar sabiedrības pārstāvjiem.

Klātesošie diskutē par gaismas elementu un vimpelu izvietojumu uz centrālajām ielām un krustojumiem saskaņā ar piedāvājumu Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvja piedāvājumu.

Sanāksme tiek slēgta: 14.45

Protokoliste: /paraksts/

/L.Dimitrijeva/