

Būves nosaukums:
Būves adrese:
I. rajons
ID. Nr. MKP-2013/KFII-5
ĢENERĀLUZŅĒMĒJS:

Centralizētās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras paplašināšana Mārupē – II kārtā, I. Rajons
MĀRUPES NOVADS

SIA MERKS
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



Nr.	ielas nosaukums/posms	Būvdarbu veids	ielas slēgšanas periods		Piezīmes
			Būvdarbu sākums	Būvdarbu beigas	
1	Mēmeles iela (no Kurmales ielas līdz Mūsas ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	08.09.2014.	17.10.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-2
2	Tiraines iela (pie mājas Nr.10 un Nr.11)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	08.09.2014.	03.10.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Tiraines ielai
3	Avotu iela (no Kurmales ielas līdz Daugavas ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	30.09.2014.	15.12.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-1
4	Avotu iela (no Kurmales ielas līdz Kabiles ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	07.10.2014.	17.11.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-1
5	Krones iela (no Ventas ielas līdz Kronas 63)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	18.11.2014.	08.12.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-3
6	Mēmeles iela (no Kabiles ielas līdz Meistaru ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	24.09.2014.	11.11.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-5
7	Kokles iela (no Mēmeles ielas līdz Kokles 7)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	23.09.2014.	01.10.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-8
8	Pilskalnu iela (no Avotu ielas līdz Pilskalnu ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	26.09.2014.	20.10.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-6
9	Līgotnes iela (no Liepkalnu ielas līdz Upleju ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	29.09.2014.	17.10.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-9
10	Avotu iela (no Kabiles ielas līdz Daugavas ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	29.09.2014.	15.01.2015.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-1
11	Kabiles iela (no Kabiles 35 līdz Kabiles 28)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	16.10.2014.	28.11.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-5
12	Liepkalnu iela (no Beržu ielas līdz Reviņu ielai) un Reviņu iela (no Liepkalnu ielas līdz Mārupītes gatves)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	13.10.2014.	28.11.2014.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-10
13	Ledaiņu iela	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	19.01.2015.	08.04.2015.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-15
14	Meistaru iela (Avotu - Bebru)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	28.01.2015.	28.03.2015.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-17
15	Kabiles iela (no Kabiles 32 līdz Bebru ielai)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	04.02.2015.	19.02.2015.	
16	Avotu (no Kokles līdz Kronas)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	19.02.2015.	05.03.2015.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr.1-1
17	Mūsas iela (Mūsas 1 - Mūsas 15)	Centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūves darbi	31.03.2015.	10.04.2015.	Skatīt satiksmes organizācijas shēmu - Mūsas iela.