

VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM

2017.gada 21.novembra līgumā Nr.13-2/1449-2017

(iepirkuma "Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana", identifikācijas Nr. MND 2017/48 ietvaros)

Mārupē

2017.gada 13.decembrī

Mārupes novada Dome, reģ. Nr.90000012827, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fidem Property Group", reģ. Nr. 50103710611, tās valdes priekšsēdētāja Arvīda Šulinska un valdes locekļa Vadima Mežapuķes personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī Līdzēji,

ņemot vērā 2017.gada 1.decembra defektu aktu, un pamatojoties uz 2017.gada 13.decembrī noslēgta līguma Nr. 13-2/1449-2017 (turpmāk tekstā – Līgums) 2.7.punktu, 2.8.punktu, 4.13.punktu, 7.2.3.punktu, 14.1.punktu un 16.8.punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu,

noslēdz šādu vienošanās (turpmāk – Vienošana) par grozījumiem Līgumā:

1. Puses vienojas, ka Izpildītājs, atbilstoši 01.12.2017. defektu aktam un 13.12.2017. Papildtāmei Nr.2, veiks papildus Darbu izpildi Objektā, un vienojas izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. Līguma kopējā summa ir 95659,01 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro, 01 cents), kas sastāv no Līguma summas, t.i., 91438,60 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit astoņi euro, 60 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) tajā skaitā Līguma 2.7. punktā norādītās finanšu rezerves summas, t.i., 4 220,41 EUR (četri tūkstoši divi simti divdesmit eiro un 41 cents) bez PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. PVN tiek noteikts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu. Izpildītājam nav tiesību prasīt samaksu par Darbiem, kuri nav veikti Objektā saskaņā ar Līguma 4.14. punktu..”

2. Grozīt Līguma 3.2.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„3.2. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12.janvārim. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Mārupes novada būvvalde, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbiem, ir pieņēmusi Darbus, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē un Objekts ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Šajā punktā minētais termiņš var tikt mainīts Līgumā noteiktos gadījumos.”

3. Pievienot Līgumam 2017.gada 13.decembra Papilddarbu tāmi Nr.2.


4. Pārējie Līguma punkti un pielikumi netiek mainīti.

5. Vienošana stājas spēkā ar tās abpusējās parakstīšanas brīdi.



6.. Vienošana sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam oriģinālam katrai Pusei.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
Mārupes novada Dome
Reģ. Nr. 90000012827


/I. Punculis/

Izpildītājs
SIA "Fidem Property Group"
Reģ. Nr. 50103710611


/A. Šulinskis/

/V. Mežapuķe/