

## Vienošanās Nr. 2

### par grozījumiem 06.09.2017. līgumā Nr. 13-2/1118-2017

(atklāta konkursa "Mārupes novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde", identifikācijas Nr. MND 2017/28 ietvaros)

2019.gada 15.februārī

Rīgā

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grupa93"**, reģ. Nr. 50103129191, tās prokūristes Līgas Ozoliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem un Uzņēmuma reģistra 2013.gada 20.novembra lēmumu par prokūras izdošanu (turpmāk – Izpildītājs), no vienas puses un

**Mārupes novada Dome**, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), abi kopā saukti arī Puses no otras puses,

ņemot vērā:

- SIA "Grupa93" 2018.gada 30.novembra vēstuli Nr. G93/116 (reģistrēta Mārupes novada Domē 30.11.2018. ar Nr.2-7/3674);
- Mārupes novada Domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16) "Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8",;
- Pasūtītāja veikto tirgus izpēti un 13.02.2019. saņemtos piedāvājumus (ienākošās korespondences Nr.1/2-2/54, Nr.1/2-2/55 un Nr.1/2-3/519) atbilstoši kuriem Pasūtītājs secina, ka saimnieciski un ekonomiski izdevīgāk ir uzdot veikt papildus pakalpojumus Izpildītājam;

pamatojoties uz Pušu starpā 06.09.2017. noslēgtā līguma Nr.13-2/1118-2017- turpmāk tekstā – Līgums, 6.2., 6.3., 8.4.punktiem un likuma "Publisko iepirkumu likums" 61.panta ceturto daļu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Izpildītājs Līguma izpildes ietvaros veic papildus pakalpojumus, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņās ietvertu prasību izpildi un VAS "Latvijas Valsts ceļi" atzinumā norādīto prasību izpildi attiecībā uz novada plānoto vienotā ceļu tīkla attīstību, kas nepieciešami, lai sagatavotu Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju atbilstoši grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr.3-30/8, kas apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16), (turpmāk tekstā – Pakalpojumi):

2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par atbilstoši Vienošanās noteiktajam veiktiem Pakalpojumiem 9999,99 EUR (deviņi tūkstoši deviņsimt deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas uz Vienošanās parakstīšanas brīdi sastāda 21%.

3. Vienošanās 2.punktā noteiktā samaksa tiek veikta šādā kārtībā:

3.1. 4999.99 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Mārupes novada Domes lēmuma par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai pieņemšanas;

3.2. gala maksājums 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN apmērā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Mārupes novada Domes lēmuma par Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu


pieņemšanas.

4. Grozīt Līguma 1.pielikumu un pie tā noslēgto Vienošanos Nr.1., saskaņā ar aktualizēto pakalpojumu izpildes laika grafiku, kas ir šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa (vienošanās pielikums Nr.1), nosakot, ka darbu izpildes kopējais termiņš tiek noteikts 2019.gada 30.jūnijs, neskaitot periodu, kurā atbildīgā institūcija sniedz atļauju uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.
5. Pasūtītājs veic Vienošanās atrunātos maksājumus tikai pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
6. Vienošanās darbības termiņā ir spēkā visi pārējie Līguma nosacījumi un saistības, kas nav grozīti šajā Vienošanās, un kurus Puses apņemas ievērot visā apjomā.
7. Vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
8. Vienošanās sastādīta uz divām lapām, divos vienlīdz tiesīgos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.
9. Vienošanās pielikumi: Pielikums Nr.1 - Aktualizēts Līguma 2.3.punktā minētais pakalpojumu izpildes laika grafiks uz 1 lapas.

**PASŪTĪTĀJS**

Mārupes novada Dome  
Reģ. Nr. 90000012827  
Daugavas iela 29, Mārupe,  
Mārupes novads, LV-2167  
AS "SEB banka" Āgenskalna filiāle  
Konts LV69UNLA0003011130405

Izpilddirektors



/K. Ločs /

**IZPILDĪTĀJS**

SIA "Grupa93"  
Kr. Barona iela 3-4, Rīga,  
LV-1050, Latvija  
Reģ. Nr. 50103129191  
AS "SWEDBANK"  
Konts LV23HABA0551017242614  
Kods HABALV22

Prokūriste



/L.Ozoliņa/