

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM  
LĪGUMĀ NR.5-21/455-2013**


Mārupē

2014.gada 9.jūnijā

**Mārupes novada Dome**, Reģ.Nr.90000012827, juridiskā adrese - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā "**Pasūtītājs**", no vienas puses, un **SIA „EDS”**, Reģ.Nr.43603029906, kuru pārstāv tās valdes loceklis Matīss Jautaiķis, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā "**Izpildītājs**", no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vienojas par sekojošo:

1. Puses vienojas atlikt ielu apgaismojuma izbūves darbus no dzelzceļa stacijas „Tīraine” līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, paredzot, ka tie jāuzsāk līdz ko iestājas atbilstoši laika apstākļi un atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.augustam.
2. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem tiek nodots Pasūtītājam, otrs Izpildītājam.
3. Šī papildus vienošanās ir neatņemama līguma Nr.5-21/455-2013, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „EDS”, sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

  
/I. Punculis/

**Izpildītājs:**

  
/M. Jautaiķis/