

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2014.gada 8.augusta līguma NR. 5-21/382-2014

Mārupē

2015.gada 21.aprīlī

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.90000012827, tās izpilddirektora **Ivara Puncuļa** personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA „OZOLA & BULA”, arhitektu birojs”, reģ. Nr. 40003384943, tās valdes priekšsēdētājas **Vijas Ozolas** personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Papildus darbi Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei”, identifikācijas Nr. MND 2015/26, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un ņemot vērā 2014.gada 8.augusta līgumu Nr.5-21/382-2014 (turpmāk – Līgums), saskaņā ar Līguma 8.1.punktu vienojas par turpmāk norādīto:

1. Atjaunot Līguma darbību no šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas.
2. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas no šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Koriģēt Līguma ietvaros izstrādājamā projekta apjomu III. kārtā atbilstoši Iepirkuma dokumentācijai.
4. Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko projektu Līguma III. kārtā veicamā apjomā saskaņā ar Pasūtītāja 11.03.2015. sagatavoto projektēšanas uzdevumu Nr. 3-10/515, (turpmāk – Tehniskais projekts III. kārtai).
5. Līguma ietvaros izstrādājamā projekta apjoms IV. kārtā netiek mainīts.
6. Puses, atbilstoši Iepirkumā Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, vienojas, ka Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Tehniskā projekta III. kārtai izstrādi un Līguma ietvaros veicamo projekta izstrādi IV. kārtai šādā apmērā, par šādiem pakalpojumiem:

Nr.p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Paredzamā koriģētā līguma summa
1	2	3
1.	Vispārīgā daļa	300,00
2.	Arhitektūras daļa	3000,00
3.	Būvkonstrukcijas, mezglu detalizācija	3 925,00
4.	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana	2 400,00
5.	Gāzes apgāde	1 000,00
6.	Siltummehānika	900,00
7.	Elektroapgāde	3 000,00
8.	Vājstrāvu sistēmas	2 400,00
9.	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas	1 200,00
10.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli	1 600,00
11.	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli	600,00
12.	Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums	600,00
13.	Būvdarbu apjomu saraksts	400,00
14.	Darbu organizēšanas projekts	600,00
11050	Izmaksu aprēķins	500,00
	KOPĀ:	22 425,00
	PVN 21%	4 709,25
	Piedāvātā līgumcena ar 21% PVN:	27 134,25

7. Apmaksa tiek veikta Līgumā noteiktā kārtībā.
8. Šīs vienošanās parakstīšanas dienā Izpildītājam tiek izsniegts 11.03.2015. sagatavotā

projektēšanas uzdevuma Nr. 3-10/515 oriģināls, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9. Šī vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no tās abpusējas parakstīšanas dienas.
10. Šī vienošanās sagatavota uz vienas lapas, divos vienādos eksemplāros. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens šīs vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Izpildītājam.

Pasūtītājs:

Mārupes novada dome

Reģ. Nr. 90000012827

Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167

Banka: AS „SEB Banka” Āgenskalna filiāle

Konts: LV69UNLA0003011130405

Kods: UNLALV2X

Izpildītājs:

SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”


Reģ. Nr. 40003384943


Kr.Valdemāra iela 22-2,
Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV33HABA0551001897902

Kods: HABALV2X


Izpildītājs Ivars Punculis
20.04.2015
Parakstīšanas datums


Valdes priekšsēdētāja Vija Ozola
21.04.2015
Parakstīšanas datums

