

Vienošanās
Pie LĪGUMA NR. 5-21/ 794 2015
par Sniķeru ielas (no Grāvkalnu ielas līdz Kantora ielai) izbūvi

Mārupē,

2015. gada 20. novembra.

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, kuru saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības Nolikumu pārstāv izpilddirektors **Ivars Punculis**, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, reģ. Nr. 41703001139, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs **Madars Radželis**, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,

pamatojoties uz iepirkuma „Sniķeru ielas (no Grāvkalnu ielas līdz Kantora ielai) izbūve”, identifikācijas Nr. MND 2015/65 ietvaros noslēgtā līguma Nr. 5-21/794-2015 (turpmāk – Līgums) 18.8.punktu Līdzēji noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Ņemot vērā, ka ir iestājušies laika apstākļi, kas nav piemēroti Līgumā noteikto Darbu veikšanai, Līdzēji vienojas noteikt tehnoloģisko pārtraukumu Darbu izpildē (turpmāk – Pārtraukums).
2. Pārtraukums tiek noteikts no dienas, kad tiek parakstīta Vienošanās, līdz dienai, kad laika apstākļi ir piemēroti Darbu veikšanai (bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.aprīlim) un Pasūtītājs saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību ir nodevis Būvuzņēmējam Objektu un būvatļauju.
3. Pārtraukuma laikā Būvuzņēmējam nav tiesību Līguma 2.3.punktā noteiktā kārtībā pieprasīt avansa maksājumu. Šī atruna zaudē spēku ar dienu, kad Līgumā noteiktā kārtībā Būvuzņēmējs ir pieņēmis Objektu un tam saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības uzsākt Darbus Objektā.
4. Vienošanās ir sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs

Mārupes novada Dome


Reģ. Nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV - 2167

AS „SEB banka” Āgenskalna filiāle

Kods: UNLALV2X

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5


/I. Punculis/ z.v.

Līguma parakstīšanas datums

Būvuzņēmējs

**SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība
“IGATE”**

Reģ. Nr. 41703001139

Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007

Kods: PARXLV22

Konts: LV67 PARX 0012 6964 9000 1


/M.Radželis/ z.v.

Līguma parakstīšanas datums

