

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM**  
**LĪGUMĀ NR. 13-2/739-2016**  
*par remontdarbu veikšanu*

Mārupē

2016.gada 7.jūlijā

**Mārupes novada Dome**, reģ. Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTEM"**, reģ. Nr. 40103231138, tās valdes priekšsēdētāja **Andreja Kuļešova** personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses,

*pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta ceturtās daļas 2. punktu un 2016. gada 20. jūnijā noslēgtā iepirkuma līguma Nr. 13-2/739-2016 (turpmāk – Līgums) 7.2.punktu, kā arī papildus darbu aktu Nr.3.*

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:

1. Palielināt Līguma summu veicot grozījumus Līguma 3.1.punktā un izsakot to šādā redakcijā:

“3.1. Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz **49 080,33 EUR** (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit *euro un 33 centi*) bez PVN”.

2. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.

3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību izpildei.

4. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**PASŪTĪTĀJS**  
**Mārupes novada Dome**

I.Punculis

**IZPILDĪTĀJS**  
**SIA "SALTEM"**

A.Kuļešovs