



MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
67934695 / marupe@marupe.lv / www.marupe.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLA Nr. 12 PIELIKUMS

2025. gada 26.novembris

LĒMUMS Nr.28

Par galvotā aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu

Mārupes novada pašvaldībā ir saņemta SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 11.11.2025. vēstule Nr.2-8/892, reģistrēta 12.11.2025. ar reģ.Nr. 1/2.1-2/957, ar precizējumiem, kas iesniegti 12.11.2025. un reģistrēti ar Nr. 1/2.1-2/961 - *Par līguma “Esošo notekūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā” izpildi*, kurā lūgts ar Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu atbalstīt grozījumu veikšanu 16.04.2024. aizdevuma līgumā Nr.A1/1/24/172 (turpmāk – Līgums), ar kuru Valsts kase kā aizdevējs SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģ. Nr.40003145751, kā aizņēmējam ir devusi aizdevumu 735 000 EUR (septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā projekta “Esošo notekūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā” īstenošanai. Lūgums veikt līguma grozījumus, precizējot aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu no 30.12.2025. uz 31.05.2026. Līgums noslēgts ievērojot Mārupes novada pašvaldības domes 2024.gada 28.februāra lēmumu Nr.8., prot.Nr.4 “Par galvojuma sniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS” aizņēmumam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā”” (turpmāk – Lēmums).

SIA “BABĪTES SILTUMS” tika reorganizēta un 06.09.2024. pievienota SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Aizdevuma līguma grozījumu nepieciešamība pamatota ar to, ka, īstenojot starp SIA “BABĪTES SILTUMS” (saistību pārņēmēja - SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, turpmāk – SIA “MKP”) un SIA “Hydrotech” noslēgtā būvdarbu līguma “*Esošo notekūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā*” izpildi, ir konstatēti līguma izpildi kavējoši apstākļi. Atbilstoši SIA “Hydrotech” iesniegtajam precizētajam darbu izpildes grafikam, objekta nodošana ekspluatācijā plānota 2026. gada janvārī. Būvdarbu izpildes kavējums ir radies SIA “Hydrotech” atbildības ietvaros, t.sk., kavētas materiālu piegādes, nepietiekami cilvēkresursi un nepilnīga darbu organizācija būvlaukumā, citi apstākļi, kurus būvuzņēmējs nevarēja laikus novērst, taču kuri neietilpst SIA “MKP” kontroles sfērā.

SIA “MKP” ir apliecinājusi, ka attiecībā uz būvdarbu veicēju - SIA “Hydrotech” piemēros līgumā paredzēto līgumsodu par kavējumu, kas pārsniedz līgumā noteikto darbu izpildes termiņu – 2025. gada 5. decembris.

SIA “MKP” ir informējusi, ka daļa darbu, tostarp teritorijas labiekārtošana, klimatisko apstākļu dēļ var tikt veikta tikai pavasarī, kad iestājas tam piemēroti laika apstākļi, un tos paredzēts veikt kā atliktos darbus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Līdz ar to gala norēķins ar būvuzņēmēju un pilnīga darbu pabeigšana ir iespējama tikai 2026. gada pavasarī.

Nemot vērā augstāk minētos lietas apstākļus un **Finanšu komitejas** 2025.gada 19.novembra atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu “*Par galvotā aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu*”, atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (*Aivars Osītis, Andris Puide, Renārs Freibergs, Edgars Jansons, Edgars Jākobsons, Oskars Jonāns, Andrejs Kirillovs, Jānis Lagzdkalns, Rodrigo Laviņš, Arnis Priediņš, Kristaps Purviņš, Guntars Reika, Guntis Ruskis,*

*Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Zigmunds Vīķis), „pret” nav, „atturas” nav, Valdim Kārklīnam balsojumā nepiedaloties, **Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:***

1. Piekrist, ka tiek veikti grozījumi 2024. gada 16. aprīlī starp SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003145751 (saistību pārņēmēja SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 40103111018) un Valsts kasi noslēgtajā aizdevuma līgumā A1/1/24/172, ar kuru Valsts kase kā aizdevējs aizņēmējam SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003145751, ir devusi aizdevumu projekta “Esošo notekūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā” īstenošanai, precizējot aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu uz 2026.gada 31.maiju.
2. Mārupes novada Centrālās pārvaldes Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt pieņemto lēmumu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pa e-pastu: info@mkp.lv.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Aivars Osītis

*Sagatavoja Centrālās pārvaldes
Juridiskās nodaļas juriste S. Ozoliņa*

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU