

APSTIPRINĀTS  
Mārupes novada Domes  
2018.gada 28. marta  
sēdē (prot. Nr. 6, lēmums Nr. 6)

**MĀRUPES NOVADA  
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. –  
2019. GADAM ĪSTENOŠANAS  
UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR  
2017. GADU**

Mārupe  
2018. gads

## SATURS

Ievads.....	3
1.1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums .....	5
2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress un 2017.gadā noteiktās prioritātes.....	7
2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2017.gadā .....	13
2.2. Galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2017.gadā .....	16
2.3. Mārupes novadā 2017.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros .....	20
2.4. Mārupes novadā 2017.gadā izvirzītās jaunās politikas iniciatīvas .....	22
3. Secinājumi .....	24
3.1. Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori: .....	24
3.2. Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori: .....	24
4. Rekomendācijas.....	25
4.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti .....	25
4.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi.....	25
4.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi .....	28
Izmantotās informācijas avoti.....	30

## Ievads

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenošanai un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Mārupes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Attīstības programma tika apstiprināta ar 2012. gada 31.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.19, lēmums Nr.2). Programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Mārupes novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.

Mārupes novada dome 2017.gadā ir veikusi Rīcību un investīciju plāna grozījumus un tos apstiprinājusi, lai aktualizētu uzdevumus, aktivitātes, un projektus atbilstoši budžeta iespējām un vajadzībām:

1. 2017.gada 20.decembra Mārupes novada domes lēmums Nr.8 (sēdes prot. Nr.10) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”;

Mārupes novada attīstības novērtējums un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2017.gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2017.gadu ” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā 2017.gada informācijas apkopojums un izvērtējums par Mārupes novada attīstību un attīstības programmas īstenošanu.

Pārskats par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.

**1.nodaļa – Mārupes novada attīstības vispārējais raksturojums.** Nodaļā sniegts vispārīgs Mārupes novada attīstības raksturojums, kurā apskatīta Attīstības programmā iekļauto datu attīstības tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads, kas norādīts Attīstības programmā (2010.gads), kā arī norādīta vēlamā attīstības tendence līdz 2019.gadam.

**2.nodaļa – Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas progress un 2017.gadā noteiktās prioritātes.** Nodaļā ir izvērtēti vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas rezultātie rādītāji saskaņā ar Attīstības programmas 12.1.tabulā noteiktajiem vidējā termiņā sasniedzamiem rezultātiem un rīcību rezultatīvajiem rādītājiem.

**2.1. apakšnodaļā ir izvērtēts Rīcības plāna īstenošanas progress 2017.gadā,** uzskaitīti kādi pasākumi/ aktivitātes ir notikušas.






**2.2. apakšnodaļā ir aplūkoti galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2017.gadā,** kas ir īstenoti, notikuši.

**2.3. apakšnodaļā ir aplūkoti Mārupes novadā 2017.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru finansētu projektu ietvaros.**

#### 2.4. apakšnodaļā ir informācija par Mārupes novadā 2017.gadā izvirzītām jaunām politikas iniciatīvām.

Pārskatā kopumā tiek ietverta attīstības programmas īstenošanas progressa analīze: projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana, rīcību īstenošana un prioritāro stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības pilnveidošanai ar mērķi sasniegt noteiktos rādītājus un optimizēt finanšu līdzekļus.

Pārskatā ir izmantota sekojoša novērtējumu sistēma, lai izvērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar bāzes gadu:

	Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
	Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
	Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
	Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
	Bez izmaiņām

Attīstības programmas Rīcības plāna 2013.–2019.gadam īstenošanu izpildes līmenī kopš 2016.gada marta nodrošina administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļa un par rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās Mārupes novada domes struktūrvienības un iestādes.

Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa. Attīstības nodaļas pamatmērķis ir Mārupes novada Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste projektu realizācijai, teritorijas plānojuma prasību kontrole, ar teritorijas plānošanu saistītās dokumentācijas izstrāde.

Pārskatu sagatavoja Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa, kontaktinformācija komentāru un ieteikumu sniegšanai: Mārupes novada Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere tālr. 67149875, e-pasts: [ilze.kremere@marupe.lv](mailto:ilze.kremere@marupe.lv)

## 1.1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums

Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji.

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība 2016. gadā	Rādītāja vērtība 2017. gadā	Vēlamā attīstības tendence 2019. gadā	Datu avots
1	TAI vērtība / rangs	2 (2010.g.)	2,609 / 1 (pēc 2015.g. datiem)	2,164 / 1 (pēc 2016.g. datiem)	saglabāta	VRAA
2	Iedzīvotāju skaits	16 157 (01.01.2012)	19 955 (01.01.2017)	21 229 (01.01.2018)		PMLP
3	Bērnu un jauniešu skaits (0-18 g.)	4 160 (01.01.2012)	5 710 (01.01.2017)	6 136 (01.01.2018)		PMLP
4	Bezdarba līmenis	4,1% (31.12.2011)	2,9% (31.12.2016)	2,8% (31.12.2017)		NVA
5	Ekonomiski aktīvo statistisko vienību <sup>1</sup> skaits uz 1000 iedzīvotājiem	84 (2010.g.)	117 (2015.g.)	121 (2016.g.)		CSP
6	Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā	2012.gada aptauja	2015. gada decembrī veikta aptauja	2015. gada decembrī veikta aptauja		Mārupes novada Domes organizēta aptauja

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svāra jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Novadiem TAI aprēķina izmantojot četru grupu rādītājus, kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko attīstību:

- bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu);
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju;
- demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000);
- pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100).

TAI aprēķina, izmantojot konkrētā gada datus par katru teritoriju un tos salīdzinot ar tā paša gada valstī vidējiem rādītājiem (attiecīgajā teritoriju grupā). Teritorijas attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.

Pēc 2016.gada datiem, kas pieejami VARAM, visaugstākā teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtība bija tieši Mārupes novadā: 2,164, bet salīdzinoši viszemākā bija Cīblas novadā:

<sup>1</sup> Statistikas vienības ir: uzņēmums, institucionāla vienība, uzņēmumu grupa, darbības veida vienība, vietējā darbības veida vienība (CSP)

- 1,758. Mārupes novada teritorijas attīstības līmeņa rangs ir 1, kas parāda novada augsto attīstību.

Iedzīvotāju skaits 2017.gadā Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 1274 iedzīvotājiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu (no 19 955 iedzīvotājiem 2017.gada 1.janvārī uz 21 229 iedzīvotājiem 2018.gada 1.janvārī), savukārt par 5 072 iedzīvotājiem pret bāzes gadu (16 157 iedzīvotājiem 2012.gadā uz 21 229 iedzīvotājiem 2018.gada sākumā). Mārupes novadu kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas novadu krasi atšķir no vairuma pārējo Latvijas pašvaldību. Šo pieaugumu nosaka Mārupes novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu pašvaldība un attālums no Mārupes ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz Rīgas centram no pašas galvaspilsētas apdzīvotākajām apkaimēm (lielākā daļa Purvciema, Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.).

Mārupes novadā iepriekšējā gada laikā bezdarba līmenis ir samazinājies no 2,9% uz 2,8%, savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies no 4,1 % uz 2,8%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2017.gada decembra beigās bija 6,8% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Zemākais bezdarba līmenis 2017.gada decembrī reģistrēts Rīgas statistiskajā reģionā – 4,3%.

## 2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress un 2017.gadā noteiktās prioritātes

Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:

**Stratēģiskais mērķis MS1: Cilvēki.** Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.

**Stratēģiskais mērķis MS2: Dzīves telpa.** Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.

**Stratēģiskais mērķis MS3: Ekonomika.** Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

**Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai** ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju. Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja termiņa prioritātes.

Attīstības programmas īstenošanas progress redzams politikas un darbības rezultātu izpildes analīzē, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.






Tabula 2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.






Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>						
<b>(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.</b>						
Iedzīvotāju skaits	16 157 (01.01.2012)	19 955 (01.01.2017)	21 229 (01.01.2018)		20 000	PMLP
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums	+ 13,1 2010.g.	+233 2015.g.	+223 2016.g.		Saglabājas pozitīvs	CSP
Bērnu un jauniešu skaits (0-18 g.)	4 160 (01.01.2012)	5 710 (01.01.2017)	6 136 (01.01.2018)		4 500	PMLP
PII nodrošinājums no pieprasījuma	90% 2012.g.	100 % Pabeigta PII izbūve Rožu ielā 35	100 % Ir pieejamas gan pašvaldības PII, privātās PII un aukļu līdzfinansējums		100 %	Novada Dome
Vidusskola nodrošina pieprasījumu	100%	100%	100%		100 %	Novada Dome




Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi izglītības un sporta pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	<p>Ir izveidotas un apstiprinātas Mārupes novada Izglītības, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes.</p> <p>Pabeigta Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija.</p> <p>Pabeigta Jaunmārupes pamatskolas rekonstrukcija un nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze.</p> <p>Uzsākta Mārupes vidusskolas un stadiona rekonstrukcija.</p>	<p>Notikušas Mārupes novada Izglītības, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes.</p> <p>Uzsākta Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcija.</p> <p>Apstiprināts projekta pieteikums CFLA Mārupes vidusskolas ēkas pārbūvei.</p> <p>Uzsākta Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstība (tehnisko specifikāciju izstrāde sporta laukuma būvprojektam).</p> <p>Uzsākta Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūve.</p> <p>Izglītības iestādēs pilnveidota materiāli tehniskā bāze.</p> <p>Īstenota aptauja par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā.</p> <p>Īstenoti veselības veicināšanas pasākumi (izglītojošas nodarbības, fizisko aktivitāšu nodarbības, veselības veicināšanas nometnes u.c.)</p>		Iedzīvotāji ir apmierināti ar izglītības un sporta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja
Dienas centri	Darbojas dienas centri „Tiraine” un Švarcenieki”	Veikts dienas centra “Švarcenieki” kosmētiskais remonts un Tīraines dienas centra remonts.	<p>Darbojas 3 dienas centri „Tiraine”, „Švarcenieki” un Skultē.</p> <p>Sagatavots projektēšanas uzdevums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei.</p>		Darbojas visos ciemos	Novada Dome



Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Veikts pētījums par ģimenes ārstu pieejamību.	Pabeigts pētījums “Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā”. Nacionālajam veselības dienestam lūgta iespēja piešķirt jaunu ģimenes ārstu prakses vietu.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja
Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi kultūras pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Pabeigts kultūrvides attīstības un tradīciju plāns. Pabeigta Multifunkcionālā kultūras, t.sk. jauniešu centra detālplanojuma izstrāde. Uzsākts pētījums par mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju.	Sagatavots projektēšanas uzdevums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei. Apstiprināta Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzija.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Novada Dome
<b>(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide</b>						
<b>(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem</b>						
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta nepieciešamā inženierinfrastruktūra	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	49% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu. Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 64% aptaujāto uzņēmēju.	49% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu. Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 64% aptaujāto uzņēmēju.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar inženierinfrastruktūras pieejamību un kvalitāti	Aptauja
Pieslēgums centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijai	80% patērētāju (ar nodrošinātu iespēju pieslēgties) 2012.g.	Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē un Jaunmārupē, kuriem pieejama ūdensapgāde ir 15 569 un kuriem pieejama kanalizācija ir 13 011. Skultes ciematā pieejama ūdensapgāde -1 895	Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē un Jaunmārupē, kuriem pieejama ūdensapgāde ir 15 680 un kuriem pieejama kanalizācija ir 14 386.		Kopējā pieejamība - % no aglomerācijas: ūdensapgāde: 91,58%, kanalizācija: 76,54%;	Mārupes komunālie pakalpojumi

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
		iedzīvotājiem, kanalizācija – 1 876 iedzīvotājiem.	Skultes ciematā pieejama ūdensapgāde -1 895 iedzīvotājiem, kanalizācija – 1 876 iedzīvotājiem.		ūdensapgāde: 100,00%, kanalizācija: 99,00%.	
Meliorāciju tīklu sakopšana	Sakopti 10%	Veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu inventarizācija.	Turpinās koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošana.		Sakopti 40%	Novada Dome
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināti nepieciešamie drošības pasākumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināts 81% aptaujāto iedzīvotāju.	Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināts 81% aptaujāto iedzīvotāju.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar drošības pasākumiem novadā	Aptauja
<b>(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība</b>						
<b>(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem</b>						
Uzņēmumu skaita pieaugums	2 350 reģistrēti (1576 bez likvid.) uzņēmumi 2011.g.	3 543 reģistrēti uzņēmumi (2 844 atskaitot likvidētos)	3 730 reģistrēti uzņēmumi (2 902 atskaitot likvidētos)		20% pieaugums	Lursoft
Atkritumu šķirošana	Nenotiek 2012.g.	Notiek visos ciemos	Notiek visos ciemos		Notiek visos ciemos	Novada Dome
Ātrgaitas optiskais internets	2011.g. pieejams Mārupes ciemā	Tika veikta aptauja, kurā piedalījās 56 uzņēmēji, no kuriem 78,2 % izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija un 10,9% Tele2. Pārklājumu balss sakaru vajadzībām 63% novērtēja kā labu; 20,4% - dažreiz novēroti traucējumi; 11,1% sliktā uztveršana un 5,5% nav zonas. Pārklājumu mobilā interneta vajadzībām 51% novērtēja kā	Realizēti vairāki SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu būvniecības projekti optisko kabeļu būvniecībā.		Pieejams visos ciemos	Aptauja

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
		labu; 24,5% - dažreiz novēroti traucējumi; 16,3% slikta uztveršana un 8,25% nav zonas. Aptaujā tika norādīti arī konkrētu ielu un ceļu posmi, kuros ir mobilo elektronisko sakaru traucējumi.				
<b>(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>						
<b>(M.4.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu</b>						
Renovēti asfalta un grants seguma pašvaldības autoceļi (visu pašvaldības ceļu kopgarums 48,58km)	19%	Renovēti asfalta seguma ielas un ceļi 4,05 km Renovēti grants seguma ceļi 0,450 km.	Renovēti asfalta seguma ielas un ceļi 1,8 km. Uzsākti un 2018. gadā realizējami 6 ielu projekti ar kopējo garumu ~ 3,3 km.		30%	Novada Dome
Ceļu satiksmes negadījumi (relatīvais rādītājs: CSNg/1000 iedzīvotājiem)	120 CSNg (7,43 CSNg/1000 iedz.) 2011.g.	185 CSNg kopā (9,27 uz 1000 iedz.)	255 CSNg kopā (12,01 uz 1000 iedz.)		50% mazāk	CSDD
Veloceliņi starp ciemiem	Plānoti	Noslēgts līgums par projektēšanu.	Uzsākta velociņa izbūve, savienojot Mārupi ar Jaunmārupi.		40% no plānotajiem īstenoti	Novada Dome
Rīgas sasniedzamība – nodrošināta pasažieru plūsma uz K.Ulmaņa gatves virzienu atbilstoši vajadzībai	35% no visiem	Pabeigta Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves savienojuma izveide.	Nodrošināta pasažieru plūsma uz K.Ulmaņa gatves virzienu atbilstoši vajadzībai.		50% visiem	Novada Dome
Ciemu sasniedzamība – sabiedriskā transporta pakalpojumi starp ciemiem	Nav	<i>Tiraines ciema (Vecozoli) – Mārupe</i> sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Atklāta mikroautobusa kustība uz PII “Mārzemīti”.	<i>Tiraines ciema (Vecozoli) – Mārupe</i> sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Nodrošināta mikroautobusa kustība uz PII “Mārzemīti”.		Ir	Novada Dome

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
		Ciemi: ( <i>Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe; Skulte - Jaunmārupe</i> ) sasniedzamības nav. Ciemi: ( <i>Vētras ciems - Mārupe; Vētras ciems - Jaunmārupe</i> ) sasniedzamība ir.	Ciemi: ( <i>Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe; Skulte - Jaunmārupe</i> ) sasniedzamības nav. Ciemi: ( <i>Vētras ciems - Mārupe; Vētras ciems - Jaunmārupe</i> ) sasniedzamība ir.			
Sabiedriskā transporta pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 42% aptaujāto iedzīvotāju.	Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 42% aptaujāto iedzīvotāju.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem novadā	Aptauja
<b>(HP) Procesu vadība un sadarbība</b>						
<b>(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.</b>						
Efektīva pārvalde	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Mārupes novada domes iestāžu struktūras sakārtošana.	Mārupes novada domes iestāžu struktūras sakārtošana - izveidots klientu apkalpošanas centrs domes administrācijas ēkā.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar novada domes un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbu	Aptauja
Kvalitatīva, informāciju saturoša, ērta lietošanā novada domes mājas lapa	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Plānota uzlabotas novada domes mājas lapas izstrāde.	Pabeigta mājaslapas izstrāde, iekļaujot sadaļas – novads, izglītība, kultūra, sports, tūrisms, uzņēmējdarbība. Izveidots pasākumu digitālais kalendārs.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar mājas lapu	Aptauja

## 2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2017.gadā

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm 2017.gadā tika veikti sekojoši uzdevumi, pasākumi un aktivitātes.

Tabula 3. Rīcības plāna 2013.-2019.gadam īstenošanas progress 2017.gadā.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>	
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>	
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti	Nodrošināta regulāra informācijas aprīte par aktuālākajām izglītības un jaunatnes darbības un sporta iespējām.
	Tika turpināts darbs pie Mārupes novada izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas.
	Uzsākta Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve, notiek būvdarbi, apstiprināta ERAF finansējuma piešķiršana vidusskolas ēkas pārbūvei.
	Noritēja Jaunmārupes pamatskolas stadiona projekta būvdarbi.
	Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstībai uzsākta tehnisko specifikāciju izstrāde sporta laukuma būvprojektam.
	Apstiprināta Mārupes mūzikas un mākslas skolas ēkas attīstības vīzija.
	Speciālās un alternatīvās izglītības attīstībai turpinājās darbs pie izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem licencēšanas.
	Turpinājās darbs pie karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšanas.
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas īstenošana saskaņā ar rīcības plānu.	
Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs, fizisko aktivitāšu nodarbības, veselības veicināšanas nometnes u.c.)	
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>	
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību	Apzināta esošā situācija sakarā ar nepieciešamo sociālo dzīvokļu daudzumu un ir nodrošināta sociālo dzīvokļu pieejamība novadā.
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Sagatavots projektēšanas uzdevums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei.
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Pabeigts pētījums par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšanu un kvalitātes paaugstināšanu Mārupes novadā.
<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>	
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Saskaņots administratīvā centra ārtelpas uzlabošanas būvprojekts, izsludināts iepirkums 1. kārtas būvniecībai.
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Sagatavots projektēšanas uzdevums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei.
U1.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību	Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošana.

		Noslēgts līgums par arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un izpētes veikšanu Švarcenieku muižas ēkai. Noritējis izpētes darbu process.
		Iesniegts projekts Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam izsludinātajā pārrobežu projektu konkursā “ONE SKY” jauna aviācijas muzeja attīstībai.
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>		
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>		
U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru		Pabeigta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve Jaunmārupē. Turpinājās būvprojektu izstrāde ūdensvadu izbūvei Vētras un Mārupes ciemos. Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē IV kārtā” īstenošana
U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti		Apstiprināts sarkano līniju lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemos. Uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde. Pabeigta sporta un aktīvās atpūtas teritorijas Tīrainē lokālplānojuma 1. redakcijas izstrāde. Siltumapgādes sistēmas attīstība – veikta katlu mājas modernizācija Skultē.
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>		
U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu		Turpinās novada labiekārtošanas plāna pilnveidošana. Projektu konkursa “Mārupe-mūsu mājas” īstenošana. Velo apkopes stendu uzstādīšana Mārupes novadā. Pabeigta publisko bērnu rotaļu laukumu renovācija. Uzsākta būvprojektu izstrāde Jaunmārupes un Skultes rekreācijas teritorijas izveidošanai. Veikta kapsētas sektoru marķēšana un info stenda izgatavošana
<b>RV2.3: Droša vide</b>		
U2.2.2.: drošības novadā	Nodrošināt pasākumus	Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, paaugstināta pašvaldības policijas darbinieku kapacitāte. Budžetā paredzēts rezerves finansējums civilās aizsardzības plāna īstenošanai.
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>		
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>		
U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu teritorijā	novada projektu	Uzņēmējdarbības attīstības konsultanta piedalīšanās Jūrmalas biznesa inkubatora biznesa ideju vērtēšanas komisijā. Uzņēmēju informēšana par biznesa atbalsta iespējām Biznesa inkubatorā.

<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>	
U3.2.1: Nodrošināt atbalstu uzņēmējiem	Nodrošināt novada
	Nodrošināti pastāvīgi pasākumi atbilstoši uzņēmējdarbības veicināšanas plānā, mārketinga un tūrisma stratēģijās paredzētajam.
	Īstenotas praktiskas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem.
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā - Dzirnieku ielas, ceļu C16 un C15 posma pārbūve, ierosināti projekta grozījumi papildus ceļa C-13 pārbūvei.	
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>	
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>	
U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā	Veicināt drošības
	Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu programmai 2017. – 2019.gadam.
Būvprojektu izstrāde un apgaismojuma ierīkošana uz ielām un ceļiem.	
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>	
<b>HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>	
HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām un pieejamam finansējumam.
<b>HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>	
HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem	Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta, izglītības u.c. jomās, kā arī pieredzes apmaiņa ar līdzīgām sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs.
	Pabeigta jaunās mājaslapas izstrāde.
	Novada mārketinga stratēģijas un Tūrisma stratēģijas īstenošana.
	Izveidots klientu apkalpošanas centrs domes administrācijas ēkā.

## 2.2. Galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2017.gadā

Mārupes novada pašvaldība 2017.gadā turpināja īstenot Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026.gadam un Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam. Turpinājās darbs pie apstiprinātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam.

### **Prioritātes:**

**VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori.** Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.

2017.gadā īstenojot rīcības virzienu *Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas*, tika turpināts darbs pie Mārupes novada izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas. Atbilstoši Izglītības koncepcijas analīzes rezultātiem, apkopota informācija no izglītības iestādēm par nepieciešamajām aktualitātēm un uzlabojumiem Izglītības koncepcijā. Analizēti Mārupes novada Izglītības koncepcijas stratēģiskie uzstādījumi atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, pareizējais izglītības programmu, interešu izglītības programmu piedāvājums, pārskatīti Izglītības koncepcijas stratēģiskie uzdevumi, noteiktās prioritātes izglītībā, atbilstoši darba tirgus tendencēm un speciālistu pieprasījumam. Tāpat tika īstenots darbs pie līdzfinansējuma nodrošināšanas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm. Nodrošināta regulāra informācijas aprīte par aktuālākajām izglītības, jaunatnes darbības un sporta iespējām [www.marupe.lv](http://www.marupe.lv) un [www.jaunatnemarupe.lv](http://www.jaunatnemarupe.lv), arī sociālajā tīmekļa vietnē [www.facebook.com](http://www.facebook.com) domubiedru lapā “Mārupes novada jauniešiem”.

2017.gadā tika uzsākta Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve. Saskaņots Mārupes vidusskolas ēkas pārbūves būvprojekts un uzsākta būvniecības iepirkuma dokumentācijas sagatavošana ar mērķi uzlabot Mārupes vidusskolas mācību vidi. Apstiprināta ERAF finansējuma piešķiršana Mārupes vidusskolas ēkas pārbūvei. Uzsākta Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstība – iegādāts īpašums skolas sporta laukuma izbūvei, uzsākta tehnisko specifikāciju izstrāde sporta laukuma būvprojektam. Pabeigta Jaunmārupes pamatskolas baseina jumta un tā konstrukciju nomaiņa. Uzsākta Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūve.

Lai sekmētu mērķtiecīgu tālāku Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstību novadā, 2017.gadā tika īstenots pētījums un apstiprināta Mārupes mūzikas un mākslas skolas ēkas attīstības vīzija. Vīzijā noteiktas uz konkrētiem aprēķiniem balstītas Mārupes mūzikas un mākslas skolas tālākās attīstības iespējas, novērtējums par skolas vietas izvēli, iespējamām mūzikas un mākslas programmām, attīstību nākotnē un prioritātēm, rīcības un darbības virzieniem.

Speciālās un alternatīvās izglītības attīstībai turpinājās darbs pie izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem licencēšanas, kā arī noritēja pedagogu tālākizglītības nodrošināšana un programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes sagatavošana.

Izglītības iestādēs turpinājās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.



Turpinājās arī darbs pie karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšanas. Nepieciešamo apmācību mūžizglītībā izpētes ietvaros tika īstenota aptauja par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas rezultāti liecina, ka galvenās jomas, kas iedzīvotājus interesē ir svešvalodas, psiholoģijas tēmu apguve, grāmatvedības un finanšu joma, projektu vadība un komandas veidošana, uzņēmējdarbība, veselīgs uzturs un ēdināšanas pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas. Ņemot vērā aptaujas datus, plānots apzināt izglītotājus pieaugušo izglītības organizēšanai, telpu noslodzi, iespējas novadā, organizēt pieaugušo izglītības nodarbības Mārupes ciemos, orientējoties uz neformālās izglītības kvalitāti.

Karjerizglītības plāna ietvaros novada izglītības iestāžu skolēni tika iesaistīti karjeras izglītības pasākumos, organizējot karjerizglītības nedēļu "Speciālistu korpēs" novada mērogā, dodot iespēju skolēniem iepazīties ar uzņēmēja ikdienu un profesiju specifiku. Tāpat izglītības iestāžu skolēni aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas "Pielaiķu profesiju" pasākumos, apmeklēja dažādus Mārupes novada un Pierīgas uzņēmumus un iestādes, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par tur esošajām profesijām un darba vietām, redzētu reālo darba vidi.

Īstenoti dažādi pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei (izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs, fizisko aktivitāšu popularizēšana grūtniecēm un senioriem, ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbības, veselības veicināšanas nometnes u.c.).

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes *pakalpojumu pieejamība*, pabeigts pētījums par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšanu un kvalitātes paaugstināšanu Mārupes novadā. Sagatavots projektēšanas uzdevums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi*, īstenoti Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna pasākumi. Tika saskaņots novada administratīvā centra ārtelpas uzlabošanas būvprojekts, tika izsludināts iepirkums 1. kārtas būvniecībai. Lai izveidotu muzeju Švarcenieku muižas ēkā, 2017.gadā norisinājās arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte Švarcenieku muižas ēkai.

**VP2: Ilgtspējīga dzīves vide.** Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Vides kvalitāte*, turpinājās darbs pie ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības. Pašvaldības kapitālsabiedrība A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” turpināja darbu pie Eiropas struktūrfondu projektu īstenošanas. Tika pabeigta ūdensvadu izbūve Jaunmārupē, turpinājās būvprojektu izstrāde ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvei Vētras, Tīraines un Mārupes ciemos, projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupe, IV kārtā” ietvaros.

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi atsevišķām iedzīvotāju grupām (trūcīgās un maznodrošinātās personas, personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vientuļie pensionāri u.c.), arī 2017.gadā pašvaldība izsludināja konkursu līdzfinansējuma saņemšanai. Ar Mārupes novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.24

2017.gadā 29 personām tika piešķirts līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

2017.gadā apstiprināts sarkano līniju lokālpilnojumā Mārupes un Tīraines ciemos. Uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde. Pabeigta sporta un aktīvās atpūtas teritorijas Tīrainē lokālpilnojumā 1. redakcijas izstrāde, plānots to nodot publiskajai apspriešanai 2018. gada sākumā.

Uzstādīts jauns gāzes katls Skultē, kalnu mājas modernizāciju plānots pabeigt 2018.gada I ceturksnī.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Labiekārtošana*, turpinājās darbs pie novada labiekārtošanas plāna izstrādes. Projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros tika piešķirts finansējums sešu projektu īstenošanai dažādu sabiedrības iniciatīvu realizēšanai. Tika uzstādīti velo apkopes stendi Mārupes, Jaunmārupes un Skultes ciemos. Pabeigta publisko bērnu rotaļu laukumu renovācija.

Noritējusi nepieciešamo dokumentu skaņošana Jaunmārupes un Skultes rekreācijas teritorijas izveidošanai (Švarcenieku parka būvprojekts, Jaunmārupes parka labiekārtošanas būvprojekts, Skultes aktīvās atpūtas parka izveides būvprojekts).

Ir noteiktas potenciālās jauno novada tūrisma karšu/lielo informācijas stendu uzstādīšanas vietas novadā.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Droša vide*, tika nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, paaugstināta pašvaldības policijas darbinieku kapacitāte. Turpinājās darbs pie Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības plāna koriģēšanas un papildināšanas.

**VP3: Uzņēmējdarbības attīstība.** Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Nacionālās un reģionālās nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana* uzņēmēji tika informēti par biznesa atbalsta iespējām Biznesa inkubatorā. Uzņēmējdarbības attīstības konsultants piedalījās Jūrmalas biznesa inkubatora biznesa ideju vērtēšanas komisijā.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Vietējās nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana*, sadarbībā ar Mārupes uzņēmēju biedrību turpinājās darbs pie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma plānu izstrādes, sniegtas uzņēmējiem nepieciešamās konsultācijas un īstenota mentoringa programma. Īstenotas praktiskas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem. Organizētas Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes. Ik gadu tiek organizētas novada uzņēmēju dienas, darba birža, tādējādi veicinot sadarbību vietējā līmenī. 2017.gadā pirmo reizi notikusi novada uzņēmēju godināšana, pasniedzot balvas “Gada uzņēmējs” uzņēmēju dienu ietvaros.

Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā" ietvaros turpinās īstenošana uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā - Dzirnietu ielas, ceļu C16 un C15 posma pārbūve, iesniegti projekta grozījumi par papildus ceļa C13 pārbūvi.

**VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība.** Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu. 2017.gadā notika vairākas tikšanās Pierīgas pašvaldību apvienības sapulcēs, lai pārrunātu nākotnes sadarbību arī šajā jomā.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Satiksmes drošība un ceļu kvalitātes uzlabošana*, veikta ielu un ceļu izbūve un rekonstrukcija programmas "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2017. – 2019. gadam" ietvaros. Saskaņā ar ielu un ceļu rekonstrukcijas programmu veikta grants seguma ceļu uzturēšana, veikta gājēju pāreju iezīmēšana un aprīkošana ciemos, veikts darbs pie ielu un ceļu rekonstrukcijas. Uzsākta velociņa izbūve, savienojot Mārupi ar Jaunmārupi.

Horizontālā prioritāte:

**HP: Procesu vadība un sadarbība.** Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Pārvaldes kapacitātes stiprināšana*, pašvaldības speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, izveidotas jaunas amata vietas. Datu uzglabāšanas drošības nodrošināšanai ir iegādāts un uzstādīts datu rezerves kopiju izvietojšanas serveris.

2017.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana*, noticis Mārupes pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens pa novadu, jaunu objektu un dabas objektu iepazīšanai. Notikuši pašvaldības darbinieku un nozaru speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta, izglītības u.c. jomās.

2017.gadā darbu turpina 2014.gadā izveidotā Mārupes novada Jauniešu dome. Turpināts darbs pie komunikācijas un informācijas nodrošināšanas, attīstot un pilnveidojot esošos informācijas kanālus – izveidots klientu apkalpošanas centrs domes administrācijas ēkā, pabeigta jaunās mājaslapas izstrāde.

Tūrisma stratēģijas īstenošanas ietvaros noorganizēta Mārupes novada aktīvā tūrisma sezonas atklāšana. Kopā ar biedrību "Pierīgas Partnerība" un piecām kaimiņu pašvaldībām apstiprināts pārrobežu sadarbības projekts tūrisma attīstībai teritorijā, kas dotu iespēju vienoti popularizēt kopējo piedāvājumu. Tika organizēts pārgājēju cikls "Iepazīsti Mārupes novadu". Novada Mārketinga stratēģijas īstenošanas ietvaros izstrādāts jauns novada tēla video, kurā iekļauti Mārupes zīmola trīs tematiskās nišas virzieni: gudrā Mārupe; augošā Mārupe un atvērtā Mārupe. Pabeigta novada preču zīmes reģistrācija Patentu valdē.

Darbu turpināja izveidotā pašvaldības stratēģisko plānošanas jautājumu darba grupa, kurā tiek diskutēti un saskaņoti dažādu nozaru plānošanas jautājumi. Darbu turpināja arī 2016.gadā izveidotās konsultatīvās padomes – izglītības, mārketinga, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, lai minēto nozaru jautājumi tiktu skatīti plašākā lokā, piesaistot arī iedzīvotājus un uzņēmējus.

### 2.3. Mārupes novadā 2017.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros

Tabula 4. Mārupes novada domes 2017.gadā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie izglītības jomas projekti

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.	Projekta īstenošanas laiks	Piesaistītais finansējums, EUR	Projektā sasniegtie rezultāti 2017.gadā
Kompetenču pieeja mācību saturā	20.03.2017. -	kopējais ESF finansējums projekta īstenošanai valstī 11 866 751 EUR	Mārupes vidusskolas iesaistīšanās VISC koordinētajā projektā ar mērķi pilnveidot mācību saturu un tam atbilstoši mainīt mācīšanas pieeju. Skolotāju komandas dalība mācībās divu gadu garumā un regulāras tikšanās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem.
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, Nr. 8.4.1.0/16/I/001	01.01.2017. - 31.12.2022.	kopējais ESF finansējums projekta īstenošanai valstī 21 550 401 EUR	Iesaistīšanās VIAA koordinētajā projektā ar mērķi pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	01.09.2017.- 31.05.2018.	158 506 EUR	Iesaistīšanās VISC koordinētajā projektā ar mērķi nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību. Mārupes vidusskolā, Mārupes pamatskolā un Jaunmārupes pamatskolā īstenoti dažādi mācību un ārpusstundu pasākumi.
"PROTI un DARI!"	18.01.2017.- 31.12.2018.	51 618 EUR	Iesaistīšanās JSPA koordinētajā projektā ar mērķi palīdzēt jauniešiem

			atrast darbu, atgriezties izglītībā, iesaistīties nevalstiskās organizācijās un atrast savu vietu dzīvē.
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	2017. – 2020.	kopējais ESF finansējums projekta īstenošanai valstī 19 618 584 EUR	Iesaistišanās VIAA un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes koordinētajā projektā ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītības iestādēs.

Tabula 5. Mārupes novada domes 2017.gadā īstenotie Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti

<b>Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.</b>	<b>Projekta īstenošanas laiks</b>	<b>Piesaistītais finansējums, EUR</b>	<b>Projektā sasniegtie rezultāti 2017.gadā</b>
Velo apkopes stendu uzstādīšana, Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001	19.09.2016. – 01.07.2017.	3561,02 EUR	Uzstādīti velo apkopes stendi Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/032	14.03.2017. – 31.12.2019.	196 051 EUR	Projekta ietvaros īstenoti dažādi pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei (izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs, fizisko aktivitāšu popularizēšana grūtniecēm un senioriem, ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbības, veselības veicināšanas nometnes u.c.).
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā Nr. 3.3.1.0/16/I/016.	07.07.2017. – 06.12.2018.	1 501 600 EUR	Veikta ielu un ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, pārbūvējot ceļu C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku ielu posmā no ģipšuma Dzirnieku ielā 15 līdz P-133 (Lidostas “Rīga” pievedceļam) un ceļu C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam.
Skultes dabas un atpūtas parka izveide, Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001	29.05.2017. – 01.09.2018.	45 000 EUR	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums. Saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pabeigta

			tehnisko dokumentu sagatavošana būvdarbu veikšanai 2018.gadā.
Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana, Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002	02.06.2017. – 28.09.2018.	45 000 EUR	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums. Saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvdarbus plānots veikt 2018.gadā.
Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana, Nr. 8.1.2.0/17/I/006	01.2018. – 12.2021.	2 778 494 EUR	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums. Saņemts CFLA lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvdarbu uzsākšana plānota 2018.gadā.

Tabula 6. Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” aktivitātēs 2017.gadā

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.	Projekta īstenošanas laiks	Projekta finansējums EUR	Projektā sasniegtie rezultāti 2017.gadā
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā	2016.-2021.	Projekta kopējās izmaksas 16 919 500,88 EUR	Saskaņoti būvprojekti Tīraines, Mārupes un Vētras ciemos kanalizācijas tīklu izbūvei. Uzsākta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

#### 2.4. Mārupes novadā 2017.gadā izvirzītās jaunās politikas iniciatīvas

Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam ir uzsāktas un ieviestas sekojošas jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas ar stratēģisko dokumentu izstrādi:

- 1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrādes uzsākšana (2013.g.) apstiprināšana (2014.gadā) un īstenošana (2014. – 2019.gadam);
- 2) Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes turpināšana (2015.gadā);
- 3) Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrādes uzsākšana (2014.g.), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
- 4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana (2014.g.), apstiprināšana (2015.gadā) un īstenošana (2016.-2020.gadam);
- 5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana (2015.gads), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
- 6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2017. – 2023.gadam).

Pašvaldība 2017.gadā pabeidza darbu pie sarkano līniju lokālpārplānojuma Mārupes un Tīraines ciemos izstrādes, lai teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, kā arī nodrošinātu teritorijas atbilstību normatīvajiem aktiem. Tāpat tika uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde, pabeigta sporta un aktīvās atpūtas teritorijas Tīrainē lokālpārplānojuma 1. redakcijas izstrāde.

Ņemot vērā Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijā 2016.-2020.gadam izvirzītos mērķus un izveidoto sadarbību ar starptautisko lidostu "Rīga", 2017.gadā turpinājās darbs pie Aviācijas muzeja izveidošanas, kā Latvijas mērogā unikālai civilās un militārās aviācijas kolekcijas saglabāšanai Mārupes novada teritorijā. Mārupes novads ir unikāls ar tā aviācijas tūrisma objektu skaitu, tādēļ Aviācijas muzeja saglabāšana un attīstība veidotu kvalitatīvu pamatu pilnvērtīga civilās un militārās aviācijas tūrisma piedāvājuma veidošanai novadā, dodot iespēju iepazīt šo transporta nozari iedzīvotājiem un viesiem no vēstures un mūsdienas aspekta.

2017.gadā ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot vienotas mārketinga aktivitātes ar tuvākajiem apkārtnes novadiem tika turpināta sadarbības projekta izstrāde kopīgām tūrisma marketinga aktivitātēm 6 Pierīgas novadiem, kurā kā partneri sadarbotos Mārupes, Olaines, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku un Babītes novadi. Projekta virzītājspēks būtu vietējās rīcības grupas - biedrība "Pierīgas partnerība", biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"", "Lauku partnerība "Lielupe"". Sadarbības mērķis ir piesaistīt uzmanību un veidot vienotu plašu atpūtas piedāvājumu Pierīgā, piesaistot tos viesus, kuri tipiski nedēļas nogalēs dodas tālāk no galvaspilsētas Rīgas.

Tūrisma stratēģijas īstenošanas ietvaros noorganizēta Mārupes novada aktīvā tūrisma sezonas atklāšana. Kopā ar biedrību "Pierīgas Partnerība" un piecām kaimiņu pašvaldībām apstiprināts pārrobežu sadarbības projekts tūrisma attīstībai teritorijā, kas dotu iespēju vienoti popularizēt kopējo piedāvājumu. Tika organizēts pārgājēju cikls "Iepazīsti Mārupes novadu". Novada Mārketinga stratēģijas īstenošanas ietvaros izstrādāts jauns novada tēla video, kurā iekļauti Mārupes zīmola trīs tematiskās nišas virzieni: gudrā Mārupe; augošā Mārupe un atvērtā Mārupe. Pabeigta novada preču zīmes reģistrācija Patentu valdē.

Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu uzsākta Baltijas jūras reģiona projekta Co2mmunity īstenošana Mārupes novadā atjaunojamo energoresursu jomā ar mērķi izveidot "zaļi domājošas" iedzīvotāju kopienas novadā.

### 3. Secinājumi

#### 3.1. Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori:

- Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Tāpat kā iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju sakārtošanu, tomēr jāmin, ka, lai arī 2016.gadā pašvaldība ir veikusi visa novada meliorācijas sistēmas inventarizāciju, normatīvu ietvaros nav iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Kopš spēkā ir MK noteikumi “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”, tie liedz pašvaldībai veikt nepieciešamos infrastruktūras un uzturēšanas darbus, kā arī veikt ieguldījumus koplietošanas grāvju sistēmās bez pārējo īpašnieku saskaņošanas, kas ir būtisks kavēklis tieši Mārupes novadā, kur lielākoties meliorācijas grāvji pieder gan pašvaldībai, gan privātajiem pa daļām. Attīstības nodaļa ir iesaistījusi Zemkopības ministrijas darba grupā ar mērķi grozīt normatīvo aktu bāzi tā, lai pašvaldībai būtu tiesības veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju apsaimniekošanu neatkarīgi no īpašumtiesībām.
- Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību iestādēs. Ir jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, lai plānotu samērīgu pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru.
- Kavēšanās attīstības programmā noteikto stratēģisko dokumentu izstrādē - darbs pie novada labiekārtošanas plāna izstrādes joprojām tiek kavēts. Jo, lai arī tika veikts iepirkums un izvēlēts stratēģijas izstrādātājs – izstrādātā dokumenta kvalitāte neatbilda tehnisko specifikāciju prasībām, attiecīgi plānots ka minētā dokumenta izstrādi pašvaldības īpašumu pārvalde pabeigs pašu spēkiem 2018.gadā.
- PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug katru gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.

#### 3.2. Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori:

- Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana.
- Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru konsultatīvajās padomēs.
- Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam, Attīstības programma 2013. – 2019.gadam), kā arī darbs pie rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam aktualizācijas, kas pamato un precizē nepieciešamos pasākumus atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām
- Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence.



## **Secinājumi:**

Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju plānā noteiktos pasākumus atbilstoši apstiprinātajai Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. 2018.gada plānotie pasākumi atbildīs jau aktualizētajai un apstiprinātajai rīcības plāna un investīciju programmai 2017. – 2019.gadam, kas apstiprināta ar 2017. gada 20.decembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 8 (sēdes prot. Nr.10) "Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam grozījumu apstiprināšanu".

2017.gada vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums galvenokārt norāda uz pozitīvām tendencēm (detalizēti *Tabula 2*).

## **4. Rekomendācijas**

Ņemot vērā sniegtos secinājumus, ir rekomendējams pabeigt uzsāktu labiekārtošanas plāna pilnveidošanu 2018.gadā un uzsākt darbu labiekārtošanas konsultatīvajai padomei, kura piedalītos pašvaldībai nozīmīgos labiekārtošanas, apsaimniekošanas un novada teritorijas attīstības procesos.

Turpināt apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešanai jau izveidoto konsultatīvo padomju darbu izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, mārketinga, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta un kultūrvides jomās. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analīzē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu/projektu un budžeta plānošanā.

Ieteicams turpināt veidot pētījumus, sadarboties ar privātpersonām, kā arī iesaistīties sadarbības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību, Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos, sekojot līdzi finanšu piesaistes iespējām. Turpināt iesāktās iestrādes aviācijas muzeja izveidošanai, meklējot sadarbības partnerus un iesaistoties LAT – RUS programmā.

### **4.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti**

2018.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošana. 2017.gadā turpinājās vairāku nozīmīgu ES līdzfinansētu projektu īstenošana – veselības veicināšanas jomā, uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas jomā, Skultes dabas parka izveidošana, Mārupes vidusskolas un stadiona rekonstrukcijai, kuri tiks turpināti realizēt arī 2018.gadā. Turpināsies uzsāktā sadarbība aviācijas muzeja izveidošanai.

Sporta jomā noritēja Jaunmārupes pamatskolas stadiona projekta būvdarbi, uzsākta Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve. Inženierinfrastruktūras jomā uzsākts un turpinās darbs pie ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcija programmai "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2017. – 2019.gadam". Turpināsies darbs pie stratēģisko dokumentu izstrādes - labiekārtošanas plāna pabeigšanas.

### **4.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi**

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada domes 2017. gada 20.decembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 8 (sēdes prot. Nr.10)

“Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas nākamā perioda aktivitātes/pasākumi.

Tabula 7. Mārupes novada aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>	
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas	
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti	Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā
	Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana
	PII optimizācija un attīstība
	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs
	Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
	Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte
	Mūziklītības pieejamība un kvalitāte
	Sporta jomas attīstība novadā
	Sporta infrastruktūras attīstība
	Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana
Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs	
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība	
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību	Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem
	Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
	Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Veselības veicināšanas pasākumi
	Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi	
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Publisko pakalpojumu pieejamība
	Kultūras infrastruktūras attīstība
	Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
U1.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību	Muzeju izveide un darbības nodrošināšana
	Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>	
RV2.1: Vides kvalitāte	
U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru	Ūdenssaimniecības attīstība
	Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
	Siltumapgādes sistēmas attīstība
Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos	

U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti	Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās
	Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi
	Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana
	Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras nodrošināšana
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>	
U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu	Labiekārtošanas plāna īstenošana
	Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana
	Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana
	Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana
	Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana
Kapu infrastruktūras attīstība	
<b>RV2.3: Droša vide</b>	
U2.3.1: Nodrošināt drošības pasākumus novadā	Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana
	Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
	Video novērošanas kameru uzstādīšana
	Nodrošināt civilo aizsardzību
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>	
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>	
U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā	Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana
	Investīciju iespēju mārketinga ieviešana
<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>	
U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem	Infrastruktūras attīstības veicināšana
	Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti
	Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>	
<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>	
U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā	Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība
	Veloceliņu plānošana un izbūve
	Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana
	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
<b>RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība</b>	
U4.2.1: Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus	Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā
	Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>	

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana	
HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana
	Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana
HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana	
HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem	Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem
	Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība starptautiskos projektos
	Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību vai lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
	Labās prakses popularizēšana
	Apkārtojuma pašvaldību sadarbība un mijiedarbība
	Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu īstenošanai
	Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana
	Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana
	Komunikācijas un informācijas pieejamība
	Tūrisma jomas popularizēšana novadā
	Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana
	Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana	

### 4.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi

2018.gadā plānots turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu pieteikumus un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu struktūrfondu un valsts līdzfinansētu projektu īstenošanu šādās jomās:

1. Mārupes vidusskolas pārbūve. 2017.gadā apstiprināta ERAF finansējuma piešķiršana vidusskolas ēkas pārbūvei. 2018.gadā plānota būvdarbu uzsākšana.
2. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atjaunošana. Projekta ietvaros 2018.gadā tiks pabeigta Dzirnietu iela, ceļš C-16 un ceļa C-15 posms. CFLA saskaņoti grozījumi projektā par projekta termiņa pagarinājumu un ceļa C-13 pārbūvi 2018.gadā.
3. Skultes un Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana. 2017.gadā izstrādāts Švarcenietu parka būvprojekts, būvdarbu uzsākšana plānota 2018.gadā. Izsludināts iepirkums Skultes parka būvdarbu uzsākšanai 2018.gadā. 1.kārtas īstenošana Jaunmārupes parka labiekārtošanai.
4. Veselības veicināšana. 2017. – 2019. gadā tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēts projekts, kura ietvaros notiks dažādi novada iedzīvotāju veselību veicinoši pasākumi.
5. Kompetenču pieejas mācību saturā pilnveidošana. Mārupes vidusskolas skolotāju komandas dalība mācībās divu gadu garumā un regulāras tikšanās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, projekta “Kompetenču pieēja mācību saturā” ietvaros.

6. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Dalība projektā, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci ar mērķi novērst darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
7. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Dalība projektā, lai nodrošinātu Mārupes izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību.
8. Karjeras atbalsta izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs pieejas uzlabošana. Dalība projektā ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītības iestādēs.
9. Energoefektivitātes pasākumi publiskajās ēkās. Energopārvaldības plāna izstrāde un Dalība Baltijas jūras reģiona programmas projektā Co2mmunity.
10. Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs mobilitātes projekta ietvaros.
11. Jauniešu nodarbinātības veicināšana.
12. Mūžizglītības plāna izstrāde.
13. Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā” īstenošanas turpināšana.

### **Izmantotās informācijas avoti**

1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam
2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programma un investīciju plāns 2017.-2019.gadam.
3. Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
4. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati: [www.csb.gov.lv](http://www.csb.gov.lv)
5. Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA): [www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv)
6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: [www.pmlp.gov.lv](http://www.pmlp.gov.lv)
7. Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv)
8. Mārupes pašvaldības mājas lapa: [www.marupe.lv](http://www.marupe.lv)
9. Iedzīvotāju un uzņēmēju veiktā aptauja 2015.gada novembris – 2016.gada februāris.