

APSTIPRINĀTS  
Mārupes novada Domes  
2017.gada 24. maija  
sēdē (prot. Nr. 7, lēmums Nr. 10)

**MĀRUPES NOVADA  
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. –  
2019. GADAM ĪSTENOŠANAS  
UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR  
2016. GADU**

Mārupe  
2017. gads

## SATURS

Ievads .....	3
1.1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums .....	5
2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress un 2016.gadā noteiktās prioritātes .....	7
2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2016.gadā.....	13
2.2. Galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2016.gadā.....	16
2.3. Mārupes novadā 2016.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros.....	18
2.4. Mārupes novadā 2016.gadā izvirzītās jaunās politikas iniciatīvas.....	19
3. Secinājumi .....	20
3.1. Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori: .....	20
3.2. Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori:.....	20
4. Rekomendācijas .....	21
4.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti .....	21
4.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi .....	22
4.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi .....	25
Izmantotās informācijas avoti .....	26

## Ievads

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Mārupes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Mārupes novada Attīstības programma 2013.–2019. gadam tika apstiprināta ar 2012. gada 31.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.19, lēmums Nr.2). Programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Mārupes novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.

Mārupes novada Dome 2016.gadā ir veikusi Rīcību un investīciju plāna grozījumus un tos apstiprinājusi, lai aktualizētu uzdevumus, aktivitātes, un projektus atbilstoši budžeta iespējām un vajadzībām:

1. 2016. gada 28.septembra Mārupes novada domes lēmums Nr. 12 (sēdes prot. Nr.11) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju 2017. – 2019.gadam”;

2. 2016. gada 30.novembra Mārupes novada domes lēmums Nr. 37 (sēdes prot. Nr.15) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”.

Mārupes novada attīstības novērtējums un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2016.gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2016.gadu ” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā 2016.gada informācijas apkopojums un izvērtējums par Mārupes novada attīstību un attīstības programmas īstenošanu.

Pārskats par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada Domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.

**1.nodaļa – Mārupes novada attīstības vispārējais raksturojums.** Nodaļā sniegts vispārīgs Mārupes novada attīstības raksturojums, kurā apskatīta Attīstības programmā iekļauto datu attīstības tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads, kas norādīts Attīstības programmā (2010.gads), kā arī norādīta vēlamā attīstības tendence līdz 2019.gadam.

**2.nodaļa – Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas progress un 2016.gadā noteiktās prioritātes.** Nodaļā ir izvērtēti vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rezultātvie rādītāji saskaņā ar Attīstības programmas 12.1.tabulā noteiktajiem vidējā termiņā sasniedzamiem rezultātiem un rīcību rezultātvajiem rādītājiem.

**2.1. apakšnodaļā ir izvērtēta Rīcības plāna īstenošanas progress 2016.gadā,** uzskaitīti kādi pasākumi/ aktivitātes ir notikušas.






**2.2. apakšnodaļā ir aplūkoti galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2016.gadā,** kas ir īstenoti, notikuši.

**2.3. apakšnodaļā ir aplūkoti Mārupes novadā 2016.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru finansētu projektu ietvaros.**

**2.4. apakšnodaļā ir informācija par Mārupes novadā 2016.gadā izvirzītām jaunām politikas iniciatīvām.**

Pārskatā kopumā tiek ietverta attīstības programmas īstenošanas progresa analīze: projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana, rīcību īstenošana un prioritāro stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības pilnveidošanai ar mērķi sasniegt noteiktos rādītājus un optimizēt finanšu līdzekļus.

Pārskatā ir izmantota sekojoša novērtējumu sistēma, lai izvērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar bāzes gadu:

	Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
	Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
	Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
	Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
	Bez izmaiņām

Attīstības programmas Rīcības plāna 2013.–2019.gadam īstenošanu izpildes līmenī kopš 2016.gada marta nodrošina administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļa un par rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās Mārupes novada domes struktūrvienības un iestādes.

Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa. Attīstības nodaļas pamatmērķis ir Mārupes novada Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste projektu realizācijai, teritorijas plānojuma prasību kontrole, ar teritorijas plānošanu saistītās dokumentācijas izstrāde.

Pārskatu sagatavoja Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa, kontaktinformācija komentāru un ieteikumu sniegšanai: Mārupes novada Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere tālr. 67149875, e-pasts: [ilze.kremere@marupe.lv](mailto:ilze.kremere@marupe.lv)

## 1.1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums

Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji.

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība 2016. gadā	Vēlamā attīstības tendence 2019. gadā	Datu avots
1	TAI vērtība / rangs	2 (2010.g.)	2,609 / 1 (pēc 2015.g. datiem)	saglabāta	VRAA
2	Iedzīvotāju skaits	16157 (01.01.2012)	19 955 (01.01.2017)		PMLP
3	Bērnu un jauniešu skaits (0-18 g.)	4160 (01.01.2012)	5710 (01.01.2017)		PMLP
4	Bezdarba līmenis	4,1% (31.12.2011)	2,9% (31.12.2016)		NVA
5	Ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem	84 (2010.g.)	117 (2015.g.)		CSP
6	Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā	2012.gada aptauja	2015. gada decembrī veikta aptauja		Mārupes novada Domes organizēta aptauja

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svāra jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Novadiem TAI aprēķina izmantojot četru grupu rādītājus, kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko attīstību:

- bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu);
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju;
- demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000);
- pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100).

TAI aprēķina, izmantojot konkrētā gada datus par katru teritoriju un tos salīdzinot ar tā paša gada valstī vidējiem rādītājiem (attiecinājā teritoriju grupā). Teritorijas attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.

Pēc 2015.gada datiem, kas pieejami VARAM, visaugstākā teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtība bija tieši Mārupes novadā: 2,609, bet salīdzinoši viszemākā bija Zilupes novadā: -1,516. Mārupes novada teritorijas attīstības līmeņa rangs ir 1, kas parāda novada augsto attīstību.

Iedzīvotāju skaits 2016.gadā Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 1158 iedzīvotājiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu (no 18797 iedzīvotājiem 2016.gada 1.janvārī uz 19955 iedzīvotājiem 2017.gada 1.janvārī), savukārt par 4956 iedzīvotājiem pret bāzes gadu (16 157 iedzīvotājiem 2012.gadā uz 19955 iedzīvotājiem 2017.gada sākumā). Mārupes novadu

kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas novadu krasi atšķir no vairuma pārējo Latvijas pašvaldību. Šo pieaugumu nosaka Mārupes novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu pašvaldība un attālums no Mārupes ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz Rīgas centram no pašas galvaspilsētas apdzīvotākajām apkaimēm (lielākā daļa Purvciema, Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.).

Mārupes novadā iepriekšējā gada laikā bezdarba līmenis ir samazinājies no 3,2% uz 2,9%, kas ir par 0,3 % mazāk kā iepriekš, savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies par 1,2 % , no 4,1 % uz 2,9%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016.gada decembra beigās bija 6,5% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Zemākais bezdarba līmenis 2016.gada decembrī reģistrēts Rīgas statistiskajā reģionā – 4,0%.

## 2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress un 2016.gadā noteiktās prioritātes

Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:

**Stratēģiskais mērķis MS1: Cilvēki.** Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.





**Stratēģiskais mērķis MS2: Dzīves telpa.** Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.




**Stratēģiskais mērķis MS3: Ekonomika.** Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

**Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai** ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju. Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja termiņa prioritātes.






Attīstības programmas īstenošanas progress redzams politikas un darbības rezultātu izpildes analīzē, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.

Tabula 2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.





Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
<b>(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>						
<b>(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.</b>						
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums	+ 13,1 2010.g.	+189 2014.g.	+233 2015.g.		Saglabājas pozitīvs	CSP
PII nodrošinājums no pieprasījuma	90% 2012 .g	100 % Uzsākta PII izbūve Rožu ielā un pilnībā rekonstruēta ēka Pērses ielā.	100 % Pabeigta PII izbūve Rožu ielā 35		100 %	Novada Dome
Vidusskola nodrošina pieprasījumu	100%	100%	100%		100 %	Novada Dome
Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi izglītības un sporta pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	22% aptaujāto ir apmierināti ar Mārupes vidusskolas sniegtajiem pakalpojumiem,	Ir izveidotas un apstiprinātas Mārupes novada Izglītības, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās		Iedzīvotāji ir apmierināti ar izglītības un sporta pakalpojumu	Aptauja


Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
		15% apmierināti ar Mārupes pamatskolas un 21% apmierināti ar Jaunmārupes sniegtajiem pakalpojumiem	padomes. Pabeigta Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija. Pabeigta Jaunmārupes pamatskolas rekonstrukcija un nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze. Uzsākta Mārupes vidusskolas un stadiona rekonstrukcija.		pieejamību un kvalitāti	
Dienas centri	Darbojas dienas centri „Tiraine” un „Švarcenieki”	Darbojas 3 dienas centri „Tiraine”, „Švarcenieki” un Skultē. Švarcekmuiža ir ieguvusi kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu.	Veikts Švarcenieku kosmētiskais remonts un Tīraines dienas centra remonts.		Darbojas visos ciemos	Novada Dome
Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	28% aptaujāto, kas izmanto sociālās palīdzības pakalpojumus, ir apmierināti, savukārt 62% aptaujāto neizmanto. 38% ir apmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumiem	Veikts pētījums par ģimenes ārstu pieejamību.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja
Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi kultūras pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir apmierināti 65% aptaujāto.	Pabeigts kultūrvides attīstības un tradīciju plāns. Pabeigta Multifunkcionālā kultūras, t.sk. jauniešu centra detālplanojuma izstrāde. Uzsākts pētījums par mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Novada Dome
<b>(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide</b>						
<b>(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem</b>						



Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta nepieciešamā inženierinfrastruktūra	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	49% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu. Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 64% aptaujāto uzņēmēju.	49% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu. Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 64% aptaujāto uzņēmēju		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar inženierinfrastruktūras pieejamību un kvalitāti	Aptauja
Pieslēgums centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijai	80% patērētāju(ar nodrošinātu iespēju pieslēgties) 2012.g.	61% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.	Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē un Jaunmārupē, kuriem pieejama ūdensapgāde ir 15 569 un kuriem pieejama kanalizācija ir 13 011.  Skultes ciematā pieejama ūdensapgāde -1 895 iedzīvotājiem, kanalizācija – 1 876 iedzīvotājiem.		Kopējā pieejamība - % no aglomerācijas: ūdensapgāde: 91,58%, kanalizācija: 76,54%; ūdensapgāde: 100,00%, kanalizācija: 99,00%.	Mārupes komunālie pakalpojumi
Meliorāciju tīklu sakopšana	Sakopti 10%	Procesā ir sagatavošanas darbi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas inventarizācijai.	Veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu inventarizācija.		Sakopti 40%	Novada Dome
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināti nepieciešamie drošības pasākumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināts 81% aptaujāto iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2012.gada aptaujas datiem apmierinātība ir pieaugusi par 15%.	Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināts 81% aptaujāto iedzīvotāju.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar drošības pasākumiem novadā	Aptauja
<b>(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība</b>						
<b>(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem</b>						
Uzņēmumu skaita pieaugums	2350 reģistrēti (1576 bez	3 339 reģistrēti uzņēmumi (2718 atskaitot likvidētos)	3 079 reģistrēti uzņēmumi (2 981 atskaitot likvidētos)	-260 	20% pieaugums	Lursoft

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
	likvid.) uzņēmumi 2011.g.					
Atkritumu šķirošana	Neotiek 2012.g.	Notiek visos ciemos	Notiek visos ciemos		Notiek visos ciemos	Novada Dome
Ātrgaitas optiskais internets	2011.g. pieejams Mārupes ciemā	Darbojas otrās paaudzes tīkls GSM, ir arī trešās paaudzes tīkls UMTS	Tika veikta aptauja, kurā piedalījās 56 uzņēmēji, no kuriem 78,2 % izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija un 10,9% Tele2. Pārklājumu balss sakaru vajadzībām 63% novērtēja kā labu; 20,4% - dažreiz novēroti traucējumi; 11,1% slikta uztveršana un 5,5% nav zonas. Pārklājumu mobilā interneta vajadzībām 51% novērtēja kā labu; 24,5% - dažreiz novēroti traucējumi; 16,3% slikta uztveršana un 8,25% nav zonas. Aptaujā tika norādīti arī konkrētu ielu un ceļu posmi, kuros ir mobilo elektronisko sakaru traucējumi.		Pieejams visos ciemos	Aptauja
<b>(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>						
<b>(M.4.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu</b>						
Renovēti asfalta un grants seguma pašvaldības autoceļi (visu pašvaldības ceļu kopgarums 48,58km)	19%	Renovēti asfalta seguma ielas un ceļi 7,66 km Renovēti grants seguma 3,4 km	Renovēti asfalta seguma ielas un ceļi 4,05 km Renovēti grants seguma 0,450 km	-47%  -87%	30%	Novada Dome
Ceļu satiksmes negadījumi (relatīvais rādītājs: CSNg/1000 iedzīvotājiem)	120 CSNg (7,43 CSNg/1000 iedz.) 2011.g.	191 CSNg kopā	185 CSNg kopā	- 6 CSNg 	50% mazāk	CSDD
Veloceliņi starp ciemiem	Plānoti	Veikta veloceļa Mārupe - Jaunmārupe izpēte	Noslēgts līgums par projektēšanu.		40% no plānotajiem īstenoti	Novada Dome

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
Rīgas sasniedzamība – nodrošināta pasažieru plūsma uz K.Ulmaņa gatves virzienu atbilstoši vajadzībai	35% no visiem	Uzsākta Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves savienojuma izveide	Pabeigta Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves savienojuma izveide.		50% visiem	Novada Dome
Cienu sasniedzamība – sabiedriskā transporta pakalpojumi starp ciemiem	Nav	<i>Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe</i> sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Ciemu:( <i>Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe; Skulte –Jaunmārupe</i> ) sasniedzamības nav Ciemu: (Vētras ciems – <i>Mārupe; Vētras ciems – Jaunmārupe</i> ) sasniedzamība ir.	<i>Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe</i> sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Atklāta mikroautobusa kustība uz PII “Mārzemīti”. Ciemu:( <i>Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe; Skulte –Jaunmārupe</i> ) sasniedzamības nav. Ciemu: (Vētras ciems – <i>Mārupe; Vētras ciems – Jaunmārupe</i> ) sasniedzamība ir.		Ir	Novada Dome
Sabiedriskā transporta pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 42% aptaujāto iedzīvotāju.	Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 42% aptaujāto iedzīvotāju.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem novadā	Aptauja
<b>(HP) Procesu vadība un sadarbība</b>						
<b>(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.</b>						
Efektīva pārvalde	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Saskaņā ar 2015. gada aptaujas rezultātiem, 65 % iedzīvotāju ir apmierināti ar Mārupes novada Domes darbu, nepamierina 19% un nav viedokļa 16%.	Mārupes novada domes iestāžu struktūras sakārtošana.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar novada domes un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbu	Aptauja

Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā	Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
Kvalitatīva, informāciju saturoša, ērta lietošanā novada domes mājas lapa	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	72% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar interneta pakalpojumiem, 23% nav apmierināti.	Plānota uzlabotas novada domes mājas lapas izstrāde.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar mājas lapu	Aptauja

## 2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2016.gadā

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm 2016.gadā tika veikti sekojoši uzdevumi, pasākumi un aktivitātes.

Tabula 3. Rīcības plāna 2013.-2019.gadam īstenošanas progress 2016.gadā.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>	
<b>RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas</b>	
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti	Nodrošināta regulāra informācijas par aktuālākajiem izglītības un jaunatnes darbības jautājumiem sagatavošana, aktualizēšana un ievietošana informatīvajos avotos. Īstenota izglītības koncepcija
	PII "Mārzemīte" Rožu ielā 35 ēkas izbūves pabeigšana un PII darbības uzsākšana
	Uzsākts pētījums par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju
	Veikta Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta un skolas stadiona rekonstrukcijas projekta būvekspertīze
	Veikta Jaunmārupes stadiona rekonstrukcijas projekta būvekspertīze, uzsākts iepirkums būvdarbu veikšanai
	Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas īstenošana saskaņā ar rīcības plānu
	Speciālās izglītības īstenošana Mārupes pamatskolā un Skultes sākumskolā bērniem ar valodas un mācīšanās traucējumiem
	Jaunmārupes un Mārupes pamatskolas digitalizācija
Karjerizglītības attīstības plāna apstiprināšana un īstenošanas uzsākšana	
<b>RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība</b>	
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību	Dienas centra "Švarcenieki" un dienas centra "Tīraine" remontdarbi
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Pētījuma par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšanu un kvalitātes paaugstināšanu Mārupes novadā izstrāde
<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>	
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Izstrādāts un apstiprināts detālplānojums par multifunkcionāla centra izveidošanu Tīrainē
U1.3.2.: Nodrošināt kultūrvides attīstību	Turpinās darbs pie sadarbības ar Lidostu "Rīga" par aviācijas muzeja izveidošanu
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>	
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>	
U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē IV kārtā
U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti	Lokālplānojuma izstrāde Mazcenas dārzi apstiprināšana

		<p>Lokālpilnvarojuma izstrāde Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai</p> <p>Lokālpilnvarojuma par Rail Baltica dzelzceļa līnijas trasi Mārupes novada teritorijā uzsākšana</p> <p>Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas inventarizācijas veikšana un prioritāri veicamo pasākumu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ūdensnoteku atjaunošanai Mārupes novadā pārskata sagatavošana</p>
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>		
U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu		Projektu konkursa “Mārupe-mūsu mājas” īstenošanas uzsākšana
		Mārupītes krastu (Mārupītes promenāde) apstādījumu projekta realizācija
		Ūdensrožu ūdenskrātuves tīrīšanas un krastu labiekārtošanas būvprojekta izstrāde
		Ziemciešu dobjū - vides objektu ierīkošana Tīrainē un Mārupē
		Skultes dabas parka būvprojekta izstrāde
		Uzstādītas ceļazīmes (virziena norādes) uz Mārupes novada 6 tūrisma objektiem – Balto krustu, Švarcenieku muižu, Militāro lidmašīnu IL-28, Mārupes veikborda parku, Atpūtas vietu “Bejas” un Božu ūdenskrātuvi, Stalli un atpūtas vietu “Zirgzandales” un 5 sabiedriskajiem objektiem – Mārupes vidusskolu, Mārupes sporta kompleksu, Dienas centru “Skulte”, BMX sporta parku un Mārupes kapiem
		Pabeigta kapsētu datu bāzes digitalizācija un programmas veidošana
<b>RV2.3: Droša vide</b>		
U2.2.2.: drošības novadā	Nodrošināt pasākumus	<p>Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, paaugstināta policijas kapacitāte, piesaistot līdzfinansējumu un piedaloties pieredzes apmaiņas projektos</p> <p>Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības plāna koriģēšana un papildināšana</p>
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>		
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>		
U3.1.1: nacionālas un reģionālas nozīmes īstenošanu teritorijā	Veicināt reģionālas projektu novada	<p>Īstenota Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija</p> <p>Īstenota Mārupes novada marketinga un pilsētvides attīstības stratēģija</p>
<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>		
U3.2.1: atbalstu uzņēmējiem	Nodrošināt novada	<p>Nodrošināti mācību semināri tūrisma uzņēmējiem un pašvaldības sabiedrisko objektu darbiniekiem par klientu apkalpošanas kvalitāti, nozares aktualitātēm, standartiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem utt.</p> <p>Izstrādāta un apstiprināta "De minimis atbalsta uzraudzības kārtība Mārupes novadā</p>
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>		

<b>RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana</b>		
U4.1.1:	Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā	Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu programmai 2015 – 2017.gadam Tehnisko projektu izstrāde un apgaismojuma ierīkošana uz ielām un ceļiem
<b>RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība</b>		
U4.2.1:	Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus	Atrisināta sabiedriskā transporta piekļūšana PII “Mārzemīte”
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>		
<b>HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>		
HU1:	Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām un pieejamajam finansējumam
<b>HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana</b>		
HU2:	Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem	Veikta nepieciešamo zemes un būvju īpašumu iegāde, noma vai atsavināšana, atbilstoši domes lēmumiem Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām, tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta, izglītības u.c. jomās

## 2.2. Galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2016.gadā

Mārupes novada pašvaldība 2016.gadā turpināja īstenot Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026.gadam un Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam. Turpinājās darbs pie apstiprinātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam.

### **Prioritātes:**

**VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori.** Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.

2016.gadā īstenojot rīcības virzienu *Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas*, tika turpināts darbs pie Mārupes novada izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas, īstenots darbs pie līdzfinansējuma nodrošināšanas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm. Lai arī rindas uz pašvaldības bērnudārzu samazinājās, jo septembrī durvis vēra jaunizbūvētās pašvaldības ēka Rožu ielā 35 PII “Mārzemīte”, nodrošinot 280 bērniem izglītības iespējas. 2016.gadā tika noslēgti Jaunmārupes pamatskolas rekonstrukcijas darbi, lai nodrošinātu izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un nodrošinātu pamatskolas izveidi un paaugstinātu pirmsskolas izglītības iespējas Jaunmārupē. Tika veiktas būvekspertīzes Mārupes vidusskolas ēkas un stadiona rekonstrukcijas darbiem. Mārupes mūzikas un mākslas skolas vajadzībām uzsākta blakus esošās SIA “Sabiedrības Mārupe” ēkas noma, tomēr 2016.gada beigās pašvaldības īpašumā iegādāts īpašums Konrādu ielā 5, kurā tiks izvietotas pašvaldības iestādes – bāriņtiesa, izglītības dienests un pašvaldības policija, radot iespējas Mārupes mūzikas un mākslas skolai iegūt papildus telpas. Turpinās īpašumtiesību jautājumu sakārtošana, iegādājoties īpašumu blakus Mārupes pamatskolai, lai jau tuvākajos gados nodrošinātu kvalitatīvu izglītības iestādes sporta bāzi, izbūvējot skolas sporta laukumu.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība*, veikts pētījums par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšanu un kvalitātes paaugstināšanu Mārupes novadā.

**VP2: Ilgtspējīga dzīves vide.** Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Vides kvalitāte*, turpinājās darbs pie ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības. Kapitālsabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi” turpināja darbu pie Eiropas struktūrfondu projektu īstenošanas, sagatavojot projekta pieteikumu ūdenssaimniecības projektam Mārupē, IV kārtas realizācijai. Lai nodrošinātu jau iepriekšējo projektu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jeb reālo pieslēgumu izveidošanu, 2016.gadā izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” un ar 26.oktobra domes lēmumu Nr.16 (protok.Nr.14) piešķirts pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 16 iesniedzējiem.

2016.gadā apstiprināts lokālplānojums Mazcenas dārzu teritorijai, lai minētajās teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, kā arī uzsākts lokālplānojums sarkano līniju precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Labiekārtošana*, veikta novada meliorācijas sistēmu inventarizācija, uzsākts darbs pie labiekārtošanas plāna izstrādes, uzsākta projektu konkursa “Mārupe



– mūsu mājas” realizācija, īstenojot 1.projektu konkursa kārtu, pabeigta Mārupītes krastu apstādījumu projekta realizācija, veikts bērnu rotaļu laukumu audits un daļēji uzsākta to sakārtošana.

**VP3: Uzņēmējdarbības attīstība.** Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Nacionālās un reģionālās nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana*, tika pabeigta mārketinga stratēģijas izstrāde un izveidota mārketinga konsultatīvā padome, lai uzraudzītu stratēģijas īstenošanu un virzītu tajā nospraustās rīcības.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Vietējās nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana*, sadarbībā ar Mārupes uzņēmēju biedrību turpinājās darbs pie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma plānu izstrādes, sniegtas uzņēmējiem nepieciešamās konsultācijas un īstenota mentoringa programma. Izstrādāta un apstiprināta 2016.g. 27. jūnijā ar rīkojumu Nr. 2-24/305 "De minimis atbalsta uzraudzības kārtība Mārupes novadā. Ik gadu tiek organizētas novada uzņēmēju dienas, tādējādi veicinot sadarbību vietējā līmenī.

**VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība.** Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu. 2016.gadā notika vairākas tikšanās ar Rīgas domes pilsētvides departamenta satiksmes departamenta speciālistiem, lai pārrunātu nākotnes sadarbību arī šajā jomā. Sadarbojoties ar autotransporta direkciju un Rīgas plānošanas reģionu tika pārplānots mikroautobusa maršruts, lai tas nodrošinātu pieejamību arī jaunizveidotajai PII “Mārzemīte”.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Satiksmes drošība un ceļu kvalitātes uzlabošana*, veikta Ielu un ceļu izbūve un rekonstrukcija programmas "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015 - 2019 gadam" aktualizācija, tās ietvaros paredzot velo celiņu un gājēju celiņu izbūvi, kā arī ielu un ceļu rekonstrukciju. Saskaņā ar ielu un ceļu rekonstrukcijas programmu veikta grants seguma ceļu uzturēšana, veikta gājēju pāreju iezīmēšana un aprīkošana ciemos, veikts darbs pie ielu un ceļu rekonstrukcijas.

Horizontālā prioritāte:

**HP: Procesu vadība un sadarbība.** Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Pārvaldes kapacitātes stiprināšana*, pašvaldības speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, izveidotas jaunas amata vietas.

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu *Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana*, noticis Mārupes pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas un Kocēnu pašvaldībām.

2016.gadā darbu turpina 2014.gadā izveidotā Mārupes novada Jauniešu dome. Turpināts darbs pie komunikācijas un informācijas nodrošināšanas, attīstot un pilnveidojot esošos informācijas kanālus – pašvaldības mājas lapu un avīzi. Izveidota pašvaldības stratēģisko plānošanas jautājumu darba grupa, kurā tiek diskutēti un saskaņoti dažādu nozaru plānošanas jautājumi. Izveidotas vairākas konsultatīvās padomes – izglītības, mārketinga, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta jomās, lai minēto nozaru jautājumi tiktu skatīti plašākā lokā, piesaistot arī iedzīvotājus un uzņēmējus.

**2.3. Mārupes novadā 2016.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros**

*Tabula 4. Mārupes novada Domes 2016.gadā īstenots valsts līdzfinansēts projekts*

<b>Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.</b>	<b>Projekta īstenošanas laiks</b>	<b>Piesaistītais finansējums, EUR</b>	<b>Projektā sasniegtie rezultāti 2016.gadā</b>
Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Mārzemīte" un Mārupes vidusskolai	20.07.2016. – 01.11.2016.	3409,80 EUR	Saņemts Valsts budžeta līdzfinansējums un iegādāts sporta inventārs izglītības iestādei PII "Mārzemīte" un Mārupes vidusskola

*Tabula 5. Mārupes novada Domes 2016.gadā sagatavotie un iesniegtie projektu pieteikumi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un Lauku atbalsta dienestā*

<b>Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.</b>	<b>Projekta īstenošanas laiks</b>	<b>Piesaistītais finansējums, EUR</b>	<b>Projektā sasniegtie rezultāti 2016.gadā</b>
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā	Provizoriski 05.2017. – 12.2017.	1 501 600 EUR	Sagatavots un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts projekta pieteikums.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/032	14.03.2017. – 31.12.2019.	196 051 EUR	Sagatavots un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts projekta pieteikums.
Velo apkopes stendu uzstādīšana, Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001	19.09.2016. – 01.07.2017.	3561,02 EUR	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums. Saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Lidmašīnu skatu laukuma būvniecība	Projekts netiks īstenots	13 500 EUR	Projekts netiks īstenots, jo nav panākta vienošanās ar VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" par zemes nodošanu nomā Mārupes pašvaldībai.

*Tabula 6. Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” aktivitātēs 2016.gadā*

<b>Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.</b>	<b>Projekta īstenošanas laiks</b>	<b>Projekta finansējums EUR</b>	<b>Projektā sasniegtie rezultāti 2015.gadā</b>
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā	2016.-2021.	Projekta kopējās izmaksas 16	Uzsākts darbs pie tehniska projekta izstrādes, plānots pabeigt 2017. gada jūlijā. Uzsākti UKT būvdarbi

		919 500,88 EUR	Jaunmārupē. Būvdarbus plānots pabeigt 2017. gada martā. Sagatavots un iesniegts apstiprināšanai Sadarbības iestādē projekta TEP un projekta pieteikums.
--	--	-------------------	--

#### 2.4. Mārupes novadā 2016.gadā izvirzītās jaunās politikas iniciatīvas

Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam ir uzsāktas sekojošas jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas ar stratēģisko dokumentu izstrādi:

- 1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrādes uzsākšana (2013.g.) apstiprināšana (2014.gadā) un īstenošana (2014. – 2019.gadam);
- 2) Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā);
- 3) Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrādes uzsākšana (2014.g.), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
- 4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana (2014.g.), apstiprināšana (2015.gadā) un īstenošana (2016.-2020.gadam);
- 5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana (2015.gads), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
- 6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2017. – 2023.gadam).

Pašvaldība 2016.gadā pabeidza darbu pie Mazcenas dārzu lokālplānojumu izstrādes, kā arī uzsāka lokālplānojumu par Mārupes un Tīraines ciemu sarkano līniju precizēšanu, lai teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, kā arī nodrošinātu teritorijas atbilstību normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijā 2016.-2020.gadam izvirzītos mērķus un izveidoto sadarbību ar starptautisko lidostu “Rīga”, 2016.gadā tika uzsākts darbs pie Aviācijas muzeja izveidošanas, kā Latvijas mērogā unikālai civilās un militārās aviācijas kolekcijas saglabāšanas Mārupes novada teritorijā. Mārupes novads ir unikāls ar tā aviācijas tūrisma objektu skaitu, tādēļ Aviācijas muzeja saglabāšana un attīstība veidotu kvalitatīvu pamatu pilnvērtīga civilās un militārās aviācijas tūrisma piedāvājuma veidošanai novadā, dodot iespēju iepazīt šo transporta nozari iedzīvotājiem un viesiem no vēstures un mūsdienu aspekta.

Kā jaunā politikas iniciatīva 2016.gada nogalē ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot vienotas marketinga aktivitātes ar tuvākajiem apkārtnes novadiem tika uzsākta sadarbības projekta izstrāde kopīgām tūrisma marketinga aktivitātēm 6 Pierīgas novadiem, kurā kā partneri sadarbotos Mārupes, Olaines, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku un Babītes novadi. Projekta virzītājspēks būtu vietējās rīcības grupas - biedrība “Pierīgas partnerība”, biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, “Lauku partnerība “Lielupe””. Sadarbības mērķis ir piesaistīt uzmanību un veidot vienotu plašu atpūtas piedāvājumu Pierīgā, piesaistot tos viesus, kuri tipiski nedēļas nogalēs dodas tālāk no galvaspilsētas Rīgas.

### 3. Secinājumi

#### 3.1. Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori:

- Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Tāpat kā iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju sakārtošanu (Attīstības programmas Investīciju plānā 37. – 40. pasākums), tomēr jāmin, ka, lai arī 2016.gadā pašvaldība ir veikusi visa novada meliorācijas sistēmas inventarizāciju, normatīvu ietvaros nav iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Kopš spēkā ir MK noteikumi “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā, tie liedz pašvaldībai veikt nepieciešamos infrastruktūras un uzturēšanas darbus, kā arī veikt ieguldījumus koplietošanas grāvju sistēmās bez pārējo īpašnieku saskaņošanas, kas ir būtisks kavēklis tieši Mārupes novadā, kur lielākoties meliorācijas grāvji pieder gan pašvaldībai, gan privātajiem pa daļām.
- Eiropas struktūrfondu pieejamība un ieviešana. Lai arī ir parādījušās atsevišķas ES fondu aktivitātēs un ir nedaudz uzlabojusies pieejamība arī Mārupes novadam (kvotas pieejamas grants ceļu izbūvei un veselības pasākumu ieviešanai), kurās ir iespējas pieteikties arī Pierīgas reģionam jeb novadiem, kas ir ārpus 9 + 21 noteiktajām prioritātēm. Normatīvā bāze ES fondu projektiem ir ievērojami aizkavējusies pret sākotnēji plānoto, kā arī jau iesniegto projekta pieteikumu izvērtēšana būtiski kavējas un nav izstrādātas vienkāršas un saprotamas vadlīnijas projektu pieteikumu aizpildīšanai, kas rada ievērojamu apjomu nepieciešamo labojumu vairākkārtēji un attiecīgi arī visu termiņu kavējumu realizācijai. Vāja atbalsta kapacitāte no uzraugošām institūcijām (CFLA, LAD).
- Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību iestādēs, tai pat laikā jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, lai plānotu samērīgu pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru. Tomēr pašvaldība aktīvi iegulda investīcijas šajā jomā, 2016.gadā izbūvējot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Rožu ielā un pabeidzot būvdarbus Jaunmārupes pamatskolas pārbūvei.
- Kavēšanās attīstības programmā noteikto stratēģisko dokumentu izstrādē - darbs pie novada labiekārtošanas plāna izstrādes joprojām tiek kavēts. Jo, lai arī tika veikts iepirkums un izvēlēts stratēģijas izstrādātājs – izstrādātā dokumenta kvalitāte neatbilda tehnisko specifikāciju prasībām, attiecīgi plānots ka minētā dokumenta izstrādi pašvaldības pabeigs pašu spēkiem 2017.gadā.
- PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug katru gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.

#### 3.2. Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori:

- Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana.
- Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru konsultatīvajās padomēs.
- Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (apstiprināts teritorijas plānojums 2014. – 2026.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam, Attīstības programma 2013. – 2019.gadam), kā arī darbs pie rīcības plāna un investīciju plāna

2017. – 2019.gadam aktualizācijas, kas pamato un precizē nepieciešamos pasākumus atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām

- Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence.

Secinājumi:

Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju plānā noteiktos pasākumus atbilstoši apstiprinātajai Attīstības programmas 2013 – 2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. 2017.gada plānotie pasākumi atbildīs jau aktualizētajai un apstiprinātajai rīcības plāna un investīciju programmai 2017. – 2019.gadam, kas apstiprināta ar 2016. gada 30.novembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 37 (sēdes prot. Nr.15) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”;

2016.gadā veiktās aptaujas un pētījumi galvenokārt norāda uz pozitīvām tendencēm (detalizēti *Tabula 2*).

#### **4. Rekomendācijas**

Nemot vērā sniegtos secinājumus, 2017.gadā ir rekomendējams pabeigt iepriekš uzsāktu labiekārtošanas plāna stratēģiju un pētījumu par Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju.

Turpināt apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešanai jau izveidoto konsultatīvo padomju darbu izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, mārketinga, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta jomās, kā arī uzsākt darbu konsultatīvajām padomēm kultūrvides un labiekārtošanas jomās. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analizē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu/projektu un budžeta plānošanā.

Ieteicams turpināt veidot pētījumus, sadarboties ar privātpersonām, kā arī iesaistīties sadarbības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību, Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos, sekojot līdzī finanšu piesaistes iespējām. Turpināt iesāktās iestrādes aviācijas muzeja izveidošanai, meklējot sadarbības partnerus un iesaistoties LAT – RUS programmā.

##### **4.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti**

2016.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošana. 2016.gadā uzsākta vairāku nozīmīgu ES līdzfinansētu projektu sagatavošana – veselības veicināšanas jomā, uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas jomā, Skultes dabas parka izveidošana, Mārupes vidusskolas un stadiona rekonstrukcijai, kuri tiks turpināti realizēt arī 2017.gadā. Turpināsies uzsāktā sadarbības aviācijas muzeja izveidošanai.

Sporta jomā tika turpināts virzīt Jaunmārupes stadiona pārbūves darbus, 2016.gada veicot būvprojekta ekspertīzi un uzsākot iepirkumu būvniecībai. Inženierinfrastruktūras jomā uzsākts un turpinās darbs pie ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcija programmai "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015 -

2019 gadam". Turpināsies darbs pie uzsākto stratēģisko dokumentu izstrādes - labiekārtošanas plāna un Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas.

#### 4.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2016. gada 30.novembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 37 (sēdes prot. Nr.15) "Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu". Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas nākamā perioda aktivitātes/pasākumi.

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2016.gada 30.novembra (sēdes prot. Nr.15) lēmumu Nr. 37 "Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019. gadam apstiprināšanu". Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas nākamā perioda aktivitātes/pasākumi.

Tabula 7. Mārupes novada aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
<b>VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori</b>	
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas	
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti	Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā
	Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana
	PII optimizācija un attīstība
	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs
	Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
	Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte
	Mūzizglītības pieejamība un kvalitāte
	Sporta jomas attīstība novadā
	Sporta infrastruktūras attīstība
	Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana
	Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība	
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību	Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem
	Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
	Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Veselības veicināšanas pasākumi
	Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

<b>RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi</b>	
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Publisko pakalpojumu pieejamība
	Kultūras infrastruktūras attīstība
	Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
U1.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību	Muzeju izveide un darbības nodrošināšana
	Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi
<b>VP2: Ilgtspējīga dzīves vide</b>	
<b>RV2.1: Vides kvalitāte</b>	
U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru	Ūdenssaimniecības attīstība
	Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
	Siltumapgādes sistēmas attīstība
U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti	Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos
	Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās
	Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi
	Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana
	Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras nodrošināšana
<b>RV2.2: Labiekārtošana</b>	
U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu	Labiekārtošanas plāna īstenošana
	Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana
	Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana
	Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana
	Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana
	Kapu infrastruktūras attīstība
<b>RV2.3: Droša vide</b>	
U2.3.1: Nodrošināt drošības pasākumus novadā	Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana
	Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
	Vīdeo novērošanas kameru uzstādīšana
	Nodrošināt civilo aizsardzību
	Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
<b>VP3: Uzņēmējdarbības attīstība</b>	
<b>RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana</b>	
U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā	Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana
	Investīciju iespēju mārketinga ieviešana
<b>RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana</b>	
	Infrastruktūras attīstības veicināšana
	Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti

U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem	Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi
<b>VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība</b>	
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana	
U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā	Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība
	Veloceliņu plānošana un izbūve
	Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana
	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība	
U4.2.1: Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus	Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā
	Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana
<b>HP: Procesu vadība un sadarbība</b>	
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana	
HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana
	Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana
HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana	
HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem	Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem
	Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība starptautiskos projektos
	Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību vai lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
	Labās prakses popularizēšana
	Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība
	Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu īstenošanai
	Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana
	Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana
	Komunikācijas un informācijas pieejamība
	Tūrisma jomas popularizēšana novadā
	Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana
	Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
	Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana



### 4.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi

2017.gadā plānots turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu pieteikumus un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu struktūrfondu un valsts līdzfinansētus projektus šādās jomās:

1. Mārupes vidusskolas pārbūve. Pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 2 778 494 EUR. 2017.gadā tiks sagatavots un Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā iesniegts projekta pieteikums.
2. Sporta inventāra atjaunošana un papildināšana izglītības iestādēs.
3. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atjaunošana. Projekta ietvaros 2017.gadā tiks pārbūvēta Dzirnietu iela, ceļš C-16 un ceļa C-15 posms. Projekta īstenošanai pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 1 501 600 EUR.
4. Grants ceļa pārbūve. 2017.gadā tiks sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Lauku atbalsta dienestā. Pašvaldībai pieejamais finansējums ir 260 00 EUR, kas 2018.gadā tiks investēts ceļa C-10 pārbūvē.
5. Skultes un Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana. 2017.gada 1. ceturksnī sagatavoti un iesniegti Lauku atbalsta dienestā projektu pieteikumi rekreācijas teritorijas izveidošanai Skultes mežā pie dienas centra un parka labiekārtošanai pie Švarcenietu muižas Jaunmārupē. Pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par finansējumu piešķiršanu 2017.gadā tiks veikta būvprojekta izstrāde.
6. Veselības veicināšana. 2017. – 2019. gadā tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēts projekts, kura ietvaros notiks dažādi novada iedzīvotāju veselību veicinoši pasākumi. Projektam piešķirtais finansējums ir 196 051 EUR.
7. Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs.
8. Jauniešu nodarbinātības veicināšana.
9. Mūžizglītības pasākumu ieviešana.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” turpinās īstenot:

10. Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā” realizāciju.

### Izmantotās informācijas avoti

1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam
2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programmas un investīciju plāns 2017.-2019.gadam.
3. Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
4. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati: [www.csb.gov.lv](http://www.csb.gov.lv)
5. Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA): [www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv)
6. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) dati: [www.csdd.lv](http://www.csdd.lv)
7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: [www.pmlp.gov.lv](http://www.pmlp.gov.lv)
8. Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv)
9. Mārupes pašvaldības mājas lapa: [www.marupe.lv](http://www.marupe.lv)
10. Iedzīvotāju un uzņēmēju veiktā aptauja 2015.gada novembris – 2016.gada februāris.