

VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
LĪGUMĀ NR.13-2/176-2017

*(iepirkuma "Būvprojekta "Parka labiekārtošanas būvprojekts Jaunmārupē, Mārupes novadā"
izstrāde un autoruzraudzība", identifikācijas Nr. MND 2016/62 ietvaros)*

Mārupē

2017.gada 12.decembrī

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora **Ivara Puncuļa** personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

un

SIA "BM-projekts", reģ. Nr.40103196966, tās valdes locekļa **Mārtiņa Blūmentāla** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,

bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Līguma 6.2.punktu,

ņemot vērā Izpildītāja 2017.gada 8.decembra iesniegumu Nr.2-7/5555,

vienojas par sekojošo:

1. Grozīt līguma 2.4. punktu izsakot to šādā redakcijā:


„2.4. Darbu izpildes termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.janvārim.”

2. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.


3. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem tiek nodots Pasūtītājam, otrs Izpildītājam.

4. Šī vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/176-2017, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „BM-Projekts”, sastāvdaļa.

Pasūtītājs:


/I. Punculis/

Izpildītājs:


/M. Blūmentāls/