

VIENOŠANĀS PAR TEHNOĻĪSKĀ PĀRTRAUKUMA IESTĀŠANOS
(par Skultes dabas un atpūtas parka izveidi Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes novadā
(Projekta "Skultes dabas un atpūtas parka izveide", Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001 ietvaros)
ietvaros)

Mārupē

2018.gada 15.martā

Mārupes novada Dome, Reģ.Nr.90000012827 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora p.i. Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma un 13.03.2018. rīkojum Nr.2-24/144 pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V SERVICE", reģ. Nr.40003920717, tās valdes locekļa Mārta Antoniška personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,

ņemot vērā Izpildītāja 2018.gada 27.februāra iesniegumu Nr.VS2018 (saņemts 27.02.2018. Nr.2-7/1059),

un pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra līguma Nr.13-2/69-2018 (turpmāk tekstā – Līgums) 3.6., 3.9., 3.10., 16.1.punktiem noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka ar 2018.gada 27.februāri ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums un Darbi Objektā ir pārtraucami.

2. Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, Izpildītāja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā, Objekta atgriešanu iepriekšējā stāvoklī, kāds bija pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, Objekta sagatavošanu Darbu veikšanai pēc tehnoloģiskā pārtraukuma sedz Izpildītājs.

3. Izpildītājam par Darbu atsākšanu ir jāinformē Pasūtītājs vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastiem: kaspars.spugis@marupe.lv, artis.dreimanis@marupe.lv. Puses vienojas, ka par Darbu atsākšanu tiks slēgta rakstiska vienošanās.


4. Izpildītājs vienlaicīgi ar Vienošanās 3.punktā minēto paziņojumu iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurš aktualizēts ņemot vērā, ka atbilstoši Līguma 3.6.punktam, Darbu izpildes termiņš nevar pārsniegt 2018.gada 20.jūliju.

5. Darbi Objektā jāatsāk līdz ko tos ir iespējams veikt, bet ne vēlāk kā 2018.gada 7.maijā un ir pabeidzami **ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.jūlijam**.


6. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) tiek nodoti Pasūtītājam un 1 (viens) – Izpildītājam. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/69-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA "V SERVICE", sastāvdaļa.

Pasūtītājs:


/K. Ločs/

Izpildītājs:


/M. Antoniškis/

