

**VIENOŠANĀS PAR DARBU ATSĀKŠANU PĒC TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA
UN IZPILDES TERMIŅA PAGARINĀJUMU LĪGUMĀ NR.13-2/1082-2018**
(iepirkuma "Jaunmārupes pamatskolas stadiona konteineru tipa ģērbtuvju izbūve",
identifikācijas Nr. MND 2018/46 ietvaros)

Mārupē

2019.gada 1.aprīlī

Mārupes novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000012827, tās izpilddirektora **Kristapa Loča** personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada Domes pašvaldības nolikuma pamata, (turpināk – **Pasūtītājs**) no vienas puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P un P būve", reģ. Nr. 40103785258, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis **Ivars Paeglis** (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz 2018.gada 21.augusta līguma Nr.13-2/1082-2018 (turpmāk- Līgums) 10.4.punktu un 2018.gada 17.decembra vienošanās par tehnoloģisko pārtraukuma iestāšanos 3., 4. un 5.punktu,

ņemot vērā Būvuzņēmēja 2019.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr. 01_04/2019/03, ar kuru Būvuzņēmējs paziņoja par atgriešanos no tehnoloģiskā pārtraukuma, par apstākļiem, kas kavē Līguma savlaicīgu izpildi,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka ar 2019.gada 1.aprīli tiek pārtraukts tehnoloģiskais pārtraukums Objektā un Darbi Objektā ir atsākami. Atsākšanas dienas datums tiek fiksēts būvdarbu žurnālā

2. Visas Darba atsākšanas izmaksas, kas attiecas uz Izpildītāja tehnikas, darbaspēka un materiālu atkārtotu mobilizāciju Objektā un Objekta atgriešanu iepriekšējā stāvoklī pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, sedz Izpildītājs

3. Puses vienojas pagarināt Darbu izpildes termiņu, nosakot ka, Darbi Objektā ir pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.aprīlim. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Būvdarbiem.

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

5. Vienošanās sastādīta divos vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Vienošanās eksemplāram. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Vienošanās ir neatņemama Līguma Nr.13-2/1082-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA "P un P būve", sastāvdaļa.

Pasūtītājs:



/K. Loča/

Izpildītājs:



/I. Paeglis/