

**VIENOŠANĀS PAR TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA IESTĀŠANOS  
LĪGUMĀ NR.13-2/1082-2018**

(iepirkuma "Jaunmārupes pamatskolas stadiona konteineru tipa ģērbtuvju izbūve",  
identifikācijas Nr. MND 2018/46 ietvaros)

Mārupē

2018.gada 17.decembrī


**Mārupes novada Dome**, reģistrācijas Nr. 90000012827, tās izpilddirektora **p.i. Kristapa Loča** personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada Domes pašvaldības nolikuma un 13.03.2018. rīkojuma Nr.2-24/144 pamata, (turpmāk – **Pasūtītājs**) no vienas puses, (turpmāk – **Pasūtītājs**),

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P un P būve"**, reģ. Nr. 40103785258, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis **Ivars Paeglis** (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz 2018.gada 21.augusta līguma Nr.13-2/1082-2018 (turpmāk- Līgums) 10.4.punktu,


ņemot vērā 2018.gada 14.decembra aktu par papildus darbiem, Būvuzņēmēja 2018.gada 14.decembra iesniegumu Nr. 14.12.1018/2 (saņemts 17.12.2018. Nr.2-7/3862), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka ar 2018.gada 17.decembri iestājas tehnoloģiskais pārtraukums un Darbi Objektā ir pārtraucami.
2. Puses vienojas, ka par Darbiem, kas veikti līdz tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās brīdim, t.i. 2018.gada 17.decembrim, un kurus Pasūtītājs un Būvuzraugs pieņems ar pieņemšanas – nodošanas aktu, tiks veikts norēķins.
3. Puses vienojas, ka Izpildītājs sedz visas Darba atsākšanas izmaksas, kas attiecas uz Izpildītāja tehnikas, darbaspēka un materiālu atkārtotu mobilizāciju Objektā un Objekta atgriešanu iepriekšējā stāvoklī pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā.
4. Izpildītājam par Darbu atsākšanu ir jāinformē Pasūtītājs vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš par to informējot 10.5.2.punktā minēto kontaktpersonu. Puses vienojas, ka par Darbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks slēgta rakstiska vienošanās.
5. Darbi Objektā jāatsāk līdz ko tos tehnoloģiski ir iespējams veikt, bet ne vēlāk kā 2019.gada 1.aprīlī un ir pabeidzami ne vēlāk kā 5 (5) dienu laikā. Atsākšanas dienas datums tiek fiksēts būvdarbu žurnālā.
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
7. Vienošanās sastādīta divos vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Vienošanās eksemplāram. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. Vienošanās ir neatņemama Līguma Nr.13-2/1082-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA "P un P būve", sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

  
/K. Loča/

**Izpildītājs:**

  
/I. Paeglis/