

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
LĪGUMĀ NR.13-2/1082-2018**

*(iepirkuma "Jaunmārupes pamatskolas stadiona konteineru tipa ģērbtuvju izbūve",
identifikācijas Nr. MND 2018/46 ietvaros)*

Mārupē

2018.gada 30.oktobrī

Mārupes novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000012827, tās izpilddirektora **p.i. Kristapa Loča** personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada Domes pašvaldības nolikuma un 13.03.2018. rīkojuma Nr.2-24/144 pamata, (turpmāk – **Pasūtītājs**) no vienas puses, (turpmāk – **Pasūtītājs**),

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P un P būve", reģ. Nr. 40103785258, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis **Ivars Paeglis** (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā **Puses** vai katrs atsevišķi - **Puse**, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz 2018.gada 21.augusta līguma Nr.13-2/1082-2018 (turpmāk- Līgums) 10.4.punktu,

ņemot vērā Būvuzņēmēja 2018.gada 30.oktobra iesniegumu Nr.09/10/1 (saņemts 30.10.2018. Nr.2-7/3379), un 2018.gada 10.oktobra Objekta, būvatļaujas un būvprojekta pieņemšanas-nodošanas aktu,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Pagarināt Līguma darbības termiņu grozot Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

„3.2. Darbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš: Līguma izpildītājam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā **5 (piecu) darbdienu laikā no būvatļaujas**, kurā ir veiktas atzīmes par visu projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi, **saņemšanas no Pasūtītāja un Objekta pieņemšanas**. Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā **līdz 2018. gada 21.decembrim**. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Būvdarbiem. Šajā punktā minētais termiņš var tikt mainīts Līgumā noteiktos gadījumos.”

2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.3 “Kalendārais grafiks” jaunā redakcijā, saskaņā ar Vienošanās pielikumu.

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

4. Vienošanās sastādīta divos vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/1082-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA “P un P būve”, sastāvdaļa.

Pasūtītājs:



/K. Ločs/

Izpildītājs:



/I. Paeglis/

Jaunmārupes stadiona pārbūve (konteinertipa tipa ēku izbūve)
Kalendārajs ofrāiks

113