

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM  
LĪGUMĀ NR.13-2/1463-2017**

(iepirkuma "Liepkalnu ielas pagalmu labiekārtošanas būvniecība", identifikācijas  
Nr. MND 2017/40 *ietvaros*)

Mārupē

2017.gada 14.augustā

**Mārupes novada Dome**, reģ. Nr.90000012827, tās izpilddirektora p.i. **Kristapa Loča** personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma un 13.03.2018. rīkojuma Nr.2-24/144 pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,  
un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvinta BCL"**, reģ. Nr. 40103252553, tās valdes priekšsēdētāja **Gunta Zeibota** personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā saukti arī Puses, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz Līguma 3.8., 16.1.punktu,  
*ņemot vērā Būvuzņēmēja 2018.gada 6.augusta iesniegumu Nr.1-08/18 (saņemts 13.08.2018. Nr.2-7/2682),*

vienojas par sekojošo:

1. Grozīt Līguma 3.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:


"3.6. Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā **ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam**. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Mārupes novada būvvalde, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbiem ir pieņēmusi Darbus izdarot atzīmi būvatļaujā un Objekts ar nodošanas-pieņemšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Šajā punktā minētais termiņš var tikt mainīts Līgumā noteiktos gadījumos."

2. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

3. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Šī vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/1463-2017, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „Kvinta BCL”, sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

  
\_\_\_\_\_  
/K. Ločs/

**Būvuzņēmējs:**

  
\_\_\_\_\_  
/G. Zeibots/

