

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
LĪGUMĀ NR.13-2/590-2018**

(iepirkuma "Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana", identifikācijas Nr. MND 2018/10 un Projekta "Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana", Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002 ietvaros)

Mārupē

2018.gada 20.augustā

Mārupes novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000012827, tās izpilddirektora p. i. Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada Domes pašvaldības nolikuma un Mārupes novada Domes priekšsēdētāja M. Bojāra 2018.gada 13.marta rīkojuma Nr.2-24/144 pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

SIA "INFRA BŪVE LV", reģ. Nr. 50103376111, tās valdes locekļa Arņa Zandera personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,


ņemot vērā to, ka:

- *Būvdarbi faktiski pabeigti un būvdarbu žurnāls noslēgts 2018.gada 4.julijā;*
- *Izpildītājs ir saņēmis atzinumu par būvdarbu pabeigšanu un Objekta nodošanu ekspluatācijā no:*
 - *Mārupes novada Domes Pašvaldību īpašumu pārvaldes 18.07.2018. (pieprasīti 02.07.2018.);*
 - *VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 05.07.2018. (pieprasīti 04.07.2018.);*
 - *VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 10.07.2018. (pieprasīti 02.07.2018.);*
 - *AS "Sadales tīkls" 12.07.2018. (pieprasīti 02.07.2018.);*
 - *SIA "Lattelecom" 12.07.2018.;*
 - *AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" 16.07.2018. (pieprasīti 02.07.2018.);*
 - *VAS "Latvijas Valsts ceļi" 18.07.2018. (pieprasīti 05.07.2018.);*
- *Izpilduzmērījumi uzņēmīti un reģistrēti SIA "Mērniecības Datu Centrs" 2018.gada 10.jūlijā.*
- *Pasūtītāja lielākā daļa speciālistu un vadības no 2018.gada 10.jūlija līdz 2018.gada 23.jūlijam atradās atvaļinājumā un apmeklētājus pieņēma Klientu apkalpošanas centrs dežurējošā režīmā (<http://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/zinas/no-10-lidz-23julijam-dome-stradas-dezurrezima>).*
- *2018.gada 20.jūlijā Izpildītājs ar vēstuli Nr.20/07/2018-1 (saņemta 20.07.2018.Nr.2-7/2507) iesniedza Pasūtītājam apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, objekta izpilddokumentāciju, būvdarbu un autoruzraudzības žurnālus;*
- *Pasūtītājs, atbilstoši Līguma 10.5.punktam, izskatīja iesniegto izpilddokumentāciju, pārbaudīja veiktos Darbus, un 2018.gada 25.jūlijā parakstīja Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.*
- *Mārupes novada būvvalde pieņēmusi Objektu ekspluatācijā 2018.gada 30.jūlijā.*
- *Lauku atbalsta dienests 2018.gada 17.augusta epasta sūtījumā apstiprināja, ka Pasūtītāja darbs dežurējošā režīmā no 10.07.2018. līdz 20.07.2018. apgrūtināja Izpildītāja iespējas izpildīt Līgumu termiņā;*

un pamatojoties uz 11.04.2018. līguma Nr.13-2/590-2018 3.6., 3.8., 4.26., 10.5., 10.11., 10.12., un 16.1.punktiem, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):


1. Parakstot Vienošanos Puses atzīst Darbu izpildi līdz 2018.gada 30.jūlijam par attaisnotu.
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
3. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Izpildītāja. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
4. Vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/590-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA "INFRA BŪVE LV", sastāvdaļa.

Pasūtītājs:



/K. Ločs/

Izpildītāja:



/A. Zanders/