

**VIENOŠANĀS PAR DARBU ATSĀKŠANU PĒC TEHNOLOGISKĀ PĀRTRAUKUMA**  
(iepirkuma "Gājēju pārejas pieju izbūve Mārupes novadā", identifikācijas Nr. MND 2017/53  
ietvaros)

Mārupē,

2018.gada 10.maijs

**Mārupes novada Dome**, Reģ.Nr.90000012827 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora p.i. Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma un 13.03.2018. rīkojuma Nr.2-24/144 pamata, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "L-KO"**, reģ. Nr.40003196584, tās valdes locekļa Konstantina Lebedeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,

*ņemot vērā Būvuzņēmēja 2018.gada 13.martā paziņojumu,*

un pamatojoties uz 2018.gada 31.janvāra līguma Nr.13-2/88-2018 (turpmāk tekstā – Līgums) 3.13., 3.14., 16.1.punktiem un 2018.gada 13.marta vienošanās par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka ar 2018.gada 10.maijā tiek pārtraukts tehnoloģiskais pārtraukums Objektā un Darbi Objektā ir atsākami. Atsākšanas dienas datums tiek fiksēts būvdarbu žurnālā.

2. Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, Izpildītāja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā, Objekta atgriešanu iepriekšējā stāvoklī, kāds tas bija pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, Objekta sagatavošanu Darbu veikšanai pēc tehnoloģiskā pārtraukuma sedz Izpildītājs.

3. Darbi Objektā ir pabeidzami 3 (trīs) mēnešu laikā. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbiem.

4. Vienošanās sastādīta 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Vienošanās eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Šī Vienošanās ir neatņemama līguma Nr. 13-2/88-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "L-KO", sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

/K. Ločs/

**Būvuzņēmējs:**



/K. Lebedevs/