

**Vienošanās par papildus darbu veikšanu būvprojektā “Jaunmārupes bērnu dārza  
jaunbūve Ozolu ielā 2”**

*(sarunu procedūras “Būvprojekta izstrāde un autorizraudzība pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei  
Jaunmārupē”, identifikācijas Nr. MND 2018/52 ietvaros)*

Mārupē,

2019.gada 23.oktobrī

**Mārupes novada Dome**, nod. maks. reģ. Nr.90000012827, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

**SIA “ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”**, reģ. Nr.42103000401, tās valdes locekļa **Toma Balčus** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,


*ņemot vērā starp Pusēm 2018.gada 15.novembrī noslēgto līgumu Nr.13-2/1420-2018 (turpmāk – Līgums), un Izpildītāja 2019.gada 21.oktobra iesniegumu Nr.V-01/N/110 (saņemts 21.10.2019. Nr.1/2-3/2904)*

*pamatojoties uz Līguma 3.5., 4.1.12., 4.3.5., 7.2., 7.3., 7.4.punktiem, Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu,*

noslēdz šādu vienošanos, (turpmāk – Vienošanās):


1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādāt Objektam papildus (otru) apkures sistēmu veicot attiecīgus papildinājumus Projektā (gāzes apgādes iekšējie un ārējie tīkli, siltumtehnikas papildus automatikas daļa), kā arī saskaņot to visās nepieciešamajās institūcijās, turpmāk tekstā – Darbi..
2. Darbu izpildes termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.novembrim.
3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par atbilstoši Vienošanās noteiktajam veiktiem Papildus darbiem **6000.00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi)** bez PVN, pārskaitot naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma 2.16.punktā noteikto visu Darbu pabeigšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
5. Vienošanās stājās spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību izpildei.
6. Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei nododot pa 1 (vienam) eksemplāram.
7. Vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/1420-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA “ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”, sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**



/K. Loča/

**Izpildītājs:**



/T. Balčus/