

4.pielikums
Mārupes novada Domes
2019.gada 18.decembra
Sēdes Nr.18, lēmums Nr.38
Saistošajiem noteikumiem Nr.41/2019
(Grozīts ar MND 29.04.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 9/2020
Grozīts ar MND 30.06.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 12/2020)

Mārupes pašvaldības investīciju plāns 2020.gadā

1.tabula

Nr.	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde vai struktūrvienība	Citi finanšu avoti	Grozījumi 2020.g. jūnijs	Investīciju priekšlikumi 2020.g. adā EUR	Rezultatīvie rādītāji 2020.gadā	1.prioritāte	2.prioritāte
1	Paaugstināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību	ID, PĪP	VK aizņēmums - 4 608 000 EUR (2020.g. - 1 300 240.55 EUR, 2021.g. - 3 307 759.45 EUR)	2 143 389	2 110 908	Būvniecība - 11 960 756.06 (2020. gadā 3 374 969.61 EUR PB -2 074 729.07 EUR, VK - 1 300 240.55 EUR, 2021. gadā 8 585 786.44 EUR PB 5 278 026.99EUR, VK 3 307 759.45 EUR) Būvuzraudzība - 30 250 (2020. gadā 19662.50, 2021. gadā 10587.50) Autoruzraudzība - 25 410 (2020. gadā 16516.50, 2021. gadā 8893.50) Elektrības pieslēguma izveidošana, kopā: 32 481 EUR Projektēšana: 2734 EUR Būvdarbi: 29 747 EUR	2 110 908	0

2	Paaugstināt pamata un vidējās izglītības pieejamību	ID, PĪP	VK aizņēmums: MVĢ - 294 622 EUR Mpmask - 90 % - 8 909 421 EUR	2 357 035	2 498 716	<p>Ģimnāzija: siltināšana 834 900 EUR (685 371 EUR), Būvuzraudzība 15 000 EUR (11132 EUR) Vidusskolas projekta pabeigšana 346 696 EUR (Inventārs - 205 978 mācību līdzekļi - 7000 datortehnika - 113 721, programmatūras licence 8000, pamatlīdzekļi 11 997) PB finansējums 52 073,78 EUR. Ģimnāzijas zaļās klases un vecās katlu mājas koncepta projekta izstrāde (20 000 EUR) 15 000 EUR Kopā no budžeta: 921 974 EUR (763 577 EUR)</p> <p>Mārupes pmsk: Mēbeles, IT, kopā: 637 226 EUR Būvniecība 9 800 363 (10 % - 890 942 EUR, 90% VK - 8 909 421 EUR) Autoruzraudzība 16573.62 Būvuzraudzība 22 000 EUR (20 566 EUR) Kopā: 1 566 742 EUR (1 565 308 EUR)</p> <p>Jaunmārupes pamatskola: projektēšana 18 150 EUR, pārcelts uz 1.prioritāti</p> <p>Skultes sākumskolas piebūve: ēka bez iekārtām (projektēšana un būvniecība) ~ 2 000 000 EUR (2020.g. - 10 000 EUR, 2021.g. - 1 550 000 EUR) Būvuzraudzība 2021.g. - 15 000 EUR Ekspertīze 2021.g. - 18 000 EUR Kopā: 10 000 EUR - 1.prioritāte; 473 000 EUR - 2.prioritāte</p>	2 498 716	491 150
4	Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un daudzveidību	ID, PĪP, MMMS		120 085	123 715	<p>1) Pabeigt MMMS projektēšana RV1.1.6/1 Līgums 1/4-2/126-2019 uz 2020.gadu atlikusī līguma summa 105564,48</p> <p>2) Ekspertīze 18150 (14520 EUR vidējā iepirkumā iesniegtā līgumcena) Būvuzraudzība - 30250 (2021.) autoruzraudzības 21780 (2021.) būvniecība 4 500 000 (2021.)</p>	123 715	0

6	Nodrošināt kvalitatīvu izglītības vidi un materiāltehnisko bāzi pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības īstenošanai	ID,II		83 966	83 966	<p>PII "Lienīte" 1) rotaļu laukuma seguma uzstādīšana un rotaļu atribūtu uzstādīšana Amatas ielā 2 (30 000 Eur, t.sk. projekts) 2) PII "Lienīte" pabeigt saimniecības konteinera uzstādīšanu (7000 Eur), 3) Interaktīvās tāfeles uzstādīšana 3000 EUR, kopā 40000</p> <p>Mārupes pmsk Fizikas /dabzinību kabinetu aprīkošana ar mācību līdzekļiem- 7000 EUR, māc.līdzekļi zēnu māj.(atslēdznieka instrumentu kompl., vītņu griešanas kompl., utt)- 3366 EUR, 3D printeris 2 gab. 600 EUR. Kopā- 10 966 EUR</p> <p>Mūzikas un mākslas skola: bērnu mežrags 1700, akordeons 3000, kokle 700, 2 datori VPM 1400, kontrabass 1800. Kopā 8 600 EUR</p> <p>Skultes sākumskola: 2 interaktīvās tāfeles – 4900 EUR</p> <p>Jaunmārupes pamatskola: 1) Autostāvvietas pārbūves projekta izstrāde 7000 EUR 2) Skolēnu autobusa gaidīšanas nojumes 4 nojumes 10 500 EUR un laukums 2000 EUR Kopā: 19 500 EUR</p>	83 966	0
7	Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras būvju būvniecība	PĪP, PA, SC		200 000	200 000	1) Velo Trase Tīrainē (Projektēšana un būvniecība) - 200 000 EUR 2) Publiskās slidotavas noma 120 000 EUR (40 000 EUR - 2020.g., 80 000 EUR - 2021.g.) 2.prioritāte	200 000	40 000
R4.6	Veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida pasākumu īstenošana		priekšfinansējums ES projektam 29 450 EUR	37 264	29 450	Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā" īstenošana 37264 EUR (ESF un valsts finansējums), no tiem: Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana 01.2020. - 04.2020. (projekta 1.kārta): 18568 EUR Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana 08.2020. - 12.2020. (projekta 2.kārta): 18696 EUR Priekšfinansējums projekta īstenošanai: 29 450 EUR	29 450	0
8	Sporta un aktīvās atpūtas objektu materiāltehniskās bāzes un sporta objektu nodrošinājums	SC		16 361	16 361	Mārupes sporta centrs: Apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Mārupes stadionā. 16 361 EUR	16 361	0

9	Kultūras infrastruktūras būvju būvniecība	PĪP, KN		0	10 000	Metu konkurss dabas koncertzālei Bierīnos (10 000 EUR)(PROJEKTS NETIKS REALIZĒTS)	10 000	0
10	Deinstitucionalizācijas pasākumu ieviešana	SD	priekšfinansējums 22 410 EUR	22 410	22 410	Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai, priekšfinansējums 22 410 EUR	22 410	0
11	Sociālā dienesta un dienas centru sniegto pakalpojumu telpu pieejamības paplašināšana	PĪP, SD		0	0	Tiraine - Sabiedriskā centra būvniecība (doktorāts, bibliotēka, dienas centrs) 1.kārta -(904032.58) 2. kārta (7438136.70) Būvuzraudzība - 33550.00 Autoruzraudzības - 20279.00 Kopā: 8 395 999 EUR 2.prioritāte	0	8 395 999
13	Infrastruktūra sabiedriskās kārtības uzlabošanai	PP, PA		30 000	30 000	videonovērošanas sistēmas uzlabošana, iegādājoties un uzstādot papildus PTZ kameras	30 000	0
14	Ieviesta ielu un ceļu izbūves un pārbūves programma	PĪP	VK aizņēmums 1 221 825 EUR (2020.g. - 1 099 643 EUR, 2021.g. - 122 182 EUR)	655 391	747 726	Saskaņā ar ielu un ceļu programmu	747 726	1 877 155
15	Ierīkots ielu un ceļu apgaismojums	PĪP	VK aizņēmums 63 675 EUR (2020.g. - 57 308 EUR, 2021.g. - 6 367 EUR)	48 905	16 500	1) Gājēju celiņš no stadiona līdz Apšu ielai, 19 500 EUR - 1.prioritāte 2) 4 ielu apgaismojuma projektēšana (8000 EUR) + būvniecība (4000 EUR), ielu apgaismojums saskaņā ar ielu un ceļu programmu (17 405 EUR), kopā: 29 405 EUR	16 500	128 300
16	Ierīkota un pilnveidota sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūra	PĪP		56 624	56 624	1) Aprīkot ar izgaismotiem reklāmas un afišu stendiem - 10 000 2) Autobusu pieturu platformu projektēšana novadā - 15 000 (ar paskaidrojuma rakstu) 3) Autobusu pieturvietu nojumes (atlikusi summa 2020.g. - 31 624 EUR)	56 624	0
17	Ūdensvadu izbūve Jaunmārupes, Vētras un Mārupes ciemos	MKP	2 600 000 EUR galvojums ūdensapgādes tīkliem,	0	0	Izbūvēti ūdensapgādes tīkli, domes galvojums 2 600 000 EUR	0	0

18	Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā" ieviešana	MKP	3 203 348,58 EUR līdzfinansējums projektam (aizņēmums valsts kasē)	0	0	Uzsākta projekta realizācija (pašvaldības atlikušais līdzfinansējums 3 203 348,58 EUR)	0	0
19	Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājāsaimniecībām	PĪP, PA, MKP	Dabas resursu nodoklis Valsts kases aizņēmums 1200000 (2020.g 270000 EUR; 2021.gadā 630000EUR)	157 455	110 000	6. kārtas pieslēgumu izbūve - pārejošais finansējums 2020.g. - 60 000 EUR., faktiski 34 355 EUR 7. kārtā izsludināta, noslēgta, uzsākta trīspusējo līgumu slēgšana. 8.kārta izsludināta 2020.g. rudenī, kopā 80 000 EUR (50 000 EUR, faktiski nepārsniegs 33 100 EUR marta konkursam - 2020.g./ 30 000 EUR oktobra konk. - 2021.g.). 8.kārta tiks izsludināta KF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Mārupē, 4.kārta" pieslēgumu realizācijai. (2020/2021.gada atbalsta pasākumiem 1 200 000 EUR, no tiem 900 000 aizņēmumi VK), PB 300 000 EUR, no tiem 90 000 EUR 2020.g., 210 000 EUR 2021.g.. Kopā 2020.g.: 200 000 EUR	110 000	0
21	Izveidotas un labiekārtotas publiskās rekreācijas teritorijas novadā	PĪP		1 250 965	1 269 154	1) Mazcenu alejas 33/ 3 atkritumu konteineru laukuma un papildus stāvvietu izbūve. Projektēšana un būvniecība - 35 000 EUR 2) Jaunmārupes dabas parks: 2. kārtā Būvdarbi - 1 085 115 EUR Būvuzraudzība - 20 000 (8089 EUR) autoruzraudzība - 2541 Kopā: 1 107 656 EUR (1.prioritāte) 1 095 745 EUR 4. kārtā Būvniecība 250 000 būvuzraudzība 15 000 Autoruzraudzība 3 500, 2.prioritāte 3) Švarcenieku parks Būvdarbi 100 000 būvuzraudzība 10 000 autoruzraudzība 2 000. Kopā: 112 000 EUR, 2.prioritāte 4) Skultes parks: projekta pārdalīšana kārtās 5 000 stāvlaukums un saimniecības laukums Būvdarbi - 30 000 Būvuzraudzība - 10 000 autoruzraudzība - 2 000 Gājēju takas izbūve savienojumam ar ciemu Būvdarbi 30 000 būvuzraudzība 10 000 autoruzraudzība 2 000, Kopā: 89 000 EUR 2.prioritāte 5)Jaunmārupes ūdenstilpnes pludmales sakārtošana - 30 000 6) Švarcenieku parka apstādījumi 15 000 EUR un Jaunmārupes parka apstādījumi 34 500 EUR (pārejošais finansējums 49 500 EUR) 45 357 EUR 7) Liepkalnu ielas labiekārtošana, 2.kārta pārejošais finansējums (būvniecība - 35243 EUR; būvuzraudzība 1755 EUR) 36 998 EUR 8) Segliņu ielas rotaļu laukuma pabeigšana (2019.g. - 2000	1 269 154	469 500

					EUR, 2020.g. - 10 000 EUR) Darbi izdarīti 2019.g. -0 EUR 9) Priekšdarbi projekta "Atpūtas vietas labiekārtošana Mārasciemā" ar ELFLA līdzfinansējumu īstenošanai 2021.gadā. Būvprojekta izstrāde 7865 EUR		
22	Materiāltechniskās bāzes nodrošināšana jaunradīto publisko rekreācijas teritoriju apsaimniekošanai	PĪP	17 500	17 500	1) Karogu rāmju izgatavošana - 11 000 2.prioritāte 2) Tālskatis - 10 500 2.prioritāte 3) ūdens ņemšanas vieta Rožu ielā -2 500 4) Gaismas dekori eglēm - 15 000 5) Pergoles izgatavošana un uzstādīšana Jaunmārupes pludmalē 12 000 2.prioritāte 6) Pavasara diķa aku grodu apdare - 12 000 2.prioritāte 7) Kastaņu ielas tilts ar apgaismojumu - 80 000 Projekta aktualizācija 7 000 būvuzraudzība un autoruzraudzības - 5000 2.prioritāte 8) Švarcenieku parka tilts ar apgaismojumu 80 000 Projekta aktualizācija 7 000 būvuzraudzība un autoruzraudzības - 5000 Kopā: 92 000 EUR (2.prioritāte)	17 500	130 500

23	Veikta kapu paplašināšana			26 040	27 000	Servitūtu ceļa izbūve Mārupes kapsētas teritorijā - 15 000 (t.sk. 2000 EUR paskaidrojuma raksta izstrāde) Mazcenu kapsētas iekšējo ceļu izbūve - 12 000 (t.sk. 2000 EUR paskaidrojuma raksta izstrāde)(abu kapu ceļu iepirkuma līguma summa ir 24040 EUR) Divu jaunu ūdens ņemšanas vietu izveidošana kapsētās - 2000 2.prioritāte(jāpārceļ uz prioritāti Nr. 1) Solu uzstādīšana Mārupes kapsētās -2300 2.prioritāte	27 000	4 300
24	Degradēto teritoriju sakopšana un revitalizācija	PĪP		20 000	0	RV2.2.30.2 Tīraines dārzi-20 000 pārcelts uz 1.prioritāti	0	20 000
25	Veicināta uzņēmējdarbības uzsākšana jauniešiem un jaunajām māmiņām. Biznesa uzsākšana jauniešiem un jaunajām māmiņām - Granta programma	PA		31 200	23 200	1) Grantu programmas "(ie)dvesma" konkurss jauniešiem, topošajiem uzņēmējiem sadarbībā ar SEB banku un kaimiņu pašvaldībām. 10 000 grants (8000 jaunajam 2020.gada un 2000 pārejošais 2021.g.) + 1200 (reprezentācijas materiāli un aktivitātes), kopā = 9 200 10 000 EUR Grantu ideju konkursa uzvarētājam 2019.gadā (pārejošais finansējums) 2) Biznesa ideju konkurss "Mammu business Mārupē". 12 000 gants (maksimālais viena projekta realizācijai pieejamais finansējums ir 3000) Kopā 31 200 EUR	23 200	0
27	Veicināta Mārupes novada atpazīstamība un zīmola stiprināšana	PA, PĪP		5 000	9 000	1) Izsludināts ideju konkurss, izveidotas skices "Mārupes novada robežzīmes un vietu zīmes". 2 500 (ideju konkursa uzvarētāju apbalvošana) 2.prioritāte 2) Izstrādāts novada talismana tērps, skices izveidošana (liels, pilna auguma kostīms). 5 000 (skices izveidošana un tērpa izgatavošana) 3) Filmas veidošana - ģimenes piedzīvojumi Mārupē - "Ģimene, Spēks, Vērtība". 4 000 (filmēšana, montāža), ĀS dēļ netiks realizēts.	9 000	2 500
28	Paaugstināta Mārupes novada uzņēmumu atpazīstamība un nodrošināti augsti kvalitātes standarti - kvalitātes sistēmas ieviešana	PA		5 775	10 000	Pasākumi saskaņā ar zīmolvēstības un komunikāciju plānu, 10 000 EUR (Gala nodevums zīmolvēstības plānam 5775 EUR) Zaļā dzīvesveida zīmola izstrādes uzsākšana	10 000	0
29	Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas pieejamība un komunikācijas kvalitāte	PA		10 000	10 000	1) Afišu stendu uzstādīšana Mārupes novada teritorijā. 10 000 2) Led ekrānu iegāde un uzstādīšana. 10 000 2.prioritāte	10 000	10 000

30	Novada tūrisma informācijas centra un publiskas tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10	PA, PĪP	LAD finansējums 35 000 EUR ēkai un 13 500 EUR labiekārtojumam	166 338	158 826	1)Projekts "Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē" - 100000 (no tiem 35 000 LAD finansējums), saskaņā ar kontroltāmi kopā: 217 736 EUR (2020.gadā 152 415 EUR, 2021.g. - 65 321 EUR) Būvuzraudzība 7 260 EUR Autoruzraudzība 968 EUR Priekšfinansējums 28 000 EUR un Pašvaldības finansējums 131 338 EUR , kopā 2020.g. PB 159 338 EUR 2) ēkas aprīkojums un pielāgošana - 5000 EUR (2021.g.) 3) Projekts "Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ielā 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana" - 31 000 EUR (no tiem 13 500 LAD finansējums, pilnā apjomā paredz priekšfinansējumu) Būvuzraudzība 3 630 EUR Autoruzraudzība 968 EUR: Kopā priekšfinansējums: 35 598 EUR (2021.g.) 4) Bebru ielas 10 vides objekts - informatīvais stends, 10 000 EUR (2021.g.) 5) Atlikušais maksājums - Būvprojekts 5695 EUR (PĀREĶOŠAIS NO 2019.) (kopējā līgumsumma ir 8133.62, iemaksāts avanss 2440.09, līgumssods 10% 813.36) kopā: 4882 EUR	158 826	0
31	Rekreācijas infrastruktūras izveidošana SIA "Rīgas Meži" īpašumā esošajā Medema purva daļā (taka, skatu tornis, informācijas stendi, atpūtas vietas)	PA, PĪP		0	4 000	1) Līguma noslēgšana ar SIA "Rīgas meži" 2) Projekta izstrādes uzsākšana teritorijas labiekārtošanai: taka/ laipa, skatu tornis, izglītojoši stendi par dabas vērtībām, atpūtas vietas (20% no 20 000 EUR), tiek veikti LIFE projekta sagatavošanas darbi un šis tiks realizēts nākamajā gadā, pēc projekta apstiprināšanas	4 000	0
32	Labiekārtota atpūtas vieta SIA "Rīgas Meži" īpašumā pie piemiņas vietas "Baltais Krusts" Skultes ciemā (informācijas stends, soliņš, u.c.)	PA, PĪP		6 000	6000	1)papildus norāžu izvietošana uz meža ceļa ar norādi uz objektu - 3000 2) informatīvais stends par objektu - 3000	6 000	0

35	Atpūtas infrastruktūras pilnveidošana pie LR karavīru piemiņas vietām blakus golfa laukumam "Viesturi", sadarbībā ar SIA "Rīgas Meži", pilnveidojot dabas un vēstures izziņas maršrutu (labiekārtot pāreju pāri Dzilnupei, izveidojot laipu vai tiltiņu, u.c.)	PA, PĪP		3 000	3 000	tiltiņa par Dzilnupi izgatavošana un uzstādīšana - 3000	3 000	0
36	Novada muzeja izveide Švarcenieku muižā	PA	LAD finansējums 45 000 Eur	52 923	52 000	1) vēstures materiālu izpēte un saglabāšana - 2000 (1350 EUR) 2) ēkas remonts un pielāgošana muzeja vajadzībām (LEADER projekts) - 50000 (46 973 EUR) (t.sk. 45 000 EUR (41 856 EUR) LAD finansējums, tiek paredzēts kā priekšfinansējums pilnā apmērā) Veikts Švarcenieku muižas kreisā spārna remonts, telpās izvietoti eksponāti ar muzejisko vērtību, izveidota digitālā siena, noorganizēta telpu svinīgā atvēršana, noorganizēta POP-UP muzeja nakts Švarceniekos (iesildīšanās 2021. gada Muzeju naktij). 3) Mobilo izstāžu stendu iegāde un druka (Švarcenieku atklāšanas izstāde), 2600 EUR 4) Pastāvīgās Švarcenieku vēstures ekspozīcijas izveide, 2000 EUR	52 000	0
39	Aviācijas tehnikas muzeja saglabāšana Mārupes novadā, sadarbībā ar starptautisko lidostu "Rīga"	PA		0	0	Trīs pušu (Lidostas, pašvaldības un privātā) sadarbības institūcijas izveidošana muzeja darbības sākšanai - 39000 EUR (biedru nauda) 2.prioritāte	0	39 000
40	Vienota stila tūrisma norādes autobraucējiem (ceļazīmes uz lielajiem tūrisma objektiem valsts autoceļu malā) un kājāmgājējiem (vietējās norādes uz novada objektiem, kā stadions, parks, sporta laukums, u.c.)	PA, PĪP		4500	4500	Ceļa norāžu (Nr.706) izvietošana uz Valsts nozīmes ceļiem uz tūrisma objektiem - 4500	4 500	0

41	Atjaunot esošos un uzstādīti jaunus izgaismotus āra tūrisma informācijas standus (Skultes ciems, Tiraines ciems, u.c.).	PA, PĪP		1500	1 500	Švarcenienu muižas stenda ENG versija - 1500	1500	0
42	Dalība starptautiskos un vietējos tūrisma projektos	PA		9 500	9500	1)Cult CreaTE projekta dalības maksa 2020.gadā - 9500 2)Dalība projekta "Apkārt Rīgai" tūrisma veicinošās aktivitātēs	9 500	0
43	Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde	PA		14 377	14 377	1) pārejošās investīcijas - uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu piemērošana (saņemta VARAM vēstule par atļauju piemērot); 2) pārejošās investīcijas - apstiprināta Mārupes novada 2020.-2026.gadam attīstības programma, t.sk. Vides pārskats; 3803.03 (Līgums par TPG izstrādi Nr.13-2/1118-2017); 7577.62 (Līgums par AP izstrādi Nr.1/4-2/57-2019); 2994.75 (Līgums par AP SIVN izstrādi Nr.1/4-2/325-2019)	14 377	0
44	Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes un būvju iegāde, noma vai atsavināšana	PA, PĪP		40 844	40 844	Iegādātas zemes un būves pašvaldības funkciju nodrošināšanai	40 844	0
45	Energo pārvaldes risinājumu ieviešana novadā	PA, PĪP		14 000	14 000	Izsludināt konkursu par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku siltināšanai (2 daudzdzīvokļu ēku atbalstam 7000 x2) Pārejošais finansējums jo konkurss izsludināts no 19.novembra līdz 19.decembrim.	14 000	0

46	Dalība starptautiskajos pārrobežu sadarbības projektos	PA	Ziemeļvalstu mobilitātes projekts, jāparedz priekšfinansējums pilnā apmērā ERASMUS Mārupes pmsk. Projekts, jāparedz priekšfinansējums	61380	65 880	1) Apstiprinātā Ziemeļvalstu mobilitātes projekta realizācija (4773) un dalībai ZMP programmas jaunajā kārtā, iesniegts pieteikums projektā (4500), netiks realizēts Kopā: 9273 EUR 4773 EUR 2) ERASMUS+ projekts "Īpašais laiks īpašiem bērniem" Nr.2019 - 1-LV01-KA101-060155, PII Zeltrīti (16407 EUR), Mārupes pamatskolas PII (4778 EUR), Skultes sākumskolas PII 5895 EUR). Kopā: 2020.g. - 27 080 EUR 3) ERASMUS+ projekts "Communication is an Art" Nr. 2019-1-PL01-KA229_064922_6, Jaunmārupes pamatskola. Kopējās projekta izmaksas 30 101 EUR, 2019.gadā - 2 059 2020.gadā - 22 578 2021.gadā - 5 464 4) ERASMUS+ projekts "Full Steam Ahead" Nr. 2019-1-IE01_KA229_051560_4, PII Zeltrīti. Projekta finansējums 17 527 EUR, 2019.gadā -2745, 2020.gadā - 6949, 2021.gadā - 7833 ES finansējums	65 880	0
47	Jauniešu mājas izveidošana	ID, PĪP, AN	LEADER finansējums 2021.gadā Jauniešu mājas būvniecībai (45 000 EUR) un Dreimaņu ielas sporta laukuma labiekārtošanai (13 500 EUR)	22000	0	Veikta būvprojekta izstrāde Jauniešu mājas izveidošanai (1.kārta) un Dreimaņu sporta laukuma labiekārtošanai (2.kārta), 22 000 EUR	0	
48	Jauniešu iesaiste izglītībā, nodarbinātībā un citos preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos	ID, PA		0	0	Projekts Proti un dari tiks noslēgts 1.ceturksnī. Rīcība turpmāk netiks īstenota	0	0
49	Jaunatnes politikas plāna izstrāde un jauniešu domes darbības nodrošināšana	ID	Projekts, viss finansējums - valsts budžets 3358 EUR, priekšfinansējums nav nepieciešams	150 822	150 822	1) Projekts "Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģijas izveide" Izstrādāts un apstiprināts Mārupes novada Jaunatnes politikas plāns 2020. - 2025.gadam. VB 3480 EUR (3358 EUR - 2020.g, no tā 1678 - personāls, 300 - biroja preces, 300 - sabiedrības informēšana, 1000 - pakalpojumi, 80 - inventārs) 2020 gadam 1304 EUR; 2) Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai: MVĢ 68 830 EUR; MPSK 16 510 EUR, JPSK 24 950 EUR; 3) Projekts "Skolas soma" 39 228 EUR.	150 822	0

50	Viedās infrastruktūras ierīkošana novadā		PĪP, PA		35 000	25 000	<p>Energoaudits novada mērogā (saistībā ar energo plāna un energo pārvaldības sistēmas realizāciju):</p> <p>1) Viedais apgaismojums (10 000 EUR, inventārs un programmatūra)</p> <p>2) Siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas ieviešana (13 000 EUR) (realizēts uz 11 200), papildus 10 000 no Segliņu ielas labiek., lai realizētu pārējām ēkām. Kopā: 23 000 EUR</p> <p>3) CO2 monitoringa ieviešana, 2 000 EUR</p> <p>kā arī izmantoto apgaismes līdzekļu nomaiņas plāna sastādīšana. Iedzīvotāju aptaujas par nelegālajām izgāstuvēm, atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu nelegālu novadišanu gruntī utt.</p>	25 000	0
51	ĢIS risinājumu ieviešana		PA, PĪP		7848	7848	<p>ArcGIS pašvaldību interaktīvais ĢIS risinājums – Enterprise (6505 EUR)(līgums par risinājumu uz 3 gadiem) - ĢIS nākamais līmenis ar plašu lietotāju skaitu. Vienam cilvēkam ArcGIS Pro (ArcGIS Desktop) 3 (trīs) dienu apmācības: 750,00 EUR + PVN. 1 Envirotech konsultāciju diena - 360 +PVN.</p>	7848	0
52	Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" jaunu iniciatīvu realizēšana		PA		38 685	40 000	<p>Noorganizēts projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas". Apgūts viss projektu īstenošanai paredzētais finansējums. Apstiprinātais finansējums (biedrībām, nodibinājumiem) 37 485 EUR, 1200 EUR nepieciešams paskaidrojuma rakstu sagatavošanai un reģistrēšanai BIS (projektētāja pakalpojumi) publiski labiekārtotām būvēm. Kopā: 38 685 EUR</p>	40 000	0
54	Izbūvēts peldbaseins		PA, PĪP		0	0	Atbalsts privātā investora piesaistei, neparedzot pašvaldības finansējumu	0	0
56	Ielu un ceļu pārbūve novadā ar sadarbības partneriem	P133 krustojuma pārbūve	PĪP, PA		0	0	Iekļauts ielu un ceļu programmā	0	0