



MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2013. – 2019.
GADAM ĪSTENOŠANAS
UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR
2018. GADU

APSTIPRINĀTS

Mārupes novada Domes

2019. gada 29. maija

sēdē (prot. Nr. 7)

Mārupe
2019

SATURS

IEVADS	2
MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS.....	4
1. MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. – 2019. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS UN 2018.GADĀ NOTEIKTĀS PRIORITĀTES	5
2.RĪCĪBAS PLĀNA 2013.-2019. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS 2018.GADĀ	15
3.GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PSĀKUMI) 2018. GADĀ	17
4.SADARBĪBAS PARTNERU FINANSĒTO PROGRAMMU UN ĀRVALSTU IEGULDĪJUMU PROGRAMMU IETVAROS ĪSTENOTO PROJEKTU REZULTĀTI UN LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS	19
5.PĀRSKATA PERIODĀ VEIKTĀS JAUNĀS POLITIKAS INICIATĪVAS	20
6. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS.....	22
7.NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI.....	23
8.NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI UN PĒTĪJUMI	27

IEVADS

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Mārupes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Attīstības programma tika apstiprināta ar 2012. gada 31.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.19, lēmums Nr.2). Programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Mārupes novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.

Mārupes novada dome 2018.gadā ir veikusi Rīcību un investīciju plāna grozījumus un tos apstiprinājusi, lai aktualizētu uzdevumus, aktivitātes, un projektus atbilstoši budžeta iespējām un vajadzībām:

1. 2018. gada 23. aprīļa Mārupes novada domes lēmums Nr. 6 (sēdes prot. Nr.8) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu”;






2. 2018. gada 27. jūnija Mārupes novada domes lēmums Nr. 24 (sēdes prot. Nr.10) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”;

3. 2018. gada 31. oktobra Mārupes novada domes lēmums Nr.30 (sēdes prot. Nr.14) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju 2017. - 2019. gadam”.

Mārupes novada attīstības novērtējums un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2018.gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2018.gadu ” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā 2018.gada informācijas apkopojums un izvērtējums par Mārupes novada attīstību un attīstības programmas īstenošanu.

Pārskats par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.

Pārskatā ir izmantota sekojoša novērtējumu sistēma, lai izvērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar bāzes gadu:

	Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
	Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
	Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
	Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
	Bez izmaiņām

Attīstības programmas Rīcības plāna 2013.–2019.gadam īstenošanu izpildes līmenī kopš 2016.gada marta nodrošina administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļa un par rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās Mārupes novada domes struktūrvienības un iestādes.

Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa. Attīstības nodaļas pamatmērķis ir Mārupes novada Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste projektu realizācijai, teritorijas plānojuma prasību kontrole, ar teritorijas plānošanu saistītās dokumentācijas izstrāde.

Pārskatu sagatavoja Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa, kontaktinformācija komentāru un ieteikumu sniegšanai: Mārupes novada Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere tālr. 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv

MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svāra jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Teritorijas attīstības indeksi republikas pilsētām, novadiem un plānošanas reģioniem aprēķināti pēc 8 rādītājiem un aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu.

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība 2015. gadā (starposma periods)	Rādītāja vērtība 2018. gadā	Vēlamā attīstības tendence 2019. gadā	Datu avots
1	TAI rangs	2 (2010.g.)	2,900 (pēc 2014.g. datiem)	2,481 (pēc 2017.g. datiem)	saglabāta	VRAA
2	Iedzīvotāju skaits	16157 (01.01.2012)	18 797 (01.01.2016)	22 025 (04.02.2019)	↗	PMLP
3	Bērnu un jauniešu skaits (0-18 g.)	4160 (01.01.2012)	5314 (01.01.2016)	5841 (04.02.2019) 0-14 gadi	↗	PMLP
4	Bezdarba līmenis	4,1% (31.12.2011)	3,2% (31.12.2015)	2,8% (01.02.2019)	↘	NVA
5	Ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem	84 (2010.g.)	114 (2014.g.)	132 (2018.g.)	↗	CSP
6	Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā	2012.gada aptauja	2015. gada decembrī veikta aptauja	2019.gada aprīlī veikta aptauja	↗	Mārupes novada Domes organizēta aptauja

Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji.

Pārējie attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.

Iedzīvotāju skaits Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 3228 deklarētajiem iedzīvotājiem salīdzinot ar starposma periodu (no 18 797 iedzīvotājiem 2016.gadā uz 22 025

iedzīvotājiem 2019.gadā), savukārt par 5868 iedzīvotājiem pret bāzes gadu (16 157 iedzīvotājiem 2012.g. uz 22 025 iedzīvotājiem 2019.g.). Pēc iedzīvotāju skaita Mārupes novads 2019.gada sākumā jau bija trīspadsmitā lielākā pašvaldības Latvijā, kamēr 2015. gada sākumā bija divdesmit ceturtā lielākā pašvaldība Latvijā un 2010. gadā – divdesmit devītā. Mārupes novadu kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas novadu krasi atšķir no vairuma pārējo Latvijas pašvaldību. Šo pieaugumu nosaka Mārupes novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu pašvaldība un attālums no Mārupes ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz Rīgas centram no pašas galvaspilsētas apdzīvotākajām apkaimēm (lielākā daļa Purvciema, Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.).

Mārupes novadā iepriekšējo gadu laikā bezdarba līmenis ir samazinājies no 3,2% uz 2,8%, kas ir par 0,4 % mazāk kā iepriekš, savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies par 1,3 %, no 4,1 % uz 2,8%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2018.gada decembra beigās bija 7,6% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā), kas, salīdzinot ar 2015.gadu ir samazinājies par 1,3% .

1. MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. – 2019. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS UN 2018.GADĀ NOTEIKTĀS PRIORITĀTES

Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:





- Stratēģiskais mērķis MS1: Cilvēki. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.
- Stratēģiskais mērķis MS2: Dzīves telpa. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.
- Stratēģiskais mērķis MS3: Ekonomika. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.



Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.



Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja termiņa prioritātes.




Attīstības programmas īstenošanas progress redzams politikas un darbības rezultātu izpildes analīzē, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.



Tabula 2. Attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanas rādītāju





Bāzes rādītāji	Rezultatīvie rādītāji bāzes gadā	Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā (starpposma periods)	Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā	Tendence	Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā	Datu ieguves avots
(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori						
(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.						
Iedzīvotāju skaits	16 157 (01.01.2012)	18 797 (01.01.2016)	22 025 (04.02.2019)		20 000	CSP
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums	13,1 2010.g.	233 2015.g.	283 2018.g.		Saglabājas pozitīvs	CSP
PII nodrošinājums no pieprasījuma	90% 2012.g	100% Uzsākta PII izbūve Rožu ielā un pilnībā rekonstruēta ēka Pērses ielā.	100% Pabeigta PII izbūve Rožu ielā, Uzsākta būvprojekta izstrāde jaunai PII Jaunmārupē. Papildus nodrošinātas pašvaldības vietas privātajos PII. Tiek nodrošināts aukļu un privāto PII līdzfinansējums		100%	Novada Dome
Vidusskola nodrošina pieprasījumu	100%	100%	100%		100%	Novada Dome
Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	22% aptaujāto ir apmierināti ar Mārupes vidusskolas sniegtajiem pakalpojumiem, 15% apmierināti ar Mārupes pamatskolas	2019.gadā tiks izstrādāta Mārupes novada izglītības stratēģija 2020. - 2026.gadam		Iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar izglītības	Aptauja



izglītības un sporta pakalpojumi		un 21% apmierināti ar Jaunmārupes sniegtajiem pakalpojumiem	<p>Uzsākta Mārupes pamatskolas piebūves projektēšana Tīrainē, 2019. gadā tiks pabeigta Mārupes vidusskolas pārbūve</p> <p>Pabeigta divu stadionu pārbūve Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes vidusskolai Kopumā 65 % aptaujāto apmierināti ar izglītības iestāžu kvalitāti, 30 % neizmanto un tikai 5% nav apmierināti.</p>		un sporta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	
Dienas centri	Darbojas dienas centri „Tīraine” un Švarcenieki”	<p>Darbojas 3 dienas centri „Tīraine”, „Švarcenieki” un Skultē.</p> <p>Švarcekmuīža ir ieguvusi kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu.</p>	Darbojas 3 dienas centri „Tīraine”, „Švarcenieki” un "Skultē". Uzsākta būvprojekta izstrāde sabiedrisko pakalpojumu centram Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts).		Darbojas visos ciemos	Novada Dome
Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	<p>28% aptaujāto, kas izmanto sociālās palīdzības pakalpojumus, ir apmierināti, savukārt 62% aptaujāto neizmanto.</p> <p>38% ir apmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumiem</p>	Uzsākta būvprojekta izstrāde sabiedrisko pakalpojumu centram Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) (Vecozolu ielas rajonā). 2018. gadā izveidota jauna ģimenes ārsta prakses vieta. 27% aptaujāto, kas izmanto sociālās palīdzības pakalpojumus, ir apmierināti, savukārt 67% aptaujāto neizmanto un tikai 6 % nav apmierināti.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja



Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi kultūras pakalpojumi	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir apmierināti 65% aptaujāto.	2019.gadā tiks uzsākta Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde Ilgtermiņā plānota jauniešu un multikulturālā centra izbūve Tīraines ciemā. Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir apmierināti 70% aptaujāto, 15 % neizmanto un tikai 15 % ir neapmierināti.		Iedzīvotāji ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu pieejamību un kvalitāti	Aptauja
(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide						
(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem						
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta nepieciešamā inženierinfrastruktūra	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	49% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu, kam ir pieaugoša tendence, tomēr īpatsvara ziņā joprojām ir augsts neapmierinātība līmenis kopumā 51%	55% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu un ceļu infrastruktūru, tās uzturēšanu, kam ir pieaugoša tendence, neapmierināti ir 45% aptaujāto		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar inženierinfrastruktūras pieejamību un kvalitāti	Aptauja
		Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 64% aptaujāto uzņēmēju	Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir apmierināti 58% aptaujāto uzņēmēju			

<p>Pieslēgums centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijai</p>	<p>80% patērētāju (ar nodrošinātu iespēju pieslēgties) 2012.g.</p>	<p>61% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.</p>	<p>Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē un Jaunmārupē, kuriem pieejama ūdensapgāde ir 13 230 (84%) un kuriem pieejama kanalizācija ir 10 825 (65%). Skultes ciematā pieejama ūdensapgāde - 1 850 (99%) iedzīvotājiem, kanalizācija – 1 830 (100%) iedzīvotājiem.</p>		<p>90% patērētāju</p>	<p>Mārupes komunālie pakalpojumi Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015 - 2020. gadam.</p>
<p>Meliorāciju tīklu sakopšana</p>	<p>Sakopti 10%</p>	<p>Procesā ir sagatavošanas darbi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas inventarizācijai.</p>	<p>Apstiprinātas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas. Būtiski ieguldījumi nav veikti, jo ļoti sadrumstalota grāvju piederība, kas būtiski ierobežo nepieciešamo pārbūves darbu veikšanu.</p>		<p>Sakopti 40%</p>	<p>Novada Dome</p>
<p>Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināti nepieciešamie drošības pasākumi</p>	<p>2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi</p>	<p>Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināts 81% aptaujāto iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2012.gada aptaujas datiem apmierinātība ir pieaugusi par 15%.</p>	<p>Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir apmierināti 75% aptaujāto iedzīvotāju (17,5% neizmanto) un 60,5% uzņēmēju (21 % neizmanto). Salīdzinot ar 2012.gada un 2016.gada aptaujas datiem apmierinātība ir saglabājusies, bet mazāk ir tieši neapmierināto (8% iedzīvotāju un 18 % uzņēmēju).</p>		<p>Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar drošības pasākumiem novadā</p>	<p>Aptauja</p>

(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība						
(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem						
Uzņēmumu skaita pieaugums	2 350 reģistrēti (1 576 atskaitot likvidētos) uzņēmumi 2011. g.	3 339 reģistrēti uzņēmumi (2 718 atskaitot likvidētos)	3 594 kopā reģistrēti uzņēmumi 2902 (komercreģistrā un uzņēmumu reģistrā reģistrētie uzņēmumi) 01.01.2019	255	8 % pieaugums	Lursoft
Atkritumu šķirošana	Nenotiek 2012.g.	Notiek visos ciemos	Notiek visos ciemos		Notiek visos ciemos	Novada Dome
Ātrgaitas optiskais internets	2011.g. pieejams Mārupes ciemā	Darbojas otrās paaudzes tīkls GSM, ir arī trešās paaudzes tīkls UMTS	2017.gadā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 56 uzņēmēji, no kuriem: 78,2 % izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija un 10,9% Tele2. Pārklājumu balss sakaru vajadzībām 63% novērtēja kā labu; 20,4% - dažreiz novēroti traucējumi; 11,1% slikta uztveršana un 5,5% nav zonas. Pārklājumu mobilā interneta vajadzībām 51% novērtēja kā labu; 24,5% - dažreiz novēroti traucējumi; 16,3% slikta uztveršana un 8,25% nav zonas. Aptaujā tika norādīti arī konkrētu ielu un ceļu posmi, kuros ir mobilo elektronisko sakaru traucējumi.		Pieejams visos ciemos	Novada Dome, Aptauja

(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība						
(M.4.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu						
Renovēti asfalta un grants seguma pašvaldības autoceļi (visu pašvaldības ceļu kopgarums 48,58km)	19%	Renovēti asfalta seguma ielas un ceļi 7,66 km Renovēti grants seguma 3,4 km	Pārbūvēts asfalta seguma ceļš C13 ES fondu projekta ietvaros un bruģētas 3 ielas 0,88 km. Uzsākti un 2019. gadā realizējami 5 ielu pārbūves projekti ar kopējo garumu ~ 2 km.		30%	Novada Dome
Ceļu satiksmes negadījumi (relatīvais rādītājs: CSNg/1000 iedzīvo tājiem)	120 CSNg (7,43 CSNg/1000 iedz.) 2011.g.	191 CSNg kopā 2014.g.	255 CSNg kopā 2017.g.(12,01 uz 1000 iedz.)		50% mazāk	CSDD
Veloceliņi starp ciemiem	Plānoti	Veikta velociņa Mārupe -Jaunmārupe izpēte	Izbūvēts apvienotais gājēju velociņš Mārupes - Jaunmārupe, 2019.gadā tiks pabeigts savienojums ar Jaunmārupes pamatskolu		40% no plānotajiem īstenoti	Novada Dome
Rīgas sasniedzamība – nodrošināta pasažieru plūsma uz K.Ulmaņa gatves virzienu atbilstoši vajadzībai	35% no visiem	Uzsākta Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves savienojuma izveide	Pabeigta Lielās ielas pārbūve, izveidojot jaunu savienojumu ar K.Ulmaņa gatvi		50% visiem	Novada Dome

<p>Cienu sasniedzamība – sabiedriskā transporta pakalpojumi starp ciemiem</p>	<p>Nav</p>	<p><i>Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe</i> sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu.</p> <p>Ciemi: <i>(Skulte - Tīraine (Vecozoli)); Skulte - Mārupe; Skulte –Jaunmārupe)</i> sasniedzamības nav</p> <p>Ciemi: <i>(Vētras ciems – Mārupe; Vētras ciems – Jaunmārupe)</i> sasniedzamība ir.</p>	<p>Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe sasniedzamība ir nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu. Nodrošināta mikroautobusa kustība uz PII “Mārzemīte”.</p> <p>Ciemi: <i>(Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe; Skulte –Jaunmārupe)</i> sasniedzamības nav.</p> <p>Ciemi: <i>(Vētras ciems – Mārupe; Vētras ciems – Jaunmārupe)</i> sasniedzamība ir.</p> <p>2019.gadā plānota mikroautobusa Rīga - Jaunmārupe novirzīšana pa Rožu ielu, Vētras ciema iedzīvotāju sasniedzamībai</p>	<p></p>	<p>Ir</p>	<p>Novada Dome</p>
<p>Sabiedriskā transporta pakalpojumi</p>	<p>2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi</p>	<p>Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 42% aptaujāto iedzīvotāju</p>	<p>Ar sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošinājumu ir apmierināti 45% aptaujāto iedzīvotāju un 60 % ar tā kvalitāti.</p>	<p></p>	<p>Iedzīvotāji ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem novadā</p>	<p>Aptauja</p>

(HP) Procesu vadība un sadarbība						
(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.						
Efektīva pārvalde	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	Saskaņā ar 2015. gada aptaujas rezultātiem, 65 % iedzīvotāju ir apmierināti ar Mārupes novada Domes darbu, neapmierina 19% un nav viedokļa 16%.	Saskaņā ar 2019. gada aptaujas rezultātiem, 73 % iedzīvotāju ir apmierināti ar Mārupes novada Domes darbu, neapmierina 12% un nav viedokļa 15%.		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar novada domes un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbu	Aptauja
Kvalitatīva, informāciju saturoša, ērta lietošanā novada domes mājas lapa	2012. gada aptauja – nepieciešami uzlabojumi	72% aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar interneta pakalpojumiem, 23% nav apmierināti.	2019.g. aptaujā nav vērtēta interneta pakalpojumu kvalitāte, jo jau 2017.g. veikta uzņēmēju aptauja (skat.iepriekš)		Iedzīvotāji un uzņēmēji ir apmierināti ar mājas lapu	Aptauja

2. RĪCĪBAS PLĀNA 2013.-2019. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS 2018.GADĀ

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm 2018.gadā tika veikti sekojoši uzdevumi, pasākumi un aktivitātes:

Tabula 3. Rīcības plāna 2013.-2019.gadam īstenošanas progress 2018.gadā.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori	
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas	
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti	Nodrošināta regulāra informācijas aprīte par aktuālākajām izglītības un jaunatnes darbības un sporta iespējām.
	Tika turpināts darbs pie Mārupes novada izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas – izsludināts iepirkums izglītības koncepcijas izstrādei.
	Pārbūvēts un nodots ekspluatācijā Mārupes vidusskolas stadions, pabeigti skolas tualesu ģērbtuvju un zāles remontdarbi.
	Pabeigti Jaunmārupes pamatskolas stadiona būvdarbi, stadions nodots ekspluatācijā.
	Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstībai tika izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību sporta laukuma būvniecībai.
	Izsludināts iepirkums par Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
	Speciālās un alternatīvās izglītības attīstībai turpinājās darbs pie izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem licencēšanas. Skultes sākumskolā izveidota relaksācijas telpa.
	Turpinājās darbs pie karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšanas. Turpinās darbs pie mūžizglītības plāna izstrādes.
	Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas īstenošana saskaņā ar rīcības plānu.
Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs, fizisko aktivitāšu nodarbības, veselības veicināšanas nometnes u.c.)	
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai.	
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība	
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību	Noslēgts līgums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei, turpinās projektēšanas darbi.
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi	
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Atkārtoti izsludināts iepirkums 1. kārtas būvniecībai administratīvā centra ārtelpas uzlabošanai, kas beidzās bez rezultātiem.
	Turpinās būvprojekta izstrāde pakalpojumu centram Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts).
U1.3.2.: Nodrošināt kultūrvides attīstību	Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošana.

	<p>Veikta Švarcenieku muižas ēkas arhitektoniskā izpēte un inventarizācija. Uzstādīts informatīvs stends pie muižas par tās vēsturi. Projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros parkā saskaņota vieta simboliska vides elementa uzstādīšanai - četrlapu āboliņš ar Mārupes novada tautiskās jostas rakstu.</p> <p>Turpinās darbs pie iespēju apzināšanas jauna aviācijas muzeja izveidei.</p> <p>Turpinās darbs pie Mārupes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes.</p>
VP2: Ilgtspējīga dzīves vide	
RV2.1: Vides kvalitāte	
U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru	<p>Nesamērīgā sadārdzinājuma dēļ atkārtoti izsludinātais iepirkums tika pārtraukts bez rezultātiem. Jaunu iepirkumu plānots sludināt 2019. gada 3. ceturksnī.</p> <p>Turpinās darbs pie projekta "Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā" realizēšanas - noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošanai Mārupes novadā. Pieņemti saistošie noteikumi Nr.17/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā" un sagatavotas vadlīnijas iedzīvotājiem par optimālu notekūdeņu risinājumu izvēli un decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu.</p>
U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti	<p>Uzsākta Attīstības programmas izstrāde 2020. – 2026. gadam.</p> <p>Uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas izstrāde. 2.redakcijas publiskā apspriede plānota 2019.gada 2.ceturksnī.</p> <p>Apstiprināts lokālplānojums sporta un aktīvās teritorijas attīstībai Tīrainē.</p> <p>Uzsākta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidošana telpisko datu uzglabāšanai.</p>
RV2.2: Labiekārtošana	
U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu	<p>Turpinās novada labiekārtošanas plāna pilnveidošana.</p> <p>Projektu konkursa "Mārupe-mūsu mājas" īstenošana.</p> <p>Īstenots ģimeņu atbalsta projekts "Būt līdzās!"</p> <p>Turpinās darbi pie Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošanas – izbūvēts Švarcenieku parks, uzsākti būvdarbi 1. un 3. kārtas Jaunmārupes parka izbūvē, pārbūvēts skeitparks.</p>
RV2.3: Droša vide	
U2.2.2.: Nodrošināt drošības pasākumus novadā	<p>Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, paaugstināta pašvaldības policijas darbinieku kapacitāte.</p> <p>Budžetā paredzēts rezerves finansējums civilās aizsardzības plāna īstenošanai.</p>
VP3: Uzņēmējdarbības attīstība	
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana	
U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem	<p>Nodrošināti pastāvīgi pasākumi atbilstoši uzņēmējdarbības veicināšanas plānā, mārketinga un tūrisma stratēģijās paredzētajam.</p> <p>Īstenotas praktiskas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem.</p> <p>Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā - ceļa C-13 pārbūve ir pieņemta ekspluatācijā.</p>

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība	
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana	
U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā	Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu programmai 2017. – 2019.gadam. Būvprojektu izstrāde un apgaismojuma ierīkošana uz ielām un ceļiem.
HP: Procesu vadība un sadarbība	
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana	
HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām un pieejamam finansējumam.
HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana	
HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem	Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta, izglītības u.c. jomās, kā arī pieredzes apmaiņa ar līdzīgām sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs. Novada mārketinga stratēģijas un Tūrisma stratēģijas īstenošana.

3. GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI) 2018. GADĀ

Pašvaldība 2017.gadā uzsāka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi, turpinot to 2018.gadā, plānots pabeigt 2019.gadā.

2018.gadā ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot vienotas mārketinga aktivitātes ar tuvākajiem apkārtnes novadiem tika turpināta jau apstiprinātā sadarbības projekta īstenošana kopīgām tūrisma marketinga aktivitātēm 6 Pierīgas novadiem, kurā kā partneri sadarbotos Mārupes, Olaines, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku un Babītes novadi. Projekta virzītājspēks būtu vietējās rīcības grupas - biedrība "Pierīgas partnerība", biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"", "Lauku partnerība "Lielupe"". Sadarbības mērķis ir piesaistīt uzmanību un veidot vienotu plašu atpūtas piedāvājumu Pierīgā, piesaistot tos viesus, kuri tipiski nedēļas nogalēs dodas tālāk no galvaspilsētas Rīgas.

2018.gadā uzsākts darbs arī pie Mārupes novada muzeja veidošanas. Pabeigta potenciālās muzeja vietas – Švarcenieku muižas Arhitektoniskās Izpētes Grupas veiktā arhitektoniskā izpēte un inventarizācija. Kopā ar Mārupes kultūrvides konsultatīvās padomes locekli un novada vēstures entuziasti Guntu Lielkāju apkopots liels apjoms vēstures materiālu

par Švarcenieku muižu, tai skaitā senas fotogrāfijas, kas digitalizētas. Daļa informācijas izvietota uz jaunā stenda pie muižas ēkas.

2018.gadā ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot vienotas mārketinga aktivitātes ar tuvākajiem apkārtnes novadiem uzsākta 6 Pierīgas novadu - Mārupes, Olaines, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku un Babītes – kopīgā tūrisma projekta “Tūrisms Kopā” īstenošana. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām. Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes. Projekta ietvaros 2018.gadā izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšana, notikušas Pierīgas gidu mācības, sagatavojot 24 gidus, izstrādāti 6 tematiski, kopīgi tūrisma maršruti (produkti), apvienotas visu 6 novadu interaktīvās tūrisma kartes, katrā novadā saskaņots dizains un atrašanās vietas 2019.gadā uzstādāmajam āra foto rāmim un vides elementiem. Mārupes novadā rāmis atradīsies Jaunmārupē pie Jaunmārupes pamatskolas un tilta pāri Neriņas upei, savukārt vides elements – Švarcenieku muižas parkā (četrlapu āboliņa lapa ar Mārupes novada jostas rakstu).

Tūrisma attīstības veicināšanai novads iesaistījies arī starptautiskā Interreg tūrisma projektā Vidzemes Tūrisma asociācijas - “Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe” (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā).

Sadarbība klāstera “Daugavas Lejtece + ” 2018.gadā Mārupes novads piedalījies 7 Pierīgas novadu kopējā velo foto orientēšanās seriālā, organizējot tā pēdējo posmu, kā arī novadu piedāvājums kopīgi popularizēts starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2018”.

Tūrisma stratēģijas īstenošanas ietvaros noorganizēti 10 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai, tai skaitā Aktīvā tūrisma sezona atklāšana un noslēgums, pārgājienu sērija gar novada upīšu tecējumu, “Eiropas Mobilitātes nedēļas 2018” ietvaros pilsētvides akcija “Acīgais Mārupietis” un Latvijas Brīvības cīņu piemiņas pasākums "Bermontiāde Mārupes novadā".

Kopā ar biedrību "Pierīgas Partnerība" un piecām kaimiņu pašvaldībām apstiprināts pārrobežu sadarbības projekts tūrisma attīstībai teritorijā, kas dotu iespēju vienoti popularizēt kopējo piedāvājumu. Tika organizēts pārgājienu cikls "Iepazīsti Mārupes novadu".

2018.gada vasarā Mārupes novada dome izsludināja ideju konkursu "Mārupes novada Talismans" ar mērķi iegūt iespējami labāko Mārupes novada raksturojošu personificētu tēlu – talismanu, tērpa izveidošanai, kas būtu izmantojams Mārupes novada publiskajos pasākumos. Konkursā tika saņemtas 20 idejas, no kurām par uzvarētāju atzīta Laumas Gobiņas ideja "Lapiņa vai Laimīte".

Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu turpināta Baltijas jūras reģiona projekta Co2mmunity īstenošana Mārupes novadā atjaunojamo energoresursu jomā ar mērķi izveidot "zaļi domājošas" iedzīvotāju kopienas novadā.

4. SADARBĪBAS PARTNERU FINANSĒTO PROGRAMMU UN ĀRVALSTU IEGULDĪJUMU PROGRAMMU IETVAROS ĪSTENOTO PROJEKTU REZULTĀTI UN LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

Mārupes novada Domes 2018.gadā īstenotie projekti:

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.	Projekta īstenošanas laiks	Piesaistītais finansējums, EUR	Projektā sasniegtie rezultāti 2018.gadā
Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana, 8.1.2.0/17/I/006	01.2018. – 12.2021.	2 778 494 EUR (ERAF) 55 676 (valsts budžeta dotācija)	Notikuši būvdarbi, kas turpinās 2019.gadā.
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā, Nr. 3.3.1.0/16/I/016	Provizoriski 07.2017. – 12.2018.	1 501 600 EUR (ERAF) 26 498 EUR (valsts budžeta dotācija)	Veikta Dzirnietu ielas, ceļu C-13 un C-16, kā arī ceļa C-15 posma pārbūve. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/032	03.2017. – 12.2019.	196 051 EUR	Īstenoti 2018.gadā paredzētie pasākumi: nodrošinātas izglītojošas nodarbības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, noorganizētas nometnes, kā arī īstenoti publiskie pasākumi Mārupes novada iedzīvotājiem (9 pasākumi).
Skultes dabas un atpūtas parka izveide, Nr. 17-04-AL04- A019.2202-000001	05.2017. – 09.2018.	45 000 EUR	Izveidots Skultes dabas un atpūtas parks. Īstenota projekta 1.kārta.

Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana, Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002	06.2017. – 09.2018.	45 000 EUR	Labiekārtots kultūras objekts – parks pie Švarcenieku muižas. Īstenota projekta 1.kārta.
Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā, Nr. PA-GRO-1000	05.2017. – 04.2018.	4390 EUR	Gūta pieredze Dānijas pilsētā Kolding. Projekta īstenošana noslēgusies.
Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projekts “Būt līdzās!”	22.05.2018. – 15.11.2018.	18 500 EUR	Projekta ietvaros īstenotas vairākas aktivitātes: - semināri vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim; - svētku diena novada audžuģimenēm; - sporta un aktīvās atpūtas diena daudz bērnu ģimenēm; - ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana novadā (brīvdabas mūzikas instrumenti un interaktīva āra rotaļa “krustiņi-nullītes”).
Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā	18.06.2018. – 31.10.2019.	46 500 EUR	Uzsākta būvprojekta izstrāde decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas izbūvei.

5. PĀRSKATA PERIODĀ VEIKTĀS JAUNĀS POLITIKAS INICIATĪVAS

Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam pārskata periodā ir veiktas virkne jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas gan ar dažādu stratēģisko dokumentu izstrādi, gan sabiedrības līdzdalības iesaistes organizēšanu.

Pārskata periodā ir veikta šādu stratēģisko dokumentu izstrāde, kas ietekmē novada attīstības procesus:

- 1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde (2014.gadā) un īstenošana (2014. – 2019.gadam), kā arī jaunā izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšana 2019.gadā;
- 2) Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā), līdz pārskata sagatavošanas brīdim nav pabeigta;

- 3) Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrāde (2015/2016.gadā) un īstenošana (2016 – 2020.gadam), kā arī 2019.gadā uzsākta zīmolvedības un komunikāciju plāna izstrāde;
- 4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2015.gadā) un īstenošana (2016.-2020.gadam);
- 5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
- 6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2017.gadā) un īstenošana (2017. – 2023.gadam);
- 7) Mārupes mūzikas un mākslas skolas pētījums (2017.g.);
- 8) Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā (2016.g.);
- 9) Lokālpilnvarotņu Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” (2016.g.);
- 10) Lokālpilnvarotņu sporta un aktīvās atpūtas teritorijai Tīraines ciema daļā (2018.g.);
- 11) Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gada grozījumu izstrāde, uzsākta 2017.gadā.

Pārskata periodā turpināta arī dažādu konsultatīvo padomju darbība dažādās nozarēs. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analizē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu un budžeta plānošanā.

Pašvaldībā ir izveidotas un saskaņā ar konsultatīvo padomju nolikumu darbojas šādas padomes:

1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (17 dalībnieki);
2. Tūrisma konsultatīvā padome (14 dalībnieki);
3. Kultūrvides konsultatīvā padome (13 dalībnieki);
4. Mārketinga konsultatīvā padome (12 dalībnieki);
5. Izglītības konsultatīvā padome (18 dalībnieki);
6. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (16 dalībnieki).

6. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

Mērku sasniegšanas kavējošie faktori:

- Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Tāpat kā iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju sakārtošanu, ir veikta visa novada meliorācijas sistēmas inventarizāciju, normatīvu ietvaros nav iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Attīstības nodaļa ir iesaistījusi Zemkopības ministrijas starpinstitūciju darba grupā ar mērķi grozīt normatīvo aktu bāzi tā, lai pašvaldībai būtu tiesības veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju apsaimniekošanu neatkarīgi no īpašumtiesībām.
- Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību iestādēs ir aizvien pieaugošs. Ir jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, kas arī tiks veikts 2019.gadā Izglītības stratēģijas 2020 – 2026.gadam ietvaros, veicot kohortas analīzi tieši izglītojamo mērķgrupā, lai plānotu samērīgu pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru.
- PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug katru gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.

Mērku sasniegšanas veicinošie faktori:

- Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana.
- Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru konsultatīvajās padomēs.
- Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam, Attīstības programma 2013. – 2019.gadam), kā arī ikgadējs darbs pie rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam aktualizācijas, kas pamato un precizē nepieciešamos pasākumus atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Atsevišķas ielu un ceļu programmas izstrāde, kas ietilpst 2017. – 2019.gada rīcību un investīciju plānā.
- Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence.

Secinājumi:

Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju plānā noteiktos pasākumus atbilstoši apstiprinātajai Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. 2019.gada plānotie pasākumi atbildīs jau aktualizētajai un apstiprinātajai rīcības plāna un investīciju programmai 2017. – 2019.gadam, kas apstiprināta ar 2019. gada 23.janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6 (sēdes prot. Nr.1) "Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu".

2018.gada vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums galvenokārt norāda uz pozitīvām tendencēm.

Rekomendācijas:

Turpināt apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešanai jau izveidoto konsultatīvo padomju darbu izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, mārketinga, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta un kultūrvides jomās. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analīzē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu/projektu un budžeta plānošanā.

Ieteicams turpināt veidot pētījumus, sadarboties ar privātpersonām, kā arī iesaistīties sadarbības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību, Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos, sekojot līdzi finanšu piesaistes iespējām. Turpināt iesāktās iestrādes aviācijas muzeja izveidošanai, meklējot sadarbības partnerus.

7. NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI

Ņemot vērā iepriekš norādīto, plānots pabeigt teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Kā arī uzsākt un pabeigt darbu pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes. Plānošanas dokumentu jomā 2019.gadā tiks izstrādāta arī Izglītības stratēģija 2020

– 2026.gadam, Komunikācijas un zīmolvedības plāns, kā arī uzsākts darbs pie Jaunatnes politikas izstrādes 2020 – 2026.gadam.

Tiks turpināt apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešana jau izveidoto konsultatīvo padomju darbu izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, mārketinga, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta un kultūrvides jomās. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analīzē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu/projektu un budžeta plānošanā.

2019.gadā tiks veikta arī apjomīga iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par apmierinātības līmeni pašvaldībā, tiks veicināta sadarbība ar privātpersonām, piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību, Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos, sekojot līdzi finanšu piesaistes iespējām. Turpināsies iesāktās iestrādnēs aviācijas muzeja un novada muzeja izveidošanai, meklējot sadarbības partnerus un finansējuma piesaistes iespējas.

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada domes 2019. gada 23.janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6 (sēdes prot. Nr.1) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu”. Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas nākamā perioda aktivitātes/pasākumi.

Aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes:

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes
VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori	
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas	
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti	Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā
	Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana
	PII optimizācija un attīstība
	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs
	Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
	Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte

	Mūzikglītības pieejamība un kvalitāte
	Sporta jomas attīstība novadā
	Sporta infrastruktūras attīstība
	Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana
	Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība	
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību	Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem
	Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
	Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Veselības veicināšanas pasākumi
	Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi	
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās infrastruktūras attīstību	Publisko pakalpojumu pieejamība
	Kultūras infrastruktūras attīstība
	Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
U1.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību	Muzeju izveide un darbības nodrošināšana
	Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi
VP2: Ilgtspējīga dzīves vide	
RV2.1: Vides kvalitāte	
U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru	Ūdenssaimniecības attīstība
	Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
	Siltumapgādes sistēmas attīstība
U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti	Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos
	Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās
	Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi
	Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana
	Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras nodrošināšana
RV2.2: Labiekārtošana	
U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu	Labiekārtošanas plāna īstenošana
	Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana
	Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana

	Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana
	Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana
	Kapu infrastruktūras attīstība
RV2.3: Droša vide	
U2.3.1: Nodrošināt drošības pasākumus novadā	Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana
	Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
	Video novērošanas kameru uzstādīšana
	Nodrošināt civilo aizsardzību
	Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VP3: Uzņēmējdarbības attīstība	
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana	
U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā	Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana
	Investīciju iespēju mārketinga ieviešana
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana	
U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem	Infrastruktūras attīstības veicināšana
	Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti
	Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi
VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība	
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana	
U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā	Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība
	Veloceliņu plānošana un izbūve
	Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana
	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība	
U4.2.1: Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus	Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā
	Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana
HP: Procesu vadība un sadarbība	
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana	
HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana
	Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana
HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana	
	Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem

HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un citiem partneriem	Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība starptautiskos projektos
	Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību vai lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
	Labās prakses popularizēšana
	Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība
	Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu īstenošanai
	Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana
	Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana
	Komunikācijas un informācijas pieejamība
	Tūrisma jomas popularizēšana novadā
	Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana
	Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
	Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana

8. NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI UN PĒTĪJUMI

2019.gadā pašvaldībai plānots turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu pieteikumus un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu struktūrfondu un valsts līdzfinansētu projektu īstenošanu šādās jomās:

1. Mārupes vidusskolas pārbūve. 2017.gadā apstiprināta ERAF finansējuma piešķiršana vidusskolas ēkas pārbūvei. 2019.gadā plānota būvdarbu pabeigšana.

2. Veselības veicināšana. 2017. – 2019. gadā tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēts projekts, kura ietvaros notiks dažādi novada iedzīvotāju veselību veicinoši pasākumi.

3. Kompetenču pieejas mācību saturā pilnveidošana. Mārupes vidusskolas skolotāju komandas dalība mācībās divu gadu garumā un regulāras tikšanās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

4. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Dalība projektā, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci ar mērķi novērst darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

5. Sadarbībā ar privātpersonām tiks realizēti sabiedrības līdzdalības projekti “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros maza mēroga infrastruktūras jomā un sabiedrisko aktivitāšu jomā.

6. Sadarbībā ar privātpersonām tiks turpināts sniegt atbalstu kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšanai mājāsaimniecībās.

7. Slēdzot deleģējuma līgumu, projekta “Proti un dari” ietvaros plānota jauniešu iesaiste izglītībā, nodarbinātībā un citos preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.

8. Turpināsies līdzdalība projektā “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1./15/l/002”.

9. Tiks pabeigta Vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta "Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā" realizēšana.

10. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Dalība projektā, lai nodrošinātu Mārupes izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību.

11. Tiks pabeigta ceļa C-10 pārbūve (Mazieķi - Muižnieki - Stīpnieku ceļš), no valsts vietējā autoceļa V - 14 Jaunmārupe - Skulte līdz īpašumam ar kad.nr. 80760060117, piesaistot lauku atbalsta dienesta administrētu ES līdzfinansējumu.

12. Karjeras atbalsta izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs pieejas uzlabošana. Dalība projektā ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītības iestādēs.

13. Energoefektivitātes pasākumi publiskajās ēkās. Energo pārvaldības plāna izstrāde un Dalība Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Co2mmunity”.

14. Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs mobilitātes projekta ietvaros.

15. Jauniešu nodarbinātības veicināšana.

16. Dalība "Cult CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe" dalība Interreg Europe projektā.

17. Turpināsies dalība starpnovadu projektā "Tūrisms kopā".

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi 2019.gadā turpinās Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā" īstenošanu.

Izmantotās informācijas avoti:

1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam.
2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programma un investīciju plāns 2017.-2019.gadam.
3. Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
4. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati:www.csb.gov.lv
5. Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA):www.nva.gov.lv
6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: www.pmlp.gov.lv
7. Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): www.lursoft.lv
8. Mārupes pašvaldības mājas lapa: www.marupe.lv