

VIEŅOŠANĀS PAR BŪVDARBU APTURĒŠANU

Mārupē

2015.gada 16.aprīlī

Mārupes novada Dome, Reģ.Nr.90000012827 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un


SIA „KULK”, Reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Melbārdis, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz Līguma 15.nodaļu,

kā arī ņemot vērā SIA „KULK” 2015.gada 16.aprīļa vēstuli Nr. 01-17/75 (saņemta 10.04.2015. Nr.3-12/1341),


vienojas par sekojošo:

1. Puses vienojas ar 2015.gada 17.aprīli apturēt būvdarbus Objektā..
2. Visas izmaksas, kas attiecas uz Būvuzņēmēja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā Darbu veikšanai sedz Būvuzņēmējs.
3. Darbi Objektā jāatsāk līdz ko tos ir iespējams veikt atbilstoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" „Ceļu specifikācijas 2014” noteiktajām prasībām, un ir pabeidzami 20 (divdesmit) kalnedāro dienu laikā no Darbu atsākšanas dienas.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem tiek nodots Pasūtītājam, otrs Būvuzņēmējam.
5. Šī papildus vienošanās ir neatņemama līguma Nr.5-21/500-2014, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „KULK”, sastāvdaļa.

Pasūtītājs:


/I. Punculis/

Būvuzņēmējs:


/J. Melbārdis/

