

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
LĪGUMĀ NR.5-21/500-2014**


Mārupē

2015.gada 1.septembrī


Mārupes novada Dome, Reģ.Nr. 90000012827, juridiskā adrese - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā "**Pasūtītājs**", no vienas puses, un **SIA „KULK”**, Reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Melbārdis, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ņemot vērā SIA „KULK” 2015.gada 25.augusta vēstuli Nr. 01-17/149 (saņemta 26.08.2015. Nr.3-12/3003), un būvuzrauga SIA "Jurēvičs un partneri" 2015.gada 31.augusta vēstuli Nr.15/054 (saņemta 01.09.2015. Nr.3-12/3106) vienojas par sekojošo:

1. Grozīt Līgumu 3.4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"3.4. Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 18.septembrim. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 1.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem.
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
3. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem tiek nodots Pasūtītājam, otrs Būvuzņēmējam.
4. Šī papildus vienošanās ir neatņemama līguma Nr.5-21/500-2014, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „KULK”, sastāvdaļa.

Pasūtītājs:


/I. Punculis/

Būvuzņēmējs:


/J. Melbārdis/

