

**VIENOŠANĀS PAR DARBU ATSĀKŠANU  
PĒC TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA**

Mārupē

2015.gada 10.aprīlī

**Mārupes novada Dome**, Reģ.Nr.90000012827 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un


**SIA „KULK”**, Reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Melbārdis, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz Līguma 3.9., 3.10.punktu,

*kā arī ņemot vērā SIA „KULK” 2015.gada 10.aprīļa vēstuli Nr. 01-17/68 (saņemta 10.04.2015. Nr.3-12/1243),*


vienojas par sekojošo:

1. Puses vienojas, ka atbilstoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" „Ceļu specifikācijas 2012” noteiktumiem ar 2015.gada 14.aprīli tiek pārtraukts tehnoloģiskais pārtraukums un Darbi objektā ir atsākami.
2. Visas izmaksas, kas attiecas uz Būvuzņēmēja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā Darbu veikšanai sedz Būvuzņēmējs.
3. Darbi Objektā, atbilstoši Līgumam, ir pabeidzami 23 (divdesmit trīs) kalnedāro dienu laikā no Darbu atsākšanas, kas ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 6.maijam.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem tiek nodots Pasūtītājam, otrs Būvuzņēmējam.
5. Šī papildus vienošanās ir neatņemama līguma Nr.5-21/500-2014, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „KULK”, sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

  
/I. Punculis/

**Būvuzņēmējs:**

  
/J. Melbārdis/

