

**VIENOŠANĀS PAR DARBU ATSĀKŠANU
PĒC PĀRTRAUKUMA**

Mārupē

2015.gada 17.augustā

Mārupes novada Dome, Reģ.Nr.90000012827 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un


SIA „KULK”, Reģ.Nr.41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Melbārdis, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz Līguma 3.9., 3.10.punktu,

kā arī ņemot vērā SIA „KULK” 2015.gada 14.augusta vēstuli Nr. 01-17/144 (saņemta 17.08.2015. Nr.3-12/2812),


vienojas par sekojošo:

1. Puses vienojas, ka ar 2015.gada 17.augustu tiek pārtraukts pārtraukums un Darbi objektā ir atsākami.
2. Visas izmaksas, kas attiecas uz Būvuzņēmēja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā Darbu veikšanai sedz Būvuzņēmējs.
3. Darbi Objektā, atbilstoši Līgumam, ir pabeidzami 20 (divdesmit) kalnedāro dienu laikā no Darbu atsākšanas, kas ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 7.septembrim.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem tiek nodots Pasūtītājam, otrs Būvuzņēmējam.
5. Šī papildus vienošanās ir neatņemama līguma Nr.5-21/500-2014, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA „KULK”, sastāvdaļa.

Pasūtītājs:


/I. Punculis/

Būvuzņēmējs:


/J. Melbārdis/

