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1 PIRMS KOKA AIZSARDZĪBAS RISINĀJUMU IZSTRĀDES VEIKTĀ 

IZPĒTE 

2014. gada 22. augustā tika veikts koka stāvokļa novērtējums parastajam ozolam Nr. 13800 

ar stumbra apkārtmēru – 2,59m objektā „Ozols”, Pērses ielā 16A, Mārupē ar koka numerāciju 

dabā. Pēc šo darbu izstrādes secināts: 

1. būvniecības projekta realizācija, saglabājot patreizējo labiekārtojuma projektu, būtiski 

ietekmēs saglabājamo koku, jo labiekārtojuma projekta gājēju celiņš plānots esošā koka 

kritiskajā sakņu aizsargzonā; 

2. koka sakņu sistēma ir apbērta ar smilšainu augsni, kas pēc iespējas ātrāk ir jāaizvāc, lai 

turpmāk nepasliktinātu koka augtspēju; 

3. paredzams, ka būvniecības laikā varētu tikt ietekmēta koka sakņu sistēma, izraisot koka 

dzīvotspējas samazināšanos.  

4. pirms būvdarbu uzsākšanas saglabājamam kokam būvdarbu zonā uzstādīt pagaidu 

nožogojumu un individuālo koka aizsargu ar mērķi aizsargāt koku stumbru un sakņu sistēmu; 

5. būvdarbus veikt saudzējot saglabājamā koka sakņu sistēmu - gan izvairoties no augsnes 

sablīvēšanas, gan sakņu mehāniskas bojāšanas; 

6. būvdarbu laikā koka kritiskajā sakņu zonā nav pieļaujama traktortehnikas pārvietošanās, 

lai netiktu traumēts koka stumbrs un sakņu sistēmas zona; 

7. komunikācijas koka sakņu zonā jāievieto aizsargcaurulēs; 

8. noteikti izvairīties no augsnes līmeņa paaugstināšanas - lēmumu pieņemt tikai pēc koku 

aizsardzības plāna izstrādes sertificēta arborista vadībā, respektējot koka sugas augšanas 

īpatnības un apstākļus; 

9. vietās, kur gājēju/transporta kustība notiek koku sakņu zonā un var radīt sakņu 

bojājumus, vēlams ierīkot pagaidu ceļa konstrukcijas; 

10.  pabeidzot būvdarbus, jāparedz koka sakopšana. Darbus uzticēt sertificētiem 

kokkopjiem-arboristiem ar vismaz 3 gadu pieredzi. 
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2 KOKU SAKŅU AIZSARDZĪBAS ZONAS NOVĒRTĒJUMS UN 

RĪCĪBAS IETEIKUMI 

2.1 AIZSARDZĪBAS ZONAS NOTEIKŠANAS METODIKA 

Lai noteiktu sakņu aizsardzības zonu izmantotas divas metodikas: 

1. Pēc EAC (European Arboricultural Council) rekomendācijām sakņu aizsardzības kritiskā  

zona (SAZ) nav mazāka par izmēru, ko aprēķina pēc formulas: SAZ diametrs = koka stumbra 

diametrs x 10. 

2. Vadoties pēc mūsu pieredzes, veicot koka sakņu atrakšanu, esam noteikuši, ka: 

- koka kritiskā sakņu aizsardzības zonu aprēķina pēc formulas: SAZ diametrs = koka 

stumbra diametrs x 5. Kritiskajā aizsardzības zonā nav pieļaujama jebkāda darbība; 

- koka minimālā sakņu aizsardzības zonu aprēķina pēc formulas: SAZ diametrs = koka 

stumbra diametrs x 10. Ja darbība plānota minimālajā aizsardzības zonā obligāti 

izstrādājami koka aizsardzības risinājumi; 

- koka optimālā sakņu aizsardzības zonu aprēķina pēc formulas: SAZ diametrs = koka 

stumbra diametrs x 20. Ja darbība plānota optimālajā aizsardzības zonā, aizsardzības 

risinājumi ir vēlami. 

 

2.2 RĪCĪBA UN IEROBEŽOJUMI SAKŅU AIZSARDZĪBAS ZONĀ 

1. Lai saglabātu koka ilgtspējību un koka drošuma nepasliktināšanos, ir jāievēro sakņu 

aizsardzības zonā (SAZ) noteiktie ierobežojumi.  

SAZ nav pieļaujams: 

- jebkāda būvniecība, tai skaitā ceļu, laukumu un gājēju celiņu izbūve, izņemot gadījumus, 

kas noteikti koku aizsardzības risinājumos; 

- lineāro pazemes komunikāciju izbūve, izņemot gadījumus, kas saskaņoti ar koku 

aizsardzības risinājumu izstrādātāju; 

- augsnes/grunts norakšana, rakšana; 

- nav pieļaujama augsnes līmeņa paaugstināšana. Šādu lēmumu pieņemt tikai 

konsultējoties ar profesionālu arboristu, respektējot koka sugas augšanas īpatnības un 

apstākļus; 

- augsnes sablīvēšana; 

- īslaicīga vai ilglaicīga kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju 

novietošana; 
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- gruntsūdens līmeņa izmaiņas vairāk par 50 cm; 

- ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts 

koku stāvokļa uzlabošanai, atbilstoši sertificēta arborista rekomendācijām vai koku 

aizsardzības plānam; 

- augsnes pārmitrināšana, izskalošana; 

- ugunskuru kurināšana; 

- zāles pļaušana būvniecības laikā sakņu aizsardzībai norobežotajā teritorijā biežāk kā 1 

reizi gadā augusta beigās- septembrī, lai novērstu kūlas veidošanos; 

- citas darbības, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt koka stāvokli (augtspējas 

samazinājums). 

 

2. Ja nav iespējams atkāpties SAZ noteiktajā attālumā, ceļu, celiņu izbūvē nepieciešams 

izmantot īpašus risinājumus. 

2.1.Kritiskajā un minimālajā sakņu aizsardzības zonā plānot koku saknes saaudzējošu ietves 

un brauktuves segumu konstrukciju (kopējā min platība ~30-45m²): 

- veikt sakņu nopūšanu ar gaisa lāpstu (air-spade) vai saudzīgu augsnes norakšanu 

ar parastu lāpstu. Ja tiek konstatētas saknes ar diametru >5cm (saknes novērtē 

sertificēts arborists ar 3 gadu pieredzi sakņu rakšanā), likt slodzi sadalošu režģi 

ArborRaft zem paredzētā bruģakmens seguma (Skat.: Pielikums Nr.2) vai 

- paredzēt irdenu ceļu un celiņu segumu konstrukcijas izbūvē, neveicot dziļu 

augsnes norakšanu, iespējams, segumam var izmantot ūdenscaurlaidīgu līmi; 

 

Ja pēc augsnes noņemšanas tiek konstatētas kokam būtiskas saknes ar diametru 

>5cm izvērtēt iespēju paaugstināt projektētās augstuma atzīmes visā stāvvietas 

zonā. 

 

2.2.Tā kā zāliena laukuma izmēri apkārt saglabājamam kokam vēl ir precizējami (skat. 

D.Dāles izstrādātais Laimdotas ielas posma rekonstrukcijas tehniskais projekts), paredzēt 

atkāpties ar segumu izbūvi no koka stumbra pēc iespējas tālāk, saglabājot maksimāli lielu 

zaļo teritoriju. 

 

3. Būvniecība ir pieļaujama tikai un vienīgi tad, ja pirms tam tiek atbilstoši sagatavotas 

koku saknes – ar gaisa lāpstu (air-spade) vai saudzīgi parasto lāpstu tiek izrakta tranšeja paralēli 

izbūves trajektorijai koka sakņu kritiskajā zonā. Gar tranšejas malu koku saknes tiek rūpīgi 
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apgrieztas ar speciāliem šim nolūkam paredzētiem  instrumentiem (sk.5.2.2 Tranšeju rakšana un 

sakņu apgriešana). 

 

Sakņu apgriešana 

 

4. Lai kokiem tiktu saglabāta veselīga sakņu sistēma un tie turpinātu augt vēl 15-50 un 

vairāk gadus, tālāk minētie koku aizsardzības risinājumi ir jāievēro pilnībā, pretējā gadījumā 

koki var aiziet bojā pāris gadu laikā.  

 

5. Visas izmaiņas, kas rodas būvniecības darbu laikā un skar koku aizsardzībai paredzētos 

risinājumus, obligāti saskaņojamas ar monitoringu veicošo uzņēmumu. 

 

 

 

EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificēts arborists, koku tehniķis Edgars Neilands 

 

..........................05.09.2014 
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3 REKOMENDĀCIJAS AUGSNES SASTĀVA UZLABOŠANAI 

Lai nodrošinātu kokam veiksmīgāku būvniecības ietekmes pārciešanu, jāveic augsnes 

sastāva uzlabošana atbilstoši konkrētai koka sugai. Rekomendējoši veikt augsnes barības 

elementu sastāva analīzi. Atbilstoši analīžu rezultātiem: 

 Primāri ir jānoregulē augsnes pH līmenis (ūdeņraža jonu koncentrāciju šķīdumā, 

kas raksturo skābumu vai bāziskumu) atbilstoši tam, kāds konkrētai koka sugai ir 

nepieciešams.   

Optimāls pH : Parastais ozols – 5,6-6,4 

Lai paaugstinātu pH līmeni, nepieciešamās devas - 1m²/250g dolomītmiltu 1x gadā.  

 Ja ir konkrēta elementa deficīts ir jāveic papildmēslošana. Mēslošanas dozas: 

1m²/20-40g vienam mēslojuma veidam. Koka mēslošana jāveic  pa koka vainaga 

perimetru. 

Elementu normas: K – 100-120mg/l 

   P – 150-200mg/l 

   N – 50-60mg/l 

 Barības vielas iestrādājamas organiskā mēslojuma (humusa šķīdums, komposts) veidā, 

izņemot mikroelementu un K trūkuma gadījumā, kad ātrāka rezultāta nodrošināšanai jāizmanto 

minerālais mēslojums.  

Papildus koka mēslošana ar humusa vai kūtsmēslu uzlējumu vai slāpekli saturošu 

mēslojumu jāveic, vēlākais, līdz 15. augustam, pretējā gadījumā kokam nenobriedīs jaunie 

dzinumi un tas var negatīvi ietekmēt koka ziemcietību. 

Koku mēslošana jāveic pirms būvdarbu uzsākšanas laika posmā no 15.maija līdz 

15.augustam. Darbus veic sertificēts dārznieks, agronoms vai arborists. 
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4 BŪVDARBU LAIKĀ VEICAMIE KOKU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
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4.1 SAGATAVOŠANAS DARBI 

4.1.1 Koku vainagu sakopšana pirms būvdarbu uzsākšanas 

Lai netiktu traumēti un aplauzti saglabājamā koka vainags, pirms būvniecības uzsākšanas 

ir nepieciešama vainaga sakopšana un apzāģēšana atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. 

4.1.2 Individuālo koku aizsardzības vairogu uzstādīšana 

Teritorijas labiekārtošanas darbu laikā nepieciešama uzraudzība pie gājēju celiņu, laipu, 

apstādījumu ierīkošanas, apgaismes ķermeņu uzstādīšanas, kabeļu ievietošanas. Īpaši 

aizsargājams ir saglabājamā koka stumbrs un saknes. Lai samazinātu stumbra bojājumus, pirms 

labiekārtošanas darbu uzsākšanas ap koka stumbru jāveic speciāla vairoga montāža 3m augstumā  

Stumbra aizsardzības vairogi jāuzstāda jau pirms teritorijas demontāžas dabu uzsākšanas, ja tiek 

paredzēta kustība, īpaši ar smago tehniku (skat. Grafiskā daļa. Stumbra aizsardzības 

konstrukcija). 

 Uzstādot vairogu jāievēro sekojoša darbu secība: 

- vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60 – 

80 mm) vai analogu, tādējādi tiek nodrošināta amortizācija pret sitieniem; 

- pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar dēļiem vai analogu materiālu; 

- abas kārtas vismaz divās vietās savelk kopā ar stiepli vai analogu materiālu. 

                         

Individuālā koku stumbru aizsardzība 

4.1.3 Teritorijas norobežošana 

Uzsākot būvniecību pie koka nepieciešama koka sakņu aizsardzības zonas norobežošana 

ar 2m augstu blīvu pagaidu koka žogu. Žoga demontēšanu veic, kad labiekārtošanas darbi ir 

pabeigti.  
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Nožogotajās teritorijā nav pieļaujamas darbības, kas varētu kaitēt koka saknēm un 

stumbram (skat.2.3 Rīcība un ierobežojumi sakņu aizsardzības zonā). 

Pagaidu žogu piemēri 

 

4.1.4 Pagaidu laipu un ceļu izveide 

Minimālā sakņu aizsardzības zonā un zonā, kur rekomendējams slodzi izlīdzinošs 

materiāls ArborRaft, ierīkot pagaidu laipas vai ceļus (Skat. Grafiskā daļa. Ceļa konstrukcijas 

variants koku sakņu kritiskajā aizsardzības zonā). Iespējamie pagaidu ceļa konstrukcijas varianti 

ir slodzi izlīdzinošas betona plāksnes vai grants uzbērums uz ģeotekstila. Pagaidu laipu un ceļu 

novietošana jāsaskaņo ar monitoringu veicošu uzņēmumu pēc būvdarbu organizācijas plāna 

izstrādes. 

4.1.5 Koka mitruma režīma nodrošināšana  

Lai kompensētu gruntsūdens līmeņa izmaiņas un sakņu zudumu, kas radīsies būvniecības 

rezultātā, kokiem nepieciešams paredzēt papildus laistīšanu. Lai nodrošinātu sistēmu ar 

nepieciešamo ūdens daudzumu, jāparedz ūdens ņemšanas vietas avots uz būvniecības laiku. 

 

4.2 TRANŠEJU RAKŠANA UN SAKŅU APGRIEŠANA  

Lai izvairītos no sakņu saraušanas un traumēšanas, pirms labiekārtojuma projekta, ja 

rakšanas darbi tiek plānoti sakņu aizsardzības zonā, jāveic koku sakņu sagatavošanas darbi (skat. 

Sakņu sagatavošanas shēma). Koku saknes, kuru diametrs lielāks par 1 cm, apzāģējamas ar šim 

nolūkam paredzētu rokas zāģi, pārējās saknes rūpīgi apgriežamas ar dārza šķērēm. Atraktās 

saknes nedrīkst iekaltēt, jāveic to mitrināšana un piesegšana, īpaši svarīgi tas ir saulainā un 
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vējainā laikā. Noslēgumā tranšeju visā dziļumā nepieciešams aizpildīt ar ielabotu augsni (50-

75% komposts, 35-50% grants) un salaistīt.  

Ierīkojot jaunu ietves un brauktuves segumu atturēties no sakņu ciršanas, kuru diametrs 

lielāks par 5cm. Ja sakņu diametrs ir lielāks par 5cm, seguma konstrukcijā izmantot slodzi 

sadalošu materiālu (Skat. Pielikums Nr.2) 

   

Rakšanas darbi ar gaisa lāpstu  

4.3 IZBŪVE UN KOKA ZARU LIEKŠANA VIENLAICĪGI  

Ja celtniecības darbu laikā īslaicīgi traucē kāds būtisks koka zars, izvērtēt iespēju uz 

būvniecības laiku veikt zara atliekšanu nevis pārsteidzīgu nozāģēšanu. Zaru liekšanu veic divi 

arboristi kokā un viens uz zemes, izmantojot dažāda veida vinčas.  

Kokam virs plānotā ceļa nepieciešama neliela vainaga pacelšana. 

 

4.4 KOKA VAINAGA SAKOPŠANA PĒC BŪVDARBU VEIKŠANAS  

Pēc būvdarbu pabeigšanas obligāti jāparedz koka vainaga sakopšana. Pēc būvniecības 

nereti paliek aizlauzti zari, kas ir jāapkopj, tāpat var mainīties nepieciešamais vainaga pacelšanas 

augstums. Turpmāk koku ieteicams kopt vienu reizi piecos līdz desmit gados. Koka vainagu 

sakopšanas darbus uzticēt sertificētiem kokkopjiem – arboristiem. Koku kopšanu veic izmantojot 

virvju kāpšanas sistēmas, nevis mobilo pacēlāju.  
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Tranšejas rakšanas, sakņu sagatavošanas un vainagu veidošanas, liekšanas darbus 

uzticēt tikai un vienīgi sertificētiem kokkopjiem – arboristiem! 

 

4.5 MONITORINGS BŪVNIECĪBAS UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBU LAIKĀ 

Visā labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt aizsardzības pasākumu monitoringu 

(uzraudzību). Monitoringu ir tiesīgs veikt uzņēmums ar 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā 

strādā EAC (European arboricultural Council) atzīti speciālisti - sertificēti arboristi. Monitoringa 

veicējam ir jābūt gatavam uzņemties pilnu atbildību pār koku aizsardzības pasākumu ievērošanu 

un izpildāmo darbu kvalitāti. 

Monitoringa veicēja pienākumi ir: 

1. Konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā; 

2. Brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku 

aizsardzību; 

3. Noteikt bojājumu pakāpi un atbilstošu sodu naudas apmēru. 

Būvdarbu veicējiem ir pienākums saskaņot visas izmaiņas koku aizsardzības zonā ar 

monitoringu veicošo uzņēmumu. 
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ATRAKTO SAKŅU PIESEGŠANA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atraktās saknes rūpīgi ietin elpojošā audumā. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īslaicīgi atsegtās saknes jāapber ar auglīgu augsni un  jāapsedz ar ģeotekstilu, lai pasargātu no 

izžūšanas. 
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SLODZI SADALOŠS MATERIĀLS  
“ARBORRAFT” jeb “arbor-plostu” sistēma 

 

Optimizē koku veselību un cieto segumu funkcionalitāti 
 

ArborRaft pilsētvidē zem cietajiem segumiem nodrošina koku saknēm pietiekamu daudzumu atbilstošas 
augsnes. Šī iekarinātā bruģa sistēma sastāv no stingru “peldošu” geo-šūnu plosta sistēmas, kas plašā 

zonā izlīdzina transporta līdzekļu svara slodzes, tādējādi izvairoties no augsnes sablīvēšanās koka sakņu 
zonā.  

 

 

 
 

Plostu sistēma satur gaisa atveres, un šī struktūra ir izturīga pret bojājumiem, ko koka saknes varētu radīt 
cietajam segumam, UN tā kalpo kā izdales un piegādes mehānisms, kas apgādā ar gaisu un ūdeni visu 

apsakņoto augsnes platību.    

 
Ar ArborRaft koki spēj veselīgi augt blīvi apdzīvotā pilsētvidē, pie gājēju / riteņbraucēju / lēnas satiksmes, 

autostāvvietās, neierobežojot virszemes platību pieejamību un funkcionalitāti pilsētvides vajadzībām.   
 

 
 
< ArborRaft sistēmas ierīkošana  < Rezultāts pēc ierīkošanas, trotuārs un augošu koku 

kombinācija  
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