
   
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
SKAIDROJOŠAIS  APRAKSTS  
 

VISPĀRĪGĀ  DAĻA. 

Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta darbu 

organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar: 

 Izstrādāto kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas 

būvprojektu; 

 „Būvniecības likums”, 01.10.2014, Rīgā; 

 „Darba aizsardzības likums”,  01.01.2002, Rīgā; 

 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK noteikumi Nr. 500, 19.08.2014, Rīgā 

(turpmāk – “VB”); 

 „Ēku būvnoteikumi” LR MK noteikumi Nr. 529, 01.10.2014, Rīgā (turpmāk – 

„ĒK”); 

 “Ugunsdrošības noteikumi” LR MK noteikumi Nr. 238, 01.09.2016, Rīgā; 

 LBN 201 – 15 Būvju ugunsdrošība; 

 Mārupes Domes izstrādāto darba uzdevumu projektēšanai. 

Būvobjekta novietne – Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,  Mārupes novads, LV-2166, 

zemesgabala kadastra Nr. 8076 0110 628. 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts, lai:  

 nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas republikas 

normatīvo aktu prasībām; 

 sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 

darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

 nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi. 

 būvorganizācijas izstrādātu Darbu veikšanas projektu (DVP) atbilstoši LBN 310-

14 „Darbu veikšanas projekts” prasībām.   

BŪVNIECĪBAS  APSTĀKĻI UN DARBU IZPILDES NOSACĪJUMI. 

Esošais stāvoklis. 

Projektējamais zemesgabals ir samērā līdzens. Zemesgabala dabīgā reljefa augstuma 

atzīmes ir robežās no 8.03 dienvidaustrumu pusē līdz 9.89 ziemeļu pusē. Latvijas 

augstumu sistēmā (LAS -2000.5). Gruntsūdens līmenis 1.5 Uz zemesgabala pie 

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2014/10/01/


Mazcenu alejas atrodas ēka, kurā darbojas Mārupes pašvaldības Dienas centrs 

bērniem un jauniešiem „Švarcenieki”.  

Būvniecības sagatavošanas darbi. 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 

saskaņošanas darbus. 

Veikt īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu noteikšanu dabā. Pirms 

rakšanas darbu sākšanas precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes 

apkalpojošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu 

esošās komunikācijas. Grunts rakšanas un grunts blīvēšanas darbus LVRTC 

elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslās veikt bez mehānismu pielietošanas. 

 Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs atbilstoši sevis 

izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem/ paredzētiem mehānismiem u.c. 

specifikai. Līdz darbu sākumam būvuzņēmējam jāizstrādā DVP, kurā tiek precizēts 

pagaidu būvju, būvniecības materiālu novietņu un pagaidu nožogojuma novietojums. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas visas skartās teritorijas jāsakārto un jāveic labiekārtošana. 

Prožektori būvlaukumā uzstādāmi saskaņā ar VS 12.1.046-85.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām 

būvlaukumā uzstādāmi ugunsdzēsības aparāti un aprīkojums, jāierīko evakuācijas 

ceļus. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt 

kārtībā. Ugunsdrošības stenda novietojumu skatīt būvdarbu ģenerālplānā. 

Pagaidu elektroenerģijas pieslēgums pie teritorijā esoša sadales skapja. Pagaidu 

ūdensvada pieslēgums pie Dienas centra ārpusē esošā laistīšanas krāna. Pieslēgšanos 

precizēt uz vietas, saskaņot ar pasūtītāju un tīklu īpašniekiem. Resursu patēriņam 

uzstādāmi skaitītāji. Pagaidu elektroinstalācijas kabeļus jāievieto gumijas apvalkā; tie 

jāaizsargā būvdarbu tehnikas pārvietošanās zonā. 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības 

noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos 

nepiederošas personas. 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 

apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu ( t.i. personu bez 

speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, ka arī veic ienākošo un izejošo 

materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Pie objekta izvieto 

būvtāfeli. Paredzēt kabeļu aizsardzību, zem iebrauktuves, pirms būvdarbu uzsākšanas. 



Plānotie darbi un ieteicamā darbu veikšanas secība. 

Teritorijas labiekārtojums sadalīts 2 būvniecības kārtās: 

1.Kārta: 

 Būvlaukuma sagatavošanas darbi; 

 Esošo inženiertīklu demontāža; 

 Esošo gājēju celiņu demontāžas darbi; 

 Koku un krūmu izciršana; 

 Projektēto inženiertīklu izbūve; 

 Projektēto celiņu  un laukumu seguma izbūve; 

 Dīķa tīrīšana un sausā dīķa izveidošana; 

 Parka infrastruktūras objektu izbūve; 

 Projektēto apstādījumu ierīkošana. 

2.Kārta: 

 Grants laukuma izbūve dienas centra saimniecības vajadzībām; 

 Atkritumu konteinera novietnes laukuma izbūve; 

 Apstāšanās vietas atkritumu vedējam izbūve. 

Darbus iespējams veikt paralēli, darbu secību pa tvērieniem – posmiem nosaka 

ģenerāluzņēmējs DVP.  

Segu izbūves secība: 

 Trases nospraušana dabā; 

 Esošo segumu demontāža; 

 Esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalpojošās 

organizācijas pārstāvja klātbūtnē; 

 Šķērsojamo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība; 

 Celiņu/laukumu gultnes izstrāde; 

 Celiņu/laukumu segas pamatu konstrukcijas izbūve; 

 Celiņu/laukumu segas izbūve; 

Segu konstrukcijas un to apjomus skatīt lapā TS-2. 

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 

aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka 

funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma 

funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma 



veidus. Būvlaukumu nožogot visā apjomā ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā 

žoga posmiem, žoga augstums 212 m.  Būvdarbu laikā nodrošināt drošu būvdarbu 

zonu, liedzot pieeju nepiederošām personām. Būvdarbu laikā nodrošināt piekļuvi 

Dienas centra ēkai izbūvējot drošu, norobežotu gājēju ceļu no Mazcenu alejas līdz 

ēkai. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē 

un norobežo bīstamās zonas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, apzīmē ar drošības zīmēm un 

uzrakstiem saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības 

prasības drošības zīmju lietošanā”.  Bīstamo zonu noteikšanu veic  atbildīgais 

būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek 

veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

Pagaidu ēkas un būves. 

Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas: strādājošo sadzīves 

telpa - pārvietojama, konteinera tipa; materiālu un inventāra noliktava - pārvietojama, 

konteinera tipa; pārvietojama biotualete, atkritumu tvertne, sarga telpa- pārvietojama, 

konteinera tipa, ugunsdzēsības stends. Visas pagaidu ēkas izvieto tā, lai tās netraucētu 

inženiertīklu demontāžu un izbūvi. 

Konstrukciju un būvmateriālu nokraušanai var tikt izmantota brīvā laukuma daļa pie 

Dienas centra, kuras zonā nav inženierkomunikāciju. Būvmateriālu piegādi objektā 

organizēt saskaņā ar DVP sastāvā izstrādāto materiālu piegādes grafiku. 

Satiksmes organizācija būvlaukumā. 

Autotransporta piebraukšana būvlaukumam organizējama no Mazcenu alejas. 

Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik 

tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā. 

Ja būvniecības darbības zonā vai tai līdzās atrodas koki, kuru vainagi varētu tikt bojāti, 

būvdarbu veicējam jāinformē pasūtītājs par iespējamību veikt zaru apgriešanu pirms 

būvniecības darbu uzsākšanas. Lai nodrošinātu koku ilgtspējīgu saglabāšanos, ir 

jāievēro koku aizsardzības zonā noteiktie aizsardzības pasākumi –būvniecības darbu 

zonā esošajiem kokiem pirms darbu uzsākšanas ap koka stumbru jāveic speciāla 

aizsarga (vairoga) montāža vismaz 2m augstumā. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un 

uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar tehniku. Vietās, kur kustības 



organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku saknēm, ierīko 

koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas. Koka sakņu zonā nav pieļaujama 

pagaidu būvju novietošana, nav pieļaujama ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu 

izliešana. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole. 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 

zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos 

noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

 Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu, 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

 Atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; pabeigta 

(nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Būvniecības ilgums. 

Būvdarbu darbietilpība un būvniecības ilgums nosakāms saskaņā ar pasūtītāja un 

būvuzņēmēja savstarpēji noslēgto līgumu, ievērojot būvniecībai nepieciešamo darbu 

tehnoloģijas un izmantojot nepieciešamo un atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu. 

Plānotais būvniecības ilgums 12 mēneši. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ. 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

   1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 

   2) instruktāžu darba vietā: 

        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 

        2.2) atkārtoto; 

        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 

instruktāžas žurnālos. Instruktāžu veic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.749 

“Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (no 01.10.2010.). 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta 

darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, 

kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 

Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības 



uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā 

labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām 

ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 

drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas 

likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais 

būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas 

personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu 

parakstu reģistru žurnālā.  

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi veic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.219 

“Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (no 01.04.2009.). Veselības 

pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kuros viņu veselības 

stāvokli ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks 

pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem. 

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 

sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 

palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 

(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar 

EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta 

galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala 

aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) 

pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 

atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, 

kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas 

Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu 

apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), 

kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja 

atbildīgais būvdarbu vadītājs.  



Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 

smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba 

aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 

atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Prasības strādājot tranšejās. 

Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, 

būvdarbu gaitā pielietojamos būvmateriālus jāizvieto grunts nogruvuma konusa 

+0,5m attālumā no tranšejas malas. Veicot darbus dziļās tranšejās (dziļāk par 0,5m), 

jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok 

slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. Strādājot tranšejās jālieto 

aizsargķiveres. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens 

strādājošais atrastos ārpus tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu 

palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem. 

Prasības veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem. 

Kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora 

operatoram, bet pieāķēt vai atāķēt kravas – tikai apmācītam stropētājam.  Kravas 

celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša 

sakara ar veicamo darbu. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas 

grunts vai slīpumā, kura lielums pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto. 

Rakšanas darbu laikā ekskavatoram jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts 

dabīgās nogāzes konuss+0,5m. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie tranšejas 

malām. 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.  

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 

kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 01.09.2016.). 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 

446 prasībām. Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc 

juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas 

rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un 

ugunsdrošības pasākumus.  

 



VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS. 

Būvdarbu laikā ieverot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības. 

Būvdarbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdens objektu aizsardzību 

no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā 

noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

Nodrošināt, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būvatkritumiem. 

Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 

vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likumam”, 

atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu 

veidu apsaimniekošanas atļaujas. Aizliegts sajaukt būvdarbu laikā radušos sadzīves un 

bīstamos atkritumus. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās 

pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Izvedot 

būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 

Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni, tā ievērošanu. 
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