DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms biivdarbu uzsakSanas buvdarbu veic€jam ir pienakums savlaicigi un pilniba iepazities
ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus (DVP) katram

konkrétam darbu veidam un posmam.

Sagatavosanas darbi. IpaSuma robezu, sarkano Iiniju un aizsardzibas zonu noteik$ana daba.
Izbiivéjamo objektu nosprausanu daba veikt saskana ar projektu, projektam pievienoto koordinatu

sarakstu un ras€jumiem dwg* formata atbilsto$a meéroga un koordinatu sisteéma.

EsoSa seguma demontaZzu vai planéSanu, profileéSanu veikt atbilstoSi teritorijas sadalas
ras€jumiem un darba daudzumu sarakstiem. Ierakuma izbiives laika nesabojat esosas

inZenierkomunikacijas!

Vienu ned€lu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski jabridina blakus esoSo maju
iedzivotajus, pie kuru majam nevar€s piebraukt ar automasinam, noradot ar1 aptuvenu laiku, cik ilgi
minétas neértibas planotas. Traucét piebraukSanu TpaSumiem atlauts tikai TpaSos izn€muma
gadijumos, to iepriek§ saskanojot ar TpaSniekiem. Visu biivdarbu periodu janodroSina piekliSana
piegulo$o zemju TpaSumiem. Sajos pazinojumos ar janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras
zemes gabala 1paSniekam ir janojauc vai japarvieto, ka arT kadi apstadijumi un citas lietas
buvniecibas laika var tikt sabojatas. Pazinojumos jabridina iedzivotajus, ka par kait€§jumu, kas var

rasties berniem, tiem noklistot ieZogota buivlaukuma iekSpusg, atbildigi ir vecaki.

Pirms buivdarbu uzsakSanas javienojas ar visiem uznémumiem, kas izmanto celu, lai varétu

optimali saskanot cela izbuves grafiku ar, pieméram, precu piegades u.c. darbiem.
2. KOMUNIKACIU IZBUVE

Pirms ietves konstrukcijas izbtives javeic nepiecieSamo komunikaciju parbiive, atjaunoSana
un aizsardziba, to nepiecieSams veikt pirms seguma izbtives. Apgaismojuma izbiivi iesp&jams veikt
vienlaicigi ar ietves seguma gultnes izstradi vai salizturiga slana biivniecibu. Veicot to velak,
tranSejas nedrikst bért atpakal izrakto grunti, ja ta sajaucas ar esoSo grunti vai citiem

piemaisijumiem!
3. CELU DALAS IZBUVE

Biivuzneéméjam janodroSina celam blakus esoSo maju iedzivotaju drosu piekluvi majoklim.

RakSanas darbu laika un lidz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinaSanos



ap tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skérso esoSas
komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluates Sis
komunikacijas. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu

noradijumiem.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem lidz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes jaatrok ar rokam
vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dazadu tipu grunti, janober
atseviSki un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai

nesabojatu tuvakos Zogus, dzivZzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

Cela brauktuve. Izbiives darbi veicami pa posmiem — brauktuves labas un kreisas puses
biivdarbu zonas, lai nepartrauktu automasinu kustibu. NepiecieSamibas gadijjuma satiksme jaregulé

ar bridinoSam cela zimém par braukSanas apgriitinajumiem.
Cela brauktuves izblives seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

o satiksmes organizacijas tehnisko lidzek]u un aprikojuma izbiuve.

° trases nosprausana daba;

° segumu demontaza;

o esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojoSas
organizacijas parstavja klatbiitng, to aizsardzibas pasakumi un parbiive;

o karsta asfalta frézeSana;

o brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrade;

o brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbiive;

o satiksmes organizacijas tehnisko lidzek]u un aprikojuma izbuve.

4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija paredzé€ta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 , Noteikumi par darba

vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida sheémam.

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbives darbus, paredzEts transporta

plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.
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1. attéls. Satiksmes organizacijas shéma brauktuves parbuvei

Visas projekta izbiives vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes organizacija
paredzeta atbilstosi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 2 — satiksmes organizacija celam ar vienu
braukSanas joslu katra braukSanas virziena (Slégta 1 braukSanas josla, divvirzienu satiksme
organizeta ar cela Zzim&€m). Parbiives ietvaros, veicot brauktuves segas demontazas un jaunas segas
izblives darbus, paredz€ts transporta pliismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru
brauktuves pusi, brivaja brauktuves pusé organiz€ot mainvirziena kustibas reZimu.

NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodroSinasanai izmantot luksoforus!

Biivdarbu laika biivuznémé&jam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un ielu
uzturéSana, atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2017”. BedriSu lapiSana, grants seguma brauktuvju
profiléSana, ieseédumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu kopgjo
sakotngjo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem javienojas

ar Pasiititaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotngja stavokla fotofiksacijas.



Biivdarbu veic€jam, balstoties uz doto darbu organizacijas projektu, pirms biivdarbu
uzsakSanas nepiecieSams izstradat detaliz€tu Darbu veikSanas projektu, paredzot optimalus

biivniecibas posmus atbilstosi gadalaikam un buvuznémeéja tehniskajam iesp&jam.

Biivdarbu zona gan buvniecibas laika, gan p&c biivdarbu pabeigSanas un pirms buves
nodoSanas ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zim&m, atbilsto§i MK noteikumiem Nr.
421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta teritorija janodroSina
transportlidzeklu kustiba, janovac visi SkérSli un biivniecibas atkritumi, kas var kaveét kustibu vai
apdraudeét satiksmes droS$ibu. Biivniecibas laikda parblivéjama iela janorobeZzo ar cela zimém
Nr.302., kas atlauj kustibu tikai autovaditajiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija, janodroSina

apbraucamo celu shémas tuvakajos krustojumos abpus objektam.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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attéls. Buvdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas Iidzekli (zim&umu

numuri atbilsto$§i MK noteikumiem Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”)



3. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais buvuznémegjs darbus organize, koording ieverojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildinagjumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekS€jas uzraudzibas
veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buivdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdros$ibas noteikumi" prasibas.

Visi buvniecibas — montaZas un demontaZas darbi veicami stingra saskana ar izstradato

buvprojektu un Latvijas Biivnormativos noteikto biivdarbu veikSanas kartibu.
5.1. DARBA AIZSARDZIBA PLANS
Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot biivdarbus reglamente MK noteikumi Nr. 92. Sis
darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus buvniecibas dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo
DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinaSanai, veicot buvdarbus. Ja biivprojekta izpildes
gaitd mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus

biivdarbu izpildes laika.
Stradajoso obligata veselibas parbaude

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem
Nr. 219.

StradajoSo darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoSs ta nodarbinasanai buivdarbos,
pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos.
Saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa

kartiba:

1.  Ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai
organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaZa nepiecieSama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija
vai amata, visiem, kas ieraduSies komand&juma, ka arT audzekniem un studentiem, kas
ieraduSies raZoSanas apmaciba vai praks€. Veicot ievadinstruktazu, ievéro S$adas
prasibas:

o nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organizgjot lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra

uznémuma specifiku;



. ievadinstruktaZa notiek piemeérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates
lidzeklus.
2. Instruktaza darba vieta:
2.1.  Sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri:
2.1.1.  Uzsak darbu vai macibu praksi;
2.1.2.  ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai;
2.1.3. irieradusSies komand&juma;

2.1.4. veic biivdarbus funkciongjoSa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai

profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus:

o Visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba

un darba vietas organizaciju;

o nodarbinata droSas parvietoSanas shému objekta teritorija;
o informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinaSanas
pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditdjs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba pan€mienus un metodes. AtseviSku
jautajumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir

jabiit nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas Iimenim.

Péc instruktazas veikSanas Darba devé@js parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir
sapratis. Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registre¢ MK 2010. gada noteikumu Nr. 749

3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas darba vieta registracijas Zurnalos.

Peéc sakotngjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza,
pieredzes un darba rakstura strada pieredz€jusa nodarbinata uzraudziba, lidz apgiist droSas darba
metodes un pan€mienus, ka ar1 aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdro$ibas prasibas. Péc tam

nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. Atkartota DA instruktaza darba vieta

Noluks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat
nodarbinato zinasanas Saja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar
kravu parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu

vaditaji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos ménesos.



2.3. Neplanoto instruktazu darba vieta veica, ja:
2.3.1. Mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,
tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimSana;

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

2.4. Merka instruktazu pirms darbu uzsakSanas veic, ja nodarbinatie:

2.4.1. Likvide avariju vai katastrofu sekas;

2.4.2. veic vienreizg&ju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi
izpildamiem pienakumiem;

2.4.3. veic vienreiz&ju darbu arpus biivlaukuma teritorijas;

2.4.4. saskana ar darba dev€ja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé
norikojums (atlauja), piem&ram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru
elektroparvades Iiniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré

attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts, atbilstoSi LR

likumdoS$anai apmacits DA specialists.
5.2.  DARBA DROSIBAS PRASIBAS BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA
Gajeju kustibas nodrosinasana

Gajeju drosas parvietoSanas nodrosSinasanai biivdarbu laika, pari izraktajam transejam ierikot
koka gaj€ju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gaj&ju kustibu

mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.
EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida
saskana ar §1 Darba aizsardzibas planu, veicama So inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam,

neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat&josSo

______

° tidensvads - 1.80 m;

° elektrokabeli — 0.70-1.00 m;

J telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.



Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj
drosu turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attiecigd tranSejas posma grunts

izstrade veicama ar rokam.
Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Ja jaunbiiv§jamas ielas darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades linijas, tad pirms darbu
sakSanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas
celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu,
brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par
atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevgja
un sanémgja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja. Norikojumu drikst izsniegt tikai péc
saskanoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoSo dienu
izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabiit lidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim
jabut registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas
ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogi tiek organizéti ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehaniz€tas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas

prasibas:
1.  Minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu tranSeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieakét un ataket kravas - tikai apmacitam strop&tajam;
3.  pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un dro$ibas iericu stavoklis, datus

ierakstot mainas Zurnala;

4.  celot kravu, celSanas trosém jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar

trosi;

5.  lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ieveérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni;

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav

tieSa sakara ar veicamo darbu;

7.  celamas kravas pieakeSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu

garumam jabut tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°;
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celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu

pieakeSanas pareizibu, celtna stabilitati un bremZu darbibu;
celot vai nolaiZot kravu Skér§lu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki;

strop€tajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs;

ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolukam paredzetas un

ieprieks sagatavotas vietas;
darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr;
Stradajot ar celtniem aizliegts:

Izlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo

darbu;

celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr;

celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki;

celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu;

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes;

strop&tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli;

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi.

Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura

lielums parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto;
Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja:
noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude;
celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi;
ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas

zona un 5 m arpus tas;

Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts
virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts

parvietoSana virs autotransporta vaditaja kabines;

RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts

dabigas nogazes konuss + 0.5 metri;



19. Aizliegts izrakto grunti nobert tiesi pie izraktas transSejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.
pielikumu). Signaliem jabiit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna

operatora vietas.
Prasibas, stradajot tranSejas

1.  Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérSanas, biivdarbu
gaita pielietojamos buivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas
caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas

malas;

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprina$ana
pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes

slipuma lenkim;
3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres;

4.  Aizliegts darbus transejas veikt vienatn€, janodroSina, lai vismaz viens stradajosais
atrastos arpus tranSejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma var€tu palidzet
tranSeja esoSajiem stradniekiem;

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai;

6. Ja tranSeja sakrajusas blivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai p&c pilnigas

tranSejas izveédinasanas.
Prasibas parvietojot smagumus

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamente¢ MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai

stradajosSais negltu traumu (Ipasi muguras traumu), jacensas ieverot §adas prasibas:
1.  Parvietojama krava nedrikst bt parak smaga vai liela;
2. Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama;
3. Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakusteties;

4.  Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai

pagrieSanas;

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura (piem. tranSeja), tai jabiit

pietiekami apgaismotai;
6.  Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bit slidena;

7. Nav pielaujama kravas parvieto$ana ar rokam liela attaluma.



5.3. NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANAS UN UZSKAITES KARTIBA

IzmekléSanai paklautie nelaimes gadijumi

Nelaimes gadijjumu darba izmekl€Sanas un uzskaites karttbu nosaka MK 25.08.2009.

noteikumi Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1.
2.

NG izraisijis cietuSajam darbsp€ju zaud&jumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti;
cietusais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu
vai ilgaku laiku;

cietusais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir inficéti, un

pec §is saskares ir konstatéts infic€Sanas risks, arT ja nav iestajusies tulit€ja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekl€Sana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikusi ar

cietuso, taja skaita:

1.

I.1.
1.2.
1.3.

2.
3.

3.1

3.2
3.3.

Pildot darba pienakumus, taja skaita:

razoSanas vai macibu prakses laika;

komand&juma laika;

parvietojoties starp objektiem, ja ST darbiba saistita ar darba pienakumiem.
Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika;
Darba laika, ar:
Ja darbinieks prettiesiski nonaveéts (tisi vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas
bojajumi, pildot darba pienakumus;
ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika;
izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devé&ja rakstisku rikojumu
izmanto darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma;
veicot jebkuru darbibu darba deve€ja intereses, ar1 ja nav bijis darba devéja rikojuma.
Atrodoties darba dev€ja valdijuma esosa transportlidzekli cela uz darbu vai no darba;
Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némeéjam sakartojot
darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka
ar1 raZzoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka art darba némégjam parvietojoties uz
darba vietu pirms darba sakuma vaino tas péc darba beigam;
Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja;
Ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstat€jusi, ka cietusais

veicis darbu pie darba devéja.



Nelaimes gadijumu darba uzskaite

NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devgjs registré un uzskaita NG darba
uzskaites zZurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums). Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus

valst registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums.

6. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Bivuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem apkartejas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projekteta cela klatnes v&ja erozijas ietekmes noveérSana tiek atrisinata, brauktuvi izbtivgjot
ar cieto segumu.

Biivniecibas darbu laika nodroSinat apkart€jas vides un virszemes tidensobjektu aizsardzibu
no piesarnosanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ieverot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas.

Biivniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi
tam paredz&tas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma”
13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saneémusi attiecigo
atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

P&c cela buvniecibas darbu pabeigSanas biivuznémejam jasakarto ielai piegulosa teritorija.

Sastadija: R. Grauze

Parbaudija: D. Dale



