SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekts ,,Skultes dabas un atpitas parka izveide Skultes iela 31” darbu
organizéSanas projekts izstradats, pamatojoties uz SIA ,BM — projekts” izstradata
bavprojekta datiem.

Bavdarbu organizéSanas projekta izstrade pamatota uz Ministru kabineta
noteikumiem, un spéka esoSiem bilvnormativiem, ka art LBN 202-15 "Blvprojekta saturs
un noformésana”.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi objekta darba aizsardzibas un
ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma
nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé, koordiné
ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660
(2.10.2007.) "Darba vides iek§€jas uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92
(25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.82
(17.02.2004.) "Ugunsdros$ibas noteikumi" prasibas.

Visi buvniecibas — montazas un demontaZzas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bavdarbu veik§anas kartibu.

Darbu organizéSanas projekts izstradats lai:
1) nodroSinatu racionalu un kvalitativu bavdarbu izpildi atbilstoSi Latvijas
republikas normativo aktu prasibam;
2) sniegtu informaciju par badvdarbu veikSanas laika veicamajiem darba
aizsardzibas, darba droSibas tehnikas un ugunsdro$ibas pasakumiem;
2) noverstu eso$o inzenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu veik§anas laika;
3) nodroSinatu bdvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai
un apkartéjai videi.



1.Attéls. Objekta atrasanas vieta

BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA
BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Satiksmes organizacija paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam.

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbuves darbus, paredzéts
transporta plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. Rekonstrukcijas ietvaros, veicot
brauktuves segas demontazas un jaunas segas izbives darbus, paredzéts transporta
plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves joslu.

Buvdarbu laika bavuznéméjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un
ielu uzturéSana, atbilstoSi ,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedriSu lapiSana,
iesédumu labo8ana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu kopé&jo sakotnéjo
tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem javienojas

ar Pasatitaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotnéja stavokla fotofiksacijas.
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Cels ar 1 brauk3anas joslu katra virziena.
Slégta viena braukianas josla, divvirzienu

09 satiksme organizéta ar cefa zimém.

<

ietve

e — Skérsnorobeiojums - barjera vai vienpusigie
4 ?{.A—,ﬁﬂ vadstatni, maks. 2m attiluma cits no cita,

g slipuma 1:3 (1:2) pret brauktuves malu.
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

G Eojums - divpusigi ni
X maks. 10m attdluma cits no cita,
a - leteicama divpusiga signdluguns uz katra otrd
& vadstatna

-
min 275

letves garennorobezojums - paligbarjera

maks. 50.0

k Fojums - vienpusigie vadstatni,
K maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3

U | (1:2) pret brauktuves malu.
u a 4 Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai

,E barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas.

-
g\ Nepartraukta dzeltena pagaidu inija.

* Pagaidu ietves platumu atfauts samazindt fidz
1,0m, ja gdjéju plismas maksimald intensitate
0z —— i | nav lielaka par 300 cilvékiem stundd un pagaidu
letves garums nav fieldks par 10 m.

60

23

Shéma. Nr.1. Principiala satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai.

Bavdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms bavdarbu
uzsakSanas, nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu, paredzot
optimalus bavniecibas posmus atbilsto8i gadalaikam un bavuznéméja tehniskajam
iesp&jam.

Ja bavdarbi tiek veikti vasaras sezona, blvuznéméjam japaredz segumu laistiSana
gan vietas, kur jau demontéts asfaltbetons, gan pievedcelos, ja pa tiem notiek intensiva
kustiba!

Bdvdarbu zona, gan bivniecibas laika, gan péc bidvdarbu pabeigSanas un pirms
bdves nodoSanas ekspluatacija, jabat uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstoSi MK
noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodroSina transportlidzeklu un gajéju kustiba, janovac visi Skérsli un
blvniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!



0,25
i ; i 22,00 5
iy @ & & OER
N‘
f=)
o - ‘
G‘ * =1
o 1 =3
#* 7 T T 7T
1. ZImajums. Vadstatnis (Nr. 909) 2. ZImajums. Barjera (Nr.910)

=2,00 -

o d rf & A g T r & s 777 7
3. Zimajums. Barjera (Nr. 912)

D

4. Zimejums. Vadkonuss (Nr. 913) 5. zZimejums. Paligbarjera

min. 0,50

‘ UZMANIBU!!

0,20

UZ CELA STRADA ]

DARBUS VEIC FIRMA 2000000000000
IZIFLF IR ILLTTLTLILTILLLLLL 9‘ 6.2TI;T1€‘!LII“S.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYY = Bridinajuma plakats

Attéls Nr.2 Bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (ziméjumu numuri

atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem’).

Lai izvairitos no cilvéku iekluSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg
nozogojumiem atbilstoS§i Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92. Bivniecibas laikd ar
nozogojumu paredzéts norobezot 3.karta izbdvéjamo apjomu. Objekta nozogosSanai
paredzéts izmantot pagaidu parvietojamo Zogu. Pagaidu Zoga izvietojumu bivlaukuma
norobezoSanai skatit baviaukuma generalplana. Transporta un darbinieku iekld$anai un
izkla8anai badvlaukuma izmantojami pagaidu divviru varti (platums 4,0 m), atbilstoSi
izstradatajam bavlaukuma generalplanam.

PAGAIDU EKAS UN BUVES
Bidvlaukuma teritorija paredzéts izvietot sekojo$as pagaidu ékas un baves:
1) 1 parvietojamo WC — mobilo BIO - tualeti, standarta tipa.
2) 1 sarga telpu — parvietojama konteinertipa éka.
3) 1 bdvdarbu vaditaja vagonins — parvietojama konteinertipa éka.
)

4) 1 inventara vagonin$ — parvietojama konteinertipa éka.



Noraditajam pagaidu €kam un bavem ir tikai rekomend€&joSs raksturs. Pirms
bavdarbu veikSanas, buvuznémeéjs, izstradajot darbu veikS8anas projektu, veic precizus

aprékinus nepiecieS8amajam éku un bavju daudzumam.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Autotransporta piebraukS8ana pie bavobjekta organizéjama no eso$a cela, kas
pieslédzas pie V14 Skultes ielas. Blvdarbu laika transporta kustiba objekta organizéjama
ta, lai transports neatrodas badvdarbu tehnikas darbu zona. Izvéloties tehniku, ar kadu
paredzéts veikt buvdarbus, ka ar1 izvéloties transportu, ar kadu tiks veikta materialu
piegade un bdvgruzu aiztransportéSana no bdvlaukuma, bGvuznéméjam janem véra
teritorijas 1patnibas buvlaukuma.

Visparigi

Transporta kustiba buvlaukuma un ta pievadcelos organizéjama atbilstoSi visparéjo
celu satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums
bavlaukuma teritorija - 5 km/h.

Bavuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bdvlaukuma un pievadcelos, cik

talu tas attiecas uz buvdarbiem, un bavdarbu vietas apriko$anu.

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Buvuznéméjam bivlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu
apsardzi. Bldvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekldSanu bavlaukuma teritorija, ka arT veic ienakoSo/izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Blvlaukuma apsardzes
darbinieki janodroSina ar mobilajiem sakaru [dzekliem, k& art to akumulatoru bateriju
uzladésanas iespéju.

BUVDARBU VEIKSANA
Visparigi

Bdvuznéméjam  visu  badvdarbu laiku  janodroSina  piekluves  iespéja
inZenierkomunikaciju apkalpojosajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotajam, kuriem
nepiecieSams blvdarbu laika atrasties parbivéjamas teritorijas norobezotajas bivdarbu
zonas. Pirms augstdk minéto personu ieieSanas bivlaukuma norobezotaja zona,
bdvuznémeéjam javeic droSibas instruktdZza par atraSanos bavlaukuma un jaizsniedz

caurlaides. Péc instruktazas noklausiSsanas, augstak minétas personas veic atbilstoSus



ierakstus darba droSibas zurnala, ko apliecina ar savu parakstu, par droSibas instruktazas
noklausisanos.

Pirms bavniecibas veicami buvobjekta sagatavoSanas darbi, taja skaita pagaidu celu
un laukumu izveidoSana, pagaidu €ku un blvju uzstadiSana, buvmaterialu novietnes
ierlkoSana, pagaidu inZenierkomunikaciju ieriko$ana.

Uz visu attiecigas bivniecibas periodu, teritorija esoSajiem, saglabajamajiem kokiem,
pie kuriem tuvak par 5m notiek transporta kustiba un buvniecibas darbi, ap stumbriem
uzstadami déju vairogi 2.50m augstuma.

Veicot bdvgruzu izve$anu, tas javeic noslégtos konteineros, vai parklajot kravas
nodalifjumus ar tiklu, kas nepielauj bavgruzu izkriSanu no transportlidzekla.

Péc bivdarbu veik§anas atjaunojami visi sabojatie un blvdarbu laika skartie segumi
vismaz tada stavokli, kada tie bija pirms blvdarbu uzsaksanas.

Pirms darbu uzsakSanas buvuznéméjam jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP),
un tas jasaskano likuma noteiktaja kartiba. Darbu veikSanas projektd uzradams
paredzétais darbu ilgums, blvdarbu tehnologiskie procesi un tehnologiskas shémas.

Planota darbu seciba uzradita bavdarbu veik8anas secibas sadala.
Pirms bidvdarbu uzsakSanas bivuznéméjam javeic droSibas instruktdza personalam,

kam nepiecieSams uzturéties buvdarbu teritorija.
Buvdarbu veikSanas laika jaievero videi draudzigas (zalas) bavniecibas pamatprincipi:

o ilgtspéjigas dzives vides attistisana;

e samazinats energijas patérins;

e samazinats tdens patérins;

e videi un veselibai draudzigu materialu izvéle;
e atjaunojamu resursu izmanto$ana;

e novatoriski risinajumi bavnieciba.

Visiem bivobjekta esoSajiem stradniekiem ir jabat kvalificétiem energoefektivas
buavniecibas veikSana. NepiecieSamibas gadijuma bdvuznéméjam javeic stradnieku
apmaciba, atbilstoSi zala iepirkuma principiem, buvdarbu veikSanai.

lerikojot bavlaukumu, apgaismojumam jaizmanto energoefektivas apgaismes ierices.
Visu bavniecibas laiku jaseko lidzi energopatérinam pie buvdarbu izpildes. Nav pielaujama
nelietderiga elektroiericu darbiba. Udens resursu izmanto$anas kontrole atbilsto$i vides
aizsardzibas prasibam bavdarbu laika un videi draudzigas bavniecibas pamatprincipiem.



Pielietojamo darbu izpildes metozu un tehnologiju kvalitates kontroli veic blvuzraugs un
autoruzraugs, atbilstoSi spéka eso$ajiem likumiem un normativajiem aktiem.

Bavdarbi japlano un javeic ta, lai trok8na Iimenis, kas nonak [idz apkartné esosiem
cilvekiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj stradat un atpdsties normalos
apstaklos. lzmantojamajai bavniecibas tehnikai jaatbilst galvenajiem ekomarkéjuma Zilais
engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trokSnu lTmena bivniecibas iekartam (RAL-
UZ 53).

BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA
Blvdarbu veikSanas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:
1) bavatlaujai (kopijai),
2) darbu veik§anas projektam konkrétaja bridi veicamo bivdarbu izpildei,
3) buvdarbu Zurnalam,

4) autoruzraudzibas zurnalam,

)

)

)
5) uznéméja liguma kopijali,
6) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,
7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,
8) darba droSibas instruktazas darba vieta zurnalam,

9) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam.
Buvdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparéjo buvnoteikumu 5.4. nodala

noradita dokumentacija.

Veicot atbildigu baves konstrukciju, ka arT nako$ajos darba posmos aizsegtu bives
dalu izbavi, péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un
segto darbu pienem$8anas aktus. Darbu turpind8ana bez minéto akiu noformésanas
kategoriski aizliegta. Sastaditos aktus registré bivdarbu zurnala. Bavdarbu zurnala
registré art blvei piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus

dokumentus.



Bavdarbi

1. karta
Augstas gratibas pakapes laipu trases un zemas gratibas pakapes laipu trases
izbave ar 22 koka elementiem, apkalpes cela posms [1dz aktivas atpatas trasém. Uzsakot

bdvdarbus, nepiecieSams veikt demontazas darbus un 78 kokaugu izcirSanu.

Buvdarbu veicéjam janem véra, ka aktivas atpatas trases budvmaterialu piegades
laika jaievéro TpaSa piesardziba un ierobeZojumi trokSnu limenim un eso$o koku
aizsardzibai. Jebkura nepiedero$u personu atrasanas bavlaukuma tuvuma ir saistita ar

paaugstinatu risku.

2. karta

Ndjotaju, skréjeju, skritulotaju, slépotaju un gajéju trases, pastaigu takas,
autostavvietas, atputas vietu, koka laipu, apgaismojuma un videonovéroSanas izbave,
labiekartojuma elementu uzstadiSana. Uzsakot budvdarbus, nepiecieSams veikt
demontazas darbus un 161kokaugu izcirSanu.

Buvdarbu veicéjam janem véra, ka aktivas atpatas trases buavmaterialu piegades
laika jaievero TpaSa piesardziba un ierobezojumi trokSnu limenim un esoSo koku
aizsardzibai. Jebkura nepiederoSu personu atrasanas bavlaukuma tuvuma ir saistita ar

paaugstinatu risku.

BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms bdvdarbu uzsak$anas, blvdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus
(DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.

Sagatavosanas darbi. Ipasuma robezu, sarkano liniju un aizsardzibas zonu
noteikS8ana daba. Izbdveéjamo objekiu nosprauSsanu daba veikt saskana ar projektu,
projektam pievienoto koordinatu sarakstu un raséjumiem dwg formata atbilsto§a méeroga
un koordinatu sistéma. Segumu demontazu veikt atbilstoSi teritorijas sadalas raséjumiem
un darba daudzumu sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta

paredzétajiem segumiem.



Traucét piebraukSanu TpaSumiem atlauts tikai TpaSos iznémuma gadijumos, to
iepriek§ saskanojot ar Tpasniekiem. Visu buvdarbu periodu janodroSina pieklGsana
piegulo$o zemju Tpasniekiem.

KOMUNIKACIJU 1ZBUVE

Pirms cela konstrukcijas izblves javeic komunikaciju — sadzives kanalizacijas,

drenazas un apgaismojuma izbdve, to optimali ir sakt uzreiz péc attiecigas segas gultnes

izstrades.

TERITORIJAS SADALAS I1ZBUVE

Tran$ejas janorobezZo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilveki, kuriem ir japarvietojas pa
izrakta cela posmu. Izrakta cela posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti, art
bridinoSus gaismas signalus. Bdvuznémé&jam janodroSina celam blakus esoSo maju
iedzivotaju droSu piekluvi majoklim.

RaksSanas darbu laika un I1dz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejo$ajam pazemes komunikacijam.

RakSanas darbus blakus kokiem, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem [idz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes
jaatrok ar rokam vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dazadu
tipu grunti, janober atsevidki un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt.
Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos Zogus, dzivzogus un neparslogotu
tranSejas malas.

Izbaves seciba:

- trases nosprausSana dab3;

- augu zemes slana izstrade;

- inZenierkomunikaciju trasu izbave;

- brauktuves gultnes izstrade;

- brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbave;

- ietves seguma izblve;

- brauktuves segas izblve;

- darba zonas sakarto8ana, zalas zonas izbuve;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbuve.



leteicama sekojosa darbu izpildes seciba 1. kartas bavdarbiem (DOP-1 raséjums):
1. aktivas atpatas trases un apkalpes cela seguma izbave;
2. koka laipas izblve

leteicama sekojo$a darbu izpildes seciba 1. kartas bivdarbiem (DOP-1 ras€jums):
1. inZzenierkomunikaciju izblve —apgaismojuma un videonovéro$anas izbive;
2. aktivas atpdtas trasu, pastaigu taku, atpdtas laukumu, autostavvietu izblve,

labiekartojuma elementu izbdve, koka laipu izbave;

Atkariba no katras izbuves secibas pozicijas izpildes, janodroSina apzalumosana — zaliena

ieriko8ana, zalas zonas sakartoSana.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI

Bovniecibas sagatavoSana bavlaukuma uzsakama tikai péc bavatlaujas
sanemsanas.

Uzsakot sagatavoSanas darbus buvobjekta, galvenais bavuznémeéjs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 [1dz 50 darbiniekiem.

Pirms bdvniecibas sagatavo$anas darbu bdvobjekta uzsak$anas, bavvaldé
jaiesniedz sekojoSi dokumenti:

1) apdro$inataja izsniegtu bavuznéméja (buvétaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polise,

2) bavnieciba tiks veikta par valsts [dzekliem, ka arT pasatitajs pieprasa darbu
bavuzraudzibu - liguma kopiju par blvuzraudzibu,

3) bavuzrauga saistibu rakstu,

4) atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu rakstu,

5) bavuzraudzibas plans,

6) bavdarbu zurnals.

Pirms buvdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznémeéjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka art eso$as
apblves apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauZz esoSo pazemes
komunikaciju un citu bavju asis, vai iezimé to robezas, ka arT nodrosSina transportam un
gajéjiem drosu parvietoanos un pieeju esosajam baveém un infrastruktdras objektiem.

Badvniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

1) teritorijas norobezo$ana;



2
3
4
5

parvietojamo WC — mobilas Bio-tualetes, standarta tipa uzstadi$ana;
sarga telpas konteinera uzstadisanu;

dvgruzu konteineru novietnes ieriko$anu;

)
)
)
)

O O

avtafeles un droSibas zimju ierikoSanu pie ieejas bavlaukuma.

Pirms bdvniecibas sagatavo$anas darbu uzsakSanas, veikt visus nepiecieSamos

saskano$anas darbus.

BUVDARBU VEIKSANA UN KVALITATES KONTROLE
Saskana ar visparigajem badvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko,
situmenergijas, gazes un citu, atseviSki neklasificétu, inzenierbdvju bavnoteikumi”.

Bilvdarbu kvalitates kontrole sevi ietver:

1) Par darba aizsardzibu bldvlaukuma atbilsto$i kompetencei ir atbildigs buvdarbu
veicéja (galvena bavdarbu veicgja) atbildigais bdvdarbu vaditajs, bet par atseviSkiem
darbu veidiem — atseviSku bavdarbu veicéju bavdarbu vadritaji. Bavdarbu vaditaji ievéro
darba aizsardzibas koordinatora noradijumus.
darbu veik8anas projektu, bavnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.

3) Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs bavdarbu veicéjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bat
zemaka par Latvijas buvnormativos un attiecigajos standartos, apbives noteikumos un
citos normativajos aktos vai bivdarbu liguma noteiktajiem bivdarbu kvalitates raditajiem.

4) Bavdarbu kvalitates kontroles sistému katrs bivdarbu veicéjs izstrada atbilstosi
savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Buvdarbu kvalitates kontrole ietver:

4.1) bavdarbu veik§anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu
un konstrukciju, ieriéu, mehanismu un dzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

4.2) atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

4.3) pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju
elementa) nosléguma kontroli.

5) Darbi, kuru parbaude péc pilnigas buvdarbu pabeigSanas nav iesp&jama,
pienemami ar segto darbu aktu uzreiz péc to izpildes.

6) Pabeigtas nozimigas konstrukcijas un segtos darbus pienem ekspluatacija ar
pienemsanas aktu (8., 9. un 10. pielikums).



7) Nav pielaujama bavdarbu turpinasSana, ja pasutitajs vai bavuzraugs (ja bavniecibai
tiek veikta blvuzraudziba) un bivdarbu veicéju parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes
vieta parakstijusi segto darbu pienemsanas aktu. Ja bavuzraugs vai autoruzraugs
konstaté veikto darbu neatbilstibu bivprojektam vai bivdarbu tehnologijas prasibam,
turpmaki darbi japartrauc un javeic attiecigs ieraksts bavdarbu vai autoruzraudzibas
Zurnala, noradot izpildes terminu. Tikai tad, kad visas $aja punkta minétas personas ir
parakstijuSas attiecigo segto darbu aktu, darbi turpinami.

8) Ja buvdarbu gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto
segto darbu bojajumi, pirms bivdarbu atsak$anas veic atkartotu ieprieks veikto segto
darbu kvalitates parbaudi un sastada attiecigu aktu.

9) Pasdatitajs bavdarbu kvalitates kontrolei visparigajos buvnoteikumos noteiktajos
gadijumos pieaicina bavuzraugu.

10) Pasutitajs autoruzraudzibas veikSanai visparigajos buvnoteikumos noteiktajos
gadijumos pieaicina blvprojekta izstradataju.

11) Ja bavdarbi tiek veikti stradajosa uznémuma, tos saskano ar uznémuma vadibu.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) Bavniecibas un parbives darbu laika nodroSinat apkartéjas vides aizsardzibu no
piesarnosanas ar bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

2) Bdvniecibas un parbives laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt
ipadi tam paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas atlaujas;

3) Aizliegts sajaukt bdvniecibas un demontdzas darbu laikd raduSos sadzives un
bistamos atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko8anas likuma” 16. un 17. pantam.

4) Saskana ar visparigajiem buvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko,
siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inZzenierbGvju bavnoteikumi” (7.5.
nodalas 99. punkts). Buvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kait€jums videi bdtu
iesp€jami mazaks. Vides un dabas aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas
bdvdarbi organiz€jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un
prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali pamatotam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas padvaldibas saistoSos

noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.



Buvuznéméjam jaizmanto piemérotas metodes, lai samazinatu un parstradatu
bdvniecibas procesa raditos atkritumus.

Atkritumu apsaimnieko$Sana veicama atbilstoSi ieteikumiem par videi draudzigu
bdvniecibu ta, lai netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un veseliba, ka arT personu manta, un
ta nedrikst negativi ietekmeét vidi, tai skaita:

1. radit apdraudéjumu tdeniem, gaisam, augsnei, ka ari florai un faunai;

2. radit traucéjosus trokSnus vai smakas;

3. nelabvehgi ietekmét ainavas un 1pasi aizsargajamas teritorijas;

4. piesarnot un piegruzot vidi.

BavgruZzu savak$anas un izve$anas noteikumi janorada Darbuznéméju llgumos.

Bavgruzu konteineriem jabat nosegtiem. Izvedot bavgruzus, tos janosedz ar brezentu
vai specialu tiklu.

Bavniecibas laika bavobjekta jaievéro tGdens resursu lietotdja galvenie pienakumi,
kas atbilstoSi ieteikumiem par videi draudzigu bavniecibu, ir tieSi vai pastarpinati saistiti ar
bavniecibu:

o lietojot Gdens resursus, jaievéro ddens objektam noteiktos izmantoSanas meérkus,
vides kvalitates mérkus un kvalitadtes normativus, atlauju nosacijumus, veselibas
aizsardzibas, buvniecibas noteikumus un citos normativajos aktos ietvertas
prasibas;

e nodroSinat Gdens kvalitates un kvantitates saglabasanu sava TpaSuma vai
lietoSana eso$ajos Gdens objektos un teritorija;

e veikt visas ar ddens resursu lietoSanu saistitas darbibas ta, lai nepasliktinatu
pazemes un virszemes udenu stavokli, nenodaritu kaitéjumu cilvéku veselibai vai
videi, arm udens ekosisttmam un no tam tieSi atkarigajam sauszemes
ekosistétmam, ka arT neraditu apstak|us, kas veicina pludus vai zemes izkalSanu;

e ieverot citu Udens resursu lietotaju un Gdens objektiem pieguloSas zemes
Tpasnieku tiesibas.

Buvdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna limenis, kas nonak [idz apkartéjo éku
iemttniekiem un apkartné esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj
stradat un atpdsties normalos apstaklos. Izmantojamajai bivniecibas tehnikai jaatbilst
galvenajiem ekomarkéjuma Zilais engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trok$nu
ITmena buvniecibas iekartam (RAL-UZ 53).

Pielaujamais trokSna Iimenis darba stundas:

TrokSna ekspozicijas lTmenis Pielaujamais trokSna ekspozicijas ilgums




87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min
88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min
89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min
90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min
91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min
92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min
93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min
94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min
95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min
96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min

INZENIERBUVES PIENEMSANA EKSPLUATACIJA
Izpildito darbu pienemsSanu ekspluatacija veic saskana ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inzenierbdvju bavnoteikumi” 8.nodalas "Pienemsana ekspluatacija un
atseviSku darbu pabeigSana" prasibam.

1) Otras grupas inZenierbuves pienemsanu ekspluatacija ierosina pasuatitajs. Pirms
inZenierbuves pienemsanas ekspluatacija ierosinasanas inZenierbuvei veic izpildmérijumu
un kadastralo uzmériSanu, ja attieciga inzenierbive atbilstoSi normativajiem aktiem tiek
kadastrali uzmérita.

2) Péc pasutitaja rakstiska pieprasijuma, institicijas, kuras izdevusSas tehniskos vai
Tpasos noteikumus, parbauda un 14 dienu laika péc iesnieguma sanemsanas atbilstosi
kompetencei sniedz atzinumu par inzenierblves gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu
tehniskajiem vai Tpasajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam. Valsts kultdras
piemineklu aizsardzibas inspekcijas atzinums ir nepiecieSams, ja tas noteikts nekustama
valsts aizsargadjama kultdras pieminekla parveidoSanas atlauja. Veselibas inspekcijas
atzinums ir nepiecieSsams, ja nododamajai inZzenierblvei normativajos aktos ir noteiktas
obligatas higiénas prasibas.

3) lerosinot inZenierblves pienem8anu ekspluatacija, pasatitajs bavvaldé (Bavniecibas
likuma 6.1 panta pirmas dalas 1. punkta minétajos gadijumos — biroja) iesniedz Sadus
dokumentus (originalus):

3.1. apliecinajumu par inzenierbives gatavibu ekspluatacijai (11. pielikums);

3.2. bavprojekta izmainttas dalas, kuras buvdarbu veikSanas laika pielaujams veikt

saskana ar visparigajos buvnoteikumos noteikto;




3.3. inZenierbuves novietojuma izpildmérijuma planu;

3.4. aktualu kadastralas uzmérnsanas lietu, ja attieciga inzenierblve atbilstoSi
normativajiem aktiem tiek kadastrali uzmérita;

3.5. 80 noteikumu 129. un 130. punkta minéto institlciju atzinumus;

3.6. bavdarbu zurnalu un nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas aktus;

3.7. bivprojekta paredzéto tehnologisko iekartu, specialo sisttmu un iekartu
parbaudes protokolus un pienemsSanas aktus, ka ari atbilstibas apliecinajumus, ja to
nepiecieSamibu nosaka normativie akti par iekartu drosibu;

3.8. iebuveto bavizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

3.9. autoruzraudzibas zurnalu, ja bdvdarbu laika ir veikta autoruzraudziba
normativajos aktos noteiktaja kartiba;

3.10. bavprojekta izstradataja atzinumu par inZzenierbives atbilstibu blvprojektam,
ja nav veikta autoruzraudziba;

3.11. bavuzrauga parskatu par blvuzraudzibas plana izpildi, ja bivdarbu laika ir
veikta bavuzraudziba normativajos aktos noteiktaja kartiba.

4) InZenierbavi pienem ekspluatacija bdvvalde vai birojs. Birojs pienems$anas
procesa pieaicina bavvaldes amatpersonu, ja blvvalde ir izteikusi vélmi taja piedalities.
Pieaicinata badvvaldes amatpersona paraksta akiu par inZenierbives pienemsanu
ekspluatacija.

5) Pasutitajs, pieaicinot buvdarbu veicéju vai ta pilnvarotu parstavi, uzrada
bdvvaldei vai birojam inZenierbavi.

6) Blvvaldes vai biroja uzdevums ir novertét inZenierblves gatavibu ekspluatacijai,
pamatojoties uz badvvaldé vai biroja iesniegtajiem So noteikumu 131. punkta minétajiem
dokumentiem, ka art atbilstibu normativajiem aktiem bavniecibas joma.

7) Bavvalde vai birojs inZenierblves pienemsanas procesa pieaicina bivuzraugu, ja
veikta bdvuzraudziba, un bavprojekta izstradataju, ja vin§ nav veicis autoruzraudzibu un
shiedzis atzinumu. Blvuzraugs un pieaicinatais buvprojekta izstradatajs paraksta aktu par
inZenierblves pienemsanu ekspluatacija.

8) Buvvalde vai birojs nav tiesigs pienemt inZenierbavi ekspluatacija, ja kada no So
noteikumu 129. vai 130. punkta minétajam institlcijam nav sniegusi pozitivu atzinumu par
inZenierblves gatavibu nodoS$anai ekspluatacija.

9) InZenierbaves kartu var pienemt ekspluatacija, ja tas bavdarbi ir pilnigi pabeigti

un ir veikti visi attiecigajai inZenierblves kartai paredzétie ugunsdro$ibas, darba



aizsardzibas un vides aizsardzibas pasakumi, ka art izdarits viss projekta paredzétais, lai
nodrosinatu vides pieejamibu.

10) lerikojamas, parblvéjamas un atjaunojamas inzenierblves inZeniertiklus, par
kuru izbadvi izsniegta ar attiecigo inzenierblvi vienota bavatlauja, atlauts pievienot
ekspluatacija esosiem inZeniertikliem un uzsakt to ekspluataciju, pirms ir sanemts akts par
inZenierbdves pienem8anu ekspluatacija, ja par attiecigo inZzeniertiklu gatavibu nodo$anai
ekspluatacija atbilstosi bavprojektam un izpilddokumentacijai ir parakstiti So noteikumu
129. punkta minétie atzinumi.

11) Bavvalde vai birojs 14 dienu laika péc apliecinajuma par inZzenierbives gatavibu
ekspluatacijai sanems$anas, saskanojot ar pasatitaju inZenierbdves uzradiSanas terminu,
ar aktu pienem inZenierbavi ekspluatacija (turpmak — akts) (12. pielikums) vai pienem
lEmumu par konstatétajam atkapém.

12) Ja inZenierbuvi pienem ekspluatacija ziema, labiekartoSanas darbus
(piemeéram, teritorijas apzalumosanu, piebrauktuvju, ietvju seguma virsslana uzklasanu)
var veikt minétajiem darbiem labvéliga sezona, bet tie japabeidz lidz kartéja gada 1.
janijam.

13) Saskana ar So noteikumu 141. punktu atliktos buvdarbus un to veikSanas
terminus ieraksta akta. Aktd minéto atlikto blvdarbu pabeigSanu noteiktajos terminos
kontrolé bavinspektors.

14) Ja, pamatojoties uz vienu bavprojektu un bavatlauju, ekspluatacija tiek
pienemtas vairakas inzenierbuves, akta sesto sadalu "Inzenierblves tehniski ekonomiskie
raditaji" aizpilda katrai bavei atseviski.

15) Aktd noradda ar pasutitaju un bavdarbu veicéju saskanotu terminu, kura
pasutitajs var prastt, lai bavdarbu veicéjs par saviem Itdzekliem novérs buvdarbu defekius,
kas atklajuSies péc inZzenierblves pienemsanas ekspluatacija. Minétais termins, skaitot no
akta parakstiSanas dienas, nedrikst but mazaks par:

16.1 trim gadiem otras grupas inzenierbavei;

17) InZenierbave ir uzskatama par pienemtu ekspluatacija ar akta parakstiS8anas
dienu.

18) Ja inZenierblve netiek pienemta ekspluatacija, bdvvalde pienem lIémumu par
konstatétajam atkapém. Minétaja lemuma norada konstatétas atkapes no akceptétas
bdvniecibas ieceres vai buvniecibu reglamentéjoSajiem normativajiem aktiem un terminu

atkapju novéersanai.



19) Péc So noteikumu 148. punktd minétaja Iléemuma noradito atkapju novérSanas
pasatitajs atkartoti veérSas biavvaldé vai biroja. Ja pasatitajs ir noveérsis IEmuma noraditas

atkapes, bivvalde vai birojs ar aktu pienem inZenierbavi ekspluatacija.

DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsakS$anas blvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas
un veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba deveéju,

2) instruktazu darba vieta:
2.1) sakotné&jo- uzsakot darbu objekta;
2.2) atkartoto
2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

Péc stradajoSo zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos
darba instruktazas Zurnalos.

Pirms bldvdarbu uzsak$anas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka
art nosuta Valsts darba inspekcijai iepriekS€ju pazinojumu par bavdarbu veikSanu.
Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriekS€ja pazinojuma par buvniecibas uzsaksanu
kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama
vieta un nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bdvdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

Bavlaukuma galvenais bavuznéméjs izstrada bavobjekta iek8éjas kartibas, darba
droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus
un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais
buvuznémeéjs iepazistina visus darbuznéméjus un bdvniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.

Buvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Tpasi vérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka
no 01.04.2009.).

Blvobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas

palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekldSanas), sakari



neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi
dienesti) .

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas [idzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoS8am lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Bdvdarbu vaditdjs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas [1dzek|u)
pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekSejas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzekl|us" prasibam.

Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais
personals ir speciali apmactti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi
dokumenti. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu
vaditajs.

BUvuznémeéjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai
smagumu cel8anai un  parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un realizéSanu

atbildigs ir Galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU
Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk
cimdi. Pirms darbu sakuma japarliecinas par aizakésanas un iezogo8anas iericu izturibu
un stabilitati, ka art vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un
nostiprinat parnésajamas trepes.
Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda,
vai tie ir darba kartiba.



DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst but parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst bt neparociga vai grati satverama,

3) Kravai jabat stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliek8anas vai
pagrieSanas,

5) Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bat parak Saura, tai jabat pietiekami
apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT
Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu
tukSo taru. Tuk$o taru janoliek tas glabasanas vietas.
Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.
Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta.

Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusSies darbu laika.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas pasakumi:

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST objekta darba aizsardzibas
planam. Ja Saja darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas,
tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas
likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekSejas
uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bdvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 (01.09.2016.) "UgunsdroSibas

noteikumi" prasibas.

Vispariqi
Bavlaukuma galvenais bavuznéméjs izstrada bavobjekta iek8éjas kartibas, darba
dro$ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus

un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais



buvuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus un bdvniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.

Buvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka
no 01.04.2009.).

Bavobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekldSanas), sakari
neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi
dienesti).

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas [idzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoS8am lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Bdvdarbu vaditdjs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas [idzek|u)
pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iek§éjas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas l1dzeklus" prasibam.

Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais
personals ir speciali apmactti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi

dokumenti.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI
Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu blvobjekta un blvdarbu izpildes gaita atbild
buvdarbu veicéjs (buvétajs vai blvuznéméjs). Visparigds ugunsdroSibas prasibas,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 19. aprili, 3. nodala.
Bivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam droStbas zimém atbilstosi LVS
446 prasibam.



Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajauk$ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam
vielam.

Objekta izvietojami Gdens-putu (4 1) ugunsdzéSamie aparati, to atraSanas vietas
apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas,
kas veic buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas

sanems$anas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus.

Sastadija : Kintija Cirse

Parbaudija: Didzis Dale



DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikums Nr.1 Darba aizsardziba lietojamas zimes

Pielikums Nr.2 Kravu parvietoSana lietojamie signali



Pielikums Nr.1

Darba aizsardziba lietojamas zimes

A A A A

4.1. degosa viela 4.2, eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama

telpa telpa
4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizejoss pacelta krava transports elektriba
starojums
4.9. vispareja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa
4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. bhiologiskais
magneétiskais lauks Skersli nelidzens risks
AN,
g.!k
4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes

temperatiira kairinosa viela* vide



L A A\

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzils udens 4.24. zeméjums
pakapiens slidens

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatiira karsta virsma karsts tvaiks

X -

o=
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cel3 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimem)

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli



8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara
palidzibas punkts apstrade

N [
oy

8.5. elposanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas

hdzekli lidzekli pulceSanas vieta hidzekli

| +

N

8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas

9.1. papildizeja, celS, marSruts

G E




I |
b

Ugunsdzesibas Ugunsdzéesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabSanas kapnes aparats ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

2.1. nesmekét 2.2. smekesana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta adeni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta

kustiba aizliegta kustiba aizliegta

QO ®



Pielikums Nr.2

Kravu parvietosana lietojamie signali

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts [lustracija
1 2 3 4 5
l. Sakt! | Uzmanibu Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
pricksu
2. Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekSu
da Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kriiSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz priekSu un Ienas
izdara aplveida kustibas




5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokam norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam uz augSu un izdara
uz prickSu | lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara
1énas kustibas prom no
kermena atpakal
9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- =
. . _ . e . _ . | T
signalize- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1eni | g
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa k.rcisi Kravu Kre_isz] 1‘(31(_;1 izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizélaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11.  |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0,
avarijas ar delnam uz prieksSu '5
situaciju
13. Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara [énak

kustibu




