Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta

piesaiste Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads
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Biivdarbu organizéSanas projekts objektam ,Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste

Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads”, kuru izstradajis projektésanas birojs SIA ,AR.4”, izstradats

saskana ar projekta materialiem, AR dalas risinajumiemun un LBN 310-05 prasibam.

Visus celtniecibas montazas darbus veikt saskana ar spéka esoso Latvijas Bivniecibas likumdosanu un

ieverojot Tehniska projekta dokumentacijas nosacijumus (tai skaita, bet ne tikai — projekta risinajumu

sadalas, tehnisko noteikumu prasibas un tas rekomentacijas, izpétes materialus u.s. projekta ietverto

dokumentaciju).

Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un sagatavoSanas

darbus biivniecibas procesu uzsaksanai, ka ari blvniecibas darbu laika veikt ar blvdarbu organizaciju

saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

1) Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumi Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bivdarbus”,

2) Ministru kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr. 112 ,Visparigie buvnoteikumi”.

DOP merkis:
Blvniecibas laika nodrosinat biives dalu tehnolodiski pareizu izstradi.
Visus darbus veikt, nodrosinot darba aizsardzibas prasibas.
Ugunsdrosibas pasakumu nodrosinajums biivniecibas darbu veikSanas laika.

4. Nodrosinat mehanismu, iekartu un aprikojumu drosibu.

Eka ir ar lielu bivapjomu, tadeél nosaciti to sadalam, pa dalam kas paredzétas bivniecibai:

Etapi Buvdarbi

1. Biivlaukuma sagatavoSanas darbi, teritorijas

sagatavosana pirms bivdarbu uzsaksanas

Argjo tiklu izblve aiz bavlaukuma: Gdensvads U1,

0,42kV kabelis (ST_CR)

Ekas asu nosprausanu

Zemes darbi

Pamatu izbive

1. stava platnes izbuve

NesoSo konstrukciju ierikosana: sienas, kolonnas, parsegumu
platnes, kapnes.

Jumta darbi. Fasades darbi.

9. Argjo inZeniertiklu izblGve bivlaukuma teritorija: sadzives
kanalizacija K1, razoSanas kanalizacija RK, lietus kanalizacija K2,
tdensvads U1, gaze, 0,42kV kabelis (ST_CR)
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10. Argjo elektrotiklu un vajstravas tiklu izblve
11. Apgaismojuma tiklu izbive
12. LabiekartoSanas darbi

2. Sagatavosanas etaps
SagatavosSanas perioda darbu sastava bivdarbu normalas veikSanas nodroSinasanai ietverti sekojosi darbi:

2.1

2.2.

2.3.

Darbu organizacijas projekts ir shematisks, to precizé biivuznéméjs, atbilstosi sevis izvelétai
bivniecibas tehnologijai, pieejamiem/paredzétiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs
preciz€ DOP, nemazinot darba un ugunsdrosibas prasibas un neapdraudot vidi. Lidz darbu sakumam
celtniekiem izstradat DVP katram darbu etapam.

Uzcelt Zogu pa blvlaukuma robezu no saliekama ,BEKAERT” firmas Zzoga, un saskana ar
bivorganizacijas planu (lapa DOP-02), ierikojot aizsargbarjeru un caurlaides telpu.

PiebraukSana biivobjektam iesp&jams nodroSinat no RoZu iela puses. Blvlaukuma paredzéts
izmantot pagaidu celus. Uzbért cela vajadzibam uzb&ruma joslu, kas savieno Rozu ielu ar
bavlaukumu (autoceltna celam paredzet 400 mm bieza Skembu kartu, autotransportam ierikot ar
Skembam un granti péc vajadzibas uzlabotu grunts celu)
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Pie Zoga arpuse izvieto skaidri redzamas un atpazistamas norades par bivdarbu veikSanu (buvtafeli
ar bivéjama objekta raksturojumu, buvniecibas dalibniekiem, blvorganizacijas simboliku, atbildiga
darbu vad. uzvardu).

Pagaidu elektroenerdijas pieslegums. Lidz buvdarbu uzsaksanai galvenais blivuznémeéjs pieprasa no
AS ,Sadales Tikliem” tehniskos noteikumus, pagaidu elektroapgades pieslégsanai (~30kW; 3 fazes).
Pie katra posma biivobjekta uzstada elektrisko sadales skapi un pieslédz to stravai, kas nepiecieSama
mehanismu un iekartu darbinasanai. Resursu patérina uzskaitei uzstadami skaititaji.

Bivlaukuma pa perimetru jauzstada apgaismes proZektori saskana ar VS 12.1.046-85. Nodrosinat
buvlaukuma apgaismosanu diennakts tumsajas stundas: 200 luksi - darbu veikSanas zona, 150 luksi
- nokrausanas zona. Aré&jai apgaismoS$anai izmanto 500W halogénos spuldzu proZektorus. IekStelpu
apgaismosanai izmanto parvietojamus halogénos spuldzu prozektorus. Izveido dubultizolacijas kabelu
instalaciju ar zemé&jumu.

Elektrokabelus bivlaukuma pagaidu apgaismojumam ierikot tieSi pa pagaidu nozogojumu.
Bivlaukuma pie/izbraukasanas vieta kabelus uzstadit ne zemak ka 3m augstuma, izmantojot pagaidu
koka stabus. Elektroietaises un instalacijas vadi tiek markéeti ar atbilstoSam droSibas zZimeém; visi
elektrokabeli paredzeéti ar dubulto, gumijoto izolaciju; mitruma un triecienizturiga izpildijuma.

Pagaidu ddensvada pieslégums. Projekt€jama tdensvada pievada izmantoSanu uz bivniecibas laiku
papildus saskanot ar SIA ,Marupes komunalie pakalpojumi”. Projekt&jama Udensvada nodosana
ekspluatacija iespéjama péec visa buvprojekta dalu realizacijas, saskana ar buvprojektu.

Bivdarbu veiksanas laikam izmanto individualo dzerama tdens piegadi mainamos @idens traukos,
kurus uzstada bavlaukuma ofisa.

Saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ,UgunsdroSibas noteikumi” prasibam, buvlaukuma
uzstadit ugunsdzéSamos aparatus 1 gab./200m? un atvérta zona 1 gab./900m2. Ierikot
ugunsdrosibas stendus. Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit, uzturét
kartiba. Bivniecibas laika biivlaukuma realizét ugunsdroSibas pasakumus atbilstosi normativajam
prasibam.

Bivlaukuma vadibas un stradnieku sadzives telpu konteineri tiek uzstaditi bdvlaukuma robezas.
Konteinertipa sadzives telpas (gerbtuves, darbu vaditaja kantoris) stradniekiem un
inzeniertehniskajam personalam atbilstoSi pastavoSsam normam un noteikumiem nodrosinat ar
nepiecieSamam komunikacijam un aprikojumu. Konteineri japaredz katram apakSuznémé&jam
atseviski atkariba no vienlaicigi stradajoso skaita. Tualetes - parvietojamas BIO tualetes,
skaits: 2 gab.

. Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana MK likumu ,Atkritumu apsaimniekoSanas likums”, ka ari no

atkritumu apsaimniekotaja pieprasit ligumu par blvatkritumu apsaimniekoSanu. Katrs darbuznéméjs
ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu. Blivuznéméjs ir tiesigs pieprasit
darbuznémejiem ligumu par bivatkritumu apsaimniekoSanu. Blvgruzu savakSanas un izveSanas
noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos. Izvedot blvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek
paredzéta pasSizgazeju un citas izbraucamas tehnikas tirisSana, lai nepielautu izbraucamo ielu
piesarnojumu. Izvedot ar pasSizgazéjiem blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.
Buivlaukuma uzstadit konteinerus biivgruziem ar tilpumu 1 m3 un 4 m3.

Uzstadit noliktavas un materialu nokrausanas vietas.

Zemes darbu etapa gruntstidenu pazeminasana var bt nepiecieSama.

Lai izvairitos no cilveku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.059-89) prasibam. Stradat Sajas zonas atlauts atbilstoSi DVP, kura
noradami konkréti risinajumi stradajoSo aizsardzibai. Organizéjot biivlaukumu, janosaka bistamas
zonas, kuras jaapzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem péc noteiktas formas.

Objekta ar pavéli jabut noformétam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
stingru ievérosanu veicot blvdarbus, nojauksanas un atjaunoSanas darbus. Norikot atbildigo
personu, kura sekos, lai blvniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederosas personas.

Norikot atbildigo personu par darba masinu kustibu bivlaukuma - iebraukSana un izbrauksana.
Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba blvniecibas laika.

Objekta janem vera darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma”. Bavkonstrukciju un inzenierkomunikaciju iekartu montazas laika
visus signalus celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot
tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Si persona ir ar
derigu stropétaja apliecibu. Buvkonstrukciju montaza lieto vienotu signalizacijas sistému, kas ir
obligats priekSnoteikums droSai darbu veikSanai. Celtnieku brigadi ar parakstu instruét droSibas
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tehnika un iepazistinat ar So darbu veikSanas projektu, tapat norunat signalu padosanas kartibu un
nozimi.

Tiek veikti geodéziskie darbi. So darbu ietvara tiek nospraustas &kas galvenas bivasis un veikta
pagaidu reperu nostiprinasana buvlaukuma, atbalstpunktu izveide, no kuriem bivniecibas gaita tiks
veikti geodéziskie mérijumi. Geodeziskie darbi buvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01
,Geodéziskie darbi buvnieciba”. Ekas asu nosprausana tiek veikta, pamatojoties uz AR sadalas
raséjumiem.

Celtna un mehanisma vaditajam izsniegt atlauju - norikojumu darbam ierobezotos apstaklos.
Norikojuma - atlauja noradit autoceltna darba zonas:

= Aizliegts iznest kravas arpus bistamas zonas zimes, ka ari aizliegts kravas izvirzijumam atrasties
arpus bavlaukuma teritorijas,

= Aizliegts izvirzit izlici ar kravu talaks ka 3m radiusa no blakus esosas €kas,

»  Aizliegts iznest kravas par transformatora eku.

Galvenais buvuzneémeéjs un darbuznémé;ji drikst uzsakt buvdarbus buvobjekta tikai péc tam, kad tie
ir izstradajusi un saskanojusi darbu veiksanas projektus (DVP), saskana ar kuriem blvdarbu gaita
janodrosina visu konstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa bivniecibas laika, ka ari
celtniecibas normu, noteikumu un Latvijas Bivniecibas likumdosanas ievérosana.

. Apmeklétaji, parbauditaji u.c. buvobjektu drikst apmeklét tikai darbu vaditaja pavadiba.
. NepiederoSsam personam biivobjekta atrasties aizliegts.

Bivdarbu seciba

3.1.
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3.19.

Darbi tiek izpilditi atbilstosi etapiem sk. kopa ar lapu ,,DOP-02 un DOP-3".
Izpildit zemes darbi.
Péc buvlaukuma vertikalas planéSanas veic pamatu izblvéSanai. Ierakumu dibena iebetoné
sagatavosanas kartu, tad uzstada veidnus, enkurbultas un iebetoné pamatu.
Pec pamatu betona sacieteéSanas (t.i. pec 80% no projektétas stipribas sasniegSanas) uz pamatus
monté kolonnas un saites starp tam.
Monolita betona konstrukciju izveidoSanai tiek izmantoti DOKA inventarveidni Beton&jot monolitas
konstrukcijas - sienas, kolonnas, parseguma dalas, - izmanto veidnu sistemu "DOKA". Betonmasu
sagatavo betonrazosanas mezgla un uz objektu nogada ar autotransportu. PEc tam betonmasa uz
betonejamo konstrukciju tiek padota ar betonsukna palidzibu.
Darbu sak no ass 1-A sk. Lapu DOP-02. Saliekamas konstrukcijas buvlaukuma tiek piegadatas ar
autotransportu. Bives siju un kolonnu montaza tiek veikta ar autoceltniem ,KC-5473", pielietojot
metodi ,uz sevi”. Metala konstrukciju montazu veikt saskana ar razotaj rdpnicas instrukcijam.
Konstrukcija elementu stropéSana tiek veikta ar kaprona stropém, kuras LR teritorija ir atest&jusi
Valsts Darba Inspekcija.
Ka paaugstinajums €kas karkasa konstrukciju savienosanai un karkasa elementu atstropésSanai tiek
izmantots autotornis.

Pec galigo montazas darbu ieskaitot jumtu, var montét mehaniskas sistemas. Jumta seguma jaatstaj
caurumi. Péc galigas iekartu montazas darbu pabeigSanas caurumus aizstradat.

Paraléli jumta konstrukcijam var montét ari €kas sienu un ievietot siltinajumu. Veic jumta
siltumizolaciju, noturoSo platnu ieklasanas, siltumizolacijas ievietoSanas, jumta seguma ieklasanas
u.c. buvdarbus.

Pec ekas virszemes stavu konstrukciju tiek veikta €kas fasades karkasa un fasades apSuvuma un
stikloto plaknu montaza atbilstosi izstradatajai tehniskajai dokumentacijai;

Pec ekas fasades karkasa un fasades apSuvuma un stikloto plaknu montaZzas tiek veikta starpsienu
un piekarto griestu izbtve, atbilstosi izstradatajai tehniskajai dokumentacijai;

P&c tam- péc nesoSo konstrukciju montazai tiek veikta iekS€jo un aréjo ELT inzenierkomunikaciju
izblve, atbilstosi izstradatajai tehniskajai dokumentacijai.

Péc €ékas starpsienu un piekarto griestu izblves tiek veikti iekS€jas apdares darbi; Montazas
tehnologiska secibu skatit darba grafika.

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai blivlaukuma robezas.

Tiek veikti labiekartoSanas darbi.

Objekta geodéziska kontrole tiks veikta saskana ar LR LBN 305-01 “Geodéziskie darbi celtnieciba”
prasibam.

Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu firmu analogas jaudas un
kvalitates mehanismiem, iekartam un materialiem.

Celtniecibas - montazas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendarais grafiks, kuru ir izstradajusi
darbuznémumu generala organizacija.
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4. Aréjo tiklu ierikosana

4.1

. Lidz zemes darbu uzsaksanai, vietds, kur atrodas darbojosas komunikacijas, jaizstrada un
jasaskano ar ekspluatéjosam organizacijam pasakumi So komunikaciju drosai darbibai. Buvlaukuma
teritorija pazemé esosas komunikacijas daba janorada ar zZimém un uzrakstiem. Skérsojamas
komunikacijas atrok ar rokam, veicot attiecigus aizsardzibas pasakumus. AtrakSanas zona
janorada raksSanas atlauja, un bez saskanoSanas, to izmainit nedrikst. Lidz darbu uzsaksanai
vietds, kur buvlaukuma atrodas darbojosas komunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar
ekspluatéjosajam organizacijam pasakumi to drosai ekspluatacijai.

4.2. Buvniecibas sakuma nepiecieSams ierikot projektéjamo U1, un 0.42kV aiz buvlaukuma, saskana ar

UKT sadalu un ELT sadalu ar talaku sistemu izmantoSanu objekta biivniecibas laika.

4.3. Teritorijas apgaismosSanas tiklus ierikot lidz labiekartoSanas darbu
4.4. NodroSinat buvlaukuma brivu pieeju jebkura diennakts laika elektrokabelu un jaunuzceltas TP

4io:

apsekosanai un remontdarbiem avarijas gadijuma.
Zona, kur pastav risks bojat esosas komunikacijas, zemes rakSanas darbus veic ar rokam bez
mehanismu pielietosanas.

4.6. P&c ekas nesoSo konstrukciju montazas tiek veikta ar€jo elektrotiklu izblve blvlaukuma teritorija.
4.7. Udensvada, kanalizacijas ar&jo tiklu izbuve.
4.7.1. Lidz rakSanas darbu uzsakSanai jebkura caurulvada trases posma ar skatrakumu palidzibu

atsedzamas visas tur esosas inzenierkomunikacijas vietas, kur tas krustojas ar ieprojektétajam un
novietotas augstak par rokama ierakuma dibenu. Minétas komunikacijas noraditas izbtvéjamo trasu
plana un garenprofilos (skat. Gdensvada un kanalizacijas projekta, ka ari siltumu apgades dalu).
Skatrakums javeic tieSa bivvaditaja un ekspluatéjosas organizacijas parstavja klatbiitng, pasargajot
inzenierkomunikacijas no bojajumiem. Kabeli ievietojami koka aizsargkastés, caurulvadi piekarami
ierakumam parliktam izturigam koka vai metala konstrukcijam.

4.7.2. Ierakumi argjo inzeniertiklu izblvei rokami ar ekskavatoru un ar rokam. Ierakumiem virs

gruntsiidens limena sienas veidojamas bez nostiprinajumiem ar slipumu. Ja ierakums rokams zem
gruntsudens limena, ta sienas nostiprinamas. Ieteicami inventarie ierakumu nostiprinajumi.

4.7.3. Caurulvadu montazu un parbaudes veikt saskana ar LBN 249-99. Caurulvadi jaiegulda uz péc

4.7

iesp€jas neskartas dabiga blivuma neuzirdinatas grunts. Ja tas nav iesp€jams, izveido un noblieté
apakséjo izlidzinoso kartu no smilts ar maksimalo graudu diametru 1/10 no caurulvada diametra,
biezuma ne lielaku par 15 cm, Iidz 90% blivuma sasniegSanai. Caurulvada sanu pildijumu pie
ierakuma aizpildiSanas izpilda 25 cm bieza karta un noblieté tiesi ap cauruli ar vienu divplaksnu
vibratora (50-100 kg) gajienu. Uzberama aizsargkarta virs caurules janoblive lidz 80% ar plakanu
vibratoru (50-100 kg) Cetros gajienos 15 cm biezuma; minimalais aizsargkartas slanis virs caurules
ne mazaks par 0,4m. Paréja ierakuma dala aizpildama 0,2m biezas kartas ar kartas noblivesanu 4
gajienos ar plaksnu vibratoru (100-200 kg) lidz 90% blivumam. Ierakumu aizbérSanai izmantojama
iznemta grunts (smilts). Slani, kas atrodas 1m virs iegulditas caurules nedrikst atrasties akmeni,
asfalta atllizas u.c. sveSkermeni.

.4. Pie projektéjamo tiklu Skérsojuma pirmkart ierikot apaksgjos tiklus, péc aizbérSanas ar smiltim uz
pamatnes ierikot virsgjos tiklus. Ierikoto caurulvadu aizbérSana transejas tiek veikta ar smiltim ar
periodisku noblivéSanu. Sakara ar augstu gruntstidenu limeni un nokriSniem, biivbedrés var uzkraties
ddens. NepiecieSams veikt tdens noplidi pa tidens novadisanas reném un tdens atstukSanu ar stkni
uz zemakam vietam. Ziemas apstaklos grunts tiek izstradata ar tiem pasiem mehanismiem, bet
ieprieks irdinot grunti ar triecienu mehanismiem, kuri piestiprinati ekskavatora strélei. Tiek veikti
pasakumi, lai grunts nesasaltu, uzberot virst skaidu, izdedzu vai citu vietgjo materialu slani.

5. NEPIECIESAMO CELTNIECIBAS MASINU UN MEHANISMU SARAKSTS.

Ne Daudz.
p.k. Nosaukums Marka

1. | Autoceltnis KC 5473 2

2. | Ekskavators V=0,43m3 ATLAS 2

3. | Buldozers 2

4. |Bobcat 3

5. |Automasina 2,5t 4

6. |Bortmasina 2

7. | Betona transportmasina 8-9 n” MIX -32-272 8-9 ¥ 3

8. Kompresors MKC-3,5 2
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9. | Virsmas vibrators 4
10. | Dziluma vibrators 4
11. | Metinasanas agregats 2
12. |Elektriska blivmasina N3-4502A 4
13. | Gaisa silditajs 4
14. | Betona stuknis Q=4m3 PUMPIS 3
15. | Pacelajs 4
16. |Kravas pasizgazéjs 4
20. | Pacelajs 3

Piezimes: ja deneralajam uznémé&jam nav uzradito celtniecibas masinu un mehanismu, var tikt
izmantotas tam lidzigas.

Darba aizsardzibas plans
6. Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi

6.1. Visus darbus javeic atbilstoSi valsti noteiktajiem likumdoSanas aktiem - Darba likums; Bivniecibas
likums; Darba aizsardzibas likums; MK noteikumi Nr.112 "Visparigie buvnoteikumi", MK noteikumi
Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus"; MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas
noteikumi" ka ari citiem noteikumiem un buvnormativiem, kas reglamenté buvdarbu
veikSanas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas normas.

6.2. Darba iecirkniem, darba vietam, caurbrauktuvém un paréjam neapgaismotam vietam diennakts
tumsaja laika ir jabut apgaismotam. Apgaismojumam jabut vienmérigam, tadam, lai tas
neapzilbinatu stradajoSos. Darbu veikSana neapgaismotas vietas nav pielaujama.

6.3. Materialus, izstradajumus un aprikojumu izvietot uz izlidzinatiem laukumiem, lai nenotiktu to
nejausa parvietosanas, iegrimsana, nokrisana.

6.4. Materialus, konstrukcijas un aprikojumu nepiecieSams padot uz darba vietam tehnologiska secib3,
lai nodroSinatu darba droSibu. Aizliegts celt celtniecibas konstrukciju elementus, kuriem nav
montazas cilpu, atveru vai mark&juma un atzZimju, kas nodrosina to pareizu parvietosanu un
montazu.

6.5. Novietot materialus un iekartas darba vietas minimala daudzuma, lai tie neraditu draudus darba
veiksanas laika un netraucétu pareju.

6.6. Visiem stradniekiem ir jabut nodrosinatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem (specialais
apderbs, apavi, instrumenti) , iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusiem drosas darba veikSanas
metodes un panémienus.

6.7. Visiem stradajoSiem ir jabit iepazistinatiem ar darba droSibas tehniku un darba drosibu .

6.8. Sanitarajam un sadzives telpam stradniekiem ir jabut gatavam ekspluatacijai lidz pamatceltniecibas
— montaZzas darbu uzsakSanai. Sanitarajam un sadzives telpas ir jabut aptiecinai ar medikamentiem,
nestuvém, fikséjoSam Sinam un citiem lidzekliem, kuri nepiecieSami cietusajam pie pirmas palidzibas
shiegsanas.

6.9. RaZosanas iekartam, iericém un instrumentiem, kurus izmanto darba vietas organizacijai, jaatbilst
darba drosibas prasibam.

6.10. Armatiras spriegoSanas vietas, kur parvietojas cilveki, jauzstada aizsargnozogojumi, ne mazak ka
1,8 m augstuma.

6.11. Katru dienu pirms betona pildiSsanas veidnos japarbauda taras, veidnu stavoklis. Konstat&jot
defektus, nekavejosi tos noveérst.

6.12. Konstrukciju montaza tiek pielauta tikai klatesoSam inZenier - tehniskajam darbiniekam, kurs ir
atbildigs par drosibas tehniku , veicot darbus parvietojot kravu ar kranu.

6.13. Veicot ipasi bistamus darbus, administracijai ir jaizsniedz stradniekiem norikojumus — atlaujas.

6.14. Aizsargjoslas daba apzZimé ar ipasam informativam zimém, par kuru izvietoSanu detalplanojumos
paredzétajas vietas un saglabasanu atbild elektrisko tiklu valditajs.

6.15. Uzstadit teknes blvgruzu nolaiSanai fasades pusg, teknes uzstada, lai apaksé&jais gals bdtu 1,0 m
no zemes vai ievadits atkritumu konteinera.

6.16. Darbus augstuma veic droSibas jostas, kuras piestiprinatas pie troses, kura nostiepta gar fasades
malu un piestiprinata vai siena vai parseguma (atkariba no atbildigas personas IEmuma). Kravas
celSanu un parvietoSanu ar vairakiem kravas celtniem, ka ari veicot darbus elektroparvades linijas
aizsargjosla darbus veikt atbildigas personas klatbutné.

6.17. Norikotajam atbildigajam specialistam personigi javada darbus ar celtni:

" ja buvdarbus veic elektrolinijas aizsargajama zona;

" ja kravu cel vienlaicigi ar diviem vai vairakiem celtniem.
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6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.

6.23.

piesaiste Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads

Lidz celtniecibas pamatdarbu uzsaksanai, biivlaukuma jabit uzstaditiem stendiem ar ugunsdrosibas
inventaru, ugunsdzeéSamiem aparatiem un noteikumiem, ka rikoties ugunsgréka gadijuma.
Celtniecibas laukuma ir jabut telefonu sakariem, lai varétu izsaukt ugunsdzese€jus.

Iebraucot celtniecibas laukuma ir jabut uzstaditai celtniecibas laukuma shémai. Grafiskie nosacitie
apzimé&jumi, kura jabiit atspogulotam biv€jamam un paligekam un bdvém, izbrauktuvém,
piebrauktuvém, uzradot Gdens nemsanas vietas, ugunsdzésanas lidzeklus un sakarus.

Celtniecibas teritorija smékésana ir atlauta tikai speciali atvélétas vietas, speciali aprikotas.

Nav pielaujami metinasanas darbi kopa ar darbiem, kas saistiti ar viegli uzliesmojoSu un degosu
skidrumu izmantosanu.

Koka sastatném un klajam ir jabat piesticinatam ar ugunsdrosu skidrumu.

Vides aizsardzibas nosacijumi (saskana ar Visparéjiem buvnoteikumiem)

7.1,
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Buvdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait€jums videi butu iesp&jami mazaks. Vides un dabas

resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bivdarbi organiz&€jami un veicami,

ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas.

Dabas resursu patérins tiek ekonomiski un sociali pamatots.

Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar generaluznémumu nolikumu par atkritumu

apsaimniekosanu.

Ja buvlaukuma radusos ripniecisko un sadzives noteklidenu piesarnojuma pakape ir lielaka, neka

noteikts normativajos raditajos, pirms ievadisanas kanalizacijas tikla tie attirami atbilstosi redionalas

vides parvaldes izsniegtas Gdens lietoSanas atlaujas nosacijumiem.

Nav pielaujama Tdens (ar attirita) novadiSsana no biivlaukuma pasSteces cela un nesagatavotas

gultnés. Udens atklatas novadidanas veids un novadgravju sistéma japaredz darbu veik$anas

projekta.

UrbSanas darbu procesa, sasniedzot tUdens nesgjhorizontu, javeic pasakumi pazemes tdenu

nelietderigas izpltisanas un tdens nesgjhorizontu piesarnosanas novérsanai.

Veicot grunts pastiprinasanu, novérSama pazemes gruntstidenu un atklato Gdenstilpju piesarnosana.

Gataviba arkartas situacijam un reagésana uz tam. Negadijuma statusa kvalificétas Sadas situacijas -

degvielu un smérvielu noplides iesp&jas no mehanismiem (darbu vaditajiem sekot, lai bivmasinas

butu apgadatas ar ellas savaksanas traukiem (vannam) un ellas absorbentiem; kaitigo kimisko vielu

noplides iespgjas, veicot nojaukSanas darbus (nepareiza riciba ar Kimiskajam vielam un

produktiem).

Avarijas situacijas statusa ir kvalificeta: ugunsgréka izcelSanas iespé&ja. Ir izstradati pasakumi, kas

izsledz vai ierobeZo ugunsgréka izcelSanas iespg&ju un izstradats plans ugunsgréka izcelSanas

gadijumam.  Ekstremali  klimatiskie apstakli (negaiss, pludi, apledojums) iesp€jamie

inZzenierkomunikaciju un bivmehanismu bojajumi.

Visi uznémuma radusies un raditie atkritumi, kas rodas, izsainojot piegadatos materialus un iekartas

vai razoSanas procesa dazadu atkritumu un atgriezumu veida, tiek iedaliti sekojosas grupas:

e Celtniecibas atkritumi,

e Sadzives atkritumi — makulatiira, polietilens un plastmasa, paré&jie sadzives atkritumi (saslaukas,
lupatas, cimdi, tetrapakas, putekli u.c.),

e Bistamie atkritumi - organiskos skidinatajus saturosu krasu atlikumi, slauciSanas materiali,
aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam.

Péc bivdarbu pabeigSanas bivobjekta teritorija jaatbrivo no btvgruziem bivgruzus jaizved uz

atkritumu novietni, kas saskanota ar pasutitaju. Blvgruzi savacami un transportéjami slégtos

konteineros.

Sastadija: Ieva Springe
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