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Darba organizēšanas projekts 

 

1. DARBU IZPILDES SECĪBA 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi un pilnībā 

iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, izstrādāt un saskaņot Darba veikšanas 

projektus (DVP) katram konkrētam darbu veidam un posmam. 

Sagatavošanas darbi. Īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu 

noteikšana dabā. Izbūvējamo objektu nospraušana dabā veikt saskaņā ar projektu, 

projektam pievienoto koordinātu sarakstu un rasējumiem dwg formātā atbilstošā 

mērogā un koordinātu sistēmā. Koku ciršanas vietas skatīt rasējumos un koku ciršanas 

sarakstā. Pirms katra koka ciršanas, saskaņot to ar Pasūtītāju. Pirms koku ciršanas 

jāveic ielas un ietvju apmaļu nospraušana dabā! 

Segumu demontāžu veikt atbilstoši ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu 

sarakstiem. Jādemontē visi segumi, kas pārklājas ar projektā paredzētajiem segumiem. 

Segumu demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas! 

Vienu nedēļu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski (iemetot paziņojumus pasta 

kastītēs vai citādi informējot) jābrīdina tos iedzīvotājus, pie kuru mājām nevarēs 

piebraukt ar automašīnām, norādot arī aptuvenu laiku, cik ilgi minētās neērtības 

plānotas. Traucēt piebraukšanu īpašumiem atļauts tika īpašos izņēmuma gadījumos, to 

iepriekš saskaņojot ar īpašniekiem. Visu būvdarbu periodu jānodrošina piekļūšana 

pieguļošo zemju īpašniekiem. Šajos paziņojumos arī jānorāda konstrukcijas, piem., 

sētas, kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano līniju, kuras zemes 

gabala īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī kādi apstādījumi un citas lietas 

būvniecības laikā var tikt sabojātas joslā starp ielu un tās sarkano līniju. Paziņojumos 

jābrīdina iedzīvotājus, ka par kaitējumu, kas var rasties bērniem, tiem nokļūstot iežogotā 

būvlaukuma iekšpusē, atbildīgi ir vecāki. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāvienojas ar visiem lielajiem uzņēmumiem, kas 

izmanto ielu piekļuvei, lai varētu optimāli saskaņot izbūves grafiku ar to grafiku 

(piemēram, preču piegādes). 
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2. KOMUNIKĀCIJU IZBŪVE 

 

Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic komunikāciju izbūve, to optimāli ir sākt 

uzreiz pēc esošā asfaltbetona seguma demontāžas. Apgaismojuma izbūvi iespējams 

veikt vienlaicīgi ar ielas seguma gultnes izstrādi vai salizturīgā slāņa būvniecību. Veicot 

to vēlāk, tranšejās nedrīkst bērt atpakaļ izrakto grunti, ja tā sajaucas ar esošo grunti vai 

citiem piemaisījumiem! 

Lietus ūdens uztvērējakas iespējams izbūvēt vienlaicīgi ar ceļa segas konstrukcijas 

izbūvi, ievērojot būvniecības tehnoloģiju.  

 

3. CEĻU DAĻAS IZBŪVE 

 

Tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir jāpārvietojas pa 

izraktās ielas posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī, 

arī brīdinošus gaismas signālus, ja ielas apgaismojums būs nepietiekams. 

Būvuzņēmējam jānodrošina ielai blakus esošo māju iedzīvotāju drošu piekļuvi mājoklim, 

izbūvējot drošus tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus tīrus 

gājēju celiņus. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts 

blīvuma samazināšanos ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, 

kur tranšejas šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku 

klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē zem 

šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju atšurfēšana, rakšanas darbus veicot ar 

rokām. Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo 

speciālistu norādījumiem. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums 

no kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,50 m. Ja attālums ir mazāks, koka saknes 

jāatrok ar rokām vai speciālu sakņu atrakšanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto 

dažādu tipu grunti, jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu materiālus, augsni, 

smiltis utt. Noberot grunti, jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus 

un nepārslogotu tranšejas malas. 

Ielas brauktuves. Skatīt Ceļu daļas sējuma sarakstus un rasējumus. Izbūves 

darbi veicami divās kārtās – brauktuves labās un kreisās puses būvdarbu zonās, lai 
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nepārtrauktu automašīnu kustību. Nepieciešamības gadījumā satiksme jāregulē ar 

luksoforiem un brīdinošām ceļa zīmēm, par braukšanas apgrūtinājumiem. 

Ielas brauktuves un ietves izbūves secība (analoģiska visiem posmiem un 

kārtām): 

- segumu demontāža; 

- inženierkomunikāciju maģistrāļu, trašu izbūve; 

- trases nospraušana dabā; 

- esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalpojošās 

organizācijas pārstāvja klātbūtnē; 

- karstā asfalta frēzēšana; 

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrāde; 

- kabeļu iečaulošana un rezerves cauruļu izbūve; 

- lietus ūdens uztvērēj aku izbūve; 

- brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbūve; 

- apgaismojuma balstu izbūve; 

- aku vāku augstuma regulēšana; 

- brauktuves un nobrauktuvju segas izbūve; 

- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve. 
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4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām. 

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot ceļa segas izbūves darbus, paredzēts 

transporta plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru brauktuves pusi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls – satiksmes organizācijas shēma  brauktuves rekonstrukcijai 

Visās projekta izbūves vietās jānodrošina piekļuve privātīpašumiem, satiksmes 

organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām. Izmantota shēma Nr. 2 – satiksmes 

organizācija ielai ar vienu braukšanas joslu katrā braukšanas virzienā (Slēgta 1 

braukšanas josla, divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm). Rekonstrukcijas 

ietvaros, veicot brauktuves segas demontāžas un jaunas segas izbūves darbus, 

paredzēts transporta plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru 

brauktuves pusi, nerekonstruējamajā brauktuves pusē organizējot maiņvirziena 

kustības režīmu. Nepieciešamības gadījumā maiņvirziena kustības nodrošināšanai 

izmantot luksoforus! 
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Būvdarbu laikā būvuzņēmējam masveidā pārvadājot kravas ir jāveic pievadceļu un 

ielu uzturēšana, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” 2.2. punktam, bedrīšu lāpīšana, 

grants seguma brauktuvju profilēšana, iesēdumu labošana u.c. darbi, lai saglabātu un 

nepasliktinātu pievadceļu kopējo sākotnējo tehnisko stāvokli. Pirms darbu uzsākšanas 

par izmantojamajiem pievedceļiem jāvienojas ar Pasūtītāju un VAS “Latvijas Valsts 

ceļi”, jāveic to sākotnējā stāvokļa fotofiksācijas. 

Būvdarbu veicējam, balstoties uz doto Darbu organizācijas plānu, pirms būvdarbu 

uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu, paredzot 

optimālus būvniecības posmus atbilstoši gadalaikam un būvuzņēmēja tehniskajām 

iespējām. 

Ja būvdarbi tiek veikti vasaras sezonā, būvuzņēmējam jāparedz segumu 

laistīšana gan vietās, kur jau demontēts asfaltbetons, gan pievedceļos, ja pa tiem notiek 

intensīva kustība! 

Būvdarbu zonā gan būvniecības laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms 

būves nodošanas ekspluatācijā jābūt uzstādītām attiecīgajām ceļa zīmēm, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Visā projekta 

teritorijā jānodrošina transportlīdzekļu un gājēju kustība, jānovāc visi šķēršļi un 

būvniecības atkritumi, kas var kavēt kustību vai apdraudēt satiksmes drošību. 

Būvniecības laikā pārbūvējamā iela jānorobežo ar ceļa zīmēm Nr.302., kas atļauj 

kustību tikai autovadītājiem, kas dzīvo vai strādā ielas teritorijā, jānodrošina 

apbraucamo ceļu shēmas pie C-16 krustojuma ar Silenieku ielu un Stīpnieku ceļa 

krustojuma ar ceļu C-15. 

 

 VISĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA PIEKĻŪŠANA 

PRIVĀTĪPAŠUMIEM!  
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2. attēls – būvdarbu gaitā izmantojamie pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļi 

(zīmējumu numuri atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem”) 
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5. DARBA AIZSARDZĪBA 

 

Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba 

aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba 

vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) 

"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) 

"Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar 

izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 
Darba aizsardzības plāns 

 Vispārīgie dati 

Darba aizsardzības (DA) prasības, veicot būvdarbus reglamentē MK noteikumi Nr. 

92. Šis darba aizsardzības plāns ir sastādīts, lai visus būvniecības dalībniekus 

nodrošinātu ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, 

veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā mainās projekta apstākļi, šis DA plāns 

var tikt pārskatīts. DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.   

 Strādājošo obligātā veselības pārbaude 

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. 

noteikumiem Nr. 219. Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt 

darbos, kuros viņu veselības stāvokli ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv 

augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.  Uz veselības 

pārbaudi minētajos gadījumos nosūta: 

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības 

pārbaudes veikšanai; 

2. nodarbinātos: 

        2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai, 

       2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai, 

       2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi, 

    2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos 

apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas 
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veselībai kaitīgo  darba vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības 

pazīmes. 

      2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 

3. pielikums)  (turpmāk OVPK) 11 sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un 

ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu,  

      2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka 

veselībai kaitīgie darba faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību, 

    2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka 

nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai 

biežas darbnespējas gadījumā.    

Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot pārbaudāmo 

personu papildus izmeklējumiem pie atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. 

Slimības, ar kurām slimojošos kategoriski aizliegts nodarbināt jebkuros celtniecības 

darbos, ir epilepsija un smaga encefalopātija.  

Atkārtotas obligātās veselības pārbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP 

veikšanu sedz darba devējs.  

 Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. 

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai 

būvdarbos, pirms darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba 

aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, 

instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā : 

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai 

organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama 

visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā 

vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas 

ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē.  

Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības : 

- nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, 

organizējot lekciju vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā 

uzņēmuma specifiku, 
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- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un 

uzskates līdzekļus. 

 

2. instruktāža darba vietā : 

    2.1. sākotnējā. Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 

      2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi, 

       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 

       2.1.3. ir ieradušies komandējumā, 

       2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.  

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida 

vai profesijas DA instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus : 

- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba 

un darba vietas organizāciju, 

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā, 

-  informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas 

pasākumiem. 

Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru 

nodarbināto instruē individuāli, praktiski parādot drošus darba  paņēmienus un metodes.  

Atsevišķu jautājumu izklāstam tiešais darba vadītājs var pieaicināt attiecīgus 

speciālistus. DA instrukcijām ir jābūt nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa 

sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas 

ir sapratis. Ziņas par nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē MK 2010. gada 

noteikumu Nr. 749 3. pielikumā norādītajos DA ievadinstruktāžas un DA instruktāžas 

darba vietā reģistrācijas žurnālos. 

 Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no 

stāža, pieredzes un darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz 

apgūst drošas darba metodes  un paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un 

ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek norīkots patstāvīgā darbā.  

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.    
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 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt 

nodarbināto zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas 

saistītas ar kravu pārvietošanu ar  kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, 

konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos 

mēnešos.  

2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja : 

      2.3.1. mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba 

aprīkojums, tehnoloģiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā 

drošību; 

       2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana, 

      2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra 

dienām. 

2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie : 

           2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas, 

           2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu 

vai pastāvīgi izpildāmiem pienākumiem,  

           2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas, 

           2.4.4. saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei 

jānoformē norīkojums (atļauja), piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai 

ekskavatoru elektropārvades līniju  (EPL) aizsardzības zonās . Ziņas par norīkojumu 

reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).  

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs vai objektā nozīmēts , 

atbilstoši LR likumdošanai  apmācīts  DA speciālists.    

 

 Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā.  

Gājēju kustības nodrošināšana. 

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām 

tranšejām ierīkot koka gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. 

Nepieļaut gājēju kustību mehānismu bīstamu zonu robežās to darbības laikā.  
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Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju 

veidā saskaņā ar šī Darba aizsardzības plānu, veicama šo inženierkomunikāciju 

atrakšana ar lāpstām, neizmantojot asus  triecienus. Šķērsojamās inženierkomunikācijas 

atrokamas tikai to ekspluatējošo iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Orientējošais šķērsojamo 

komunikāciju iebūves dziļums: 

- ūdensvads - 1.80 m, 

- elektrokabeļi – 0.70-1.00 m,  

- telekomunikāciju kabeļi - 0.70-1.00 m. 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, 

neatļauj drošu turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā 

tranšejas posma  grunts izstrāde veicama ar rokām. 

 Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem. 

Tā kā jaunbūvējamās ielas darbības zonā atrodas gaisa elektropārvades līnijas, tad 

pirms darbu sākšanas ar kravas celtni, darba vadītājs celtņa operatoram izsniedz 

Norīkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, kurā norāda  

kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, brigādes sastāvu, veicamo darbu raksturu un 

apjomu, darbu sākšanas un beigšanas laiku, ziņas par atbildīgo personu, kas izsniedzis 

Norīkojumu, norīkojuma izdošanas datumu, norīkojuma izdevēja un saņēmēja 

parakstus. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz celtņa 

operatoram, bet otrs glabājas pie Norīkojuma izdevēja. Norīkojumu drīkst izsniegt tikai 

pēc saskaņošanas ar esošo EPL valdītāju. Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, 

katru nākošo dienu izsniedzot jaunu Norīkojumu. Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi 

kravas celtņa pasei. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba inspekcijā. Darbus 

EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais 

speciālists.  Analogi tiek organizēti ekskavatoru darbu EPL aizsardzības zonās.  

Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro 

sekojošas prasības: 

1. minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām; 

2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora 

operatoram, bet pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam.  
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3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, 

datus ierakstot maiņas žurnālā. 

4.ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar 

trosi, 

5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas 

celšanas raksturlīkni, 

6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam 

nav tieša sakara ar veicamo darbu, 

7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. 

Trošu garumam jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90º. 

8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu 

pieāķēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību. 

9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties 

cilvēki. 

10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava 

atrodas ne augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 

11.ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un 

iepriekš sagatavotās vietās. 

12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī.  

13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

                   - izlieces sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara 

ar veicamo darbu, 

                   - celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 

                   - celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 

                   - celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 

                   - izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 

                   - stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 

                  - strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 
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14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura 

lielums pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto,  

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja  

                 - noteiktajā termiņā nav veikta  tehniskā pārbaude, 

                 - celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 

                 - ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces.  

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa 

sniedzamības zonā un 5 m ārpus tās. 

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu 

atļauts virzīt tikai virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta 

grunts pārvietošana virs autotransporta vadītāja kabīnes. 

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts 

dabīgās nogāzes konuss + 0.5 metri.   

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 

Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli (skat. 1. 

pielikumu). Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas 

celtņa operatora vietas.  

 Prasības, strādājot tranšejās. 

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, 

būvdarbu gaitā pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, 

kanalizācijas cauruļu krautnes tml.) jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā 

no tranšejas malas, 

2. Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  0,5 m), jāveic tranšeju sienu 

nostiprināšana pret nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts 

dabiskās nogāzes slīpuma leņķim.   

3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres. 

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais 

atrastos ārpus tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt 

tranšejā esošajiem strādniekiem, 

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai, 
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6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas 

tranšejas izvēdināšanas. 

Prasības, pārvietojot smagumus. 

 DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 

344. Lai strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas 

prasības: 

 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt 

pietiekami apgaismotai, 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

 Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība 

  Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK  25.08.2009. 

noteikumi Nr.950. Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja: 

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti, 

2. cietušais pēc NG saskaņā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 

darbdienu vai ilgāku laiku, 

3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir 

inficēti, un pēc šīs saskares ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja 

darbnespēja.  

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas 

notikuši ar cietušo, tajā skaitā: 

1. pildot darba pienākumus, tajā skaitā: 
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 1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā, 

 1.2. komandējuma laikā, 

 1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem, 

2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā, 

3. Darba laikā, arī: 

 3.1. ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viņam 

nodarīti miesas bojājumi, pildot darba pienākumus, 

 3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā, 

 3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku 

rīkojumu izmanto darba vajadzībām vai darba devēja uzdevumā, 

 3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja 

rīkojuma. 

4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī ceļā uz darbu vai no 

darba, 

5. Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos, darba ņēmējam 

sakārtojot darba vietu, lietojot aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves 

telpās, kā arī ražošanas objektu vai iekārtu avārijas laikā, kā arī darba ņēmējam 

pārvietojoties uz darba vietu pirms darba sākuma vaino tās pēc darba beigām, 

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja, 

7. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais 

veicis darbu pie darba devēja. 

 NG izmeklēšanas kārtība. 

1.Ja noticis NG , nodarbinātais un NG liecinieki nekavējoties par to ziņo darba 

devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, 

2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai DA speciālists un liecinieki nekavējoties 

nodrošina NG cietušajam pirmo palīdzību un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību 

(NMP). Ja ir aizdomas par kaulu lūzumiem, NG cietušo pirms NMP brigādes ierašanās 

pārvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietušajam  jebkādus medikamentus, kā arī lietot 

jebkādus brūču apstrādes līdzekļus pirms NMP brigādes ierašanās. Izņēmuma gadījumi 



Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi – Dumpji) 
 

 

ir, ja kādam no strādājošajiem ir atbilstoša medicīniskā izglītība un sertifikāts, kā arī, 

dodot  NG cietušajam tam zināmus medikamentus pēc paša cietušā lūguma. 

3. Līdz NG  izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu, ja tas 

neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un 

netraucē darba procesu. 

4. Ja nav iespējams notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli 

fiksē esošo situāciju NG vietā. 

5. Divu darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba 

devējs (MK 25.08.2009. not. Nr. 950  minētos gadījumos - Valsts darba inspekcija) no 

ārstniecības iestādes pieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma 

pakāpi. 

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts 

darba inspekcijas pieprasījuma bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības 

traucējumu smagumu. 

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba 

devējs ne vēlāk, kā 5 darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir: 

 7.1. darba devēja norīkota persona, 

 7.2. DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus, 

 7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir 

ievēlētas, 

 7.4.  citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams. 

8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma 

saņemšanas nekavējoties uzsāk  un  6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī 

sastāda aktu  (MK not. Nr. 950 1. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 950 6. piel.) par NG 

darbā.  

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr. 950 6. piel., NG cēloņus 

un pasākumus to novēršanai.  

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka: 

 10.1. NG, pēc kuras ir iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā 

cēloņsakarībā ar to, ka cietušais lietojis alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas 
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kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi minēto vielu izmantošana darba procesā vai 

attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana. 

 10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu 

atzinums. 

 10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās 

institūcijas. 

 10.4. NG noticis, darba ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir 

ierosināta krimināllieta, izņemot gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie 

kriminālatbildības par CSN pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli. 

 10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un 

nav konstatēta darba vides riska faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba 

ņēmējs saskaņā ar darba pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu un novērsis 

draudošās briesmas. 

 10.6. NG noticis strīda laikā, un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu 

pildīšanu. 

 10.7. nav darba līguma ar darba devēju vai cita juridiska dokumenta, kas 

apliecina, ka cietušais ir nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits 

darba ņēmējs. 

11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma 

pieņemšanas. 

12. Ja par nelaimes gadījumu nav paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajam 

darbspēju zaudējums iestājies vēlāk, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG 

mēneša laikā pēc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas saņemšanas, 

izsniedzot aktu vai atzinumu. 

13. Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno 

izmeklēšanas   materiālus.  

14.  Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG 

cietušo vai bojā gājušo. 

15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG: 

 15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve,  
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 15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, 

16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NG izraisītajā darbnespējas 

periodā) darba devējs nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts 

policijas pārvaldei, kuras darbības zonā noticis NG. Paziņojumā norāda darba devēju, 

datumu, laiku un vietu, cietušo skaitu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, 

profesiju, kā arī sniedz ziņas par  izpildāmo darbu un NG apstākļiem . 

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās 

organizēta komisija saskaņā ar MK not. Nr. 950. III nodaļas prasībām.  

18. Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas 

mašīnām  izmeklē saskaņā ar  2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  

avāriju izmeklēšanas kārtība." 

 4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.   

1.NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG 

darbā uzskaites žurnālā (MK not. Nr. 585 8. pielikums). 

2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem 

sastādīts akts vai atzinums. 

 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu 

negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem 

spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības 

metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos. 

Projektētās ielas klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, 

brauktuvi un ietves izbūvējot ar cieto segumu.  

LKT tīklu būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši MK 2015. gada 

30. jūnija noteikumu Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 

“Kanalizācijas būves; 

Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 

celtniecības tehnikas; 



Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi – Dumpji) 
 

 

Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 

37. panta prasības; 

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus 

savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atļaujas; 

Pēc ielas būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ielai pieguļošā 

teritorija.  

 

 
 

               Sastādīja:  D. Dāle 
 

 

 


