Apvienota gajéju un velosipédu cela izbave gar celu C-15 (Alpi — Dumpji)

Darba organizésanas projekts

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms bluvdarbu uzsakSanas bidvdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas
projektus (DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.

Sagatavos$anas darbi. Ipasuma robezu, sarkano Iiniju un aizsardzibas zonu
noteikSana daba. Izbuvéjamo objekiu nosprauSana daba veikt saskana ar projektu,
projektam pievienoto koordinatu sarakstu un raséjumiem dwg formata atbilstoSa
meéroga un koordinatu sistéma. Koku cirSanas vietas skatit raséjumos un koku cirSanas
saraksta. Pirms katra koka cirSanas, saskanot to ar Pasatitaju. Pirms koku cirSanas
javeic ielas un ietvju apmalu nosprausana daba!

Segumu demontazu veikt atbilstoSi celu dalas ras€jumiem un darba daudzumu
sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta paredzétajiem segumiem.
Segumu demontazas laika nesabojat esosas inzenierkomunikacijas!

Vienu nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski (iemetot pazinojumus pasta
kastités vai citadi informé&jot) jabridina tos iedzivotajus, pie kuru majam nevarés
piebraukt ar automasinam, noradot art aptuvenu laiku, cik ilgi minétas neértibas
planotas. Traucét piebraukSanu Tpasumiem atlauts tika 1pasos iznémuma gadijumos, to
iepriekS saskanojot ar 1pasniekiem. Visu buvdarbu periodu janodroSina pieklaSana
pieguloSo zemju Tpadniekiem. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem.,
sétas, kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano Iiniju, kuras zemes
gabala TpasSniekam ir janojauc vai japarvieto, ka art kadi apstadijumi un citas lietas
buvniecibas laika var tikt sabojatas josla starp ielu un tas sarkano liniju. Pazinojumos
jabridina iedzivotajus, ka par kaitéjumu, kas var rasties bérniem, tiem nok|tstot ieZogota
bdvlaukuma iekSpusé, atbildigi ir vecaki.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas javienojas ar visiem lielajiem uznémumiem, kas
izmanto ielu piekluvei, lai varétu optimali saskanot izblves grafiku ar to grafiku

(pieméram, precu piegades).
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2. KOMUNIKACIJU IZBUVE

Pirms cela konstrukcijas izblves javeic komunikaciju izbave, to optimali ir sakt
uzreiz péc esosa asfaltbetona seguma demontazas. Apgaismojuma izbivi iespéjams
veikt vienlaicigi ar ielas seguma gultnes izstradi vai salizturiga slana buvniecibu. Veicot
to vélak, trandejas nedrikst bért atpakal izrakto grunti, ja t& sajaucas ar eso$o grunti vai
citiem piemaistjumiem!

Lietus Gdens uztveréjakas iesp&jams izbavét vienlaicigi ar cela segas konstrukcijas

izbdvi, ieverojot blvniecibas tehnologiju.

3. CELU DALAS IZBUVE

Tran$ejas janorobeZo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilveki, kuriem ir japarvietojas pa
izraktas ielas posmu. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakir,
ari  bridinoSus gaismas signalus, ja ielas apgaismojums bls nepietiekams.
Bavuznéméjam janodro$ina ielai blakus esoSo maju iedzivotaju droSu piekluvi majoklim,
izbdvejot drosSus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus
gajéju celinus.

RakSanas darbu laika un [1dz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts
blivuma samazinasanos ap transejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas,
kur tranSejas Skérso esosas komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku
klatbatné, kuri ekspluatés S§is komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebdvé zem
Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurfédana, rakSanas darbus veicot ar
rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugo$o
specialistu noradijumiem.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums
no kokiem [idz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes
jaatrok ar rokam vai specialu saknu atrak$anas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto
dazadu tipu grunti, janober atseviski un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni,
smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos zogus, dzivzogus, darzus
un neparslogotu transejas malas.

lelas brauktuves. Skatit Celu dalas séjuma sarakstus un raséjumus. Izbidves

darbi veicami divas kartas — brauktuves labas un kreisas puses bivdarbu zonas, lai
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nepartrauktu automasinu kustibu. NepiecieSamibas gadijuma satiksme jaregulé ar
luksoforiem un bridino§am cela zimém, par braukSanas apgratinajumiem.

lelas brauktuves un ietves izblves seciba (analogiska visiem posmiem un
kartam):

- segumu demontaza;

- inZenierkomunikaciju magistralu, tradu izbave;

- trases nosprausSana daba;

- esoSo0 pazemes inZzenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojosas
organizacijas parstavja klatbutnég;

- karsta asfalta frézéSana;

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrade;

- kabelu ieCauloSana un rezerves caurulu izblve;

- lietus udens uztvérej aku izbave;

- brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbave;

- apgaismojuma balstu izblve;

- aku vaku augstuma regulé$ana;

- brauktuves un nobrauktuvju segas izbave;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbuve.
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4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA
Satiksmes organizacija paredzéta atbilstoS§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi

par darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izblaves darbus, paredzéts

transporta plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.

2. SHEMA

Cefs ar 1 brauksanas joslu katra virziena
Slégta viena brauksanas josla, divvirzienu
satiksme organizéta ar cefa zZimém.
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1. attéls — satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 2 — satiksmes
organizacija ielai ar vienu braukSanas joslu katra braukSanas virziena (Slegta 1
braukSanas josla, divvirzienu satiksme organizéta ar cela zimém). Rekonstrukcijas
ietvaros, veicot brauktuves segas demontazas un jaunas segas izbives darbus,
paredzéts transporta plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru
brauktuves pusi, nerekonstruéjamaja braukiuves pusé organiz€jot mainvirziena
kustibas reZimu. NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodroSinasanai

izmantot luksoforus!
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Buvdarbu laika bavuznéméjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un
ielu uztureéSana, atbilstosi ,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedridu lapiSana,
grants seguma brauktuvju profiléSana, iesédumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un
nepasliktinatu pievadcelu kopéjo sakotnéjo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsaksanas
par izmantojamajiem pievedceliem javienojas ar Pasutitaju un VAS “Latvijas Valsts
celi”, javeic to sakotnéja stavokla fotofiksacijas.

Bavdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms buvdarbu
uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikS§anas projektu, paredzot
optimalus bavniecibas posmus atbilstodi gadalaikam un bidvuznéméja tehniskajam
iesp&jam.

Ja bavdarbi tiek veikti vasaras sezona, bidvuznéméjam japaredz segumu
laistiSana gan vietas, kur jau demontéts asfaltbetons, gan pievedcelos, ja pa tiem notiek
intensiva kustibal!

Bdvdarbu zona gan bivniecibas laika, gan péc bavdarbu pabeigSanas un pirms
buves nodosSanas ekspluatacija jabat uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK
noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodroSina transportlidzeklu un gajéju kustiba, janovac visi Skersli un
bldvniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.
Bavniecibas laika parbuvéjama iela janorobezo ar cela zimém Nr.302., kas atlauj
kustibu tikai autovaditajiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija, janodroSina
apbraucamo celu shémas pie C-16 krustojuma ar Silenieku ielu un Stipnieku cela
krustojuma ar celu C-15.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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2. attéls — bavdarbu gaité izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli
(ziméjumu numuri atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu

aprikosanu uz celiem”)



Apvienota gajéju un velosipédu cela izbave gar celu C-15 (Alpi — Dumpji)

5. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais buvuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba
aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba
vides iek$éjas uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.)
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.)
"Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montazas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bavdarbu veik§anas kartibu.

Darba aizsardzibas plans

Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot bivdarbus reglamenté MK noteikumi Nr.
92. Sis darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus bavniecibas dalibniekus
nodro8inatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinasanai,
veicot bavdarbus. Ja blvprojekta izpildes gaita mainas projekta apstakli, Sis DA plans

var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus bavdarbu izpildes laika.

Stradajoso obligata veselibas parbaude
StradajoSo obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009.
noteikumiem Nr. 219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat

darbos, kuros vinu veselibas stavokli ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav
augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai apkartéjiem. Uz veselibas

parbaudi minétajos gadijumos nosita:

1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsak8anas - pirmreizéjas veselibas
parbaudes veik$anai;

2. nodarbinatos:
2.1. periodiskas veselibas parbaudes veikSanai,
2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veikSanai,
2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai 1pasie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada lidzigos

apstaklos ka nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatéjis esosas darba vietas
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veselibai kaitigo darba vides faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas

pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219
3. pielikums) (turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie Tpasajam piezimém un

ieteikumiem noradijis nakamo arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka
veselibai kaitigie darba faktori kaitigi ietekmé nodarbinata veselibu,

2.2.5. péc darba devéja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka
nodarbinata veselibas stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai

bieZzas darbnespéjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosutot parbaudamo
personu papildus izmekléjumiem pie atseviSku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem.
Slimibas, ar kuram slimojoSos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas
darbos, ir epilepsija un smaga encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. lzdevumus par OVP

veik§anu sedz darba deveéjs.

Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilsto§s ta nodarbinasanai
bavdarbos, pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba
aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749,

instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai

organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaza nepiecieSama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija
vai amata, visiem, kas ieraduSies komandéjuma, ka art audzékniem un studentiem, kas

ieradusies raZzoSanas apmaciba vai prakse.
Veicot ievadinstruktazu, ievéro $adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organizéjot lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra

uznémuma specifiku,
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- ievadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un

uzskates lidzek|us.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. ir ieradusies komandéjuma,
2.1.4. veic buvdarbus funkcionéjosa objekta teritorija.
Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida
vai profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :
- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba
un darba vietas organizaciju,
- nodarbinata dro8as parvietoSanas shému objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasanas

pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes.
AtseviSsku jautajumu izklastam tieSais darba vaditdjs var pieaicinat attiecigus
specialistus. DA instrukcijam ir jabut nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina

sagatavotibas limenim.

Péc instruktazas veikSanas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas
ir sapratis. Zinas par nodarbinato instruktazu darba devéjs registré MK 2010. gada
noteikumu Nr. 749 3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktdZzas un DA instruktazas

darba vieta registracijas zurnalos.

Péc sakotnéjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no
staza, pieredzes un darba rakstura strada pieredzéjuSa nodarbinata uzraudziba, Iidz
apgust droSas darba metodes un panémienus, ka art aprikojuma lietoSanas, DA un
ugunsdroSibas prasibas. Péc tam nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktdza darba vieta.
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Noldks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat
nodarbinato zinaSanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas
saistitas ar kravu parvietoS8anu ar  kravas celSanas mehanismiem (stropétaji,
konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos

ménesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba
aprikojums, tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata

droSibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslim$ana,

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara
dienam.

2.4. mérka instruktazu pirms darba uzsak8anas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvidé avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu

vai pastavigi izpildamiem pienakumiem,
2.4.3. veic vienreizéju darbu arpus bavlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei
janoformé norikojums (atlauja), pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai
ekskavatoru elektroparvades liniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu

registré attiecigaja nortkojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vietd veic tieSais darbu vaditadjs vai objekta noziméts |,
atbilstodi LR likumdoSanai apmacits DA specialists.

Darba drosibas prasibas buvdarbu veikSanas laika.

Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajeju droSas parvietoSanas nodroSinasanai badvdarbu laika, pari izraktajam
tranSejam ierikot koka gajéju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm.

Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.
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EsosSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobezojumi pazemes inZzenierkomunikaciju
veida saskana ar ST Darba aizsardzibas planu, veicama $o inZenierkomunikaciju
atrak8ana ar lapstam, neizmantojot asus triecienus. élgérsojamés inZenierkomunikacijas
atrokamas tikai to ekspluatéjoso iestazu parstavju klatbatné. OrientéjoSais Skérsojamo

komunikaciju iebaves dzilums:
- idensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli — 0.70-1.00 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena,
neatlauj droSu turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veik8anu, attieciga

tranSejas posma grunts izstrade veicama ar rokam.

Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ta ka jaunblvéjamas ielas darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades linijas, tad
pirms darbu sakSanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz
Nortkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada
kravas celtna operatora vardu, uzvardu, brigaddes sastavu, veicamo darbu raksturu un
apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par atbildigo personu, kas izsniedzis
Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevéja un sanéméja
parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja. Nortkojumu drikst izsniegt tikai
péc saskanoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu,
katru nako$o dienu izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabat [idzi
kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus
EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Analogi tiek organizéti ekskavatoru darbu EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakS8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievero

sekojo$as prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.
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3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri€u stavoklis,

datus ierakstot mainas Zurnala.

4.celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar

trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam

nav tieSa sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram.

TroSu garumam jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu
pieakéSanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu SkérSlu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties
cilvéki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava

atrodas ne augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nolikam paredzétas un

ieprieksS sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara

ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokilr,
- celt un parvietot cilvekus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas dro8ibas ierices un mehanismi,
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14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura

lielums parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa

sniedzamibas zona un 5 m arpus tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu
atlauts virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta

grunts parvietoSana virs autotransporta vaditaja kabines.

18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts
dabigas nogazes konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas trandejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.
pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas

celtna operatora vietas.

Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairitos no tran$eju malu nogruvuma un tranSeja stradajoSo apbérSanas,
bdvdarbu gaita pielietojamos bulvmateridlus (dzelzsbetona grodu aku elementus,
kanalizacijas caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma

no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu
nostiprinasana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts
dabiskas nogazes slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres.

4. Aizliegts darbus tran8ejas veikt vienatné, janodrosina, lai vismaz viens stradajosais

atrastos arpus transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét

tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,
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6. Ja tran8eja sakrajusas bavmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas

tranSejas izvédinasanas.

Prasibas, parvietojot smaqumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr.
344. Lai stradajoSais negatu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ievérot Sadas

prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst bat parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst bat neparociga vai grati satverama,
3. Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai

pagrieSanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bit parak Saura (piem. tranSeja), tai jabat
pietiekami apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartiba

Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009.
noteikumi Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1. NG izraisijis cietuSajam darbspéju zaudéjumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2. cietuSais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1
darbdienu vai ilgaku laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iespéjams, ir
inficéti, un péc Sis saskares ir konstatéts inficéSanas risks, art ja nav iestajusies talitéja
darbnespégja.

Nelaimes gadijumu izmekléSana attiecas uz visiem augstdk minétajiem NG, kas
notikusi ar cietu$o, taja skaita:

1. pildot darba pienakumus, taja skaita:
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1.1. razoSanas vai macibu prakses laika,

1.2. komandé&juma laika,

1.3. parvietojoties starp objektiem, ja 81 darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika,
3. Darba laika, art:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (11Si vai aiz neuzmanibas), vai vinam

nodariti miesas bojajumi, pildot darba pienakumus,
3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devéja rakstisku

rikojumu izmanto darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, art ja nav bijis darba devéja

rikojuma.

4. Atrodoties darba devéja valdijuma eso8a transportlidzekli cela uz darbu vai no

darba,

5. Darba vietd darba laikd un noteiktajos darba partraukumos, darba némeéjam
sakartojot darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives
telpas, ka art razoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka ari darba néméjam
parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma vaino tas péc darba beigam,

6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,
7. ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstatéjusi, ka cietusais

veicis darbu pie darba devéja.

NG izmeklésanas kartiba.

1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavéjoties par to zino darba

devéjam, tieSajam darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devéjs, tieSais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties
nodrosina NG cietuSajam pirmo palidzibu un izsauc neatliekamo medicinisko palidzibu
(NMP). Ja ir aizdomas par kaulu ldzumiem, NG cietuSo pirms NMP brigades ieraSanas
parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietuSajam jebkadus medikamentus, ka ari lietot
jebkadus bracu apstrades lidzek|us pirms NMP brigades iera8anas. Iznémuma gadijumi
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ir, ja kddam no stradajosajiem ir atbilsto§a mediciniska izglitiba un sertifikats, ka arf,

dodot NG cietuSajam tam zinamus medikamentus péc pasa cietusa liguma.

3. Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas
neapdraud cilvéku dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un

netraucé darba procesu.

4. Ja nav iesp€jams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali
fiksé esos$o situaciju NG vieta.

5. Divu darbdienu laikd péc NG vai péc informacijas sanemsanas par NG, darba
devéjs (MK 25.08.2009. not. Nr. 950 minétos gadijumos - Valsts darba inspekcija) no
arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietusa veselibas traucéjumu smaguma
pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestdde péc darba devéja vai Valsts

darba inspekcijas pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas

traucéjumu smagumu.

7. NG izmeklé izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba

devéjs ne vélak, ka 5 darbdienu laika pec NG. Komisijas sastava ir:
7.1. darba devéja norikota persona,
7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uztictbas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir
ievélétas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.
8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attieciga zinojuma
sanems$anas nekavéjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekléSanu, ka art

sastada aktu (MK not. Nr. 950 1. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 950 6. piel.) par NG
darba.

9.Akta norada traumésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 950 6. piel., NG célonus

un pasakumus to novérsanai.
10. Atzinumu sastada, ja izmekléSana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tiesSa

célonsakariba ar to, ka cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas
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kaitigas vielas, un to nav izraisijusi minéto vielu izmantoSana darba procesa vai

attiecigo vielu neatbilstoSa uzglabasana vai parvietoSana.

10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu

atzinums.

10.3. izdartta pasSnaviba vai tds méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas
institdcijas.

10.4. NG noticis, darba némeéjam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir
ierosinata kriminallieta, iznemot gadijumu, ja darba néméjs tiek saukts pie

kriminalatbildibas par CSN parkapsanu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un
nav konstatéta darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba
némeéjs saskana ar darba pienakumiem glabis citu personu vai TpaSumu un noversis

draudo$as briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu
pildisanu.

10.7. nav darba liguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas

apliecina, ka cietuSais ir nodarbinats pie attieciga darba devéja, un cietuSais nav cits

darba néméjs.

11. 10.4. punktd minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika péc tiesas lemuma

pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laikd vai NG cietuSajam
darbspéju zaudéjums iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG
ménesa laika péc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas,

izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastdda 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno

izmekléSanas materialus.

14. Ja NG cietu$i vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG
cietuSo vai boja gajuso.

15. Nelaimes gadijuma specialo izmekléSanu veic, ja NG:

15.1. konstatéta viena vai vairaku cietuSo nave,
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15.2. cietuSajam konstatéti smagi veselibas traucéjumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (ar1, ja cietu$ais miris NG izraisitaja darbnespéjas
perioda) darba devéjs nekavéjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts
policijas parvaldei, kuras darbibas zona noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju,
datumu, laiku un vietu, cietu$o skaitu, vardu, uzvardu, personas kodu, dzivesvietu,

profesiju, ka art sniedz zinas par izpildamo darbu un NG apstakliem .

17. NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas
organizéta komisija saskana ar MK not. Nr. 950. |l nodalas prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikuSi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas
masinam izmeklé saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu

avariju izmeklésanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG

darba uzskaites Zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem

sastadits akts vai atzinums.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai bdvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu
negativu ietekmi uz esoso vidi. Bavuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem
speka eso$ajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bavniecibas
metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides
pasliktinasanos.

Projektétas ielas klatnes véja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi un ietves izbavéjot ar cieto segumu.

LKT tiklu bavniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstosi MK 2015. gada
30. junija noteikumu Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 223-15
“Kanalizacijas baves;

Bdvniecibas darbu laikd nodroSinat apkartéjas vides un virszemes tddensobjektu
aizsardzibu no piesarnoSanas ar bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no

celtniecibas tehnikas;
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Bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums”
37. panta prasibas;

Bavniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus
savakt TpasSi tam paredzétas vietas un apsaimnieko$anu veikt atbilstoSi “Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma” 13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas
atlaujas;

Péc ielas bavniecibas darbu pabeigSanas bavuznéméjam jasakarto ielai pieguloda

teritorija.

Sastadija: D. Dale



