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Darba organizéSanas projekts

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms blvdarbu uzsaksanas bivdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas
projektus (DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.

Sagatavo$anas darbi. Ipaduma robezu, sarkano Iiiju un aizsardzibas zonu
noteik§8ana daba. lzblvéjamo objektu nosprausSana daba veikt saskana ar projektu,
projektam pievienoto koordinatu sarakstu un ras€jumiem dwg formata atbilsto8a
méroga un koordinatu sistéma. Koku cirSanas vietas skatit raséjumos un koku cirSanas
sarakstd. Pirms katra koka cirS8anas, saskanot to ar Pasititaju. Pirms koku cir§anas
javeic ielas un ietvju apmalu nosprausana daba!

Segumu demontazu veikt atbilstoSi celu dalas raséjumiem un darba daudzumu
sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta paredzétajiem segumiem.
Segumu demontazas laika nesabojat esosas inzenierkomunikacijas!

Vienu nedé&|u pirms rak8anas darbu sakuma, rakstiski (iemetot pazinojumus pasta
kastités vai citadi informéjot) jabridina tos iedzivotajus, pie kuru majam nevarés
piebraukt ar automas$inam, noradot ari aptuvenu laiku, cik ilgi minétas neértibas
planotas. Traucét piebrauk$anu TpaSumiem atlauts tikai ipasos iznémuma gadijumos, to
iepriek§ saskanojot ar pasniekiem. Visu bivdarbu periodu janodrosina piekli$ana
piegulo§o zemju Tpasniekiem. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem.,
sétas, kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano liniju, kuras zemes
gabala Tpasniekam ir janojauc vai japarvieto, ka arT kadi apstadijumi un citas lietas
bavniecibas laika var tikt sabojatas josla starp ielu un tas sarkano [ihiju. Pazinojumos
jabridina iedzivotajus, ka par kaitéjumu, kas var rasties bérniem, tiem nokl|istot ieZogota
blvlaukuma iekSpusé, atbildigi ir vecaki.

Pirms bidvdarbu uzsak$anas javienojas ar visiem lielajiem uznémumiem, kas
izmanto ielu piekluvei, lai varétu optimali saskanot izbives grafiku ar to grafiku

(pieméram, precu piegades).
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2. KOMUNIKACIJU IZBUOVE

Pirms cela konstrukcijas izbaves javeic komunikaciju izblve, to optimali ir sakt
uzreiz péc esosa asfaltbetona seguma demontdzas. Apgaismojuma izblvi iesp&jams
veikt vienlaicigi ar ielas seguma gultnes izstradi vai salizturiga slana blvniecibu. Veicot
to vélak, trandejas nedrikst bért atpakal izrakto grunti, ja ta sajaucas ar esoSo grunti vai
citiem piemaisijumiem!

Lietus Gdens uztvéréjakas iesp&jams izblveét vienlaicigi ar cela segas konstrukcijas

izblvi, ievérojot blivniecibas tehnologiju.

3. CELU DALAS I1ZBUVE

Transejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki, kuriem ir japarvietojas pa
izraktas ielas posmu. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, naktf,
arl bridinoSus gaismas signalus, ja ielas apgaismojums bils nepietiekams.
Bavuznéméjam janodrosina ielai blakus eso$o maju iedzivotaju drosu piekluvi majoklim,
izbGvéjot drosus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus
gajéju celinus.

Rak$anas darbu laikd un Iidz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts
blivuma samazinasanos ap transejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas,
kur transejas $kérso esosas komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku
klatbdtné, kuri ekspluatés $1s komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebivé zem
Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurféana, rakSanas darbus veicot ar
rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus uzraugoso
specialistu noradijumiem.

Blakus kokiem rak$anas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums
no kokiem Iidz transejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes
jaatrok ar rokam vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). |zrakto
dazadu tipu grunti, janober atseviSki un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni,
smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos Zogus, dzivZzogus, darzus
un neparslogotu transejas malas.

lelas brauktuves. Skatit Celu dalas s&uma sarakstus un raséjumus. lzblves

darbi veicami divas kartas — brauktuves labas un kreisas puses buvdarbu zonas, lai
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nepartrauktu automasinu kustibu. NepiecieSsamibas gadijuma satiksme jaregulé ar
luksoforiem un bridino§am cela zZimé&m, par brauk$anas apgratinajumiem.

lelas brauktuves un ietves izblves seciba (analogiska visiem posmiem un
kartam):

- segumu demontaza;

- inZenierkomunikaciju magistralu, tradu izbave;

- trases nosprausana dab3;

- eso$o pazemes inZzenierkomunikaciju atrasanas vietas noteik§ana apkalpojosas
organizacijas parstavja klatbutné;

- karsta asfalta frézésana;

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrade;

- kabe|u ie€aulo$ana un rezerves caurulu izblve;

- lietus Gdens uztvéréjaku izbuve;

- brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbuve;

- apgaismojuma balstu izblve;

- aku vaku augstuma regulésana;

- brauktuves un nobrauktuvju segas izbuve;

- satiksmes organizacijas tehnisko ITdzeklu un aprikojuma izbave.
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4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA
Satiksmes organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi

par darba vietu apriko8anu uz celiem” dotajam tipveida shémam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izblves darbus, paredzéts

transporta plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.
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1. attéls — satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai

[ 24

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. I1zmantota shéma Nr. 2 — satiksmes
organizacija ielai ar vienu braukS8anas joslu katra braukS8anas virziena (Slégta 1
brauk8anas josla, divvirzienu satiksme organizéta ar cela zimém). Rekonstrukcijas
ietvaros, veicot brauktuves segas demontdZas un jaunas segas izbives darbus,
paredzéts transporta plismas no remontéamas brauktuves puses parcelt uz otru
brauktuves pusi, nerekonstruéjamaja brauktuves pusé organiz€ot mainvirziena
kustibas reZimu. NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodroSinasanai

izmantot luksoforus!
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Biivdarbu laika, bivuznéméjam masveida parvadajot kravas, ir javeic pievadcelu
un ielu uzturésana, atbilstosi ,Celu specifikacijas 2015 2.2. punktam, bedriSu lapiSana,
grants seguma brauktuvju profiléSana, iesédumu labosana u.c. darbi, lai saglabatu un
nepasliktinatu pievadcelu kopé&jo sakotnéjo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsaksanas
par izmantojamajiem pievedceliem javienojas ar Pasititaju un VAS “Latvijas Valsts
celi”, javeic to sakotnéja stavok|a fotofiksacijas.

Blvdarbu veicgéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms bavdarbu
uzsak$anas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veik8anas projektu, paredzot
optimalus biivniecibas posmus atbilsto$i gadalaikam un bivuznéméja tehniskajam
iespéjam.

Ja blvdarbi tiek veikti vasaras sezona, bidvuznéméjam japaredz segumu
laisti$ana gan vietas, kur jau demontéts asfaltbetons, gan pievedcelos, ja pa tiem notiek
intensiva kustiba!

Buvdarbu zona gan bivniecibas laika, gan péc blvdarbu pabeigSanas un pirms
baves nodo$anas ekspluatacija jablt uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK
noteikumiem Nr. 421  Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodrosina transportlidzeklu un gajéju kustiba, janovac visi Skérsli un
bavniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.
Blvniecibas laika parblvéjama iela janorobezo ar cela zZimém Nr.302., kas atlauj
kustibu tikai autovaditdjiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija, janodro$ina

apbraucamo celu shémas pie C-16 krustojumiem ar Dzirnieku ielu un RobeZnieku ielu.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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2. attéls — bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizéacijas lidzek|i
(ziméjumu numuri atbilstos$i MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu

apriko$anu uz celiem”)
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5. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais buvuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba
aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba
vides iek8&jas uzraudzibas veik8anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.)
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.)
"Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montaZzas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Blvnormativos noteikto blvdarbu veikSanas kartibu.

Darba aizsardzibas plans

Visparigie dati
Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot buvdarbus reglamenté MK noteikumi Nr.

92. Sis darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus bidvniecibas dalibniekus
nodrosinatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodro$inasanai,
veicot blvdarbus. Ja bavprojekta izpildes gaitda mainas projekta apstakli, Sis DA plans

var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus biavdarbu izpildes laika.

Stradajoso obligata veselibas parbaude
StradajoSo obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskand ar MK 10.03.2009.

noteikumiem Nr. 219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat

darbos, kuros vinu veselibas stavokli ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav
augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai apkartéjiem. Uz veselibas

parbaudi minétajos gadijumos nosita:

1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsakSanas - pirmreizéjas veselibas

parbaudes veikSanai,
2. nodarbinatos:
2.1. periodiskas veselibas parbaudes veikSanai,
2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veikSanai,
2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai paSie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada lidzigos

apstaklos ka nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatéjis esosas darba vietas
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veselibai kaitigo darba vides faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas

pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219
3. pielikums) (turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie Tpadajam piezimém un

ieteikumiem noradijis nakamo arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka

veselibai kaitigie darba faktori kaitigi ietekmé nodarbinata veselibu,

2.2.5. péc darba devéja iniciativas jebkurad citd termina, lai parliecinatos, ka
nodarbinata veselibas stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitad ilgstoSas vai
bieZzas darbnespéjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosatot parbaudamo
personu papildus izmekl€jumiem pie atseviSku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem.
Slimibas, ar kuram slimojoSos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas

darbos, ir epilepsija un smaga encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. |lzdevumus par OVP

veik§anu sedz darba devéjs.

Stradajoso darba aizsardzibas instruktaZzas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstods ta nodarbinasanai
blivdarbos, pirms darba uzsak$anas javeic attiecigds personas instruktaza darba
aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749,

instruktazu darba aizsardziba veic sekojo$a kartiba :

1. ievadinstruktdZza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai

organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaZza nepiecieS$ama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staZa attiecigaja profesija
vai amata, visiem, kas ieradusies komandéjuma, ka arT audz€kniem un studentiem, kas

ieradusies razoSanas apmaciba vai prakseé.
Veicot ievadinstruktazu, ievéro S§adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organiz&jot lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un pemot véra

uznémuma specifiku,
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- ievadinstruktaZa notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un

uzskates lidzeklus.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veik$anai,
2.1.3. ir ieraduSies komandé&juma,
2.1.4. veic buvdarbus funkcionéjosa objekta teritorija.

Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstosi konkréta darba veida

vai profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba

un darba vietas organizaciju,
- nodarbinata drosas parvieto$anas shému objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasanas

pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktaZzu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes.
Atsevisku jautdjumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus
specialistus. DA instrukcijam ir jablt nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina

sagatavotibas limenim.

Péc instruktaZas veik8anas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas
ir sapratis. Zinas par nodarbinato instruktazu darba devéjs registré MK 2010. gada
noteikumu Nr. 749 3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas

darba vieta registracijas zurnalos.

Pé&c sakotn&jas instruktaZzas darba vietd nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no
staza, pieredzes un darba rakstura strada pieredz&ju$a nodarbinata uzraudziba, lidz
apglst dro$as darba metodes un panémienus, ka arT aprikojuma lietoSanas, DA un

ugunsdro$ibas prasibas. P&c tam nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.
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Nollks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat
nodarbinato zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktdzu veic reizi gada, personam, kas
saistitas ar kravu parvietoSanu ar  kravas celS8anas mehanismiem (stropétaji,
konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos

méenesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba
aprikojums, tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata

drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana,

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara
dienam.

2.4. mérka instruktaZzu pirms darba uzsaks$anas veic, ja nodarbinatie :

2.41. likvidé avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu

vai pastavigi izpildamiem pienakumiem,
2.4 .3. veic vienreizéju darbu arpus bavlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei
janoformé norikojums (atlauja), pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai
ekskavatoru elektroparvades Iinijju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu

registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts ,

atbilstosi LR likumdoSanai apmacits DA specialists.

Darba drosibas prasibas bavdarbu veikSanas laika.

Gajéju kustibas nodrosingsana.

Gajéju droSas parvietoSanas nodrosinaSanai blvdarbu laika, pari izraktajam
transejam ierikot koka gajéju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm.

Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu robeZas to darbibas laika.
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Esoso pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak$§anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju
veida saskana ar &1 Darba aizsardzibas planu, veicama 8o inzenierkomunikaciju
atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus triecienus. él,(érsojamés inzenierkomunikacijas
atrokamas tikai to ekspluatéjoso iestazu parstavju klatbdtné. Orientéjosais Skérsojamo

komunikaciju iebives dzilums:
- Gdensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli — 0.70-1.00 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena,
neatlauj droSu turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veik$anu, attieciga

tranSejas posma grunts izstrade veicama ar rokam.

Prasibas. veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.
Ta ka jaunblvéjamas ielas darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades linijas, tad

pirms darbu sak$anas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz
Norikojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada
kravas celtna operatora vardu, uzvardu, brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un
apjomu, darbu sak$anas un beig$anas laiku, zinas par atbildigo personu, kas izsniedzis
Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevéja un sanémeéja
parakstus. Norkojumu sastadda divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja. Nortkojumu drikst izsniegt tikai
péc saskanosanas ar eso$o EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu,
katru nako$o dienu izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabut [1dzi
kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus
EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais

specialists. Analogi tiek organizéti ekskavatoru darbu EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakS$anas un kravu mehanizétas parvietoS8anas darbus, jaievéro

sekojoSas prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadi$anas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora

operatoram, bet pieaké&t un atakét kravas - tikai apmacitam stropétajam.
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3. pirms darba uzsak$anas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis,

datus ierakstot mainas Zurnala.

4.celot kravu, cel$anas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar

trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam

nav tieSa sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram.

Tro$u garumam jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japace| 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu
pieakésanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu $kérSlu tuvuma, starp kravu un $kérsli nedrikst atrasties
cilvéki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaianas laika, ja krava

atrodas ne augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im nolukam paredzétas un

iepriek$ sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tie$a sakara

ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,
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14. Aizliegts uzstadtt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura

lielums parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa

shiedzamibas zona un 5 m arpus tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu
atlauts virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta

grunts parvietoSana virs autotransporta vaditaja kabines.

18. Rak$anas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak transejas malai ka grunts

dabigas nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas transejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.
pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas

celtna operatora vietas.

Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérSanas,
buvdarbu gaita pielietojamos bivmateridlus (dzelzsbetona grodu aku elementus,
kanalizacijas caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma

no tranejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5 m), javeic transeju sienu
nostiprinasana pret nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts
dabiskas nogazes slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres.

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatné, janodrosina, lai vismaz viens stradajosais

atrastos arpus transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét

transeja esosajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,
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6. Ja transeja sakrajusas blivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas

tranSejas izvédinasanas.

Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr.
344, Lai stradajosais negatu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ievérot Sadas

prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst bit parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst b{t neparociga vai grati satverama,
3. Kravai jabit stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai

pagrieSanas,

5. Kravas parvieto$anas vieta nedrikst bat parak Saura (piem. transeja), tai jabat

pietiekami apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartiba

Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmeklé$anas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009.

noteikumi Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:
1. NG izraisijis cietu$ajam darbspéju zaudéjumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2. cietuSais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1
darbdienu vai ilgaku laiku,

3. cietusais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iespéjams, ir
inficéti, un péc $is saskares ir konstatéts inficéSanas risks, arl ja nav iestajusies tdlitéja
darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmeklé$ana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas
notikusi ar cietuso, taja skaita:

1. pildot darba pienakumus, taja skaita:
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1.1. razoSanas vai macibu prakses laika,

1.2. komandé&juma laika,

1.3. parvietojoties starp objektiem, ja $1 darbiba saistita ar darba piendkumiem,
2. Atrodoties darba devéja valdijuma esos$a transportlidzekIt mainu starplaika,
3. Darba laika, arf:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (ti8i vai aiz neuzmanibas), vai vinam

nodariti miesas bojajumi, pildot darba pienakumus,
3.2. ar darba pienakumu veik$anu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devéja rakstisku

rikojumu izmanto darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, ar ja nav bijis darba devéja

rikojuma.

4. Atrodoties darba devéja valdijuma esos$a transportlidzeklt cela uz darbu vai no

darba,

5. Darba vietd darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba néméjam
sakartojot darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives
telpas, kad ari raZo$anas objektu vai iekartu avarijas laika, ka ari darba néméjam

parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma vaino tas péc darba beigam,
6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,
7. ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstatéjusi, ka cietusais

veicis darbu pie darba devéja.

NG izmekléSanas kartiba.
1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavéjoties par to zino darba

devéjam, tieSajam darba vaditdjam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devéjs, tieSais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties
nodro$ina NG cietu$ajam pirmo palidzibu un izsauc neatlieckamo medicinisko palidzibu
(NMP). Ja ir aizdomas par kaulu IGzumiem, NG cietuSo pirms NMP brigades ierasanas
parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietuSajam jebkadus medikamentus, ka ari lietot

jebkadus brii¢u apstrades lidzeklus pirms NMP brigades ieraSanas. Iznémuma gadijumi
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ir, ja kadam no stradajosajiem ir atbilstoSa mediciniska izglitiba un sertifikats, ka arf,
dodot NG cietusajam tam zinamus medikamentus péc pasa cietusa lGguma.

3. Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas
neapdraud cilvéku dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un

netraucé darba procesu.

4. Ja nav iespéjams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali
fiksé eso$o situaciju NG vieta.

5. Divu darbdienu laika péc NG vai péc informacijas sanems8anas par NG, darba
devéjs (MK 25.08.2009. not. Nr. 950 minétos gadijumos - Valsts darba inspekcija) no
arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietua veselibas traucéjumu smaguma
pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba devéja vai Valsts

darba inspekcijas pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas

trauc&jumu smagumu.

7. NG izmeklé izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba

devéjs ne vélak, ka 5 darbdienu laika péc NG. Komisijas sastava ir:

7.1. darba devéja norikota persona,

7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir
ievélétas,

7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attieciga zinojuma
sanems$anas nekavéjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekléSanu, ka ari
sastada aktu (MK not. Nr. 950 1. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 950 6. piel.) par NG

darba.

9.Akta norada traumésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 950 6. piel., NG célonus

un pasakumus to novérsanai.
10. Atzinumu sastada, ja izmekléSana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tiesa
célonsakariba ar to, ka cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas
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kaitigas vielas, un to nav izraisfjusi minéto vielu izmantoSana darba procesa vai

attiecigo vielu neatbilsto$a uzglabasana vai parvietoSana.

10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu
atzinums.

10.3. izdarita pasnaviba vai tds méginajums, un to apstiprina tiesitbsargajosas
instittcijas.

10.4. NG noticis, darba némé&jam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir
ierosinata  kriminallieta, iznemot gadijumu, ja darba néméjs tiek saukts pie
kriminalatbildibas par CSN parkaps$anu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un
nav konstatéta darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba
néméjs saskana ar darba pienakumiem glabis citu personu vai ipasumu un novérsis

draudos$as briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu
pildisanu.

10.7. nav darba Iliguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas

apliecina, ka cietusais ir nodarbinats pie attiecigd darba devéja, un cietuSais nav cits
darba némé;s.

11. 10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika péc tiesas |Iémuma
pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietuSajam
darbspéju zaud&jums iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG
ménesa laika péc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas,

izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno

izmekléSanas materialus.

14. Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG
cietuso vai boja gajuso.

15. Nelaimes gadijuma specialo izmekléS$anu veic, ja NG:

15.1. konstatéta viena vai vairaku cietu§o nave,
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15.2. cietuSajam konstatéti smagi veselibas traucéjumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (ari, ja cietusais miris NG izraisitaja darbnespéjas
perioda) darba devéjs nekavéjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts
policijas parvaldei, kuras darbibas zona noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju,
datumu, laiku un vietu, cietuSo skaitu, vardu, uzvardu, personas kodu, dzivesvietu,

profesiju, ka arT sniedz zinas par izpildamo darbu un NG apstakliem .

17. NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas

organizéta komisija saskana ar MK not. Nr. 950. lll nodalas prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas
masinam izmeklé saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu

avariju izmeklésanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG

darba uzskaites Zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija redistré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem

sastadits akts vai atzinums.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi péc iesp&as mazak atstatu
negativu ietekmi uz eso$o vidi. Bivuznémé&jam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem
spéka esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buavniecibas
metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides
pasliktinasanos.

Projektétas ielas klatnes véja erozijas ietekmes novérS8ana tiek atrisinata,
brauktuvi un ietves izbuvéjot ar cieto segumu.

LKT tiklu blvniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilsto§i MK 2015. gada
30. junija noteikumu Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas blavnormativu LBN 223-15
“Kanalizacijas buives;

Bilvniecibas darbu laika nodrosinat apkartéjas vides un virszemes udensobjektu
aizsardzibu no piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no

celtniecibas tehnikas;
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Bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjosiu likums”
37. panta prasibas;

Bivniecibas un rekonstrukcijas laikad raduSos sadzives un bistamos atkritumus
savakt Tpasi tam paredzétas vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma” 13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas
atlaujas;

Péc ielas bavniecibas darbu pabeig$anas blvuznéméjam jasakarto ielai piegulosa

teritorija.

Sastadija: D. Dale



