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Paskaidrojuma raksts: 
 

1. Ievads. 
Būvdarbu organizēšanas projekts objektam „Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par 
pirmsskolas izglītības iestādi Pērses iela 16, Mārupe, Mārupes novads”, kuru izstrādājis projektēšanas 

birojs SIA „AR.4”, izstrādāts saskaņā ar projekta materiāliem, AR daļas risinājumiemun un LBN 310-05 
prasībām.  

Visus celtniecības montāžas darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un 

ievērojot Tehniskā projekta dokumentācijas nosacījumus (tai skaitā, bet ne tikai – projekta risinājumu 
sadaļas, tehnisko noteikumu prasības un tās rekomentācijas, izpētes materiālus u.s. projektā ietverto 

dokumentāciju). 
Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas 

darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju 
saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: 

1) Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”, 
2) Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

 
DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 

2. Visus darbus veikt nodrošinot darba aizsardzības prasības. 
3. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā. 

4. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 
 

Ēka ir ar lielu būvapjomu, tādēļ nosacīti to sadalām, pa daļām kas paredzētas būvniecībai: 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. Sagatavošanas etaps 
Sagatavošanas perioda darbu sastāvā būvdarbu normālas veikšanas nodrošināšanai ietverti sekojoši darbi: 

2.1. Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai 

būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem/paredzētiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs 
precizē DOP, nemazinot darba un ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. Līdz darbu sākumam 

celtniekiem izstrādāt DVP katram darbu etapam. 
2.2. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu, kur nav esošais žogs, no saliekamā „BEKAERT” firmas žoga, un 

saskaņā ar būvorganizācijas plānu (lapa DOP-01), ierīkojot aizsargbarjeru un caurlaides/sarga telpu. 
Esošo žogu saglabāt būvniecības laikā kā būvlaukuma norobežojumu. 

2.3. Piebraukšana būvobjektam iespējams nodrošināt no Pērses iela puses pa piebraucamo ceļu. 

Būvlaukumā paredzēts izmantot pagaidu ceļus. Uzbērt ceļa vajadzībām uzbēruma joslu, kas savieno 
Pērses ielu ar būvlaukumu (autotransportam ierīkot ar šķembām un granti pēc vajadzības uzlabotu 

grunts ceļu)  

Etapi Būvdarbi 

1.  Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas 

sagatavošana pirms būvdarbu uzsākšanas 

2. Ēkas asu nospraušanu 

3. Zemes darbi 

4. Pamatu izbūve 

5. 1. stāva plātnes izbūve 

6. Nesošo konstrukciju ierīkošana un rekonstrukcija: sienas, 

kolonnas, pārsegumu plātnes, kāpnes. 

7. Jumta darbi. Fasādes darbi. 

8. Ēkas - logu un durvju montāžas darbi, iekšējo  

inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi  

9. Ārējo inženiertīklu izbūve būvlaukuma teritorijā: sadzīves 
kanalizācija K1, lietus kanalizācija K2, ūdensvads Ū1, gāze, 0,42kV 

kabelis (ST_CR) 

10. Ārējo elektrotīklu un vājstrāvas tīklu izbūve 

11. Apgaismojuma tīklu izbūve 

12. Labiekārtošanas darbi 
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2.4. Pie žoga ārpusē izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvtāfeli 
ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā 

darbu vad. uzvārdu). 

2.5. Pagaidu elektroenerģijas pieslēgums. Līdz būvdarbu uzsākšanai galvenais būvuzņēmējs pieprasa no 
AS „Sadales Tīkliem” tehniskos noteikumus, pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai (~30kW; 3 fāzes). 

Pie katra posma būvobjektā uzstāda elektrisko sadales skapi un pieslēdz to strāvai, kas nepieciešama 
mehānismu un iekārtu darbināšanai. Resursu patēriņa uzskaitei uzstādāmi skaitītāji.  

2.6. Būvlaukumā pa perimetru jāuzstāda apgaismes prožektori saskaņā ar VS 12.1.046-85. Nodrošināt 

būvlaukumā apgaismošanu diennakts tumšajās stundās: 200 luksi - darbu veikšanas zonā, 150 luksi 
- nokraušanas zonā. Ārējai apgaismošanai izmanto 500W halogēnos spuldžu prožektorus. Iekštelpu 

apgaismošanai izmanto pārvietojamus halogēnos spuldžu prožektorus. Izveido dubultizolācijas kabeļu 
instalāciju ar zemējumu.  

2.7. Elektrokabeļus būvlaukuma pagaidu apgaismojumam ierīkot tieši pa teritorijas nožogojumu. 
Būvlaukuma pie/izbraukāšanas vietā kabeļus uzstādīt ne zemāk kā 3m augstumā, izmantojot pagaidu 

koka stabus. Elektroietaises un instalācijas vadi tiek marķēti ar atbilstošām drošības zīmēm; visi 

elektrokabeļi paredzēti ar dubulto, gumijoto izolāciju; mitruma un triecienizturīgā izpildījumā. 
2.8. Pagaidu ūdensvada pieslēgums. Projektējamā ūdensvada pievada izmantošanu uz būvniecības laiku 

papildus saskaņot ar SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi”. Projektējamā ūdensvada nodošana 
ekspluatācijā iespējama pēc visa būvprojekta daļu realizācijas, saskaņā ar būvprojektu. 

2.9. Būvdarbu veikšanas laikam izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens traukos, 

kurus uzstāda būvlaukuma ofisā.  
2.10. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvlaukumā 

uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus 1 gab./200m2 un atvērtā zonā 1 gab./900m2. Ierīkot 
ugunsdrošības stendus. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt 

kārtībā. Būvniecības laikā būvlaukumā realizēt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 
prasībām. 

2.11. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpu konteineri tiek uzstādīti būvlaukuma robežās. 

Konteinertipa sadzīves telpas (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris) strādniekiem un 
inženiertehniskajam personālam atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem nodrošināt ar 

nepieciešamām komunikācijām un aprīkojumu. Konteineri jāparedz katram apakšuzņēmējam 
atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita. Tualetes - pārvietojamās BIO tualetes, 

skaits: 2 gab.  

2.12. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā MK likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, kā arī no 
atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Katrs darbuzņēmējs 

ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt 
darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas 

noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek 

paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu 
piesārņojumu. Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 

Būvlaukumā uzstādīt konteinerus būvgružiem ar tilpumu 1 m3 un 4 m3. 
2.13. Uzstādīt noliktavas un materiālu nokraušanas vietas. 

2.14. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 
atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89) prasībām. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā 

norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo aizsardzībai. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās 

zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.  
2.15. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu 

stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Norīkot atbildīgo 
personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas.  

2.16. Norīkot atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - iebraukšana un izbraukšana. 

Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības laikā. 
2.17. Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 
aprīkojumu un strādājot augstumā”. Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā 

visus signālus celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot 
tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šī persona ir ar 

derīgu stropētāja apliecību. Būvkonstrukciju montāžā lieto vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir 

obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai. Celtnieku brigādi ar parakstu instruēt drošības 
tehnikā un iepazīstināt ar šo darbu veikšanas projektu, tāpat norunāt signālu padošanas kārtību un 

nozīmi. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69282&rel_doc=on#REL_DOC
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2.18. Tiek veikti ģeodēziskie darbi. Šo darbu ietvarā tiek nospraustas ēkas galvenās būvasis un veikta 
pagaidu reperu nostiprināšana būvlaukumā, atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiks 

veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 

„Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. Ēkas asu nospraušana tiek veikta, pamatojoties uz AR sadaļas 
rasējumiem. 

2.19. Celtņa un mehānisma  vadītājam izsniegt atļauju - norīkojumu darbam ierobežotos apstākļos. 
Norīkojumā - atļaujā norādīt autoceltņa darba zonas: 

 Aizliegts iznest kravas ārpus bīstamās zonas zīmes, kā arī aizliegts kravas izvirzījumam atrasties 

ārpus būvlaukuma teritorijas, 
 Aizliegts izvirzīt izlici ar kravu tālāks kā 3m rādiusā no blakus esošās ēkas, 

 Aizliegts iznest kravas pār transformatora ēku. 
2.20. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie 

ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā 
jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī 

celtniecības normu, noteikumu un Latvijas Būvniecības likumdošanas ievērošana.  

2.21. Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā. 
2.22. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts. 

 
3. Būvdarbu secība  

3.1. Darbi tiek izpildīti atbilstoši etapiem sk. kopā ar lapu „DOP-01”. 

3.2. Izpilda zemes darbus. 
3.3. Pastiprina esošos un izbūvē jaunos pamatus.  

3.4. Pēc pamatu betona sacietēšanas (t.i. pēc 80% no projektētās stiprības sasniegšanas) uz pamatiem 
montē kolonnas un saites starp tām. 

3.5. Monolītā betona konstrukciju izveidošanai tiek izmantoti DOKA inventārveidņi Betonmasu sagatavo 
betonražošanas mezglā un uz objektu nogādā ar autotransportu. Pēc tam betonmasa uz betonējamo 

konstrukciju tiek padota ar betonsūkņa palīdzību. 

3.6. Saliekamās konstrukcijas būvlaukumā tiek piegādātas ar autotransportu. Būves metāla siju ar 
autoceltni. Metāla konstrukciju montāžu veikt saskaņā ar ražotāj rūpnīcas instrukcijām. 

3.7. Konstrukcija elementu stropēšana tiek veikta ar kaprona stropēm, kuras LR teritorijā ir atestējusi  
Valsts Darba Inspekcija. 

3.8. Pēc galīgo montāžas darbu pabeigšanas, ieskaitot jumtu, var montēt mehāniskās sistēmas. Jumta 

segumā jāatstāj caurumi. Pēc galīgās iekārtu montāžas darbu pabeigšanas caurumus aizstrādāt.  
3.9. Paralēli jumta konstrukcijām var montēt arī ēkas sienu un ievietot siltinājumu. Veic jumta 

siltumizolāciju, noturošo plātņu ieklāšanas, siltumizolācijas ievietošanas, jumta seguma ieklāšanas 
u.c. būvdarbus. 

3.10. Pēc ēkas virszemes stāvu konstrukciju izbūves tiek veikta ēkas fasādes karkasa un fasādes apšuvuma 

un stikloto plakņu montāžu atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai; 
3.11.  Pēc ēkas fasādes karkasa un fasādes apšuvuma un stikloto plakņu montāžas tiek veikta starpsienu 

un piekārto griestu izbūve, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai; 
3.12. Pēc tam- pēc nesošo konstrukciju montāžai tiek veikta iekšējo un ārējo ELT inženierkomunikāciju 

izbūve, atbilstoši  izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. 
3.13. Pēc ēkas starpsienu un piekārto griestu izbūves tiek veikti iekšējās apdares darbi; Montāžas 

tehnoloģiska secību skatīt darba grafikā. 

3.14. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.  
3.15. Tiek veikti labiekārtošanas darbi. 

3.16. Objekta ģeodēziskā kontrole tiks veikta saskaņā ar LR LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi celtniecībā” 
prasībām. 

3.17. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un 

kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem. 
3.18. Celtniecības - montāžas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendārais grafiks, kuru ir izstrādājusi 

darbuzņēmumu ģenerālā organizācija. 
 

4. Ārējo tīklu ierīkošana 
4.1. Līdz zemes darbu uzsākšanai, vietās, kur atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un 

jāsaskaņo ar ekspluatējošām organizācijām pasākumi šo komunikāciju drošai darbībai. Būvlaukuma 

teritorijā pazemē esošās komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. Šķērsojamās 
komunikācijas atrok ar rokām, veicot attiecīgus aizsardzības pasākumus. Atrakšanas zona 

jānorāda rakšanas atļaujā, un bez saskaņošanas, to izmainīt nedrīkst.  Līdz darbu uzsākšanai 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=55454&rel_doc=on%23REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=55454&rel_doc=on%23REL_DOC
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vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar 
ekspluatējošajām organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai. 

4.2. Teritorijas apgaismošanas tīklus ierīkot līdz labiekārtošanas darbu uzsākšanai. 

4.3. Nodrošināt būvlaukumā brīvu pieeju jebkurā diennakts laikā elektrokabeļu un rekonstruējamās ēkas 
apsekošanai un remontdarbiem avārijas gadījumā. 

4.4. Zonā, kur pastāv risks bojāt esošās komunikācijas, zemes rakšanas darbus veic ar rokām bez 
mehānismu pielietošanas. 

4.5. Pēc ēkas nesošo konstrukciju montāžas tiek veikta ārējo elektrotīklu izbūve būvlaukuma teritorijā.  

4.6. Ūdensvada, kanalizācijas ārējo tīklu izbūve.  
4.6.1. Līdz rakšanas darbu uzsākšanai jebkura cauruļvada trases posmā ar skatrakumu palīdzību 

atsedzamas visas tur esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar ieprojektētajām un 
novietotas augstāk par rokamā ierakuma dibenu. Minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trašu 

plānā un garenprofilos (skat. ūdensvada un kanalizācijas projekta, kā arī siltumu apgādes daļu). 
Skatrakums jāveic tiešā būvvadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, pasargājot 

inženierkomunikācijas no bojājumiem. Kabeļi ievietojami koka aizsargkastēs, cauruļvadi piekarami 

ierakumam pārliktām izturīgām koka vai metāla konstrukcijām. 
4.6.2. Ierakumi ārējo inženiertīklu izbūvei rokami ar ekskavatoru un ar rokām. Ierakumiem virs 

gruntsūdens līmeņa sienas veidojamas bez nostiprinājumiem ar slīpumu. Ja ierakums rokams zem 
gruntsūdens līmeņa, tā sienas nostiprināmas. Ieteicami inventārie ierakumu nostiprinājumi.  

4.6.3. Cauruļvadu montāžu un pārbaudes veikt saskaņā ar LBN 249-99. Cauruļvadi jāiegulda uz pēc 

iespējas neskartas dabīga blīvuma neuzirdinātas grunts. Ja tas nav iespējams, izveido un noblietē 
apakšējo izlīdzinošo kārtu no smilts ar maksimālo graudu diametru 1/10 no cauruļvada diametra, 

biezumā ne lielāku par 15 cm, līdz 90% blīvuma sasniegšanai. Cauruļvada sānu pildījumu pie 
ierakuma aizpildīšanas izpilda 25 cm biezā kārtā un noblietē tieši ap cauruli ar vienu divplākšņu 

vibratora (50-100 kg) gājienu. Uzberamā aizsargkārta virs caurules jānoblīvē līdz 80% ar plakanu 
vibratoru (50-100 kg) četros gājienos 15 cm biezumā; minimālais aizsargkārtas slānis virs caurules 

ne mazāks par 0,4m. Pārējā ierakuma daļa aizpildāma 0,2m biezās kārtās ar kārtas noblīvēšanu 4 

gājienos ar plākšņu vibratoru (100-200 kg) līdz 90% blīvumam. Ierakumu aizbēršanai izmantojama 
izņemtā grunts (smilts). Slānī, kas atrodas 1m virs ieguldītās caurules nedrīkst atrasties akmeņi, 

asfalta atlūzas u.c. svešķermeņi. 
4.6.4. Pie projektējamo tīklu šķērsojuma pirmkārt ierīkot apakšējos tīklus, pēc aizbēršanas ar smiltīm uz 

pamatnes ierīkot virsējos tīklus. Ierīkoto cauruļvadu aizbēršana tranšejās tiek veikta ar smiltīm ar 

periodisku noblīvēšanu. Sakarā ar augstu gruntsūdeņu līmeni un nokrišņiem, būvbedrēs var uzkrāties 
ūdens. Nepieciešams veikt ūdens noplūdi pa ūdens novadīšanas renēm un ūdens atsūkšanu ar sūkni 

uz zemākām vietām. Ziemas apstākļos grunts tiek izstrādāta ar tiem pašiem mehānismiem, bet 
iepriekš irdinot grunti ar triecienu mehānismiem, kuri piestiprināti ekskavatora strēlei. Tiek veikti 

pasākumi, lai grunts nesasaltu, uzberot virsū skaidu, izdedžu vai citu vietējo materiālu slāni.  

 
5. NEPIECIEŠAMO CELTNIECĪBAS MAŠĪNU UN MEHĀNISMU SARAKSTS. 

№ 
p.k. 

 
Nosaukums 

1.  Autoceltnis 

2.  Ekskavators V=0,43m3 

3.  Buldozers 

4.  Bobcat 

5.  Automašīna 2,5 t 

6.  Bortmašīna 

7.  Betona transportmašīna 8-9 m3 

8.  Kompresors 

9.  Virsmas vibrators 

10.  Dziļuma vibrators 

11.  Metināšanas agregāts 

12.  Elektriskā blīvmašīna 

13.  Gaisa sildītājs 

14.  Betona sūknis Q=4m3 

15.  Pacēlājs 

16.  Kravas pašizgāzējs 

20. Pacēlājs  
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Piezīmes: Nepieciešamo celtniecības mašīnu un mehānismu skaitu un modeli precizē ģenerālais 

uzņēmējs. 

 
Darba aizsardzības plāns 
6. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi 

6.1. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - Darba likums; Būvniecības 

likums; Darba aizsardzības likums; MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi 
Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"; MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības 

noteikumi" kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu 
veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas. 

6.2. Darba iecirkņiem, darba vietām, caurbrauktuvēm un pārējām neapgaismotām vietām diennakts 

tumšajā laikā ir jābūt apgaismotām. Apgaismojumam jābūt vienmērīgam, tādam, lai tas 
neapžilbinātu strādājošos. Darbu veikšana neapgaismotās vietās nav pieļaujama. 

6.3. Materiālus, izstrādājumus un aprīkojumu izvietot uz izlīdzinātiem laukumiem, lai nenotiktu to 
nejauša pārvietošanās, iegrimšana, nokrišana.  

6.4. Materiālus, konstrukcijas un aprīkojumu nepieciešams padot uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, 

lai nodrošinātu darba drošību. Aizliegts celt celtniecības konstrukciju elementus, kuriem nav 
montāžas cilpu, atveru vai marķējuma un atzīmju, kas nodrošina to pareizu pārvietošanu un 

montāžu. 
6.5. Novietot materiālus un iekārtas darba vietās minimālā daudzumā, lai tie neradītu draudus darba 

veikšanas laikā un netraucētu pāreju. 
6.6. Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais 

apģērbs, apavi, instrumenti) , iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas 

metodes un paņēmienus. 
6.7. Visiem strādājošiem ir jābūt iepazīstinātiem ar darba drošības tehniku un darba drošību . 

6.8. Sanitārajām un sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai  līdz pamatceltniecības 
– montāžas darbu uzsākšanai.  Sanitārajās un sadzīves telpās ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, 

nestuvēm, fiksējošām šinām un citiem līdzekļiem, kuri nepieciešami cietušajam pie pirmās palīdzības 

sniegšanas. 
6.9. Ražošanas iekārtām, ierīcēm un instrumentiem, kurus izmanto darba vietas organizācijai, jāatbilst 

darba drošības prasībām. 
6.10. Armatūras stiegrošanas vietās, kur pārvietojas cilvēki, jāuzstāda aizsargnožogojumi, ne mazāk kā 

1,8 m augstumā. 

6.11. Katru dienu pirms betona pildīšanas veidņos jāpārbauda taras, veidņu  stāvoklis.  Konstatējot 
defektus, nekavējoši tos novērst. 

6.12. Konstrukciju montāža tiek pieļauta tikai klātesošam inženier - tehniskajam darbiniekam, kurš ir 
atbildīgs par drošības tehniku , veicot darbus pārvietojot kravu ar krānu. 

6.13. Veicot īpaši bīstamus darbus, administrācijai ir jāizsniedz strādniekiem  norīkojumus – atļaujas. 
6.14. Aizsargjoslas dabā apzīmē ar īpašām informatīvām zīmēm, par kuru izvietošanu detālplānojumos 

paredzētajās vietās un saglabāšanu atbild elektrisko tīklu valdītājs. 

6.15. Uzstādīt teknes būvgružu nolaišanai fasādes pusē, teknes uzstāda, lai apakšējais gals būtu 1,0 m 
no zemes vai ievadīts atkritumu konteinerā.  

6.16. Darbus augstumā veic drošības jostās, kuras piestiprinātās pie troses, kura nostiepta gar fasādes 
malu un piestiprināta vai sienā vai pārsegumā (atkarībā no atbildīgās personas lēmuma). Kravas 

celšanu un pārvietošanu ar vairākiem kravas celtņiem, kā arī veicot darbus elektropārvades līnijas 

aizsargjoslā darbus veikt atbildīgās personas klātbūtnē.  
6.17. Norīkotajam atbildīgajam speciālistam personīgi jāvada darbus ar celtni: 

 ja būvdarbus veic elektrolīnijas aizsargājamā zonā; 

 ja kravu ceļ vienlaicīgi ar diviem vai vairākiem celtņiem. 

6.18.  Līdz celtniecības pamatdarbu uzsākšanai būvlaukumā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības 

inventāru, ugunsdzēšamiem aparātiem un noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 
6.19.  Celtniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus. 

6.20. Iebraucot celtniecības laukumā  ir jābūt uzstādītai celtniecības laukuma shēmai. Grafiskie nosacītie 
apzīmējumi, kurā jābūt atspoguļotām būvējamām  un palīgēkām un būvēm, izbrauktuvēm, 

piebrauktuvēm, uzrādot ūdens ņemšanas vietas, ugunsdzēšanas līdzekļus un sakarus. 

6.21. Celtniecības teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās, speciāli aprīkotās. 
6.22. Nav pieļaujami metināšanas darbi kopā ar darbiem, kas saistīti  ar viegli uzliesmojošu un degošu 

šķidrumu izmantošanu. 
6.23. Koka sastatnēm un klājam ir jābūt piesūcinātām ar ugunsdrošu šķidrumu. 
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7. Vides aizsardzības nosacījumi  (saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem) 

7.1. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 
ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

7.2. Dabas resursu patēriņš tiek ekonomiski un sociāli pamatots. 

7.3. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmumu nolikumu par atkritumu 
apsaimniekošanu.  

7.4. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā 

noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi atbilstoši reģionālās 
vides pārvaldes izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas nosacījumiem. 

7.5. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās 
gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas 

projektā.  

7.6. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, jāveic pasākumi pazemes ūdeņu 
nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizontu piesārņošanas novēršanai.  

7.7. Veicot grunts pastiprināšanu, novēršama pazemes gruntsūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošana. 

7.8. Gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām. Negadījuma statusā kvalificētas šādas situācijas - 

degvielu un smērvielu noplūdes iespējas no mehānismiem (darbu vadītājiem sekot, lai būvmašīnas 

būtu apgādātas ar eļļas savākšanas traukiem (vannām) un eļļas absorbentiem; kaitīgo ķīmisko vielu 
noplūdes iespējas, veicot nojaukšanas darbus (nepareiza rīcība ar ķīmiskajām vielām un 

produktiem). 

7.9. Avārijas situācijas statusā ir kvalificēta: ugunsgrēka izcelšanās iespēja. Ir izstrādāti pasākumi, kas 

izslēdz vai ierobežo ugunsgrēka izcelšanās iespēju un izstrādāts plāns ugunsgrēka izcelšanās 

gadījumam. Ekstremāli klimatiskie apstākļi (negaiss, plūdi, apledojums) iespējamie 
inženierkomunikāciju un būvmehānismu bojājumi.  

7.10. Visi uzņēmumā radušies un radītie atkritumi, kas rodas, izsaiņojot piegādātos materiālus un iekārtas 

vai ražošanas procesā dažādu atkritumu un atgriezumu veidā, tiek iedalīti sekojošās grupās: 

 Celtniecības atkritumi, 

 Sadzīves atkritumi – makulatūra, polietilēns un plastmasa, pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, 
lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.), 

 Bīstamie atkritumi - organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumi, slaucīšanas materiāli, 
aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām. 

7.11. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektā teritorija jāatbrīvo no būvgružiem būvgružus jāizved uz 
atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju. Būvgruži savācami un transportējami slēgtos 

konteineros.    
 

Sastādīja:  Ieva Spriņģe 

 


