Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglitibas iestadi

Pérses iela 16a, Marupe, Marupes novads

Paskaidrojuma raksts:

1. levads.

1.

Biivdarbu organizéSanas projekts objektam ,Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par

pirmsskolas izglitibas iestadi Pérses iela 16, Marupe, Marupes novads”, kuru izstradajis projektésanas

birojs SIA ,AR.4", izstradats saskana ar projekta materialiem, AR dalas risinajumiemun un LBN 310-05

prasibam.

Visus celtniecibas montazas darbus veikt saskana ar speka esoso Latvijas Blvniecibas likumdosanu un

ieverojot Tehniska projekta dokumentacijas nosacijumus (tai skaita, bet ne tikai — projekta risinajumu

sadalas, tehnisko noteikumu prasibas un tas rekomentacijas, izpétes materialus u.s. projekta ietverto

dokumentaciju).

Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un sagatavosSanas

darbus biivniecibas procesu uzsaksanai, ka ari buivniecibas darbu laika veikt ar blivdarbu organizaciju

saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

1) Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumi Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buvdarbus”,

2) Ministru kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr. 112 ,Visparigie buvnoteikumi”.

DOP merkis:
Bivniecibas laika nodrosinat biives dalu tehnologiski pareizu izstradi.

2. Visus darbus veikt nodrosinot darba aizsardzibas prasibas.
3. Ugunsdrosibas pasakumu nodrosinajums bivniecibas darbu veikSanas laika.
4. Nodrosinat mehanismu, iekartu un aprikojumu droSibu.

Eka ir ar lielu bavapjomu, tadél nosaciti to sadalam, pa dalam kas paredzétas bavniecibai:

Etapi Buvdarbi

1. Bivlaukuma sagatavosanas darbi, teritorijas
sagatavoSana pirms buvdarbu uzsakSanas

2 Ekas asu nosprausanu

3. Zemes darbi

4, Pamatu izbuve

5. 1. stava platnes izbuve

6. NesoSo konstrukciju ierikoSana un rekonstrukcija: sienas,
kolonnas, parsegumu platnes, kapnes.

7. Jumta darbi. Fasades darbi.

8. Ekas - logu un durvju montazas darbi, iek$&jo
inZenierkomunikaciju izblve, iekSgjie un argjie apdares darbi

9. Argjo inZeniertiklu izblGve bivlaukuma teritorija: sadzives
kanalizacija K1, lietus kanalizacija K2, Gdensvads U1, gaze, 0,42kV
kabelis (ST_CR)

10. Argjo elektrotiklu un vajstravas tiklu izbtve

11. Apgaismojuma tiklu izblve

12. LabiekartoSanas darbi

2. Sagatavosanas etaps
SagatavosSanas perioda darbu sastava bivdarbu normalas veikSanas nodroSinasanai ietverti sekojosi darbi:

2.1.

2.2.

2.3.

Darbu organizacijas projekts ir shematisks, to precizé blvuznémejs, atbilstosi sevis izvéletai
blvniecibas tehnologijai, pieejamiem/paredzétiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs
precizé DOP, nemazinot darba un ugunsdrosibas prasibas un neapdraudot vidi. Lidz darbu sakumam
celtniekiem izstradat DVP katram darbu etapam.

Uzcelt Zogu pa blvlaukuma robezu, kur nav esoSais Zogs, no saliekama ,BEKAERT” firmas Zoga, un
saskana ar buivorganizacijas planu (lapa DOP-01), ierikojot aizsargbarjeru un caurlaides/sarga telpu.
EsoSo zogu saglabat bivniecibas laika ka buvlaukuma norobezojumu.

Piebrauksana biivobjektam iesp&jams nodroSinat no Pérses iela puses pa piebraucamo celu.
Buvlaukuma paredzéts izmantot pagaidu celus. Uzbért cela vajadzibam uzb&ruma joslu, kas savieno
Pérses ielu ar buvlaukumu (autotransportam ierikot ar Skembam un granti péc vajadzibas uzlabotu
grunts ceju)
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
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Pie Zoga arpuse izvieto skaidri redzamas un atpazistamas norades par bivdarbu veikSanu (buvtafeli
ar biiveéjama objekta raksturojumu, buvniecibas dalibniekiem, blvorganizacijas simboliku, atbildiga
darbu vad. uzvardu).

Pagaidu elektroenerdijas pieslegums. Lidz buvdarbu uzsaksanai galvenais biivuznémeéjs pieprasa no
AS ,Sadales Tikliem” tehniskos noteikumus, pagaidu elektroapgades pieslégsanai (~30kW; 3 fazes).
Pie katra posma biivobjekta uzstada elektrisko sadales skapi un pieslédz to stravai, kas nepiecieSama
mehanismu un iekartu darbinasanai. Resursu patérina uzskaitei uzstadami skaititaji.

Bivlaukuma pa perimetru jauzstada apgaismes proZektori saskana ar VS 12.1.046-85. Nodrosinat
buvlaukuma apgaismosanu diennakts tumsajas stundas: 200 luksi - darbu veikSanas zona, 150 luksi
- nokrausanas zona. Aré&jai apgaismoS$anai izmanto 500W halogénos spuldzu proZektorus. IekStelpu
apgaismosanai izmanto parvietojamus halogénos spuldzu prozektorus. Izveido dubultizolacijas kabelu
instalaciju ar zemé&jumu.

Elektrokabelus bivlaukuma pagaidu apgaismojumam ierikot tieSi pa teritorijas nozogojumu.
Bivlaukuma pie/izbraukasanas vieta kabelus uzstadit ne zemak ka 3m augstuma, izmantojot pagaidu
koka stabus. Elektroietaises un instalacijas vadi tiek markéeti ar atbilstoSam droSibas zZimeém; visi
elektrokabeli paredzeéti ar dubulto, gumijoto izolaciju; mitruma un triecienizturiga izpildijuma.

Pagaidu Gdensvada pieslégums. Projektéjama tdensvada pievada izmantoSanu uz bivniecibas laiku
papildus saskanot ar SIA ,Marupes komunalie pakalpojumi”. Projekt&jama Udensvada nodosana
ekspluatacija iespéjama péec visa buvprojekta dalu realizacijas, saskana ar buvprojektu.

Bivdarbu veiksanas laikam izmanto individualo dzerama Gdens piegadi mainamos tdens traukos,
kurus uzstada buvlaukuma ofisa.

Saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ,UgunsdroSibas noteikumi” prasibam, bivlaukuma
uzstadit ugunsdzéSamos aparatus 1 gab./200m? un atvérta zona 1 gab./900m2. Ierikot
ugunsdrosibas stendus. Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit, uzturét
kartiba. Bivniecibas laika biivlaukuma realizét ugunsdroSibas pasakumus atbilstosi normativajam
prasibam.

Bivlaukuma vadibas un stradnieku sadzives telpu konteineri tiek uzstaditi bdvlaukuma robezas.
Konteinertipa sadzives telpas (gerbtuves, darbu vaditaja kantoris) stradniekiem un
inzeniertehniskajam personalam atbilstoSi pastavoSsam normam un noteikumiem nodrosinat ar
nepiecieSamam komunikacijam un aprikojumu. Konteineri japaredz katram apakSuznémé&jam
atseviski atkariba no vienlaicigi stradajoso skaita. Tualetes - parvietojamas BIO tualetes,
skaits: 2 gab.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana MK likumu ,Atkritumu apsaimniekoSanas likums”, ka ari no
atkritumu apsaimniekotaja pieprasit ligumu par blvatkritumu apsaimniekoSanu. Katrs darbuznéméjs
ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu. Blivuznéméjs ir tiesigs pieprasit
darbuznémejiem ligumu par blvatkritumu apsaimniekoSanu. Blvgruzu savakSanas un izvesanas
noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos. Izvedot buvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek
paredzéta pasSizgazeju un citas izbraucamas tehnikas tirisSana, lai nepielautu izbraucamo ielu
piesarnojumu. Izvedot ar pasizgaz€jiem blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.
Buivlaukuma uzstadit konteinerus biivgruziem ar tilpumu 1 m3 un 4 m3.

Uzstadit noliktavas un materialu nokrausanas vietas.

Lai izvairitos no cilveku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.059-89) prasibam. Stradat Sajas zonas atlauts atbilstosi DVP, kura
noradami konkréti risinajumi stradajoso aizsardzibai. Organiz&jot bavlaukumu, janosaka bistamas
zonas, kuras jaapzimé ar droSibas zZimém un uzrakstiem péc noteiktas formas.

Objekta ar paveli jabut noformétam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
stingru ievérosanu veicot blvdarbus, nojauksanas un atjaunoSanas darbus. Norikot atbildigo
personu, kura sekos, lai bivniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederosas personas.

Norikot atbildigo personu par darba masinu kustibu bivlaukuma - iebraukSana un izbrauksana.
Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba blvniecibas laika.

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma”. Bivkonstrukciju un inzenierkomunikaciju iekartu montazas laika
visus signalus celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot
tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Si persona ir ar
derigu stropetaja apliecibu. Blvkonstrukciju montaza lieto vienotu signalizacijas sistému, kas ir
obligats priekSnoteikums droSai darbu veikSanai. Celtnieku brigadi ar parakstu instruét droSibas
tehnika un iepazistinat ar So darbu veikSanas projektu, tapat norunat signalu padosanas kartibu un
nozimi.
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2.20.
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Tiek veikti geodéziskie darbi. So darbu ietvara tiek nospraustas ékas galvenas biivasis un veikta
pagaidu reperu nostiprinasana buvlaukuma, atbalstpunktu izveide, no kuriem bavniecibas gaita tiks
veikti geodéziskie mérijumi. Geodéziskie darbi bivlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01
.Geodéziskie darbi bivnieciba”. Ekas asu nosprau$ana tiek veikta, pamatojoties uz AR sadalas
raséjumiem.

Celtna un mehanisma vaditajam izsniegt atlauju - norikojumu darbam ierobezotos apstaklos.
Norikojuma - atlauja noradit autoceltna darba zonas:

=  Aizliegts iznest kravas arpus bistamas zonas zimes, ka ar1 aizliegts kravas izvirzijumam atrasties
arpus buvlaukuma teritorijas,

= Aizliegts izvirzit izlici ar kravu talaks ka 3m radiusa no blakus esosas €kas,

»= Aizliegts iznest kravas par transformatora eku.

Galvenais biivuznémejs un darbuznémeji drikst uzsakt buvdarbus biivobjekta tikai péc tam, kad tie
ir izstradajusi un saskanojusi darbu veikSanas projektus (DVP), saskana ar kuriem bivdarbu gaita
janodrosina visu konstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa bivniecibas laika, ka ari
celtniecibas normu, noteikumu un Latvijas Blvniecibas likumdoSanas ievérosana.

. Apmeklétaji, parbauditaji u.c. buvobjektu drikst apmeklét tikai darbu vaditaja pavadiba.
. Nepiederosam personam bivobjekta atrasties aizliegts.

3. Buavdarbu seciba

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17.

3.18

Darbi tiek izpilditi atbilstoSi etapiem sk. kopa ar lapu ,,DOP-01".
Izpilda zemes darbus.
Pastiprina esosos un izblve jaunos pamatus.
P&c pamatu betona sacietéSanas (t.i. pec 80% no projektétas stipribas sasniegsanas) uz pamatiem
monté kolonnas un saites starp tam.
Monolita betona konstrukciju izveidosanai tiek izmantoti DOKA inventarveidni Betonmasu sagatavo
betonrazosanas mezgla un uz objektu nogada ar autotransportu. PEc tam betonmasa uz betongjamo
konstrukciju tiek padota ar betonstikna palidzibu.
Saliekamas konstrukcijas buvlaukuma tiek piegadatas ar autotransportu. Buves metala siju ar
autoceltni. Metala konstrukciju montazu veikt saskana ar razotaj riipnicas instrukcijam.
Konstrukcija elementu stropéSana tiek veikta ar kaprona stropém, kuras LR teritorija ir atest€jusi
Valsts Darba Inspekcija.

Pec galigo montazas darbu pabeigSanas, ieskaitot jumtu, var montét mehaniskas sistémas. Jumta
seguma jaatstaj caurumi. P&c galigas iekartu montazas darbu pabeigSanas caurumus aizstradat.
Paraléli jumta konstrukcijam var montét ari €kas sienu un ievietot siltinajumu. Veic jumta
siltumizolaciju, noturoSo platnu ieklasanas, siltumizolacijas ievietoSanas, jumta seguma ieklasanas
u.c. buvdarbus.

P&c ekas virszemes stavu konstrukciju izbtves tiek veikta ékas fasades karkasa un fasades apSuvuma
un stikloto plaknu montazu atbilstosi izstradatajai tehniskajai dokumentacijai;

Pec ekas fasades karkasa un fasades apSuvuma un stikloto plaknu montaZzas tiek veikta starpsienu
un piekarto griestu izbtve, atbilstosi izstradatajai tehniskajai dokumentacijai;

Péc tam- péc nesoSo konstrukciju montazai tiek veikta iekS€jo un aré&jo ELT inzenierkomunikaciju
izblve, atbilstosi izstradatajai tehniskajai dokumentacijai.

Pec ékas starpsienu un piekarto griestu izblves tiek veikti iekSejas apdares darbi; Montazas
tehnologiska secibu skatit darba grafika.

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai biivlaukuma robezas.

Tiek veikti labiekartosanas darbi.

Objekta geodéziska kontrole tiks veikta saskana ar LR LBN 305-01 “Geodéziskie darbi celtnieciba”
prasibam.

Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu firmu analogas jaudas un
kvalitates mehanismiem, iekartam un materialiem.

. Celtniecibas - montazas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendarais grafiks, kuru ir izstradajusi

darbuznémumu generala organizacija.

4. Aréjo tiklu ierikosana

4.1.

Lidz zemes darbu uzsakSanai, vietas, kur atrodas darbojosas komunikacijas, jaizstrada un
jasaskano ar ekspluatéjosam organizacijam pasakumi So komunikaciju drosai darbibai. @leaukuma
teritorija pazemé esoSas komunikacijas daba janorada ar Zimém un uzrakstiem. Skérsojamas
komunikacijas atrok ar rokam, veicot attiecigus aizsardzibas pasakumus. AtrakSanas zona
janorada rakSanas atlauja, un bez saskanoSanas, to izmainit nedrikst. Lidz darbu uzsakSanai
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vietds, kur buvlaukuma atrodas darbojosas komunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar
ekspluatgjosajam organizacijam pasakumi to drosai ekspluatacijai.

4.2. Teritorijas apgaismosanas tiklus ierikot lidz labiekartosanas darbu uzsaksanai.

4.3. Nodrosinat bivlaukuma brivu pieeju jebkura diennakts laika elektrokabelu un rekonstruéjamas ekas
apsekosanai un remontdarbiem avarijas gadijuma.

4.4. Zona, kur pastav risks bojat esosas komunikacijas, zemes rakSanas darbus veic ar rokam bez
mehanismu pielietosanas.

4.5. P&c ekas nesoSo konstrukciju montazas tiek veikta ar&jo elektrotiklu izblive biivlaukuma teritorija.

4.6. Udensvada, kanalizacijas aré&jo tiklu izbve.

4.6.1. Lidz rakSanas darbu uzsaksanai jebkura caurulvada trases posma ar skatrakumu palidzibu
atsedzamas visas tur esoSas inZenierkomunikacijas vietas, kur tas krustojas ar ieprojektétajam un
novietotas augstak par rokama ierakuma dibenu. Minétas komunikacijas noraditas izblve&jamo trasu
plana un garenprofilos (skat. Gdensvada un kanalizacijas projekta, ka ari siltumu apgades dau).
Skatrakums javeic tieSa biivvaditaja un ekspluatéjosas organizacijas parstavja klatbiitngé, pasargajot
inZenierkomunikacijas no bojajumiem. Kabeli ievietojami koka aizsargkastés, caurulvadi piekarami
ierakumam parliktam izturigam koka vai metala konstrukcijam.

4.6.2. Ierakumi arg€jo inzeniertiklu izblvei rokami ar ekskavatoru un ar rokam. Ierakumiem virs
gruntsudens limena sienas veidojamas bez nostiprinajumiem ar slipumu. Ja ierakums rokams zem
gruntsudens limena, ta sienas nostiprinamas. Ieteicami inventarie ierakumu nostiprinajumi.

4.6.3. Caurulvadu montazu un parbaudes veikt saskana ar LBN 249-99. Caurulvadi jaiegulda uz péc
iesp&jas neskartas dabiga blivuma neuzirdinatas grunts. Ja tas nav iespejams, izveido un noblieté
apaksgjo izlidzinoSo kartu no smilts ar maksimalo graudu diametru 1/10 no caurulvada diametra,
biezuma ne lielaku par 15 cm, lidz 90% blivuma sasniegSanai. Caurulvada sanu pildijumu pie
ierakuma aizpildiSanas izpilda 25 cm bieza karta un noblieté tiesi ap cauruli ar vienu divplaksnu
vibratora (50-100 kg) gajienu. Uzberama aizsargkarta virs caurules janoblive lidz 80% ar plakanu
vibratoru (50-100 kg) Cetros gajienos 15 cm biezuma; minimalais aizsargkartas slanis virs caurules
ne mazaks par 0,4m. Par&ja ierakuma dala aizpildama 0,2m biezas kartas ar kartas noblivesanu 4
gajienos ar plaksnu vibratoru (100-200 kg) lidz 90% blivumam. Ierakumu aizb&rSanai izmantojama
iznemta grunts (smilts). Slani, kas atrodas 1m virs iegulditas caurules nedrikst atrasties akmeni,
asfalta atllzas u.c. sveskermeni.

4.6.4. Pie projekt&jamo tiklu Skérsojuma pirmkart ierikot apaksgjos tiklus, péc aizbérSanas ar smiltim uz
pamatnes ierikot virsgjos tiklus. Ierikoto caurulvadu aizbérSana transejas tiek veikta ar smiltim ar
periodisku noblivéSanu. Sakara ar augstu gruntstidenu limeni un nokriSniem, blvbedrés var uzkraties
ddens. NepiecieSams veikt tidens noplidi pa tdens novadiSanas reném un tidens atstikSanu ar sukni
uz zemakam vietam. Ziemas apstaklos grunts tiek izstradata ar tiem pasiem mehanismiem, bet
ieprieks irdinot grunti ar triecienu mehanismiem, kuri piestiprinati ekskavatora strélei. Tiek veikti
pasakumi, lai grunts nesasaltu, uzberot virsi skaidu, izdedzu vai citu vietéjo materialu slani.

5. NEPIECIESAMO CELTNIECIBAS MASINU UN MEHANISMU SARAKSTS.

Nosaukums
Autoceltnis
Ekskavators V=0,43m3
Buldozers
Bobcat

Automasina 2,5 t

Bortmasina

Betona transportmasina 8-9 7’
Kompresors

Virsmas vibrators

10. | Dziluma vibrators

11. | MetinaSanas agregats

12. | Elektriska blivmasina

13. | Gaisa silditajs

14. | Betona suknis Q=4m3

©|® N[OV WM =D >
=~

15. | Pacélajs
16. | Kravas paSizgazéjs
20. | Pacelajs

BUVDARBU ORGANIZACIJA




Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglitibas iestadi

Pérses iela 16a, Marupe, Marupes novads

Piezimes: NepiecieSamo celtniecibas masinu un mehanismu skaitu un modeli precizé Jeneralais

uznémejs.

Darba aizsardzibas plans
6. Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.

6.23.

Visus darbus javeic atbilstoSi valsti noteiktajiem likumdoSanas aktiem - Darba likums; Bivniecibas
likums; Darba aizsardzibas likums; MK noteikumi Nr.112 "Visparigie buvnoteikumi", MK noteikumi
Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus"; MK noteikumi Nr.82 "UgunsdrosSibas
noteikumi" ka arl citiem noteikumiem un buvnormativiem, kas reglamenté buvdarbu
veikSanas, darba aizsardzibas un ugunsdroSibas normas.

Darba iecirkniem, darba vietam, caurbrauktuvém un paréjam neapgaismotam vietam diennakts
tumsaja laika ir jabut apgaismotam. Apgaismojumam jabut vienmeérigam, tadam, lai tas
neapzilbinatu stradajoSos. Darbu veikSana neapgaismotas vietas nav pielaujama.

Materialus, izstradajumus un aprikojumu izvietot uz izlidzinatiem laukumiem, lai nenotiktu to
nejausa parvietosanas, iegrimsana, nokrisana.

Materialus, konstrukcijas un aprikojumu nepiecieSams padot uz darba vietam tehnolodiska seciba,
lai nodroSinatu darba droSibu. Aizliegts celt celtniecibas konstrukciju elementus, kuriem nav
montazas cilpu, atveru vai mark&uma un atzZimju, kas nodrosina to pareizu parvietosanu un
montazu.

Novietot materialus un iekartas darba vietas minimala daudzuma, lai tie neraditu draudus darba
veiksanas laika un netraucétu pareju.

Visiem stradniekiem ir jabdt nodrosSinatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem (specialais
apderbs, apavi, instrumenti) , iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusiem drosas darba veikSanas
metodes un panémienus.

Visiem stradajosiem ir jabdt iepazistinatiem ar darba drosibas tehniku un darba drosibu .
Sanitarajam un sadzives telpam stradniekiem ir jabut gatavam ekspluatacijai lidz pamatceltniecibas
— montazas darbu uzsakSanai. Sanitarajas un sadzives telpas ir jablt aptiecinai ar medikamentiem,
nestuvém, fikséjoSam Sinam un citiem lidzekliem, kuri nepiecieSami cietusajam pie pirmas palidzibas
sniegsanas.

RaZosSanas iekartam, iericém un instrumentiem, kurus izmanto darba vietas organizacijai, jaatbilst
darba drosibas prasibam.

Armatiras stiegroSanas vietas, kur parvietojas cilveki, jauzstada aizsargnozogojumi, ne mazak ka
1,8 m augstuma.

Katru dienu pirms betona pildiSanas veidnos japarbauda taras, veidnu stavoklis. Konstat€jot
defektus, nekavejosi tos noveérst.

Konstrukciju montaza tiek pielauta tikai klatesoSam inzenier - tehniskajam darbiniekam, kurs ir
atbildigs par droSibas tehniku , veicot darbus parvietojot kravu ar kranu.

Veicot ipasi bistamus darbus, administracijai ir jaizsniedz stradniekiem norikojumus — atlaujas.
Aizsargjoslas daba apzimé ar ipasam informativam zimém, par kuru izvietoSanu detalplanojumos
paredzétajas vietas un saglabasanu atbild elektrisko tiklu valditajs.

Uzstadit teknes blivgruzu nolaiSanai fasades pusg, teknes uzstada, lai apaksé&jais gals batu 1,0 m
no zemes vai ievadits atkritumu konteinera.

Darbus augstuma veic droSibas jostas, kuras piestiprinatas pie troses, kura nostiepta gar fasades
malu un piestiprinata vai siena vai parseguma (atkariba no atbildigas personas Iémuma). Kravas
celSanu un parvietoSanu ar vairakiem kravas celtniem, ka ari veicot darbus elektroparvades lnijas
aizsargjosla darbus veikt atbildigas personas klatbutné.

Norikotajam atbildigajam specialistam personigi javada darbus ar celtni:

ja buvdarbus veic elektrolinijas aizsargajama zona;

ja kravu cel vienlaicigi ar diviem vai vairakiem celtniem.

Lidz celtniecibas pamatdarbu uzsaksSanai blvlaukuma jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdrosibas
inventaru, ugunsdzéSamiem aparatiem un noteikumiem, ka rikoties ugunsgréka gadijuma.
Celtniecibas laukuma ir jabat telefonu sakariem, lai varétu izsaukt ugunsdzeséejus.

Iebraucot celtniecibas laukuma ir jabut uzstaditai celtniecibas laukuma shémai. Grafiskie nosacitie
apzim&jumi, kura jabut atspogulotam buavéjamam un paligékam un buvém, izbrauktuvém,
piebrauktuvém, uzradot Gidens nemsanas vietas, ugunsdzésanas lidzeklus un sakarus.

Celtniecibas teritorija smékésana ir atlauta tikai speciali atvelétas vietas, speciali aprikotas.

Nav pielaujami metinasanas darbi kopa ar darbiem, kas saistiti ar viegli uzliesmojosu un degosu
skidrumu izmantoSanu.

Koka sastatném un klajam ir jabdt piesticinatam ar ugunsdroSu skidrumu.
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Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglitibas iestadi
Pérses iela 16a, Marupe, Marupes novads

7. Vides aizsardzibas nosacijumi (saskana ar Visparéjiem buavnoteikumiem)

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Buvdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait€jums videi butu iesp€jami mazaks. Vides un dabas

resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bivdarbi organiz&€jami un veicami,

ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Dabas resursu patérins tiek ekonomiski un sociali pamatots.

Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar generaluznémumu nolikumu par atkritumu

apsaimniekosanu.

Ja buvlaukuma radusos ripniecisko un sadzives notekiidenu piesarnojuma pakape ir lielaka, neka

noteikts normativajos raditajos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tie attirami atbilstosi regionalas

vides parvaldes izsniegtas Gdens lietoSanas atlaujas nosacijumiem.

Nav pielaujama Tdens (ar attirita) novadiSana no bivlaukuma pasteces cela un nesagatavotas

gultnés. Udens atklatas novadi$anas veids un novadgravju sistéma japaredz darbu veik$anas

projekta.

UrbSanas darbu procesa, sasniedzot tdens nesgjhorizontu, javeic pasakumi pazemes Udenu

nelietderigas izpltsanas un tdens nesgjhorizontu piesarnosanas novérsanai.

Veicot grunts pastiprinasanu, novérSama pazemes gruntstdenu un atklato Gdenstilpju piesarnosana.

Gataviba arkartas situacijam un reagésana uz tam. Negadijuma statusa kvalificétas Sadas situacijas -

degvielu un smérvielu noplides iesp&jas no mehanismiem (darbu vaditajiem sekot, lai bivmasinas

butu apgadatas ar ellas savaksanas traukiem (vannam) un ellas absorbentiem; kaitigo kimisko vielu

noplides iespgjas, veicot nojaukSanas darbus (nepareiza riciba ar Kimiskajam vielam un

produktiem).

Avarijas situacijas statusa ir kvalificEta: ugunsgréka izcelSanas iesp&ja. Ir izstradati pasakumi, kas

izsledz vai ierobeZo ugunsgréka izcelSanas iespg&ju un izstradats plans ugunsgréka izcelSanas

gadijumam.  Ekstremali  klimatiskie apstakli (negaiss, pludi, apledojums) iesp€jamie

inZzenierkomunikaciju un bivmehanismu bojajumi.

Visi uznémuma radusies un raditie atkritumi, kas rodas, izsainojot piegadatos materialus un iekartas

vai razoSanas procesa dazadu atkritumu un atgriezumu veida, tiek iedaliti sekojosas grupas:

o Celtniecibas atkritumi,

e Sadzives atkritumi — makulatira, polietilens un plastmasa, paré&jie sadzives atkritumi (saslaukas,
lupatas, cimdi, tetrapakas, putekli u.c.),

e Bistamie atkritumi - organiskos Skidinatajus saturosu krasu atlikumi, slauciSanas materiali,
aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam.

Pec buvdarbu pabeigSanas blvobjekta teritorija jaatbrivo no biivgruziem biivgruzus jaizved uz

atkritumu novietni, kas saskanota ar pasutitaju. BlvgruzZi savacami un transport&jami slégtos

konteineros.

Sastadija: Ieva Springe
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