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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

I. PROJEKTA INFORMATIVA DALA

=

A. levads

Marupes vidusskolas rekonstrukcijas projekta 3.karta - jaunais macibu korpuss Kantora iela
97, Marupes pagasts, Marupes novads - tiek veikta atbilstosi ,,SIA ,,0zola & Bula, arhitektu birojs”,
reg. Nr. 40003384943, izstradatajam projekta GP, AR un citam projekta sadalam.

Topografisko planu izstradajis SIA ,,MaksGeo” vienotais registracijas Nr. 41503064377, kura
uzméerisana veikta 30.04.2015.

Darbu organizésanas projekta (DOP) izstrad€ nemti véra Ministru kabineta noteikumi, speka esosas
btivniecibas normas, projekts noforméts atbilstosi LBN 202-15 ,Buvprojekta saturs un
noforméSana”.

Izstradajot “Darbu organizésanas projektu” ievéroti Ministru kabineta 2003.gada 25.februara
noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”, ka ari Ministru kabineta
noteikumus Nr.500 "Visparigie biivnoteikumi" un Ministru kabineta noteikumus Nr.529 "Eku
biivnoteikumi".

Seviski japievers uzmaniba, ka baivdarbi notiks funkciongjosas skolas teritorija, kura atrodas
skolnieki.

Galvenajam biivdarbu veicéjam jaizstrada un jasaskano biivdarbu veikSanas drosibas
pasakumi.

B. Vispargjas zinas
Marupes vidusskolas Kantora iela 97, Marupé rekonstrukcijas tehniskais projekts izstradats
pamatojoties uz projekta pasiititaja — Marupes novada domes - izdoto projektéSanas uzdevumu,
Marupes novada biivvaldes izdoto Planosanas un arhitektiiras uzdevumu Nr. 077/14.
Rekonstrukcijas projekts tiek izstradats 4 kartas:

1.karta — esosas skolas €kas siltinaSana, DOP sadala izstradata un pievienota 1.kartas
dokumentacijai;

2 karta — siltumapgades sisteémas rekonstrukcija paaugstinot €kas energoefektivitati, DOP
sadala inZeniertiklu nomainai netiek paredzeta;

3.karta — piebiives — jauna 3 stavu macibu klasu buivniecibas apjoma izbtive;

4 karta — esosas sporta zales un béninu telpas remonta darbi, DOP sadala iekstelpu
atjaunosanai netiek paredzeta.

C. Ekas novietojums un apraksts, teritorijas labiekartojums

Piebtives €kas biivdarbi atrodas Marupes skolas teritorija.

Biivprojekta sadala ir paredzets Marupes skolas veca korpusa ekas (buves kad. apz. 8076 003
0456 002) vieta uzbuvet jaunu macibu korpusu.

Jauno 3 stavu macibu korpusu paredzets izbuvet, pieslédzoties esoSai skolas €kai tas ZR dala,
demontetas 2 stavu koka €kas vieta.

Esos$as koka €kas demontazas projekts izstradats iepriek$ izstradata un akceptéta projekta
ietvaros.

Galvena ieeja skola tiek saglabata no Kantora ielas puses — €kas DA pusg, kur ir izvietota esoSa
autostavvieta.

Ap projekteto piebuvi tiek parblivets esoSais saimniecibas vajadzibam un avarijas dienestu
piekluSanai paredzgtais piebraucamais cels.
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D. Arhitektiiras risinajumi

1. Noklusana jaunaja korpusa paredzéta caur esoSo skolas €ku, 1.stava lItmeni nonakot galvenaja
kapnu telpa. l.stava ir izvietoti z€nu un meitenu darbmacibas kabineti, ka ari kabineti
psihologam un citiem specialiem pasniedzgjiem.

2. 2.stava ir izvietoti miizikas un vizualas makslas kabineti un izstazu — apspriezu zale. 3.stava
ItmenT ir izvietoti matematikas, dabas zinibu un valodu kabineti. Béninu stava paredzgts izvietot
ventilacijas kameru.

~w

Piebtives argjais veidols veidots [idzigs esoSajam 3 stavu macibu korpusam.
Argja apdar€ izmantots krasots dekorativais apmetums.

5. Logi un ardurvis — PVC konstrukcijas logi un aluminija konstrukcijas fasades sist€mas un
ardurvis. Jumta segums — valcéts skards.

E. KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS
Dotais projekts paredz sekojosu biivkonstrukciju izbiivi un montazu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

palu pamatu izbtivi ar urbSanas metodiatbilstosi buvkonstrukciju sadalai. Palu
laukuma rasgjumi izstradati pamatojoties uz inzeniergeologiskas izp&tes darbu atskaiti,
ko izpildija SIA "Termo - Eko" 2015. gada.

monolita dzelzsbetona rezgogu izveidoSanu,

salickama dzelzsbetona karkasa montazu, tehnologiskaja seciba izbtivéjot kolonas,
rigelsijas un parseguma panelus;

stavu sienu aizpildijums no keramzitbetona blokiem 250mm biezuma ar mineralvates
siltinajumu 150mm biezuma;

tehnologiska seciba ar karkasa izbiivi veikt monolitas dzelzsbetona lifta Sahtas izbavi,
ieksgjo metala kapnu laukumu un laidu montazu;

jumta nesoSo konstrukciju izbive — koka statni, sijas un spares uz 3.stava dzelzsbetona
parseguma

1. Par nosacito augstuma atzimi +0,000 ir pienemts pirma stava ,.tiras” gridas limenis, kas atbilst
absoliitajai zimei +11.400 m Baltijas augstumu sisttma (vai +11.5500 m Latvijas augstumu
sistema (LAS)).

F. BUVNIECIBAS DARBI

1.1.Buavdarbu kalendarais grafiks

Biivniecibas laika buvdarbu veicgjs izstradas detaliz€tus darbu veikSanas projektus, kur paradas
mehanismu kustibas grafiks, stradnieku pliismas grafiks, kas biis ka pielikums pie vienota darbu
veikSanas projekta un biis §1 projekta neatnemama sastavdala. Detalizétie DVP tiks iesniegti
Pasititajam 2-3 ned€las pirms darbu uzsaksanas.

1.2. Ekas konstrukcijas aprekinatas sekojosam slodzeém

1. Nesosas konstrukcijas un elementi ir aprékinati sekojosam slodzeém:
- sniega slodze: 125,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- v&ja slodze: VDb,0 = 24,m/s; (Kf=1,5)
- lietderiga vienmérigi izkliedéta slodze uz parsegumu : 300,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- gridas un starpsienu svars: 350,0 [kg/m2]; (kf=1.35)
- kapnu telpas, vestibilos, gaitenos: 400,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- ventkamera:
1) gridas slodze 300.0 [kg/m2]; (kf=1.35)
2) lietderiga 500.0 [kg/m2]; (kf=1.50)
- béninos:
a) grida un siltinajums 150.0 [kg/m2]; (kf=1.35)
b) lietderiga 100.0 [kg/m2]; (kf=1.50)

- slodzeém saskana ar :
a) tehnologisko uzdevumu, kura ir noraditas iekartu masas;
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b) norobezojoSo konstrukciju pa§masam ( sastavs ir noradits "AR" sadala).

1.3. Buvdarbu veikS$ana:
sagatavoSanas laika buvdarbu zona tiek norobezota, ja nepiecieSams, ar bridindjuma lentam vai
ar parné€sajamiem pagaidu nozogojumiem, komunikaciju Sahtas tiek parklatas ar délu vairogiem.
gkas buvdarbu laika virszemes izbiives tiek sadalita biivniecibas sektoros un etapos; kurus
norada darbu veikSanas projekta
Biivdarbu veicgjs izstrada konstrukciju montazas, biivtehnikas un buvstradnieku kustibas
shémas biivlaukuma zona.
Materialu piegadi objekta veic saskana ar biivdarbu veicgja izstradato darbu veikSanas kalendaro
laika grafiku, materialu uzglabaSanu biivobjekta paredzet katra biivniecibas etapa izpildei.
Katram bavprocesam jaizstrada buvdarbu veikSanas shémas, nemot véra tehnologiski
nepieciesamo biivobjektu aprikojumu un atsevisku darbu veikSanas secibu.
Buvdarbu veikSanas laika seviSku uzmanibu pieveérst risinajumiem, kas saistiti ar blakus
esosas funkcionéjosas skolas bernu droSibu, ka ari eso$o inZenierkomunikaciju
aizsardzibu, to saglabasanu un jaunu tiklu izbtivi.
MontaZzas celtna izlices darbibas zona ir tikai biivlaukuma noZogotaja teritorijas dala.
atbilstosi DOP grafiskajai dalai Lapa DOP 02
Biivdarbu veikSanas pasakumi laika perioda no 30. maija lidz 1.septembrim:
3.kartas izbiives laika tiek nodroSinata avarijas dienesta un apkalpojosa tehnika transporta
piekliiSana un kustiba esosas skolas €kas teritorijas dala;
btuivdarbu zonu no skolas funkciongjosas dalas atdalit ar pagaidu nozogojumu, uz pagaidu
nozogojuma novietotas bridinajuma zimes, sk. lapu DOP-02;
3.kartas buvdarbu laika, kad tiek uzsakta pieblives korpusa biivnieciba, japaredz btvdarbu
zonas tuvuma esoso skolas telpu — Pareja starp jauno piebiivi un esoSo eku- sl€gsana un to
pamatfunkciju partraukSana. Buvdarbu veicgjs detalizétaja DVP projekta izstradas telpu
slegsanas risinajumus un tos saskanos ar projekta autoru un pasititaju.
péc projektétas piebuves dalas biivdarbu izpildes, kad tiek uzsakti esosas skolas kas atsevisku
telpu parbuives darbi, japaredz biivdarbu zonas atdaliSana no esos$ajam, skolas telpam.
Buvdarbu zonas atdalisanu, buvdarbu veicgjs izstrada detalizétaja DVP projekta, saskanojot to
ar projekta autoru un pasatitaju.
Detalizéti izstradatie DVP projekti ir pielikumi pie vienota DVP projekta.

Biivdarbu veik$ana un pasakumi, kas saistiti ar blakus eso$o skolu, ja notiek macibas:

1) 3.Xkartas izbtives laika tick nodro$inata skolnieku kustiba skolas teritorija;

2) 3.kartas izbtuves laika tiek nodroSinata avarijas dienesta un apkalpojosa tehnika
transporta kustiba un piekluve pie esosas skolas ekas;

3) buvdarbu zonu no skolas funkciongjosas dalas tiek atdalita ar pagaidu nozogojumu, uz
kura novietotas bridinajuma zimes, sk. lapu DOP-02;

4) 3.Xkartas biivdarbu laika, kad tiek uzsakti jauna skolas korpusa biivdarbi, japaredz pie
parejas, biivdarbu zonas tuvuma esoSo skolas telpu- Pareja starp jauno piebuvi un
esoSo éku- sl€gSana un to pamatfunkciju partrauksana, t.sk. skolnieku parvietosana.
Biivdarbu veicgjs detalizétaja DVP projekta izstradas telpu slégSanas risinajumu, kurs
tiks saskanots ar projekta autoru un pasutitaju.

5) 3. etapa, 1.posma laika tiek uzsakta jauna macibu korpusa virszemes dalas buvnieciba.
Jauna macibu korpusa virszemes dalas izbtives laika, dalai telpu pamatfunkcijas darbiba
tiek partraukta, tiek slégtas telpas t.sk. tiek veikta skolnieku parvietoSana.

6) péc jauna korpusa dalas buvdarbu izpildes, kad tiek uzsakti esosas skolas kas atsevisku
telpu parbiives darbi, japaredz biivdarbu zonas atdaliSana no esoSajam, funkciongjosam
skolas telpam. Biivdarbu zonas atdali$anu, biivdarbu veicgjs izstrada detalizétaja DVP
projekta, saskanojot to ar projekta autoru un pasutitaju.

7) Detalizéti izstradatie DVP projekti ir pielikumi pie vienota DVP projekta.
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1.4.DOP dalas noradijumi par ekspluatacija esosas eékas dalas parbavi:
(MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 6.2. nodalas prasiba, p.80)
1.4.1. kadi darbi un kada seciba veicami, nepartraucot ékas pamatfunkciju, un kadi darbi, kada seciba
un kados terminos — planotos pamatfunkciju izpildes partraukumos (MK noteikums Nr.529
"Eku biivnoteikumi" 6.2. nodalas prasiba, p.80.1);

1. Jauno 3 stavu macibu korpusu paredzets izbuvet, pieslédzoties esoSai skolas €kai tas ZR dala.

NokliiSana jaunaja korpusa paredzeta caur esoso skolas eku, 1.stava Iimeni.

Jauna macibu korpusa biivnieciba paredzéta (asis 1-7/ A-D).

3. 3.kartas - 3. etapa laika— kad tiks uzsakta jauna skolas korpusa ¢kas virszemes dalas buvdarbi,
japaredz biivdarbu zonas atdaliSana no esosajam, funkciongjosam skolas telpam.

4. 3. etapa, 1.posma laika tiks uzsakta jauna macibu korpusa virszemes dalas biivnieciba. Jauna
macibu korpusa virszemes dalas izbiives laika, saskana ar projekta dokumentaciju, dalai telpu
pamatfunkcijas darbiba tiks partraukta. Planoties pamatfunkcijas partraukums ir 2.5-3 ménesi.
Virszemes darbus jauzsak 30.maija, tad karkasa izbtive tiks veikta vasaras méne$os, kad macibas ir
partrauktas. P&c jauna macibu korpusa karkasa izbiives, skolas telpu pamatfunkcija tiek atjaunota.

5. 3. etapa, 2.posma laika tiks uzsakti jauna macibu korpusa ieksgjie labiekartoSanas un fasades
apdares darbi. 3. etapa, 2. - 3.posma biivdarbu laika, blakus eso$as skolas &kas telpu pamatfunkcija
netiks partraukta.

6. 3. etapa, 4.posma laika tiks uzsakta esos$as skolas €kas, savienojosas dalas starp esoSo skolas
korpusu un jaunizbiivéto skolas korpusu, telpu parbiives darbi saskana ar projekta dokumentaciju;

7. 3. etapa, 4.posma buvdarbu laika, tiks veikta parbuvéjamas skolas telpas slégSana un tas
pamatfunkcijas partrauk$ana. Parbtivéjamaja telpa ieriko divas jaunas durvju ailas un esoSo telpu
sadala tris dalas, kas sava starpa tick sadalitas ar divam, jaunam izbtivétam starpsienam - izbuvétas
telpas ir (telpa Nr. 1.24 - siltummezgls, telpa Nr. 1.25 - elektrosadales telpa un telpa Nr. 1.26 -
saimniecibas inventara telpa). PiekltSana telpam ir no esosa gaitena Nr. 1.23, kura durvis uz
funkciongjosao skolas dalu ir slégtas.Tehnisko telpu parbuves laika skolas telpu pamatfunkcija
netieks traucéta.

8. Saskana ar projekta dokumentaciju buvdarbu veicgjs izstrada un ieriko norobezojoso konstrukciju,
kas atdala biivdarbu zonu no esos$as skolas €kas dalas, kuras pamatfunkcija netiek partraukta.
Biivdarbu laika eso$as skolas €kas savienojosas 1.stavu dalas gaitena durvis ( telpas Nr. 1.23)
tiek NOSLEGTAS.

9. Kopuma planoties pamatfunkcijas partraukums ir apmeram 2.5-3 m&nesi. Ja jauna macibu korpusa
btivdarbus uzsak 1.marta, tad iesp&jams, ka virszemes dalas karkasa izbtive biitu vasaras ménesos,
kad macibas ir partrauktas. Péc karkasa izbtives skolas telpu pamatfunkcija tiks atjaunota.

10.Kopuma 3.kartas biuivniecibas darbu izpilde sastada orientéjoSi 11. méneSus. Konkrétu
biivniecibas darbu izpildes laiku noteiks Galnenais btivdarbu veicgjs, izstradajot kalendaro darbu
izpildes laika grafiku un darbu veikSanas projektu (DVP).

11.3 kartas virszemes dalas 3. etapa biivdarbu laika piebraucamo celu un inzeniertiklu funkcionéSana
parbuves laika netiek partraukta.

12.Buvdarbu veic€jam ir janodroSina netrauc€ta blakus eso$as skolas €kas dalas pamatfunkcijas
darbiba.

13.bavizstradajumu un demontaZas materialu pagaidu nokrauSanas vietas un to maksimali
pielaujamais svars uz parseguma, jumta vai citam nesoSam konstrukcijam (MK noteikums
Nr.529 "Eku baivnoteikumi" 6.2. nodalas prasiba, p.80.4):

Skolas ekas dalas parbiives/ demontazas darbi - demont&to/ bliv€jamo materialu krautne
iekStelpas netiek paredz€ta. Ja notiek demontaza, tad demont€tie materiali tiek novietoti uzreiz
blvgruzu konteiner, bet izblivéjamie materiali pacelti uz montazas vietu - kolonas vai un veidni,
sk. BK dalu. Materialu pacelSanai izmantot autoceltni vai analogu iekartu konstrukciju pacel$anai.
Buvniecibas laika maksimali pielaujamais svars un izbiivéto vai esoSo parsegumu -200 kg/m? .

14. montaZas slodZu shemas parbuves laika un to ietekme uz nesosam konstrukcijam un blakus
esoSam ekam (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 6.2. nodalas prasiba, p.80.5);:

1) Eso$as biives telpiska noturiba netiek izmainita (sk. BK dalu). Piebiives izbuives
darbi neiespaido €kas skolas nesoSo konstrukciju noturibu.
2) Lietderiga vienmérigi izklied&ta slodze uz parsegumu :300,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)

N




4)

5)
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- gridas un starpsienu svars: 350,0 [kg/m2]; (kf=1.35)

- kapnu telpas, vestibilos, gaitenos:  400,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
ventkamera:

- gridas slodze 300.0 [kg/m2]; (kf=1.35)

- lietderiga 500.0 [kg/m2]; (kf=1.50)
béninos:

- grida un siltinajums 150.0 [kg/m2]; (kf=1.35)

- lietderiga 100.0 [kg/m2]; (kf=1.50)

MontaZzas slodze uz parseguma platnes, kapnu telpas, béninstava nedrikt parsniegt
aprekinatas lietderigas slodzes. Montazas slodZzu shémas izstrada atseviskais
biivdarbu veicéjs izvérstas darbu veik$anas projekta (DVP).

G. Izmantotie bivnormativi un noteikumu prasibas

oo

MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi";

MK noteikumi Nr.529 "Eku biivnoteikumi"

LBN 202-15 ,,Biivprojekta saturs un noformésana”;

Veicot biivdarbus stingri ieveérot ,Darba aizsardzibas likums” (,,LV”,105 (2492),
06.07.2001.) (speka stajas 01.01.2002.), ar grozijumiem;

Veicot buvdarbus stingri ievérot MK noteikumu Nr.92 , Darba aizsardzibas prasibas,
veicot buvdarbus” (,,LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stajas speka 01.03.2003.) ar
grozijumiem;

MK noteikumi Nr.238 ,,Ugunsdro$ibas noteikumi” (,,LV”, 78 (5650), 22.04.2016.)
(stajas speka 01.09.2016.) ar grozijumiem.
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11 DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas planu izstrada Iidz buivdarbu uzsaksanai. Ja mainas projekta apstakli, planu
parskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vaditaja pienakumus, iepazistas
ar darba aizsardzibas planu, pirms tiek piesaistits attiecigais atsevisku biivdarbu veicgjs.

2.1. Darba aizsardzibas plana izstradei ir divas stadijas:
e pirma stadija - projekta sagatavoSanas posma ietver pasakumus no projekta izstrades
sakuma I1dz buvdarbu uzsaksanai;
e otra stadija - projekta izpildes posma ietver pasakumus biivdarbu veikSanas laika.

2.2. Ieteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem

Darba aizsardzibas pasakumiem jabiit organiz€tiem atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem
Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaiev€ro arT ministru kabineta noteikums Nr.660 ,,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veiksanas
kartiba” un Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Bitiski, lai darba vides uzraudziba notiktu
regulari visa darba procesa laika. Par darba aizsardzibu un ugunsdrosibu biivlaukuma atbild atbildigais
darbu vaditajs.

Visi satiksmes organizacijas un darbavietas tehniskie Iidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darba uzsakSanas un janonem tiilit pec darba pabeigSanas.

Biivdarbu laika nedrikst tikt trauc@ta piekliisana blakus esoSajiem zemes TpaSumiem.

Lai biivlaukuma nodros$inatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, biivdarbu veicgjs
atbilstosi bivlaukuma un biivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus,
kas nodro$ina darbavietu atbilstibu prasibam.

Veicot biivdarbus, buvdarbu veicgjam janem veéra Darba aizsardzibas likuma noteiktie darba
aizsardzibas visparigos principus.

Nosakot parvietosanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas zonas, janem Vvera
nepieciesamiba brivi pieklut katrai darbavietai, dazadu materialu izmantosanas apstakliem un krautnes
vietam u.tml.

2.2.1. Lai nodroSinatu darbinieku droSibu un veselibas aizsardzibu, biuvdarbu
veicéjs atbild par:

- bivlaukuma norobezoSanu un uzturésanu, biivlaukumam jabtt sakoptam,;

- darbavietam, lai tas buitu viegli pieejamas;

- masiu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka arT regularam parbaudém
ekspluatacijas laika, lai noverstu defektus, kas vargtu radit draudus darbinieku drosibai un veselibai;

- dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markesanu;

- izmantoto bistami materialu un vielu savakSanu un aizvakSanu;

- atkritumu un buvgruzu glabasanu, savaksanu, parvietosanu un nodosana utilizacijai,

- sadarbibu un darba saskanosanu ar citiem objektiem biivlaukuma tuvuma;

- darbinieku inform&Sanu par izmainam biivniecibas procesa attieciba uz darba drosibas un
veselibas jautajumiem;

- darbavietas aprikos$anu ar ugunsdzesibas aprikojumu;

- darbavietas piemérosanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

- darbinieku nodrosinasanu ar pieeju gérbtuvém;

- nodros$inasanu pirmas palidzibas snieg$anai;

Piekl@iSanai vai piebrauksanai pie ugunsdzgSanas inventara vienmer jabiit brivai.

Pirms darbu uzsaksSanas stradniekiem jaorganize instruktaza par ugunsdro$ibas noteikumiem
darba ar elektroiericem, apmacibam ar ugunsdz&Samo aparatu.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem biivlaukuma: materialiem, iekartam un jebkuram
sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku nodarbinato drosibai un veselibai, ir jabit stabilam
un drosam. Ja ierobezo pieklisana virsmam, kas veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam
nav atjauta bez atbilstosa aprikojuma vai paliglidzekliem, kas lauj drosi veikt darbu.
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Buivlaukuma apkartné un uz ta robezas vai nozogojuma jabit izvietotam skaidri saredzamam
un atpazistamam noradem par biivdarbu veikSanu. Buvlaukuma nodarbinatos nodroSina ar dzeramo
tideni un nodarbinatajiem ir iesp&jams paést.

Prasibas instalacijam, iekartam un instrumentiem: instalacijas, iekartas un instrumentus, ari
rokas instrumentus konstrué un izgatavo, Nemot véra ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto
tikai tiem paredz€tajam merkim; nodarbinatie, kas izmanto instalacijas, iekartas un instrumentus, ari
rokas instrumentus, ir speciali apmactti; instalacijas un iekartas, kas darbojas paaugstinata spiediena
apstaklos, regulari parbauda atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

2.2.3. Buivprojekta sagatavoSanas koordinators:
- koording ar projekta vaditaju un biivdarbu veic&jus darba aizsardzibas prasibu izpildi;
- izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot ari pasakumus attieciba biivdarbiem ar
paaugstinatu risku;
- sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.

2.2.4. Biivprojekta izpildes koordinators:

- koording darba aizsardzibas visparigo principu Istenosanu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot dazadu buvdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un
aprekinot to izpildei nepiecieSamo laiku;

- saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai
nodroSinatu, ka biivdarbu veicgji ievéro $o noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba
aizsardzibas plana izpildi;

- veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitajd dokumentacija,
nemot vera paveiktos darbus un parmainas biivlaukuma un buvprojekta (ja tadas ir veiktas);

- organize biivdarbu veicgju (arT to biivdarbu veic&ju, kas viena un taja pasa buvlaukuma strada
pec Kkartas) sadarbibu, saskano vinu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un noverstu nelaimes
gadfjumus darba un arodslimibas, nodroSina savstarpgju informacijas apmainu saskana ar Darba
aizsardzibas likuma prasibam un, ja nepiecieSams, iesaista paSnodarbinatos;

- saskano buivdarbu veicgju paredzetos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

- veic nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederosu personu uzturéSanos biivlaukuma.

2.3. Darba aizsardzibas pasakumi biivdarbiem ar paaugstinatu risku
2.3.1. Nosakot piemérotako veidu darba veikSanai augstuma, nodarbinato skaitu un
lidzeklus droSu darba apstaklu radiSanai, tai skaita kolektivos un individualos aizsardzibas lidzeklus
pieklusanai darba vietai, nem vera:
1) darba veikSanas augstumu, parvaramo augstumu un piekltisanas iesp&jas darba vietai;
2) darba veidu, darba apstaklus un to paredz&tas izmainas;
3) darba vietas izmantoSanas ilgumu un nodarbinato parvieto$anas biezumu;
4) darba virsmas izturibu, aizsardzibas lidzeklu uzstadisanas iespgjas, tai skaita drosibas
punktu izturibu, ka arT izmantojama darba aprikojuma specifiku;
5) ugunsbistamibu, spradzienbistamibu, elektrobistamibu un citu riska faktoru
iesp&jamibu;
6) glabsanas darbu iespgjas arkartas gadijumos;
7) laikapstak]us;
8) nodarbinata veselibas stavokli, lai stradajosie, ipasi fiziski smagos darbos biitu
savlaicigi apmekl&jusi medicinisko komisiju.

2.3.2. Darbi, kas saistiti ar nokri§anu no 1,5 m:

Kiritieni ir visbiezakais nelaimes un naves gadijumu iemesls buvlaukumos, tadel biivdarbu
vaditajam jarlip&jas par to, lai kritienu risks butu pec iespgjas mazaks. Aizsardzibai galvenokart var
izmantot aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalazas vai citus tamlidzigus drosibas Iidzek]us.
Dros$ibas pasakumu veikSana var biit nepiecieSama arT tad, ja darbi javeic, piem&ram, virs tidens vai
asiem priekSmetiem.
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Aizsarg barjeram jabiit izturigdm un vismaz vienu metru augstam. Barjeru konstrukcija jabiit
augSgjai un vidgjai margai, ka ari pamatnes délim. Tas var biit konstru€tas ari citadi, bet tam
janodroSina vismaz lidzvertigs drosibas Iimenis.

Ja nav iesp&jams izmantot piestiprinatu drosibas Iidzekli, tad jaizmanto individualie seglveida
pret kritiena aizsardzibas lidzekli. Vidukla siksna var nopietni savainot, tapéc to izmantot nedrikst.

Japarbauda atbalsta punktu noturigums. Ja auklu nekur nevar piestiprinat, tad to iesp&jams
aptit ap stacionarajiem elementiem un auklas galu iedot turét citam cilvékam.

Biivdarbu vaditaja pienakums ir nodro$inat, lai katrs blivé stradajoSais savlaicigi tiek
nodrosinats ar paredzama darba specifikai atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem.

Darba devgjs nodroSina darba aprikojuma un aizsardzibas Iidzeklu lietoSanu saskana ar
razotaja instrukciju un tehnisko dokumentaciju, ka arT darba aizsardzibas instrukcijas noteiktajam
prasibam.

2.3.3. Darbi, kas saistiti ar smagumu parvietoSanu:

Situacijas, kad japarvieto smagums, vispirms ir janoskaidro, vai tie$am tas vispar ir japarvieto.
Piemé&ram, vai nav iesp&ams izkraut kravu un novietot to uzreiz ta, lai ta talak nav japarvieto ar
rokam. lesp&ju robezas samazinat nepiecieSsamibu parvietot smagumus ar fizisku speku var Tstenot,
izmantojot dazadus paliglidzeklus, pasi mehaniskas un elektriskas iekartas, vai veicot dazadus
organizatoriskus pasakumus.

Veicot darba vides riska novért€sanu, parvietojot smagumus, janem véra dazadi parametri:
parvietojama priekSmeta ipasSibas, parvietoSanas apstakli, izmantotie tehniskie paliglidzekli,
nodarbinata 1pasibas, vides faktori, vairaku apstaklu kombinacija (jo vairak no nelabvéligajiem
apstakliem pastav vienlaikus, jo lielaks ir risks nodarbinato veselibai, kas rodas, veicot smagumu
parvietoSanu).

2.3.3.1. Iespéjamie pasakumi, kas samazina darba vides risku, parvietojot
smagumus, iedalami vairakas grupas:

a) tehniskie pasakumi, pieméram, darba procesa automatizé$ana, kas vairuma gadijumu
ir dargs, laikietilpigs un specifisks process, tomér uzskatams par vienu efektivakajiem
pasakumiem, kas samazina risku, kas saistits ar smagumu parvietoSanu;

b) organizatoriskie pasakumi:

* parplanot darba procesa organizaciju, darbavietas planojumu un iekartojumu.;

* nodrosinat brivus parvietoSanas celus, piemeéram, izstradajot shémas, kur uzglabat kravas,
nodro§inat gludu, tiru un neslidenu gridu, stacionaro smagumu parvietoSanas Iidzeklu gadijuma
stabilu pamatni;

* nodrosinat piem&rotus mikroklimata parametrus (samazinat caurvéju, neveikt darbus sliktos
laika apstak]os);

* nodroS$inat piemerotu apgaismojumu;

* ieteicams nodrosinat, lai nodarbinatais pats varétu noteikt sava darba ritmu un izvéléties, kad
izmantot partraukumu un atpiisties;

* planot smagumu parvietoSanu, iesaistot vairakus nodarbinatos;

* nodro$inat smagumu, ko parvieto ar rokturiem (piemeram, izvéloties cita veida kastes u.c.);

* izvairities no lielu vai ne€rtu smagumu parvietoSanas (stumsanas, grusanas, vilkSanas u.c.),
samazinot parvietojamos smagumus un parvietojamo attalumu, planojot kravu izvietojumu;

» regulari inform&t un apmactt nodarbinatos:

1) darbam ar aprikojumu;
2) par smagumu specifiku (parvietojamo priek§metu raksturu un saturu);
3) par smagumu parvietoSanas ergonomiskajiem principiem un dro$am
parvietoSanas metodém,
4) par atslodzes vingrinajumu veiksanu u.c.
C) smagumu celSanas un parvietoSanas paliglidzekli
Smagumu celSanas un parvietoSanas tehniskie paliglidzekli ir ierices, kas pilnigi vai dalgji
atvieglo celSanas un parvietoSanas nepiecieSamibu vai smago fizisko darbu, ka arT uzlabo darba
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apstaklus, samazinot kermena slodzi. Piem&ram, smagumus var celt un parvietot ar specialiem
ratiniem, elektroiekravejiem, telferiem, mehanisko vincu vai elektrisko vincu.

Visiem smagumu parvietoSanas tehniskajiem paliglidzekliem ir jabtt pietiekami izturigiem,

stabiliem un piemérotiem darba uzdevumiem (pieméram, pacelamas kravas lieclumam un smagumam);

o

~

d) piemérotu individualo aizsardzibas Iidzeklu un darba apgérba lictoSana, pieméram,
érti apavi ar elastigu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzibu, &rti cimdi, kas
pieméroti smagumu parvietoSanai, parvietojot stiklus, speciali, izturigi cimdi, vénu
aizsargi, apavi.

2.4. Darba aizsardziba un ugunsdroS$ibas pasakumi
Biivlaukuma galvenais buvdarbu veicgjs izstrada buvlaukuma ieks$gjas kartibas, darba drosibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus tieSi Sim biuivlaukumam piemeérotus, ieverojot, ka ari
neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus.
Buivlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas Zimém apzimétas — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta/as (atkariba no nodarbinato skaita un piekl@isanas), sakari neatliekamas
palidzibas izsaukSanai, ar noraditiem talruna numuriem attiecigd dienesta izsaukSanai
(ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti).
Buvlaukuma, atbilsto$i izstradatajam buvdarbu generalplanam vai buvlaukuma shémai, tiek
izvietotas/ uzstaditas/ierikotas ugunsdzesanas ierices, evakuacijas celi, ievérojot MK not. Nr.238
“Ugunsdrosibas noteikumi” minimalas prasibas. Sevisku uzmanibu pievérst ugunsdrosibas
prasibam metinaSanas darbiem, veicot visus pasakumus ugunsdrosibas ievéroSanai
(nodroSinat ar ugunsdzeésibas aparatiem, smilti, metinataju instruktazu u. c.)
Buvdarbu veicgjs noteikti organiz€ darbiniecku apmacibu/instruktazu, dro$a smagumu
celSana/parvietoSana, saskana ar MK not. Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” (speka no 10.08.2002.) prasibam.
Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai buvlaukuma robezas.
Informaciju par paredzeta biivlaukuma teritoriju skatit biivdarbu organizésanas plana, lapa DOP-
02.
Ieverot saistosos noteikumus par trokSnu ITmeni uz apkartgjam €kam buvniecibas laika.
Biivdarbu veicgjam jaizstrada darba aizsardzibas pasakuma plans.

2.5.Darbu aizsardzibas pasakumi
2.5.1. Organizatoriskie pasakumi

. Nodrosinat darbu vaditaju ar:

1) nepiecieSsamo dokumentaciju, teritorijas planu;
2) buvobjekta tehniskiem raséjumiem,;

. Biivdarbu veicgjs sagatavot pavéles par atbildigo personu, kas tiks iecelta un atbildés par darba

drosibu, ugunsdrosibu un elektrodrosibu.

. Sagatavot ,,Darba drosibas un ugunsdz€sibas instruktazu uzskaites zurnalu” un veikt instruktazu

darba vieta ar atzimi zurnala:
e ar Objekta buivniecibas darbos nodarbinatam personam.

. Veikt dro§ibas pasakumus, lai jaunbtves €kas dala netiktu veikti citi darbi un tas tuvuma neatrastos

grwbdE

IS

nepiederosas personas.
2.5.2. Tehniskie pasakumi
Pie iebrauktuves uzstadit autotransporta parvietoSanas kustibas shemu pa teritorijas iekSieni.
Uzstadit bridindjuma, norades zimes par draudo$am briesmam.
Atdalit ar bridinajuma Zim&m, barjeram transporta un gaj&ju celus.
Nodrosinat, lai Buvobjekta neatrastos nepiederosas personas.
Atdalit ar bridinosam zZimém, lentam, koka d€lu nozogojumiem ar&jo inZeniertiklu komunikaciju
transejas.
Aizbert vai ar vakiem noslégt citas Sahtas.
Stingri sekot, lai buvdarbus veicoSie darbinieki, izmantotu individualos darba aizsardzibas
lidzeklus.
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Lai mazinatu risku nodarbinato drosibai un veselibai, priekSroku dod kolektivajiem aizsardzibas
lidzekliem salidzinajuma ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, bet, ja nepiecieSams, abus
var kombingét.

Ja nodarbinatais darbam augstuma vienlaikus lieto vairakus aizsardzibas lidzeklus, tai skaita
kombing kolektivos un individualos aizsardzibas lidzeklus, tiem jabiit savstarp€ji savietojamiem
un janodros$ina nodarbinata aizsardziba pret kritiena risku.

Darba devgjs nodrosina, ka darbam augstuma tiek izmantoti tikai drosi, tehniska kartiba esosi un
parbauditi kolektivie un individualie aizsardzibas lidzekli, ka arT nodroSina individualo
aizsardzibas lidzeklu parbauzu dokument&sanu. Darba devejs nodrosina individualo aizsardzibas
lidzeklu parbaudi pirms lietoSanas, tai skaita pirms darba uzsaksanas, to apkopi, tiriSanu un
remontu saskana ar aizsardzibas Iidzekla razotaja instrukciju.

Veicot darbu augstuma, izmanto $adus kolektivos aizsardzibas lidzeklus:

1) stacionaros aizsardzibas lidzeklus, tai skaita aizsargnozogojumus, drosibas platformas un
aizslietnus, kas ieklauti ekas konstrukcija;

2) pagaidu aizsardzibas Iidzeklus, tai skaita sastatnes, aizsargnozogojumus, drosibas
platformas un aizslietnus, kas paredzgti uzstadiSanai uz laiku konkr&tu darbu veiksanai
augstuma;

Biivobjekta, biroja telpas, jaatrodas pirmas mediciniskas palidzibas sniegSanas aptiecinai, ka art
uzzinu un dazadu avarijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.

2.5.3. Riska novértéjums
Darba vides riska novertesanu darba ik dienu un ik mirkli, apzinati un neapzinati, veic gan darba
devgjs, gan nodarbinatie.
Riska novertésana ir preventivs rakstura process ar mérki — atklat darba vid€ esoSos riska
faktorus (problémas), kas jau tagad apdraud vai nakotn€ var apdraudét nodarbinato drosibu un
veselibu.
Riska novertesanas rezultata tiek identificEti darba videé pastavosSie riski un noteikti
nepiecieSamie darba aizsardzibas pasakumiem, kas ir versti uz atklato darba vides risku
noveérsanu vai samazinasanu.

2.5.4. Nemot véra iespéjamos riska faktorus
Darbu vaditajam stingri sekot par visu drosibas tehnikas pasakumu ievérosanu.
Nodrosinat, instruét klateso$os un iesaistitos darbiniekus — pirms darbu sakuma izklastit dienas
darbu uzdevumus un izskaidrot, pieverst uzmanibu riska faktoriem.
Biivdarbu laika, kritoSie, ka arT atak&jusies biivniecibas izstradajumi — bistamo zonu norobezo ar
nozogojumu, uzstada bridinajuma plaksnes.
Palielinats puteklu daudzums — tehnisko iespéju robezas, laistit ar iideni.
Stradajot ar atskaldamiem amuriem — liels troksnis - lietot ausu aizbidnus vai austinas.
Biivdarbu laika jaunbiives, to konstrukciju - sienu nestabilais stavoklis, nemt véra noteikumu, ka
dienas planotos montazas darbus veic lidz tadam stavoklim, kas izsledz sienas dalu vai
bitvniecibas materialu pasnokrisanu.
Transporta kustiba — atruma ierobezojums, kustibas virziens un noradosas zimes.
Cilveciskais faktors — instruktazas, aizradijumi.
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III BUVLAUKUMA SAGATAVOSANA UN IESPEJAMA DARBA SECIBA

3.1. Visparigie noradijumi

1. Pagaidu noZzogojums ierikots 1.kartas laika, novietojumu sk. lapa DOP-02.

2. Pirms 3.kartas biivniecibas darbu uzsaksSanas, esos$as apbiives apstaklos, atbildigais btuvdarbu
veicgjs iezZim&é un norobezo bistamas zonas, tas janorobezo ar aizsarg nozogojumiem, kuras
apzimg ar drosibas Zim&€m un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju lietosana”.

3. Par buivlaukuma darba organizéSanas ieksgjas kartibas un apsardzes noteikumu realizaciju ir
atbildigs buvdarbu vaditajs.

4. Ugunsdrosibas nodroSinasanai buvobjekta izvietot ugunsdrosibas stendu, kas aprikots ar
pirmas nepiecieSamibas ugunsdzesibas lidzekliem. Ugunsdrosibas stends wuzstadits pie
biuivlaukuma vadibas €kas, novietojumu sk. lapa DOP-02.

5. Sarga postenis biivlaukuma atrodas visu diennakti, vin$ parbaudis ienakos$as un izejosas
kravas, kontrol€s vartus.

3.2. Teritorijas satiksmes organizacija
1. Teritorijas satiksmes organizacija — piebrauksSana biivobjektam tiek organizéta no Kantora
ielas puses pa esoSo skolas teritorijas iebrauktuvi/ izbrauktuvi, novietojumu sk. lapa DOP-02.
2. Bivdarbu laika paredzéta sekojosa transporta kustiba:
1) Pa izbrauktuvi paredz&éta materialu piegades transporta kustiba. lebrauktuves/
izbrauktuves no Kantora ielas puses.
3. Teritorijas autotransporta kustibas shému sk. DOP-02 lapa.
4. Ka piebraucamie celi biuivlaukuma tiek izmantoti esoSie celi un pagaidu brauktuves..
Brauktuvju platumi ir no 2.5m, domingjosais platums lidz 3.0m.
5. DVP projekta izstrades laika buvdarbu veicgjs izstradas un ar Pasiititaju saskanos satiksmes
organizacijas planu 3.kartas laika.
6. Biivniecibas transports var iebraukt biivlaukuma, izkraut materialus vai panemt btvgruzu
konteinerus un aizbraukt. Izkrautos biivniecibas materialus talak parvieto un to montazas darbus
veic ar autoceliniem.
7. Pie iebrauktuves vartiem ierikot bridindjuma zimes, kas norada par autotransporta kustibu
btivlaukuma teritorija.
8. Transporta lidzeklu brauksanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 5 km/h.
9. Piebraucamie celi buvlaukumam ir eso$as ielas ar esoso segumu. P&c buvdarbu beigam, ja tiek
sabojati esoSie cela segumi, tad buvdarbu veicgjs vienojas ar Pasititaju un izlabo bojatos
segumus.

3.3. Materialu novietnu izveidoSana
Materialu nokrauSanas zonas skatities DOP-02 lapa.

3.4. Materialu piegaZu organizé$ana objekta

Lielgabarita materialu piegades objekta organizé atbildigais biivdarbu veicgjs, nemot véra
buvniecibas darbu kalendaro laika grafiku, lai tiktu nodroSinata kravu izkrauSana, nekavgjot
biivniecibas darbus.

Biivobjekta veikt detaliz€tu sanemto materialu un buvizstradajumu uzskaiti (skatit darbu veikSanas
zurnala 3.1. sadalu).

Biivobjekta piegadatiem blivmaterialiem, saskana ar 2014.gada 25.marta MK noteikumiem
Nr.156 ,Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”, ir jauzrada ar izstradajumu ekspluatacijas

1pasibu deklaraciju saistitie pavaddokumenti.
Atbildigajam buivdarbu vaditajam ir §adi pienakumi:
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- parbaudit piegadato buvizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibu
biivniecibas normativajiem aktiem, ka arT atbilstibas apliecinajumu esibu;

- nepielaut tadu reglamentétas sféras buvizstradajumu iebtvéSanu, kuriem nav
atbilstibas apliecinajuma;

- peéc Patéretaju tiesibas aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit
piegadato un iebuveto buvizstradajumu pavaddokumentus un reglamentetas sferas
buvizstradajumu atbilstibas apliecinajumus.

Biivniecibas sektoros biivniecibas materialu (veidnu, stiegrojuma, betona u.c.) padoSana notiek
ar autoceltniem. Autoceltnu novietojumu sk. biivlaukuma organizacijas shéma, biivtehnikas kustibas
shéma, lapa DOP-02.

Atkariba no biivniecibas etapa, saskana ar kalendaro laika grafiku un materialu plusmas
grafiku, buvlaukuma tiek nodrosinata planveidiga biivniecibas materialu piegade.

Materialus buvlaukuma pieved no Kantora ielas puses.

Biivprojekta dotie materiali biis rekomendgjosi, tacu noraditi, lai biivniecibas procesa
iesaistitajam pus€m biitu skaidrs objekta un pielietoto materialu kvalitates lIimenis. Tos iesp&jams
aizvietot ar lidzvertigiem, kas nepasliktina tehniskas Tpasibas, ka arT izbtives un ekspluatacijas
drosibu. Pirms izmainu veikSanas materialus saskanot Autoruzraudzibas kartiba.

Visiem apdares materialiem jaatbilst Latvijas Republika noteiktajam Ugunsdrosibas un
sanitarajam normam, ka arT jabiit sertificetiem Latvijas Republikas likumdoSanas noteiktaja kartiba.
Biivniecibas laika rupigi izveleties siltindjuma materialus un tos saskanot ar Biuivprojekta autoru
Autoruzraudzibas kartiba.

3.5. Nekustamo 1paSumu apsekoSana un monitorings

Buivdarbu veicgjs pirms Biivdarbu uzsak$anas apseko Buivlaukuma teritorija esoSo eku,
vienojoties par apsekosanu ar Pasttitaju. Uz eso$am plaisam (ja tadas ir) uzstada vadulas, veic eku
vertikalitates un augstuma atzimju fiksaciju, par faktisko situaciju sastada apsekojuma aktus ar
kartogrammam, ko paraksta atbildigais buvdarbu vaditajs, Buvdarbu veicgja obligati picaicinats
atbilstosa joma sertificéts biivspecialists, sertificéts mernieks un apsekota nama apsaimniekotajs vai
pasatitajs. Buvdarbu veic€js regulari veic konstatéto plaisu monitoringu un &ku vertikalitates un
augstuma atzimju mérjjumus. Par monitoringa rezultatiem nekavgjoties sagatavo atskaiti, ko paraksta
atbilstosa joma sertificEts buvspecialists, sertificéts mernieks un atbildigais buvdarbu vaditajs, un
iesniedz atskaiti Pastitajam (kopiju iesniedz Biivuzraugam). Ja monitoringa gaita atklajas apsekoto
€ku vai to daJu deformacijas (t.sk. konstat€to plaisu progress), Bivdarbu veicgjam javeic preventivie
pasakumi €ku deformaciju progresa noversanai. ApsekoSanas, monitoringa un preventivo pasakumu
plans jasaskano ar Pasiititaju, Autoruzraugu un Bavuzraugu.

Monitoringa mérfjumi ar teodolitu javeic no vismaz divam stacijam katram parbaudamajam
punktam. 2.kartas konstrukciju izblives laika — virszemes konstrukciju izbtives laika — reizi divos
meénesos.

Ja tiek konstatetas aktivas/biitiskas €ku vai to dalu deformacijas, tad Puses lemj par
monitoringa plana korekcijam arkartas sapulcé. Buvdarbu veicgjam jaapdro$ina eku deformaciju riski.
Visas papildus izmaksas, kas saistitas ar So risku novérSanu un seku likvidaciju, jasedz galvenajam
Biivdarbu veicéjam vai ta apdrosSinaSanas kompanijai.

ApsekoSanas un monitoringa izmaksas jaieklauj Liguma summa.

3.6. Pagaidu inZenierkomunikaciju nodroSinasana btivniecibas vajadzibam
3.6.1. Biivlaukuma tidensapgade
1. Tehnisko iideni biivlaukuma nodroS$inat ar atvestam udens tvertném.
2. Biuvdarbu veik$anas laika izmanto individualo dzerama tidens piegadi mainamos tidens
traukos, kas atrodas stradnieku sadzives telpas.
3.6.2. Biivlaukuma elektroapgade

Buvobjekta kopéja elektroapgades jauda ir zemaka neka nepiecieSamai buvdarbu
veik$anai, tapec pagaidu elektribas jaudu nodroSinat ar parvietojamiem generatoriem, kurus
uzstada biivlaukuma.
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Generatoru skaits ir atkarigs no nepiecieSama elektroenergijas jaudas.

3.7 Administrativo, sadzives telpu un noliktavu iertkosana
Biivdarbu veikSanai biivlaukuma, ierikot sekojoSus parvietojama tipa speciali aprikotus
buvlaukuma konteinerus:
1) buvlaukuma vadibas telpa— 2 gab., parvietojama konteinera tipa ar kopgjo
laukumu 30 m?, novieto divos limenos;
2) stradnieku sadzives telpa— 5 gab., parvietojama konteinera tipa ar kopgjo laukumu
75 m?, novieto otraja [tmeni virs vadibas telpas;
3) parvietojama BIO tualete telpa -3-4 gab. (1,25x1,25m ).
4) apsardzes telpa - 1 gab. parvietojama konteinera tipa ar kopgjo laukumu lidz 7. m?;
Nozogotaja teritorijas dala ieriko:
1. Atklats materialu nokrausanas laukumus, orientgjosi (6x1.5 m) 2 gab., kop&jais laukums 18
m?;
2. Slégta instrumentu/ materialu noliktava - 1 gab., parvietojama konteinera tipa ar kopgjo
laukumu 15 m*
Biivgruzu konteineri - 1 gab.;;
4. Sadzives atkritumu konteineri - 1 gab.;

@

3.8. Buvlaukuma biroja pieejama dokumentacija un aprikojums:

1) bavatlaujas (kopija),

2) buvdarbu zurnals;

3) autoruzraudzibas zurnals;

4) uznémgja liguma kopija;

5) buvdarbu veikSanas tehniska dokumentacija;

6) buvdarbu veiksanas izpilddokumentacija, ievérot, ka bivmaterialiem ir
nepiecieSamas Ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas (Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011);

7) stradajoSo saraksts ar noslégto darba ligumu kopijam;

8) stradajoso darba laika uzskaites tabulas;

9) darba drosibas un ugunsdrosibas instrukcijas;

10) darba dro$ibas instruktazas zurnals;

11) ieksgjas kartibas noteikumi;

12) ugunsdzgesibas aparats;

13) pirmas palidzibas aptiecina;

14) uzzinu un dazadu avarijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem;

15) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam.

3.9. InZeniertiklu izbuives darbu veikSanas kartiba

Biivlaukuma teritorija nodrosinat darbojosos kabelu aizsardzibu, virs tiem neparedzot uzstadit
pagaidu btives /noliktavas, konteinerus vai izvietot biivmaterialu atklatas krautnes. Pirms bavdarbu
uzsakSanas iepazities ar izstradato un saskanoto buvprojektu, kas izstradats, atbilstoSi izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem, LBN un LVS noteikumiem, darba drosibas un ugunsdrosibas noteikumiem.

Lidz rakSanas darbu uzsakSanas, vietas, kur buvlaukuma atrodas darbojosas
inZenierkomunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar ekspluatgjosam organizacijam ricibas plans to drosai
ekspluatacijai, ieverojot izdotos tehniskos noteikumus, bet pazemé eso$as — daba janorada ar zimém un
uzrakstiem.

Pirms biivdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas
preciz€tu esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus. Buvdarbu laika nodro$inat esoSo vai
jaunbiivéjamo inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprina$anu, 2 metru attaluma no inZeniertikliem rakSanu
veikt bez mehanismiem.

Biivniecibas laika paredzget esoso inzeniertiklu aizsardzibu saskana ar projekta dokumentaciju.

Projektejamos inzeniertiklus izbuivé p&c €kas pazemes dalas izbiives.
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IV IETEICAMA BUVDARBU KVALITATES KONTROLES NODROSINASANA

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivdarbu veicejs. Biivdarbu kvalitate nedrikst but
zemaka par Latvijas bivnormativos un attiecigajos standartos, apbiives noteikumos un citos
normativajos aktos vai biivdarbu liguma noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem.

Biivdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs btivdarbu veicgjs izstrada atbilstosi savam
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

4.1. Visparigas prasibas pielietotajiem biivizstradajumiem

Izveloties pielietojamos materialus, jaraugas, lai tie biitu viegli atjaunojami un remontgjami.
Visiem pielietojamajiem materialiem, iekartam un konstrukcijam ir jabut razotaja vai ta parstavja
izsniegtajai ekspluatacijas 1pasibu deklaracijai saskana ar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu
Nr.305/2011.

Izmantojamo materialu, iekartu un konstrukciju izveli, japamato uz plasi parbauditu un zinamu
buvniecibas risinajumu un metozu pielietoSanu analogiska rakstura objektos un analogiskos
klimatiskos un ekspluatacijas apstak]os.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par materialu, iekartu aizsardzibu pret bojajumiem un
nosmérésanu Buvdarbu izpildes laika.

Biivdarbu uzsaksanas laika galvenais Biivdarbu veic€js péc Pasiititaja un Bavuzrauga
pieprasijuma sagatavo paraugus, kuru izpildito Baivdarbu kvalitati novert€ un apstiprina Pasititajs,
Autoruzraugs un Bilivuzraugs.

Galvenajam Biivdarbu veicgjam pielietotie materiali ir jasaskano ar Pasttitaju, atbilstosi
Liguma nosacijumiem.

Biivdarbu veicgjam ir tiesibas pielietot tehnologiju un materialus kas ir atskiriga no projekta
dokumentacija vai Apraksta minétas, ja ar to tie sasniegts analogs rezultats. Atskiriga tehnologija ir
jasaskano ar Autoruzraugu, Pasiititaju un Bavuzraugu.

4.2 Detalizetais darbu izpildes laika grafiks

Galvenais biivdarbu veicgjs izstrada biivdarbu izpildes kalendaro laika grafiku. Reizi m&nest
Biuivdarbu veicgjs korigé buivdarbu izpildes laika grafiku atbilstosi faktiskajai situacijai

Ja Pasutitajs vai Blivuzraugs konstate atkapes no biivdarbu izpildes laika grafika, kura terminu
izmainas parsniedz 2 ned€las, tad Biivdarbu veicgjam jasagatavo grafika detalizacija un par
konstatgjam atkapem no iesniegta biivdarbu izpildes laika grafika, jainformé Pastititajs un Bavuzraugs.
Detalizgtajos laika grafikos biivdarbu veikSana tiek sadalita pa zonam, tiek atzimeti baitiski datumi
lemumu pienemsanai. Saja gadijuma Pasiititajam, Autoruzraugam un Biivuzraugam ir tiesibas pieprasit
paaugstinat grafika detalizacijas pakapi. Detalizetais laika grafiks jasaskano vismaz 3 (tris) ned€las
pirms taja ietverto biivdarbu izpildes, paredzot izstrades laika vismaz divas tikSanas ar iesaistitajam
Pusém, kuru laika Puses defin€ savas prasibas grafika detalizacijas pakapei.

VISPARCELTNIECISKIE DARBI
4.3. Dzelzsbetona un betona konstrukcijas

Stiegrojums un stiegrosanas darbi

Teérauda stiegram un stieniem, ko pielieto betona stiegrosanai, jaatbilst LVS. Stiegrojuma
metinasana, sieSana, lociSana, parlaidumi, enkurojums un locljumu minimalie radiusi jaizpilda saskana
ar LVS.

Biivnieciba jaizmanto uz vietas ar stiepli sieti stiegrojuma sieti vai arl gatavi, arpus
Biivlaukuma izgatavoti stiegrojuma sieti, plakani vai telpiski metinati stiegru karkasi un atseviskas
stiegras, kas vispirms ar paligmaterialu palidzibu stingri janostiprina monolita dzelzsbetona
konstrukciju veidnos. Japarbauda, vai attalums starp stiegram un betona aizsargslana biezumu atbilst
Biivprojekta rasgjumos noraditajam. Pirms iebiives stiegru gali jaatloka, izveidojot kasus vai akus, lai
nodroSinatu labaku stiegru sakeri ar betonu un stiegrojumu taja noenkurotu. Stiegram un gataviem
stiegrojuma sietiem un karkasiem jabut nofiritiem no zemes, ellas, riisas, krasas un cita veida
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netirumiem. Stiegru ievietoSana jau iestradata betona nav pielaujama. Stiegru pielaujamais garums 6 -
12 m, ja Buvprojekta nav noteikts citadak. Stiegras izlieckums nedrikst parsniegt 0.6% no tas garuma.
Betongésanas laika janovers stiegrojuma izkustéSanas no Biuvprojekta paredzetas vietas. Ja péc betona
saciet€Sanas tiek atklats, ka stiegrojums ir nobidjjies, un, ja Autoruzraugs norada, ka konstrukciju
noturiba un stabilitate ir traucéta, Biivdarbu veicgjs uz sava rékina nojauc nekvalitativos elementus un
atjauno tos Buvprojekta paredzeta veida.

Stiegru klase, izmeri, vienibas un kopgjais svars uzraditi attiecigo dzelzsbetona konstrukciju rasgjumos
vai sheémas. Biivprojekta ir uzraditi specifiski stiegrojuma iebiivei nepiecieSamie materiali.

Veidni

Pielietojamiem veidniem jaatbilst attiecigajiem piemérotajiem normativajiem aktiem.
Pastav Ramja veidni Framax Xlife - DOKA produktu sisttma, PERI veidnu un sastatnu produktu
risinagjumu sist€ma. Katrs veidnu sisteémas piegadatajs piedava savu veidnu montazas un lietoSanas
instrukciju. Ramja veidni Framax Xlife - DOKA veidnu montazas un lieto$anas instrukcija.
Turpmak teksta "klients"- biivdarbu veicgjs, kas izvelgjusies noradito veidnu sist€mu.
Visparéjie drosibas noradijumi - Katrai personai, kas strada ar Doka produktu/sist€ému, ir spéka
esoSs specials dokuments, kura ir aprakstita un taja ir ietverta informacija par tipveida konstrukciju
montazu un §1s sist€émas atbilstosu izmantosanu.
» Visam personam, kas strada ar attiecigo produktu, jaiepazistas ar §1s dokumentacijas saturu un taja
ietvertajiem dros§ibas noradijumiem.
= Klienta, personas, kas izv€l&jusies pienakums ir instruét un apmacit personas, kas lasa ar griittbam
vai nevar izlastt un saprast So dokumentaciju.
» Klientam ir japarliecinas, ka Doka piegadata informacija (piemeram, informacija lietotajam,
montazas un lietoSanas instrukcija, ekspluatacijas rokasgramatas, plani u.tml.) ir sanemta, ir aktuala,
izlasTta un pieejama lietotajiem izmantoSanas vieta.
* Doka lietiskaja tehniskaja dokumentacija un attiecigajas veidnu izmantoSanas shémas ir paraditi
darba panémieni, lai att€lotajos variantos Doka produkti tiktu izmantoti pareizi. Jebkura gadijuma
lietotaja pienakums ir riip&ties, lai visa projekta tiktu ieveroti valsts izdotie normativie akti, un, ja
nepiecieSams, veikt papildu vai citus pie-merotus darba drosibas pasakumus.
Riska novertégjums = Klients ir atbildigs par riska novértg§juma izstradaSanu, dokumentaciju,
pielietojumu un parskatisanu ikviena biivlaukuma. Sis dokuments ir izmantojams par pamatu, kad
lietotajs izstrada bivlaukuma specifiska riska novertg§jumu, ka arl instrukcijam par sist€mas
sagatavoSanu un izmantoSanu.
Visam izmantoSanas fazém ir speka turpmak minétais
= Klientam ir janodroSina, ka produktu montazu, demontazu, parvieto$anu un mérkim atbilstosu
izmantoSanu saskana ar attiecigi piemérojamiem normativajiem aktiem vada un uzrauga profesionali
piemérotas personas. So personu ricibspgju nedrikst ietekmét alkohols, medikamenti vai narkotikas.
* Doka produkti ir tehniski darba Iidzekli, kas paredzeti vienigi profesionalai izmantoSanai saskana ar
attiecigo Doka lietotaja informaciju vai citu Doka izstradato tehnisko dokumentaciju.
= Katra montazas etapa ir janodrosSina visu montazas detalu un elementu stabilitate.
* Precizi jaievéro ari funkcionali tehniskas instrukcijas, dro§ibas noradijumi un noradita slodze.
Noradijumu neieveérosana var biit par iemeslu nelaimes gadijjumiem un smagiem miesas bojajumiem
(apdraudeta dziviba), ka arT ieveérojamiem materialajiem zaud&jumiem.
= Uguns avotu atraSanas veidnu tuvuma nav pielaujama. Sildkermenu izmantosana pielaujama tikai
tad, ja ta atbilst razotaja noradijumiem un tie atrodas atbilstosa attaluma no veidniem.
= Darbi japielago laika apstakliem (piem., ja pastav slidéSanas risks). Ekstremalos laika apstaklos
javeic profilaktiski pasakumi iekartu un apkartnes zonu drosibai, ka arT darba némeju aizsardzibai.
= Regulari japarbauda, vai visi savienojumi ir salagoti un funkciong. Atkariba no biivniecibas noris€m
un pec neparedzetiem apstakliem (pieméram, péc vetras) ir IpaSi japarbauda skriivétie un Kkiletie
savienojumi, kas nepiecieSamibas gadijuma ir japievelk.
Stingri aizliegts metinat un karsét Doka produktus, it Tpasi savilCu, stiprinadjumu, savienojumu un
lgjumu dalas. So dalu materialu metinasana izraisa smagas strukturalas parmainas. Tas rada dramatisku
maksimali pielaujamas slodzes samazinajumu un lielu drosibas risku. Drikst metinat tikai tos
izstradajumus, par kuriem tas skaidri noradits Doka dokumentos.
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Montaza = Klienta pienakums ir parbaudit, vai materials/sistéma pirms izmantoSanas ir atbilstosa
stavokli. Aiz-liegts lietot bojatas, deformetas, ka ar1 nolietotas, sariisgjuSas vai sadalijusas detalas.

* Miisu veidnu sistémas kombing&Sana ar citu razotaju veidnu sistémam slépj apdraudgjumu, kas var
radit materialus zaudejumus un miesas bojajumus, tapec ir vajadziga speciala parbaude.

* Produktu montaza saskana ar attiecigi piemérojamiem normativajiem aktiem javeic klienta
pilnvarotajiem specialistiem, un javeic obligatas parbaudes, ja tadas paredzgtas.

= Nav pielaujama Doka produktu parveidoSana, jo ta apdraud drosibu.

VeidpoSana = Doka produkti/sistémas jamonte ta, lai visu slodzu raditd iedarbiba tiktu drosi
kompenséta.

BetonéSana = leverojiet svaiga betona pielaujamo spiedienu. Parak liels betongSanas atrums var
parslogot veidnus, panakt lielaku izlieci un luizuma risku.

AtveidnoSana = Nonemiet veidnus tikai tad, kad betons ir pietickami sacietgjis un atbildiga persona ir
likusi sakt atveidnoSanu.

= Atveidojot neraujiet nost veidnus ar celtna palidzibu. Izmantojiet piemerotus instrumentus,
pieméram, koka kilus, salagoSanas instrumentus vai tadas sist€mas ierices ka Framax atveidnoSanas
sturus.

= AtveidnoSanas gaita nodroSiniet biivdetalu, veidnu un sastatnu elementu stabilitati.

Transportésana, krausana un uzglabasana= levérojiet visus speka esoSos noteikumus par veidnu un
sastatnu transporteésanu. Turklat obligati ir jalieto Doka stiprindjuma elementi.

» Nonemiet valigus elementus vai nodroS$iniet tos pret noslideéSanu vai nokriSanu.

* Visi biivelementi ir jaglaba, ievérojot specialos Doka noradijumus attiecigajas §is dokumentacijas
nodalas.

Apkope - Ka rezerves dalas drikst izmantot tikai originalas Doka rezerves dalas. Remontdarbi javeic
razotajam vai autoriz€tam uzpémumanm.

Cita informacija - Razotajs patur tiesibas uz izmainam tehniskas attistibas gaita.

Veidniem janodrosina iespgja piekliit un sagatavot savienojuma vietas pirms betona iestrades.
Betona iestradasana pret atklatas grunts virsmam pielaujama tikai ras€jumos noteiktas vietas. Visos
gadijumos Buivdarbu veicgjs ir atbildigs par veidnu kvalitati.

Parvietojamo veidnu nonemsana ir pielaujama tikai tad, kad betona stipriba ir sasniegusi 80% no
projektétas vai, saskanojot ar Autoruzraugu, pielaujams to izdarit arT agrak.

Iebuvejot konstrukcijas caurumus, kas mazaki par 150x150 mm, stiegrojums var tikt parvietots
lidz atv@ruma malai. Caurumu vietas, kas lielaki par 150x150mm, izgriezta stiegrojuma vieta blakus
jaiebiivé tada pasa Sk&rsgriezuma stiegras un papildus pa cauruma perimetru diagonali jaiebiivé tada
pasa skersgriezuma stiegrojums.

Ja blakus tiek iebetonéti dazada veida metali, javeic pasakumi, lai noverstu elektrolitiskas korozijas
iesp&jamibu.
Betongsanas darbi

Izvéletajai Darbu izpildes tehnologijai jagarantg, ka visi konstrukciju izméri atbilst rasgjumiem
un betona, dzelzsbetona konstrukciju virsmas biis gludas. Pamatnes virsmu negludumi un izméru
novirzes nedrikst parsniegt $adas normas:

e [idz 2m attalumam — 3mm;
e 1o 2m Iidz 4m attalumam —5mm.

Jasaglaba Biivprojekta noraditie virsmu kritumi.

Betons jaiestrada iepriekS uzstaditos veidnos, un obligata ir betona masas vibréSana un
blivésana ar augstfrekvences vibratoriem. Ta tipu — virsmu (vibroplatnes) vai dzilumvibratorus
jaizvelas atkariba no veidojama buvkonstrukcijas tipa. Betona iestrades laika vibratorus nedrikst
atbalstit uz stiegrojuma, jo tad tas parklajas ar cementa plévi. VibréSana javeic tik ilgi, kamér iegiist
viendabigu betona maistjuma struktiiru, betona masa parstdj s@sties un virspus€ paradas cementa
‘piens’. Nav pielaujama betona parvibréSana. Seviska veriba japievers betona masas iestradei veidnu
stliros un starp biezi izvietotam stiegram. Beton&tam konstrukcijam kvalitate netiek iedalita klasgs.
Sacietesanas pakape jakontrolé saskana ar saciet€Sanas koeficientu, kura lielums ir vienads ar patiesa
tilpuma blivuma attiecibu pret projektgjamo tilpuma blivumu. Kad attieciba ir 0.98-1.0, sacietéSana ir
sasniegusi vajadzigo limeni. Par katru konstrukciju ir jaregistré un jauzglaba pieraksti par betona
iepildiSanas datumu un laiku. P&c veidnu nonemsanas no betona vai dzelzsbetona konstrukcijam,
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virsmas ne lidzenumi un citi defekti ir janovers. Peéc tam nekavgjoties jaseko betona virsmas apstrades
nobeiguma darbiem. Virsmas negludumi jalikvid€ ar metala sukam vai kal§anas instrumentiem. Smaga
betona virsmas ir janoberZ tiras ar metala sukam, jaattira no veidnu ellas un, ja nepieciesams, japarklaj
ar cementa javu. Ja betons ir atbilstoSi uzturéts, tas noteikta laika perioda sasniedz Biuvprojekta
noradito stipribu.

Talit péc ielieSanas veidnos betona masa japasarga no lietus, satricinajumiem, sitieniem,
straujam temperatliras mainam un izzusanas, seviski ciet€Sanas sakuma, kad nav pielaujama staigaSana
pa svaigas betona masas virsmu, materialu novieto$ana un ‘atveidnosana’ pirms betons ir sasniedzis
pietiekosu stipribu. Lai svaigi iestradats betons strauji neizziitu un netiktu pielautas rukuma plaisas,
betona atklatas virsmas nepiecie$ams aizsargat ar segmaterialiem, kas aizkave ta strauju izziiSanu. Kad
pagajusas 10 -12 stundas pec betonésanas darbu pabeigSanas, konstrukcijas periodiski jamitrina.

Veicot beton€Sanu vairakos darba posmos, nakamo betonéSanas darbu posmu drikst uzsakt
tikai p&c tam, kad betons ir sasniedzis nepiecieSamo stipribu.

Jaapseko vai betona ciet€Sanas laika nav radusas plaisas;

Darba Suves norada Biivdarbu veicgjs DVP. Izveidojot darba Suves, nav pielaujami nenoblivéti
betona masas uzlgjumi un negludumi. Turpinot betoné&Sanu, no Suves virsmas janokasa irdena betona
karta un cementa dulku plévite, riipigi janotira netirumi, gludas virsmas jauzcgrt, péc tam janotira un
janomazga. Pirms betona masas iestradasanas Suves virsma jasamitrina un janoziez ar cementa ‘pienu’.

Betona aizsargkartas biezums noradits Bavprojekta.

Betona masas laistamibu parbauda ar standarta konusu saskana ar LVS noteikumiem.

Konusa nos€dums un maisijuma biezums projektgjamam konstrukcijam uzradits tabula:

Konusa  nosédums
(cm)

Gridas un pamati (betona) 1-5 25-35

Konstrukcijas veids Cietibas indekss (s)

Pirms betongsanas Darbu uzsaksanas Btuivdarbu veicgjam kopa ar Blivuzraugu ir javienojas par
betona paraugu nemsanas apjomu un biezumu.

Noradijums, minimuma Igjumam ar 30 m?, bija obligati. Citadi vienojoties.

Betona stipriba japarbauda, test€jot betona kubu. Paraugi janem no betona masas, kas
paredzeta konstrukciju izgatavoS$anai un tos uzglaba tados pasos apstaklos ka Buivprojekta paredzets
konstrukcijam un saskana ar LVS EN 12390-2 prasibam. Betona sagrausanas pretestiba ir viens no
galvenajiem betona mehaniskajiem raksturlielumiem. Faktiska betona stipriba konstrukcijas jatesté ar
nesagraujosam metodem. Sakotngjo test€Sanu veic Buvdarbu veicgjs kopigi ar Bivuzraugu. Biivdarbu
veicgjs nodrosina iekartas un instrumentus betona stipribas parbaudei.

Biuivdarbu veicgjam ir jaizgatavo parbaudami paraugi - betona kubi ar izmériem 15x15x15cm, kam
janosaka kvalitate saskana ar stipribas robezu péc 28 (divdesmit astonu) dienu ciet€Sanas normalos
apstak]os.

Betona atbilstiba janoverte saskana ar LVS EN 206 8.2.1.3 punkta prasibam.

BetoneSanas darbi sliktos laika apstaklos

Lietus

Betongsanas Darbus zem atklatas debess nedrikst veikt stipra lietus laika. Svaigi iestradats betons Iidz
ta saciet€Sanai pienacigi jaaizsarga ar brezentu vai citiem Iidzekliem, lai netiktu izskalots cements,
smalkas pildvielas, un lai netiktu sabojatas apstradatas virsmas.

Darbi ziema

Ja betongSanas Darbi tiek veikti auksta laika, Bavdarbu veicgjs pilniba atbild par to, lai betona
masas temperatiira 5 (piecu) dienu laika pec iestrades nenokristos zemak par 5°C vai atbilstosi
pielietotajai tehnologijai. Buvdarbu veicgjam jasanem Autoruzrauga un Biivuzrauga apstiprinajums par
planoto siltinasanas metozu pielietoSanu, ka arT Darbiem jaizmanto augstaka betona stipribas klase, ko
ieprieks saskano ar Autoruzraugu.

Pirms betona iestradasanas ar to saskaro$as virsmas, t. sk. veidni, stiegrojums, piegulosas
betona virsmas un grunts jaattira no ledus, sniega un apsarmojuma.

Ja planota betona piedevu izmanto$ana, ta savlaicigi jasaskano ar Autoruzraugu.
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Darbi karsta laika

Veidni janoeno no tiesas saules staru iedarbibas pirms betona ielieSanas, betona iestrades laika
un lidz to nonemsSanai. Parklajumi atbilsto$i janostiprina, lai v&j$ tos nebojatu. Virsmas ir periodiski
jamitrina 2 +4 stundas p&c darbu pabeigSanas. Ja ir sauss laiks, betona mitrinaSana javeic atbilstosi
tehnologijai.

Horizontalas virsmas jaapsedz nekavéjoties péc betona iestrades, bet vertikalas virsmas uzreiz
pEc atveidnosanas.

Iestradata betona temperatiirai jaatbilst izvel&tajai tehnologijai.
Hidroizolacija un siltumizolacija

Hidroizolacijas un siltumizolacijas materiali iestradajami saskana ar piegadataja instrukcijam
un TP noradijumiem.

Pamatu platnes hidroizolacijas nodroSinaSana atbilstosi razotaja noradijumiem, sk. BK dalu.

Lai izoletu betona konstrukciju savienojuma vietas un caurulvadu izvadus, jaizmanto izolacijas
lenta, pieméram, Black Waterstop CJ 2025 ar taisnstiira $k&rsgriezumu 20x25mm vai analogu. Ta
jaiestrada ieprieks izveidotas gropes jau sacietgjusa betona.

Horizontala un vertikala siltumizolacija, pieméram, no putupolistirola platném pie vertikalam
konstrukcijam, jastiprina ar Iimjavu un dibelnaglam, bet horizontala plakng speciali stiprinajumi nav
nepiecieSami.

4.4. Metala konstrukcijas

Metala konstrukciju izblivé jaizmanto sertificéti materiali, atbilsto$i LR likumdos$anai.
Metala konstrukcijas

Metala konstrukciju izgatavosanu un uzstadisanu drikst veikt tikai galvenais Biivdarbu veicgjs
vai ta atseviskie biivdarbu veicgji, bivkomersants, kam ir atbilsto$i metinataju parbaudes sertifikati.

Konstrukcijas, kuru savienojami izpildami ar metinasanu, nepiecie$sams stiprinat divos etapos:
sakuma jaizveido pagaidu stiprinajumi, tad Biivprojekta noteiktie.

Metinajuma Suvém japarbauda:

- Suves augstums, platums un garums;

- Suves defekti;

- iesp&jamo pamatmaterialu bojajumi;

- loka metinasanas sakuma punkts.

Galvena Biuvdarbu veicgja pienakums ir organiz€t nepiecieSamas Suvju parbaudes. Katra
defektiva Suve janonem, janotira metinama virsma un jasametina vélreiz. P&c tam metinajums atkartoti
japarbauda.

P&c montazas darbu pabeigsanas jalabo bojatais krasojums un pretuguns parklajums.

4.5. Arsienas un starpsienas

Sienu un starpsienu izbiivé pielietojamiem materialiem jaatbilst nosactijumiem, ko pieprasa
konstrukciju stipriba, Biivobjekta un attiecigo telpu ugunsdrosiba, funkcionalitate, ka arT skanas un
siltuma izolacija.

Sienu siltumizolacijai jaatbilst LBN 002-15 prasibam, sienu savienojumu mezgliem jabiit
atbilsto§i noblivétiem un apstradatiem ta, lai iztur€tu v&ja, lietus un citu faktoru iedarbibu. Sienu
siltinaSana javeic saskana ar materialu piegadataju, pieméram, ISOVER vai analogiem izstradatiem
tehniskiem risinajumiem, ka arT saskana ar Buvprojektu.

Sienam janodrosina skanas izolacija atbilstosi Boivprojektam.

Fibo bloku miira sienas

Mirgjot sienas no keramzitbetona blokiem (turpmak - FIBO blokiem), jaievéro FIBO bloku
miiré$anas tehnologija. Jalieto speciali FIBO bloku miriem paredzeéta térauda FIBO Bi vai ekvivalenta
armatiira. FIBO Bi — armattiras stiegras garums 4 m un diametrs 4 mm. FIBO Bi armattra obligati
jaizmanto sienas ar lielam ailem, ailu starpas, pilastros, ka arT detalas, kas izvietotas tiesi zem tiem, ka
arT sienas, kuras ir lielaki spriegumi neka sienam bez ailéem. FIBO bloku miiré$anai jaizmanto Vetonit
M 100/600 vai analoga miirjava. Suves biezumam jabiit 10-15mm.
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Lai izvairitos no plaisu rasanas, FIBO bloku miiri jamiré ar minimalo stiegrojumu — viena
stiegrota Suve uz vienu sienas augstuma metru. Tas FIBO bloku sienas, kuras paredzets apmest, var
miuret bez vertikalajam Suveém.

Lai atvieglotu un paatrinatu miiréSanas procesu, ka ar7 iegiitu kvalitativu mur&jumu, ieteicams
lietot FIBO universalo murkasti.

FIBO sienu enkurosanas risinajumi jasaskano ar Autoruzraugu.

Miréto sienu izblive pielaujamas pielaides:

MiiréSanas darbi, sienas un starpsienas

Sienas biezums +5; -5mm
balstvirsmu atzime -5mm
starpailu platums -5mm
ailu platums +5mm
konstrukcijas asu nobide +/-5mm

X +/- 5mm
Stiiris 90° 10cm attaluma
no stura

Miira virsmu un stiiru novirze no | vienam stavam +/-5mm

vertikales visai ekai +/-20mm

Mira kartu novirze no| . ._. .

. _ _ visai €kai +/-5mm
horizontales 10m garam miirim

Nelidzenumi uz miira virsmas, apmestam murim +/-3mm

kas noteikti ar 2m garu latu bezapmetuma miirim (ja planots apmest) +/-8mm

Gipskartona starpsienas

Visa Buvobjekta, kur paredzéts izbuvet gipSkartona konstrukcijas, ir japaredz konkr&tam
risinajumam atbilsto$as Gyproc sist€mas vai analogas.
Starp telpam ar paaugstinatu mitrumu (WC, dusas u.tml.) un koplietoSanas telpam jaizblivé sausas
sienu biives sistémas starpsienas - no ,,mitras” telpas puses virséja apSuvuma karta javeido no
mitrumizturigam sausa apmetuma platném.
Starpsienam jauzstada vienkartas karkass no 0,6mm bieziem cinkotiem CW profiliem, kuru attalums
starp vertikalam asim maksimums 600mm, bet, ja sienas paredzéts flizét, tad — 600 mm, vienlaicigi
iebiivejot ramjus durvim, santehniskam ietaiseém un papildus detalas caurulvadu stiprinasanai.

Argjo apSuvuma loksnu sadurvieta nedrikst atrasties precizi virs durvju ailas stiiriem.
Gipskartona Suvju atrasanas vietas nedrikst savstarpgji sakrist abas apSuvuma kartas.

Veicot sienu montazu, ir japarliecinas, ka visi taisnie telpas sienu stiri ir precizi 90° lenkt.

P&c izbiuives gipSkartona starpsienu Suves un skrivju vietas ir jaSpaktelé ar smalkgraudaino
Spakteli atbilstosi telpas funkcijai, piem&ram, sausas telpas ar Spakteli Knauf F1, mitras telpas ar
$pakteli VETONIT VH vai analogs.

Gipskartona sienu izbiivei pielaujamas pielaides:

GipSkartona sienas uz metala karkasa

Sienas biezums +5; -5mm
balstsvirsmu atzime -5mm
starpailu platums -5mm
ailu platums +5mm
konstrukcijas asu nobide +/-5mm

> +/- 5mm 10cm

Gipskartona virsmu un stiiru

novirze no vertikales

sturis 90° _ _ -
attaluma no stura

vienam stavam +/-5mm

visai ekai +/-20mm
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Vizuali defekti (Iiizumi, notecgumi, robi u.c.) nav pielaujami, tai skaita nav pielaujamas
plaisas starp divu materialu un plaknu savienojumu vietam.

Krasotas virsmas
Konstrukciju izbtives prasibas

Pirms sienu un griestu Konstrukciju SpakteléSanas virsma ir jagrunté. Rigipsa virsmu
sagatavosanas, SpakteléSanas un apdares darbus veikt saskana ar razotaja instrukciju.

Visam krasam vienas telpas robezas ir jabut piegadatam no vienas raZojuma partijas, lai
nebiitu materiala tonu un/vai fizisko parametru atskiribas. Ja rodas nepiecieSamiba noverst krasojuma
vizualos defektus, nav pielaujama krasojuma lokalo vietu labosSana, krasojums ir jaatjauno visas
plaknes apjoma.

Nav pielaujami krasu nelidzenumi un Iimlentes p&du nospiedumi ap elektribas sleédziem un
kontaktiem. Tapat nav pielaujami vizualie defekti — skrap&umi, krasu un $paktelu pédas dekorativajam
noseglistem.

KrasoSanas darbu kvalitates prasibas (pielaides)

Pielaides
Konstrukcijas dala Pielaide lielums
(mm)
1. Spaktelétu virsmu sagatavosana krasoSanai
Krasojama virsma atkapes no vertikales uz Im 1
atkapes no horizontales uz Im 1
uz telpas augstumu (>4 m) 5
laidena konttira virsmas nelidzenums
g 2
(uz 4m?), ar1 dziluma
Durvju un logu ailu, pilastru, stabu utt. atkapes no vertikales uz 1 m 1
krasojama virsma uz visu elementu 3

2. Krasosanas darbi, krasojuma slanu biezums

krasojamo virsmu Spaktel€ pilna apjoma

Spaktelesana . o .
P (visu krasojamo virsmu)

virsmu kraso atbilstosi krasas razotaja
tehniskajiem noradijumiem (nav
Krasosana pielaujami vizuali defekti, notecgjumi, divu
dazadu tonu sadur Iinijai jabut taisnai un
bez robaina rakstura)

4.1. Gridas
Pielietojamo biivmaterialu mehaniskajam Ipasibam ir jaatbilst nosacijumiem, ko pieprasa
konstrukciju stipriba, prasibas attieciba uz siltuma, skanas un mitruma izolaciju un Biivobjekta
ugunsdrosibas kategoriju. lebuiveétajai siltumizolacijai janodroSina siltumtehniskas ipasSibas atbilstosi

LBN 002-15 prasibam.

Gridas flizes
Konstrukciju izbtives prasibas

Pirms flizu montazas uzsakSanas nepiecieSams sagatavot virsmu, to attirot, izlidzinot (ja
nepiecieS§ams) un grunt§jot ar atbilstosu izstradajumu, ka to paredz razotdja tehnologiskais apraksts.

Ja to pieprasa konkrétas telpas funkcija, gridas konstrukcija japaredz hidroizolacijas ieriko$ana
ieverot izveléto tehnologiju.

Flizu ierikosanas darbus veic saskana ar razotaja izvéléto tehnologiju.

4.6. Griesti
Gipskartona griesti
Ginskartona grieztu izbivi veikt saskana ar razotaja tehnologiskajiem noradijumiem.
Telpas ar paaugstinatu mitrumu (WC, dusas, kapnu telpas u.c.) jaizbiivé sausas buves griestu sisteémas.
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Apdare

P&c izbuives gipSkartona griestus jaspaktelé ar smalkgraudaino Spakteli, kas paredz&ta izmantoSanai
mitras telpas, analogs VETONIT VH vai analogs, tad janoslipg, jagruntg un janokraso.
Visiem materialiem jabiit viegli kopjamiem

4.7. Durvis

Materialu tehniskajiem raditajiem jaatbilst Buvprojektam.

Stiklotam durvju un citam stiklojumu atdalo$am virsmam ir japaredz drosibas norobezojumi
vai mark@jumi, kas atradisies cilvéku parvietoSanas zonas, nodrosinat aizsardzibu pret traumatismu
veicot uzlimes vai citus pasakumus saskana ar LBN 208-15 un projekta AR sadalu.

Durvju vertnes un aplodas uzreiz pé€c montazas ir japasarga no mehaniskiem bojajumiem,
aptinot ar gaisa burbulu plévi.

Durvju montazas darbu kvalitates prasibas (pielaides)

- Pielaides
Konstrukcijas A .
Pielaide lielums
dala
’ (mm)

Montaza atkapes no vertikales uz visu elementu 1

atstarpe starp karbu un vertni nedrikst parsniegt 2,5 mm 0,5
Durvis vizuali defekti nav pielaujami

funkcionali defekti nav pielaujami

4.8. Teritorijas labiekartojums

Celi un laukumi
Cela segumi jaizbiivé p&c Biivprojekta, ieveérojot LVS prasibas, atbilstosi transporta specifikai.
Brugakmens segumiem pielaujamas sekojosas pielaides:

- atkapes no BP noteiktas augstuma atzimes : +/- 20mm;

- akmenu atstarpes noteiktas 3-5mm;

- nelidzenumi: 10mm uz 4m.
Brugakmeniem jabit sertificEtiem ar atbilstosu stipribas un salizturibas klasi. Brugésanas gaita jaseko
lidzi, lai nerastos bedres vai pauguri, bruga akmeniem p&c novibré$anas jaatrodas 0,8-1cm augstak par
apmali.
Bruga atstarpés ieslauka @ 0 +~ 2 mm sausu smilti.
Izbuvejot segumus, jaievero projekta dokumentacija noteiktie kritumi.
Uz celu un laukumu segumiem nedrikst veidoties pelkes ar platibu virs 1m? un dzilumu virs 2mm.
Segumus aizliegts ierikot uz melnzemes vai mala slana, tie nepiecieSamibas gadijuma visa biezuma
janorok.
ApzalumoSana -apzalumoSanas darbi javeic saskana ar projekta dokumentaciju.

IEKSEJIE INZENIERTIKLI

4.9. Udensapgade un kanalizacija
Montazas darbi un to parbaudes javeic saskana ar materialu un iekartu piegadataj firmu
tehniskajiem noradijumiem.
Attalumi starp caurulém
Minimalais attalums starp neizol&tam caurulém un &kas struktiiru:
e caurules Iidz DN 25 mm - 25 mm;
e caurules no DN 32 Iidz 50 mm - 35 mm;
e caurules virs DN 50 mm - 50 mm.

Caurulu stiprinasana
Caurules jaatbalsta ar kronSteiniem vai skavam. Atbalstiem ir jabiit uzstaditiem pie $ada maksimala
atstatuma:
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Caurulu DN . At‘a@lunl.s starp  horizontaliem .At.tﬁll.lms. starp vertikaliem
’ stiprinajumiem, mm stiprinajumiem, mm
15-20 1200 1800
25-32 1800 2400
40-65 2400 3000
lielakiem 3000 3600

Veicot caurulvadu instaléSanu, uzmaniba japievers s§adiem Darbiem:

Darbiem, kuri saistiti ar atklatu uguni. Katra darba vieta, kur notiek Darbs ar atklatu liesmu,
metinasana u.c. l1dzigi darbi, ir jabut ugunsdzéSamajam aparatam;

Biivdarbu veic€jam pirms Darbu uzsaksanas pilniba japarliecinas, vai buvprojekta paredzetie
inzeniertehnisko sistému caurumi un atvérumi, kuru izveidoSana un aizdariSana ir nepiecieSama, ir
apzinati. Ja caurumi lielakiem par konkrétu diametru tiem jabut saskanotiem ar biivkonstrukciju
projektétaju.

4.10 Apkure
Caurulvadi
Apkures un siltumapgades caurulvadiem japaredz riipnieciski izgatavotas un sertifictas
termiskas kompensacijas ierices, un tas jauzstada atbilstosi Buvprojekta noraditajam vietam.

Attalumi starp cauruléem

Minimalais attalums starp neizolétam cauruleém:

caurules 1idz DN 25mm- 25mm;

caurules no DN 32 lidz 50mm - 35mm;

caurules virs DN 50mm- 50mm.

Caurulu stiprinasana

Caurules jaatbalsta ar kronSteiniem vai skavam. Atbalstiem ir jabiit uzstaditiem pie sekojoSa
maksimala atstatuma:

Caurulu DN .Ajtté_llums. starp  horizontaliem . Att_z'?lun.ls starp vertikaliem
’ stiprinajumiem, mm stiprindgjumiem , mm
15-20 1200 1800
25-32 1800 2400
40-65 2400 3000
>65 3000 3600

Noslegarmatiiru (ventilis, aizbidnis, lodveida krans, starp atlokiem iespil€jams puspagrieziena varsts
u.c.) jauzstada Buvprojekta noraditajas vietas vai izmainu gadijuma, saskanojot to ar Pasatitaju.

Iekartas

Buvprojekta uzradito vai analogo iekartu materialu bro$iiras vai paraugi, kuri ir vizuali redzami
(piem&ram, sildkermeni, telpas temperatiiras regulatori, grida iebtivéjamo konvektoru nosegrestes u.c.),
Biivdarbu veicgjam pirms to iegades ir jasaskano ar Pasiititaju.

Tapat Buivdarbu veicgjam pirms iekartu iegades jasaskano ar Pasttitaju Biivprojekta uzradito iekartu
materialu brosiiras vai paraugi.

Izolacija
Lai mazinatu siltuma zudumus, apkures un kaloriferu siltumapgades caurulvadi jaizbuve izoléti.
Visiem apkures un védinasanas caurulvadiem, ka ar1 to atzariem, ir jabut izol€tiem, iznemot pievadus
uz sildkermeniem, ja tie traseti telpa gar sienu.
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Caurulvadu siltumizolacija japaredz no riipnieciski razotam akmens vates caulam (Paroc vai
analogs) vai porgumijas, atkariba no caurulvadu diametra un to novietojuma.

Mineralvates izolacijas biezumu jaizvelas sadu:

Izolacijas biezums Caurules DN

- 30mm caurules Iidz DN 50

- 50mm caurules no DN 65 — 100

- 60mm caurules, kuras resnakas par DN
100

Mineralvates izolacijas blivumam jabiit >= 80kg/m?®.

Visiem izol&tajiem caurulvadiem un to dalam, vietas, kur ir iespgjama izolgjosa parklajuma mehaniska
bojasana (laika apstaklu graujosa ietekme, cilvéku vai dzivnieku mehaniska iedarbiba), ir japaredz
atbilstoSas izturibas aizsargparklajums (plastika, lok$nu térauda u.c.), kas jasaskano ar Pasttitaju.
Visiem pielietotajiem izolacijas materialu veidiem un tipiem ir jabiit sertificEtiem ar atbilstoSiem
kvalitates un atbilstibas sertifikatiem par to ugunsdrosibu un pielietoSanu.

4.11 Ventilacija
Visparigas prasibas
Biivdarbu veicgjam ir jarisina sekojosi jautajumi:
e automatizacijas sist€mas funkcion&sana, reguléSana un vadiba (kontrole);
e izveleto iekartu atbilstiba projekta risinajuma paredz&tajam.
Uzmaniba japieveér§ §adiem Darbiem:
e tiem, kuri saistiti ar gaisa vadu un to mezglu trok$nu un vibraciju izolacijas pasakumiem,;
e tadiem, pieméram, ka caurumu izveidoSana konstrukcijas, to aizdare, vibraciju un trokSnu
izolacijas pasakumi.

Bivdarbu veicgjam pirms Darbu uzsakSanas pilniba japarliecinas, vai Biivprojekta
paredzetie inZeniertehnisko sistému caurumi un atvérumi, kuru izveidoSana un aizdariSana ir
nepiecieSama, ir apzinati.

Visiem materialiem jabiit jauniem un atlasitiem, lai tie atbilstu Biivprojekta specifikacijas
noraditajiem.

Ieteikto materialu brosiiras vai paraugi ir jasaskano ar Pasititaju.

Japaredz visu caurumu urbsana dzelzsbetona parsegumos un sienas, kuri ir mazaki (vai
vienadi) ar DN 120mm.

Gaisa vadi

Nedrikst pielaut, ka pie gaisa vadiem tiek stiprinati kabeli vai citas konstrukcijas, tadas ka
kabelu kapnes u.tml.

Gaisa vadi ir jatur tiri visa biivdarbu veikSanas laika. Katras darba dienas beigas gaisa vadu
gali ir janosedz pret puteklu ieklGSanu tajos. Gaisa vadus nedrikst sakt izmantot pirms tie nav atbrivoti
no putekliem un nettrumiem.

Gaisa vadiem un iekartam ir jabut iezemé&tam.

MontaZzas organizacijai ir jauzrada gaisa vadu un to veidgabalu izcelsme un razotaja sertifikats.

Visiem gaisa vadu stiprinajumiem un to savienojumiem ir jabut sertificétiem.
Gaisa vadu montazai ir jabuit blivai un péc Pasititaja pieprasijuma ir janodroSina to izlases veida
blivuma parbaude. Maksimalie gaisa daudzuma zudumi nedrikst parsniegt 0,441/s uz m?. Pasiititajs ir
tiesigs pieprasit veikt visu gaisa vadu blivuma parbaudi, ja tas apSauba So gaisa vadu montazas
metodes.
Nododot Buvobjektu Pastititajam, gaisa vadiem jabit tiriem no putekliem un nettrumiem.
Védinasanas sistémas mérijjumi

Gaisa caurpliides mérijumi ir javeic visam iericém. Ir jasastada sist€mas pase.
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Pasg ir jabut atspogulotai informacijai par faktisko gaisa daudzumu telpa un ta nesaisti attieciba pret
projektéto. Pasé jauzrada gaisa merijjumi atbilstosSi telpu nosaukumiem un to numuriem. Jauzrada
merfjumu vietas magistrales.

TrokSnu Itmena merijumi ir javeic izlases kartiba saskana ar standarta merjumu metodém
telpas, kuras tiek reglament@ts normetais troksnu limenis.

4.12. Elektroapgade
Visparigas prasibas

Montgjot ieksgjo elektrisko tiklu, jaievero LR speka esosie normativie dokumenti, standarti un
normativi. Visu pielietoto materialu un iekartu razotajiem ir jabut sertificeétam p&c ISO 9001. BP, ka
arT montazai Biivobjekta jaatbilst LBN 261-07 ,,Eku ieksgjo elektroinstalaciju izbiive”, LVS HD 384.5.
prasibam.

Pirms montazas darbu uzsakSanas, ja tiek pielietoti ekvivalenti materiali un iekartas, tad visas
izveletas iekartas un materiali ir jasaskano ar Pasutitaju.

Sistemas montazas darbiem var piemerot ,,Elektroiekartu ierikoSanas noteikumu” (EIN) prasibas.

Gadijuma, ja netiek montgtas elektroapgades gala iekartas, tad ir japaredz lietot atbilstosa gala
izolacija (saskanota ar Pasutitaju) kabeliem, lai stravas padeves gadijuma elektroapgades sistema butu
drosa.

Montazas darbi

Visus montazas darbus javeic sertificétam personalam un visiem pielietotajiem materialiem un
iericém jabut sertificétam LR.

Biivdarbu veicgjam jagarantg, ka sisteémas tiks realizetas pilna apjoma un komplektacija un ka
tas nodrosSinas Pasiititaja pieprasitos parametru nosacijumus. Bivdarbu veicgjam jauznemas pilna
atbildiba par mingto sistému un iekartu izvéli, iekartu tehnologisko darbibu un montazu, ka ari par to,
lai Bavprojekts tiktu realizéts augsta kvalitate, ar pareizam montazas darbu tehnologijam un tehniski
pareiza izpildijuma.

Ieksgjie tikli

Elektroapgades sadales kabelu tiklu montaza telpas javeic slépti sienu un griestu konstrukcijas
plastmasa caurul€s. Tehniskas telpas un paligtelpas kabelu tiklu montaza javeic atklati pa sienu un
griestu konstrukcijam plastmasa caurul@s, bet stavvadu Sahtas pa kabelu trepém. Plastmasa caurulém,
kuras izvietot elektroapgades sadales kabelus, ir jabiit nedegosam.

Kabelu montazas procesa jaievéro LVS prasibas attiecigajiem kabelu tipiem.

Caurulu diametriem un daudzumam janodroSina 10% rezerve. Ailas, ni$as un stavvados janodrosina
vismaz 30% vietas rezerve.

Elektroinstalacijas
Gaismas kermenu, slédZzu un rozesu izpildijjumi japaredz saskana ar telpu klasifikaciju, kur tas
uzstaditas:
e telpas ar normalo vidi - IP20;
e mitras telpas, tehniskajas telpas, uz fasades - 1P44;
e Uz jumta— IP67.
Magistralajiem, spéka un apgaismojuma tikliem jaizmanto MMJ tipa kabeli. Ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas un dimaizsardzibas sistému baros$anai jaizmanto ugunsizturigie,
piemé&ram NHXH-FE tipa kabeli.

Ugunsdrosiba un kabelu izvietoSana

Vietas, kur kabeli skérso parsegumus un sienas, tie jamont€ plastmasas caurulés. Vietas, kur
elektrokabeli krustojas vai iet paral€li ar apkures un fidens caurulvadiem, kabelu montaza javeic ne
tuvak par 100mm no tiem, vai virs tiem. KrustoSanas vietas japaredz kabelu papildaizsardziba pret
temperatiiras iedarbibu 250mm abas pus€s. Minimalais attalums starp ieksStelpu elektriskajiem un
vajstravu kabeliem ir 0,2m. Caurumus kabelu trasém, kas Sk&rso sienas vai griestus ar norméto
ugunsizturibu, jaaiztaisa ar ugunsizturigo materialu. Precizs kabelu trases izvietojums japrecizg€ darba
gaita, saskanojot ar Pasiititaju un Autoruzraugu.

28



Biivobjekts: Marupes vidusskolas rekonstrukcijas projekts, 3.karta - jaunais macibu korpuss
Kantora iela 97, Marupes pagasts, Marupes novads

(DOP) sadala

4.13 Automatikas ka ugunsgréeka un trauksmes signalizacijas sistema
Biivobjekta ugunsdzesibas signalizacija (UAS) jaizbuivé pilna apjoma saskana ar Bavprojektu
un atbilstosi speka esoSiem LR normativajiem aktiem.

4.14 Aréjie inzeniertikli
Zemaks esosais attiecinams uz visiem aréjiem tikliem
Darbu robeza

Saimnieciskas kanalizacijas un lietus tidens kanalizacijas tiklu izbtives robeza: pieslégumi pie
Biivlaukumam tuvakajiem tikliem ar jaunam vai esoSajam akam no vienas puses un vienvirziena
varsts/pretvarsts uz caurulvadu Biivobjekta iekSpus€ no otras puses.

Caurulvadi

Izbuvejot tdensapgades un kanalizacijas tiklus, janem véra esoSo komunikaciju novietojums
un dzilums. NepiecieSamibas gadijuma japaredz to aizsardziba.

Visiem caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst LVS EN 545:2011 prasibam. Caurulvadi
jaizvelas ar atbilstoSu spiediena un ieguldes klasi. Ja sistému paredzets izbivét no keta caurulém, tad
caurulvadu un veidgabalu arjai pretkorozijas izolacijai jabiit ne mazakai ka 400g/m?. Atkariba no
cauru]vadu materiala janodroSina to pareizs savienoSanas veids. Caurulvadu atzaru, pagriezienu vai
strauja iebiives ITmena mainas vietas jamontg Sim noliikam atbilsto$i atbalsti, manZetes vai fiksatori,
kas nodroSina caurulvadus pret parrausanu hidrauliska trieciena gadijuma. Veidgabaliem jaatbilst
cauru]vada spiediena un iebiives klasei. Savienojumu blivEjuma materialiem jaatbilst standartam EN
681-1.

Peéc tdensapgades caurulvadu izbiives javeic to hloréSana, skalo$ana un spiediena izturibas
parbaude. Par parbauzu veiksanu laikus jabridina atbildigie dienesti un Pasiititajs. Par katras parbaudes
veiksanu janoformée atbilsto$s dokuments.

Kanalizacijas un lietus tidens kanalizacijas caurulvadiem jabit ar iebiives klasi ne mazaku ka S8
(Uponor klasifikacija). Caurulvadi jasavieno atbilstosi to razotaja noteiktajai tehnologijai. Pagriezienu
un atzarojuma vietas jaizmanto atbilstosi veidgabali.

Minimalais pasteces caurulvadu kritums nedrikst biit mazaks par LBN 223-99 noradito.

Pec kanalizacijas caurulvadu montazas javeic to skaloSana un hidrostatiska parbaude.
Gadijumos, kad ir aizdomas par caurulvadu s€Sanos, aizs€réSanu, nepareizu savieno$anu u.c., tiks
pieprasita video inspekcija.

Caurulvadi iespgu robezas jagulda uz neskartas grunts pamatnes. Ja tas nav iesp&jams,
janodroS§ina pamatnes grunts sablivésana ar vibroblieti.

Caurulvadus apber, izmantojot smilSainu grunti, kuras sastava nav: akmenu, Skembu un
bluvgruzu. Ja izrakta grunts neatbilst iepriek§ min&tajam prasibam, tranSejas robezas javeic tas
nomaina. Transeju aizberot, grunts jablieté pa kartam saskana ar razotdja tehnologijam. Vietas, kur
transeja izvietota zem brauktuves, grunts sablivéjuma pakapei jaatbilst attiecigas brauktuves klasei.
Armatiira

Noslegarmatiiras iestrades veids jaizvélas tads, ka to pieprasa apkalpojosas organizacijas
noteikumi, bet tai pasa laika tas nedrikst biit pretruna ar raZotaja rekomendacijam.
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V BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

S5.1. 3.kartas biivniecibas darbi
Biivniecibas darbi tiek sadaliti biivniecibas etapos un posmos.
Papildus nosactjumi:
konstrukciju montazas laika pastav montazas tehnikas (autoceltna) izlices augstuma
ierobeZojums, izlices pacelSanas augstums nedrikst parsniegt h=30m.

1. Bivniecibas 0. etaps, 1.- 2.posms.
Liguma noslégsana.
Buvatlaujas sanemSana un biivlaukuma pienemsana no Pasiititaja pec akta.
Buvlaukuma sagatavoSana:

1.1. leriko informacijas buivizkartni, ugunsdzesibas stendu;

1.2. Buvlaukuma vadibas, stradnieku sadzives telpas, bio tualetes un materialu noliktavu
telpas ieriko nozogotajas teritoriju dalas. Pagaidu €ku un biivju novietojumu sk. lapa
DOP-02;

1.3. ierikot saglabajamo koku aizsardzibu;

1.4. Buvlaukuma uzstada biivtehnikas transporta kustibas shemu;

1.5. Teriko materialu novietnu laukumus;

1.6. Nosledz ligumus par bivgruzu un sadzives atkritumu izveSanu.

2. Biivniecibas 1. etaps - 1.posms —asu nosprau$ana, palu pamatnes ierikoSana
1.posms —
2.1.1. Ekas asu nosprausana atbilstosi GP dalai;
2.1.2. palu pamatnes ierikosana, sk. lapa BK - 1.1:
1) pirms palu pamatnes ierikoSanas japreciz€ palu nestspgja;
2) parbaudit palus ar statisko spiedes slodzi;
3) parbaudit 3 palus saskana ar projekta autora noradém;
4) par parbaudes rezultatiem zinot projekta autoram, lai nepiecieSamibas
gadTjuma korigétu projektu;
5) palu nestspgjas piezimes skat. lapa BK-1.1;
6) par nosacito augstuma atzimi +0,000 ir pienemts pirma stava ,,tiras” gridas
Itmenis, kas atbilst absolutajai atzimei +11.400 m Baltijas augstumu sistema
(vai +11.5500 m Latvijas augstumu sistema (LAS));
7) palus iegremd@t no abs. atzimes +10.900 Iidz projekta paredz&tajam augstuma
atzimeém,
8) péc palu pamatnes izgatavosanas darbu pabeigsanas, nepiecieSams veikt palu
parbaudi ar statisku palu gremdgjosu slodzi;
9) parbaudit 3 palus saskana ar projekta autora noradém (skat. palu izvietojuma
sheému);
10) parbaudamo palu izvietojums un skaits var tikt nomainits, saskanojot
piedavajumu ar projekta autoru;
11) visus darbus, saistiba ar palu izgatavo$anu un palu parbaudi, fiksét aktos;
12) grunts tidens nav agresivs pret normala blivuma betonu W4.

3. Biuvniecibas 2. etaps - 1.-3.posms —zemes darbi, reZgogu izbiive, inZeniertiklu izbive -
atvérumu izveide komunikacijam, pamatu aizbérsana

1.posms -

3.1.1. Zemes darbi:
3.1.1.1. augsnes virskartas nonemsanas, zemes darbi - pamatu dalas
padzilinaSana;
3.1.1.2. buvbedres rakSanai izmanto mazo mehanizéto tehniku un roku darbu;
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3.1.2. rezgogu izbuve:
3.1.2.1.ReZgogu betonét tikai péc palu pamatnes izpilddokumentacijas
sanemsSanas un ja ta atbilst projektam.

Papildus nosacijumi zemes darbiem:

1. Darbu izpildes laika grunts ir janodroSina pret sasalSanu, parmérigu tas samitrindSanu un
samitrinatas grunts sasalSanu, ka rezultata sasalusi grunts var deform&t (izspiest) izbuvétas
konstrukcijas vai pamatni.

2. Lai noverstu/maksimali samazinatu dublu izplatibu arpus biivobjekta teritorijas, biivlaukuma ir
iertkota pagaidu brauktuve ar grunts atb&rtni teritorijas robezas atbilstosi lapai DOP 02.

3. Ja bus nepiecieSsams grunti izvest no buvdarbu zonas, tad pie izbraukSanas no buvobjekta tiks
nodrosSinata transporta Iidzeklu ritenu mazgaSana. Ja iespgjams, tiks ierikoti parvietoSanas celi ar
segumu, kur§ nerada dublus.

4. Teritorija pie iebrauktuves biivobjekta tiks uzkopta katru dienu, nepiecieSamibas gadijjuma ari
biezak.

2.posms - pamatu izbiive, aréjo inZeniertiklu izbiive - atvérumu izveide komunikacijam,
pamatu aizbérSana izbiive
3.2.1. Pamatu izbuve:
3.2.1.1.  grunts pamatnes blietéSana;
3.2.1.2.  pamatu izbuve;
3.2.1.3.  veidnu noma, montaza, demontaza;
3.2.1.4.  monolita dzelzsbetona konstrukcijas ir paredzets izveidot no smaga lieta
(ar konusa nosédumu 18-22cm) betona C25/30. Dzelzshetona
stiegro$anai pielietojami sasieti BSOOB klases stiegru stieni;
3.2.1.5. pamatu sienu sanu virsmas, kas saskaras ar grunti ir jaapspiez ar karsta
bituma mastiku divas kartas virs auksta benzina-bituma sastava
gruntg§juma, ja pamatu Sk€lumu ras€jumos nav Tpasi noradits
hidroizolacijas veids;
3.2.1.6. ziemas apstaklos, pie gaidamas vid€jas diennakts argjas gaisa
temperatiiras zemakas par +5°C un minimalas diennakts temperatiiras
zemakas par 0°C, izmantot beton€Sanas pan€mienus, kas nodroSina
betonam nepiecieSamo kvalitati;
3.2.1.7. buvdarbu vaditajam objekta japarbauda projekta pienemto risinajumu
atbilstiba realai situacijai, ja projekta pienemtie risinajumi neatbilst realai
situacijai, darbus ir japartrauc un jainformé projekta autors.
3.2.1.8. inZeniertiklu izbiive -atvérumu izveide komunikacijam, sk. EL, UK un
AVK dalas rasgjumos;
3.2.1.9.  zibens aizsardzibas kontiiras ielikSanas vietas sk. EL dalas projekta;
3.posms —pamatu aizbeérsana
3.3.1. Pamatu aizbérSanu drikst veikt tikai péc pamatu izbiives un geodézisko
uzmérijumu veikSanas;
3.3.2. atpakal aizb&rSanu veikt ar vietgjo grunti, bez organiskiem piemaisfjumiem,
blietgjot pa kartam 1idz 20.0cm biezuma Iidz koef. k=0.93 arpus ekai, k=0.95 -
zem gridam;

Nosacijums veidniem:
1. Veidni ir attieciga konstrukcija, kas var izturét skidra betona masas slodzi, ka ar citas gadijuma
slodzes. Visos gadijumos biivdarbu veicgjs ir atbildigs par veidnu kvalitati.
2. Veidniem pielieto koka un metala konstrukcijas.
3. Atbildigais buivdarbu veicgjs ir atbildigs par parvietojamo veidnu lietoSanu.
Papildus nosacijums pielietojamiem veidniem un betonam :
1. Monolito konstrukciju betongSanas darbos tiek paredzets izmantot inventaros (DOKA vai
analogus) veidnus. Veidnus drikst uzstadit tikai pec pamatnes pienemsanas, pielaujama pamatnes
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pienemsana pa zonam. Veidnus pirms uzstadisanas attira no netirumiem un darba virsmu parklaj ar
veidnu ellu.

2. Péc veidnu parbaudes un pienemsanas veic stiegru un ieliekamo detalu uzstadisanu. Visiem
uzstaditiem materialiem ir jaatbilst projektam. Pirms uzstadiSanas tie ir jaattira no risas,
netirumiem un taukainiem plekiem. Stiegru lociSanu veic auksta stavokli ar specialam darba
mastnam. Montgjot stiegru sietu un karkasus, janodroSina betona aizsargslana fiksacija, to
nodrosinot ar distanceriem.

3. P&c stiegru un ielickamo detalu uzstadiSanas parbaudes un pienemsanas veic betong€Sanas
darbus. Betona piegade objekta ir paredz€ta no betona razotnes ar betona vedgjiem (mikseriem vai
betona stkniem). Pirms betona masas iestrades japarbauda piegadata betona atbilstiba (p&c
pavadzimes) projektam. Betona parbaudei tiks izgatavoti paraugu kubini ar izmeriem 150x150x150
ta parbaudei. NepiecieSamo kubinu izgatavoSanas un nemsanas daudzumu pirms katra betona
iestrades tiks saskanots ar Bivuzraugu, bet ne biezak un ne mazak ka ~50m3 betona iestrades bridi.
Orient&josi 2 kubini uz katriem 50m3. Ja viena diena bis paredzéts iestradat virs 200m3 betona,
kubinu daudzums tiks precizets ar Biivuzraugu.

4. Betona sablivésana paredzgts veikt ar augstas frekvences dzilurbuma vibratoru.

Papildus noradijumi betonéSanas darbiem:

1. Darbi lietaina laika. Beton€Sanas Darbus nedrikst veikt stipra lietus laika. Svaigi iestradats
betons Iidz ta saciet€Sanai pienacigi jaaizsarga ar brezentu vai citiem lidzekliem, lai netiktu izskalots
cements, smalkas pildvielas, un lai netiktu sabojatas apstradatas virsmas.

2. Darbi auksta laika. Ja beton€Sanas Darbi tiek veikti auksta laika, Biivuznéméjs pilniba atbild
par to, lai betona masas temperatiira 5 dienu laika péc iestrades nenokristos zemak par 5°C vai
atbilstosi pielietotai tehnologijai. Bivuznéméjam jasanem Autoruzrauga apstiprinagjums par planoto
siltinaSanas metozu pielietosanu.

3. Pirms betona iestradasanas ar to saskaroSajam virsmas, t. sk. veidni, stiegrojums, piegulosas
betona virsmas un grunts jaattira no ledus, sniega un apsarmojuma.

4. Darbi karsta laika. Veidni janoéno no tieSas saules staru iedarbibas pirms betona ieliesanas,
betona iestrades laika un Iidz to nonemsanai. Parklajumi atbilstosi janostiprina, lai v&j§ tos nebojatu.
Virsmas ir periodiski jamitrina 2+4 stundas p&c darbu pabeigSanas. Ja ir sauss laiks, betona
mitrinaSana javeic atbilsto$i tehnologijai.

5. Horizontalas virsmas jaapsedz nekavéjoties péc betona iestrades, bet vertikalas virsmas uzreiz
pec atveidnosanas.

6. Iestradata betona temperatiirai jaatbilst izvél&tai tehnologijai.

7. AtveidnoSanu drikst veikt tikai péc tam, kad betona izturiba ir sasniegusi 100 % no
projektetas.

4. Buvniecibas 3. etaps, 1.-2. posms - jaunbiives karkasa, nenesoSo starpsienu ieriko$ana, jumta
izbiive, iek$€jo inZeniertiklu ierikoSanas darbi, ieksejie apdares,
fasades darbi

1.posms —1. - 3.stavs

4.1.1 kolonnu montaza;
4.1.2 monolito starpsienu ierikosana;
4.1.3 miura konstrukciju ierikoSanai ievérot tehnologiskas norades:
4.1.3.1 Iidz atzimei 0.000 sienu muréSanu veikt no keramzitbetona FIBO blokiem ar
saspieSanas izturibu ne mazaku ka SMpa uz javas M100,;
4.1.3.2 pargjas rindas - no keramzitbetona FIBO blokiem ar saspieSanas izturibu ne
mazaku ka 3Mpa;
4.1.3.3 mura katru 4. Suvi stiegrot ar stieniem 3 @ 3Bpl vai izmantojot "BI" veida
stiegrojumu, ja ras€jumos nav Ipasas norades par stiegrojuma veidu;
4.1.3.4 papildus stiegrot miiri zem betona spilveniem un ailu parsedzu balstvietam,
ka arT vienu rindu virs tam.
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4.1.4 parsedzes starpsienas un paSnesos$as sienas izpildit ar detalam, kuras paredzEtas

sistéma katram materialam atseviski;

4.1.5 saliekamo parsegumu ierikoSana;

4.1.6 tehnologiska seciba veic jumta ierikoSanas darbus
2.posms —

4.2.1 logu un durvju montaza;

4.2.2 udensvada/ kanalizacijas tiklu ierikosana;

4.2.3 elektromontazas darbi;

4.2.4  apkures ieriSana;

425 vajstravas tiklu izbiive;

4.2.6 ieksgjie apdares darbi

3.posms —
4.3.1. fasades apdares darbi;
4.3.2. sastatnu montaza, demontaza
4.posms —
4.4.1. esosas skolas €kas, savienojosas dalas starp esoSo skolas korpusu un jaunizbiivéto
skolas korpusu, telpu parbiives darbi saskana ar projekta dokumentaciju;

5. Buvniecibas 4. etaps - teritorijas labiekartoSanas darbi

Noradijumi - Izstradajot teritorijas labiekartoSanas darbus, paredz&t pasakumus kas nepielauj
tdens lamu izveidi tiesa €kas tuvuma.

5.1.1. celuun laukumu iertkoSana, sk. lapu GP-3;

5.1.2. teritorijas apzalumosana

6. Biivniecibas 5.etaps — buivZoga nojaukSana, aizve$ana, pagaidu biivju aizveSana, piegulo$as
teritorijas sakopsana
Orientgjoss biivgruzu apjoms —35 m3,

7. Bivniecibas 6.etaps — Dokumentu noformé$ana, Biivobjekta nodosana

5.2 Biaivdarbu kvalitates kontrole

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivdarbu veicgjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka
par Latvijas blivnormativos, apbiives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem buvdarbu
kvalitates raditajiem.

Biivdarbu kvalitates kontroles sistému katrs buivdarbu veicgjs izstrada atbilstoS$i savam
profilam.

Pasiititajs pieaicina art biivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

Autoruzraudzibas mérkis ir nepielaut biivniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akceptétas
ieceres un izstradata biivprojekta, ka arT normativo aktu un standartu parkapumus biivdarbu gaita (MK
noteikumi Nr. 500 " Visparigie biivnoteikumi" p.102.).

Autoruzraudziba neatbrivo citus biivniecibas procesa dalibniekus no normativajos aktos tiem
noteiktas atbildibas (MK noteikumi Nr. 500 " Visparigie buvnoteikumi" p.104.).

Autoruzraudzibas veikSana (MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie biivnoteikumi", X nodala
p.105.).

Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstumu atzimém utt.)
jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz
pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to noverstu, jasaskano ar projektetaju.

Veicot kvalitates kontroli tiek piedavata sekojosa darba shéma:

e Pirms darbu uzsaksanai japrecize projekta dotie konstrukciju izméri un parametri.

e Kontrole tiek veikta, salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus.

e Ja parbaudamas konstrukcijas un elementus neatbilst projekta dotiem parametriem,
jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi neatbilstibu novérsanai.
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e Visi izmantojamie materiali, ir atbilsto§i buvprojektam. Izmantot materialus, kas
neatbilst projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai p&c saskanosanas
ar projektetaju.

Betona pasiitiSana, piegade, pienemsana un kvalitates kontrole biivlaukuma notiek péc galvena
buivdarbu veicgja kvalitates rokasgramatas procediiras.

Veicot betongSanas darbus tiek veikta sekojoSu procesu kontrole:

e Betonu pavadosas dokumentacijas kontrole.

Betona masas vizuala un mehaniska parbaude.
Papildus betonésanas darbu kvalitates kontrole, veicot darbus ziemas apstak]os:
Tiek kontrol&ts betona cieté€Sanas reZims.
Noveérojumu rezultatus ieraksta betonéSanas darbu zurnala.
Betonmasas temperatiiru objekta nosaka katrai pienemtajai porcijai.

Betongjot ziemas apstaklos japieverS uzmaniba, lai nebiitu apledojosi veidni, pamatne,
savienojosie posmi, stiegrojums. Janodrosina atbilstosa siltumizolacija un talaka konstrukciju apsilde.
Jakontrol@ betona ciet€Sanas temperatiiras rezims un javeic kontrolparaugu parbaude.

5.3. Vides aizsardzibas nosacijumi
Stingri ieverot vides aizsardzibas nosacijumus bivdarbu veikSanas laika bavlaukuma.
Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojoSos mehanismu zona, janorobezo 2
m augstuma. Nav pielaujama koku apbérSana vai atrakSana.
Nav pielaujama stadijumu piegruzoSana, piesarnosana ar notekiideniem un augiem kaitigam vielam.
Biivmaterialu, degvielas, smervielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10 m no kokiem vai kriimiem.
Pec buvdarbu pabeigSanas teritorija jaatbrivo no buvgruziem, depongjot tos atkritumu novietne.
Nodrosinat biivdarbu (taja skaita renovacijas, rekonstrukcijas un restauracijas darbu) rezultata radusos
atkritumu vai atlikumu otrreizgju izlietoSanu, parstradi, apstradi un/vai uzglabasanu videi nekaitiga
veida).

Nr. Merkis Pasakums Atbildigais
1. | Nodrosinat 1.Neveikt darbus ar paaugstinatu trokSna Buvdarbu veicgja
likumdo$ana noteikto | limeni p&c plkst.20:00. atbildiga persona
prasibu par troksni 2.Nepieciesamibas gadijuma, savlaicigi
ievéroSanu informét (rakstiski) blakus dzivojosos

iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata
paaugstinas troksna ITmenis.

2. | Nodrosinat, lai 1.Konteineru savlaiciga pasiitiSana. Bivdarbu veicgja
objekta teritorija nav | 2.Biivgruzu izvesana. atbildiga persona
piesarnota un
piegruzota ar

atkritumiem
3. | IzmeSu gaisa rasanas | 1. Biivlaukuma pielaujama tadas tehnikas Biivdarbu veicgja
darbiba, kura atbilst likumdo$ana noteiktajam | atbildiga persona
prasibam un ir atbilstosa ekspluatacijas
kartiba.
4. | Augsnes 1. Buvlaukuma pielaujama tadas tehnikas Biivdarbu veicgja
piesarnojums darbiba, kura atbilst likumdo$ana noteiktajam | atbildiga persona
prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas
kartiba.

2.Degvielu vai citas videi bistamas vielas
glabat tam paredzgtas, likumdoSanai
atbilsto§as vietas.

Biivdarbu veicgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnosana.
Vides aizsardzibas pasakumi buvlaukuma:
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1) Bivdarbu veicgjs pielieto tadas blivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tideni un gaisu
blakus teritorijas, gar buivmaterialu transportésanas celus.

2) Buvdarbu veicgjs veic piesardzibas pasakumus, kas ierobezo trokS$nu, smaku, vibraciju u.c.
kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas buvlaukuma, ka ar1 blakus esoSajiem
iedzivotajiem, gaj€jiem, braucgjiem u.t.t.

3) Biavdarbu veicgjs nodrosina dazadu tdens plismu: gruntsiidens, lietus Gdens, notekiidens u.c.
novadiSanu, nekait&jot apkartgjai videi. Buvdarbu veicgjs darbus plano un veic ta, lai jebkura
buivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu tidenu uzkrasanas buivbedre.

4) Buvmaterialu transportéSana: birstoSos buivmaterialus un buvgruzus Biivdarbu veicgjs drikst
parvadat tikai segtas automasinas, kravai transport€Sanas laika jabut parklatai. Biivgruzus nodot
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir san@musi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas
atlauju. Buvniecibas laika aizliegts sajaukt biivniecibas biivgruzus ar sadzives un bistamajiem
atkritumiem. Atkritumu uzkrasanu paredz&t ne ilgak par 3 dienam (janoslédz ligums ar atkritumu
izveSanas pakalpojumu veicgju).

5) Bavlaukuma sakartoSana: péc buvdarbu pabeigS8anas Buvdarbu veicgjs sakarto un attira
btivlaukumu no biivgruziem un pagaidu konstrukcijam. Sakartoto teritoriju péc darbu pabeigSanas
nodod Pasiititajam vai lietotajam.

5.3.1. Atkritumu apsaimniekoSana

1. Par atkritumu apsaimniekoSanu objekta tiek noslégti ligumi tikai ar sertificétu bivkomersantu (-
iem), kuram ir nepiecieSamas atlaujas un kvotas atkritumu parvadasanai, parstradei un/vai
uzglabasanai. NepiecieSamo dokumentu kopijas glabajas biivobjekta.

2. Atkritumu SkiroSanai btvobjekta tiek izvietoti konteineri katram atkritumu veidam. Pie
konteineriem tiek izvietoti atbilsto§i wuzraksti: “KOKS”, “METALS”, “STIKLS”,
“IEPAKOJUMS”, " BUVGRUZI”, “SADZIVES ATKRITUMI” u.c..

3. Par bistamo atkritumu apsaimniekoSanu uzn@mumam ir noslégts pastavigs sadarbibas ligums ar
A/S “BAO”. Biivobjekta tiek novietots A/S “BAQO” konteiners/tvertne neliela daudzuma bistamo
atkritumu, tai skaita skidro, savakSanai. Liela daudzuma bistamo atkritumu savakSanai(piem:
jumtu azbestcementa seguma demontaza, liels piesarnotas augsnes apjoms u.tml.) tiek pasititi
atbilstosa tilpuma konteineri.

4. Konstatgjot, ka objekta biis nepiecieSams demont&t azbestcementa loksnes, to demontaza tiek
organizgta atbilstosi normativo aktu prasibam darba aizsardzibas un vides aizsardzibas joma. Visa
demontazas un savakSanas laika tiek veikti pasakumi $o materialu puteklu izplatibas lokaliz€Sanai
izmantojot teknes, veicot to laistiSanu u.tml..

5. Augsnes sanacijai no bistama piesarnojuma nepiecieSamibas gadijuma tiek piesaistiti sertificeti
buvkomersanti So darbu veikSanai.

6. Par visa veida atkritumu parvietoSanu un noglabasanu no attiecigajiem uznémumiem tiek
pieprasitas atskaites un pavaddokumenti, lai kontrolétu procesa atbilstibu normativo aktu
prasibam.

5.3.2. Augsnes, virszemes un gruntsiidenu piesarnojuma nepielausana
1. Lietus, sadzives notekiidenus no biivobjekta planots ievadit pilsétas kopg€ja kanalizacijas tikla to
saskanojot ar pilsétas atbildigajiem dienestiem, un izpildot vinu noteiktas prasibas attieciba uz to
attiriSanu.
2. Buvobjekta reljefs tiks izveidots ta, ka biis izsl€gta lietus notekiidenu(art attiritu) novadiSana no
buvlaukuma pasteces cela.
3. lespgjama piesarmpojuma ar kimiskam vielam/produktiem(biivkimija, ellas, degviela u.c.)
operativai noverSanai objekts tiek apgadats ar nepiecieSamo daudzumu absorbenta vai citu
neitraliz€josu vielu, nemot vera objekta izmantojamo vielu, produktu specifiku.
4. Kimisku vielu/produktu nopludes gadijuma piesarnota augsne/absorbents tiek nekavgjoties
savakts un ievietos bistamo atkritumu savakSanas konteinera.
5. Lai nepielautu/minimiz&tu augsnes, virszemes un gruntsiidenu piesarnojuma iesp&ju, objekta
netiks lielos daudzumos uzglabatas kimiskas vielas vai produkti.
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6. Lai izvairitos no augsnes piesarnojuma ar naftas produktiem, ellam, pirms ielaiSanas objekta tiek
veikta mobilas tehnikas apskate. Konstatgjot ellas vai degvielas nopliides konkréta tehnikas vieniba
netiek ielaista objekta. Atlauja iebraukt objekta tiek dota pec ellas vai degvielas nopliides novérSanas.
7. Kimisku vielu/produktu un to tukS8as taras uzglabasana tiek veikta atbilstosas
noliktavas/konteineros vai nojumes. Vietas, kur atlauts uzglabat Sos materialus, ir noraditas
btvlaukuma iekartosanas plana. Citas vietas Sie materiali uzglabati netiek.

8. Kimisku vielu/produktu uzglabasanas vietas tiek norobeZotas vai apzimétas ar attiecigam drosibas
ZImem.

9. Ja razoSanas nepiecieSamibas gadijuma objekta biis nepiecieSams izvietot lielaku daudzumu
Kimisku vielu/produktu, to uzglabasanai tiks izveidotas specialas vietas, kuras norobeZotas ar grunts
valni un zem kuram ieklats hidroizolacijas slanis, kas lautu kontrolet iespgjamo kimisku vielu/produktu
noplidi un nepielayj to nokliiSanu augsné vai gruntsiidenos.

5.4Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta
Objekta janem vera ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma”, saskana ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) (,,LV”,
182 (2757), 12.12.2002.) ar grozijumiem 23.11.2004. MK noteikums Nr. 966 (spéka no 27.11.2004.)
un 29.05.2007. MK noteikums Nr. 349 (speka no 02.06.2007.) un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344
»,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” (,,LV”, 114 (2689), 09.08.2002.).

Biivdarbu veiksanai tiks piesaistita sekojoSa buvtehnika, ickartas un instrumenti:

Nosaukums Skaits
Inventaras sastatnes 2 kompl.
Autoceltnis ar izlici Iidz L= 33 m, smagakas konstrukcijas svars 3.0 1 gab.

t, pie nosacijuma:
ka konstrukciju montaZas laika pastav izlices augstuma
ierobeZojums, izlices pacel§anas augstums neparsniedz h=30m

Kravas automasina, biivgruzu konteineru izve$anai un materialu 1 gab.
atveSanai

Mazo mehanizéto tehniku - Bobcat 1 gab.
Rokas elektroinstrumenti: 12-15 gab.
Parnésajama elektrostacija - generators 1 gab.

1. Biivgruzu savaksanas konteineris — 1-2 (skaits p&c nepiecieSamibas).

2. Spilgta norobezojosa signallente —100-300 m;

3. Saplaksna plaksnes (800 x 400) ar bridinajuma uzrakstiem ,,Bistama zona !! leiet aizliegts !!” — 3 -
4 gab.

5.5. Biivdarbu nodo$ana
P&c biivdarbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, biivgruzi, kas radusies buivniecibas
laika, ka no biivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas.
Tiek sagatavots liguma noteiktais komplektu skaits, nodots pasutitajam.

Izstradaja Buvinzeniere: M. Lagzdina
Sertifikata Nr. 20-3197
02.11.2015.
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VI PIELIKUMI

1.1. PIELIKUMS NR.1. DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES -4 LAPAS

1.2. PIELIKUMS NR.2.-. KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE ROKU SIGNALI -2 LAPAS
1.3. PIELIKUMS NR.3 - UGUNSDZESIBAS STENDS AR SMILSU KASTI — 1 LAPA

1.4. PIELIKUMS NR.3.-. AUTOCELTNIS LIEBHERR LTM 1045-3.1 — 1 LAPA

PIELIKUMI
1.PIELIKUMS

DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama

telpa telpa
4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksSejais 4.8. bistami,
viela vai jonizéjoss pacelta krava transports elektriba
starojums

4.9. visparéja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa

>
B>

4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnétiskais lauks Skersli nelidzens risks

[>
B>

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatiira kairinosa viela* vide
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>
P>
>

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzi!é udens 4.24. zemejums
pakapiens

4

/

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatira karsta virsma karsts tvaiks

I i
I \

e

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli

? A

SEZo
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

00

6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimém)
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8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara
palidzibas punkts apstrade
.
8.5. elposanas 8.6. parsiesanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcesanas vieta lidzekli

I +

Ny

8.9. talrunis neatlickamas
mediciniskas palidzibas

M|

9.1. papildizeja, celS, marSruts
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I '
Ny

Ugunsdzesibas Ugunsdzésibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzeésibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

O G

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

2.1. nesmeket 2.2. smeékeSana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nav dzerams 2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta
kustiba aizliegta kustiba aizliegta

O® &
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2 PIELIKUMS
KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI
Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Iustracija
1 2 3 4 5
1. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas
Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
priekSu
2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekSu
3. Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kriiSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz priekSu un lénas
izdara aplveida kustibas
5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokdm norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam uz augSu un izdara
uz priekSu | lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara w‘

1enas kustibas prom no
kermena atpakal
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9.  |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
. - _ . . . _ . |e—» I
signalize- | parvietot tali ar delnu uz leju un [eni | <y
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi m
10. | Pakreisi | Kravu Kreisa roka izstiepta - |
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizétaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. | Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Noveérst Abas rokas paceltas augsa 0
avarijas ar delnam uz prieksu 5
situaciju
13. | Awak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. | Lenak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak
kustibu

3. PIELIKUMS

UGUNSDZESIBAS STENDS

UGUNSDZESIBAS
STENDS KOPA AR
SMILSU KASTI

| ARTAJA IETILPSTOSO INVENTARU :

CIRVI

LAUZNI

LAPSTU

PARKLAJU

SPAINI
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4. PIELIKUMS
AUTOCELTNIS LIEBHERR LTM 1090-4.1

Montazas darbi tiek veikti pie nosacijuma:
ka konstrukciju montazas laika pastav izlices augstuma ierobeZojums, izlices pacelSanas augstums

neparsniedz h=30m

Hubhéhen
Lifting heights
Hauteurs de levage

56 m
54
52
50
48
46
44
42
40
38

36

$1395 0

0 2 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48m

LTM 1090-4.1 5
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