SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekta ,Marupes novada administrativa centra artelpas atjaunoS$anas” darbu
organizé€Sanas projekts izstradats pamatojoties uz SIA ,BM - projekis” izstradata
bavprojekta datiem.

Bavdarbu organizé€Sanas projekta izstrade pamatota uz Ministru kabineta
noteikumiem, un spéka esoSiem bavnormativiem, ka art LBN 202-15 "Buvprojekta saturs
un noformésana”.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi objekta darba aizsardzibas un
ugunsdroSibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma
nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé, koordiné
ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660
(2.10.2007.) "Darba vides iek§€jas uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92
(25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.82
(17.02.2004.) "UgunsdroS$ibas noteikumi" prasibas.

Visi buvniecibas — montazas un demontaZzas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bavdarbu veik§anas kartibu.

Darbu organizéSanas projekts izstradats lai:
1) nodroSinatu racionalu un kvalitativu bGvdarbu izpildi atbilstoSi Latvijas
republikas normativo aktu prasibam;
2) sniegtu informaciju par badvdarbu veikSanas laika veicamajiem darba
aizsardzibas, darba droSibas tehnikas un ugunsdro$ibas pasakumiem;
2) noverstu eso$o inzenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu veik§anas laika;
3) nodroSinatu bdvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai

un apkartéjai videi.



Objekta geografiskais novietojums:

Att. Nr.1. Objekta atrasanas vieta

BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA
BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Satiksmes organizacija paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam.

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbuves darbus, paredzéts
transporta plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. Rekonstrukcijas ietvaros, veicot
brauktuves segas demontazas un jaunas segas izblves darbus, paredzéts transporta
plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves joslu.

Buvdarbu laika bavuznémeéjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un
ielu uzturéSana, atbilstoSi ,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedriSu lapiSana,
ieseédumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu kopéjo sakotné&jo
tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem javienojas
ar Pasatitaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotnéja stavok|a fotofiksacijas.
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Shéma. Nr.1. Principiala satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai.

Bavdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms bavdarbu
uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikS§8anas projektu, paredzot
optimalus buavniecibas posmus atbilsto8i gadalaikam un bavuznéméja tehniskajam
iesp&jam.

Ja bavdarbi tiek veikti vasaras sezona, blvuznéméjam japaredz segumu laistiSana
gan vietas, kur jau demontéts asfaltbetons, gan pievedcelos, ja pa tiem notiek intensiva
kustiba!

Bavdarbu zona gan bavniecibas laika, gan péc blvdarbu pabeigSanas un pirms
buves nodoSanas ekspluatacija jabat uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstoSi MK
noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodroSina transportlidzeklu un gajéju kustiba, janovac visi Skersli un
blvniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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Attéls Nr.2 Bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (ziméjumu numuri
atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem’).

Bavdarbi planoti 4 kartas. Bavlaukuma generalplans sagatavots visam dalam
kopigs, ja bivniecibas laika tiek apvienotas vairakas dalas un jaukta to seciba,
bldvuznéméjam izstradajot darba veikSanas projektu japiedava bavlaukuma generalplana
risinajums, kas ir jasaskano ar Pasdfitaju. Biavlaukuma generalplans sagatavots
sekojosam bavdarbu dalam:

1.bavniecibas karta:

Pirmaja karta paredzéta ielas parbive ielas posmos no Gaujas ielas [ldz Bebru
ielai, no Bebru un Gaujas ielas krustojuma lidz Daugavas ielai.

2. buvniecibas karta:

Otraja karta paredzéta Daugavas ielas 29 auto stavlaukuma parbdve, Konradu ielas
no auto stavlaukuma Iidz Gaujas ielai parbive, Konradu ielas 7 auto stavlaukuma
parbuve, Konradu ielas 8, 6, 4, 2 apgaismojuma izbuve.



3.buvniecibas karta:

TreSaja karta paredzéta Marupes novada domes un kultGras nama teritorijas
labiekartoSana Gaujas ielas, Daugavas ielas 29 auto stavlaukuma, Daugavas ielas 31 un
Daugavas teritoriju robezas. Konradu ielas bives apdares risindjuma uzstadisana.

4.buvniecibas karta:

Ceturta karta paredzeta Bebru iela 10 auto stavlaukuma bavnieciba pie
rotacijas apla.

Lai izvairitos no cilvéku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg
nozogojumiem atbilstodi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. Objekta noZogoSanai

paredzéts izmantot pagaidu parvietojamo zogu.

PAGAIDU EKAS UN BUVES
Bavlaukuma teritorija paredzéts izvietot sekojo$as pagaidu €kas un bives:

1) Birojs buvdarbu vaditajam/ stradajoSo sadzives telpa/ inventara noliktava -
parvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.

2) Parvietojama WC — mobilas BIO - tualetes, standarta tipa (atsevisSkas kartas).

3) Sarga telpa — parvietojams, konteinera tipa, garums 3 m.

Noraditajam pagaidu €kam un bavem ir tikai rekomend€&joSs raksturs. Pirms
bavdarbu veik8anas buvuznéméjs, izstradajot darbu veikSanas projekiu, veic precizus

aprékinus nepiecieS8amajam éku un bavju daudzumam.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Bavdarbu laika transporta kustiba objekta organiz€jama ta, lai transports neatrodas
bavdarbu tehnikas darbu zona. Buvuznéméjam janem véra tas, ka teritorija ir ierobezota
izméra celi un laukumi. Izvéloties tehniku ar kadu paredzéts veikt bdvdarbus, ka art
izveloties transportu, ar kadu tiks veikta materialu piegade un bavgruzu aiztransporté$ana
no buvlaukuma, buvuznéméjam janem véra teritorijas patnibas bavlaukuma.

Visparigi

Transporta kustiba bavlaukuma un ta pievadcelos organizéjama atbilstosi visparéjo
celu satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums
bavlaukuma teritorija - 5 km/h.

Bavuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju buvlaukuma un pievadcelos, cik

talu tas attiecas uz bavdarbiem, un bdvdarbu vietas aprikoSanu.



APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Bavuznéméjam buvlaukuma janodrosina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu
apsardzi. Buvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekluSanu buvlaukuma teritorija, ka ari veic ienakoSo/izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Blvlaukuma apsardzes
darbinieki janodroSina ar mobilajiem sakaru [idzekliem, ka art to akumulatoru bateriju
uzladésanas iespéju.

BUVDARBU VEIKSANA

Bavdarbu veikS§anas laika jaievéro videi draudzigas (zalas)

bdvniecibas pamatprincipi:

o ilgtspéjigas dzives vides attistisana;

e samazinats energijas patérins;

e samazinats udens patérins;

e videi un veselibai draudzigu materialu izvéle;

e atjaunojamu resursu izmanto$ana;

e paaugstinata eku iekSéjas vides kvalitate;

e novatoriski risindjumi buvnieciba.

Visiem buvobjekta esoSajiem stradniekiem ir jabat kvalificétiem energoefektivas
buvniecibas veikSana. NepiecieSamibas gadijuma bdvuznéméjam javeic stradnieku
apmaciba, atbilstosi zala iepirkuma principiem, buvdarbu veikSanai.

lerikojot bdvlaukumu, apgaismojumam jaizmanto energoefektivas apgaismes
ierices. Visu bavniecibas laiku jaseko [1dzi energopatérinam pie bavdarbu izpildes. Nav
pielaujama nelietderiga elektroiericu darbiba. Udens resursu izmanto$anas kontrole
atbilstosi vides aizsardzibas prasibam buvdarbu laikd un videi draudzigas buvniecibas
pamatprincipiem. Pielietojamo darbu izpildes metozu un tehnologiju kvalitates kontroli veic
bdvuzraugs un  autoruzraugs, atbilsto§i spékd  esoSajiem likumiem  un
normativajiem aktiem.

Buavdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna lTmenis, kas nonak Iidz apkartné esosiem
cilvekiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj stradat un atpdsties normalos
apstaklos. lzmantojamajai bavniecibas tehnikai jaatbilst galvenajiem ekomarkéjuma Zilais
engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trokSnu lTmena bivniecibas iekartam (RAL-
UZ 53).



BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA
Bavdarbu veikSanas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojo$ai dokumentacijai:
1) bavatlaujai (kopijai),
2) darbu veik§anas projektam konkrétaja bridi veicamo bavdarbu izpildei,
3) buvdarbu Zurnalam,

4) autoruzraudzibas zurnalam,

)

)

)
5) uznéméja liguma kopijali,
6) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,
7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,
8) darba droSibas instruktazas darba vieta zurnalam,

9) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam.

Bavdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparéjo buvnoteikumu 5.4. nodala
noradita dokumentacija.

Veicot atbildigu baves konstrukciju, ka arT nako$ajos darba posmos aizsegtu bives
dalu izbavi, péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un
segto darbu pienem$8anas aktus. Darbu turpind8ana bez minéto akiu noformésanas
kategoriski aizliegta. Sastaditos aktus registré bivdarbu zurnala. Bavdarbu zurnala
registré arm bidvei piegadato materidlu sertifikdtus un citus materidlu kvalitati
apliecinoSus dokumentus.

BUVDARBU VEIKSANA
Visparigi

BOovuznéméjam  visu  bdvdarbu laiku  janodroSina  piekluves  iespéja
inZenierkomunikaciju apkalpojosajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotajam, kuriem
nepiecieSams blvdarbu laika atrasties parblvéjamas teritorijas norobezotajas bivdarbu
zonas. Pirms augstdk minéto personu ieieSanas buvlaukuma norobezZotaja zona,
buvuznéméjam javeic droSibas instruktaza par atrasanos buviaukuma un jaizsniedz
caurlaides. Péc instruktazas noklausiSanas, augstak minétas personas veic atbilstoSus
ierakstus darba droSibas zurnala, ko apliecina ar savu parakstu, par droSibas
instruktazas noklausisanos.

Pirms bavniecibas veicami bivobjekta sagatavoSanas darbi, taja skaita pagaidu celu
un laukumu izveidoSana, pagaidu €ku un bdvju uzstadiSana, bdvmaterialu novietnes
ierlkoSana, pagaidu inZzenierkomunikaciju iertko$ana.

Uz visu attiecigas bivniecibas periodu, teritorija esoSajiem, saglabajamajiem kokiem,
pie kuriem tuvak par 5m notiek transporta kustiba un buvniecibas darbi, ap stumbriem

uzstadami délu vairogi 2.50m augstuma.



Veicot buvgruzu izve$anu, tas javeic noslégtos konteineros, vai parklajot
kravas nodalijumus ar tiklu, kas nepielauj bavgruzu izkriSanu no transportlidzekla.

Ja bivdarbu veik§anas gaita paradas plaisas vai kadas citas deformacijas eso$ajam
ékam, darbi ir japartrauc. Par raduSos situaciju jainformé bdvuzraugs, Pasititajs un
projektétaja uznemuma parstavis. Javeic atseviSka deforméto éku vai konstrukciju
apsekoSana un jasastada tehniska apsekojuma akts, kura konstatéts konstrukciju
tehniskais stavoklis un sniegts atzinums, par to vai drikst turpinat bavdarbus.

Péc bivdarbu veik§anas atjaunojami visi sabojatie un blvdarbu laika skartie segumi
vismaz tada stavokli, kada tie bija pirms blvdarbu uzsaksanas.

Pirms darbu uzsakSanas buvuznéméjam jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP),
un tas jasaskano likuma noteiktaja kartiba. Darbu veikSanas projektda uzradams
paredzétais darbu ilgums, bavdarbu tehnologiskie procesi un tehnologiskas shémas.

Planota darbu seciba uzradita bavdarbu veikSanas secibas sadala.
Pirms bidvdarbu uzsakSanas bivuznéméjam javeic droSibas instruktdza personalam,

kam nepiecieSams uzturéties buvdarbu teritorija.

BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms bdvdarbu uzsakSanas bdvdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus
(DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.

Sagatavos$anas darbi. Ipasuma robezu, sarkano liniju un aizsardzibas zonu
noteikS8ana daba. Izbdveéjamo objekiu nosprausanu daba veikt saskana ar projektu,
projektam pievienoto koordinatu sarakstu un raséjumiem dwg formata atbilsto§a méroga
un koordinatu sistéma. Segumu demontazu veikt atbilstoSi teritorijas sadalas raséjumiem
un darba daudzumu sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta
paredzétajiem segumiem. Koku cirSanas vietas skatit raséjumos un koku cirSanas
saraksta. Pirms katra koka cir8anas, saskanot to ar Pasatitaju. Pirms koku cirSanas javeic
ielas un ietvju apmalu nosprausana daba!

Segumu demontazu veikt atbilstoSi celu dalas raséjumiem un darba daudzumu
sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta paredzétajiem segumiem.
Segumu demontazas laika nesabojat esosas inzenierkomunikacijas!

Vienu nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski (iemetot pazinojumus pasta
kastités vai citadi informéjot) jabridina tos iedzivotajus, pie kuru majam nevarés piebraukt

ar automasinam, noradot art aptuvenu laiku, cik ilgi minétas neértibas planotas. Traucét



piebraukSanu Tpasumiem atlauts tikai Tpasos iznémuma gadijumos, to ieprieks
saskanojot ar Tpasniekiem. Visu buvdarbu periodu janodrosina pieklisana pieguloSo zemju
Tpasniekiem. Sajos pazinojumos art janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras atrodas uz
zemes gabala starp ielu un ielas sarkano Iniju, kuras zemes gabala 1pasniekam ir janojauc
vai japarvieto, ka arT kadi apstadijumi un citas lietas bavniecibas laika var tikt sabojatas
josla starp ielu un tas sarkano liniju. Pazinojumos jabridina iedzivotajus, ka par kaitéjumu,
kas var rasties bérniem, tiem nok|Ustot ieZzogota bavlaukuma iekSpuseé, atbildigi ir vecaki.

Pirms bavdarbu uzsakSanas javienojas ar visiem lielajiem uznémumiem, kas izmanto
ielu piekluvei, lai varétu optimali saskanot izbtves grafiku ar to grafiku (pieméram,
precu piegades).

KOMUNIKACIJU IZBUVE

Pirms cela konstrukcijas izblves javeic komunikaciju izbave, to optimali ir sakt uzreiz
péc eso$a asfaltbetona seguma demontazas. Apgaismojuma izbivi iesp&jams veikt
vienlaicigi ar ielas seguma gultnes izstradi vai salizturiga slana buavniecibu. Veicot to vélak,
tranSejas nedrikst bért atpakal izrakto grunti, ja ta sajaucas ar eso$o grunti vai
citiem piemaisijumiem!

Lietus Gdens uztvéreéjakas iesp&jams izbuvét vienlaicigi ar cela segas konstrukcijas

izbdvi, ieverojot blvniecibas tehnologiju.

TERITORIJAS SADALAS IZBUVE

TranSejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki, kuriem ir japarvietojas pa
izrakta cela posmu. lzrakta cela posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti, art
bridinoSus gaismas signalus. Bldvuznéméjam janodroSina celam blakus esoSo maju
iedzivotaju droSu piekluvi majoklim, izbavéjot droSus tiltinus vai laipas ar margam un
izveidojot vismaz 60 cm platus tirus gajéju celinus.

RaksSanas darbu laika un I1dz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur
tranSejas Skérso eso$as komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku
klatbatné, kuri ekspluatés S§is komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebavé zem
Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurfésSana, rakSanas darbus veicot ar
rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus uzraugos$o
specialistu noradijumiem.

Blakus kokiem rak$anas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem [idz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes



jaatrok ar rokam vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru).
Izrakto dazadu tipu grunti, janober atseviSki un nesajaucot, pieméram, celu materialus,
augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos Zzogus, dzivzogus un
neparslogotu tranSejas malas.

lelas brauktuves un ietves izblves seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

- segumu demontaza;

- inZenierkomunikaciju magistralu, tradu izbave;

- trases nosprausana dab3;

- esoSo pazemes inzenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojosas
organizacijas parstavja klatbatne;

- karsta asfalta frézéSana;

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrade;

- kabelu ieCauloSana un rezerves caurulu izbave;

- lietus Gdens uztvéréjaku izblve;

- brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbve;

- apgaismojuma balstu izbive;

- aku vaku augstuma regulé$ana;

- brauktuves un nobrauktuvju segas izbuve;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbuve.

Atkariba no katras izblves secibas pozicijas izpildes, janodrosina apzalumo$ana —

lapu krdmu un koku stadiSana, zaliena ierikoSana, zalas zonas sakartosana.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI
Bdvniecibas sagatavoSana bdvlaukuma uzsadkama tikai péc bavatlaujas
sanemsanas.
Uzsakot sagatavoSanas darbus bavobjekta, galvenais blivuznéméjs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 [1dz 50 darbiniekiem.
Pirms bdvniecibas sagatavo$anas darbu bavobjekta uzsakSanas bivvaldé jaiesniedz
sekojosi dokumenti:
1) apdroSinataja izsniegtu blvuznéméja (bavétaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polise,
2) bavnieciba tiks veikta par valsts [idzekliem, k& art pasatitajs pieprasa darbu
bavuzraudzibu - liguma kopiju par blvuzraudzibu,
3) bavuzrauga saistibu rakstu,
4) atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu rakstu,



5) bavuzraudzibas plans,
6) bavdarbu zurnals.

Pirms buvdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznémeéjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka art eso$as
apblves apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauZz esoSO pazemes
komunikaciju un citu bavju asis, vai iezimé to robezas, ka arf nodrosSina transportam un
gajéjiem drosu parvietoanos un pieeju esosajam baveém un infrastruktdras objektiem.

Bivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:
1) teritorijas norobezo$ana;

2) bavdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu iertko$anu;

W

instrumentu noliktavas ierikoSana;

N

parvietojamas WC — mobilas Bio-tualetes, standarta tipa uzstadisana;

o O

bavgruzu konteineru novietnes ieriko$anu;

~

)

)

)

) sarga telpas konteinera uzstadi$anu;

)

) bavtafeles un drosibas zimju ierikoSanu pie ieejas bavlaukuma;
)

(0]

lielgabarita bdvmaterialu nokrausanas laukuma iertkoSanu;
9) beramo buvmaterialu atbértnu ierikoSana.
Pirms buvniecibas sagatavo$anas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos

saskano$anas darbus.

BUVDARBUVEIKSANA UN KVALITATES KONTROLE

Saskana ar visparigajiem bovnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko,
situmenergijas, gazes un citu, atseviSki neklasificétu, inzenierbdvju bavnoteikumi”.
Bavdarbu kvalitates kontrole sevr ietver:

1) Par darba aizsardzibu bldvlaukuma atbilsto§i kompetencei ir atbildigs buvdarbu
veicéja (galvena buvdarbu veicéja) atbildigais bdvdarbu vaditajs, bet par atseviskiem
darbu veidiem — atseviSku buvdarbu veicéju bavdarbu vadritaji. Bavdarbu vaditaji ievéro
darba aizsardzibas koordinatora noradijumus.
darbu veikSanas projektu, bavnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.

3) Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs bavdarbu veicéjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bat
zemaka par Latvijas bavnormativos un attiecigajos standartos, apbuves noteikumos un
citos normativajos aktos vai buavdarbu liguma noteiktajiem bdvdarbu kvalitates raditajiem.

4) Bavdarbu kvalitates kontroles sistému katrs bavdarbu veicéjs izstrada atbilstosi

savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Bivdarbu kvalitates kontrole ietver:



4.1) bavdarbu veik§anas dokumentacijas, piegadato materialu,
izstradajumu un konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un lfdzigu iekartu sakotné&jo kontroli;
4.2) atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;
4.3) pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju
elementa) nosléguma kontroli.

5) Darbi, kuru parbaude péc pilnigas bavdarbu pabeigSanas nav iesp&jama,
pienemami ar segto darbu aktu uzreiz péc to izpildes.

6) Pabeigtas nozimigas konstrukcijas un segtos darbus, ka art izbavétas
ugunsdroSibai nozimigas inzeniertehniskas sistémas (aréja un iek§€ja ugunsdzésibas
ddensapgades sistéma, automatiska un neautomatiska ugunsaizsardzibas sistema)
pienem ekspluatacija ar pienems$anas aktu (8., 9. un 10. pielikums).

7) Nav pielaujama buvdarbu turpina8ana, ja pasatitajs vai buvuzraugs (ja bavniecibai
tiek veikta blvuzraudziba) un bivdarbu veicéju parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes
vieta parakstijusi segto darbu pienemsanas aktu. Ja blvuzraugs vai autoruzraugs
konstaté veikto darbu neatbilstibu bivprojektam vai bivdarbu tehnologijas prasibam,
turpmaki darbi japartrauc un javeic attiecigs ieraksts buvdarbu vai autoruzraudzibas
zurnala, noradot izpildes terminu. Tikai tad, kad visas Saja punkta minétas personas ir
parakstijusas attiecigo segto darbu aktu, darbi turpinami.

8) Ja buvdarbu gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto
segto darbu bojajumi, pirms bivdarbu atsakSanas veic atkartotu ieprieks veikto segto
darbu kvalitates parbaudi un sastada attiecigu aktu.

9) Pasutitajs bavdarbu kvalitates kontrolei visparigajos bivnoteikumos noteiktajos
gadijumos pieaicina bavuzraugu.

10) Pasutitajs autoruzraudzibas veikSanai visparigajos bavnoteikumos noteiktajos
gadijumos pieaicina blvprojekta izstradataju.

11) Ja bavdarbi tiek veikti stradajosa uznémuma, tos saskano ar uznémuma vadibu.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA
1) Bavniecibas un parbives darbu laika nodroSinat apkartéjas vides aizsardzibu no
piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;
2) Bivniecibas un parbives laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt
Tpadi tam paredzétds vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu

apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas;



3) Aizliegts sajaukt bavniecibas un demontazas darbu laiké radudos sadzives
un bistamos atkritumus atbilsto8i “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. un 17. pantam.
4) Saskana ar visparigajiem badvnot., Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko,
siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inZzenierbGvju bavnoteikumi” (7.5.
nodalas 99. punkts). Buvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kait€jums videi bdatu
iesp€jami mazaks. Vides un dabas aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas
bdvdarbi organiz€jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un
prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali pamatotam.
Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas paSvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.
Buvuznémeéjam jaizmanto piemérotas metodes, lai samazinatu un parstradatu
bavniecibas procesa raditos atkritumus.
Atkritumu apsaimniekoSana veicama atbilstoSi ieteikumiem par videi draudzigu
bdvniecibu ta, lai netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un veseliba, ka arT personu manta, un
ta nedrikst negativi ietekmét vidi, tai skaita:

1. radit apdraudéjumu tdeniem, gaisam, augsnei, ka ari florai un faunai;

N

radit traucéjosus trokSnus vai smakas;

3. nelabvehgi ietekmét ainavas un 1pasi aizsargajamas teritorijas;

4. piesarnot un piegruzot vidi.

BavgruZzu savak$anas un izve$anas noteikumi janorada Darbuznéméju llgumos.

Bavgruzu transportéSana no staviem janodroSina pa slégtam novadcaurulém.
Bavgruzu konteineriem jabat nosegtiem. Izvedot blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai
specialu tiklu.

Blvniecibas laika buvobjekta jaievero adens resursu lietotaja galvenie pienakumi,
kas atbilstosi ieteikumiem par videi draudzigu bavniecibu ir tieSi vai pastarpinati saistiti ar
bavniecibu:

o lietojot Gdens resursus, jaievéro adens objektam noteiktos izmantoSanas mérkus,
vides kvalitates mérkus un kvalitates normativus, atlauju nosacijumus, veselibas
aizsardzibas, blvniecibas noteikumus un citos normativajos aktos ietvertas
prasibas;

e nodroSinat Gdens kvalitates un kvantitates saglabasanu sava Tpasuma vai
lietoSana eso$ajos Gdens objektos un teritorija;

e veikt visas ar uddens resursu lietoSanu saistitas darbibas ta, lai nepasliktinatu

pazemes un virszemes udenu stavokli, nenodaritu kaitéjumu cilvéku veselibai vai



videi, arT Gdens ekosisttmam un no tam tiesi atkarigajam sauszemes
ekosistétmam, ka arT neraditu apstak|us, kas veicina pludus vai zemes izkalSanu;

e everot citu Udens resursu lietotaju un Gdens objektiem pieguloSas zemes

Tpasnieku tiesibas.

Bavdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna limenis, kas nonak [dz apkart€jo €ku
iemttniekiem un apkartné esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj
stradat un atpdsties normalos apstaklos. Izmantojamajai buvniecibas tehnikai jaatbilst
galvenajiem ekomarkéjuma Zilais engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trok$nu

lTmena buvniecibas iekartam (RAL-UZ 53).

Pielaujamais troksSna limenis darba stundas:

TrokSna ekspozicijas ITmenis Pielaujamais trokSna ekspozicijas ilgums
87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min
88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min
89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min
90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min
91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min
92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min
93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min
94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min
95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min
96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min

INZENIERBUVES PIENEMSANA EKSPLUATACIJA
Izpildito darbu pienemsanu ekspluatacija veic saskana ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inzenierbdvju bavnoteikumi” 8.nodalas "Pienemsana ekspluatacija un
atsevisku darbu pabeigsana" prasibam.

1) Otras grupas inZenierbuves pienemsanu ekspluatacija ierosina pasuatitajs. Pirms
inZenierblves pienem8anas ekspluatacija ierosinasanas inzenierbavei veic izpildmértjumu
un kadastralo uzmériSanu, ja attieciga inzenierbive atbilstoSi normativajiem aktiem tiek
kadastrali uzmérita.

2) Péc pasutitaja rakstiska pieprasijuma institicijas, kuras izdevusas tehniskos vai
Tpasos noteikumus, parbauda un 14 dienu laika péc iesnieguma sanemsanas atbilstosi




kompetencei sniedz atzinumu par inZzenierblves gatavibu ekspluatacijai, tas
atbilstibu tehniskajiem vai Tpasajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam. Valsts
kultdras piemineklu aizsardzibas inspekcijas atzinums ir nepiecieS8ams, ja tas noteikts
nekustama valsts aizsargajama kultdras pieminekla parveidoSanas atlauja. Veselibas
inspekcijas atzinums ir nepiecieSams, ja nododamajai inZzenierbuvei normativajos aktos ir
noteiktas obligatas higi€nas prasibas.

3) lerosinot inZenierblves pienemsSanu ekspluatacija, pasititajs buvvaldé (Bavniecibas
likuma 6.1 panta pirmas dalas 1. punktd minétajos gadijumos — biroja) iesniedz Sadus
dokumentus (originalus):

3.1. apliecinajumu par inZenierbuves gatavibu ekspluatacijai (11. pielikums);

3.2. buvprojekta izmainttas dalas, kuras bavdarbu veikSanas laika pielaujams veikt
saskana ar visparigajos buvnoteikumos noteikto;

3.3. inZenierbuves novietojuma izpildmérijuma planu;

3.4. aktualu kadastralas uzménsanas lietu, ja attieciga inZenierblve atbilstoSi
normativajiem aktiem tiek kadastrali uzmérita;

3.5. 0 noteikumu 129. un 130. punkta minéto institlciju atzinumus;

3.6. bavdarbu zurnalu un nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas aktus;

3.7. bivprojekta paredzéto tehnologisko iekartu, specialo sisttmu un iekartu
parbaudes protokolus un pienemsSanas aktus, ka art atbilstibas apliecinajumus, ja to
nepiecieSamibu nosaka normativie akti par iekartu drosibu;

3.8. iebuveto bavizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

3.9. autoruzraudzibas zurnalu, ja bavdarbu laika ir veikta autoruzraudziba
normativajos aktos noteiktaja kartiba;

3.10. bavprojekta izstradataja atzinumu par inZenierbives atbilstibu bavprojektam,
ja nav veikta autoruzraudziba;

3.11. bavuzrauga parskatu par blvuzraudzibas plana izpildi, ja bivdarbu laika ir
veikta bavuzraudziba normativajos aktos noteiktaja kartiba.

4) InZenierbavi pienem ekspluatacija bdvvalde vai birojs. Birojs pienems$anas
procesa pieaicina bavvaldes amatpersonu, ja bavvalde ir izteikusi vélmi taja piedalities.
Pieaicinata badvvaldes amatpersona paraksta akiu par inZenierbives pienemsSanu
ekspluatacija.

5) Pasutitajs, pieaicinot buvdarbu veicéju vai ta pilnvarotu parstavi, uzrada

bdvvaldei vai birojam inzZenierbavi.



6) Blvvaldes vai biroja uzdevums ir novértét inZenierblves gatavibu
ekspluatacijai, pamatojoties uz buvvaldé vai biroja iesniegtajiem $o noteikumu 131. punkta
minétajiem dokumentiem, ka arT atbilstibu normativajiem aktiem bdvniecibas joma.

7) Bavvalde vai birojs inZenierblves pienems$anas procesa pieaicina buavuzraugu, ja
veikta bdvuzraudziba, un bavprojekta izstradataju, ja vind nav veicis autoruzraudzibu un
sniedzis atzinumu. Blvuzraugs un pieaicinatais blvprojekta izstradatajs paraksta aktu par
inZenierblves pienemsanu ekspluatacija.

8) Bavvalde vai birojs nav tiesigs pienemt inZenierbavi ekspluatacija, ja kadda no 8o
noteikumu 129. vai 130. punkta minétajam institcijam nav sniegusi pozitivu atzinumu par
inZenierblves gatavibu nodo$anai ekspluatacija.

9) InZenierbaves kartu var pienemt ekspluatacija, ja tas bavdarbi ir pilnigi pabeigti
un ir veikti visi attiecigajai inZenierblves kartai paredzétie ugunsdro$ibas, darba
aizsardzibas un vides aizsardzibas pasakumi, ka arT izdarits viss projekta paredzétais, lai
nodrosinatu vides pieejamibu.

10) lerikojamas, parblvéjamas un atjaunojamas inzenierblves inZeniertiklus, par
kuru izbavi izsniegta ar attiecigo inZenierbGvi vienota bavatlauja, atlauts pievienot
ekspluatacija esosiem inZeniertikliem un uzsakt to ekspluataciju, pirms ir sanemts akts par
inZenierbuves pienemsanu ekspluatacija, ja par attiecigo inZeniertiklu gatavibu nodosanai
ekspluatacija atbilstosi bavprojektam un izpilddokumentacijai ir parakstiti So noteikumu
129. punkta minétie atzinumi.

11) Bavvalde vai birojs 14 dienu laika péc apliecinajuma par inZzenierbives gatavibu
ekspluatacijai sanemsanas, saskanojot ar pasutitaju inzenierblves uzradiSanas terminu,
ar aktu pienem inZenierbavi ekspluatacija (turpmak — akts) (12. pielikums) vai pienem
lEmumu par konstatétajam atkapém.

12) Ja inZenierbuvi pienem ekspluatacija ziema, labiekartoSanas darbus
(piemeéram, teritorijas apzalumosanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecibas, rotalu un sporta
laukumu seguma virsslana uzklasanu) un fasades fragmentu apdari var veikt minétajiem
darbiem labveéliga sezona, bet tie japabeidz lidz kartéja gada 1. janijam.

13) Saskana ar So noteikumu 141. punktu atliktos bavdarbus un to veikSanas
terminus ieraksta akta. Aktd minéto atlikto blvdarbu pabeigSanu noteiktajos terminos
kontrolé bavinspektors.

14) Ja, pamatojoties uz vienu bavprojektu un bdavatlauju, ekspluatacija tiek
pienemtas vairakas inzenierbives, akta sesto sadalu "InZenierbives tehniski ekonomiskie

raditaji" aizpilda katrai bavei atseviski.



15) Akta norada ar pasuatitaju un bavdarbu veicéju saskanotu terminu, kura
pasutitajs var prastt, lai bavdarbu veicéjs par saviem [idzekliem novérs bavdarbu defektus,
kas atklajuSies péc inZzenierbuves pienemsanas ekspluatacija. Minétais termin$g, skaitot no
akta parakstiSanas dienas, nedrikst bat mazaks par:

16.1 trim gadiem otras grupas inZzenierbivei;

17) InZenierbuve ir uzskatama par pienemtu ekspluatacija ar akta parakstiS8anas
dienu.

18) Ja inZenierbuve netiek pienemta ekspluatacija, bavvalde pienem [émumu par
konstatétajam atkapém. Minétaja lemuma norada konstatétas atkapes no akceptétas
buvniecibas ieceres vai buvniecibu reglamentéjoSajiem normativajiem aktiem un terminu
atkapju novérsanai.

19) Péc $o noteikumu 148. punktd minétaja Iemuma noradito atkapju novérSanas
pasititajs atkartoti vérSas blvvaldé vai biroja. Ja pasititajs ir noversis lemuma noraditas

atkapes, buvvalde vai birojs ar aktu pienem inzenierbavi ekspluatacija.

DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsak$anas bldvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas
un veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,
2) instruktazu darba vieta:

2.1) sakotnéjo- uzsakot darbu objekta;

2.2) atkartoto

2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

Péc stradajoSo zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos
darba instruktazas Zurnalos.

Pirms bdvdarbu uzsak$anas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka
arm nosuta Valsts darba inspekcijai iepriekSéju pazinojumu par bavdarbu veikSanu.
Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriek§€ja pazinojuma par buvniecibas uzsaksanu
kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama
vieta un nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bdvdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

Bovlaukuma galvenais buvuznéméjs izstrada bavobjekta iekSéjas kartibas, darba

dro$ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus



un saisto§os normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais
buvuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus un bdvniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.

Buvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi vérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka
no 01.04.2009.).

Bavobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekldSanas), sakari
neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi
dienesti) .

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstosiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Bdvdarbu vaditajs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas [dzek|u)
pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekSejas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzek|us" prasibam.

Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais
personals ir speciali apmacitti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi
dokumenti. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena bdvuznéméja atbildigais buavdarbu
vaditajs.

Buvuznéméjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai
smagumu celSanai un  parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un realizéSanu

atbildigs ir Galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs.



DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajosSais atrodas 1,5m un augsték no droSas atbalsta plaknes,
veicami saskana ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu" un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba
aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma" prasibam.

Darba devéjs nodroSina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai,
ka art ievérojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba
vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats dz
minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski
apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot).

Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs novéerté attiecigas darba vides riskus
atbilsto§i normativajiem aktiem par darba vides iek$€jas uzraudzibu un nosaka
pasakumus darba vides riska samazinasanai vai ta noversanai.

Ja darbs veicams augstuma, jo Tpasi, ja darba virsma ir no neizturigiem materialiem,
darba virsmu nozogo un nostiprina, lai ta bdtu stabila, nekustiga un neraditu risku
nodarbinato un citu cilvéku droSibai un veselibai, ka art nodroSina, lai tiktu ievérotas
ergonomikas prasibas un principi.

Darbu augstuma atlauts veikt tikai ar piemérotu un normativajiem aktiem par darba
aizsardzibas prasibam atbilstoSu darba aprikojumu, ka arm izmantojot kolektivos
aizsardzibas Iidzeklus, kas novér$ kritiena risku. Ja Sada aprikojuma lietoSana nav
iespéjama darba rakstura dé|, darba devéjs nodarbinatajiem nodrosina drosSu pieklisanu
darba vietai un apgada ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri projektéti kritiena
ierobezo8anai un apturé$anai. Darba devéjs nodroSina darba aprikojuma un aizsardzibas
lldzek|u lietoSanu saskana ar razotaja instrukciju un tehnisko dokumentaciju, ka art darba
aizsardzibas instrukcijas noteiktajam prasibam.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas
darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iespéjams,
darbs japartrauc, ldz bistamiba ir novérsta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato

droSibai un veselibai.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU
Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk

cimdi. Pirms darbu sakuma japarliecinas par aizakésSanas un iezogosanas ieri¢u izturibu



un stabilitati, ka art vai var dro8i parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot
un nostiprinat parnésajamas trepes.
Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda,

vai tie ir darba kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst but parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst bt neparociga vai grati satverama,

3) Kravai jabat stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliek8anas
vai pagrieSanas,

5) Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bdt parak Saura, tai  jabat
pietiekami apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT
Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojo8us materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu
tukSo taru. Tuk$o taru janoliek tas glabasanas vietas.
Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.
Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta.

Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu laika.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS
Riska faktori:

Darba devéjs nodrosina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai,
ka art ieverojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba
vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats lidz
minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski
apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot).

Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs noverté attiecigas darba vides riskus
atbilsto§i normativajiem aktiem par darba vides iek$€jas uzraudzibu un nosaka

pasakumus darba vides riska samazinasanai vai ta noversanai.



Ja darbs veicams augstuma, jo 1pasi, ja darba virsma ir no neizturigiem
materialiem, darba virsmu nozogo un nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un neraditu
risku nodarbinato un citu cilvéku droSibai un veselibai, ka arT nodros$ina, lai tiktu ievérotas

ergonomikas prasibas un principi.

Darba aizsardzibas pasakumi:

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi $T objekta darba aizsardzibas
planam. Ja Saja darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas,
tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas
likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekSejas
uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas
prasibas, veicot badvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 (01.09.2016.) "UgunsdroSibas
noteikumi" prasibas.

Vispariqi

Bavlaukuma galvenais bavuznéméjs izstrada bavobjekta iek8éjas kartibas, darba
dro$ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus
un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais
buvuzneémejs iepazistina visus darbuznéméjus un bavniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.

Buvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi vérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka
no 01.04.2009.).

Blvobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekld8anas), sakari
neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsauk8anai (ugunsdzésibas un glab8anas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi
dienesti).

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas [1dzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Bdvdarbu vaditajs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas [dzek|u)

pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekSejas kartibas un



Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzek|us" prasibam.

Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar
atbilsto§am lietoSanas instrukcijam. Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais
personals ir speciali apmactti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi

dokumenti.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdro8ibas prasibu ievéroSanu bavobjekta un bavdarbu izpildes gaita atbild
buavdarbu veicéjs (buvétajs vai blvuznéméjs). Visparigds ugunsdroSibas prasibas,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 19. aprili, 3. nodala.

Bivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam droStbas zimém atbilstosi LVS
446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajauk$ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam
vielam.

Objekta izvietojami Gdens-putu (4 1) ugunsdzéSamie aparati, to atraSanas vietas
apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas,
kas veic buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas

sanems$anas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus.

Sastadija : Kintija Cirse

Parbaudija: Didzis Dale



DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikums Nr.1 Darba aizsardziba lietojamas zimes

Pielikums Nr.2 Kravu parvietoSana lietojamie signali



Pielikums Nr.1

Darba aizsardziba lietojamas zimes

A A A A

4.1. degosa viela 4.2, eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama

telpa telpa
4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizejoss pacelta krava transports elektriba
starojums
4.9. vispareja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa
4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. bhiologiskais
magneétiskais lauks Skersli nelidzens risks
g:-n%a!k
4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes

temperatiira kairinosa viela* vide



L A A\

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzils udens 4.24. zeméjums
pakapiens slidens

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatiira karsta virsma karsts tvaiks

! —A
nJ
o=
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cel3 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimem)

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli



8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara

palidzibas punkts apstrade
.
8.5. elposanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
hdzekli lidzekli pulceSanas vieta hidzekli

| +

N

8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas

9.1. papildizeja, celS, marSruts

G E
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Ugunsdzesibas Ugunsdzéesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabSanas kapnes aparats ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

2.1. nesmeket 2.2. smekeSana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta

kustiba aizliegta kustiba aizliegta

O® &



Pielikums Nr.2

Kravu parvietosana lietojamie signali

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts [lustracija
1 2 3 4 5
l. Sakt! | Uzmanibu Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
pricksu
2. Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekSu
da Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kriiSu augstuma
4, Celt! | Pacelt kravu | Laba roka.pac.chei augé'a_ | \OI
ar delnu uz priekSu un Ienas a/
izdara aplveida kustibas \\ ] @




5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1enas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokam norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam uz augSu un izdara
uz prickSu | lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara
1énas kustibas prom no
kermena atpakal
9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- =
. . _ . e . _ . | T
signalize- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1eni | g
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa k.rcisi Kravu Kre_isz] 1‘(31(_;1 izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizélaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada biutisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0,
avarijas ar delnam uz prieksSu '5
situaciju
13. Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu




