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Paskaidrojuma raksts

Balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, blvuznéméjam pirms badvdarbu
uzsakSanas jaizstrada detalizéts Darbu veikS8anas projekts. Saskana ar visparigiem
bldvnoteikumiem pirms bdvdarbu uzsak8anas jasanem bavatlauja. Par bdvdarbu uzsakSanu
jainformé visas ieinteresétds organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstaviji, ka art
jaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu (skat. blvprojekta visparigo daju "VD")
prasibas. Pirms darbu uzsak$anas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
precizétu tiklu atrasanas vietas daba. Kabe|u aizsardzibas zona - 1 m uz katru pusi no
kabeliem - rakS8anas darbus ir javeic atbilstoSi pastavoSajiem Ministru kabineta noteikumiem
un citam normam. Bavdarbu laika ir janodroSina eso$o un jaunizblvéjamo tiklu aizsardziba
un nostiprinaSana. Bidvdarbi tiek veikti un vértéti saskana ar VAS "Latvijas valsts celi"
izstradatajam specifikacijam "Celu specifikacijas 2015". Atbilstosi "Celu specifikacijas 2015"
pirms darba uzsakSanas bilvuznéméjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigajas institlicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un
atbildigo personu. Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie
[Tdzekli, bridindjuma ierices un  norobezojoSie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK
"Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz celiem" (Nr.421, 13.05.2009). Darba vietas

aprikojuma shémam jabut saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Buvdarbu veikSanas seciba:

Cela darba vietas aprikoSana atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421. "Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz
celiem.""

Tpasuma robezu un sarkano Iiniju un cela trases nosprausana daba.

Krimu cir8ana un celmu lausana.

Segas demontaza, gultnes izstrades un jaunas segas izblves darbi veicami pa 50-100m gariem izblves posmiem
péc kartas. Parcelot darbu no vienas brauktuves puses uz otru.

Balstoties uz doto bivprojektu, bivuznémeéjam pirms bivdarbu uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu
veik8anas projektu! Pardalot vai apvienojot blvniecibas posmus, nedrikst ierobezot piek|tSanu privatipaSumiem.
Péc seguma nonems$anas nepiecieSams izstradat gultni projekta paredzétaja apjoma.

Péc gultnes izstrades projektétas segas dziluma, veicama pazemes inZenierkomunikaciju parbuve vai izblve-
apgaismojuma laternu izblve, kabelu ieCaulo$ana u.c.

Péc pazemes inZzenierkomunikaciju izblves javeic jaunas segas pamata slana izblve atbilstoSi blvprojekta dotajai
dokumentacija un CS 2015.

Péc parblves, nobrauktuvju un ietvju seguma izblves veikt cela aprikojuma un labiekartojuma noslédzoSos darbus-

cela zimju montazu u.c.
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Piezimes:

1. Galvenas veicamas cela segas principialas parbaudes un tajas sasniedzamas parametru vértibas skatit
Skaidrojo$aja apraksta.

2. Bdvniecibas gaita neiznicinat eso$as TpaSumu robezzimes.

3. Buavdarbu gaita ievérot pazemes un virszemes komunikaciju aizsardibas noteikumus un, ja nepiecieSams,
paredzét to papildus aizsardzibu.

4. Visus bavdarbus veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2015" noteiktajam prasibam.

5. BUVDARBU LAIKA NODROSINAT PIEKLUVI PIEGULOSAJIEM TPASUMIEM.

6. IzblOves posmu secibu un garumu precizét izstradataja DVP atbilstoSi Blvuznémeéja iesp&jam un pieejamajai

tehnikai. Pagarinot izblves posmus ievérot LR MK
13.05.2009.) attélotas shémas.

Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem" (Nr.421,

7. Péc vertikalo augstumu nosprauSanas problémsituaciju gadijumos tos saskanot ar autoruzraugu un
blvuzraugu!

Izvérteéjums par bives izmantoSanas pielaujamibu bivdarbu laika vai péc buvdarbu pabeigSanas pirms

buves nodosanas ekspluatacija, izmantosanas nosacijumi:

Buvdarbu zona gan biivniecibas laika, gan péc bivdarbu pabeigSanas un pirms nodosanas

ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par

darba vietu aprikoSanu uz celiem". Visa projekta teritorija buvbedrém un tranSejam jabut norobezotam, lai

tajas nevareétu iekrist cilvéki, nepiecieSamibas gadijuma jauzstada gajéju tiltini. Visa bavniecibas teritorija

jabut nodrosinatai gajéju un transportlidzeklu kustibai, janovac visi $kérsli un bavniecibas atkritumi, kas var

kavet kustibu un apdraudét satiksmes drosibu!

Auto transporta kustibu konkrétaja izblives posma var atjaunot tikai péc nepiecieSamas pamata

virskartas nestspéjas sasniegsanas (150 MPa).

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas 81 bavprojekta DOP risinajumi atbilst Latvijas
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi bldvnormativu un citu normativo aktu, ka ar7
bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.
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