Paskaidrojuma raksts

Balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, bGvuznéméjam pirms bavdarbu
uzsakSanas jaizstrada detalizéts Darbu veikSanas projekts. Saskana ar visparigiem
bdvnoteikumiem pirms bdvdarbu uzsakSanas jasanem bavatlauja. Par blvdarbu uzsakSanu
jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstaviji, ka arl
jaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu (skat. blvprojekta visparigo dalu "VD")
prasibas. Pirms darbu uzsak$anas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
precizétu tiklu atraSanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1 m uz katru pusi no
kabeliem - rakSanas darbus ir javeic atbilstoSi pastavosajiem Ministru kabineta noteikumiem
un citam normam. Bavdarbu laika ir janodroSina eso$o un jaunizbivéjamo tiklu aizsardziba

un nostiprinaSana. Bdvdarbi tiek veikti un vértéti saskana ar VAS "Latvijas valsts celi"
izstradatajam specifikacijam "Celu specifikacijas 2015". Atbilstosi "Celu specifikacijas 2015"
pirms darba uzsakSanas bilvuznéméjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigajas institlicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un
atbildigo personu. Visi satiksmes organizéSanas Ilidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie
[Tdzekli, bridinajuma ierices un norobezojoSie elementi jauzstada atbilstoS$i LR MK
"Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz celiem" (Nr.421, 13.05.2009). Darba vietas

aprikojuma shémam jabat saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.
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Buvdarbu veikSanas seciba:

1. Cela darba vietas apriko$ana atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421. "Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz

celiem.
2. IpaSuma robezu un sarkano Iiniju un cela trases nosprausana daba.

3. Krdmu cirSana un celmu lausana.

4. Segas demontaza, gultnes izstrades un jaunas segas izblves darbi veicami pa 50-100m gariem izblves posmiem

péc kartas. Parcelot darbu no vienas brauktuves puses uz otru.

5. Balstoties uz doto buvprojektu, bavuznémeéejam pirms blvdarbu uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu

veik8anas projektu! Pardalot vai apvienojot blvniecibas posmus, nedrikst ierobezot piek|tSanu privatipaSumiem.

6. Péc seguma nonems$anas nepiecieSams izstradat gultni projekta paredzétaja apjoma.

7. Peéc gultnes izstrades projektétas segas dziluma, veicama pazemes inZzenierkomunikaciju parbive vai izblve-

apgaismojuma laternu izblve, kabelu ieCaulo$ana u.c.

8. Peéc pazemes inzenierkomunikaciju izblves javeic jaunas segas pamata slana izblve atbilstoSi blvprojekta dotajai

dokumentacija un CS 2015.

9. Péc parblves, nobrauktuvju un ietvju seguma izbaves veikt cela aprikojuma un labiekartojuma noslédzo$os darbus-

cela zimju montazu u.c.

Ao

8170 11148

305600
502900

-+
4+¥

0Z+0
0€+0
ov+0
0G+0
09+0
0,+0
08+0
06+0
00+1

305500
502900

-+

oL+l
0c+l
0€+1

11.55

Lg
i1
46 3bor
gu 3
1
§ *11lB2
0 Bi13

bl
S mm_

154
52

48
&
(60¢

0

P Pl = - ~ el =

> 7 g e a ~ o

0551-44

"Latteleg
11.438
Lattele

1
b, le‘
L

1]
11.9¢
12.01

| TT68
$#11.67
156
1.60

lecom

1170
41.68

1

x=305450

502900

y:

Piezimes:

1. Galvenas <m_oml3Tmm cela segas principialas parbaudes un tajas sasniedzamas parametru vértibas skatit
SkaidrojoSaja apraksta.

2. Buvniecibas gaita neiznicinat esosas ipasumu robezzimes.

3. Badvdarbu gaita ievérot pazemes un virszemes komunikaciju aizsardibas noteikumus un, ja nepiecieSams,
paredzét to papildus aizsardzibu.

4. Visus blvdarbus veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2015" noteiktajam prasibam.

5. BUVDARBU LAIKA NODROSINAT PIEKLUVI PIEGULOSAJIEM TPASUMIEM.

6. IzblOves posmu secibu un garumu precizét izstradataja DVP atbilsto$i Bavuznémeéja iesp&jam un pieejamajai
tehnikai. Pagarinot izblves posmus ievérot LR MK "Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem" (Nr.421,
13.05.2009.) attélotas shémas.

7. Peéec vertikalo augstumu nosprauSanas problemsituaciju gadijumos tos saskanot ar autoruzraugu un
blvuzraugu!

Izvértéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu bivdarbu laika vai péc biivdarbu pabeigSanas pirms
buves nodosanas ekspluatacija, izmantoSanas nosacijumi:

Buvdarbu zona gan biuvniecibas laika, gan péc blvdarbu pabeigSanas un pirms nodosanas
ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par
darba vietu apriko$anu uz celiem". Visa projekta teritorija bivbedréem un tranSejam jabut norobeZotam, lai
tajas nevarétu iekrist cilvéki, nepiecieS8amibas gadijuma jauzstada gajéju tiltini. Visa blvniecibas teritorija
jabut nodrosinatai gajéju un transportlidzeklu kustibai, janovac visi $kérsli un bivniecibas atkritumi, kas var
kavet kustibu un apdraudét satiksmes drosibu!

Auto transporta kustibu konkrétaja izblives posma var atjaunot tikai pec nepiecieSamas pamata

virskartas nestspéjas sasniegsanas (150 MPa).

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas 81 bavprojekta DOP risinajumi atbilst Latvijas
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi bldvnormativu un citu normativo aktu, ka ar7
bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.
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