Riekstu ielas parbive

Darba organizésanas projekts

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms bivdarbu uzsak$anas buavdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus
(DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.

Sagatavo$anas darbi. Ipasuma robezu, sarkano [iniju un aizsardzibas zonu
noteikSana daba. Izbdvéjamo objekiu nosprausana daba veikt saskana ar projektu,
projektam pievienoto koordinatu sarakstu un raséjumiem dwg formata atbilsto§a méroga un
koordinatu sistema. Koku cir§anas vietas skatit raséjumos un koku cirSanas saraksta. Pirms
katra koka cirSanas, saskanot to ar Pasatitaju. Pirms koku cirSanas javeic ielas un ietvju
apmalu nosprausana daba!

Segumu demontazu veikt atbilstoSi teritorijas sadalas raséjumiem un darba daudzumu
sarakstiem. Jademonté visi segumi, kas parklajas ar projekta paredzétajiem segumiem.
Segumu demontazas laika nesabojat esosas inzenierkomunikacijas!

Vienu nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski (iemetot pazinojumus pasta
kastités vai citadi informéjot) jabridina tos iedzivotajus, pie kuru majam nevarées piebraukt ar
automasinam, noradot arm aptuvenu laiku, cik ilgi minétas neértibas planotas. Traucét
piebraukSanu TpasSumiem atlauts tikai Tpasos iznémuma gadijumos, to ieprieks saskanojot ar
Tpasniekiem. Visu buvdarbu periodu janodroSina piekliSana pieguloSo zemju Tpasniekiem.
Sajos pazinojumos arf janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras atrodas uz zemes gabala
starp ielu un ielas sarkano Iniju, kuras zemes gabala Tpasniekam ir janojauc vai japarvieto,
ka art kadi apstadijumi un citas lietas bavniecibas laika var tikt sabojatas josla starp ielu un
tas sarkano [niju. Pazinojumos jabridina iedzivotajus, ka par kaitéjumu, kas var rasties
bérniem, tiem noklustot ieZogota bavlaukuma iekSpusé, atbildigi ir vecaki.

Pirms bavdarbu uzsak8anas javienojas ar visiem lielajiem uznémumiem, kas izmanto
ielu piekluvei, lai varétu optimali saskanot izblves grafiku ar to grafiku (pieméram, precu

piegades).
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2. KOMUNIKACIJU IZBUVE

Pirms cela segas konstrukcijas izblves javeic komunikaciju izbdve, to optimali ir sakt
uzreiz péc eso$a brauktuves seguma demontazas. Apgaismojuma izbavi iespéjams veikt
vienlaicigi ar ielas seguma gultnes izstradi vai salizturiga slana bavniecibu. Veicot to vélak,
tranSejas nedrikst bért atpakal izrakto grunti, ja td sajaucas ar esoSo grunti vai citiem

piemaisijumiem!

3. TERITORIJAS SADALAS IZBUVE

TranSejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki, kuriem ir japarvietojas pa
izraktas ielas posmu. lzraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, naktl, art
bridinoSus gaismas signalus, ja ielas apgaismojums bus nepietiekams. Blvuznéméjam
janodroSina ielai blakus esoSo maju iedzivotaju droSu piekluvi majoklim, izbuvéjot droSus
tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus gajéju celinus.

RakSanas darbu laika un I1dz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas
Skérso esosas komunikacijas, rak8anas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbatné, kuri
ekspluatés S8is komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebavé zem Skérsojosam
komunikacijam, javeic komunikaciju atSurféSana, rak8anas darbus veicot ar rokam. Atraktas

komunikacijas janostiprina atbilstosi rak§anas darbus uzraugos$o specialistu noradijumiem.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem Iidz tran8ejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attdlums ir mazaks, koka saknes jaatrok
ar rokam vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). lzrakto dazadu tipu
grunti, janober atseviSki un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt.
Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu
tranSejas malas.

lelas brauktuve. Skatit teritorijas sadalas sarakstus un raséjumus. Izbuves darbi

veicami divas kartas — brauktuves labas un kreisas puses bavdarbu zonas, lai nepartrauktu
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automasinu kustibu. NepiecieSamibas gadijuma satiksme jaregulé ar luksoforiem un
bridino§am cela zimém, par braukSanas apgratinajumiem.

lelas brauktuves un ietves izblves seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

- segumu demontaza;

- inZenierkomunikaciju magistralu, tradu izbave;

- trases nosprausana dab3;

- eso80 pazemes inzenierkomunikaciju atra8anas vietas noteikS8ana apkalpojosas
organizacijas parstavja klatbatne;

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrade;

- kabelu ieCauloSana un rezerves caurulu izbave;

- brauktuves un ietves segas pamatu konstrukcijas izbave;

- apgaismojuma balstu izbave;

- aku vaku augstuma reguléSana;

- brauktuves un nobrauktuvju segas izbave;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbuve.
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4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA
Satiksmes organizacija paredzéta atbilsto$i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par

darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izblves darbus, paredzéts

transporta plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.

2. SHEMA

Cefs ar 1 brauksanas joslu katra virziena
Slégta viena brauksanas josla, divvirzienu
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1. attéls — satiksmes organizacijas shéma brauktuves rekonstrukcijai

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes
organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
apriko8anu uz celiem” dotajam tipveida shémam. lzmantota shéma Nr. 2 — satiksmes
organizacija ielai ar vienu braukSanas joslu katra braukSanas virziena (Slégta 1 brauk$anas
josla, divvirzienu satiksme organizéta ar cela zimém). Rekonstrukcijas ietvaros, veicot
brauktuves segas demontadZzas un jaunas segas izblves darbus, paredzéts transporta

plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi,
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nerekonstruéjamaja brauktuves pusé organiz€jot mainvirziena kustibas reZimu.
NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodrosinasanai izmantot luksoforus!

Buvdarbu laika, bovuznéméjam masveida parvadajot kravas, ir javeic pievadcelu un
ielu uzturéSana, atbilstoSi ,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedriSu lapisana, grants
seguma brauktuvju profiléSana, iesédumu laboSana wu.c. darbi, lai saglabatu un
nepasliktinatu pievadcelu kopéjo sakotnéjo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakS$anas par
izmantojamajiem pievedceliem javienojas ar Pasutitaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic
to sakotnéja stavokla fotofiksacijas.

Badvdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms bavdarbu
uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veik§anas projektu, paredzot optimalus
buvniecibas posmus atbilstoSi gadalaikam un blvuznéméja tehniskajam iespé&jam.

Ja bavdarbi tiek veikti vasaras sezona, buvuznéméjam japaredz segumu laistiSana gan
vietas, kur jau demontéts asfaltbetons, gan pievedcelos, ja pa tiem notiek intensiva kustiba!

Bidvdarbu zona gan bivniecibas laika, gan péc bivdarbu pabeigSanas un pirms blves
nodoSanas ekspluatacija jabat uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstoSi MK
noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta
teritorija janodroSina transportlidzeklu un gajéju kustiba, janovac visi Skérsli un bavniecibas
atkritumi, kas var kavét kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu. Bavniecibas laika
parbdveéjama iela janorobeZo ar cela zimém Nr.302., kas atlauj kustibu tikai autovaditajiem,
kas dzivo vai strada ielas teritorija, janodrosina apbraucamo celu shémas pie Riekstu ielas

krustojumiem ar Rozkalnu ielu un Zemturu ielu.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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2. attéls — bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (ziméjumu
numuri atbilsto$i MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem”)
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5. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais buvuznéméjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas
likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iek&&jas
uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bdvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 (01.09.2016.) "UgunsdroSibas
noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montazas un demontadzas darbi veicami stingra saskana ar

izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bdvdarbu veik§anas kartibu.

Darba aizsardzibas plans

Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot bivdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92. Sis
darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus bavniecibas dalibniekus nodroSinatu ar
nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinasanai, veicot bavdarbus. Ja
buvprojekta izpildes gaitd mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans
ietver DA pasakumus bivdarbu izpildes laika.

Stradajoso obligata veselibas parbaude
StradajoSo obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 01.04.2009.
noteikumiem Nr. 219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat

darbos, kuros vinu veselibas stavokli ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts
nelaimes gadijumu risks paSsam nodarbinatajam vai apkartéjiem. Uz veselibas parbaudi

minétajos gadijumos nosuta:
1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsak$anas - pirmreizéjas veselibas parbaudes
veikSanai;
2. nodarbinatos:
2.1. periodiskas veselibas parbaudes veikSanai,
2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veikSanai,

2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai 1pasie apstakli,
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2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada l1dzigos apstaklos
ka nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatéjis eso$as darba vietas veselibai kaitigo

darba vides faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3.
pielikums) (turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie 1pasajam piezimém un ieteikumiem

noradijis nakamo arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka
veselibai kaitigie darba faktori kaitigi ietekmé nodarbinata veselibu,

2.2.5. péc darba devéja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata
veselibas stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai biezas darbnespéjas
gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosatot parbaudamo
personu papildus izmeklejumiem pie atseviSku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem.
Slimibas, ar kuram slimojo$os kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir

epilepsija un smaga encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veik§anu

sedz darba devéjs.

Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilsto§s ta nodarbinasanai
blvdarbos, pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba
aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, instruktazu

darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaZza - stajoties darba. InstruktaZzu veic organizacijas DA specialists vai

organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaza nepiecieSama visiem
darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija vai amata,
visiem, kas ieraduSies komandé&juma, ka ari audzékniem un studentiem, kas ieraduSies

razoSanas apmaciba vai prakse.

Veicot ievadinstruktazu, ievero $adas prasibas :
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- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organizéjot lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra uznémuma

specifiku,

- ievadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates

lfdzek|us.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. ir ieradu8ies komandéjuma,
2.1.4. veic buvdarbus funkcionéjosa objekta teritorija.

Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai

profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot §adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un

darba vietas organizaciju,
- nodarbinata droSas parvietoSanas shému objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasSanas

pasakumiem.

Sakotnejo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes.
AtseviSku jautajumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA

instrukcijam ir jabat nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas [imenim.

Péc instruktazas veikSanas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir
sapratis. Zinas par nodarbinato instruktdzu darba devéjs registré MK 2010. gada noteikumu
Nr. 749 3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas darba vieta

registracijas zurnalos.
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Péc sakotnéjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza,
pieredzes un darba rakstura strada pieredzéju$a nodarbinata uzraudziba, lidz apgdst droSas
darba metodes un panémienus, ka arT aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdroSibas

prasibas. Péc tam nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.
2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.

Noliks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat
nodarbinato zinaSanas Saja joma. Atkartoto instruktdazu veic reizi gada, personam, kas
saistitas ar kravu parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju

montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu vadrttajiem - reizi seSos ménesos.
2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba
aprikojums, tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata

dro8ibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslim$ana,
2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.
2.4. merka instruktazu pirms darba uzsaksanas veic, ja nodarbinatie :
2.4.1. likvidé avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai
pastavigi izpildamiem pienakumiem,

2.4.3. veic vienreizé€ju darbu arpus buvlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei
janoformé norikojums (atlauja), pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai

ekskavatoru elektroparvades Iiniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré

attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts , atbilstoSi

LR likumdo8anai apmacits DA specialists.
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Darba drosibas prasibas buvdarbu veiksanas laika.

Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajéju droSas parvietoSanas nodroSinasanai buvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam
ierikot koka gajéju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéeju
kustibu mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.

Esoso pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak§anas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida
saskana ar $1 Darba aizsardzibas planu, veicama So inZenierkomunikaciju atrakS8ana ar
lapstam, neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inzenierkomunikacijas atrokamas tikai
to ekspluatéjoso iestazu parstavju klatbatné. OrientéjoSais Skérsojamo komunikaciju iebdves
dzilums:

- densvads - 1.80 m,

- elektrokabeli — 0.70-1.00 m,

- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m,

- gazesvads — 1.20 m;

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena,
neatlauj droSu turpmako tran8eju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga trandejas

posma grunts izstrade veicama ar rokam.

Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ja ielas darba zona atrodas gaisa elektroparvades lnijas, tad pirms darbu sak$anas ar
kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas celtni
paaugstinatas bistamibas apstaklos, kurd norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu,
brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sak$anas un beig$anas laiku,
zinas par atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu,
norikojuma izdevéja un sanéméja parakstus. Norikojumu sastdda divos eksemplaros, no
kuriem vienu izsniedz celtna operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja.
Norikojumu drikst izsniegt tikai péc saskanoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu

izsniedz uz vienu darba dienu, katru nako$o dienu izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas
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celtna vaditajam jabat l1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas
uzraudzibu atbildigais specialists.  Analogi tiek organizéti ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosSas

prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropé&tajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri€u stavoklis, datus

ierakstot mainas zurnala.
4.celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavoklt, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav

tieSa sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu

garumam jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu

pieakésanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu $kér$lu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilvéki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas

ne augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im noldkam paredzétas un

iepriek$ sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
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- izlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar

veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,
- celt un parvietot cilvekus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai shpuma, kura

lielums parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas

zona un 5 m arpus tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts
virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts

parvietoSana virs autotransporta vaditaja kabines.

18. RakS8anas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tran$ejas malai ka grunts
dabigas nogazes konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas transejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.
pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna

operatora vietas.
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Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajo$o apbérsanas, blvdarbu
gaita pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu

krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tran8ejas (dzilak par 0,5 m), javeic tran$eju sienu nostiprinasana
pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes

slipuma lenkim.
3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres.

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais
atrastos arpus transejas, lai tas iebrukuma vai appli$anas gadijuma varétu palidzét transeja

esoSajiem stradniekiem,
5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,
6. Ja tranSeja sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas

tranSejas izvédinasanas.

Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344.

Lai stradajosSais negdtu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ievérot $adas prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst bt parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst bt neparociga vai grati satverama,
3. Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai

pagrieSanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bat parak Saura (piem. tranSeja), tai jabat
pietiekami apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.
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Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartiba

Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009.

noteikumi Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:
1. NG izraisijis cietu$ajam darbspéju zaudéjumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2. cietuSais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu

vai ilgaku laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iespéjams, ir inficéti, un

péc 8is saskares ir konstatéts inficeéSanas risks, art ja nav iestajusies tulitéja darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmekléSana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikuSi

ar cietuso, taja skaita:
1. pildot darba pienakumus, taja skaita:
1.1. razoSanas vai macibu prakses laika,
1.2. komandéjuma laika,
1.3. parvietojoties starp objektiem, ja 81 darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika,
3. Darba laika, art:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (t18i vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodartti

miesas bojajumi, pildot darba pienakumus,
3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devéja rakstisku rikojumu

izmanto darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, arl ja nav bijis darba devéja

rikojuma.

4. Atrodoties darba devéja valdijuma eso$a transportlidzekit cela uz darbu vai no darba,
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5. Darba vieta darba laikd un noteiktajos darba partraukumos, darba néméjam sakartojot
darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka ari
razoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka ari darba néméjam parvietojoties uz darba

vietu pirms darba sakuma vaino tas péc darba beigam,
6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,
7. ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstatéjusi, ka cietuSais

veicis darbu pie darba devéja.

NG izmeklésanas kartiba.

1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavéjoties par to zino darba devéjam,

tieSajam darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devéjs, tieSais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties
nodroSina NG cietuSajam pirmo palidzibu un izsauc neatliekamo medicinisko palidzibu
(NMP). Ja ir aizdomas par kaulu ldzumiem, NG cietuSo pirms NMP brigades ierasanas
parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietuSajam jebkadus medikamentus, ka ar lietot
jebkadus bracu apstrades Iidzeklus pirms NMP brigades ieraSanas. Iznémuma gadijumi ir,
ja kadam no stradajosajiem ir atbilstoSa mediciniska izglitiba un sertifikats, ka ar1, dodot NG

cietuSajam tam zinamus medikamentus péc pas$a cietu$a liguma.

3. Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas neapdraud
cilveku dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netraucé darba

procesu.

4. Ja nav iespéjams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali fikse
eso0S$o situaciju NG vieta.
5. Divu darbdienu laika péc NG vai péc informacijas sanemsanas par NG, darba devéjs

(MK 25.08.2009. not. Nr. 950 minétos gadijumos - Valsts darba inspekcija) no arstniecibas
iestades pieprasa izzinu par cietu8a veselibas traucéjumu smaguma pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba devéja vai Valsts darba
inspekcijas pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas traucéjumu

smagumu.
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7. NG izmeklé izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devéjs ne
vélak, ka 5 darbdienu laika péc NG. Komisijas sastava ir:

7.1. darba devéja norikota persona,
7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir

ievéletas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecie$ams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attieciga zinojuma
sanems8anas nekavéjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekléSanu, ka ari
sastada aktu (MK not. Nr. 950 1. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 950 6. piel.) par NG darba.

9.Akta norada traumésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 950 6. piel., NG célonus un

pasakumus to novérsanai.
10. Atzinumu sastada, ja izmeklé$ana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tieS8a célonsakariba ar
to, ka cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav
izraistjusi minéto vielu izmantoSana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilstoSa

uzglabasana vai parvietoSana.

10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu

atzinums.

10.3. izdarita pasnaviba vai tas méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas
institlcijas.

10.4. NG noticis, darba néméjam izdarot noziedzigu nodarijjumu, un par to ir

ierosinata kriminallieta, iznemot gadijumu, ja darba némé;js tiek saukts pie kriminalatbildibas

par CSN parkapsanu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai citd partraukuma un nav
konstatéta darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba néméjs
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saskana ar darba pienakumiem glabis citu personu vai 1pasumu un noveérsis draudo$as

briesmas.
10.6. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu pildisanu.

10.7. nav darba liguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka

cietusais ir nodarbinats pie attieciga darba devéja, un cietusais nav cits darba némejs.

11. 10.4. punkta minétaja gadijuma akitu sastdda 15 dienu laika péc tiesas lémuma

pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietuSajam darbspé&ju
zaudéjums iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmekleée NG ménesa laika
péc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas, izsniedzot aktu vai

atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastdda 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno

izmekléSanas materialus.
14. Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietu$o
vai boja gajuso.
15. Nelaimes gadijuma specialo izmeklésSanu veic, ja NG:
15.1. konstatéta viena vai vairaku cietuso nave,
15.2. cietuSajam konstatéti smagi veselibas traucéjumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (ar, ja cietuSais miris NG izraisitaja darbnespéjas
perioda) darba devéjs nekavéjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas
parvaldei, kuras darbibas zona noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju, datumu, laiku
un vietu, cietuso skaitu, vardu, uzvardu, personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka art sniedz

zinas par izpildamo darbu un NG apstakliem .

17. NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas
organizéta komisija saskana ar MK not. Nr. 950. Il nodalas prasibam.
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18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas
masinam izmeklé saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu avariju

izmekléSanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG darba
uzskaites Zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valstl registrétos NG, par kuriem

sastadits akts vai atzinums.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu
ietekmi uz eso8o vidi. Bavuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoi visiem spéka
esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto blvniecibas metodes, kuras
nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinadanos.

Projektétas ielas klatnes véja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata, brauktuvi un
ietves izbuvejot ar cieto segumu.

Bdvniecibas darbu laika nodroSinat apkartéjas vides un virszemes udensobjektu
aizsardzibu no piesarnoSanas ar bdvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas;

Bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 37.
panta prasibas;

Badvniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt
Tpasi tam paredzétas vietdas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi  “Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma” 13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas atlaujas;

Péc ielas bavniecibas darbu pabeigSanas buvuznéméjam jasakarto ielai piegulosa

teritorija.

Sastadija: D. Dale



