DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms buvdarbu uzsakSanas biivdarbu veic€jam ir pienakums savlaicigi un pilniba iepazities ar
visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus (DVP) katram
konkrétam darbu veidam un posmam.

SagatavoSanas darbi. IpaSuma robeZu, sarkano Iiniju un aizsardzibas zonu noteik$ana daba.
Izbuvéjamo objektu nosprauSana daba veikt saskana ar projektu, projektam pievienoto koordinatu
sarakstu un ras€jumiem dwg formata atbilstoSa méroga un koordinatu sistéma. Koku cirSanas vietas
skatit ras€jumos un koku cirSanas saraksta. Pirms koku cirSanas javeic cela nosprauSana daba!

Eso$a seguma demontazu vai plané€Sanu, profiléSanu veikt atbilstosi celu dalas ras€jumiem un
darba daudzumu sarakstiem.

Vienu ned€lu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski jabridina blakus esoSo maju iedzivotajus,
pie kuru majam nevar€s piebraukt ar automasinam, noradot ari aptuvenu laiku, cik ilgi minétas
neértibas planotas. Trauc€t piebraukSanu ipaSumiem atlauts tikai TpaSos izn€muma gadijumos, to
iepriekS saskanojot ar ipasniekiem. Visu buvdarbu periodu janodroSina piekliisana pieguloSo zemju
pasniekiem. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras zemes gabala
Tpasniekam ir janojauc vai japarvieto, ka ar1 kadi apstadijumi un citas lietas biivniecibas laika var tikt
sabojatas josla starp celu un ipaSuma robezu.

Pirms buivdarbu uzsakSanas javienojas ar visiem lielajiem uzn€émumiem un lauksaimniekiem, kas

izmanto celu, lai varétu optimali saskanot cela izbuives grafiku ar lauksaimniecibas u.c. darbiem.

2. KOMUNIKACIU IZBUVE

Pirms cela konstrukcijas izbiives javeic nepiecieSama komunikaciju parbiive, atjauno$ana un

aizsardziba, to nepiecieSams veikt pirms seguma izbiives.

3. CELU DALAS IZBUVE

Biivuznémeéjam janodroSina celam blakus esoSo maju iedzivotaju drosu piekluvi majoklim.
RakSanas darbu laika un Iidz pat tranSeju aizb€rSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinaSanos ap tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skérso

esoSas komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluatés Sis



komunikacijas. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu
noradijumiem.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem
lidz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes jaatrok ar rokam vai
specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski un
nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu
tuvakos Zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

Cela brauktuve. Skatit Teritorijas sadalas s€juma sarakstus un ras€jumus. Izbiives darbi
veicami pa posmiem — brauktuves labas un kreisas puses buivdarbu zonas, lai nepartrauktu automasinu
kustibu. NepiecieSamibas gadijuma satiksme jaregulé ar bridinosam cela zZim&m par braukSanas
apgritinajumiem.

Cela brauktuves izbtves seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbive.

- trases nosprausana daba;

- segumu demontaza;

- esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojosas organizacijas
parstavja klatbuitn€, to aizsardzibas pasakumi un parbiive;

caurteku demontaza un izbuve;

brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrade;

kabelu ie¢auloSana un rezerves caurulu izbiive;

brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbiive;

brauktuves un nobrauktuvju segas izbiive;

satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu un aprikojuma izbiive.

4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija paredzéta atbilstosi MK noteikumos Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem” dotajam tipveida shemam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbiives darbus, paredz€ts transporta

plismas no remont€jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.



2. SHEMA

Cefs ar 1 brauksanas joslu katra virziena.
Slégta viena brauksanas josl, divvirzienu
satiksme organizéta ar cefa Zimém.
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1. attéls — satiksmes organizdcijas shéma brauktuves rekonstrukcijai

Visas projekta izbiives vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes organizacija
paredzeta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 2 — satiksmes organizacija celam ar vienu braukSanas
joslu katra braukSanas virziena (Slégta 1 braukSanas josla, divvirzienu satiksme organizéta ar cela
zimé€m). Rekonstrukcijas ietvaros, veicot brauktuves segas demontazas un jaunas segas izbiives
darbus, paredzgts transporta pliismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves
pusi, nerekonstruéjamaja brauktuves pusé organiz€jot mainvirziena kustibas reZimu. NepiecieSamibas
gadijuma mainvirziena kustibas nodroSinasanai izmantot luksoforus!

Biivdarbu laika blvuznéméjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un ielu
uzturéSana, atbilsto$i ,,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedriSu lapiSana, grants seguma

brauktuvju profiléSana, iesedumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu



kopgjo sakotn&jo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem
javienojas ar Pasiititaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotngja stavokla fotofiksacijas.

Buvdarbu veicg€jam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, pirms buvdarbu uzsakSanas
nepieciesams izstradat detaliz€tu Darbu veikSanas projektu, paredzot optimalus biivniecibas posmus
atbilstoSi gadalaikam un biivuznémeéja tehniskajam iespgjam.

Biivdarbu zona gan biivniecibas laika, gan p&c biivdarbu pabeigS$anas un pirms biives nodoSanas
ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zim@m, atbilsto§i MK noteikumiem Nr. 421
,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta teritorija janodroSina
transportlidzeklu kustiba, janovac visi $kérSli un biivniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai
apdraudét satiksmes dro$ibu. Biivniecibas laika parbtivéjama iela janorobezo ar cela zimém Nr.302.,

celu shémas tuvakajos krustojumos abpus objektam.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!



0,25

"

s = 2,00 "
V& &Ad:
N-.
A =\
(=] LM
= a1 =
= = =
e Al
i & rara s i i i i Fad = I i
1. zimajums. Vadstatnis (Nr. 909) 2. ZTmeajums. Barjera (Nr.910)
=200 "
de o
L]
W 4 O ER
(=]
D-
il T FEF — FfF — 77T 75T FIF FEF CLEd
3. ZImeajums. Barjera (Nr.912)
L =150 L
EEEEER
| | )
— [
= =2
e | =
= = =
E‘ [ = L= ]
= | J
i P Far Caa P A
4. zimejums. Vadkonuss (Nr. 913) 5. Zimejums. Paligbarjera
2,20 i
= —_
l.l'\_L T f [~
S Q UZMANIBU'! )
= ]
E pra
UZ CELA STRADA A
DARBUS VEIC FIRMA J00000000000( o :
. = = o = . ZImejums.
= Bridinajuma plakats

2. attéls — bitvdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (ziméjumu numuri

atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”)



5. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais buvuznémeéjs darbus organize€, koordin€ ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un
ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides ieksgjas uzraudzibas veikSanas
kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus" un MK
noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montazas un demontaZas darbi veicami stingra saskana ar izstradato

biivprojektu un Latvijas Biivnormativos noteikto biivdarbu veiksanas kartibu.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

VISPARIGIE DATI

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot biivdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92. Sis darba
aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus biivniecibas dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo DA
informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinasanai, veicot buvdarbus. Ja buvprojekta izpildes gaita
mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus biivdarbu

1zpildes laika.
STRADAJOSO OBLIGATA VESELIBAS PARBAUDE

StradajoSo obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem
Nr. 219.

STRADAJOSO DARBA AIZSARDZIBAS INSTRUKTAZAS ORGANIZACIJA

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoSs ta nodarbinaSanai biivdarbos, pirms
darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar

MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaZza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas

vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaZa nepiecieSama visiem darba pienemtajiem,
neatkarigi no to izglitibas, darba staZa attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieraduSies

komandgjuma, ka art audzekniem un studentiem, kas ieraduSies raZzoSanas apmaciba vai prakse.



Veicot ievadinstruktazu, ievero Sadas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organiz&jot

lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un npemot véra uznémuma specifiku,
- ievadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates lidzeklus.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. ir ieraduSies komand&juma,
2.1.4. veic buvdarbus funkciongjoSa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai profesijas

DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba

vietas organizaciju,
- nodarbinata droSas parvietoSanas shému objekta teritorija,
- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinaSanas pasakumiem.

Sakotn€jo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru nodarbinato
instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. Atsevisku jautajumu
izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabit

nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas Iimenim.

Pec instruktazas veikSanas Darba devgjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis.
Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registré MK 2010. gada noteikumu Nr. 749 3.

pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas darba vieta registracijas Zurnalos.

Pec sakotngjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza, pieredzes
un darba rakstura strada pieredz€juSa nodarbinata uzraudziba, 1idz apgust droSas darba metodes un
panémienus, ka arT aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdroS$ibas prasibas. Péc tam nodarbinatais tiek

norikots patstaviga darba.



2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.

Noluks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinaSanas Saja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu
parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un

citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos menesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,

tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraud@t nodarbinata drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstateta arodsaslimSana,
2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

2.4. mérka instruktazu pirms darba uzsakSanas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvide avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreiz€ju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi

izpildamiem pienakumiem,
2.4.3. veic vienreiz&ju darbu arpus biivlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba dev@ja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé
norikojums (atlauja), pieméram darbs ar kravas parvieto$anas celtni vai ekskavatoru elektroparvades

Iiniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts , atbilstoSi LR

likumdoSanai apmacits DA specialists.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA

GAJEJU KUSTIBAS NODROSINASANA

Gajeju droSas parvietoSanas nodroSinaSanai buvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka
gaj&ju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu

bistamu zonu robeZas to darbibas laika.



ESOSO PAZEMES INZENIERKOMUNIKACIJU AIZSARDZIBA

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana
ar §1 Darba aizsardzibas planu, veicama $o inZenierkomunikaciju atrakSana ar Iapstam, neizmantojot
asus triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat€joSo iestazu parstavju

klatbiitn€. Orient&josais Skérsojamo komunikaciju iebiives dzilums:
- tdensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli — 0.70-1.00 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako tranSeju rakSanas darbu mehaniz€tu veikSanu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade

veicama ar rokam.

PRASIBAS, VEICOT DARBUS AR EKSKAVATORU UN KRAVAS CELTNIEM

Ja jaunbiivéjamas ielas darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades linijas, tad pirms darbu
sakSanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas
celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu,
brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par
atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdeveja un
sanémeéja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdeveja. Nortkojumu drikst izsniegt tikai pec
saskanoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoSo dienu
1zsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabut I1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim
jabut registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas
ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogi tiek organizeti ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.
Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizetas parvietosanas darbus, jaievero sekojoSas prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu tranSeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtpa vai ekskavatora operatoram, bet

pieaket un ataket kravas - tikai apmacitam strop&tajam.



3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot

mainas Zurnala.
4.celot kravu, celSanas trosém jabiit vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ieverojot celtna kravas celSanas

raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar

veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam

jabut tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un 1slaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakeSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaiZot kravu Skér§lu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties 11dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak

par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im noliikam paredz€tas un ieprieks

sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- 1zlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbertu, piesaluSu vai citadi nebrivu kravu,
- 1izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums

parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,



15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- jabojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilveki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5

m arpus tas.

17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai
virs automasinas sanu borta un pakal&jas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs

autotransporta vaditaja kabines.

18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak transSejas malai ka grunts dabigas

nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobert tiesi pie izraktas tranSejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1. pielikumu).

Signaliem jabiit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

PRASIBAS, STRADAJOT TRANSEJAS

1. Lai izvairitos no trans$eju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apberSanas, buvdarbu gaita
pielietojamos buivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes tml.)

jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5 m), javeic transeju sienu nostiprinaSana pret

nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim.
3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres.

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatn€, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus

transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma var€tu palidzet tranSeja esoSajiem stradniekiem,
5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja transeja sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai p&c pilnigas transejas

izvédinasanas.



PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS
DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamente€ MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai
stradajoSais negiitu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ieveérot sadas prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst bt parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst buit neparociga vai griiti satverama,
3. Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,
4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagrieSanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst but parak Saura (piem. tranSeja), tai jabiut pietiekami

apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena,

7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANAS UN UZSKAITES KARTIBA

IZMEKLESANAI PAKLAUTIE NELAIMES GADIJUMI
Nelaimes gadijjumu darba izmekl€Sanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009. noteikumi
Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:
1. NG izraisijis cietuSajam darbsp€ju zaudejumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2. cietuSais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu vai 1lgaku

laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir infic€ti, un p&c $1s

saskares ir konstatéts infic€Sanas risks, arT ja nav iestajusies tiilit€ja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekl&Sana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikusi ar

cietusSo, taja skaita:
1. pildot darba pienakumus, taja skaita:

1.1. raZoSanas vai macibu prakses laika,



1.2. komand€juma laika,

1.3. parvietojoties starp objektiem, ja ST darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba deveja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika,
3. Darba laika, art:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (tisi vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas

bojajumi, pildot darba pienakumus,
3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devéja rakstisku rikojumu izmanto

darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma,
3.4. veicot jebkuru darbibu darba dev€ja intereses, ar1 ja nav bijis darba devéja rikojuma.
4. Atrodoties darba dev€ja valdijuma esosa transportlidzekli cela uz darbu vai no darba,

5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némé&jam sakartojot darba
vietu, lietojot aprikojumu vai AL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka ar1 razoSanas objektu
vai iekartu avarijas laika, ka art darba némé&jam parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma

vaino tas péc darba beigam,
6. Veicot darba devé&ja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,
7. ja nav noslégts darba Iigums, bet Valsts darba inspekcija konstat&jusi, ka cietuSais veicis darbu
pie darba devgja.
NELAIMES GADIJUMU DARBA UZSKAITE
1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devgjs registré un uzskaita NG darba uzskaites
zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts

val atzinums.



VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi uz
esoSo vidi. Buvuzpeémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem apkartejas vides
aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus,
lai noveérstu apkart&jas vides pasliktinaSanos.

Projektéta cela klatnes v&ja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata, brauktuvi izbiivgjot ar
cieto segumu.

Biivniecibas darbu laika nodroSinat apkart&jas vides un virszemes tidensobjektu aizsardzibu no
piesarnosanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma ‘“Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas;

Biivniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam
paredzetas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13., 14.
un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

P&c cela buivniecibas darbu pabeigSanas biivuznéméjam jasakarto ielai piegulosa teritorija.

Sastadija: R. Grauze
Parbaudija: D. Dale



