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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

I. PROJEKTA IZNORMATĪVĀ DAĻA 

 

 

 
Mārupes vidusskolas vecā korpusa (kad.apz. 8076 003 0456 002)  

nojaukšanas projekts Kantora iela 97,  

Mārupes pagasts, Mārupes novads  

 

A. Ievads 

 

1. Nojaucamā ēkas atrodas Mārupes skolas teritorijā.  

2. Būvprojekta sadaļā ir paredzēts nojaukt Mārupes skolas vecā korpusa ēku (būves kad. apz. 8076 

003 0456 002). 

3. Nojaukšanas darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: LBN 

310 – 14 prasībām „Darbu veikšanas projekts”; MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 

MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi".  

4. Darbu organizēšanas projekta (DOP) izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās 

būvniecības normas, projekts noformēts atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un 

noformēšana”.  

5. Būvdarbu veicējam izstrādājot “Būvdarbu veikšanas projektu” stingri ievērot Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī 

Ministru kabineta noteikumus Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta noteikumus 

Nr.529 "Ēku būvnoteikumi".  

6. Sevišķi jāpievērš uzmanība, ka būvdarbi notiks funkcionējošas skolas teritorijā, kurā artodas 

skolnieki.  

7. Galvenajam būvdarbu veicējam jāizstrādā un jāsaskaņo būvdarbu veikšanas drošības 

pasākumi.  

 
1. Esošā situācija: 

a. Zemes gabals atrodas Kantora ielas teritorijā, piebraucamais ceļš pieslēdzas 

Kantora ielas frontei. 

b.  Zemes gabals līdzens, uz tā atrodas īpašniekam piederoša divstāvu ēkas daļa - 

(kad.Nr. 8076 003 0456 002), kuru paredzēts demontēt. 
c. Ēkai ir pieslēgta inženiertehniskajām komunikācijām, to atvienošanas vietas sk. 

būvprojekta ĢP, DOP-02. 

d. Zemes gabalā nav vērtīgu koku un stādījumu, kas traucētu nojaukšanu.  

2. Tehniski ekonomiskie rādītāji: 

(1) ēka - divstāvu ēka; 

(2) pamati - dzelzsbetons/ betons; 

(3) karkass - guļbūves ārsienas, ķieģeļu mūra galasienas; 

(4) jumta segums, ārsienas - metāla lokšņu apšuvums; 

(5) ārsienu apšuvums - saidinga loksnes 

3. Būves eksplikācija: 

- apbūves laukums 409.0 m²; 

- kopējā platība 766.3 m2 ; 

- stāvu skaits 2 virszemes stāvi; 

- būvtilpums 2450 m3 . 
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2. PROJEKTA IZSTRĀDE 
 

1. Projekta risinājums: 
Saskaņā ar projektēšanas nosacījumiem, paredzēti šādi darbi:  

1) ēkas dļas saudzīga nojaukšana, šķirošana un Pasūtīrāja norādīto materiālu prom vešana, 

uz ierādītato krautni; 

2) pamatu nojaukšana; 

3) teritorijas sakopšana. 

2. Izstrādājot DOP projekta sadaļu tiek ņemti vērā pasūtītāja izvirzītie darba uzdevumi, kā arī 

normatīvie akti Ministru kabineta noteikumi Nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 310-14 “Darba veikšanas projekts””. 

 

3. Darbu organinēzēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: LBN 310 – 

14 prasībām „Darbu veikšanas projekts”;„Vispārīgie būvnoteikumi”. Darbu organine''šanas 

projekta (DOP) izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās būvniecības 

normas, projekts noformēts atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.  

4. DVP projekts izstrādāts, lai: 

a. ēkas nojaukšanas laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un 

stabilitāti; 

b. ēkas nojaukšanas laikā nodrošinātu būves vai tās daļas aizsardzību pret mehāniskiem 

bojājumiem; 

c. ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku 

evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus; 

d. neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un 

nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus; 

e. nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi, sk. 02.10.2007. 

MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā 

no 06.10.2007.) 
 

3. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

1. Ēkas nojaukšanas darbus uzsākt pēc ēku atvienošanas no inženiertīkliem. 

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav 

noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais Būvdarbu veicējs darbus organizē/koordinē, 

ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - 02.10.2007. MK noteikumi 

Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” („LV”, 161 (3737), 05.10.2007 

(spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 

(„LV”, 33 (2798), 28.02.2003.) un MK noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 

17.02.2004.). 

3. Būvobjektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 

stingru ievērošanu, veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 

4. Nojaukšanas darbu laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 

prasībām. 

5. Līdz nojaukšanas darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un 

sagatavošanas darbus nojaukšanas procesa uzsākšanai, kā arī nojaukšanas darbu laikā veikt ar 

darba organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos. 

6. MK 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” („LV”, 33 (2798), 28.02.2003.) un MK noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības 

noteikumi” (spēkā no 17.02.2004.), kā arī MK „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

7. Visu konstrukciju nocelšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&rel_doc=on#REL_DOC
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8. Nojaukšanas darbu laikā, ja rodas nepieciešamība novirzīties no nojaukšanas plāna, piemēram, 

atrasti neparedzēti jeb vēl citi aizdomīgi bīstami materiāli, tas nekavējoties jāpaziņo 

pasūtītājam vai būvvaldei. 

9. Nojaukšanas procesa laikā neviena ēkas daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā 

stāvoklī jebkurā laika posmā. 

10. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt lapā DOP-02.  
 

5. Teritorijas labiekārtojums. Satiksmes organizācija 

Projekts paredz, ka pēc nojaukšanas darbu veikšanas tiks uzsākta projektējamās ēkas 

daļas būvniecība.  

Pēc esošo pamatu izcelšanas to daļā netiek aizbērta ar smilts maisījumu, bet gan tās 

daļa tiek norobežota no apkārtējās skolas teritorijas ar pagaidu nožogojumu, sk. ĢP, DOP-03..  
 

6. Ārējo inženiertīklu risinājumi 

Ēkai atslēgtas inženiertehniskās komunikācijas. Pirms noliktavas ēkas demontāžas darbu 

uzsākšanas galvenais būvdarbu veicējs demontē: 

-  atslēgtās sadales KS-1 un KS-2, kā arī demontē atslēgtos, nedarbojošos elektrības kabeļus 

(sk. projekta dokumentāciju). 

- demontē atslēgto sadali SS-13; 

- demontē divus esošos ūdensvadu pievadus, pieslēguma vietā - akā uzstādot noslēgatlokus. 
   

7. Par nosacīto ēkas augstuma atzīmi ±0,000 pieņemta ēkas pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme 

Baltijas augstumu sistēmā.  

 

8. Ēkas nojaukšanas laikā jāievēro sekojoši būvnormatīvu un noteikumu prasības: 
a. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

b. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 

c. LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

d. LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”; 

e. Veicot būvdarbus stingri ievērot „Darba aizsardzības likums” („LV”,105 (2492), 

06.07.2001.) (spēkā stājas 01.01.2002.), ar grozījumiem; 

f. Veicot būvdarbus stingri ievērot MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” („LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stājas spēkā 01.03.2003.) ar 

grozījumiem; 

g. MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” („LV”, 28 (2976), 20.02.2004.) 

(stājas spēkā 21.02.2004.) ar grozījumiem. 

h. MK noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības 

līdzekļus“, 

i. MK noteikumi Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 

strādājot augstumā“.  
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II. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

 

2.1. Būvlaukuma norobežošana un apsardze 

Būvlaukuma teritoriju nožogot ar "Bekaert' tipa mobilo pagaidu nožogojumu vai analogu. 

Mobilā nožogojuma stabi novietoti uz gumijotam pēdām. Nožogotajā būvlaukuma teritorijā apsardzes 

ēka nav paredzēta, ja nepieciešams, tad nakts laikā var izveidot apsardzes posteni, kuru ierīko 

strādnieku sadzīves telpā. 
 

2.2. Būvlaukuma situācija, piekļūšana objektam. Teritorijas satiksmes organizācija 

2.2.1. Piebraukšana gruntsgabalā pie būvobjekta ir no Kantora ielas puses. 

2.2.2. Transporta līdzekļu braukšanas ātrums skolas teritorijā un  būvlaukuma teritorijas 

daļā ir 5 km/h. 
 

2.3. Materiālu novietņu izveidošana. 

Būvobjektā tiek paredzēta īslaicīga demontēto materiālu nokraušana. Pēc demontāžas, 

konstrukcijas šķirotas un novietotas uz platformas promvešanai uz Pasūtītāja novietni.  

Materiālu nokraušanas un šķirošanas zonas skatīties lapā DOP-02.  
 

2.4. Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana nojaukšanas darbu vajadzībām 
 

2.4.1. Būvlaukuma ūdensapgāde 

Būvlaukuma ūdensapgāde Būvdarbu veikšanas laikam izmanto individuālo dzeramā ūdens 

piegādi maināmos ūdens traukos.  

Tehnisko ūdeni ņem no objekta lietotāja norādītas, saskaņotas vietas, uzstādot patēriņa 

skaitītājus.  

Tuvākā ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta ir apmēram 2 m no demontējamās ēkas. 

2.4.2.  Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi 

Būvdarbu veikšanas nodrošināt no pārnēsājamā elektrības ģeneratora. 

 

2.5. Administratīvo, sadzīves telpu un noliktavu ierīkošana 

Nojaukšanas darbu veikšanai būvlaukumā ierīkot sekojošas pārvietojamā tipa, speciāli aprīkotas 

būvlaukuma konteinerus: 

1. būvlaukuma vadības telpa– 1 gab., pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo laukumu 15 m2; 

2. strādnieku sadzīves telpa– 1 gab., pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo laukumu 15 m2, 

novieto otrajā līmenī virs vadības telpas; 

3. pārvietojamā BIO tualete telpa -1 gab. (1,25x1,25 m ). 

Nožogotajā teritorijas daļā ierīko: 

1. Lielgabarīta demontēto konstrukciju nokraušanas/ šķirošanas laukumus, orientējoši (6x3 m) 

2 gab., kopējais laukums 38 m2; 

2. Slēgta instrumentu/ materiālu noliktava - 1 gab., pārvietojamā konteinera tipa ar kopējo 

laukumu 15 m2; 

3. Būvgružu konteineri - 1-2 gab. (atkarībā pēc vajadzības); 

4. Sadzīves atkritumu konteineri - 1 gab.; 

5. Būvgruži būvlaukumā tiek sakrauti maisos un tiek aizvesti utilizācijai. 
 

2.2. Būvobjektā birojam ierādītā telpā pieejama dokumentācija un aprīkojums:  

1. Būvatļaujas (kopija). 

2. Būvdarbu žurnāls. 

3. Autoruzraudzības žurnāls. 

4. Uzņēmēja līguma kopija. 

5. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija. 

6. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija, iebūvēto materiālu atbilstības deklarācija un 

testēšanas pārskati. 
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7. Strādājošo saraksts ar noslēgto darba līgumu kopijām. 

8. Strādājošo darba laika uzskaites tabulas. 

9. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas. 

10. Darba drošības instruktāžas žurnāls. 

11. Iekšējās kārtības noteikumi. 

12. Ugunsdzēsības aparāts. 

13. Pirmās palīdzības aptieciņa. 

 

 

2.6. Darbi būvlaukumā tiek organizēti atbilstoši sekojošiem LR likumiem un normatīviem 

aktiem: 

1.1. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

1.2. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 

1.3. LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

1.4. LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”; 

1.5. Veicot būvdarbus stingri ievērot „Darba aizsardzības likums” („LV”,105 (2492), 

06.07.2001.) (spēkā stājas 01.01.2002.), ar grozījumiem; 

1.6. Veicot būvdarbus stingri ievērot MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” („LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stājas spēkā 01.03.2003.) ar grozījumiem; 

1.7. MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” („LV”, 28 (2976), 20.02.2004.) (stājas 

spēkā 21.02.2004.) ar grozījumiem. 

1.8. MK noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības 

līdzekļus“, 

1.9. MK noteikumi Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā“.  

Būvlaukuma iekārtojums attēlots Darba organizēšanas projekta sadaļās Būvlaukuma ģenerālplānā 

un kustības organizācijas shēmā. 
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III  BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

3.1. Būvdarbu veikšanas secība 
 

Nojaukšanas darbi 

Nojaukšanas darbi tiek sadalīti etapos un posmos: 
 

1. Nojaukšanas darbu 1.etaps, 1.posms. Būvlaukuma sagatavošana. 

1.posms -Būvlaukuma sagatavošana: 

1.1. Būvlaukuma iekārtošana atbilstoši būvdarbu organizēšanas plānam (lapa DVP-02). 

1.2. Nožogotajā teritorijā novieto pagaidu sadzīves ēkas; 

1.3. Ierīko materiālu novietņu laukumus;  

1.4. Noslēdz līgumus par būvgružu izvešanu. 

1.5. Pirms demontāžas darbu sākuma, pārliecināties vai demontētas atslēgtās cilpu kastes un 

elektrosadale, demontēti elektrības kabeļi, noslēgts ūdensvada - kanalizācijas pievads, 

noslēgts siltumtrase pieslēgums un demontēti to izvadi; 

1.6. Pirms nojaukšanas darbu sākuma ierīkot divviru durvis ēkas daļā, kas savieno nojaucamo 

apjomu ar saglabajamo ēkas daļu.  
 

2. Nojaukšanas darbu 2.etaps - 1.-2. posms – nojauc jumta segumu, lietus ūdens notekas, logu 

blokus, un nogādā pasūtītāja ierādītājā krautnē 

 

2.etaps - 1.posms - jumta apšuvuma atvienošana, nocelšana un nogādāšana uz novietni 

2.1.1. No ēkas vienas malas sāk atvienot metāla jumta loksnes un nocelt lejā; 

2.1.2. Katru nocelto loksni novieto uz platformas prom vešanai; 

2.1.3. kad platforma ir pilna, to aizved un izkrauj pasūtītāja ierādītā vietā; 

2.1.4. veicot nojaukšanas darbus, ievērot darba drošības noteikumus strādājot augstumā; 

2.1.5.  kad atvienotas un noceltas jumta loksnes, ūdens notekas, sāk nojaukt ārsienu loksnes, 

demontē PVC logus. 

 

2.etaps - 2.posms – sienu apšuvuma atvienošana, nocelšana, šķirošana un labo daļu 

nogādāšana uz novietni 

2.2.1. . īpaša uzmanība ir jāpievērš, kad sienas nojaukšana notiek pie saglabājamās skolas 

ēkas daļas ārsienas. DOP iesaka ēkas nojaukšanas darbu sākt šo kāpņu telpas divstāvīgās daļas 

nojaukšanu un tikai pēc tam uzsākt visas ēkas nojaukšanu.  

2.2.2. ārsienu nojaukšanu sāk virzienā no augša uz leju; 

2.2.3. katru atvienoto sienas elementu novieto pagaidu krautnē; 

2.2.4. kad nojaukta viena ārsienas mala turpina nākamo sienas daļu; 
 

3. Nojaukšanas darbu – 3.etaps – guļbaļķu sienu karkasa nojaukšanu, šķirošana un labo 

aizbēršana uz krautni 

3. etaps 1.posms –  

 3.1.1. baļķu atvienošanu sāk no vienas malas; 

 3.1.2. nojaukšanas darbus veic ar autoceltni; 

 3.1.3. kad atvienota viena konstrukcijas daļa, to noceļ uz zemes krautnē šķirošanai un 

labās konstrukciju daļas novieto uz platformas prom vešanai; 

 3.1.4. kad atvienota viena puse konstrukcijas daļa turpina pakāpenisku, pa visu 

perimetru konstrukciju atvienošanu un nocelšanu; 

 3.1.5. līdzīgi turpina, kamēr ir demontētas visas sienas konstrukcijas; 
 

4. Nojaukšanas darbu – 4.etaps – 1. -2.posms - saliekamo pamatu izcelšana, pamatu daļas 

norobežojuma ierīkošana 

4. etaps 1.posms –  

4.1.1. No vienas malas sāk atvienot un izcelt betona pamatu blokus; 
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PAPILDUS NORĀDĪJUMI: 

 1. Veicot pamatu nojaukšanas darbus ievērot esošo inženiertīklu aizsardzības prasības. 
 

4.1.2. atvienotos pamatu blokus ar autoceltni izceļ no pamatiem un novieto uz platformas vai 

novieto pagaidu novietnē; 
 

4. etaps 2.posms –  

4.1.3. kad nojaukta viena sienas daļa no pamatu blokiem, uzsāk pagaidu nožogojumu 

ierīkošanu apkārt ēkas pamatu daļai, risinājumu sk. ĢP, DOP-03 lapās. 
 

5. Nojaukšanas darbu – 6.etaps – 1.-2.posms - teritorijas sakopšana, pagaidu būvju un 

mobilā žoga nojaukšana un aizvešana 

5. etaps 1.posms – teritorijas sakopšanas darbi 

5. etaps 2.posms – pagaidu būvju un mobilā žoga nojaukšana un aizvešana 
 

6. Būvniecības 6.etaps, dokumentu noformēšana, Objekta nodošana 

  Orientējošs būvgružu apjoms – 1050 m3. 
 

3.2. Būvdarbu kvalitātes kontrole 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 

par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 

kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam 

profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu 

“Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un 

Latvijas būvnormatīvu LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 
 

3.3. Būvniecības atkritumu utilizācija 

Pamatojoties uz pasūtītāja prasībām un izvirzītajiem darba uzdevumiem, atvienotais sienu un 

jumta apšuvums tiks nogādāts pasūtītāja norādītajā krātuvē. Tāpat arī nojauktās ēkas daļas labo 

guļbaļķu daļas tiks nogādātās Pasūtītāja krātuvē. 

Būvdarbu veicējs pirms nojaukšanas darbu sākuma ir noslēdzis līgumu par būvgružu 

izvešanu. 

 

 

3.4. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

1. Pirms būvatļaujas saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, 

atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko 

uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). 

Atbildīgajai persona ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo 

iekārtu tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (Latvijas 

Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus”,( spēkā ar 24.08.2002.), (MK) noteikumi Nr.384 “Noteikumi par 

bīstamajām iekārtām” (spēkā ar 11.11.2000.). 

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas 

konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR “Darba 

aizsardzības likumu”, MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 

01.03.2003.) un MK not. Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004.). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&rel_doc=on#REL_DOC
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3. Būvlaukuma galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības instrukcijas tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas 

Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus.  

4. Galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai 

ir apzinātas esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru, ūdens un kanalizācijas caurules. 

5.  Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 

palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības 

un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 

6. Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam būvdarbu ģenerālplānam, būvlaukuma shēmai, tiek 

izvietotas/ uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces, ievērojot MK not. Nr.82 “Ugunsdrošības 

noteikumi” minimālās prasības (pulvera ugunsdzēšamie aparāti (pārnēsājamie) jaunbūvēs uz 800 m2 

3*4 kg., vai 2*6 kg.). 

7. Būvdarbu vadītājs kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu, atbilstoši MK not. 

Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām (spēkā ar 

24.08.2002.). 

8. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides 

trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai 

pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām (spēkā no 08.02.2003.). 

9. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu 

celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK not. Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” 

(spēkā no 10.08.2002.) prasībām.  

10. Diennakts tumšajā periodā pieļaujama celtniecības – montāžas darbu veikšana pie darbavietu 

mākslīgā apgaismojuma, kurš atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.  

11. Ēkas nojaukšanas laikā būvlaukuma teritorijā tiks novietoti divi ugunsdzēsības aparāti. 
 

3.5. Darbu aizsardzības pasākumi 

3.6.1.Organizatoriskie pasākumi 

1. Nodrošināt darbu vadītāju ar: 

1)  nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu; 

2) būvobjekta tehniskiem rasējumiem; 

2. Galvenais būvdarbu veicējs vai būvdarbu veicējs sagatavot pavēles par atbildīgo personu, 

kas tiks iecelta un atbildēs par darba drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību. 

3. Sagatavot „Darba drošības un ugunsdzēsības instruktāžu uzskaites žurnālu” un veikt 

instruktāžu darbavietā ar atzīmi žurnālā: 

 ar Objektā nojaukšanas darbos nodarbinātām personām. 

3.6.2. Tehniskie pasākumi. 
1. Uzstādīt brīdinājuma, norādes zīmes par draudošām briesmām. 

2. Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, lentām transporta un gājēju ceļus. 

3. Nodrošināt, lai Objektā neatrastos nepiederošas personas. 

4. Stingri sekot, lai nojaukšanas darbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos darba 

aizsardzības līdzekļus, neatkarīgi no veicamā darba. 

5. Būvobjektā, biroja telpās, jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņai, 

kā arī uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.  

3.6.3. Riska novērtējums. 
1. Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti, veic gan 

darba devējs, gan nodarbinātie.  

2. Riska novērtēšana ir preventīva rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē esošos riska 

faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt nodarbināto drošību 

un veselību. 
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3. Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti 

nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides risku 

novēršanu vai samazināšanu. 

3.6.4. Ņemot vērā iespējamos riska faktorus. 
1. Darbu vadītājam stingri sekot par visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanu.  

2. Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma izklāstīt 

dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem. 

3.  Ēkas nojaukšanas laikā, krītošie, kā arī atāķējušies būvizstrādājumi – bīstamo zonu 

norobežo ar nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes. 

4. Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi. 
 

3.6. Vides aizsardzības prasības. 
 

Nr. Mērķis Pasākums Atbildīgais 

1. Nodrošināt 

likumdošanā noteikto 

prasību par troksni 

ievērošanu 

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa 

līmeni pēc plkst.20:00. 

2.Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 

informēt (rakstiski) blakus dzīvojošos 

iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā 

paaugstinās trokšņa līmenis. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

2. Nodrošināt, lai 

objekta teritorija nav 

piesārņota un 

piegružota ar 

atkritumiem 

1.Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 

2.Būvgružu izvešana. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

3. Izmešu gaisā rašanās 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 

darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 

prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 

kārtībā. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

4. Augsnes 

piesārņojums 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 

darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 

prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 

kārtībā. 

2.Degvielu vai citas videi bīstamas vielas 

glabāt tam paredzētās, likumdošanai 

atbilstošās vietās. 

Būvdarbu veicēja 

atbildīgā persona 

 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā: 

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.  

Būvdarbu veicējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. 

kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvmateriālu transportēšana: birstošos būvmateriālus un būvgružus Būvdarbu veicējs drīkst 

pārvadāt tikai segtās automašīnās kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas: pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu 

veicējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā 

teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
 

3.7. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā 

Objektā jāņem vērā „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, saskaņā ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) („LV”, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69282&rel_doc=on#REL_DOC
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182 (2757), 12.12.2002.) ar grozījumiem 23.11.2004. MK noteikums Nr. 966 (spēkā no 27.11.2004.) 

un 29.05.2007. MK noteikums Nr. 349 (spēkā no 02.06.2007.) un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344 

„Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” („LV”, 114 (2689), 09.08.2002.). 

Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta sekojoša būvtehnika, iekārtas un instrumenti: 
 

Nosaukums Skaits 

Inventārās sastatnes 2 kompl. 

Pacēlāji (jumta apšuvumu  demontāžai) 2 gab. 

Autoceltnis 5 t (metāla konstrukciju, statņu nocelšanai un 

iekraušanai uz platformas un pārvešanai uz krautnes vietu) 

1 gab. 

Platforma (demontēto materiālu transportēšanai) 1 gab. 

Kravas automašīna, būvgružu konteineru izvešanai un materiālu 

atvešanai 

1 gab. 

Rokas elektroinstrumenti:  

Urbis 2 gab. 

Rokas atslēgas 2-4 gab. 

Pārnēsājamā elektrostacija - ģenerators  1 gab. 

1. Būvgružu savākšanas konteineris – 1-2  (skaits pēc nepieciešamības).  

2. Spilgtā norobežojošā signāllente –100-300 m;  

3. Saplākšņa plāksnes (800 x 400) ar brīdinājuma uzrakstiem „Bīstama zona ‼ Ieiet aizliegts ‼” – 3 -

4 gab. 
 

3.8. Būvdarbu nodošana 

Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, būvgruži, kas radušies 

būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

Tiek sagatavots līgumā noteiktais komplektu skaits, nodots pasūtītājam. 

 

 

Izstrādāja Būvinženiere:                                                                   M. Lagzdiņa 

Sertifikāta Nr. 20-3197 

03.06.2015. 
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IV. PIELIKUMI 
 

 

1.1. PIELIKUMS NR.1. DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES -4  LAPAS 

1.2. PIELIKUMS NR.2.-. KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE ROKU SIGNĀLI -2  LAPAS 

1.3. PIELIKUMS NR.3.-. AUTOCELTNIS LIEBHERR LTM 1045-3.1 – 1 LAPA 
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2.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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V.  RASĒJUMU SARAKSTS 
 

1.1. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI, RASĒJUMU SARAKSTS, DOP – 01. 

1.2. BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS, BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA, BŪVTEHNIKAS 

KUSTĪBAS SHĒMA, DOP-02. 

1.3. TERITORIJAS SAKOPŠANAS PLĀNS, DOP-03. 

1.4. TRANŠEJU ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERTĪKLU STIPRINĀJUMU TIPVEIDA RISINĀJUMI, DOP-04; 

1.5. BŪVGRĀVĪ ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERTĪKLU TIPVEIDA AIZSARDZĪBA, DOP-05 
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